ALCALDIA DE
PUERTO ASIS

MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atencién a la Ley 1150 de 2007 vy los articulos 2.2.1.1.1.3.1y
2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos
aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variacién sobre el resultado esperado, tanto en
relacién con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecucién contractual.

Correspondera al contratista seleccionado la asuncién del Riesgo previsible propio de este tipo de contratacion
asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificacion, estimacion y
asignacion de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.
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MATRIZ DE RIESGOS

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA EN CONCRETO PARA LA PRACTICA DEPORTIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA

TERESA SEDE LUIS CARLOS GALAN DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASiS-PUTUMAYO
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Accidentalidad: Se refiere a los perjuicios!
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plazos fijados|

para tal efecto.

General

Externo

Ejecucion

Riesgo Regulatorio

Expedicién y/o modificacién de normas:
Ocurre por cambios normativos o por la
expedicion de normas posteriores al
cierre del proceso de la convocatoria, que]
afecten las condiciones econdmicas y/o
técnicas inicialmente pactadas.

Afectacion del
desarrollo del contrato
previsto con la
normatividad existente
al cierre del proceso de
seleccion

Riesgo
Medio

Proceso precontractual con las normas
aplicables vigentes. Revision de los
cambios sustanciales de normas que se
produzcan posterior al cierre del
proceso de licitacién publica, que
afecten el normal desarrollo del
contrato, con el fin de estudiar los
ajustes pertinentes a que hubiere lugar.

Riesgo
MEDIO

NO

Supervisores,
Interventor-
Contratista

Fase
precontractual, y
cuando se expida

la nueva
normatividad que
pueda afectar el

contrato

A la terminacién
de la ejecucion
del contrato

Seguimiento a Iq
implementacion de la nueva
normatividad que aplique a
proyecto, y a las medidag
tomadas para mitigar sy
efecto en el contrato.

Informes,
escritos.

requerimientos|

Mensual

General

Externo

Ejecucion

Riesgo Econdmico

Riesgo presentado en el contrato po
precios por debajo del presupuesto oficial
(es decir, cuando estos precios se|
encuentran por debajo del 95 por ciento|
de cada uno de los items del presupuesto|
oficial y/o de cada uno de los (insumos,
costos, precios, tarifas, alquiler de|
lequipos, salarios, transportes, de los APU
)) en la propuesta del PROPONENTE Y/O
CONTRATISTA. Riesgo que asume el
PROPONENTE Y/O CONTRATISTA. El
presupuesto  oficial se calcula de
conformidad con los precios de mercado
existentes en el sitio del proyecto al
momento de publicacion del Pliego|
Definitivo y/o Adendas (en caso de
presentarse).

Impacto econdmico al
Contratista

Riesgo
Alto

Realizar por parte del Contratista
proyecciones de acuerdo con los datos
histéricos de las variables descritas, Y|
con el estudio de mercado financiero|
con el fin de que el interesado
lestablezca un punto de equilibrio
tendiente a disminuir el riesgo.

Riesgo
Bajo

NO

Contratista

Fase
precontractual

A la terminacion
de la ejecucion
del contrato

Cotejo de las variableg
financieras que hayg
utilizado para el analisis d¢
su oferta con e
comportamiento de
mercado financiero en |4
ejecucion del contrato, cor
el fin de mitigar los cambiog
bruscos en sus finanzas qug
puedan afectar el contrato.

Mensual

General

Externo

Ejecucion

Riesgo de la naturaleza

Fuerza mayor asegurable. Son las|
relacionadas con los impactos adversos
debido a la ocurrencia de desastres
naturales, que afecten los bienes,
equipos, maquinaria, personal, insumos,|
materiales, etc. De propiedad del
contratista. Riesgo que asume el
PROPONENTE Y/O CONTRATISTA. Se|
excluyen dafios en bienes de la nacién que|
estaran a cargo del MUNICIPIO

Demora en la ejecucion
del proyecto. Pérdida
de bienes del
Contratista

Riesgo
bajo

Recopilacion de datos estadisticos e
informacion a partir de las fuentes
oficiales durante la etapa precontractual
y contractual, sobre la ocurrencia de
desastres naturales en la region del
proyecto, para adoptar medidas|
tendientes a mitigar su impacto sobre
bienes del contratista, tales como
ubicacién de campamentos y oficinas,
maquinaria y equipos, acopios de
materiales, planes de seguridad
industrial para proteccion del personal

len dichos eventos, etc.

Bajo

Si

Contratista

Etapa
precontractual

Una vez instalado]
el contratista en el
proyecto €
implementado el
plan de seguridad|
industrial con las|
debidas
revisiones.

Revisiones de expertos de
contratista en log
tratamientos y controles 4
ser implementados

Determina
das por los
expertos
del
contratista
en esta
materia
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Ejecucion
politico-social,

de

Riesgo

Riesgo

Fuerza mayor no asegurable.
Incertidumbre de ocurrencia de eventos|
de fuerza mayor no asegurables, tales|
como guerras, hallazgos arqueoldgicos,
lyacimientos mineros, (MUNICIPIO como
6rgano del Estado en armonia con los
demas Entes). Se define la Fuerza Mayor o
Caso Fortuito, en los términos de la
legislacion existente.

Interferencia en la
lejecucion del proyecto,
pérdidas de bienes de la
nacidn 6 del contratista,
cambios en las obras
por  necesidad de
ajustar disefios

Riesgo
Medio

Recopilacion de datos estadisticos e
informacion a partir de fuentes oficiales|
durante la etapa precontractual |
contractual, sobre la posibilidad de
laparicion de hallazgos arqueoldgicos o
yacimientos mineros en la regidon del
proyecto, para advertir oportunamente|
sobre su interferencia con el proyecto yj|
tomar las medidas tendiente a mitigar el
impacto. Ante la aparicion del evento
lefectuar los ajustes de disefio para las|
modificaciones a que hubiere lugar en |a
lejecucion del proyecto. En caso de
guerra tratar y acordar con MUNICIPIO|
lel tratamiento contractual al proyecto

Bajo

Contratista

Etapa
precontractual

A la terminacion|
de la ejecucion del
contrato

Revision de la informaci
obtenida, para tomar
medidas a que haya lugar

on
lag

Enla
etapa
precontraci
tual y en la
contractua
| cuando
se
presente
el evento.
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NIVEL CATEGORIA DESCRIPCION
1 Raro Puede ocurrir excepcionalmente.
2 Improbable Puede ocurrir ocasionalmente
3 Posible Puede ocurrir en cualquier momento futuro.
4 Probable Probablemente va a ocurrir.
5 Casi Cierto Ocurre en la mayoria de las circunstancias.

IMPACTO DEL RIESGO

IMPACTO

CLASIFICACION
CUALITATIVA

Obstruye la ejecucion
del  contrato  de
manera
intrascendente.

Dificulta la ejecucion del
contrato de manera
baja. Aplicando medidas
minimas se puede lograr

el objeto contractual.

Afecta la ejecucion
del contrato sin
alterar el beneficio
de las partes.

Obstruye la ejecucion
del contrato
pero
permite la

sustancialmente
aun asi
consecucion del objeto
contractual.

Perturba
del contrato de manera

la ejecucion

grave imposibilitando la
consecucion del objeto
contractual

CLASIFICACION

Los sobrecostos no
representan mas del

Los sobrecostos no

representan mas del

Genera un impacto
sobre el valor del
contrato entre el

Incrementa el valor del
contrato entre el quince

Impacto sobre el valor
del contrato en mas del

CLASIFICACION

no

representan
mas del uno por

Los sobrecostos no
representan mas del

impacto sobre el
valor del contrato

Incrementa el
valor del contrato

MONETARIA uno por ciento (1%) | cinco por ciento (5%) del | cinco (5%) vy el |(15%) y el treinta por . .
p ; : treinta por ciento (30%).
del valor del contrato. | valor del contrato. quince por ciento | ciento (30%).
(15%).
CATEGORIA Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrofico
VALORACION 1 2 3 4 5
VALORACION DEL RIESGO
IMPACTO
Obstruye la
Dificulta la ejecucién ejecucion del
Afecta la . o,
Obstruye la|del contrato de| . - contrato Perturba la ejecucién del
) - | ejecucion del .
ejecucion del | manera baja. .| sustancialmente | contrato de manera
CLASIFICACION | . contrato sin , . L
contrato de | Aplicando = medidas pero aun asi | grave imposibilitando la
CUALITATIVA — alterar el . o .
manera minimas se puede beneficio de las permite la | consecucién del objeto
ici
intrascendente. lograr el objeto " consecucion del | contractual.
artes.
contractual. P objeto
contractual.
Los sobrecostos Genera un

Impacto sobre el valor del

INIAAAN/A

. . . . entre el quince | contrato en mas del
MONETARIA ciento (1%) del | cinco por ciento (5%) | entre el cinco ) . .
. (15%) vy el treinta | treinta por ciento (30%).
valor del | del valor del contrato. | (5%) y el quince ,
) por ciento (30%).
contrato. por ciento (15%).
5 5 Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrofico
CATEGORIA VALORACION
1 2 3 4 5
Raro 1
a
<95 Improbable 2
—
2‘{ Posible 3
o
Q Probable 4
a
casi cierto 5
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Riesgo Extremo
VALORACION DEL Riesgo Alto
RIESGO Riesgo Medio
Riesgo Bajo

Nota: El nivel de probabilidad de ocurrencia de los riesgos y la afectacion del contrato depende de la
efectividad o no de las acciones realizadas por el contratista para eliminar o mitigar, segin sea el caso, los
riesgos que se presenten durante la ejecucién del contrato.

Atentamente,
ORIGINAL FIRMADO
JORGE EDUARDO GAITAN ESCUDERO
Secretario de infraestructura Municipal
Proyecto ING. DAVID LUGO Profesional de apoyo de la secretaria de Infraestructura ORIGINAL

FIRMADO
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