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Controles a ser implementados Probabilidad Impacto

Valoración 

del riesgo
Categoría Como se realiza el monitoreo? Periodicidad ¿cuándo?

La fluctuación de los precios de los insumos.  1 General Externo X X X 2 4 6 Riesgo Alto 0 100%
Verificar que las obsevaciones al respecto sean

ciertas y proceder a ajustar los precios según

corresponda

1 4 5 Riesgo medio
Dependencia que genera 

necesidad y Supervisor

Etapa de Planeación.   

Fecha acta de inicio

Fecha de recibo final   

Fecha de Liquidación

Seguimiento por parte del grupo de

Contratación a los casos en que se

presente la situación

Por Evento

Sobrecostos en los bienes/servicios a

contratar en estudios de mercado 
2 General Externo X X X 2 4 6 Riesgo Alto 50% 50%

Análisis de la situación al momento de hacer la

selección del oferente y la verificación de los

precios ofrecidos según la realidad económica.

1 3 4 Riesgo Bajo
Dependencia que genera 

necesidad, área financiera y 

Supervisor

Etapa de Planeación Inicio de Etapa de selección

Seguimiento por parte del grupo de

Contratación a los casos en que se

presente la situación

Por Evento

Ofertas artificialmente bajas 3 General Externo X 2 4 6 Riesgo Alto 0% 100%
Dar aplicación al artículo 2.2.1.1.2.2.4 del

Decreto 1082 de 2015.
1 3 4 Riesgo Bajo

Comité evaluador / area 

financiera y/o economica 
Etapa de Selección Etapa de Selección

Seguimiento por parte del grupo de

Contratación a los casos en que se

presente la situación

Por Evento

Rompimiento del equilibrio económico del

contrato.
4 General

Interno / 

Externo
X X 2 4 6 Riesgo Alto 50% 50%

Revisión de los estudios de mercado al

encontrarse dispersión en sus valores.
1 4 5 Riesgo medio

Dependencia que genera 

necesidad, área financiera y 

Supervisor

Etapa de Planeación Inicio de Etapa de selección
Revisión aleatoria de procesos

contractuales
Trimestral

Social o político
Paros, huelgas, actos terroristas, estados de

excepción
5 General

Interno / 

Externo
X X X X X 1 4 5 Riesgo medio 100% 0%

Consultar las alteraciones de orden público y

buscar mecanismos que aminoren los efectos

del riesgo

1 3 4 Riesgo Bajo
Personal que interviene en cada 

una de las etapas del proceso 

contractual

Etapa de Planeación Fecha de Liquidación

Consultar las alteraciones de orden

público y buscar mecanismos que

aminoren los efectos del riesgo

Diario

Incumplimiento en el pago de salarios y

prestaciones sociales a los trabajadores

dispuestos por el contratista 

6 General Externo X X 2 3 5 Riesgo medio 0% 100%

Establecer la forma de pago conforme a la

prestación del servicio y añadir garantía de

pago de salarios que respalde el posible

incumplimiento del contratista a sus

trabajadores 

1 3 4 Riesgo Bajo Supervisor Etapa de ejecución Fecha de Liquidación

El supervisor podrá consultar

situaciones que pueda constituir un

posible incumplmiento del contratista

en el pago de salarios a sus

trabajadores a efectos de mediar en

la situación y hacer efectiva la

garantía exigida 

Por evento 

Incumplimiento, cumplimiento tardío o

imperfecto de las obligaciones del

contratista

7 General Ext erno X X 2 3 5 Riesgo medio 0% 100%
Establecer la forma de pago conforme a la

prestación del servicio y añadir garantía de

cumplimiento

1 3 4 Riesgo Bajo
Personal que interviene en cada 

una de las etapas del proceso 

contractual

 Etapa de planeación Fecha de Liquidación

Vigilancia constante de ejecución del

contrato a través del supervisor.

Requirimientos de avances del

contrato en los tiempos establecidos

en el contrato

semanal

Imposibilidad de que el plazo de ejecución

se cumpla.
8 General Interno X 2 3 5 Riesgo medio 50% 50%

Seguimiento a la situación de emergencia y

ampliación del plazo en caso de ser necesario.
1 1 2 Riesgo Bajo

Profesional encargado del 

proceso
Etapa de ejecución Fecha de Liquidación

Al momento de la suscripción del

contrato.
Por evento.

Falta de presentación de las garantías

requeridas o retardo en su entrega
9 General

Interno / 

Externo
X 2 5 7 Riesgo Alto 0% 100%

Seguimiento por parte del profesional

encargado del proceso y el supervisor 
1 4 5 Riesgo Medio

Profesional encargado del 

proceso y supervisor 
Etapa Contratación Etapa de Contratación

Aplicación del debido proceso para la

correspondiente sanción
Por Evento

Liquidación del contrato de manera

oportuna
10 General

Interno / 

Externo
X 2 2 4 Riesgo Bajo 50% 50% Seguimiento por parte del supervisor 1 1 2 Riesgo Bajo Supervisor Etapa ejecución Etapa Pos-entrega A través de la lista de chequeo Semestral

Financiero
Riesgos de consecución de financiación, de

liquidez  para obtener recursos y el riesgo de 

las condiciones financieras establecidas

11 General Externo X 3 4 7 Riesgo Alto 0% 100%

Exigibilidad y verificación de capacidad

financiera del futuro contratista. Exigir indices

adecuados a la importancia del proceso y su

prespuesto.

2 3 5 Riesgo Medio
Personal que interviene en cada 

una de las etapas del proceso 

contractual

Etapa de Planeación Etapa de Selección  Análisis del Sector En cada proceso contractual

Regulatorio
Cambios en las tarifas, cambios en los

regímenes especiales, expedición de normas

de carácter técnico o calidad 

12 Especifico Externo X X X X 3 2 5 Riesgo medio 100% 0%
Consultar las posibles variaciones de la

normatividad al respecto y aplicar mecanismos

que aminoren los efectos del riesgo

2 1 3 Riesgo Bajo
Personal que interviene en cada 

una de las etapas del proceso 

contractual

Etapa de Planeación  Etapa de Ejecución

Consultar las posibles variaciones de

la normatividad al respecto y aplicar

mecanismos que aminoren los

efectos del riesgo

Mensual

De la naturaleza
Temblores, inundaciones, lluvías, sequías,

entre otros, siempre y cuando los mismos

puedan preverse

13 General Externo X 3 2 5 Riesgo medio 50% 50% N/A 2 1 3 Riesgo Bajo  Supervisor y/o Interventor Etapa de Ejecución Etapa de Ejecución
Análisis de las condiciones o hechos

que las pueden provocar. 
 Por evento

Ambiental

Obligaciones que emanan de las licencias

ambientales, de los planes de manejo

ambiental, de las condiciones ambientales o

ecológicas exigidas

14 Especifico Interno X X X 1 1 2 Riesgo Bajo 50% 50%
Revisión de las exigencias ambientales,

seguridad industrial, salubridad, permisos,

planes de manejo  aplicables a contratos 

1 1 2 Riesgo Bajo
Personal responsable del área 

ambiental y      Supervisor 
Etapa de Planeación Etapa de Ejecución

Exigencia en los requisitos

habilitantes y condiciones

contractuales de la normatividad

aplicable

Por Evento

Tecnológico
Fallos en las telecomunicaciones, suspensión 

de servicios públicos, advenimiento de

nuevos desarrollos tecnológicos

15 General
Interno / 

Externo
X X X X 1 2 3 Riesgo Bajo 50% 50%

Establecer cronograma alternos para los

posibles eventos de riesgo, requerir medios de

comunicación alternos (mail, trunking), revisar

la aplicabilidad de los procesos modernos a las

normas vigentes

1 1 2 Riesgo Bajo
Personal responsable de la etapa 

de planeación y selección     

Supervisor y/o Interventor

Etapa de Planeación Etapa de Ejecución

Consultar y tomar medidas

pertinentes a los avisos de fallas

tecnológicas por parte de sus

administradores

Por Evento

Centro para la industria Petroquimica
MATRIZ DE RIESGOS 

Etapa A quién se le asigna? 

Valoración 

del riesgo
Categoría

Persona responsable por 

implementar el tratamiento

Impacto despues del tratamiento

Fecha estimada en que se 

inicia el tratamiento

Monitoreo y revisión

Probabilidad Impacto
Fecha estimada en que se 

completa el tratamiento 
Descripción Nº Clase Fuente

Económico

Tipo




