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1 PROYECTO MALLA VIAL CONSTRUCCION 11 mss mar 11/08/26 mar 6/07/27
2 PREVIA DE DIAGNÓSTICOS 2 mss mar 11/08/26 vie 9/10/26
3 MALLA VIAL 9 mss sáb 10/10/26 mar 6/07/27
4 CIV (11013106) EJE DG 150 

DESDE TV 142 HASTA KR 145
2 mss sáb 10/10/26 mar 8/12/26

5 CIV (11014251) EJE CL 96 
DESDE KR 69B HASTA KR 69D

2 mss sáb 10/10/26 mar 8/12/26

6 CIV (11009620) EJE KR 58D 
DESDE CL 128B HASTA CL 
128BBIS

2 mss sáb 10/10/26 mar 8/12/26

7 CIV (11011333) EJE CL 104C 
DESDE KR 47 HASTA Sin 
E t bl

3 mss sáb 10/10/26 jue 7/01/27

8 CIV (11009523) EJE CL 131A 
DESDE KR 49 HASTA KR 50

2 mss sáb 10/10/26 mar 8/12/26

9 CIV (11010015) EJE CL 128A 
DESDE KR 53 HASTA KR 53A

2 mss mié 9/12/26 sáb 6/02/27

10 CIV (11008605) EJE KR 92 
DESDE CL 128C HASTA CL 
128CBIS

2 mss mié 9/12/26 sáb 6/02/27

11 CIV (11008568) EJE KR 92 
DESDE CL 128CBIS HASTA CL 
128D

2 mss mié 9/12/26 sáb 6/02/27

12 CIV (11008512) EJE KR 92 
DESDE CL 128CBIS HASTA CL 
128D

2 mss mié 9/12/26 sáb 6/02/27

13 CIV (11012053) EJE KR 92 
DESDE CL 128D HASTA CL 128F

2 mss mié 9/12/26 sáb 6/02/27

14 CIV (11007985) EJE CL 144 
DESDE AK 45 HASTA KR 46

3 mss mié 9/12/26 lun 8/03/27

15 CIV (11011099) EJE CL 107 
DESDE KR 70A HASTA KR 70B

2 mss jue 24/12/26 dom 
21/02/27

16 CIV (11007411) EJE CL 130C 
DESDE KR 94D HASTA KR 
94DBIS

2 mss sáb 23/01/27 mar 23/03/27

17 CIV (11007402) EJE CL 130C 
DESDE KR 94DBIS HASTA KR 95

2 mss sáb 23/01/27 mar 23/03/27

18 CIV (11013411) EJE CL 146A 
DESDE KR 94C HASTA Sin 
E t bl

2 mss sáb 23/01/27 mar 23/03/27

19 CIV (11004832) EJE CL 146A 
DESDE Sin Establecer HASTA KR
94D

3 mss sáb 23/01/27 jue 22/04/27

20 CIV (11008637) EJE CL 137A 
DESDE KR 45A HASTA KR 46

2 mss mar 9/03/27 vie 7/05/27

21 CIV (11000997) EJE KR 98A 
DESDE CL 157A HASTA CL 157B

2 mss mar 9/03/27 vie 7/05/27

22 CIV (11005322) EJE KR 103C 
DESDE CL 136BIS HASTA CL 
137BIS

2 mss mar 9/03/27 vie 7/05/27

23 CIV (11009558) EJE KR 58BBIS 
DESDE CL 128B HASTA CL 
128BBIS

2 mss mar 9/03/27 vie 7/05/27

24 CIV (11009559) EJE CL 127ABIS 
DESDE KR 90C HASTA KR 90D

2 mss mar 9/03/27 vie 7/05/27

25 CIV (11009572) EJE CL 127ABIS 
DESDE KR 90A HASTA KR 90B

2 mss jue 8/04/27 dom 6/06/27
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26 CIV (11009576) EJE CL 127ABIS 
DESDE SE HASTA KR 90A

2 mss jue 8/04/27 dom 6/06/27

27 CIV (11007928) EJE KR 95 
DESDE CL 129B HASTA CL 129C

2 mss jue 8/04/27 dom 6/06/27

28 CIV (11011622) EJE KR 45A 
DESDE CL 101B HASTA CL 102

2 mss jue 8/04/27 dom 6/06/27

29 CIV (11011648) EJE KR 45A 
DESDE CL 101 HASTA CL 101B

2 mss sáb 8/05/27 mar 6/07/27

30 CIV (11009567) EJE CL 127ABIS 
DESDE KR 90B HASTA KR 90C

2 mss sáb 8/05/27 mar 6/07/27

31 CIV (11005175) EJE CL 138 
DESDE KR 101B HASTA KR 
101C

2 mss sáb 8/05/27 mar 6/07/27

32 ESPACIO PUBLICO 4 mss vie 8/01/27 vie 7/05/27
33 PK_ID (52531) DESDE CL 129B 

HASTA CL 129C BARRIO EL 
RINCON NORTE

2 mss vie 8/01/27 lun 8/03/27

34 PK_ID (52456) DESDE CL 129B 
HASTA CL 129C BARRIO EL 
RINCON NORTE

2 mss vie 8/01/27 lun 8/03/27

35 PK_ID (92058103) DESDE CL 
129B HASTA CL 129C BARRIO 
EL RINCON NORTE

2 mss vie 8/01/27 lun 8/03/27

36 PK_ID (20011114) DESDE CL 
130C HASTA CL 130CBIS 
BARRIO TTES DE COLOMBIA

2 mss vie 8/01/27 lun 8/03/27

37 PK_ID (91020665) DESDE CL 
130DBIS HASTA CL 130 F 
BARRIO TTES DE COLOMBIA

2 mss vie 8/01/27 lun 8/03/27

38 PK_ID (55337) DESDE KR 122 
HASTA KR 122 D BARRIO 
NUEVA TIBABUYES

2 mss dom 7/02/27 mié 7/04/27

39 PK_ID (92087422) DESDE KR 
121C HASTA KR 122 BARRIO 
NUEVA TIBABUYES

2 mss dom 7/02/27 mié 7/04/27

40 PK_ID (55259) DESDE KR 121C 
HASTA KR 122 BARRIO NUEVA 
TIBABUYES

2 mss dom 7/02/27 mié 7/04/27

41 PK_ID (466904) DESDE CL 167A 
HASTA CL 167A BARRIO 
BRITALIA

2 mss dom 7/02/27 mié 7/04/27

42 PK_ID (48591) DESDE KR 54 C 
HASTA KR 55A BARRIO 
BRITALIA

2 mss dom 7/02/27 mié 7/04/27

43 PK_ID (48590) DESDE KR 54 C 
HASTA KR 55A BARRIO 
BRITALIA

2 mss mar 9/03/27 vie 7/05/27

44 PK_ID (48561) DESDE KR 54 C 
HASTA  KR 55A BARRIO 
BRITALIA

2 mss mar 9/03/27 vie 7/05/27

45 PK_ID (48560) DESDE KR 54 C 
HASTA  KR 55A BARRIO 
BRITALIA

2 mss mar 9/03/27 vie 7/05/27

46 ENTREGA Y RECIBO FINAL 1 ms lun 7/06/27 mar 6/07/27
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