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CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL
PRETENDE SATISFACER

1.1. CONTEXTO DEPARTAMENTAL

El Gobernador de Cundinamarca en ejercicio de las facultades otorgadas en el numeral 2
del articulo primero de la Ordenanza 005 de 2008 expedida por la Honorable Asamblea de
Cundinamarca, en virtud de la modernizacion del Departamento y del Plan Departamental
de Desarrollo “Cundinamarca, Corazon de Colombia 2008-2012” se creo el Instituto de
Infraestructura y Concesiones del Departamento de Cundinamarca “ICCU”, mediante
Decreto Ordenanzal No 00261 de 2008.

Que bajo el Decreto Ordenanzal 408 de 06 de noviembre de 2024, se realiz6 el cambio de
nombre de la entidad y ahora se denomina Instituto de Caminos y Construcciones de
Cundinamarca — ICCU, el cual entré en vigor el 15 de enero de 2025, asi mismo se
realizaron cambios en cuanto su misién, funciones y estructura.

Que, dentro de los objetivos del ICCU, sefialados en el articulo 5 del Decreto Ordenanzal
408 de 06 de noviembre de 2024, establecié: "5.1. Estructurar, contratar, ejecutar y
administrar los proyectos de infraestructura y de alto impacto que se desarrollen
directamente o con la participacion del capital privado.” ... "5.2. Construir, intervenir,
mantener y recuperar la red vial departamental, las vias secundarias y terciarias asociadas
a esquemas productivos.”

Que, el articulo 6 del Decreto Ordenanzal 408 de 06 de noviembre de 2024, contemplé como
funciones del ICCU: ... "6.21. Administrar y celebrar los contratos que requiera la ejecucion
de recursos a cargo del Instituto.” ... "6.22 Celebrar toda clase de negocios juridicos, de
administracion, disposicion, gravamen o compromiso de sus bienes o rentas, dentro de /a
Orbita de sus funciones.” ... "6.23 Estructurar los contratos y convenios relacionados con los
proyectos a su cargo y realizar todos los actos necesarios para llevar a cabo los procesos de
contratacion.”

Que el Plan de Desarrollo Departamental 2024 — 2028 "GOBERNANDO, MAS QUE UN
PLAN" debidamente adoptado mediante la Ordenanza nimero 001 del 22 de marzo
de 20241, se cuenta con: Proyecto: Construccion, mejoramiento y mantenimiento de la
infraestructura fisica de las instituciones educativas de los municipios del departamento de
Cundinamarca, Coddigo BPIN: 2024004250014, Linea estratégica: Con-Unidad, ,
Programa, 2201 - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educacién inicial, prescolar,
basica y media, Meta del producto, 206 - Construir 20 nuevas sedes educativas durante
el cuatrienio

1.2.NECESIDAD DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL
SAN BERNARDO

La Institucion Educativa Departamental San Bernardo, sede principal (cddigo DANE
125649000341), se localiza en el casco urbano del municipio de San Bernardo, provincia del
Sumapaz, departamento de Cundinamarca, y presta el servicio publico de educacién basica
secundaria y media a la poblacion estudiantil del municipio. La sede esta conformada por
bloques de aulas, bateria sanitaria, restaurante escolar, polideportivo cubierto y kiosco
estudiantil.

El Bloque 1 de la sede (bloque administrativo y laboratorio de procesos), edificacién de dos
plantas con una antigliedad estimada superior a cincuenta (50) afios, albergaba la rectoria,
coordinacién, enfermeria, pagaduria, archivo, biblioteca, aula mdltiple, aulas de informatica
e inglés, laboratorio de alimentos y los salones de los grados noveno, décimo y once. Desde

1 Ordenanza No. 001 de 2024, Por la cual se adopta el Plan Departamental de Desarrollo 2024 — 2028 “Gobernando: mas que

un plan”

Calle 26 # 51-53 Bogota D.C.
| Sede Administrativa - Torre Central Piso 6.

icontec 2 TR - 4 : Cddigo Postal: 111321 — Teléfono: 749 1624
. g]()b(/.l NacClon d ww.iccu.gov.co / @iccugob en redes sociales
' (‘undlnanlarca ' @/CundiGob © @CundinamarcaGob

SC-CER649789 CUNAdiNamMmarca gov.co



‘ ICCU ESTUDIOS PREVIOS - ICCU-LP-061-2026

INSTITUTD DE CAMINOS Y Pa'glna 1de 15

CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

el afio 2019 dicha edificacion presentd un deterioro estructural progresivo, documentado
por diferentes autoridades, asi:

» Oficina de Planeacion y Obras Publicas del municipio de San Bernardo
(septiembre de 2021): evidencid fisuras continuas en columnas, grietas
diagonales asociadas a asentamientos diferenciales, fallas por flexién en vigas y
fracturas en pisos; sefal6 que la sede se ubica en zona de riesgo alto segun el plano
de vulnerabilidad del Esquema de Ordenamiento Territorial y recomendd no habitar
la estructura.

« Unidad Administrativa Especial para la Gestion del Riesgo de Desastres de
Cundinamarca — UAEGRD (septiembre de 2022): identifico grietas en vigas y
columnas, pandeo de las columnas de apoyo de la viga canal, hundimiento y
fracturamiento de placas de piso, desprendimiento de mortero con grietas
escalonadas en muros y deficiencias en el drenaje de aguas lluvias que favorecen la
saturacion del suelo de soporte y el asentamiento diferencial de la estructura.

o Secretaria de Educacion de Cundinamarca — Direccion de Infraestructura
Educativa (septiembre de 2022 y abril de 2026): verificd la presencia de
humedades y fisuras verticales y horizontales en los ambientes del Bloque 1y, en la
visita técnica del 27 de abril de 2026, constatd el avance de la demolicion del bloque
administrativo ordenada por la administracion municipal por riesgo estructural.

» Adicionalmente, en abril de 2023 la Personeria Municipal interpuso accién de tutela
en favor de la comunidad educativa de la IED San Bernardo, en contra de la
Gobernacion de Cundinamarca, la Secretaria de Educacion Departamental, la
UAEGRD vy el municipio, la cual fue decidida por el Juzgado Promiscuo Municipal en
mayo de 2023.

o Esta situacion obligd a la reubicacion temporal de las aulas y de las funciones
administrativas de la sede, afectando las condiciones en que se presta el servicio
educativo.

1.3. DECLARATORIA DE RUINA Y DEMOLICION DEL BLOQUE
ADMINISTRATIVO

Mediante la Resolucion No. 133 de 2025, el Alcalde Municipal de San Bernardo, en ejercicio
de las facultades conferidas por el articulo 91 de la Ley 136 de 1994, la Ley 1523 de 2012
y el articulo 2.2.6.1.1.8 del Decreto 1077 de 2015, declaré en estado de ruina e inminente
peligro el bloque administrativo de la Institucion Educativa Departamental San Bernardo,
inmueble de propiedad del municipio, y ordend su demolicién. Vencido el término otorgado
sin que se hubiese ejecutado la demolicion, mediante la Resolucién No. 090 del 18 de marzo
de 2026 se reiterd la declaratoria de ruina y se ordend nuevamente su demolicion.

De conformidad con el Informe Ejecutivo de la Secretaria de Planeacion y Obras Publicas
del municipio, del 22 de abril de 2026, la administracion municipal adopté medidas de
aislamiento del Blogue 1, activacidon de protocolos de gestion del riesgo escolar, reubicacion
temporal de funciones administrativas y aulas, y la demolicién controlada del bloque
administrativo y su mddulo anexo, aprobada por el Consejo Municipal para la Gestion del
Riesgo de Desastres — CMGRD, con el propdsito de eliminar el riesgo de colapso y preparar
las condiciones para la construccidn de una infraestructura escolar segura, resiliente y
sostenible.

o La demolicién fue ejecutada por el municipio de San Bernardo, quedando disponible
el area para la construccion de la nueva edificacion en el predio identificado con folio
de matricula inmobiliaria No. 157-91787 de la Oficina de Registro de Instrumentos
Publicos de Fusagasuga, de propiedad del municipio.

1.4. JUSTIFICACION DE LA CONTRATACION
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En atencidn a lo anterior, se requiere la construccion de la Etapa 1 de la Institucion Educativa
Departamental San Bernardo, consistente en un bloque nuevo de dos (2) niveles con un
area de mil ochenta y cuatro metros cuadrados (1.084 m2), que permita restituir los espacios
académicos y administrativos de la sede, garantizar condiciones de seguridad estructural
conforme con el Reglamento Colombiano de Construccidn Sismo Resistente NSR-10 y la NTC
4595, y asegurar la continuidad y calidad del servicio educativo en el municipio.

Los estudios y disefios del proyecto son elaborados por el Equipo de Estudios y Disefios del
ICCU, vy el presupuesto oficial fue estructurado con base en la cartilla de precios unitarios
de referencia del ICCU adoptada mediante la Resolucion No. 033 de 2026 y en los analisis
de precios unitarios elaborados por la Entidad.

Que, el Articulo Décimo Segundo de la Ordenanza No. 001 del 22 de marzo de 2024.
mediante la cual se adopta el Plan Departamental de Desarrollo 2024-2028 “Gobernando
Mas que un Plan sefala:

"(...) La ejecucion de obras de infraestructura derivadas del presente Plan de Desarrollo,
seran de responsabilidad del respectivo sector de inversion, lo cual comprenderd el reporte
y avance de la meta, asi como la vigilancia del proyecto y el logro del mismo. La ejecucion
de las obras podra ser adelantada por el Instituto de Infraestructura y Concesiones de
Cundinamarca — ICCU y/o a través de convenios interadministrativos, observando siempre
los procedimientos y parametros legales en materia de contratacion estatal consagrados en
la Ley 80 de 1993, 1150 de 2007 y demads que los desarrollen o sustituyan (...)”

Por tanto, el Departamento de Cundinamarca, actuando a través del ICCU como su entidad
técnica especializada en infraestructura, adelanta la presente Licitacion Publica con el fin de
contratar la construccion de la Etapa 1 de la Institucion Educativa Departamental San
Bernardo, en el marco del proyecto y la meta del Plan Departamental de Desarrollo antes
citados.

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR
2.1.0BJETO

El objeto a contratar es: "CONSTRUCCION DE LA ETAPA 1 DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN BERNARDO DEL MUNICIPIO DE SAN
BERNARDO, CUNDINAMARCA"

2.2, ALCANCE DEL OBJETO
El objeto se ejecutard de conformidad con las actividades, especificaciones y demas
exigencias que se encuentran descritas en los estudios y documentos previos y en el Anexo
No. 1 — Anexo técnico, los cuales forman parte integral del presente documento.

2.3.IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR
Contrato de Obra.

2.3.1. METODOLOGIA

El contratista realizara la construccion de la Etapa 1 de la Institucion Educativa
Departamental San Bernardo del municipio de San Bernardo, Cundinamarca, conforme a lo
establecido en el Anexo 1 — Anexo técnico y las demas obligaciones y actividades

enmarcadas en el presente proceso.

2.4.PLAZO DE EJECUCION
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El plazo previsto para la ejecucion de las actividades que se deriven del Proceso de
Contratacion es el establecido en la seccion 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contara
en la forma prevista en el Anexo 4 — Minuta del Contrato.

Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento, legalizacion del contrato y ejecucion
a que hubiere lugar, a partir del acta de inicio el contratista seleccionado contara con un
plazo de DIEZ (10) MESES para la ejecucién del contrato.

3. MODALIDAD DE SELECCION

Es aplicable a la presente contratacion, lo dispuesto por la Ley 80 de 1993, modificada por
la Ley 1150 de 2007 y Decreto Reglamentario No. 1082 de 2015.

La modalidad de seleccién — LICITACION PUBLICA — fue adoptada teniendo en cuenta lo
previsto en el numeral 3° del articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, numeral 2, del articulo 32
de la Ley 80 de 1993 y articulo 2.2.1.2.1.3.1, del Decreto 1082 de 2015.

4. PRESUPUESTO OFICIAL A CONTRATAR

El Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca — ICCU, para la presente
contratacidon por las caracteristicas del objeto (obra publica) contrato de obra civil, se ha
establecido un presupuesto hasta la suma de DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS
MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTAY TRES
PESOS M/CTE ($2.882.882.883,00).

Los valores incluyen IVA y todos los impuestos, tasas y contribuciones Nacionales,
Departamentales y Municipales, a que hubiere lugar y demas descuentos de caracter
departamental vigentes al momento de la apertura del presente proceso y/o pago de las
cuentas y costos directos o indirectos que la ejecucién del contrato conlleve.

4.1. DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES
En virtud de lo estipulado en la Ley 1882 de 2018, previa a la apertura del proceso se
publicara el correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal y la autorizacion de
vigencias futuras.

4.2. FORMA DE PAGO
La forma de pago sera la prevista en el Anexo 4 — Minuta del Contrato.
La Entidad entregara un anticipo equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor del
contrato, conforme con el numeral 8.3. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO del pliego de

condiciones.

El valor restante del valor total del contrato se pagara mediante actas parciales mensuales
de avance de obra sin que exceda el 95% del valor total del contrato.

Un pago final equivalente al 5% del contrato una vez recibida a satisfaccién la obra y suscrita
el acta de liquidacion definitiva.

Se debera presentar la discriminacion del A.I.U en forma detallada, y que comprenda todos
los costos de administracién (A), imprevistos (I) y la Utilidad (U).

El AIU se reconocera sobre el costo directo (obra civil) durante la ejecucién contractual, una
vez se aprueben las actividades para intervencion. El porcentaje de AIU maximo a reconocer
por la entidad sera del 29%.

5.1 Notas generales a la forma de pago
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Nota 1: Los valores totales previstos, incluyen IVA y todos los impuestos, tasas y
contribuciones Nacionales, Departamentales y Municipales, a que hubiere lugar y demas
descuentos de caracter departamental vigentes al momento de la apertura del presente
proceso y/o pago de las cuentas y costos directos o indirectos que la ejecucién del contrato
conlleve.

Nota 2: Para poder realizar el giro del anticipo, el contratista debera constituir un
patrimonio auténomo a través de un contrato de fiducia mercantil con una sociedad
fiduciaria autorizada para ese fin por la Superintendencia Financiera de Colombia, una vez
constituido el ICCU entregara el valor del anticipo a dicha fiduciaria. El anticipo sera
amortizado mediante deducciones de actas mensuales de obra, situacion que debera ser
controlada por la interventoria. La cuota de amortizacion serd de minimo el 30% del valor
facturado. Sin embargo, el Contratista podra amortizar un porcentaje menor o mayor al
acordado. Su amortizacién total debera realizarse por lo menos un (1) mes antes del
vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los
seis (6) meses), situacion que debera ser controlada por la interventoria. No obstante, el
Contratista podra solicitar la modificacion del porcentaje sefialado previa justificacién, la
cual sera aprobada solo por el ICCU.

Nota 3: Para cada uno de los pagos parciales y finales, se debe presentar acta de pago
parcial y presentacion del informe completo de la ejecucion contractual, previamente
revisado y aprobado por el interventor externo ICCU, quien expedira el respetivo informe
para pago.

Nota 4: EL ICCU no reconocerd, ningun reajuste realizado por el contratista en relaciéon con
los costos, gastos o actividades adicionales, que aquel requeria para la ejecucidn y que fuera
previsibles al momento de la presentacion de la propuesta.

Nota 5: Los pagos se someten al flujo de recursos de acuerdo con los giros al ICCU, luego
el contratista no realizara reclamaciones sobre el particular y se compromete a coadyuvar
el trdmite de los giros.

Nota 6: El contratista debera realizar los aportes de retencidon del impuesto de Industria y
Comercio RETEICA correspondientes de acuerdo con los estatutos de cada municipio en
donde se desarrollen las obras y/o labores, ademas, para el tramite de liquidacion y posterior
pago de la misma (5% final), el contratista debera presentar los debidos soportes de
formularios y consignacién de las retenciones al (a los) municipio(s) acorde a las actas
tramitadas. De igual forma debera presentar los debidos soportes de formularios y
consignacion de las retenciones correspondientes (si aplica).

Nota 7: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para
el pago al contratista, cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la
documentacion de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el
Contrato.

Nota 8: La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago de acuerdo con
las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

Nota 9: El Contratista deberad acreditar para cada pago derivado del Contrato, que se
encuentran al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar, segin
corresponda.

Nota 10: Los retrasos del proyecto que generen prorrogas y que sean imputables al
contratista, seran asumidas por el mismo.

Nota 11: El contratista se obliga a presentar para la firma del contrato y junto con cada
facturacion de avance de obra certificado en cual debe informar que ni el representante
legal ni sus accionistas, socios u administradores se encuentran acusados, imputados o
sancionados por los delitos u acciones que se mencionan a continuacion:
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(A) Acusacion o Imputacion o Sanciéon por delitos de narcotrafico, terrorismo,
secuestro, lavado de activos, financiacién del terrorismo y administracion de recursos
relacionados con actividades terroristas u otros delitos relacionados con el lavado de activos,
financiacion del terrorismo, actos de corrupcién o delitos contra la administracion publica; o
(B) Acusacion o Imputacidon o Sancidon como resultado de la violacién de cualquier
Disposicion Anticorrupcion, Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo; o

(C) Incurre o participa en Practicas Prohibidas y es condenado por ello; o

D) si es incluido en Listas Sancionatorias.

5. ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

5.1 PRESUPUESTO OFICIAL DE EVALUACION

Los precios unitarios para la ejecucién de las obras del contrato que resulten del presente
proceso de seleccién, fueron fijados de acuerdo con la Resolucién 033-2026 "Por /la cual se
adopta la cartilla de precios unitarios de referencia 2026 para la determinacion de
presupuestos de obras civiles a cargo de la entidad', la cual considera los costos de insumos
promedio de las zonas de injerencia del proyecto, los rendimientos aproximados de las
maquinas a utilizar y el valor de la mano de obra, el transporte, etc. Para el caso, el ICCU
realizo un andlisis desde el punto de vista técnico y financiero respecto del calculo del
presupuesto oficial, para lo cual, se usé un modelo base de ejecucidon con relacién a los
posibles items de ejecucidn, calculo de AIU, y demas para determinar los valores de
ejecucion.

Otra variable, el andlisis del A.I.U.: Administracion, Imprevisto y Utilidad, el cual resulta de
los cdlculos y porcentajes establecidos por la legislacion laboral colombiana en cuanto al
factor prestacional, incluyendo las diferentes etapas a desarrollar en la futura obra como
son: (Actividades preliminares, Construccion, Recibo y entrega de la obra), como también
las tarifas y vigencias de las pdlizas e impuestos vigentes a las tasas y porcentajes actuales
de impuestos nacionales y departamentales a que haya lugar, protocolos de bioseguridad.
Asi como un porcentaje que implica la asuncion directa de riesgos inherentes con la
presente licitacién publica.

6. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

De conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 5 de la Ley 1150 de 2007, la
oferta mas favorable para la Entidad sera aquella que resulte de la ponderacion de los
factores de calidad y precio, evaluados mediante los puntajes y las formulas previstos en el
pliego de condiciones, de manera que se garantice la seleccion objetiva del contratista.

Para el presente proceso de seleccion se adopto la estructura y los criterios contenidos en
los Documentos Tipo para proyectos del sector de infraestructura social, de conformidad
con la Resolucion No. 539 de 2025, “Por la cual se adopta la version 2 de los documentos
tipo para los procesos de seleccion de licitacién de obra publica del sector de infraestructura
social y se deroga la Resolucion 219 de 2021; se adoptan los documentos tipo
complementarios para los procesos de licitacién de obra publica de infraestructura social
relacionados con los sectores de educacion, salud, cultura, recreacion y deporte — version
2, y se derogan las Resoluciones 220, 392 y 454 de 2021; y se adoptan los documentos tipo
complementarios para los procesos de licitacién de obra publica de infraestructura social
relacionados con los sectores institucional y vivienda”.

En consecuencia, la evaluacidon y ponderacion de las ofertas se realizara conforme a los
factores de seleccion y a las reglas previstas en los Documentos Tipo adoptados por la citada
resolucion y en el presente pliego de condiciones.

7. RIESGOS

En la ejecucion del contrato pueden llegar a presentarse causas previsibles que afectan la
carga econdmica o financiera de las partes que, en virtud del articulo 4 de la ley 1150 de
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2007 y Decreto 4828 de 2008, deben ser reconocidas y asumidas con el objeto de
salvaguardar la adecuada marcha de la gestion contractual y la finalidad de las partes en la
contratacion.

7.1. CLASIFICACION DE LOS RIESGOS

Como factores precursores de eventos y causantes de cambios en la ecuacién econdmica y
la estructura de costos, gastos y egresos que debe considerar el futuro contratista, se han
tenido en cuenta los siguientes factores, los cuales se presentan agrupados segun las
categorias descritas en el CONPES 3714 de diciembre 1 de 2011, los cuales se anotan a
continuacién, con una descripcion enunciativa de eventos propios de cada categoria, sin
perjuicio de haber considerado otros eventos, que correspondan a dichas categorias:

7.2. RIESGOS ECONOMICOS

Son aquellos que se derivan del comportamiento del mercado, tales como la fluctuacion de
los precios de los insumos, desabastecimiento y especulacién de los mismos, entre otros.

Por ejemplo, es usual que en contratos que involucran la ejecucion de actividades en cuya
estructura se ha definido un marco cambiario, se identifiquen alteraciones por el
comportamiento de la moneda o por circunstancias colaterales que imponen una incidencia
critica. Asi mismo, en los contratos de suministro de bienes o prestacion de servicios, donde
no es posible llevar a cabo el objeto del contrato por desabastecimiento o especulacion
dentro del mercado propio de los insumos. Su inclusion dependera de la posibilidad de
prevision del mismo.

7.3.RIESGOS FINANCIEROS

Este riesgo tiene dos componentes basicos: el riesgo de consecucidn de financiacidn o riesgo
de liquidez, y el riesgo de las condiciones financieras.

El primero se refiere a la dificultad de conseguir los recursos financieros, ya sea en el sector
financiero o el mercado de capitales, para lograr el objetivo del contrato. El segundo hace
referencia a los términos financieros de dichos recursos, entre estos encontramos plazos,
tasas, garantias, contragarantias, refinanciaciones entre otros.

7.4.RIESGOS OPERACIONALES
Son aquellos riesgos asociados a la operatividad del contrato.

Entre estos encontramos: la posibilidad de que el monto de la inversion no sea el previsto
para cumplir el objeto del contrato. También se presenta la extension del plazo, cuando los
contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias
no imputables a las partes. Adicionalmente, se presenta por la posibilidad de no obtencion
del objeto del contrato como consecuencia de la existencia de inadecuados procesos,
procedimientos.

7.5. RIESGOS TECNOLOGICOS
Se refiere a eventuales fallos en las telecomunicaciones, suspension de servicios publicos,

advenimiento de nuevos desarrollos tecnoldgicos o estandares que deben ser tenidos en
cuenta para la ejecucién del contrato, asi como la obsolescencia tecnoldgica.

7.6. RIESGOS AMBIENTALES

Se refiere a las obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los planes de
manejo ambiental, de las condiciones ambientales o ecoldgicas exigidas y de la evolucion
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de las tasas retributivas y de uso del agua. Por ejemplo, cuando durante la ejecucion del
contrato se configuren pasivos ambientales causados por mala gestién de la licencia
ambiental y/o el plan de manejo ambiental o el costo de las obligaciones ambientales resulte
superior al estimado no siendo imputables a las partes.

7.7. RIESGOS REGULATORIOS

Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios que, siendo previsibles, afecten el
equilibrio contractual.

Por ejemplo, cambios en las tarifas, mercados regulados, cambios en los regimenes
especiales (regalias, pensional), designacion de zonas francas, planes de ordenamiento
territorial, expedicion de normas de caracter técnico o de calidad, entre otros.

7.8. RIESGOS SOCIALES O POLITICOS

Son aquellos que se derivan por cambios de las politicas gubernamentales que sean
probables y previsibles, tales como cambios en la situacion politica, sistema de gobierno y
cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecucion del contrato.

También suelen presentarse por fallas en la manera en que se relacionan entre si, el
Gobierno y la poblacién, plazos de interés o la sociedad. Por ejemplo, los paros, huelgas,
actos terroristas, etc. Para la determinacidon de su previsibilidad, la entidad podra acudir a
las autoridades publicas competentes en la recopilacién de datos estadisticos o fuentes
oficiales (POLICIA NACIONAL, FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA, MINISTERIO DE LA
PROTECCION SOCIAL, etc.)

7.9. RIESGOS DE LA NATURALEZA

Son los eventos causados por la naturaleza sin la intervencion o voluntad del hombre, que
aunqgue pueden ser previsibles por su frecuencia o diagndstico estan fuera del control de las
partes. Para la determinacién de su existencia y/o previsibilidad, se podra acudir a las
autoridades publicas o entidades competentes en la recopilacion de datos estadisticos o
fuentes oficiales (INSTITUTO AGUSTIN CODAZZI, INGEOMINAS, IDEAM, etc.).

Para el ejercicio de tipificacion, éstos se refieren a los hechos de la naturaleza que puedan
tener un impacto sobre la ejecucion del contrato, por ejemplo, los temblores, inundaciones,
lluvias, sequias, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse.

7.10. EVALUACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS

De acuerdo con el Manual para la Identificacion y Cobertura del Riesgo en los Procesos de
Contratacion, publicado en la pagina web de Colombia Compra Eficiente, la evaluacion y
clasificacion del riesgo debe ser determinada mediante la probabilidad de ocurrencia y el
impacto del evento.

7.11. MATRIZ DE RIESGOS

Dentro del documento denominado “Matriz 2 - Riesgos”, publicado en la plataforma SECOP
II, incluye los riesgos que se pueden presentar durante la ejecucion del contrato. Esta matriz
describe cada uno de los riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quien se le asigna,
cual es el tratamiento en caso de ocurrencia y quien es el responsable del tratamiento entre
otros aspectos.

De acuerdo con la distribucién anterior, no procederan reclamaciones del contratista,
basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia, el
Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca no hara ningln reconocimiento,
ni ofrecerd garantia alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la
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ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantia se
encuentren expresamente pactados en el Contrato.

7.12. RIESGOS QUE ASUME EL CONTRATISTA.

A partir de la fecha de suscripcion del Contrato y en todas las etapas de este, el Contratista
asume los efectos derivados de todos y cada uno de los riesgos asociados a este Contrato,
al igual que respecto a los que logre determinar, salvo los casos en que expresamente se
ha determinado lo contrario.

En este sentido, el Contratista asume los efectos derivados de los riesgos que se listan a
continuacién de manera general, ademas de aquellos que se desprendan de la matriz de
riesgos, otras clausulas o estipulaciones de este Contrato, sus anexos y sus Apéndices o que
se deriven de la naturaleza de este Contrato.

Por lo tanto, no procederan reclamaciones del Contratista basadas en el suceso de alguno
de los riesgos asumidos por el Contratista y —consecuentemente- el ICCU no hara
reconocimiento alguno, ni se entendera que ofrece garantia alguna al Contratista, que
permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos,
salvo que dicho reconocimiento o garantia se encuentren expresamente pactados en el
presente Contrato.

1. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en los precios
de mercado de los insumos y la fluctuacion del délar en las cantidades de maquinaria
necesarios para ejecutar en los términos de este.

2. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones de la tasa de
cambio y de la evolucidon de la devaluacion real observada frente a la estimada
inicialmente por el Contratista.

3. Los efectos, favorables o desfavorables, de la alteracidn de las condiciones de
financiacion diferentes a los Pagos concernientes al ICCU, como consecuencia de la
variacién en las variables del mercado, toda vez que es una obligacién contractual
del Contratista viabilizar y obtener mecanismos para complementar el esquema de
financiacion conjuntamente con los recursos del ICCU para la ejecucion del Proyecto,
para lo cual el Contratista tiene plena libertad de establecer con los Prestamistas, las
estipulaciones atinentes al contrato de mutuo —o cualquier otro mecanismo de
financiacion- necesario para el desarrollo del Proyecto, y no existiran cubrimientos o
compensaciones de parte del ICCU, como consecuencia de la variacion supuesta o
real entre cualquier estimacion inicial de las condiciones de financiacion frente a las
realmente obtenidas.

4. Los efectos desfavorables, de todos y cualesquiera dafios, perjuicios o pérdidas de
los bienes de su propiedad causados por terceros diferentes del ICCU, sin perjuicio
de su facultad de exigir a terceros diferentes del ICCU la reparacion o indemnizacién
de los dafios y perjuicios directos y/o subsecuentes cuando a ello haya lugar.

5. Los mecanismos contenidos en el contrato, permiten mantener las condiciones
econdmicas Y financieras existentes al momento de la presentacion de la Propuesta
por parte del Contratista y consecuentemente, estan disefiados para restablecer y
mantener la ecuacidon de equilibrio contractual en los términos sefialados en la Ley
80 de 1993.

6. En general, los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones de los
componentes econdmicos, fiscales, legales y técnicos necesarios para cumplir con
las obligaciones del Contratista necesarias para la cabal ejecucion de los Contratos,
relacionadas entre otras, con el suministro de maquinaria.

7. Como quiera que el presente proyecto es estructurado bajo la modalidad de contrato
de obra publica — llave en mano, los proponentes y el futuro contratista debera tener
en cuenta que todos los riesgos concebidos dentro del presente proceso, asi como
aquellos que obedecen de la naturaleza juridica del este tipo de contratos, ya que el
contratista es el Unico responsable por la ejecucidon del contrato.
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De acuerdo con la distribucion anterior, no procederan reclamaciones del Contratista,
basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia, no
se hara ningun reconocimiento, ni ofrecera garantia alguna, que permita eliminar o mitigar
los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho
reconocimiento o garantia se encuentren expresamente pactados en el Contrato.

7.13. RIESGOS QUE ASUME EL ICCU

A partir de la fecha de suscripcion del Contrato, el ICCU asume, Unica y exclusivamente, los
efectos derivados de los riesgos que se listan a continuacion, ademas de aquellos que de
manera expresa y clara se desprendan de otras clausulas o estipulaciones del Contrato y
sus apéndices y/o Matriz de Riesgos.

En todo caso, cuando de la ocurrencia de tales riesgos, se desprenda una obligaciéon de
pagar una suma de dinero al Contratista, se entendera que tal suma de dinero sera
cancelada en los términos establecidos en las clausulas aplicables:

1. Los efectos desfavorables, derivados de la existencia de dafio emergente del
Contratista, por la ocurrencia de hechos de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, en los
términos del Contrato y la legislacion existente.

2. Los efectos desfavorables originados por nuevas normas durante la ejecucién del
contrato y que sean aplicables al proyecto.

3. Los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones en la legislacion
Tributaria, de tal manera que el ICCU asumira los efectos derivados de la variacion
de las tarifas impositivas, la creacion de nuevos impuestos, la supresién o
modificacion de los existentes, y en general cualquier evento que modifique las
condiciones tributarias existentes al momento de la presentacién de la Propuesta.

8. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS

Las garantias deberan ser expedidas con estricta sujecion a los requerimientos previstos en
el Pliego de condiciones.

El Proponente debe presentar de manera simultanea con la PROPUESTA, SO PENA DE
RECHAZO, una Garantia de Seriedad de la Oferta que cumpla con los siguientes parametros:

La PROPUESTA debera incluir la Garantia de Seriedad de la Oferta, que debera amparar los
perjuicios que se deriven del incumplimiento del ofrecimiento, y asegure la firma,
legalizacion, perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos establecidos para el inicio
de ejecucion del Contrato por parte del Adjudicatario, de conformidad con lo dispuesto en
el Decreto 1082 de 2015.

Las garantias contractuales pueden ser consultadas en el pliego de condiciones.

9. INDICACION DE SI LA CONTRATACION RESPECTIVA ESTA COBIJADA
POR UN ACUERDO INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE
COMERCIO VIGENTE PARA EL ESTADO COLOMBIANO

El instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca — ICCU, para cumplir con las
obligaciones consagradas en los Acuerdos Comerciales, tiene en cuenta lo establecido en el
Decreto 1082 de 2015 y en el Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en
Procesos de Contratacion, que Colombia Compra Eficiente ha expedido para el efecto.

El articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, definié los Acuerdos Comerciales como
los tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado Colombiano, que contienen
derechos y obligaciones en materia de compras publicas, en los cuales existe como minimo
el compromiso de trato nacional para: (i) los bienes y servicios de origen colombiano vy (ii)
los proveedores colombianos.
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Es asi, que las Entidades Estatales deben cumplir las obligaciones del Estado Colombiano
consagradas en los Acuerdos Comerciales suscritos por el Gobierno Nacional e incorporados
a la normativa colombiana por medio de una Ley de la Republica; que si bien el contenido
de cada Acuerdo Comercial es Unico, generalmente estos contienen un capitulo que sefiala
los derechos y obligaciones en materia de compras y contratacion publica y anexos para
determinar si un Acuerdo Comercial es aplicable a los diferentes Procesos de Contratacion.
De Acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta tanto el valor como el objeto del proceso
de seleccion de contratista que nos ocupa, la Entidad determina los Acuerdos Comerciales
en los cuales se encuentra cobijado el proceso en mencién y por lo tanto aplica el trato
nacional.

Si la cuantia del proceso lo somete al capitulo de compras publicas, SEGUN EL ANEXO 2
conforme lo establece el MANUAL PARA EL MANEJO DE LOS ACUERDOS COMERCIALES EN
PROCESOS DE CONTRATACION — GUIA CCE-EICP-MA-03, emitido por Colombia Compra
Eficiente, el proceso SI ESTA SOMETIDO, de igual forma, el mencionado listado se
encuentra a continuacion:

NIVEL DEPARTAMENTAL

Los departamentos estan incluidos en la lista de Entidades de los Acuerdos Comerciales con
la Alianza Pacifica (Unicamente con Chile y Pert), Chile, Corea, Costa Rica, los Estados AELC,
Estados Unidos, el Triangulo Norte (Unicamente con El Salvador y Guatemala), la Unidn
Europea; y por la Decision 439 de 1998 de la Comisién de la CAN.

Salvo por algunas excepciones, todas las demas Entidades Estatales del nivel departamental
(incluidas las entidades descentralizadas indirectas y los esquemas asociativos) estan
contempladas en la lista de Entidades cubiertas por los Acuerdos Comerciales con Chile, el
Triangulo Norte (Unicamente con El Salvador y Guatemala), la Unidén Europea y por la
Decisidn 439 de 1998 de la Comisidn de la CAN.

Para el caso en particular, el ICCU siendo una entidad descentralizada de orden
Departamental, le son aplicable los Acuerdos Comerciales que se mencionan a continuacion
y con las siguientes cuantias:

ACUERDOS COMERCIALES APLICABLES AL ICCU

El Proceso de Contratacion esta cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la
Decisidn 439 de la Secretaria de la Comunidad Andina de Naciones (CAN):

Los Departamentos que integran el nivel Subcentral en los Acuerdos Comerciales estan
incluidos en la lista de Entidades de los Acuerdos Comerciales con la Alianza Pacifico
(Unicamente con Chile y Pert), Chile, Corea, Costa Rica, los Estados AELC, Estados Unidos,
el Triangulo Norte (Unicamente con El Salvador y Guatemala), la Unidn Europea (aplicable
al Reino Unido e Irlanda del Norte), Israel y por la Decision 439 de 1998 de la Comision de
la CAN.

Salvo por algunas excepciones, todas las demas Entidades Estatales del nivel departamental
(incluidas las entidades descentralizadas indirectas10) estan contempladas en la lista de
Entidades cubiertas por los Acuerdos Comerciales con Chile, el Triangulo Norte (Unicamente
con El Salvador y Guatemala), la Unidn Europea (aplicable al Reino Unido e Irlanda del
Norte) y por la Decisidon 439 de 1998 de la Comision de la CAN.

Para el caso en particular, el ICCU siendo una entidad descentralizada de orden
departamental, le son aplicables los Acuerdos Comerciales que se mencionan a continuacion
y con las siguientes cuantias:

Proceso de
Acuerdo Comercial " . Umbral Excepcion aplicable Contratacion
incluida -
cubierto

Entidad

(i) Adquirir bienes y servicios a Chile: 1, 2,3,4,5,6, 7, SI
. - partir de 200.000 DEG y (ii) 12, 14, 15, 16, 17, 19.
Alianza Pacifico Iccu para servicios de construccion Per: 28, 29, 32, 35, 37, SI
desde 5.000.000 DEG. 55, 61.
(i) Adquirir bienes y servicios a 1,4,5,6,7,10,11, 12,
Estados AELC (EFTA) IccU partir de 200.000 DEG y (i) | 14, 15, 16, 17, 19, 28, 29, S

Calle 26 # 51-53 Bogota D.C.
| Sede Administrativa - Torre Central Piso 6.

- LI o I3
Y LT Cadigo Postal: 111321 — Teléfono: 749 1624
(IOI)LI Nacion g ww.iccu.gov.co / @iccugob en redes sociales

Ay Cundinamarea | o0 oscudmmace:

WW . CUNQINAMAarca.gov.co

o000
“eve,

PLCIAREPAL)

.

Tensesttragle,
£
‘IQNET
= CERTIFIED

MANAGEMENT
SYSTEM

icontec

IIIHHH'HHHHHIII

SC-CER649789




VICCu

INSTITUTD DE CAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

Acuerdo Comercial

Entidad
incluida

ESTUDIOS PREVIOS - ICCU-LP-061-2026
Pagina 1 de 15

Umbral

Excepcion aplicable

Proceso de
Contratacion

cubierto

para servicios de construccién | 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
desde 5.000.000 DEG. 37.
(i) Adquirir bienes y servicios a 1345679 12 14
. partir de US$ 498.000 y (ii) para L e o e e
Costa Rica Iccu servicios de construccion desde 15 ;2’ ég’ ég’ ég’ gg’ 32, St
US$ 7.008.000. fEmeET
Unién Europea (aplicable al (i) Adqucilrirzt())ign(;egoy segvici(cm) a ;, 4,5,6, 7,6 10, 11,9 1%,3
X ; partir de 200.000 DEG vy (ii 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23,
Reino Umﬂoret: Inanda del Iccu para servicios de construccién | 28, 29, 31, 32, 35, 37, 49, St
orte) desde 5.000.000 DEG. 57, 61.
- oy | prsesumoiey () | AT
srae para servicios de construccion a e 3 4’ 35’ 37’ e
partir de 5.000.000 SDR. i
El Salvador: 1, 2, 3, 4, 5,
Trianaulo Norte (dni " Procesos de Contratacion a 6,7,9,14, gg’ 38, 48, 49, ST
riangulo Norte (Unicamente ICCU partir del limite inferior de la —
con El Salvador y Guatemala) menor cuantia Guatemala: 1, 2, 3,4, 5, 6,
) 7,9, 14, 20, 21, 50, 51, SI
52, 53, 59.
Para la contratacion de bienes y
servicios a partir de US$
526.000 y para servicios de
construccion desde US$
7.407.000. Esta Ultima suma se
ajusta durante los tres afos 1,2,3,4,5,6,7,12, 14,
Estados Unidos de América ICCU siguientes a la entrada en vigor | 15, 16, 17, 19, 28, 29, 30, SI
del Acuerdo comercial de 32, 33, 34, 35, 36, 37.
conformidad con la Seccién I del
Anexo 9.1 del Acuerdo
Comercial o la suma de
US$8,000,000, la que sea
mayor.
Aplicable a todos los Procesos
de Contratacion de las
Decisién 439 de 1998 de la 1ccu Entidades Estatales del nivel ) SI
Comision de la CAN departamental obligadas,
independientemente del valor
del Proceso de Contratacion.
, O 0000 DEG (i) para | 13:4/5.6,7,10,11, 12,
Republica de Corea ICCU L > 14, 15, 16, 17, 19, 28, 29, NO
servicios de construccion desde 32 34 35 37 57 58
15.000.000 SDR. e

En consecuencia, la Entidad concedera Trato Nacional a Proponentes y servicios de los
Estados que cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratacion.

Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya

certificado la

Director Técnico
Direccion de Construcciones - ICCU

Directora Ad

ninistrativa

Direccion Administrativa y Financiera - ICCU

existencia de Trato Nacional por reciprocidad recibiran este trato.

Proyecto: Wendy Paola Martinez Porras - Contratista ICCU - Direccion de Construcciones - ICCU/P_ )’t
Revisé: Jairo Andrés Martinez Rodriguez - Contratista ICCU - Direccién administrativa y financiera - ICCUZ
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