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ANEXO 1 

ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA 
 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA y SST A LA ADECUACIÓN DEL 

CENTRO CULTURAL CASA DE LA JUVENTUD Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 
COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR.  

 
1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO A REALIZAR LA 

INTERVENTORÍA  

 

En el municipio de La Jagua de Ibirico, la Casa de la Juventud —que también 

ejerce funciones como Casa de la Cultura— ha sido un espacio estratégico para 

la integración comunitaria y la promoción de actividades artísticas y 

formativas. Desde su creación, este centro ha servido como punto de 

encuentro para jóvenes y adultos, fomentando el desarrollo de talentos locales 

y la preservación de tradiciones culturales. No obstante, a pesar de su 

importancia, el paso del tiempo y la falta de mantenimiento preventivo han 

generado un deterioro considerable en su infraestructura. 

Históricamente, este tipo de infraestructuras culturales y juveniles en 

municipios intermedios y rurales han cumplido un papel determinante en el 

fortalecimiento de la cohesión social. La Casa de la Juventud no solo ha 

permitido la realización de actividades artísticas como danza, música y teatro, 

sino también la implementación de programas de capacitación y talleres 

dirigidos a los jóvenes. Dichos espacios han sido fundamentales en la 

prevención de problemáticas sociales como el consumo de sustancias 

psicoactivas, la deserción escolar y la violencia juvenil, al ofrecer alternativas 

de aprovechamiento del tiempo libre. 

A nivel departamental y nacional, diversas políticas públicas han resaltado la 

necesidad de fortalecer escenarios culturales y recreativos para la población 

joven, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 

particularmente el ODS 11 sobre ciudades y comunidades sostenibles y el ODS 

4 relacionado con educación de calidad. Experiencias similares en otras 

ciudades del Cesar han demostrado que la intervención en casas culturales y 

juveniles incide positivamente en la generación de proyectos comunitarios, el 

emprendimiento cultural y el aumento de la participación ciudadana. 

La intervención en la Casa de la Juventud de La Jagua de Ibirico se justifica 

principalmente por la necesidad de garantizar un espacio cultural digno, 

seguro y funcional para los jóvenes del municipio. Este centro es uno de los 

pocos escenarios de carácter público donde la población puede acceder a 

actividades formativas, artísticas y recreativas sin barreras económicas. 

Mejorar sus condiciones físicas permitirá reactivar la asistencia de los jóvenes 

y potenciar los programas culturales que allí se desarrollan, lo que a su vez 

incidirá directamente en el fortalecimiento del tejido social. 
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Adicionalmente, este proyecto contribuye a la dinamización cultural y 

económica del territorio. La recuperación del auditorio y los salones 

multipropósito permitirá no solo el desarrollo de eventos culturales locales, 

sino también la posibilidad de atraer actividades de carácter regional que 

generen movimiento económico y visibilidad para La Jagua de Ibirico. La 

modernización de la Casa de la Juventud abre la puerta a convenios con 

instituciones educativas, organizaciones culturales y entidades 

gubernamentales interesadas en promover el desarrollo social y cultural. 

En términos de impacto social, la adecuación de la Casa de la Juventud es un 
factor determinante para la inclusión y participación de la población joven. Los 

adolescentes y jóvenes son un sector prioritario en las políticas públicas locales 
y nacionales, y contar con espacios adecuados para ellos permite canalizar sus 

capacidades creativas hacia el desarrollo comunitario. La inversión en este tipo 
de infraestructuras se traduce en reducción de problemáticas sociales y en el 

fortalecimiento de la identidad cultural del municipio.  
 

2. DETALLE DEL PROYECTO AL CUAL SE REALIZARÁ LA INTERVENTORÍA  

 

Actualmente la infraestructura del centro se encuentra en un estado de 

deterioro significativo que afecta directamente su funcionamiento y limita el 

acceso y uso adecuado por parte de la comunidad. Los pisos de los pasillos 

presentan daños estructurales visibles que representan riesgos de 

accidentalidad. La cubierta del auditorio está en malas condiciones, generando 

filtraciones e incomodidades durante los eventos. Asimismo, el sistema de aire 

acondicionado del auditorio requiere una renovación completa, lo que afecta 

la habitabilidad del espacio, especialmente en jornadas de alta concurrencia. 

Adicionalmente, el sistema eléctrico necesita revisión y adecuación, dado que 

presenta deficiencias que comprometen la seguridad y el uso eficiente de los 

equipos técnicos requeridos para las actividades culturales. La fachada del 

centro muestra un notable deterioro estético y físico, lo que genera una 

percepción negativa del espacio y disminuye su atractivo como lugar de 

encuentro y participación juvenil. A esto se suma el desgaste de la pintura en 

las paredes interiores y exteriores, el mal estado de las puertas y ventanas, y 

la necesidad de adecuaciones generales que permitan garantizar condiciones 

dignas, funcionales y seguras. 

Esta situación limita el pleno desarrollo de las iniciativas culturales juveniles 

del municipio, restringe la implementación de programas institucionales y 

contribuye a la pérdida de interés de los jóvenes en participar en actividades 

comunitarias. La falta de condiciones adecuadas impide que el centro cumpla 

con su propósito social, lo que evidencia la necesidad urgente de intervenir y 

mejorar la infraestructura para restablecer su función como espacio de 

transformación y dinamización cultural. 

Se ha evidenciado que el deterioro progresivo de la infraestructura de la Casa 

de la Juventud ha repercutido en la disminución del número de jóvenes 
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asistentes a los programas y talleres. Mientras que hace algunos años este 

espacio lograba reunir un número considerable de participantes, actualmente 

los registros institucionales muestran una reducción en la asistencia, atribuida 

principalmente a la falta de condiciones dignas y seguras. Esto refleja una 

pérdida paulatina de interés por parte de la población beneficiaria y un 

desaprovechamiento del potencial transformador del centro. 

Desde la perspectiva de la seguridad, el deterioro de pisos, cubiertas y 

sistemas eléctricos representa un riesgo inminente para los usuarios, 

especialmente en eventos de gran concurrencia. Una intervención estructural 

y técnica reducirá los riesgos de accidentalidad y garantizará un uso continuo 

sin interrupciones por fallas o emergencias. La justificación también se centra 

en la obligación institucional de ofrecer espacios públicos que cumplan con las 

normas de seguridad, habitabilidad y accesibilidad. 

Finalmente, los antecedentes indican que, de no realizarse las adecuaciones y 

modernizaciones necesarias, se corre el riesgo de que la Casa de la Juventud 
pierda definitivamente su función como epicentro cultural y comunitario. 

Además, el deterioro estructural puede implicar riesgos a la integridad física 
de los usuarios, lo que compromete aún más la sostenibilidad del espacio en 

el tiempo. Por ello, es indispensable reconocer que este proyecto de 
intervención no surge de una necesidad aislada, sino de un contexto histórico 

y social que respalda la urgencia de garantizar un lugar seguro, atractivo y 
funcional para la juventud del municipio.  
 

2.1 Alcance 
 

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:  

PRELIMINARES:  

-Desmonte de puerta metálica: se retirarán 24 und de puertas metálicas existentes, 

con corte, liberación de anclajes, rotulación y acopio para disposición final. 

-Desmonte de puerta en vidrio: se desmontarán 20 und puertas en vidrio con 

herrajes, cuidando integridad de marcos y sellos para evitar fisuras en vanos. 

-Desmonte de cubierta: se retirarán 49,42 m² de cubierta existente para habilitar la 

nueva solución de cubierta liviana y energéticamente eficiente. 

-Desmonte de cielo raso: retiro técnico del cielo raso existente (m² según 

presupuesto), incluyendo descolgado de perfilería y luminarias adheridas. 

-Demolición manual de piso en cerámica: demolición de 259,32 m² con control de 

vibración, perfilado de bordes y nivelación de base para nuevo acabado. 

-Desmonte de alfombra auditorio: retiro del tapete del auditorio (m² según 

presupuesto), con limpieza de adhesivos y preparación de la losa para nuevo 

revestimiento. 

-Desmonte de ventana: desmontaje de 48,45 m² de ventanería, con retiro de vidrios 

y marcos, sellado provisional de vanos y protección de bordes. 
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Con esto se busca reemplazar los elementos que se encuentran en malas condiciones 

por elementos de calidad para cada uno de los ítems mencionados anteriormente. 

CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA 

-Puertas en vidrio templado E=10 mm: suministro e instalación de 70,46 m², con 

herrajes, cierrapuertas y accesorios completos. 

-Lámina metálica troquelada (según diseño) con pintura electrostática: instalación de 

70,46 m² para control solar/visual y protección de vanos. 

-Fachada en perfil de aluminio 3×12 cm acabado color madera: fabricación e 

instalación de 151,60 m², con juntas selladas y anclajes mecánicos. 

-Ventería/puertas (marco aluminio, vidrio claro, chapas de oficina): instalación de 24 

und, con calibración de herrajes y pruebas de operatividad. 

APARATOS SANITARIOS 

-Suministro e instalación de Sanitario para personas con discapacidad (con barras y 

fluxómetro): 1 und. 

- Suministro e instalación de  Sanitario institucional (fluxómetro, brida y asiento):8 

und en porcelana blanca. 

- Suministro e instalación de  Lavamanos de empotrar (grifería institucional tipo 

push):8 und. 

- Suministro e instalación de Lavamanos pedestal institucional: 8 und, con anclajes y 

sifón conforme RAS. 

- Suministro e instalación de  Dispensador de jabón en acero inoxidable: 6 und tipo 

push. 

- Suministro e instalación de  Dispensador de papel higiénico institucional (acero 

inoxidable):6 und. 

- Suministro e instalación de  Dispensador de toallas de papel institucional (acero 

inoxidable):6 und. 

- Suministro e instalación de  Espejo cristal 6 mm (60×40 cm) con estante y fijación 

a muro: 10 und. 

-Mantenimiento de tanque de agua subterráneo: 1 und (limpieza, desinfección y 

puesta a punto) 

CUBIERTA – PAÑETES – PISOS Y ACABADOS 

-Suministro e instalación de  Cubierta en lámina ondulada de fibrocemento sobre 

estructura en madera: 569,34 m² (amarre, solapes, cumbreras y remates). 

-Suministro e instalación de  Estructura sobre muros para soporte de cubierta:  

montaje (m² según presupuesto) con anclajes químicos/mecánicos y nivelación. 

-Suministro e instalación de  Pintura en muros y cielos en vinilo tipo 3 manos: 

aplicación (m² según presupuesto), preparación de superficies y sellado. 

-Suministro e instalación de Cielo raso en lámina de PVC con perfilería: 69,65 m², 

suspendido, con accesos de inspección y encuentros con luminarias. 
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-Suministro e instalación de  Piso en porcelanato 60×60 cm: 259 m²  con mortero de 

nivelación, crucetas y boquillas. 

-Suministro e instalación de Alfombra para piso de auditorio: 419,76 m², con base 

acústica y zócalo perimetral. 

-Tapizado de sillas de auditorio existentes: 252,30  (unidad superficial equivalente 

registrada en el presupuesto), con espuma y tapiz ignífugo. 

El bloque de instalaciones eléctricas es uno de los puntos críticos de la alternativa, ya 

que garantiza la modernización de las redes internas de iluminación, ventilación y 

tableros eléctricos, cumpliendo con los requerimientos del Reglamento Técnico de 

Instalaciones Eléctricas (RETIE). Se contempla la instalación de salidas de iluminación 

LED, lámparas herméticas y tipo tortuga, acometidas para aire acondicionado y 

tableros de distribución, lo que asegura un suministro eléctrico confiable, eficiente y 

con capacidad para soportar la demanda del equipamiento cultural. 

De manera complementaria, la alternativa incluye un sistema solar fotovoltaico con 

inversor de 50 kW y paneles solares de 615 W, acompañado de estructura metálica 

de soporte, cableado especializado y sistemas de medición de energía bidireccional. 

Este componente introduce un enfoque de sostenibilidad energética, reduciendo la 

dependencia de la red convencional y aportando a la mitigación de emisiones de gases 

de efecto invernadero. La implementación de este sistema responde a lineamientos 

nacionales e internacionales sobre eficiencia energética y energías renovables, como 

la Ley 1715 de 2014 en Colombia, que promueve el desarrollo y uso de fuentes no 

convencionales de energía. 

El sistema de aires acondicionados (HVAC) se fundamenta en la instalación de equipos 

tipo paquete y minisplit, diseñados para climatizar tanto auditorios como salas de uso 

múltiple, con un enfoque en el confort térmico y la eficiencia operativa. La inclusión 

de termostatos programables y ducterías con aislamiento asegura un control eficiente 

del consumo eléctrico y una adecuada distribución del aire, aspecto crucial en 

escenarios con concentración de personas. 

Finalmente, el sistema de revestimiento acústico en aglomerado MDF, paneles 

absorbentes y cielorrasos especializados, garantiza un control acústico integral en el 

auditorio y áreas de presentación. Este sistema contribuye a mejorar la calidad del 

sonido, evitando reverberaciones y garantizando una experiencia auditiva óptima 

para actividades culturales, musicales y teatrales. Su implementación responde a 

criterios de confort acústico recomendados por la Norma Técnica Colombiana NTC 

4595 sobre aislamiento acústico en edificaciones. 

En síntesis, la alternativa seleccionada se configura como una intervención técnica 
integral, donde cada subsistema (estructural, eléctrico, sanitario, acústico, energético 

y ambiental) está orientado a fortalecer la funcionalidad y sostenibilidad de la Casa 
de la Juventud. La convergencia de estos componentes garantiza no solo el 

cumplimiento de la normativa vigente, sino también la creación de un entorno cultural 
incluyente, eficiente y adaptado a las necesidades contemporáneas de la población 

juvenil del municipio. 
 

2.2 Localización  
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Figura 1.1. Localización del proyecto. 

 
3 PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR DE LA INTERVENTORÍA 

 
Las actividades que deberá cumplir el Interventor para el proyecto de infraestructura 

social son las siguientes:  
 

El Interventor evaluará la labor que adelanten los Contratistas, asegurando que las 
obras, se ejecuten a través de procedimientos confiables, acordes con las mejores 
prácticas de ingeniería y arquitectura, de manera que la obra sea segura, tanto 

durante el proceso constructivo, como durante su servicio y además aportará 
soluciones en el momento en que se presenten dificultades técnicas, administrativas, 

financieras y ambientales para un buen desarrollo del proyecto, cumplimiento a la 
normativa vigente (Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011). 
 

La Interventoría será responsable de velar por el cumplimiento de los Programas de 
Ejecución de Obra, y ejercer un control sobre los Costos del Proyecto en forma tal 

que los pagos por servicios profesionales, suministros de materiales, alquiler de 
equipos e impuestos de ley por parte del Contratista sean oportunos y transparentes. 
Así mismo, deberá presentar informes mensuales y semanales, de conformidad a lo 

estipulado en este documento.  
 

Debe velar por la permanencia durante el proceso constructivo de un nivel adecuado 
de seguridad industrial, impacto ambiental y señalización de acuerdo con lo estipulado 
en el contrato y durante la ejecución de los trabajos. 

 
El Interventor se regirá por las obligaciones y procedimientos establecidos en los 

presentes Pliegos de Condiciones y el contrato que se suscriba, así como la 
normatividad vigente que aplica a este tipo de proyectos, garantizando su 
cumplimiento a cabalidad, de acuerdo con lo establecido en Pliegos de condiciones, 

para que en el plazo establecido se ejecute el objeto del contrato. 
 

La Interventoría controlará la totalidad de los trabajos para cada caso particular y que 
se describen en los Pliegos de condiciones del Contrato de Obra Pública.  
 

El Interventor es el encargado de tramitar las actas y el pago del Constructor. Los 
términos que no se hallen definidos expresamente en el Contrato de Interventoría, se 
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entenderán de acuerdo con su sentido natural y obvio, según su uso común o según 

el lenguaje técnico respectivo.  
 

El interventor deberá aprobar en conjunto con ella entidad o contratista los diseños 
actualizados por el contratista, como requisito previo al inicio de ejecución de las 
obras.  

 
El Interventor deberá elaborar los siguientes informes:  

 
Informes periódicos mensuales: Su contenido se sujetará a lo estipulado en los 
alcances de la interventoría. Dichos informes deben presentarse como requisito para 

los pagos de la interventoría, junto con las actas y demás soportes requeridos para 
realizar dichos pagos. Estos se presentarán según el cronograma de trabajo propuesto 

por el interventor y acordado al inicio del contrato y aprobado por la entidad. 
 
Estos informes describen las actividades efectuadas en el periodo y el estado actual 

del proyecto, tanto del contrato de interventoría como de obra, de igual manera, 
presenta las recomendaciones y observaciones de la interventoría para la efectiva 

ejecución del contrato en cada uno de sus componentes. La interventoría debe 
presentar el Informe Mensual con su respectivo Informe Ejecutivo, sobre el avance 
de los trabajos de construcción o conservación, de acuerdo con la modalidad del 

contrato, en original y en medio magnético, el cual debe ser entregado dentro de los 
siguientes diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de corte de obra 

acordada. 
 
Los informes mensuales deben ser presentados por la interventoría adjuntando copia 

del "Acta de Recibo Parcial de Obra", debidamente suscrita, la cual debe especificar 
las actividades establecidas en el contrato, las modificaciones implementadas y las 

obras ejecutadas, incluyendo la descripción de las actividades, cantidad y precios 
unitarios; con el fin de evaluar el cumplimiento del contratista en lo referente a las 
diferentes actividades y acuerdos establecidos en el contrato y en el cronograma de 

obra. El informe mensual debe incluir el consolidado de las actividades de cada uno 
de los programas y sus respectivos indicadores de gestión. 

 
Sin limitarse a lo anterior, el Interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de 

las Leyes 80 de 1993 y 1474 de 2011 y demás que las modifiquen, adicionen o 
sustituyan. 
 

 
 

4 PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
 
El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente 

proceso es el establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se 
contará en la forma prevista en el “Anexo 5 – Minuta del Contrato de Interventoría”. 

 
El plazo estimado para la ejecución del contrato es seis (6) meses, contados a partir 
de la fecha de suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de 

perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993.  
 

5 FORMA DE PAGO 
 
La entidad pagará al Contratista el Contrato celebrado, de la siguiente manera: 

 
a) Hasta el noventa por ciento (90 %) del valor del contrato mediante actas 

mensuales, donde se plasma el reconocimiento y reembolso de los Costos 
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Directos de sueldos del Personal aprobado por el Municipio y efectivamente 

empleado en la ejecución de los trabajos, más el reembolso, contra factura, de 
otros Costos Directos ocasionados y aprobados por el municipio para la 

Interventoría, previa presentación y aprobación del Informe Mensual de avance 
del trabajo, acompañado de los recibos de pago de los aportes a Seguridad 
Social y Parafiscales del respectivo periodo a facturar. La aprobación para el 

trámite de pago se realiza por parte del SUPERVISOR del Contrato designado 
para el efecto. La forma de pago del valor de los Honorarios corresponderá al 

porcentaje de avance de la Consultoría. 
 
Las Actas de Pago Mensuales deben ser refrendadas por EL SUPERVISOR 

designado del municipio. En todo caso tales pagos de Interventoría deberán 
corresponder a los recursos realmente invertidos por EL INTERVENTOR en el 

Proyecto durante el periodo a facturar, de acuerdo con el porcentaje de 
ejecución de la obra en cumplimiento de la programación presentada por EL 
CONTRATISTA de la Obra establecida y aprobada por EL INTERVENTOR del 

Contrato, y las modificaciones propias del desarrollo del Contrato refrendadas 
por el Supervisor designado del MUNICIPIO y avaladas por el municipio.  

 

b) Un pago final por el diez por ciento (10 %) del valor total del contrato una vez 
se complete el 100% de la ejecución total de las obras, contra entrega del acta 

de recibo final y liquidación de la obra. 
 
Los pagos se harán previos los trámites administrativos y presupuestales a que haya 

lugar. 
 

EL municipio, efectuará las retenciones que en materia tributaria tenga establecida 
por la Ley y respecto de las cuales sea su obligación efectuar la retención. En los 

demás casos, el contratista deberá cumplir con el pago de los impuestos, tasas o 
contribuciones que se deriven de la presente contratación. Todos los impuestos, 
retenciones y gastos que se causen por razón de la legalización y ejecución del 

contrato, incluidas la constitución de la garantía única de cumplimiento en caso de 
que se le requiera, son de cargo exclusivo del contratista, por lo tanto, los precios 

que se propongan deberán considerar tales conceptos. 
 
Para los pagos a Contratistas se seguirán los procedimientos y formatos establecidos 

para tal fin. La totalidad de la documentación requerida deberá ser presentada por el 
Contratista al Supervisor dentro de los cinco (05) días siguientes a la fecha de corte 

o según lo establecido contractualmente.  
 
En forma previa a la autorización de cada pago el Contratista deberá acreditar el 

cumplimiento en los aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral y de 
obligaciones parafiscales (salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a las Cajas 

de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio 
Nacional de Aprendizaje) para lo cual debe tenerse en cuenta lo señalado en el artículo 
50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la ley 1150 de 2007.  La entidad no se 

responsabilizará por la demora en el pago al Contratista y/o Contratistas, cuando ella 
fuere provocada por encontrarse incompleta la documentación que sirva de Soporte 

para el trámite de las facturas y no se ajuste a cualquiera de las condiciones 
establecidas en el presente Contrato. 
 

6 DOCUMENTOS O INSUMOS QUE ENTREGARÁ LA ENTIDAD PARA LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
El Interventor deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y 
estudiar completamente los estudios y diseños que la Entidad entregue al Contratista 
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de obra para la ejecución de las obras objeto de la Interventoría, en caso de aplicar. 

En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la Entidad para la revisión de los 
estudios y diseños [cuando aplique, o si contempla etapa de actualización], si el 

Contratista de obra no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado 
los estudios y diseños presentados por la Entidad y asume la responsabilidad de los 
resultados para la implementación de los mismos y la ejecución de la obra contratada, 

con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y 
funcionalidad de tales obras; los cuales serán objeto de seguimiento y vigilancia por 

el Interventor. El Interventor se pronunciará y emitirá concepto sobre las eventuales 
modificaciones que proponga el Contratista de obra, para consideración de la Entidad 
contratante.  

 
Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el Contratista 

pretenda efectuar a los estudios y diseños de la obra deberán ser tramitadas por este 
último para aprobación de la Entidad, previo concepto de la Interventoría. Para tal 
fin, la Entidad le concederá al Contratista de obra unos plazos razonables para 

ejecutar dichas tareas, situación que será parte del seguimiento, control, vigilancia y 
aprobación por parte de la Interventoría.  

 
Es importante manifestar que la responsabilidad de los consultores que realizaron los 
estudios y diseños se establece según el amparo de calidad del servicio, siempre y 

cuando esté vigente dicho amparo. Por tal motivo, la Entidad analizará si es 
procedente la modificación y/o adaptación y/o actualización y/o complementación de 

los diseños realizados; y en caso de ser necesario algún ajuste, la obligación y 
responsabilidad se encuentra asociada al Contratista de obra y la verificación en el 
Interventor. 

 
7 INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL Y EQUIPOS DEL 

INTERVENTOR  
 
Para analizar la información del personal del Interventor se tendrán en cuenta las 

siguientes consideraciones: 
 

a) Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles que están descritos 
en el Anexo Técnico serán verificados por la Entidad al momento de ejecución 

del contrato. 
 

b) Si el Interventor ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades 

de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos 
en los Pliegos de Condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional 

no puede ser proporcionado para dos (2) o más cargos diferentes en los cuales 
supere el cien por ciento (100 %) de la dedicación requerida para este Proceso 
de Contratación. 

 

c) El Interventor deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales 
ofrecidos ejercen legalmente la profesión de conformidad con lo señalado en el 

Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta o certificado profesional se 
puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 

2019, o según las regulaciones aplicables para cada profesión. 
 

d) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por 

la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral 
o de prestación de servicios.  
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e) En la determinación de la experiencia y la formación académica de los 

profesionales serán aplicables las equivalencias detalladas en la “Matriz 4 – 
Lineamientos de requisitos del personal” y los lineamientos contenidos en esta. 

 

f) La Entidad aplicará las equivalencias mencionadas en la “Matriz 4 – 
Lineamientos de requisitos del personal” para verificar el cumplimiento de la 

formación académica y la experiencia mínima exigida al equipo de trabajo 
(Personal Clave Evaluable), de acuerdo con los perfiles requeridos en este 
Anexo. En todo caso, la Entidad podrá aplicar estas equivalencias a los demás 

profesionales requeridos en el proyecto de interventoría que no hayan sido 
objeto de puntuación.  

 
g) La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Interventor los documentos 

que permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los 

profesionales empleados para el desarrollo del objeto contractual y que estén 
acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de ejecución del 

contrato, en el caso en el cual sea establecida una remuneración de referencia. 
 

h) El Interventor es responsable de verificar que los profesionales propuestos que 

se vincularán al proyecto tengan la disponibilidad real para ejecutarlo, así como 
el cumplimiento de los requisitos de formación y experiencia. 

 
i) El Interventor se obliga a que los profesionales estén disponibles (físicamente 

o a través de medios digitales) de acuerdo con el porcentaje de dedicación 

exigido para cada profesional, so pena de aplicar las sanciones contractuales. 
 

j) La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o el retiro de cualquier 
Contratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve a mayores 

costos para ella, detallando las razones que justifican la solicitud de dicho 
cambio, el cual deberá ser reemplazado por uno que cumpla con los requisitos 
establecidos para tal cargo.  

 
El personal relacionado será contratado por el Interventor y su costo debe incluirse 

dentro de la estructura de costos de la oferta, que fue definida al presentar la 
propuesta en el “Formulario 1 – Propuesta Económica del contrato”. Se aclara que los 
perfiles que hacen parte del Personal Clave Evaluable deben cubrir todo el plazo de 

ejecución del proyecto indistintamente de su porcentaje de dedicación. Para los 
demás perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberán estar 

disponibles, según su porcentaje de dedicación, con el fin de lograr el cumplimiento 
del objeto contractual y las obligaciones derivadas del Interventor, para lo cual se 
podrá hacer uso de medios virtuales. 

 
Para los demás perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberán 

estar disponibles, según su porcentaje de dedicación, con el fin de lograr el 
cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones derivadas del Interventor, para 
lo cual se podrá hacer uso de medios virtuales.  

 
7.1. Personal Clave Evaluable 

 
El Personal Clave Evaluable es el definido en el Pliego de Condiciones, el cual es 
susceptible de acreditación de puntaje bajo las condiciones establecidas en dicho 

documento, y al que le serán aplicables las condiciones de verificación de experiencia 
definidas en este documento.  
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7.2. Personal Mínimo Requerido Adicional al Clave Evaluable 

 
El personal mínimo requerido para la ejecución del Contrato de Interventoría, y 

adicional al Clave Evaluable indicado en el Pliego de Condiciones, corresponde al 
relacionado a continuación:  
 

Perfil 
No. 

Cantidad de 
profesionales 

Cargo 
Título 

Profesional 
Título de 
Posgrado 

Experiencia 
General 
(años 

mínimos) 

Experiencia 
Específica 

(años mínimos) 

3 Un (1) 

Profesional 
SST 

 
Dedicación del 
30% Mensual 

Título profesional 

entre alguna de 

las siguientes 

alternativas: 

Ingeniero Civil, 
Arquitecto, 
Ingeniero 

Ambiental, 
Ingeniero 
Industrial, 

Profesional en 
Seguridad y 

Salud 
en el Trabajo o en 

la rama de la 
Salud 

Ocupacional 

En caso de 
ingeniero 
ambiental, 
ingeniero 

civil, 
ingeniero 

industrial o 
arquitecto, 

posgrado en 
áreas afines 
a Seguridad 
y Salud en el 
Trabajo o en 
la rama de la 

Salud 

Ocupacional. 
 

Cinco (5) años 
de experiencia 

general contados 
a partir de la 

expedición de la 
matrícula 

profesional. 

Dos (2) años como 
Profesional SST en 

proyectos de 
infraestructura. 

 

El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional mínimo 
requerido para la ejecución del proyecto, en la medida que corresponde al personal 
que la Entidad estableció en la etapa de planeación para el cumplimiento del contrato.  

 
Para cada uno de los profesionales mencionados se deberá anexar fotocopia de la 

tarjeta profesional y/o certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo 
profesional competente de acuerdo con la regulación aplicable en la materia. El 
requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el 

artículo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019. Los estudios de posgrado que se exijan 

Perfil 

No. 

Cantida

d 
Cargo 

Título 

Profesiona

l 

Título de 

Posgrado 

% 

Dedicació

n 

Experiencia 

General 

(años 

mínimos) 

Experiencia 

Específica 

(años 

mínimos) 

1 UN (1) 

Director de 

Interventorí

a 

Título 

profesional 

entre alguna 

de las 

siguientes 

alternativas

: Ingeniero 

Civil o 

Arquitecto. 

Posgrado 

entre alguna 

de las 

siguientes 

alternativas: 

gerencia de 

proyectos y/o 

administració

n de la 

construcción 

y/o gerencia y 

control de la 

construcción. 

50% 

Diez (10) años 

de experiencia 

a partir de la 

expedición de 

la matrícula 

profesional. 

Cuatro (4) años 

en el cargo de 

director de 

Interventorías 

2 UN (1) 

Residente de 

Interventorí

a 

Título 

profesional 

entre alguna 

de las 

siguientes 

alternativas

: Ingeniero 

Civil o 

Arquitecto. 

N/A 100% 

Cinco (5) años 

de experiencia 

a partir de la 

expedición de 

la matrícula 

profesional. 

Dos (2) años en 

el cargo de 

residente de 

Interventorías 
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como requisito mínimo se acreditarán mediante copia de los diplomas respectivos o 

certificado de obtención del título correspondiente. Además, la Entidad podrá solicitar 
las certificaciones laborales que permitan verificar la información relacionada en los 

Anexos. Para cada uno de los profesionales se debe aportar la información exigida.  
 

7.3. Equipos y condiciones técnicas vinculadas al proyecto para 

seguimiento o implementación del Interventor [En caso de aplicar] 
 

El Interventor deberá verificar que el Contratista de obra mantenga en las condiciones 
requeridas y/o ofertadas en los distintos frentes de obra la maquinaria vinculada al 
proyecto, en niveles óptimos y cumpliendo con lo requerido por la Entidad. 

 
8 EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA A VIGILAR 

 
Es responsabilidad del Proponente conocer la ubicación y situaciones particulares 
donde será adelantada la labor de Interventoría de la obra. Asimismo, deberá vigilar 

e informarse sobre la forma y características del sitio, las condiciones ambientales y 
sociales del área de influencia, las cuales debe considerar para las labores de 

Interventoría propias del seguimiento al desarrollo y manejo ambiental del proyecto, 
en especial cuando se establezca presencia de minorías étnicas, caso en el que debe 
asegurarse de hacer el seguimiento al cumplimiento del Contratista de obra con la 

normativa especial que rige para la explotación de recursos naturales en jurisdicción 
de los territorios legalmente constituidos y, en general, sobre todas las circunstancias 

que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta y las condiciones 
particulares del proyecto desde el rol del Interventor.  
 

De igual forma, por parte de la Entidad se resaltan los siguientes aspectos a tener en 
consideración por parte de los interesados:  

 
La ejecución del proyecto se llevará a cabo en el área urbana del municipio.   

 

9 SEGUIMIENTO A LAS OBRAS PROVISIONALES 
 

El Interventor deberá vigilar, controlar, y conceptuar sobre las siguientes labores 
realizadas por el Contratista de obra según disponga la Entidad.  

 
Durante su permanencia en la obra serán a cargo del Contratista, la Construcción, 
Mejoramiento y Conservación de las obras provisionales o temporales que no forman 

parte integrante del proyecto, tales como Vías provisionales, Vías de acceso y Vías 
internas de explotación a las fuentes de materiales así como: las obras necesarias 

para la recuperación morfológica cuando se haya explotado por el Contratista a través 
de las autorizaciones temporales; y todas aquellas que considere necesarias para el 
buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás 

edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depósitos de 
combustibles, lubricantes y explosivos,  de propiedades y bienes de la Entidad o de 

terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de 
los mismos y, en general, toda obra provisional relacionada con los trabajos. Todas 
estas labores deberán ser objeto de vigilancia y seguimiento por parte del Interventor. 

 
En caso de que sea necesario, el Contratista de obra dispondrá de las zonas previstas 

para ejecutar la obra y la obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus 
instalaciones, las cuales estarán bajo su responsabilidad. El Interventor será el 
encargado de su seguimiento y verificación.  

 
Adicionalmente, correrán por cuenta del Contratista de obra los trabajos necesarios 

para no interrumpir el servicio en las Vías públicas usadas por él o en las Vías de 
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acceso cuyo uso comparta con otros Contratistas, las cuales deberán ser entregadas 

en iguales o mejores condiciones, por lo cual deberá existir un registro fotográfico 
previo a la utilización y a la finalización de las labores para constatar dicho estado, 

labor que será vigilada por el Interventor.  
 
El Contratista de obra deberá tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos 

y a las estructuras provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el 
proyecto cruce o interfiera corrientes de agua, canales de desagüe, redes de servicios 

públicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios públicos, estos costos serán 
reconocidos mediante aprobación de precios no previstos, incluidos en las 
correspondientes actas de obra aprobadas por el Interventor. Para lo anterior deberá 

tramitar la aprobación de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador del 
gasto, y en los casos que se requiera el permiso ante la autoridad competente. 

Situación que será vigilada y supervisada por el Interventor.  
 
A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el Contratista de obra deberá 

retirar todas las obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas 
en el mismo estado de limpieza y orden en que las encontró. Asimismo, será 

responsable de desocupar en su totalidad las zonas que le fueron suministradas para 
las obras provisionales y permanentes. Sobre el particular, el Interventor deberá 
cerciorarse que se cumplieron las consideraciones aquí establecidas, y que las obras 

complementarias cuenten con su vigilancia y control según corresponde para el 
Interventor.   

 
10 SEÑALIZACIÓN Y MANUAL DE IMAGEN A VERIFICAR POR EL 

INTERVENTOR  

 
De ser necesario, según los Estudios Previos, están a cargo del Contratista de obra 

todos los costos requeridos para instalar y mantener la Señalización de obra y las 
vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y de 
comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades 

competentes, situación de estricta verificación por parte de la Interventoría. 
 

 
11 SEGUIMIENTO A PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES POR PARTE 

DEL INTERVENTOR  
 
Una vez se adjudique el contrato, será responsabilidad de la entidad y el interventor 

verificar que el contratista gestione todos los permisos, licencias y autorizaciones 
necesarios para la ejecución del Contrato. 

 
12 NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO ENFOCADAS AL 

INTERVENTOR  

 
1) Las hojas de vida del personal para el proyecto deben allegarse en los plazos 

establecidos en el pliego de condiciones del presente concurso de méritos 
abierto. 
 

2) Se hará una reunión inicial con la participación de la Entidad, el contratista de 
obra y la interventoría, con el fin de tratar los aspectos pertinentes a la 

iniciación de la ejecución del proyecto. 
 

3) En la medida en que se incorporen los diferentes profesionales y especialistas 

de la Interventoría, se deberá programar una reunión entre dichos 
profesionales o especialistas aprobados y su correspondiente par del 
Contratista de Obra, para coordinar y tratar el desarrollo de los respectivos 
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aspectos técnicos del proyecto a ejecutar. De esta reunión se deberá elaborar 

la correspondiente acta. 
 

4) Le corresponderá al Interventor vigilar y controlar las emergencias que se 

puedan presentar en los sitios que se encuentren dentro del objeto del 
contrato, las cuales deberán ser atendidas por el Contratista de Obra, para lo 

cual el Interventor definirá el tipo de intervención a ejecutarse y le solicitará 
por escrito al Contratista de Obra su ejecución, en caso de que se requieran de 
estudios adicionales éstos deberá realizarlos el Contratista y ser revisados y 

aprobados por la Interventoría; en todo caso el Contratista presentará los 
Análisis de Precios Unitarios No Previstos (incluidos los cálculos adicionales, si 

aplican) al Interventor para su revisión y aprobación, para posteriormente 
presentarlos al Municipio, para la continuación del trámite pertinente. 
 

5) El desglose de los análisis de precios unitarios publicados en el SECOP por el 
Municipio en la Licitación Pública que corresponde a esta Interventoría, son 
únicamente de referencia y constituyen una guía para que el proponente 

prepare su propuesta y los presente en el momento que el Municipio le indique 
(para aprobación de la Interventoría y/o el Municipio, según lo que aplique en 

el Manual de Interventoría vigente, o el que lo modifique o lo sustituya). Es 
deber del Interventor efectuar la revisión y aprobación de los análisis de precios 
unitarios presentados por el Contratista de Obra, y verificar que los mismos 

contengan todo lo necesario y suficiente para llevar a cabo el ítem respectivo, 
en lo que respecta con equipos, materiales, transportes, mano de obra y costos 

indirectos, de conformidad con el alcance del proyecto y las especificaciones 
técnicas aplicables. Le corresponde al Interventor mantenerse informado del 

trámite en el SECOP referente a la Licitación Pública concerniente a esta 
Interventoría, con el fin de que presente una propuesta acorde con los 
requerimientos de este proceso de Interventoría y del correspondiente proceso 

licitatorio de obra, y esté totalmente informado de los documentos a los cuales 
tiene que hacer su revisión y aprobación de conformidad con el Manual de 

Interventoría vigente, o el que lo modifique o lo sustituya. 
 

6) La incorporación de los recursos y personal al proyecto, por parte de la 

Interventoría deberá ser gradual, de acuerdo con el desarrollo del contrato de 
obra y previa autorización del Supervisor de Contrato de Interventoría, 

designado por el Municipio. Para tal efecto, una vez otorgada la respectiva 
orden de inicio, el interventor deberá presentar solicitud escrita de inclusión de 
personal y recursos de interventoría al proyecto junto con el plan de cargas, el 

cual deberá guardar concordancia con el programa de obra aprobado por el 
Municipio, dicha incorporación será objeto de revisión y/o aval y/o solicitud de 

ajuste, según corresponda, por parte del Supervisor del Contrato a cargo del 
proyecto. 
 

7) El Contratista conjuntamente con el Interventor, una vez se otorgue la orden 
de iniciación del contrato, procederán a hacer una evaluación sobre el nivel de 
seguridad vial en el sector objeto del contrato con el fin de prever las medidas 

para tender a mejorar la seguridad vial, de conformidad con lo establecido por 
el Ministerio de Transporte en el Plan Nacional de Seguridad Vial, siguiendo el 

Manual de Señalización vigente. 
 
13 SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR  

 
El Interventor como parte de su seguimiento debe realizar informes periódicos para 

constatar las gestiones realizadas en cada uno de sus componentes que como mínimo 
contengan lo siguiente:  
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1. GENERALIDADES  
 

1. Descripción general del Contrato de Obra.  
2. Objeto del contrato.  
3. Fechas de suscripción, cumplimiento de los requisitos de ejecución, plazo 

y valor con sus diferentes etapas, prórrogas, suspensiones y adiciones.  
4. Directorio telefónico actualizado del personal profesional del Contratista, 

Interventoría y de la Entidad.  
 

2. INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA  

 
1. Garantías y vigencias de las mismas, adiciones, suspensiones y/o 

prórrogas. 
2. Presentar el cuadro de control legal del Contratista y de la Interventoría 

(fechas de suscripción, Procesos de Contratación, entre otros) 

3. Evaluación del cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
4. Programación del Plan Anual de Caja (PAC), si aplica. 

5. Balance financiero del contrato de obra y de la Interventoría, que incluya 
control de Mayores y Menores cantidades de obra, así como los nuevos 
análisis de precios unitarios generados en desarrollo del contrato. 

6. Seguimiento al cuadro de control financiero presentado por el Contratista 
de obra. 

7. Informe sobre el manejo del Anticipo y/o Pago Anticipado y anexos 
relacionados (En caso de haber sido entregado Anticipo y/o Pago 
Anticipado alguno).  

8. Informe de los Rendimientos financieros, donde se desembolsaron los 
recursos del anticipo al contratista. 

9. Relación de las metas físicas a ejecutar con respecto al presupuesto 
disponible contractualmente. Informar cantidades y/o saldos faltantes o 
sobrantes dentro del proyecto para el cumplimiento de las metas físicas 

contractuales. Informar las cantidades y costos referentes a ejecución de 
estudios, diseños y obras para redes de servicios públicos domiciliarios, 

en caso de aplicar.  
10. Copia del acta de recibo parcial de obra, en caso de aplicar. 

11. Elaboración en conjunto con el contratista de las actas de Recibo de Obra, 
Acta de liquidación del contrato e Informe Final de Interventoría que 
incluya la acreditación de revisión y recibo a satisfacción de planos Récord. 

 
3. INFORMACIÓN TÉCNICA:  

 
1. Seguimiento al Cronograma detallado del contrato aprobado por la 

Interventoría con su respectivo análisis a la fecha de corte.  

2. Análisis del desempeño de las actividades incluidas en la ruta del Contrato 
de Obra de acuerdo con el Cronograma contractual aprobado por la 

Interventoría.  
3. Descripción de los atrasos o adelantos de obra que se estén presentando, 

conforme al Cronograma contractual aprobado por la Interventoría. 

Relacionar las acciones solicitadas por el Interventor e implementadas por 
el Contratista y el seguimiento efectuado por el Interventor.  

4. Cuadro sobre el estado del tiempo. Detallar las horas no trabajadas debido 
a condiciones climáticas que impidan la ejecución de las labores.  

5. Reporte de daños a la infraestructura de servicios públicos indicando: ESP, 

ubicación, fecha y estado de pago a las ESP por parte del Contratista, en 
caso de ser procedente.  
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6. Planes de contingencia elaborados por el Contratista, aprobados por la 

Interventoría, que no afecten el plazo contractual, los cuales deben ser 
presentados a la Entidad.  

7. Descripción de las medidas correctivas exigidas por la Interventoría en los 
aspectos técnicos, administrativos y legales que se están teniendo en 
cuenta, así como las medidas preventivas que deban implementarse para 

evitar futuros atrasos. 
8. Descripción de las actividades desarrolladas durante el mes por el 

Contratista de obra y la Interventoría y su equipo de trabajo (director, 
residentes y especialistas).  

9. Esquemas de avance físico de obra, planos de localización del proyecto, 

figuras, cuadros y demás información relevante relacionada con el avance 
del contrato.  

10. Registro fotográfico georreferenciado del avance del proyecto tomando 
como puntos fijos y panorámica, de igual manera una breve descripción 
de la foto indicando localización, georreferenciación, aspectos relevantes 

y fecha. Durante la ejecución del contrato, la Interventoría debe presentar 
a la Entidad registros fotográficos por cada elemento de la infraestructura 

social que haga parte del contrato, resaltando el antes y el después, en 
cada una de las fases del proyecto.  

11. Presentar el avance físico por grupo tramos, segmentos, o elementos que 

hagan parte del proyecto de infraestructura social según sea el caso del 
proyecto.  

12. Relación de los resultados y análisis de los ensayos de laboratorio y de 
campo, efectuados por el Contratista de obra y los ejecutados por la 
Interventoría como medio de comprobación o verificación, según las 

especificaciones técnicas aplicables.  
13. Certificaciones de cumplimiento de calidad y especificaciones de 

materiales empleados durante el período, expedido por el representante 
legal de la Interventoría, expresando claramente el cumplimiento de las 
frecuencias de los ensayos de laboratorio de acuerdo con las 

especificaciones y el plan de inspección y ensayos de laboratorio.  
14. Certificación de cumplimiento del plan de calidad por parte del Interventor 

y la correspondiente verificación al cumplimiento del plan de calidad del 
Contratista de obra, según lo ofertado por este en el aspecto de calidad 

en su propuesta.  
15. Gestiones adelantadas por el Contratista y la Interventoría ante las ESP y 

otras entidades que tengan relación directa con la ejecución del proyecto 

de infraestructura social.  
16. [Incluir en caso de que aplique] Descripción de las actividades realizadas 

y calificación del componente del Plan de Manejo de Tráfico, Señalización 
y desvíos empleados por el Contratista de obra, de acuerdo con los 
parámetros establecidos en el contrato y según los lineamientos de la 

autoridad de tránsito que rija en la ubicación del proyecto.  
17. Descripción de obras adicionales y/o complementarias, valor y 

justificación de las mismas; relación de precios unitarios no previstos 
presentados por el Contratista de obra y aprobados por la Interventoría e 
indicar la modificación contractual realizada para su incorporación (en 

caso de aplicar). Además, mostrar su incidencia en el valor actual del 
contrato.  

18. Informar sobre los ajustes, complementación, apropiación y/o 
actualización realizada por el Contratista a los diseños existentes 
entregados por la Entidad, de ser el caso, y la justificación de los mismos, 

debidamente aprobados y avalados por la Interventoría.  
19. Relación de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidos por la 

Interventoría por no cumplir con los requisitos previstos para el recibo y 
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pago de las mismas, mostrando su incidencia en el valor actual del 

contrato. Además, se deben enlistar las acciones correctivas propuestas, 
así como la respuesta por parte del Contratista de obra.  

20. Reporte de producto no conforme, en el cual se deben incluir los ítems de 
pago que presentaron no conformidades en el mes, la fecha de 
identificación, la descripción de la no conformidad y una breve explicación 

de la acción a tomar. En este capítulo también se debe describir el 
seguimiento a las acciones adoptadas para el tratamiento de no conformes 

en el período anterior en caso de existir.  
21. Copia del libro de obra (bitácora) del período reportado.  
22. Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el período (comité y 

reuniones) debidamente suscritas por los participantes, Contratista, 
Interventor y Entidad. 

23. Cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados por tramo, grupo de 
elementos, o unidad funcional, o frente de obra, según sea el caso del 
proyecto de infraestructura social; indicando valor pagado, número de 

acta en la que se pagó su ejecución parcial y verificación del consolidado 
y sumatoria final respecto al acta de recibo parcial de obra, en caso de 

existir. Como resumen del análisis consolidado, determinar los costos 
directos e indirectos por elemento, grupo de segmentos, tramos, frentes 
de obra, o según sea el caso del proyecto de infraestructura social.  

 
4. INFORMACIÓN SOCIAL:  

 
1. Descripción de las actividades del plan de acción de la Interventoría y 

verificación del plan de gestión social del Contratista. Debe incluir copia 

de los Anexos referentes a la gestión del Contratista requeridos en el 
contrato. 

2. Observaciones y recomendaciones formuladas por la Interventoría. 
Descripción de los atrasos o adelantos o eventualidades que se estén 
presentando conforme al Plan de Gestión Social del Contratista aprobado 

por la Interventoría. Además, se deben relacionar las acciones correctivas 
propuestas, así como la respuesta por parte del Contratista.  

3. Relación de recursos físicos empleados para el desarrollo del componente 
social del Contratista y de la Interventoría.  

4. Calificación del componente de gestión social.  
 

5. INFORMACIÓN AMBIENTAL Y SST:  

 
1. Informe mensual ambiental y SST de Interventoría a la etapa de obra 

(incluyendo el componente de maquinaria/equipo y vehículos), con sus 
respectivos soportes y análisis de los indicadores propuestos para cada 
uno de los programas desarrollados en el PIPMA (Programa de 

Implementación del Plan de Manejo Ambiental).  
2. Control de materiales y copia de los correspondientes certificados de 

adquisición de todos los materiales empleados en el mes dentro de la 
obra. 

3. Control del aprovechamiento de los Residuos de Construcción y 

Demolición -RCD-. 
4. Manejo de vegetación, si aplica para el contrato.  

5. Listado de vehículos utilizados en el mes para la obra.  
6. Relación del número de licencia ambiental y/o permiso ambiental y/o PIN 

ambiental.  

7. Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el Contratista donde 
se verifique el cumplimiento de las actividades descritas en el plan de 
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mantenimiento presentado por el Contratista de obra y aprobado por la 

Interventoría.  
8. Copia de la certificación de mantenimiento periódica de los baños móviles, 

anexando copia del permiso de vertimientos vigente expedido por la 
autoridad ambiental competente.  

9. Resumen de las actividades realizadas por la Interventoría en 

cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
con sus respectivos soportes.  

10. Informe de accidentes e incidentes de trabajo en el período tanto del 
Contratista de obra como del Interventor.  

11. Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Obra al Sistema General 

de Seguridad Social Integral.  
12. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal del 

Contratista de obra (de acuerdo con la naturaleza de esta) y 
Subcontratista, donde se exprese paz y salvo por concepto de pagos al 
Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que contenga 

como mínimo el número de los trabajadores que laboran en el Contrato 
de Obra y el periodo laborado.  

13. Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Interventoría al Sistema 
General de Seguridad Social Integral.  

14. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal del 

Interventor (de acuerdo con la naturaleza de esta) y Subcontratista, 
donde se exprese paz y salvo por concepto de pagos al Sistema General 

de Seguridad Social Integral y salarios que contenga como mínimo el 
número de los trabajadores que laboran en el Contrato de Obra y el 
periodo laborado.  

15. Calificación del componente de gestión Ambiental y SST y fichas de 
seguimiento de labores ambientales.  

16. Certificación expedida por la Interventoría donde exprese que se han 
revisado los documentos soporte de pagos salariales y del SGSSI 
remitidos por el Contratista de obra para el respectivo informe.  

 
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 
1. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la 

Interventoría y del Contratista de obra sobre el componente técnico 
tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto 
indicando los actores involucrados en cada caso.  

2. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la 
Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente social 

tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto 
indicando los actores involucrados en cada caso.  

3. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la 

Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente ambiental y 
SST tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el 

proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.  
4. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la 

Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente administrativo 

tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto 
indicando los actores involucrados en cada caso.  

5. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la 
Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente financiero 
tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto 

indicando los actores involucrados en cada caso.  
6. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la 

Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente legal 
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tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto 

indicando los actores involucrados en cada caso.  
 

14 DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES 
 
Una vez el Departamento adjudique el contrato se entregará al interventor toda la 

documentación concerniente a los diseños, estudios, especificaciones técnicas y 
demás documentos necesarios para la ejecución del proyecto. 

 

En constancia se firma en el Municipio de la Jagua de Ibirico, a los 19 días del mes de 
octubre de 2026. 

 
 

 
 
 

____________________________ 
LUIS MIGUEL GALLEGO MEJIA 

Secretario de Infraestructura y obras 

USUARIO
Texto tecleado
ORIGINAL FIRMADO


