
Proyecto Polideportivo Remedios

Fecha presupuesto 28-sep-26

Plazo de ejecución 6 semanas

Valor costos directos $ 99.074.938

Total AIU $ 33.586.404

Valor total presupuesto $ 132.661.342

Programación por capítulo

Capítulo Valor presupuesto Semana inicio Semana fin

1. Entrada polideportivo $ 7.975.589 1 4

2. Piscinas adultos y niños $ 27.616.385 1 6

3. Pista de patinaje $ 34.685.989 3 6

4. Estadio - salón artes marciales $ 6.842.571 1 5

5. Estadio - pista atlética / cancha fútbol $ 21.954.404 1 6

Criterio de programación

Secuencia propuesta a partir de las actividades y cantidades del presupuesto. Se contemplan trabajos paralelos para cumplir el plazo de 6 semanas; las duraciones son una programación de obra y no modifican las 

cantidades presupuestadas.

RESUMEN CRONOGRAMA DE OBRA – 6 SEMANAS


