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LOS EFECTOS FAVORABLES O DESFAVORABLES 
EN LA ALTERACIÓN DE LAS CONDICIONES DE 

FINANCIACIÓN QUE TOME EL CONTRATISTA PARA 
DAR CUMPLIMIENTO AL OBJETO CONTRACTUAL

QUE INCUMPLA CON EL CONTRATO 1 5 6 ALTO
CONTRATI

STA

LA ADMINISTRACION EN LOS PROCESOS DE MINIMA NO 
EXIGE INDICADORES FINANCIEROS U 

ORGANIZACIONALES, PARA AMPARAR EL 
CUMPLIMIENTO EXIGE LA CONSTITUCION DE LA 

GARANTIA UNICA ASI MISMO EN LA FORMA DE PAGO 
SE INDICA QUE SE REALIZARA UNA VEZ SEAN 

RECIBIDOS LOS BIENES A SATISFACCION, PARA NO 
PONER EN RIESGO LOS RECURSOS PRESUPUESTALES 

ASIGNADOS AL PROCESO

1 1 2 BAJO SÍ
GERENTE DEL 

PROYECTO

PERFECCIO
NAMIENTO 

DEL 
CONTRATO

TERMINACIÓN 
DEL 

CONTRATO

CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL 
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LOS INFORMES 
DE SUPERVISIÓN Y VERIFICANDO CRONOGRAM A 

DE EJECUCIÓN

MENSUAL
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O LA INADECUADA PROYECCIÓN DE COSTOS 

ECONÓMICOS INCURRIDOS POR EL 
CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

AL MOMENTO DE PRESENTAR SU PROPUESTA 
ECONÓMICA A LA ADMINISTRACIÓN.

QUE SOLICITE CAMBIAR SU PROPUESTA 
ECONÓMICA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO
1 1 2 BAJO

100% AL 
CONTRATI

STA

DURANTE LA EVALUACION EL ANALISIS DE PRECIOS 
ARTIFICALMENTE BAJOS UTILIZANDO LA METODOLGIA 
RECOMENDADA POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 

EN LA EJECUCION DEBIDO PROCESO

1 1 2 BAJO SÍ
GERENTE DEL 

PROYECTO

PERFECCIO
NAMIENTO 

DEL 
CONTRATO

TERMINACIÓN 
DEL 

CONTRATO

CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL 
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LOS INFORMES 
DE SUPERVISIÓN Y VERIFICANDO CRONOGRAM A 

DE EJECUCIÓN

MENSUAL
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EN CASO DE CONFLICTOS INTERNOS, Y 
SITUACIONES DE ORDEN PÚBLICO GENERADO 

POR CUALQUIER ORGANIZACIÓN AL MARGEN DE 
LA LEY DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL 

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

NO SE CUMPLE EL OBJETO CONTRACTUA L, POR 
LO CUAL AFECTARÍA LA NORMAL EJECUCIÓN 

DEL CONTRATO.
1 2 3 BAJO

HOSPITAL 
MILITAR 

CENTRAL

EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL DISPONDRÁ DE LA 
SEGURIDAD PARA QUE SE LLEVE A CABO 

CORRECTAMENTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
1 1 2 BAJO NO SUPERVISOR

EJECUCIÓN 
DEL 

CONTRATO
N/A

COORDINACI ÓN CON EL CONTRATISTA PARA 
QUE EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL DISPONGA 

DE LA SEGURIDAD NECESARIA

DURANTE LA 
EJECUCIÓN DEL 

PROCESO
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NORMAS, DISPOSICIONES O DIRECTRICES QUE 
ADOPTE LA ADMINISTRACIÓN DURANTE LA 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y QUE SEA 
APLICABLES AL CONTRATO.

NUEVAS OBLIGACION ES PARA LAS PARTES – 
POSIBLE VARIACIÓN DEL VALOR DEL CONTRATO.

2 2 4 BAJO

HOSPITAL 
MILITAR 

CENTRAL / 
CONTRATI

STA

LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA DEBEN MANTENERSE 
ACTUALIZADAS EN LOS CAMBIOS NORMATIVOS.

1 1 2
MEN
OR

SÍ

CONTRATIST 
A/HOSPITAL 

MILITAR 
CENTRAL

EJECUCIÓN 
DEL 

CONTRATO

DURANTE LA 
EJECUCIÓN 

DEL 
CONTRATO

CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL 
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LOS INFORMES 

DE SUPERVISIÓN .

EN EL MOMENTO 
QUE OCURRA.
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INCREMENTO SÚBITO O NO PREVISTO DE LA 
DEMANDA ASISTENCIAL DE PACIENTES CRÍTICOS 
O DE ALTA COMPLEJIDAD, INCLUYENDO MAYOR 

OCUPACIÓN DE LAS UNIDADES DE CUIDADO 
INTENSIVO Y CUIDADO INTERMEDIO, 

REQUERIMIENTOS DE SOPORTE VENTILATORIO, 
HEMODINÁMICO, RENAL O TERAPIA ECMO, QUE 

SUPERE LA PROGRAMACIÓN OPERATIVA 
ESTIMADA.

AFECTACIÓN DE LA OPORTUNIDAD, 
CONTINUIDAD Y CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL 

SERVICIO, POSIBLES DEMORAS EN LA ATENCIÓN 
DEL PACIENTE CRÍTICO, MAYOR PRESIÓN SOBRE 

EL TALENTO HUMANO ESPECIALIZADO Y 
NECESIDAD DE AJUSTAR LA PROGRAMACIÓN 

ASISTENCIAL.

3 4 7 ALTO

HOSPITAL 
MILITAR 

CENTRAL / 
CONTRATI

STA

REALIZAR SEGUIMIENTO PERMANENTE A LA 
OCUPACIÓN DE CAMAS CRÍTICAS, VOLUMEN DE 

PACIENTES, REQUERIMIENTOS DE SOPORTE VITAL Y 
NECESIDADES DEL SERVICIO. COORDINAR CON LA 

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO LA PRIORIZACIÓN 
CLÍNICA, LA PROGRAMACIÓN DE TURNOS, LA ADICIÓN 

O DISMINUCIÓN DE HORAS O ACTIVIDADES 
ASISTENCIALES CUANDO PROCEDA, Y LA ADOPCIÓN 
DE PLANES DE CONTINGENCIA PARA GARANTIZAR LA 

CONTINUIDAD DEL SERVICIO.

2 2 4 BAJO SÍ

SUPERVISOR 
DEL 

CONTRATO / 
CONTRATISTA

EJECUCIÓN 
DEL 

CONTRATO
N/A

MEDIANTE SEGUIMIENTO A LA OCUPACIÓN, 
REPORTES DEL SERVICIO, INFORMES DE 
SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN CON LA 

SUBDIRECCIÓN MÉDICA.

DURANTE LA 
EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO
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INDISPONIBILIDAD, FALLA O LIMITACIÓN 
TEMPORAL DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, INSUMOS, 

DISPOSITIVOS MÉDICOS, SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN, CAMAS CRÍTICAS, CONSOLA 
ECMO, APOYO DIAGNÓSTICO O SOPORTE 

TERAPÉUTICO NECESARIO PARA LA ATENCIÓN 
DE PACIENTES EN CUIDADO INTENSIVO, 
CUIDADO INTERMEDIO O TERAPIA ECMO.

POSIBLES RETRASOS EN LA VALORACIÓN, 
MONITOREO, SOPORTE O TRATAMIENTO DE 
PACIENTES CRÍTICOS; AFECTACIÓN DE LA 

CONTINUIDAD ASISTENCIAL, SEGURIDAD DEL 
PACIENTE Y OPORTUNIDAD EN LA TOMA DE 

DECISIONES CLÍNICAS.

2 4 6 MEDIO

HOSPITAL 
MILITAR 

CENTRAL / 
CONTRATI

STA

REPORTAR DE MANERA INMEDIATA LOS DAÑOS, 
FALLAS, MAL USO O NO FUNCIONAMIENTO DE 
EQUIPOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS, INSUMOS O 

SISTEMAS REQUERIDOS PARA LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO; ACTIVAR LOS CANALES INSTITUCIONALES 

DE SOPORTE, MANTENIMIENTO, REPOSICIÓN O 
CONTINGENCIA, Y COORDINAR CON LA SUPERVISIÓN 

DEL CONTRATO LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA 
GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y SEGURIDAD DE LA 

ATENCIÓN.

1 2 3 BAJO NO

SUPERVISOR 
DEL 

CONTRATO / 
CONTRATISTA

EJECUCIÓN 
DEL 

CONTRATO
N/A

MEDIANTE REPORTE INMEDIATO, SEGUIMIENTO A 
EVENTOS DE SEGURIDAD DEL PACIENTE, 

INFORMES DE SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN 
CON LAS ÁREAS DE APOYO 

CORRESPONDIENTES.

DURANTE LA 
EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO

IMPACTO DESPUES DEL 
TRATAMIENTO

MONITOREO Y REVISIÓN

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA CRITICA: CUIDADO INTENSIVO Y CUIDADO INTERMEDIO ADULTOS PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL


