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Comunicar a través de adenda o como
Erores en la etapa precontractual proceda, las correcciones a las que haya
; Con las firmas en los documentos del
consignados en documentos como  los| Afecta la obtencién o cubrimiento de las lugar y garantizar que todos los posibles e o oocumentos d
1 |General Interno Planeacion | Riesgos Operacionales estudios previos, pliegos de condiciones, |necesidades requeridas en el objeto| 1 1|2 |rs MUNICIPIO proponentes lo conozcan / Revision| 1 1 2 RB NO MUNICIPIO NA NA I“Ds ‘"‘E"gsa o rwsdqla e e o| PERMANENTE
modelos, planos, entre otros, que puedan| contractual. consciente y minuciosa del contenido de Comesponds con juithey concianca,
alectar la obtencion del objeto contractual. los documentos que hacen parte del P Juicio'y -
proceso. Técnico y solicitante.
ot 100 s o sumieron propeciados|Presupuesto definte para b MUNICIpio v [Justear adicion af convito (estudo de
2 [Especifico  |Externo  |Planeacion | Riesgos Econémicos e e Gamame a1 e et nocoadan s renumnmiener | 2 3 | s [RM| JAOMERO Y |merado royecc izas en| 1 1 2 RB NO  [MUNICIPIO Y CONTRATISTA NA NA [NOAPLICA NO APLICA
porcentajes iguales) / No aplica
mercado,
Solictud de aclaracién en caso de ser La respuesta y documentos adjuntos que
Cuando el contatista aporta documentos en| 3911 9€ aciracion en caso de ser Solictud de Aclaracion o Subsanacion aporte el proponente deberén estat fisico
3 [Especifico  |Extemo  [Seleccion | Riesgos Operacionales  |'2 StaPa precontractual donde se consignan qogie g o proceso por que los fattantes| 4 1| s | RM| contraTisTa |diigido al proponente. Publicacion de| 1 2 RB No MUNICIPIO NA NA N la carpeta conractual. Resolucion|yo npiicp
ertores que afecta Ia adecuada evaluacion y| Resolucién que declara desierto el Que declara desierto el proceso
) o son subsanables o por que impican !
seleccion de Ia propuesta presentada. proceso / No aplica publicada en el SECOP y fisica en la
mejora de Ia propuesta
carpeta contractual
Socializar juridica y  técnicamente los| Con 1as firmas en 105 documentos del
Incumplimiento  del  cronograma  dell proceinieios, eaizat st | Realza on Jas fimas on 128 Jocumentos de)
4 |General Intermo [Seleccion | Riesgos Operacionales | Errores ylu omisiones en la evaluacion de|proceso, incurir en faltas  graves| 1 1|2 |re MUNICIPIO evaluacion con manuales normativos,| 1 1 2 RB No MUNICIPIO NA A |PrOCeso. Garanzando i cata U de|No apLicA
las propuestas presentadas. ormativas. pmcurar el anahs\s consciente juridico y| parte g
rocura corresponde con uicio y conciencia.
Camblos orginados en la necesidad de Comunicar a través de adenda o como Validar la publicacion en el SECOP de
contratacion, de hacer ajustes a_ 18| poyococs en el avance de las etapas del proceda, las correcciones a las que haya los documentos que permita que los
o .
S [General Extemo - |Seleccion | Riesgos sin Que es1oS| proceso y del cronograma establecido B t]2|re MUNICIPIO lugar y garantizar que todos los posibles| B 2 RE No MUNICIPIO NA NA | broponentes  conozean los  nuevos| N0 APHICA
Canbios. sean impuiabies 2l faa deo e omeniee 1 conarcan | o aolica requerimientos
planeacion, prop & pli a
Ocurre por cambios normativos o por | on o .
expedicion de normas  posteriores a lal ; Revisidn Juridica y técrica que permita Actos  administrativos  y  demés
6 |Especifico  [Exteno | Contratacién | Riesgos Regulatorios celebracion del contrato, que afecte las| D:'Tc’a:""l" st ;’rgsi‘;”c:n“gzr“ﬁe"‘e 1 1|2 |re definirlas acciones legales y normativas a| 1 2 RrB si MUNICIPIO Y CONTRATISTA | NIA NA adicionales que ftan|NO APLICA
condiciones  econémicas  y técnicas|PA™@ CUMPIY I ractu: que haya lugar y definir las situacion.
solucién / No aplica.
inicialmente pactadas.
Revision juridica y técnica que permita
0 presentan las garantias exigidas en los|Retraso en  fa de las defini las acciones legales y normativas a Verifcar que en la carpeta contractual
7 |especiico  |Eemo | Contratacion | Riesgos Operaconaies |estudon previosy on s cre do acepacion| etviaaces. hutcencis on 1 suministre| 1 1| 2 | RE | CONTRATISTA |[las que haya lugar y que determinen| 1 1 2 RB Sl | MUNICIPIO Y CONTRATISTA | NA NA |repose las polizas exigidas, en las|UNICA
0 su presentacion es tardia o falta del servicio requerido. solucion | Seguimiento constante condiciones y montos establecidos.
oportuno de la dependencia solicitante.
’ Vertcar que en la capeta contaciual
8 [Especifico  |Intemo | Contratacion | Riesgos Operacionales | ACEPIacion de _garaniias que o estén| No contar con un respaldo en el caso de| 3|4 |re MUNICIPIO ¥ |Revisidn de las pdlizas aportadas por el| 1 2 RB SI | MUNICIPIO Y CONTRATISTA | NiA NA |repose las polizas exigidas, s|UNICA
debidamente consiitidas un incumplimiento contractual CONTRATISTA | contratista por parte del equipo juridico
condiciones y montos establecidos.
T encon riden 3 tenicapar
Reclamos de terceros sobre la seleccion del| 2°1Vidades. Insufciencia en el suministro manfestaciones. de. nconformidad. Acto Actos administativos -y - demas
9 [General Exemo  |Contratacion  |Riesgos Operacionales o falta del servicio requerido. Elaboracion| 1 1|2 |re MUNICIPIO 1 1 2 RB si MUNICIPIO NA NA adicionales que  py
oferent administrativo al que haya lugar para ¢
de acto administrativo que decida el defini las situacion.
defini el asunto objeto de inconformidad /|
asunto
No aplica.
Sequiment por pare gl nerventr el
Aectacion al _desarrolo  del  obieto| o o o conicio requerido Definir acuerdos que permitan establecer conurato, comunicando  cualquier
contractual por alteraciones de orden piblico| 5 cpongion go  fas  actividades compromisos urgentes para. cumplir o incumplmients proongads para. e en
10| General Bxerno |Ejecucion  [Riesgos Sociales y Polficos (disturbios, - vandalsmo, huelgas, - paros,| SSPIoIN dees acihidades quel 4 4 | 8 | RE| CONTRATISTA |comPromisos wgenies para cumblr ol 3 3 6 RA S | MUNICIPIO Y CONTRATISTA | NiA A e P 1| PERMANENTE
resistencia  de la  comunidad, actos|
requerimiento. aplca acclnes legles necesars o ot a
terrristas o de grupos al margen de Ia ley, hayan lug
entre otros). ‘ayan
de estados de emergenci Estabecer condicanes contractuales aue Comunicacion  permanente  entre
11| General Exemo  |Ejecucion  |Riesgos Sociales y Polficos|alertas sanitarias, pandemias, entre otras| X508 Y/o suspension a la ejecucion| 2 |4 |re MUNIGIPIO Y |permitan ajustar la_ejecucién de 2 1 3 RB Sl | MUNICIPIO Y CONTRATISTA | NIA NA - |[Mienventory contatista. NO APLICA
e et del contrato CONTRATISTA |obligaciones a las situaciones que se Seguimiento a la ejecucion del contrato.
K puedan presenar. Informes de avances /o novedades.
e Comunicacién  permanente entre|
técnicas por parte del contratista interventor y contralista.
X Afectaciones a bienes de terceros durante la| Rec\amacmnes yio demandas de Verificacién del cumplimiento de las Seguimiento a la ejecucion del contrato,
12 General Bxemo |Ejecucion [Riesgos Operacionales | A/S°12690¢5 & nenes de teree Recan: 2 3 | 5 | RM | CONTRATISTA |nomas aplicables, permisos 2 2 4 RB si CONTRATISTA NA NA NO APLICA

p yiol
autorizaciones requeridas para ejecutar|
Ias obras,

Poliza de civi

Informes de avances y/o novedades.

yio
presentadas por terceros.




Dictamen de las causas que originaron el
N

i o fala por de las actividades laborales, MUNICIPIO Y [suceso y mantenimiento y reemplazo c dela delas
i ™ 1
13| General Extemo |Ejecucién | Riesgos tecnolégica, ocasionando falta de energia | riesgo de seguridad y vigilancia RE CONTRATISTA [las piezas que suffieron dafio en los RE No UNICIPIO Y CONTRATISTA | NIA NA | partes del equipo
equipos
Entregables incompletos o que no cumplen
N s sspecifcaclones  técnicas Contratacion de personal iddneo para la
establecias. EI contraista, 1o efecua sus| Poca idoneidad del personal rettasando e tacon d (o6 rericioe P Verificar el cumplimiento de las
15|Especiico  |Intemo  |Ejecucién  |Riesgos Operacionales |actividades conforme a lasobligaciones|la ~prestacion senvicios /o RE CONTRATISTA [P RB si CONTRATISTA NiA NiA  [obligaciones contractuales y acuerdos de| CONTINUO
Verficar previamente el cumpliniento de|
ol contrator i senvicio
las especificaciones técnicas.
esgo a a sequrdad fisca y de fundonarios
Yio terceros.
son los efectos derivados de las variaciones
s en los precios del mercado de los recursos y| s 5 . .
16 |Especiico  |Externo  |Ejecucion  |Riesgo financiero o slemontos - necestrioe para. - 1a| Variacion precios RE CONTRATISTA  |Revision de precios segin el mercado RB si CONTRATISTA NiA NiA  [Revision de precios segin el mercado | CONTINUO
ejecucion del contrato
Se tefere a s eventos natrals previsities Definr acuerdos que permitan establecer
P Retroceso en el avance de las etapas del compromisos urgentes para cumplir en
en los cuales no hay intervencion humanal o1 9C°S0 €1 &l avance de las eiapas o) e e Revision en tener los  sistemas
17|Especifico  |Extemo  |Ejecucion | Riesgos de la Naturaleza  [que puedan tener impacto en la ejecucion para o eiacucion de comeate 3 RA  [MUNICIPIO o RB si MUNICIPIO Y CONTRATISTA | NIA NIA  |elementos y equipos necesarios nava CONTINUO
del contrato, como terremotos, inundaciones, | & o atacar dichas situaciones.
e Sobrecostos Sistemas de Contingencia y confinuidad
: sequias. del negocio
Definir planes de confingencia para
Afectacion a la ejecucion del conrato por gestionar las  situaciones  que  se 5
! Comunicacion  permanente entre|
falta de equipo calificado, personal id6ne0 0| oy o presenten S e,
18 | General Extemo  |Ejecucion |Riesgos Operacionales [con la experiencia necesaria o dafios en los ! RE CONTRATISTA  |Reportar oportunamente al MUNICIPIO| RB si CONTRATISTA NA NiA P Y s CONTINUO
nbllgacmnes contractuales. Seguimiento a la ejecucion del contrato.
materiales ylo equipos requeridos por parte las  novedades que dificulten el e s e o e o
del contratista cumplimiento del objeto contractual Y
Poliza de cumplimiento
cLAsE General
Especifico
FUENTE Interno.
Exierno
ETAPA Planeacién
eleccion
Contratacién
Eiecucion
TIPO Riesaos Econémicos

Riesaos Sociales v Politicos.
Riesqos Operacionales
Riesaos Financieros
Riesqos Requlatorios
Riesaos de la Naturaleza
Riescos Ambientales
Riesaos Tecnoloaicos.




