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ANEXO 1 
ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA 

 

PLAN DE DESARROLLO 

LOCAL 
LOS MÁRTIRES CAMINA SEGURA 

OBJETIVO ESTRATÉGICO Objetivo 4. “Objetivo Estratégico “Bogotá avanza en 

seguridad” y “Bogotá ordena su territorio y avanza en 

su acción climática” 

PROGRAMA  Espacio público seguro e inclusivo 

Revitalización y renovación urbana y rural con 

inclusión 

CÒDIGO Y NOMBRE DEL 

PROYECTO 

2798 MÁRTIRES AVANZA CON MEJOR 

ESPACIO PÚBLICO PEATONAL 

2807 MÁRTIRES AVANZA CON MEJORES 

PARQUES 

META PLAN DE 

DESARROLLO  

* Intervenir 600 metros cuadrados de elementos del 

sistema de espacio público peatonal con acciones de 

construcción y/o conservación. 

*Construir 400 m2 de Parques de la red de proximidad 

(la construcción incluye su dotación) 

*Intervenir 8 Parques de la red de proximidad con 

acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o 

dotación. 

MAGNITUD META 

VIGENCIA 2026 

• Construir 100 m2 de Parques de la red de proximidad 
(la construcción incluye su dotación). 

• Intervenir 2 Parques de la red de proximidad con 

acciones de mejoramiento mantenimiento y/o 

dotación.   

• Intervenir 600 metros cuadrados de elementos del 

sistema de espacio público peatonal con acciones de 

construcción y/o conservación. 

PRESUPUESTO A AFECTAR • Proyecto No.:2798 

Meta: Elementos del sistema de espacio público 

peatonal con acciones de construcción y/o 

conservación 

Valor: $75.378.700 

• Proyecto No.:2807 

Meta: Parques de la red de proximidad construidos 

y dotados 

Valor: $30.424.380 

• Proyecto No.:2807 
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Meta: Número de Parques de la red de proximidad 

intervenidos en mejoramiento, mantenimiento y/o 

dotación 

Valor: $30.183.700  

TOTAL PRESUPUESTO $135.986.780,00 

CONTIENE INICIATIVAS 

PRESUPUESTOS 

PARTICIPATIVOS 

  

SI 

VIGENCIA  2026 

TIPO DE PROCESO 

CONTRACTUAL 

CONCURSO DE MERITOS 

 
 

OBJETO: “REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, 
SOCIAL, AMBIENTAL Y SST PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO 
DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA No. FDLM-LP-007-2026 CUYO OBJETO ES “REALIZAR A PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA 
LA CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO E INTERVENCIÓN DE 
PARQUES DE LA RED DE PROXIMIDAD Y DE LOS ELEMENTOS DEL ESPACIO PUBLICO PEATONAL 
EN LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES, DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y 
DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN.” 
 
ALCANCE Y UBICACIÓN: 
 
La intervención de los parques de proximidad (antes denominados vecinales y de bolsillo) y de los elementos del sistema 
de espacio público peatonal ubicados en la Localidad de Los Mártires se desarrollará conforme a las especificaciones 
técnicas definidas por la Subdirección Técnica de Construcción del IDRD, lineamientos bajo los cuales fueron 
construidos originalmente estos espacios. 
 
Nota: el contrato de obra resultante de la licitación pública; es un contrato a precio unitario fijo hasta agotar presupuesto 
o el plazo, la primera condición que se cumpla, de acuerdo con las necesidades de mejoramiento, mantenimiento y/o 
dotación del FDLM. 
 
Así mismo se debe atender de manera oportuna el mantenimiento para la sostenibilidad de la estructura física de los 
parques presentes en la localidad, estas actividades se deben llevar a cabo de acuerdo con el manual de especificaciones 
técnicas del área técnica de la subdirección de construcciones del IDRD. 
 
Por esta razón el FDLM ha realizado una aproximación de intervención en los diferentes parques de proximidad de la 
localidad, por otra parte, el interés del FDLM es brindar parques seguros y la protección necesaria para disminuir la 
probabilidad de ocurrencia de un accidente a la comunidad usuaria de los mismos. 
 

Las actividades en los parques, entre otras, corresponden a: 
  

• Levantamiento topográfico (según sea requerido). 

• Levantamiento Hidráulico (según sea requerido). 

• Mantenimiento de juegos infantiles. 

• Mantenimiento de mobiliario. 

• Mantenimiento de áreas de juegos infantiles. 

• Mantenimiento de instalaciones deportivas y elementos de gimnasios al aire libre 

• Mantenimiento general (soldadura, pintura, reemplazo de mallas y tubos). 

• Mantenimiento de carpintería metálica. 

• Mantenimiento de Zonas duras: andenes, senderos peatonales 
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• Mantenimiento de Pisos caucho 

• Mantenimiento de canchas (Mixtas, Basquetbol, futbol, voleibol) 

• Mantenimiento de pistas de patinaje 

• Mantenimiento de zonas verdes 

• Mantenimiento de pistas atletismos 

• Construcción de zonas duras en parques 

• Suministro e instalación de módulos infantiles nueva tendencia (IDRD). 

• Suministro e instalación de gimnasios al aire libre. 

• Suministro e instalación de mobiliario urbano. 

• Suministro de senderos peatonales, plazoletas (Según sea requerido) 

De igual manera, de ser necesario, se debe atender simultáneamente y de manera oportuna el mantenimiento de los 
parques, para su sostenibilidad. 
 
PRIORIZACIÓN DE PARQUES Y ESPACIO PUBLICO A INTERVENIR. 

  

Para la ejecución del contrato y la definición de los parques a intervenir con el presente proyecto, el contratista deberá 

tener en cuenta los siguientes aspectos: 

  

• Durante la ejecución del proyecto, el FDLM podrá excluir (por razones técnicas o presupuestales) algunos de 

los parques asignados o espacio publico al contrato de obra o de ser necesario, incluir otros parques estén o no 

en la lista que se anexa en este documento, siempre y cuando estos hagan parte de la Localidad. 

• La inclusión de nuevos parques debe obedecer a la necesidad de garantizar la seguridad de los usuarios, a 

requerimientos judiciales o para remplazar aquellos parques que por razones técnicas no pueden ser 

intervenidos.  Para esta situación, el contratista deberá presentar la correspondiente solicitud debidamente 

sustentada técnica y económicamente, para el concepto de la interventoría y posterior aceptación o rechazo del 

FDLM. 

• De igual forma y con propósito de poder dar cumplimiento a sentencias judiciales falladas en última instancia 

contra el FDLM, se podían intervenir parques de la localidad que no hayan sido priorizados inicialmente.  

• El FDLM entregara un tipo de intervención propuesto por parque, que corresponde al definido para calcular 

el presupuesto preliminar de este proceso. Esto no implica que durante la ejecución del proyecto por razones 

técnicas el presupuesto pueda estar sujeto a cambios cuando el contratista de obra justifique técnicamente ante 

la interventoría y el FDLM dichos cambios. 

  

Los parques priorizados para este contrato son: 

  

Tipo Parque 
Código 

Parque 
Ubicación Nombre 

VECINAL 14-016 
ENTRE CARRERA 19 CALLE 22D 

Y DIAGONAL 22C 

URBANIZACION SANTA FE III 

SECTOR 

VECINAL 14-003 
ENTRE LAS CALLES 24 Y 24 BIS Y 

ENTRE LAS CARRERAS 24 Y 25 
BARRIO SANTA FE 

VECINAL 14-005 

COSTADO NORTE DE LA CALLE 

1 D ENTRE LAS CARRERAS 21 Y 

22 BIS 

URBANIZACION EL VERGEL, 

URBANIZACION LA 

CARMELITA 

 

PK ID Anden (CIV) Ubicación Nombre 
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69858 – 69859 (14001488) 

467452–467453 (14001726) 

70741–70740 (14001420) 

70739–70738 (14001443) 

70737–70736 (14001463) 

70735–70734 (14001485) 

70733–70732 (14001501) 

 
 

 

CRA 17 ENTRE CALLE 3 Y CALLE 4 

 

CALLE 4 ENTRE CRA 17 Y AV. CARACAS 

 
 

CONJUNTO RESIDENCIAL 

HANS DREWS ARANGO  

 

70912–70911 (14001281) 

69958–69959 (14001280) 

69962–69963 (14001210) 
 

CALLE 4A BIS ENTRE CRA 18C Y 18B 

 

CRA 18B ENTRE CALLE 4A BIS Y 

CALLE 5A 

POLIDEPORTIVO 

EDUARDO SANTOS 

 

 
ACTIVIDADES PARA EJECUTAR Y ALCANCE DURANTE LA SUPERVISION 

  

Las actividades a ejecutar durante el desarrollo del presente proceso se orientan a la interventoría del 

mantenimiento, construcción y/o dotación de los parques de proximidad de la Localidad de Los Mártires, así 

como al mantenimiento del espacio público peatonal. Dichas actividades comprenden: 

 

1. Supervisión técnica 

 

o Verificación de diagnósticos, diseños y especificaciones constructivas. 

o Control de la calidad de materiales, procedimientos y cumplimiento de normas técnicas 

aplicables. 

 

2. Seguimiento administrativo y contractual 

 

o Revisión del cumplimiento de obligaciones contractuales por parte del contratista de obra. 

o Control de cronogramas, actas de inicio, suspensiones, prórrogas y entregas parciales. 

 

3. Control financiero 

 

o Validación de presupuestos, ejecución de recursos y soportes de pago. 

o Revisión de informes financieros y conciliación de avances físicos vs. avances financieros. 

 

4. Gestión social y comunitaria 

 

o Acompañamiento a procesos de socialización con la comunidad beneficiaria. 

o Verificación de que las obras respondan a las necesidades expresadas en el Plan de Desarrollo 

Local y en los diagnósticos participativos. 
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5. Informe y evaluación integral 

 

o Elaboración de informes periódicos de interventoría (técnicos, administrativos, financieros y 

sociales). 

o Recomendaciones para la toma de decisiones y ajustes necesarios en la ejecución del contrato. 
 

De esta manera, el enfoque de interventoría garantiza que las obras de mantenimiento, construcción y dotación 

de parques de proximidad y del espacio público peatonal se desarrollen bajo criterios de calidad, transparencia 

y cumplimiento normativo, asegurando la sostenibilidad y el beneficio comunitario. 
 

 

 
Dentro del siguiente numeral, La interventoría tiene como objeto verificar y supervisar las acciones de obra relacionadas 

con el mantenimiento, construcción y/o dotación de los parques de proximidad de la Localidad de Los Mártires, así 

como el mantenimiento del espacio público. En este marco, se desarrollan actividades orientadas a garantizar el 

cumplimiento de las especificaciones técnicas, administrativas, financieras, sociales y ambientales del contrato, mediante 

la revisión de cronogramas, control de calidad de materiales y procedimientos, seguimiento a la ejecución presupuestal, 

acompañamiento en procesos de socialización con la comunidad y elaboración de informes periódicos que respalden la 

transparencia y la adecuada gestión de los recursos públicos. 

 

Según lo anterior la interventoría tiene el deber de velar y supervisar lo siguiente:  

 

 

El presente numeral contiene el alcance físico de las labores que deberán ser ejecutadas por EL CONTRATISTA, los 

resultados que deberá obtener, las calidades mínimas que serán aceptables, los criterios generales de trabajo, los 

procedimientos y otras instrucciones que son de obligatorio cumplimiento para quien suscriba la minuta del Contrato 

Obra, del cual este capítulo forma parte.  

  

Su incumplimiento constituirá incumplimiento del Contrato, haciéndose aplicables las sanciones previstas en el mismo. 

EL CONTRATISTA podrá escoger la forma en que lleva a cabo los procedimientos para intervenir los parques, siempre 

y cuando los mismos cumplan como mínimo con las Especificaciones Particulares incluidas en el presente numeral, o 

con las Especificaciones Generales, o con las normas vigentes que se ajusten a todos los demás documentos del Contrato. 

  

Igualmente, EL CONTRATISTA deberá cumplir con las obligaciones impuestas en la gestión Ambiental, gestión Social 

y para el Plan de Manejo de Tráfico, Señalización y Desvíos. EL CONTRATISTA deberá respetar y preservar la 

infraestructura de redes de servicios que tengan intersecciones con la vía o sean paralelas a ella. 

  

Para la ejecución de las labores, EL CONTRATISTA deberá dar cumpliendo cabalmente con las Especificaciones 

Generales establecidas y con las siguientes Especificaciones Particulares y parámetros, las cuales deberán ser verificadas 

por EL CONTRATISTA y la Interventoría durante la ejecución: 

  

• Mantenimiento: Se define como el conjunto de actividades tendientes a lograr el cumplimiento de la vida útil 

de la estructura, constituyéndose en una práctica preventiva; comprende entre otros, la limpieza de los pozos y de los 

sumideros de la red de aguas lluvias, el sellado de las fisuras que presente el pavimento rígido o flexible y la limpieza y 

sello de juntas en pavimento rígido.  

  

• Adecuación: Se define como el conjunto de actividades ejecutadas a nivel superficial y que por lo tanto no 

comprometen masivamente las capas inferiores de la estructura del pavimento, tendientes a lograr que se alcance el 

período de diseño o vida útil, conservando su condición de servicio, constituyéndose así en una práctica preventiva o 

correctiva.  

  

• Dotación: Se define como el conjunto de actividades ejecutadas de otorgar, aportar, equipar o asignar 

elementos que complementen las áreas intervenidas para mayor disfrute de la comunidad. 
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• Construcción: Se define como el conjunto de actividades ejecutadas para Intervenir, adecuar o renovar   

espacios públicos destinados al esparcimiento, recreación y deporte. Dotar de infraestructura nueva o mejorada a parques 

vecinales y de bolsillo, según criterios técnicos del IDRD y la administración local. 

 

 

 Aprobación de cronograma y plan de trabajo  

  

o Dentro del plan de trabajo el contratista deberá presentar una programación de obra ajustada a la fecha de 

aprobación del acta de inicio. Esta deberá contener cada una de las actividades descritas en el presupuesto definitivo 

concertado con todos los actores inherentes como Interventoría y aprobado por la supervisión del FDLM. 

o La programación de las obras deberá hacerse garantizando la mayor eficiencia en el manejo de los tiempos, el 

cumplimiento de la totalidad de la obra y la calidad de esta (para efectos de la minimización del servicio) 

o El contratista deberá presentar dentro del plan de trabajo una relación del personal que dispondrá para el desarrollo 

de las obras a ejecutar desde el inicio hasta el final de la obra.  

o La interventoría emitirá un documento declarando la aprobación del diagnóstico y dando autorización para el inicio 

de las actividades con los ítems aprobados en comité. 

  

  

Cronograma preliminar 

  
El cronograma con que contara el proyecto se ilustra de manera esquemática, en el siguiente diagrama es pertinente 

aclarar que se hace de modo ilustrativo y que la determinación real de dichas actividades y fases será establecida de forma 

final por el Contratista en la etapa preliminar o inicia del contrato, aprobada y avalada por el Interventor; esto de acuerdo 

con las necesidades del Fondo. 

  

  ITEM  ACTIVIDAD    

    1 2 3 4 5 6 7 

1  INICIO DE OBRA                             

2  
ELABORACIÓN 

CRONOGRAMA DE 

EJECUCIÓN                              

3  DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS 

3.1  
APROPIACIÓN DEL 

RESULTADO DEL 

DIAGNOSTICO                             

4  DIAGNÓSTICO   

4.1  

ELABORACIÓN DE FICHAS 

DE DIAGNÓSTICO POR 

PARQUE Y ESPACIO 

PUBLICO                             

5.1  
ENSAYOS DE 

LABORATORIO                              

5.2  
PROCESAMIENTO DE 

INFORMACIÓN                               

6  CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN. 

6.1  EVALUACION INICIAL                             



 

 

ALCALDÍA LOCAL DE LOS MÁRTIRES 

 

6.2  PLANIFICACION Y DISEÑO                             

6.3  
CONSTRUCCION DE 

INFRAESTRUCTURA 

ESPACIO PUBLICO                             

6.4  
DOTACION DE JUEGOS Y 

MOBILIARIO URBANO                             

6.5  
PLANTACION Y 

MANTENIMIENTO DE 

ZONAS VERDES                             

10  
ENTREGAS PARCIALES DE 

OBRA                              

11  
RECIBO FINAL DE OBRA 

(hito)                              

12  
LIQUIDACIÓN DEL 

CONTRATO (hito)                              

13  
ACTUALIZACIÓN DE LA 

VIGENCIA DE PÓLIZAS Y 

GARANTÍAS                              

  

1.1 FASES Y ETAPAS DEL PROYECTO 

  

ETAPA DE ALISTAMIENTO 

  
  

Dentro de las actividades de alistamiento se debe realizar una capacitación con el personal de obra sobre enfoques de 

género en ambientes laborales de obra, aplicando los lineamientos de la Alcaldía local en materia de transversalización 

de enfoques. Dicha capacitación tendrá una duración de dos horas y será impartida por contratistas de la alcaldía local.  

  

Asimismo, se realizará una presentación ante la Junta Administradora Local la cual se debe realizar dentro del primer 

mes de ejecución posterior a la firma del acta de inicio. Esta se debe ajustar a la agenda de la JAL y debe ser presentada 

en la plenaria de la misma, previo agendamiento por parte de la presidencia de la Corporación. En el evento que no haya 

disponibilidad para la presentación del proyecto por las dinámicas propias de la JAL, el proyecto deberá ser presentado 

ante la misma después de la realización de las sesiones, de acuerdo con el cronograma asignado por la JAL.  La 

presentación debe incluir los datos del contrato número, objeto, fecha, valor, objeto, cronograma, parques priorizados y 

generalidades del contrato. 

  

- CONFORMACIÓN DE COMITÉ TÉCNICO DE SEGUMIENTO 

  

Con el fin de establecer mecanismos de comunicación, decisión y coordinación permanente para la perfecta ejecución 

del proyecto, se conforma el Comité Técnico de Seguimiento, integrado por: 

  

• El alcalde local o su delegada (o) como Apoyo a la supervisión 

• Líder o referente de Infraestructura de la Alcaldía Local de Los Mártires 

• Representante legal o coordinadora (o) del proyecto en representación de operador.  

  

Las personas que conforman el comité tienen voz y voto. 

  

Podrán ser invitadas a este comité   

  

• Personas pertenecientes al sector, JAC, JAL, veeduría, organizaciones e instancias de participación local y de 

más personas, entidades, instancias que se requieran para la ejecución del contrato 
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• Delegada (o) área de infraestructura con invitación permanente 

• Delegada (o) área de planeación con invitación permanente 

  

La secretaría técnica del Comité estará a cargo de la alcaldía local de los Mártires,  la convocatoria a las sesiones del 

Comité son compartidas entre el apoyo a la supervisión y el contratista,  las cuales deben realizarse mínimo una al mes 

con tres días de anticipación y en caso de ser necesario se solicitarán sesiones extraordinarias que sean requeridas por 

cualquiera de las partes con al menos tres días de antelación; además de hacer el levantamiento de actas con las decisiones 

tomadas, acuerdos, compromisos, recomendaciones y registro de asistencia, en el formato entregado por el apoyo a la 

supervisión.  

  
FUNCIONES COMITÉ TÉCNICO DE SEGUIMIENTO. 

  

• Realizar seguimiento a la ejecución y cumplimiento de cada una de las acciones del contrato. 

• Aprobar cronograma actividades, hojas de vida equipo de trabajo, piezas publicitarias para convocatoria, 

metodologías, lugares donde se van a hacer las diferentes actividades, presentadas por el ejecutor. 

• El contratista en calidad de ejecutor atenderá las solicitudes y observaciones manifiestas dentro del comité 

• El comité técnico orientará al contratista sobre aspectos generales relacionados con condiciones generales para 

la ejecución del proyecto. 

• Realizar el seguimiento a la ejecución física y financiera del proyecto 

• Tomar las decisiones de carácter técnico, a que hubiere lugar para garantizar la normal ejecución del contrato 

• Las reuniones del Comité Técnico deberán quedar soportadas mediante actas y registros 

• En cada sesión el contratista deberá presentar en Comité Técnico el balance de la bolsa de monto agotable. 

• Las demás que se infieren en el proyecto y que sean acordes a la una y eficiente ejecución del contrato 

  

Nota 1: estas aprobaciones deben hacerse de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas en cada fase. 

  

Nota 2: En ningún caso las decisiones del Comité Técnico podrán modificar las especificaciones técnicas, componentes, 

actividades, cantidades, características de los bienes y servicios a entregar, plazo, población objetivo ni ninguna condición 

contractual establecida en este Anexo Técnico o cualquier documento precontractual o contractual que haga parte del 

contrato. Dichas modificaciones se deberán realizar siguiendo los lineamientos del manual de supervisión de la secretaría 

de Gobierno y la normatividad vigente y deberán ser solicitadas por el contratista mediante radicación ante el fondo de 

Desarrollo Local, en los tiempos establecidos por el Manual de Supervisión; o mediante común acuerdo a través de acta 

de comité técnico acompañada de comunicación motivada para ser analizada por el área de planeación y de contratación 

del Fondo de Desarrollo Local. 

  

La primera reunión del Comité Técnico se deberá realizar en un plazo máximo de quince (15) días calendario contados 

a partir de la fecha de la firma del acta de inicio. En esta reunión el ejecutor deberá presentar:  

  

• Cronograma de actividades y plan de trabajo 

• Hojas de vida del personal mínimo requerido de acuerdo con los perfiles definidos en este anexo  

  
  

ETAPA DE DIAGNOSTICO Y DISEÑOS 

  

El contratista debería realizar una visita a las zonas a intervenir con el comité técnico para determinar un diagnóstico del 

estado actual y presentar un diseño de las obras a ejecutar, que deben ser aprobados por interventoría y por el supervisor 

por parte de la entidad, para así dar inicio a las siguientes etapas 

  

ETAPA DE PRE INÍCIO DE OBRAS  

  

El contratista, deberá adecuar en el sitio de la obra los campamentos y/o depósitos que sean necesarios. Donde sea 

posible almacenar todos aquellos materiales que puedan sufrir daños a la intemperie. Para almacenar el cemento deberá 

construir una plataforma de madera con una altura mínima de 20 cm. del piso.  
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Los elementos y materiales que se utilicen en la obra deberán ser previamente aprobados por la Interventoría mediante 

la presentación de muestras con la debida anticipación, ésta podrá ordenar por cuenta del contratista, los ensayos 

necesarios para comprobar que éstos se ajustan a las especificaciones y su concordancia con las normas técnicas de 

construcción vigentes. 

  

En esta etapa el contratista de obra junto con la interventoría y la orientación de la supervisión del FDLM realizarán 

visitas técnicas a cada uno de los parques a intervenir con base en las fichas de diagnóstico elaboradas por el FDLM, con 

el fin de determinar y ejecutar las siguientes labores: 

  

• Las actividades de obra por ubicación, descripción y cantidad. 

• Levantamiento planimétrico del área o zona a intervenir con las actividades de mantenimiento y/o dotación y 

consecuente elaboración de esquemas en medio físico y en medio magnético (archivo dwg). 

• Anexo fotográfico en la que se evidencien el estado inicial de cada área, zona y/o elemento a intervenir. 

• Acompañar al FDLM en la presentación de los esquemas (en físico y magnético dwg), ante el IDRD en 

cumplimiento del protocolo del Instituto. 

• Revisión del presupuesto con base en el DIAGNÓSTICO. 

• Elaboración de la programación por parque, teniendo en cuenta descripción de las actividades de obra según 

presupuesto. 

• Presentación de los planes de gestión social, calidad, inspección de ensayos, seguridad industrial, PMT y manejo 

ambiental. 

• Las demás actividades que correspondan a las descritas en los pliegos de condiciones o anexos técnicos en 

cuanto al personal, equipos necesarios y programa de insumos y personal. 

  

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN. 

  

En esta etapa el contratista de obra deberá informar anticipadamente mínimo cinco (5) días hábiles a la interventoría y al 

supervisor del FDLM del ingreso de personal, materiales o equipos. 

  

Así mismo se deben contemplar los permisos necesarios para el correcto desarrollo de las obras como autorización de 

intervención con el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural – IDPC. 

  

Adicionalmente deberá disponer las herramientas menores que sean necesarias durante el desarrollo de las actividades de 

la obra a ejecutar, así como los respectivos elementos de seguridad para cada uno de los integrantes de las cuadrillas. 

  

Elementos de seguridad para trabajo en alturas de acuerdo con lo establecido en la resolución 1490 del 23 de julio de 

2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en 

trabajo en alturas. 

  

Para efectos de la aplicación de la mencionada resolución, se entenderá su obligatoriedad en todo trabajo en el que exista 

el riesgo de caer a 2.00 m o más sobre un nivel inferior. 

 

FOTOGRAFIAS 
 
 

 14-016 - URBANIZACION SANTA FE III 
SECTOR  
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 14-005 - URBANIZACION EL VERGEL, URBANIZACION 
LA CARMELITA -  
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CONJUNTO HANS DREW ARANGO 
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2. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El contrato producto del presente proceso tendrá un plazo de (7) MESES, contado a partir de la firma del acta de inicio, 
previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. 
 
El objeto, Presupuesto Oficial, plazo y ubicación del proyecto de este Proceso de Contratación se identifican en la 
siguiente tabla:  
 

Objeto del proyecto 
Plazo del contrato 

(meses) 

Valor Presupuesto 

Oficial (pesos 

incluido IVA) 

Lugar(es) de 

ejecución del 

contrato 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA 

TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 

LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, 

AMBIENTAL Y SST PARA EL 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

RESULTANTE DEL PROCESO DE 

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA 

No. FDLM-LP-007-2026 CUYO 

OBJETO ES “REALIZAR A 

PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR 

LA MODALIDAD DE MONTO 

AGOTABLE, LAS OBRAS Y 

ACTIVIDADES PARA LA 

CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN, 

MEJORAMIENTO, 

MANTENIMIENTO E 

INTERVENCIÓN DE PARQUES DE 

LA RED DE PROXIMIDAD Y DE 

LOS ELEMENTOS DEL ESPACIO 

PUBLICO PEATONAL EN LA 

LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES, 

DE CONFORMIDAD CON LOS 

PLIEGOS DE CONDICIONES Y 

DEMÁS DOCUMENTOS DEL 

PROCESO DE SELECCIÓN.” 

SIETE (7) MESES $135.986.780,00 

UPZ de La 

Sabana y Santa 

Isabel. 
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3. INTERVENTORIA DEL CONTRATO Y SUPERVISIÓN 
 
La interventoría del contrato de obra pública que resulte del presente proceso , será ejercida de conformidad con las leyes 
vigentes y de acuerdo con el manual de interventoría de la Secretaría de Gobierno. 
 
Todas las actividades derivadas de la ejecución del contrato de obra estarán controladas por el FONDO DE 
DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES, a través de la interventoría contratada para el efecto y la supervisión 
del contrato de interventoría. 
 
El interventor deberá respetar, facilitar y acatar los requerimientos y observaciones de la supervisión. 
 
El interventor está autorizado para impartir instrucciones y ordenes al contratista sobre asuntos de responsabilidad, 
relacionados con las obras y este estará obligado a cumplirlas. Todas las comunicaciones u órdenes del interventor al 
contratista serán expedidas o ratificadas por escrito, al igual que las del supervisor. 
 
La máxima obligación del interventor será vigilar y supervisar las obras que realice el contratista de obra, de acuerdo con 
las especificaciones y requisitos de calidad del contrato de obra, libres de fallas, con materiales de buena calidad y dentro 
del plazo estipulado. 
 
Serán funciones del interventor entre otras las relativas a asegurar para el FDLM, que el contratista de obra cumpla con 
las obligaciones pactadas en el contrato de obra y demás documentación que hizo parte del proceso de contratación, para 
la correcta ejecución de las obras en los aspectos técnicos y administrativos del mismo. 
 
El interventor, en cumplimiento de sus funciones, vigilará estrictamente cualquier alteración de las condiciones básicas 
del contrato de obra, que llegará a ser causa de desperfectos o fallas de las obras, tales como las especificaciones por parte 
del Contratista, uso de materiales o procedimiento de mantenimiento, recuperación, inadecuados por parte de este. 
 
4 CONDICIONES DE EJECUCION DEL CONTRATO 
 

Esta etapa se ejecutará las actividades de obra en cada uno de los parques objeto del proceso contractual. En esta etapa, 

de ser el caso, el contratista de obra deberá informar anticipadamente mínimo cinco (5) días hábiles a la interventoría y 

al supervisor del FDLM del ingreso de personal, materiales o equipos para coordinar la logística con el administrador 

del escenario o parque. 

En esta etapa la interventoría exigirá y avalará el cumplimiento por parte del contratista de las exigencias del Contrato 

de obra, pliego de condiciones de la licitación pública, anexo técnico, demás documentos que hacen parte integral del 

proceso y normas y/o especificaciones aplicables en esta etapa.  

 
4.4.  MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO 

El interventor deberá contar con el equipo (vehículos, equipos topográficos, elementos de seguridad, equipos de 
comunicación, etc.) necesario para la ejecución del contrato de Interventoría, garantizando el cumplimiento de cada una 
de las actividades y obligaciones. 
 

El interventor, deberá vigilar que el contratista disponga en forma oportuna con la maquinaria y equipo mínimo 

requerido, para la ejecución del contrato, garantizando el cumplimiento de cada una de las actividades para la 

sostenibilidad de la infraestructura física de los escenarios objeto del contrato. 

Así como verificar la disponibilidad de las herramientas menores que sean necesarias durante el desarrollo de las 

actividades de la obra a ejecutar, así como los respectivos elementos de seguridad para cada uno de los integrantes de las 

cuadrillas. Elementos de seguridad para trabajo en alturas de acuerdo con lo establecido en la resolución 1490 del 23 de 

julio de 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para protección contra caídas 

en trabajo en alturas. 
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Para efectos de la aplicación de la mencionada resolución, se entenderá su obligatoriedad en todo trabajo en el que exista 

el riesgo de caer a 1.50 m o más sobre un nivel inferior. 

4.5 PERSONAL MINIMO REQUERIDO 

Para la totalidad del personal requerido, inclusive el personal adicional, los títulos obtenidos en el exterior deberán estar 

homologados de conformidad con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

El contratista de interventoría deberá presentar las certificaciones que acrediten la experiencia del personal solicitado; si 

el proponente es el mismo que certifica al profesional, además de la certificación del personal propuesto (expedida por 

el mismo proponente), debe presentar la copia del respectivo contrato de interventoría suscrito entre el proponente y la 

Entidad con la cual ejecuto el contrato. 

Si el profesional propuesto coincide con uno de los representantes legales o socios de la persona jurídica que propone a 

la persona natural que oferta o el representante legal de consorcios o uniones temporales, deberá aportar, además, copia 

del respectivo contrato suscrito entre el proponente y la Entidad contratante. 

Además de las certificaciones o documentos que acreditan la experiencia del personal propuesto, el proponente deberá 

adjuntar para la ejecución del contrato, los siguientes documentos por cada persona propuesta en el orden estrictamente 

señalado a continuación:  

• Copia de la tarjeta o matricula profesional vigente 

• Copia del acta de grado o diploma de título profesional 

• Copia del documento de homologación de los títulos obtenidos en el exterior, de conformidad con las 

disposiciones legales vigentes sobre la materia (si aplica) 

• Carta de disponibilidad de cada personal propuesto debidamente suscrita, en la que además se declare bajo 

gravedad de juramento que la matricula profesional se encuentra vigente y que no ha sido sancionado dentro 

de los 2 años anteriores al cierre de la licitación. 

Si el profesional propuesto coincide con el representante legal de la persona jurídica que propone o la persona natural 

que oferta, se entiende que con la carta de presentación de la propuesta se está comprometiendo a la mínima dedicación 

solicitada en el pliego estableciendo su disponibilidad. 

En caso de presentarse alguna dificultad durante la ejecución del contrato de interventoría, el contratista deberá 

inmediatamente enviar a la supervisión del FDLM un escrito formal en el que solicite el cambio del profesional por uno 

de iguales o mejores calidades.  

El contratista de interventoría asumirá el pago de los salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral, del 

personal que contrate para la ejecución del objeto contractual, lo mismo que el pago de los impuestos, gravámenes aportes 

y servicios de cualquier género, que establezcan las leyes colombianas. 

La inobservancia de estos requisitos para la ejecución del contrato se considera como incumplimiento del contrato y el 

contratista obtendrá las sanciones de ley. Para la ejecución del contrato, el contratista deberá contar como mínimo con 

el siguiente personal para la presentación del servicio: 

 

PERSONAL CLAVE 
 

El Proponente con la presentación de su propuesta manifiesta que conoce y cuenta con los requisitos mínimos que 
deben cumplirse para el personal clave para cada cargo, los cuales se destallan en esta sección. 
 

El personal clave evaluable debe cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia: 

 

Tabla 1 – Requisitos del personal del contratista 
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PERSONAL 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 

DEDICACIÓN 
 
 
 
1 DIRECTOR DE 
INTERVENTORI
A  

 

Profesión: TITULO PROFESIONAL en Arquitectura o 
Ingeniería Civil con certificado de Matricula Profesional 
expedida por el Concejo Profesional Nacional de 
Arquitectura y sus Profesionales Auxiliares CPNAA y/o 
Concejo Profesional Nacional de Ingeniera y Afines -  
COPNIA 
 
Posgrado: Posgrado en Gerencia de Proyectos o Gerencia de 
Construcción o Gerencia integral de obra.  
 
Experiencia Profesional: 6 años de experiencia general a 
partir de la expedición de la tarjeta profesional 
 
Experiencia Específica: 2 años de Experiencia especifica 
como Director o Coordinador o Gerente o apoyo a la 
supervisión en proyectos de Interventoría de obra para la 
Construcción o rehabilitación o Adecuación, o Ampliación o 
Mejoramiento o mantenimiento de Infraestructura en 
parques o espacio público.  

 
 
 
 
 
 
50% Durante el 
desarrollo de todo 
el contrato de obra 
pública. 

 
 

 
 

1 RESIDENTE 
 

DE 
 

INTERVENTORIA 

Profesión: TITULO PROFESIONAL en Arquitectura o 
Ingeniería Civil con certificado de Matricula Profesional 
expedida por el Concejo Profesional Nacional de 
Arquitectura y sus Profesionales Auxiliares CPNAA y/o 
Concejo Profesional Nacional de Ingeniera y Afines -  
COPNIA 
 
Posgrado: Posgrado en Gerencia de Proyectos o Gerencia de 
Construcción o Gerencia integral de obra.  
 
Experiencia Profesional: 3 años de experiencia general a 
partir de la expedición de la tarjeta profesional 
 
Experiencia Específica: 2 años de Experiencia especifica 
como Residente o Director o Coordinador o Gerente o apoyo 
a la supervisión en proyectos de Interventoría de obra para la 
Construcción o rehabilitación o Adecuación, o Ampliación o 
Mejoramiento o mantenimiento de Infraestructura en 
parques o espacio público. 

 
 
 
 
 
 
100% Durante el 
desarrollo de todo 
el contrato de obra 
pública. 

Personal clave No Evaluable: debe cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de 
formación y experiencia: 

 

PERSONAL 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 

DEDICACIÓN 
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Un (1) 
PROFESIONAL 
AMBIENTAL 

Profesión: Título Profesional en áreas 
ambientales, con tarjeta profesional vigente. 

Experiencia Profesional: Con experiencia 
mínima de dos (2) años, contados a partir de la 
expedición de la tarjeta que lo acredite en áreas 
ambientales. 

Experiencia Específica: Dos (2) años como 
profesional ambiental en contratos de 
reconstrucción, construcción, mejoramiento, 
mantenimiento y/o adecuación de parques y/o 
escenarios deportivos y/o canchas deportivas 
y/o espacio publico 

 

 

La dedicación 
del profesional 
corresponde a la 
prevista en el 
Presupuesto 
General Oficial 
de la 
Interventoría. 

 

Un (1) 
PROFESIONAL 
SST 

Profesión: Título Profesional en áreas de 
seguridad y salud en el trabajo o profesional con 
estudios de posgrado en áreas de seguridad y 
salud en el trabajo con tarjeta profesional vigente 

Experiencia Profesional: Con experiencia 
mínima de dos (2) años, contados a partir de la 
expedición de la tarjeta que lo acredite en áreas 
de SST. 

Experiencia Específica: Dos (2) años como 
profesional SST en contratos de reconstrucción, 
construcción, mejoramiento, mantenimiento 
y/o adecuación de parques y/o escenarios 
deportivos y/o canchas deportivas y/o espacio 
publico. 

 

 

La dedicación 
del profesional 
corresponde a la 
prevista en el 
Presupuesto 
General Oficial 
de la 
Interventoría. 

 

Un (1) 
PROFESIONAL 
SOCIAL 

Profesión: Título Profesional como Trabajador 
(a) social, sociólogo (a), antropólogo (a), 
comunicador (a) social, psicólogo (a), con 
matrícula o tarjeta profesional vigente 

Experiencia Profesional: Con experiencia 
mínima de dos (2) años, contados a partir de la 
expedición de la tarjeta que lo acredite en áreas 
sociales. 

Experiencia Específica: Dos (2) años como 
profesional social en contratos de 
reconstrucción, construcción, mejoramiento, 
mantenimiento y/o adecuación de parques y/o 
escenarios deportivos y/o canchas deportivas 
y/o espacio publico. 

 

 

La dedicación 
del profesional 
corresponde a la 
prevista en el 
Presupuesto 
General Oficial 
de la 
Interventoría. 

 

4.5 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
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El desarrollo del objeto contractual requiere la verificación y seguimiento a la implementación de un cronograma que 

garantice la perfecta y continua ejecución de las actividades de mantenimiento cuantificadas y presupuestadas en la etapa 

de diagnóstico por parte del contratista de obra. El proponente que ocupe el primer puesto en el orden de elegibilidad 

se compromete a iniciar su diagnóstico y posterior ejecución en conjunto con el contratista de obra, una vez se realice la 

suscripción del acta de inicio de los contratos. 

Para ello el proponente tendrá que cumplir con las siguientes obligaciones y actividades mínimas: 

1. Cumplir con los ofrecimientos hechos en la propuesta y atender los requerimientos del supervisor del contrato. 

2. Disponer del personal requerido, el cual deberá ser calificado y capacitado para desarrollar cada una de las 

diferentes actividades que involucre el contrato. 

3. Presentar informes mensuales del desarrollo del contrato con novedades a que haya habido lugar, con 

recomendaciones y sugerencias. 

4. El contratista no podrá subcontratar o ceder el contrato que resulte de este proceso de selección a personas 

naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, sin el consentimiento previo y escrito del supervisor del FDLM 

quien puede reservarse las razones para negar la cesión o subcontratación. 

5. Realizar informes mensuales durante el plazo del contrato e informe final una vez se termine el mismo. El 

oferente a quien se le adjudique el presente proceso deberá presentar dichos informes de una manera detallada 

de las actividades realizadas por el contratista de obra desarrolladas y con base en su experiencia deberá realizar 

los comentarios y sugerencias. Igualmente deberá presentar oportunamente los informes complementarios que 

el supervisor del contrato le solicite sobre aspectos particulares del contrato. 

6. Las demás que se establezcan en el contrato y que se requieran a criterio del supervisor del FDLM para la debida 

ejecución de este, teniendo en cuenta la naturaleza, el objeto, la propuesta presentada, los pliegos de condiciones 

y documentos que forman parte integral del contrato. 

7. Revisar el plan de calidad para las obras a realizar, para materiales, mano de obra, equipos, ensayos de laboratorio 

y cumplimiento de especificaciones técnicas, deberán utilizarse materiales que tengan sello de producto o 

certificado de calidad que garantice el cumplimiento de la especificación. 

8. El interventor vigilara el cumplimiento por parte del contratista de obra relacionadas con las especificaciones 

técnicas del IDRD referenciadas en la Web o las ordenadas por el interventor previa consulta con el supervisor 

del FDLM.  

9. Presentar al Supervisor informes de ejecución con la periodicidad que establezca el Supervisor o cuando, por 

condiciones particulares de la ejecución del Contrato, este lo requiera. 

 
FORMA DE PAGO 

El   del presente contrato se pagará así: 

a. El noventa (90%) por ciento en actas parciales de actividad ejecutada, previa certificación de cumplimiento 

expedida por el supervisor y presentación de la factura de cobro correctamente elaborada.  

b. El diez (10%) por ciento restantes, previa suscripción del acta de liquidación y recibo a satisfacción por parte 

del FDLM. 

Para efectos de los desembolsos de los que trata la presenta cláusula, el interventor deberá acreditar el pago de los aportes 

parafiscales y su afiliación obligatoria y pago actualizado al sistema de seguridad social, salud y pensiones, conforme al 

artículo 182 de la Ley 100 de 1993, a Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, la Leyes 797 y 828 de 2003 

y el decreto 1082 de 2015, so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en la misma. 

Así mismo deberá presentar el informe mensual en donde se evidencien las actividades realizadas por el contratista 

debidamente avaladas en sus componentes y actividades desarrolladas por el interventor dentro del avance del proyecto, 

dentro de los diferentes componentes contractuales objeto del presente proceso. 

PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA 

Durante la ejecución del proyecto, la interventoría vigilara que el contratista utilice los procedimientos adecuados de 

protección contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar la calidad del servicio, inclusive en aquellos lugares que 

durante el mantenimiento permanezcan prestando servicio público. Las reparaciones o reconstrucciones serán a costa 

del contratista de obra y el mantenimiento no será aceptado para el pago hasta tanto cumplan con lo especificado. 
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Aparte de la responsabilidad para la reparación de daños por mantenimiento no aceptados, el contratista deberá limpiar 

las zonas de su trabajo y atender la conservación de todo lo construido por este, hasta la entrega final y recibo definitivo 

por parte del FDLM. 

El interventor vigilara que el contratista conserve todas las áreas aledañas al lugar o lugares objeto del contrato en las 

condiciones en que se encuentren antes de la iniciación de los trabajos y reponerlas a su costa en caso de que las destruya 

durante la ejecución del mismo. 

 
 

1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

1. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y del Contratista de 
obra sobre el componente técnico tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto 
indicando los actores involucrados en cada caso.  

2. Analizar y abordar el tema de la corrupción desde el punto de vista del ejercicio de la interventoría en la 
contratación pública permite postular varias conclusiones. Primero, en las visitas realizadas a proyectos 
financiados con recursos del FDLM. 

3. La Interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una 
persona natural o jurídica contratada para tal fin por el FDLM, cuando el seguimiento del contrato suponga 
conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. 
No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato 
principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o 
contrato dentro de la Interventoría. 
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