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Teniendo en cuenta las disposiciones internas establecidas en el Manual de Contratación y en 
el Manual de Supervisión e Interventoría de MINDEPORTE, presento el siguiente informe del 
estado de ejecución del convenio Nº COID-389-2025 que se relaciona a continuación: 
 

DATOS GENERALES 
Datos del supervisor: 
 

NOMBRE DEL SUPERVISOR JORGE HERNANDO RICO VERA   

DEPENDENCIA Dirección de fomento y Desarrollo – Git Deporte escolar 

CARGO  Supervisor del convenio Profesional Universitario Código 2044 Grado 
10 

NOMBRE APOYO A LA SUPERVISION (SI 
APLICA) 

Gina Gabriela Sanabria A - Apoyo Jurídico  
  

NUMERO CONTRATO Y VIGENCIA CPSP-273-2026  

NOMBRE APOYO A LA SUPERVISION (SI 
APLICA) 

Danys Rafael Daza Núñez- Apoyo Financiero 

NUMERO CONTRATO Y VIGENCIA CPSP-499-2026 

 
Datos del Convenio: 

 
CONVENIO No. Y VIGENCIA COID-389-2025 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 06 de mayo de 2025  

ENTE EJECUTOR: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL CAUCA 

NIT: 823.002.411-9 

REPRESENTANTE LEGAL: TAYRO ALEXANDER LOPEZ GOMEZ 

C.C: 10.303.132 

OBJETO: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el 
MINISTERIO DEL DEPORTE y el ente deportivo territorial para la 
ejecución del programa Juegos Intercolegiados. 

PLAZO INICIAL DE EJECUCION: 30 de noviembre de 2025   

AMPLIACION DE PLAZO: N/R   

FECHA DE INICIO: 12 de mayo de 2025  

FECHA DE FINALIZACIÓN: 30 de noviembre de 2025   

VALOR APORTE COLDEPORTES (HOY 
MINISTERIO DEL DEPORTE)  

DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS 
TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MONEDA 
CORRIENTE ($294.203.799.00)   

VALOR APORTE DEL ENTE EJECUTOR: CIENTO VEINTISEIS MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL 
TRECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE 
($126.087.342.00) 

VALOR ADICIONAL:  N/R   

VALOR ANTICIPO RECIBIDO  N/R   

VALOR MULTAS: N/R   

VALOR TOTAL: CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y 
UN MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS MONEDA CORRIENTE 
($420.291.141.00) 

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN TECNICA: 0% 

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA Y 
CONTABLE: 

0% 

FECHA DEL INFORME: 09/06/2026 

 
EJECUCIÓN TÉCNICA 

 
OBLIGACIONES GENERALES  

OBLIGACIONES DEL 
CONVENIO 

% DE 
CUMPLIMIENTO 

DESCRIPCIÓN Y 
ACTIVIDADES 

DESARROLADAS EN EL 
MARCO DE LA 
OBLIGACIÓN 

CONTRACTUAL 

SOPORTES 

Cumplir el objeto del 
convenio y ejecutar las 
obligaciones contractuales, 
en la forma, tiempo y 
lineamientos pactados, de 
conformidad con la 
manifestación de interés 
presentada por el ENTE 
EJECUTOR y viabilizada o 

 
0% 

El ente Ejecutor NO cumplió 
de manera oportuna con las 
obligaciones establecidas 
en el convenio dentro de los 
plazos establecidos. No 
obstante, El Ente ejecutor a 
través de su representante 
legal mediante  oficio GER-
008 del 03 de febrero de 

N/A 
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aprobada por el 
MINISTERIO DEL 
DEPORTE. 
 

2026 manifestó que 
solicitaba liquidar en ceros 
el convenio teniendo en 
cuenta que Indeportes 
Cauca conto con recursos 
suficientes que permitieron 
el normal desarrollo y 
ejecución del evento sin 
generar gastos de los 
recursos del convenio, 
señalando que  el recurso 
no utilizado de los aportes 
del Ministerio fue debido a 
que algunos deportistas 
previamente inscritos, 
finalmente no participaron 
en el desarrollo de los 
Juegos Intercolegiados, 
situación derivada de las 
condiciones de seguridad 
del Departamento. 

Desarrollar las actividades y 
gestiones propias para el 
cumplimiento del objeto del 
convenio y la ejecución de 
las obligaciones pactadas, y 
de la manifestación de 
interés presentada por el 
ENTE EJECUTOR y 
viabilizada o aprobada por el 
MINISTERIO DEL 
DEPORTE, bajo la 
supervisión y coordinación 
de este, dentro del plazo de 
ejecución contractual y 
conforme las 
especificaciones técnicas. 

 
0% 

El Ente ejecutor NO 
desarrollo las actividades y 
gestiones propias en 
cumplimiento del objeto del 
convenio.  
No obstante, El Ente 
ejecutor a través de su 
representante legal 
mediante  oficio GER-008 
del 03 de febrero de 2026 
manifestó que solicitaba 
liquidar en ceros el 
convenio teniendo en 
cuenta que Indeportes 
Cauca conto con recursos 
suficientes que permitieron 
el normal desarrollo y 
ejecución del evento sin 
generar gastos de los 
recursos del convenio, 
señalando que  el recurso 
no utilizado de los aportes 
del Ministerio fue debido a 
que algunos deportistas 
previamente inscritos, 
finalmente no participaron 
en el desarrollo de los 
Juegos Intercolegiados, 
situación derivada de las 
condiciones de seguridad 
del Departamento. 
 

N/A 
 

Gestionar, coordinar y 
verificar el cumplimiento y 
ejecución de la 
manifestación de interés 
presentada por el ENTE 
EJECUTOR y viabilizada o 
aprobada por el 
MINISTERIO DEL 
DEPORTE, que soporta el 
objeto del convenio y las 
obligaciones pactadas, en 
las etapas precontractual 
(selección), contractual 
(ejecución) y poscontractual 
(liquidación). 
 

0%  El ente ejecutor NO 
gestionó, NO coordinó y NO 
verificó el cumplimiento de 
las obligaciones.  

  
No obstante, El Ente 
ejecutor a través de su 
representante legal 
mediante  oficio GER-008 
del 03 de febrero de 2026 
manifestó que solicitaba 
liquidar en ceros el 
convenio teniendo en 
cuenta que Indeportes 
Cauca conto con recursos 
suficientes que permitieron 
el normal desarrollo y 
ejecución del evento sin 
generar gastos de los 
recursos del convenio, 
señalando que  el recurso 
no utilizado de los aportes 
del Ministerio fue debido a 
que algunos deportistas 
previamente inscritos, 

N/A 
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finalmente no participaron 
en el desarrollo de los 
Juegos Intercolegiados, 
situación derivada de las 
condiciones de seguridad 
del Departamento. 
 

Suscribir, de manera 
conjunta con el 
MINISTERIO DEL 
DEPORTE, los documentos 
y las Actas de Inicio, 
Liquidación y las demás que 
se requieran en virtud del 
convenio. 
 

50% El ente ejecutor suscribió el 
acta de inicio del convenio y 
con la firma del presente 
informe final de supervisión 
se allegará al ente la 
respectiva acta de 
liquidación la cual será 
anexada al expediente 
contractual una vez se ha 
firmada por el ente. 

Los soportes se evidencian en el 
expediente contractual, en la oficina 
de contratación y en el ente ejecutor. 
 
 
 

Enviar el cronograma de 
ejecución del convenio a la 
supervisión del 
MINISTERIO DEL 
DEPORTE, para su 
aprobación. 
 

100% El ente ejecutor allegó el 
cronograma de inversión 
inicial el cual era necesario 
para la suscripción del 
convenio. 
No obstante, El Ente 
ejecutor a través de su 
representante legal 
mediante  oficio GER-008 
del 03 de febrero de 2026 
manifestó que solicitaba 
liquidar en ceros el 
convenio teniendo en 
cuenta que Indeportes 
Cauca conto con recursos 
suficientes que permitieron 
el normal desarrollo y 
ejecución del evento sin 
generar gastos de los 
recursos del convenio, 
señalando que  el recurso 
no utilizado de los aportes 
del Ministerio fue debido a 
que algunos deportistas 
previamente inscritos, 
finalmente no participaron 
en el desarrollo de los 
Juegos Intercolegiados, 
situación derivada de las 
condiciones de seguridad 
del Departamento.  

Los soportes se evidencian en el 
expediente contractual, en la oficina 
de contratación y en el ente ejecutor. 
 
 
 

Designar al(a) supervisor(a) 
del convenio, para el 
cumplimiento del objeto del 
convenio y la ejecución de 
las obligaciones 
contractuales, que se 
encargará del control y 
seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, 
contable y jurídico. 
 

100% El Ente ejecutor, mediante 
oficio de mayo de 2025, 
realizó la designación del 
supervisor del convenio, 
designando al señor Jesús 
Dario Navia Silva y por parte 
del Ministerio el convenio 
conto con la supervisión de 
los siguientes funcionarios: 
Francisco Javier Salas, 
Andrea Patricia Ávila Vacca 
y Jorge Hernando Rico 
Vera.  

Los soportes se evidencian en el 
expediente contractual, en la oficina 
de contratación y en el ente ejecutor. 
 
 
 

Incorporar o adicionar a su 
presupuesto, con 
destinación específica, los 
montos aportados por el 
MINISTERIO DEL 
DEPORTE, y remitir copia 
del acto administrativo por el 
cual se aprobó dicha 
incorporación o adición de 
los recursos a la supervisión 
del convenio. 
 

0% El Ente ejecutor incorporó 
mediante Decreto 0 7 1 6_ 
06 - 6 _ 2025 del 10 de junio 
los recursos del aporte 
entregado por el Ministerio 
a su presupuesto de Rentas 
o Ingresos y Apropiaciones 
del Departamento del 
Cauca, para el periodo 
fiscal del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2025. No 
obstante, El Ente ejecutor a 
través de su representante 
legal mediante  oficio GER-
008 del 03 de febrero de 
2026 manifestó que 
solicitaba liquidar en ceros 

N/A 
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el convenio teniendo en 
cuenta que Indeportes 
Cauca conto con recursos 
suficientes que permitieron 
el normal desarrollo y 
ejecución del evento sin 
generar gastos de los 
recursos del convenio, 
señalando que  el recurso 
no utilizado de los aportes 
del Ministerio fue debido a 
que algunos deportistas 
previamente inscritos, 
finalmente no participaron 
en el desarrollo de los 
Juegos Intercolegiados, 
situación derivada de las 
condiciones de seguridad 
del Departamento. 
 

Realizar la apertura de una 
cuenta bancaria, que 
genere rendimientos 
financieros, en una entidad 
financiera debidamente 
autorizada o reconocida por 
la Superintendencia 
Financiera de Colombia, 
para el manejo exclusivo de 
los recursos aportados por 
el MINISTERIO DEL 
DEPORTE al convenio, 
requeridos para la ejecución 
y cumplimiento de la 
propuesta o iniciativa 
presentada por el ENTE 
EJECUTOR y viabilizada o 
aprobada por el 
MINISTERIO DEL 
DEPORTE, y remitir copia 
de la certificación de la 
cuenta bancaria a la 
supervisión del convenio. 

100% En cumplimiento de esta 
obligación el ente ejecutor 
realizó la apertura de la 
cuenta de ahorros No 
520368077 del Banco 
Bogotá para el manejo 
exclusivo de los recursos. 

Los soportes se evidencian en el 
expediente contractual, en la oficina 
de contratación y en el ente ejecutor. 
 
 
 

Realizar el cierre de la 
cuenta bancaria, cuando se 
haya ejecutado el total de 
los recursos 
desembolsados por parte 
del MINISTERIO DEL 
DEPORTE, y aportar la 
respectiva certificación 
expedida por la entidad 
financiera. Dando 
cumplimiento a lo estipulado 
en el artículo 2.3.5.6 del 
Decreto 1853 de 2015, los 
rendimientos financieros 
que se generen deberán ser 
reintegrados al Tesoro 
Nacional a más tardar 
dentro del décimo (10o) día 
hábil del mes siguiente del 
cierre de esta. La cuenta 
bancaría descrita 
anteriormente deberá ser 
marcada con exoneración a 
Gravámenes a Movimientos 
Financieros (GMF), de 
conformidad con los 
artículos 3 y 879 del 
Estatuto Tributario, en 
concordancia con el artículo 
11 del Decreto 449 de 2003. 
 

100% El Ente ejecutor realizó el 
cierre de la cuenta 4 de 
junio de 2026 donde se 
manejaron los recursos del 
convenio, para lo cual 
allego la respectiva 
certificación, en 
cumplimiento a lo 
estipulado en el artículo 
2.3.5.6 del Decreto 1853 de 
2015, realizando el 
respectivo reintegro de los 
respectivos rendimientos 
financieros al tesoro 
nacional por la suma de 
DOSCIENTOS UN MIL 
VEINTISIETE PESOS 
MONEDA CORRIENTE 
($201.027 M/CTE). 

Los soportes se evidencian en el 
expediente contractual, en la oficina 
de contratación y en el ente ejecutor. 
 
 
 

Garantizar los créditos y la 
promoción de la imagen del 
MINISTERIO DEL 
DEPORTE, conforme a las 

0% El Ente ejecutor NO 
garantizó los créditos y 
promoción de la imagen del 
Ministerio del Deporte.  

N/A 
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orientaciones y lineamientos 
del Grupo Interno de 
Trabajo (GIT) de 
Comunicaciones del 
MINISTERIO DEL 
DEPORTE. 
 

No obstante, El Ente 
ejecutor a través de su 
representante legal 
mediante  oficio GER-008 
del 03 de febrero de 2026 
manifestó que solicitaba 
liquidar en ceros el 
convenio teniendo en 
cuenta que Indeportes 
Cauca contó con recursos 
suficientes que permitieron 
el normal desarrollo y 
ejecución del evento sin 
generar gastos de los 
recursos del convenio, 
señalando que  el recurso 
no utilizado de los aportes 
del Ministerio fue debido a 
que algunos deportistas 
previamente inscritos, 
finalmente no participaron 
en el desarrollo de los 
Juegos Intercolegiados, 
situación derivada de las 
condiciones de seguridad 
del Departamento. 

  
Apoyar la implementación y 
cumplimiento de la Política 
de Gestión Ambiental del 
MINISTERIO DEL 
DEPORTE, durante el 
desarrollo de la propuesta o 
iniciativa presentada por el 
(la) ENTE EJECUTOR y 
viabilizada o aprobada por el 
MINISTERIO DEL 
DEPORTE, así como 
atender de forma precisa y 
oportuna las instrucciones o 
recomendaciones que sean 
impartidas en esta materia 
por parte del Líder 
Ambiental de la Entidad. 
 

100% El Ente ejecutor en 
cumplimiento de la política 
de gestión ambiental del 
Ministerio, implementó 
dicha política, lo cual se 
evidencia en la 
implementación de cero 
papeles en los documentos 
soporte del convenio. 

Los soportes se evidencian en el 
expediente contractual, en la oficina 
de contratación y en el ente ejecutor. 
 
 
 
 

  
Realizar las actividades que 
se desarrollarán en 
ejecución del convenio de 
forma independiente, esto 
utilizando sus propios 
medios con autonomía 
administrativa, sin que 
medie subrogación jurídica 
entre el ENTE EJECUTOR y 
el MINISTERIO DEL 
DEPORTE. El MINISTERIO 
DEL DEPORTE podrá 
indagar y hacer seguimiento 
a todas las labores a 
adelantar. 
 
 

0% El Ente ejecutor NO realizó 
el desarrollo de las 
actividades del convenio.  
No obstante, El Ente 
ejecutor a través de su 
representante legal 
mediante  oficio GER-008 
del 03 de febrero de 2026 
manifestó que solicitaba 
liquidar en ceros el 
convenio teniendo en 
cuenta que Indeportes 
Cauca conto con recursos 
suficientes que permitieron 
el normal desarrollo y 
ejecución del evento sin 
generar gastos de los 
recursos del convenio, 
señalando que  el recurso 
no utilizado de los aportes 
del Ministerio fue debido a 
que algunos deportistas 
previamente inscritos, 
finalmente no participaron 
en el desarrollo de los 
Juegos Intercolegiados, 
situación derivada de las 
condiciones de seguridad 
del Departamento. 
 

N/A 
 
 
 

Adelantar una adecuada 
gestión y tratamiento de 
datos generados, conforme 

0% El ente ejecutor NO 
desarrolló las actividades 
del convenio.  

N/A 
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lo dispuesto por las Leyes 
1581 de 2012 y 1712 de 
2014, y demás normas y 
lineamientos establecidos 
para la recolección, manejo 
y tratamiento de datos 
personales de niños, niñas y 
adolescentes. 

No obstante, El Ente 
ejecutor a través de su 
representante legal 
mediante  oficio GER-008 
del 03 de febrero de 2026 
manifestó que solicitaba 
liquidar en ceros el 
convenio teniendo en 
cuenta que Indeportes 
Cauca conto con recursos 
suficientes que permitieron 
el normal desarrollo y 
ejecución del evento sin 
generar gastos de los 
recursos del convenio, 
señalando que  el recurso 
no utilizado de los aportes 
del Ministerio fue debido a 
que algunos deportistas 
previamente inscritos, 
finalmente no participaron 
en el desarrollo de los 
Juegos Intercolegiados, 
situación derivada de las 
condiciones de seguridad 
del Departamento. 

 
 

Cumplir sus obligaciones 
con los sistemas de salud, 
riesgos profesionales, 
pensiones (Sistema de 
Seguridad Social Integral) y 
aportes a las Cajas de 
Compensación Familiar, 
Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar y Servicio 
Nacional de Aprendizaje 
(Parafiscales) y acreditar el 
pago de los aportes de sus 
empleados, a los sistemas 
mencionados, mediante 
certificación expedida por el 
revisor fiscal, cuando este 
exista de acuerdo con los 
requerimientos de ley, o por 
el representante legal, para 
la realización de cada pago 
derivado del convenio, de 
conformidad con el artículo 
41 de la Ley 80 de 1993, 
modificado por el artículo 23 
de la Ley 1150 de 2007, y el 
artículo 50 de la Ley 789 de 
2002. 
 

100% El Ente Ejecutor dio 
cumplimiento a esta 
obligación. Para lo cual 
allegó la certificación de 
parafiscales firmada por el 
contador de la entidad. 

N/A 
 

Adelantar bajo su exclusivo 
riesgo y responsabilidad, los 
trámites precontractuales y 
contractuales a que haya 
lugar, para adelantar los 
procesos de selección y 
contratación de las 
personas naturales o 
jurídicas con el fin de 
cumplir y ejecutar las 
actividades y gestiones 
respectivas, todo lo anterior 
con el pleno cumplimiento 
de procedimientos y 
principios que establece el 
régimen legal aplicable a los 
contratos a celebrar. Al 
respecto se atenderá lo 
dispuesto en el Decreto 
1523 de 2024, artículo 67, 
que determina: “ARTÍCULO 
67. VERIFICACIÓN DEL 
REGISTRO DE 
PROYECTOS 

0% El Ente Ejecutor NO 
Adelantó los trámites 
precontractuales y 
contractuales con el fin de 
desarrollar las actividades 
del convenio.  
No obstante, El Ente 
ejecutor a través de su 
representante legal 
mediante  oficio GER-008 
del 03 de febrero de 2026 
manifestó que solicitaba 
liquidar en ceros el 
convenio teniendo en 
cuenta que Indeportes 
Cauca contó con recursos 
suficientes que permitieron 
el normal desarrollo y 
ejecución del evento sin 
generar gastos de los 
recursos del convenio, 
señalando que  el recurso 
no utilizado de los aportes 
del Ministerio fue debido a 

N/A 
. 
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FINANCIADOS O 
COFINANCIADOS. Para la 
correspondiente asignación 
de recursos de la Nación 
que cofinancian proyectos 
en cualquier nivel de 
gobierno, los órganos que 
son una sección dentro del 
Presupuesto General de la 
Nación deberán verificar 
que los proyectos 
cofinanciados estén 
registrados en el Banco 
Único de Proyectos de 
Inversión Pública 
administrado por el 
Departamento Nacional de 
Planeación Presupuesto en 
el inciso anterior también 
aplica en los eventos en que 
la financiación o 
cofinanciación la realicen los 
órganos del Presupuesto 
General de la Nación a 
través de fiducias, encargos 
fiduciarios y/o patrimonios 
autónomos”, en los casos 
expresamente requeridos. 

que algunos deportistas 
previamente inscritos, 
finalmente no participaron 
en el desarrollo de los 
Juegos Intercolegiados, 
situación derivada de las 
condiciones de seguridad 
del Departamento. 
 
 
 

Verificar, previa autorización 
de la persona natural que 
vaya a ejecutar actividades 
en virtud de las obligaciones 
del convenio, que no se 
encuentra inscrito en el 
registro de inhabilidades por 
delitos sexuales cometidos 
contra personas menores de 
edad, de conformidad con la 
Ley 1918 de 2018 y el 
Decreto 753 de 2019. 
 

0%  El Ente ejecutor NO realizó 
la verificación previa.  
 
No obstante, El Ente 
ejecutor a través de su 
representante legal 
mediante  oficio GER-008 
del 03 de febrero de 2026 
manifestó que solicitaba 
liquidar en ceros el 
convenio teniendo en 
cuenta que Indeportes 
Cauca conto con recursos 
suficientes que permitieron 
el normal desarrollo y 
ejecución del evento sin 
generar gastos de los 
recursos del convenio, 
señalando que  el recurso 
no utilizado de los aportes 
del Ministerio fue debido a 
que algunos deportistas 
previamente inscritos, 
finalmente no participaron 
en el desarrollo de los 
Juegos Intercolegiados, 
situación derivada de las 
condiciones de seguridad 
del Departamento. 
 

N/A 
 

Incorporar, y hacer cumplir o 
valer, en los contratos que 
celebre en el marco del 
convenio, como obligación 
contractual y/o cláusula 
relacionada con el 
cumplimiento por parte 
del(a) contratista de sus 
obligaciones frente al 
Sistema de Seguridad 
Social Integral y 
Parafiscales, de 
conformidad con el artículo 
41 de la Ley 80 de 1993, 
modificado por el artículo 23 
de la Ley 1150 de 2007, y el 
artículo 50 de la Ley 789 de 
2002. 

0% El Ente Ejecutor NO 
incorporó lo dispuesto en 
dicha cláusula en atención a 
las obligaciones del 
convenio.  
No obstante, El Ente 
ejecutor a través de su 
representante legal 
mediante  oficio GER-008 
del 03 de febrero de 2026 
manifestó que solicitaba 
liquidar en ceros el 
convenio teniendo en 
cuenta que Indeportes 
Cauca conto con recursos 
suficientes que permitieron 
el normal desarrollo y 
ejecución del evento sin 
generar gastos de los 
recursos del convenio, 

N/A 
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señalando que  el recurso 
no utilizado de los aportes 
del Ministerio fue debido a 
que algunos deportistas 
previamente inscritos, 
finalmente no participaron 
en el desarrollo de los 
Juegos Intercolegiados, 
situación derivada de las 
condiciones de seguridad 
del Departamento. 
 

Incorporar, y hacer cumplir 
en los contratos que celebre 
en el marco del convenio, y 
que obedezcan a la 
ejecución del mismo como 
obligación contractual y/o 
cláusula relacionada la 
imposición de multas, 
sanciones y declaratorias de 
incumplimiento, de acuerdo 
con lo establecido en el 
artículo 86 de la Ley 1474 de 
2011, con el fin de tener 
herramientas para conminar 
al contratista al 
cumplimiento de lo pactado 
y evitar parálisis o 
afectaciones del objeto y 
finalidad del convenio. 

0% El Ente Ejecutor NO 
incorporó lo dispuesto en 
dicha cláusula, atendiendo 
a que no se desarrollaron 
actividades en el convenio.   
No obstante, El Ente 
ejecutor a través de su 
representante legal 
mediante  oficio GER-008 
del 03 de febrero de 2026 
manifestó que solicitaba 
liquidar en ceros el 
convenio teniendo en 
cuenta que Indeportes 
Cauca conto con recursos 
suficientes que permitieron 
el normal desarrollo y 
ejecución del evento sin 
generar gastos de los 
recursos del convenio, 
señalando que  el recurso 
no utilizado de los aportes 
del Ministerio fue debido a 
que algunos deportistas 
previamente inscritos, 
finalmente no participaron 
en el desarrollo de los 
Juegos Intercolegiados, 
situación derivada de las 
condiciones de seguridad 
del Departamento. 
 

N/A 
 

Adelantar las actuaciones 
administrativas necesarias, 
conducentes a hacer 
efectivas las multas, 
sanciones y declaratorias de 
incumplimiento, cuando 
evidencie que el contratista 
no está cumpliendo en 
debida forma, o de manera 
tardía, sus obligaciones en 
el desarrollo de los contratos 
específicos y tal conducta 
repercute, de manera 
negativa, en la ejecución del 
convenio. 

0% Durante el desarrollo del 
convenio no se presentaron 
situaciones administrativas 
que conllevaran a la 
imposición de multas, 
sanciones y declaratorias 
de incumplimiento, por 
parte del ente ejecutor. Lo 
anterior atendiendo a que el 
Ente ejecutor a través de su 
representante legal 
mediante  oficio GER-008 
del 03 de febrero de 2026 
manifestó que solicitaba 
liquidar en ceros el 
convenio teniendo en 
cuenta que Indeportes 
Cauca conto con recursos 
suficientes que permitieron 
el normal desarrollo y 
ejecución del evento sin 
generar gastos de los 
recursos del convenio, 
señalando que  el recurso 
no utilizado de los aportes 
del Ministerio fue debido a 
que algunos deportistas 
previamente inscritos, 
finalmente no participaron 
en el desarrollo de los 
Juegos Intercolegiados, 
situación derivada de las 
condiciones de seguridad 
del Departamento. 

N/A 
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Asistir, programar y/o 
realizar las reuniones a que 
haya lugar, requeridas por 
el MINISTERIO DEL 
DEPORTE, a través de la 
supervisión del convenio. 
 

100% El Ente Ejecutor asistió a las 
reuniones convocadas por 
la supervisión, en cuanto a 
socialización de las líneas, 
manual de legalización y 
norma reglamentaria. 
No obstante, El Ente 
ejecutor a través de su 
representante legal 
mediante  oficio GER-008 
del 03 de febrero de 2026 
manifestó que solicitaba 
liquidar en ceros el 
convenio teniendo en 
cuenta que Indeportes 
Cauca conto con recursos 
suficientes que permitieron 
el normal desarrollo y 
ejecución del evento sin 
generar gastos de los 
recursos del convenio, 
señalando que  el recurso 
no utilizado de los aportes 
del Ministerio fue debido a 
que algunos deportistas 
previamente inscritos, 
finalmente no participaron 
en el desarrollo de los 
Juegos Intercolegiados, 
situación derivada de las 
condiciones de seguridad 
del Departamento. 

N/A 
 

Informar o reportar por 
escrito y oportunamente, a 
la supervisión del convenio 
por parte del MINISTERIO 
DEL DEPORTE, cualquier 
novedad o hecho que altere 
el normal cumplimiento del 
objeto del convenio o la 
ejecución de las 
obligaciones contractuales.   

0% El Ente ejecutor a través de 
su representante legal 
mediante  oficio GER-008 
del 03 de febrero de 2026 
manifestó que solicitaba 
liquidar en ceros el 
convenio teniendo en 
cuenta que Indeportes 
Cauca conto con recursos 
suficientes que permitieron 
el normal desarrollo y 
ejecución del evento sin 
generar gastos de los 
recursos del convenio, 
señalando que  el recurso 
no utilizado de los aportes 
del Ministerio fue debido a 
que algunos deportistas 
previamente inscritos, 
finalmente no participaron 
en el desarrollo de los 
Juegos Intercolegiados, 
situación derivada de las 
condiciones de seguridad 
del Departamento. 
De igual forma mediante 
oficio del 28 de noviembre 
de 2025 informó las razones 
por las cuales no fue posible 
el desarrollo de la línea de 
festivales escolares, lo 
anterior obedeció a temas 
como el 
orden público que atraviesa 
el departamento del Cauca 
(La situación de orden 
público hizo que 
atrasáramos los zonales y 
final departamental hasta el 
máximo y teniendo en 
cuenta que estos son 
clasificatorios toco esperar 
terminar para después 
alcanzar con los festivales) 
 

N/A. 
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Solicitar a la supervisión del 
convenio, durante el plazo 
de ejecución de este, las 
situaciones contractuales 
(adiciones, prórrogas, 
modificaciones u otrosíes, 
suspensiones, cesiones y 
terminaciones anticipadas 
por mutuo acuerdo), 
indicando detalladamente 
los motivos de hecho y/o de 
derecho que le sirven de 
fundamento, aportando los 
respectivos soportes. En 
ningún caso se aceptará el 
cambio de objeto del 
convenio, so pena de la 
liquidación inmediata del 
mismo 

100% Durante la ejecución del 
convenio no se presentaron 
solicitudes de adiciones, 
prórrogas, modificaciones u 
otrosíes, suspensiones, 
cesiones y terminaciones 
anticipadas por mutuo 
acuerdo. 
 
No obstante, El Ente 
ejecutor a través de su 
representante legal 
mediante  oficio GER-008 
del 03 de febrero de 2026 
manifestó que solicitaba 
liquidar en ceros el 
convenio teniendo en 
cuenta que Indeportes 
Cauca conto con recursos 
suficientes que permitieron 
el normal desarrollo y 
ejecución del evento sin 
generar gastos de los 
recursos del convenio, 
señalando que  el recurso 
no utilizado de los aportes 
del Ministerio fue debido a 
que algunos deportistas 
previamente inscritos, 
finalmente no participaron 
en el desarrollo de los 
Juegos Intercolegiados, 
situación derivada de las 
condiciones de seguridad 
del Departamento. 
 

N/A. 
 
 
 

Conocer los lineamientos de 
la supervisión, que permita 
un adecuado ejercicio de la 
supervisión técnica, 
administrativa, financiera, 
contable y jurídica al 
convenio y a sus productos 
y resultados. 
 

100% El Ente ejecutor conoció de 
manera oportuna los 
lineamientos y 
requerimientos dados por la 
supervisión del convenio.  
No obstante, El Ente 
ejecutor a través de su 
representante legal 
mediante  oficio GER-008 
del 03 de febrero de 2026 
manifestó que solicitaba 
liquidar en ceros el 
convenio teniendo en 
cuenta que Indeportes 
Cauca conto con recursos 
suficientes que permitieron 
el normal desarrollo y 
ejecución del evento sin 
generar gastos de los 
recursos del convenio, 
señalando que  el recurso 
no utilizado de los aportes 
del Ministerio fue debido a 
que algunos deportistas 
previamente inscritos, 
finalmente no participaron 
en el desarrollo de los 
Juegos Intercolegiados, 
situación derivada de las 
condiciones de seguridad 
del Departamento. 

N/A. 
 
 
 

Atender las directrices, 
observaciones, 
recomendaciones, 
requerimientos y 
sugerencias emitidas por 
parte de la supervisión del 
convenio del MINISTERIO 
DEL DEPORTE. 
 

50% El Ente Ejecutor atendió de 
manera oportuna cada una 
de las recomendaciones 
sugerencias y 
recomendaciones 
realizadas por la 
supervisión. 
No obstante, El Ente 
ejecutor a través de su 
representante legal 
mediante  oficio GER-008 

N/A. 
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del 03 de febrero de 2026 
manifestó que solicitaba 
liquidar en ceros el 
convenio teniendo en 
cuenta que Indeportes 
Cauca conto con recursos 
suficientes que permitieron 
el normal desarrollo y 
ejecución del evento sin 
generar gastos de los 
recursos del convenio, 
señalando que  el recurso 
no utilizado de los aportes 
del Ministerio fue debido a 
que algunos deportistas 
previamente inscritos, 
finalmente no participaron 
en el desarrollo de los 
Juegos Intercolegiados, 
situación derivada de las 
condiciones de seguridad 
del Departamento. 

Destinar los recursos que 
reciba del MINISTERIO DEL 
DEPORTE, única y 
exclusivamente, para las 
líneas de inversión 
integradas en el convenio, y 
de realizarse 
actualizaciones del 
presupuesto aprobado o 
ajustes a esta por el ENTE 
EJECUTOR, los cuales 
integren componentes 
diferentes o no 
contemplados, estos 
deberán ser asumidos por el 
ENTE EJECUTOR. En 
ningún caso podrá lucrarse 
con los recursos 
económicos del convenio. 

0% El Ente Ejecutor NO destinó 
los recursos aportados 
conforme a las líneas de 
inversión establecidas en el 
cronograma previamente 
aprobado y actualizado 
para su ejecución 
atendiendo a que no se 
desarrollaron actividades 
para la ejecución de las 
líneas de inversión. 
No obstante, El Ente 
ejecutor a través de su 
representante legal 
mediante  oficio GER-008 
del 03 de febrero de 2026 
manifestó que solicitaba 
liquidar en ceros el 
convenio teniendo en 
cuenta que Indeportes 
Cauca conto con recursos 
suficientes que permitieron 
el normal desarrollo y 
ejecución del evento sin 
generar gastos de los 
recursos del convenio, 
señalando que  el recurso 
no utilizado de los aportes 
del Ministerio fue debido a 
que algunos deportistas 
previamente inscritos, 
finalmente no participaron 
en el desarrollo de los 
Juegos Intercolegiados, 
situación derivada de las 
condiciones de seguridad 
del Departamento. 

N/A. 
 

Mantener un control 
contable y financiero donde 
se refleje un adecuado y 
eficaz manejo de los 
recursos del convenio, 
destinados por el 
MINISTERIO DEL 
DEPORTE. 

0% 
 

El Ente ejecutor a través de 
su representante legal 
mediante  oficio GER-008 
del 03 de febrero de 2026 
manifestó que solicitaba 
liquidar en ceros el 
convenio teniendo en 
cuenta que Indeportes 
Cauca conto con recursos 
suficientes que permitieron 
el normal desarrollo y 
ejecución del evento sin 
generar gastos de los 
recursos del convenio, 
señalando que  el recurso 
no utilizado de los aportes 
del Ministerio fue debido a 
que algunos deportistas 
previamente inscritos, 

N/A. 
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finalmente no participaron 
en el desarrollo de los 
Juegos Intercolegiados, 
situación derivada de las 
condiciones de seguridad 
del Departamento. 

Tipificar, estimar y asignar 
los riesgos que 
eventualmente puedan 
afectar el equilibrio 
económico de los contratos 
que suscriba para el 
cumplimiento del convenio, 
durante las etapas de 
planeación, selección del 
contratista, ejecución y 
liquidación contractual, 
tanto en aspectos 
favorables como adversos, 
con el fin de asegurar los 
fines que el Estado persigue 
con la contratación, e 
incorporar su regulación en 
los procesos de selección 
que adelante según la 
normatividad vigente 
aplicable. 

0% El Ente ejecutor a través de 
su representante legal 
mediante  oficio GER-008 
del 03 de febrero de 2026 
manifestó que solicitaba 
liquidar en ceros el 
convenio teniendo en 
cuenta que Indeportes 
Cauca conto con recursos 
suficientes que permitieron 
el normal desarrollo y 
ejecución del evento sin 
generar gastos de los 
recursos del convenio, 
señalando que  el recurso 
no utilizado de los aportes 
del Ministerio fue debido a 
que algunos deportistas 
previamente inscritos, 
finalmente no participaron 
en el desarrollo de los 
Juegos Intercolegiados, 
situación derivada de las 
condiciones de seguridad 
del Departamento. 

N/A. 
 
 
 

Asumir, con sus propios 
recursos, los costos o 
gastos que puedan 
generarse como 
consecuencia de la 
actualización de valores o 
precios del presupuesto 
presentado por el ENTE 
EJECUTOR y viabilizada o 
aprobada por el 
MINISTERIO DEL 
DEPORTE. 

0% El Ente ejecutor a través de 
su representante legal 
mediante  oficio GER-008 
del 03 de febrero de 2026 
manifestó que solicitaba 
liquidar en ceros el 
convenio teniendo en 
cuenta que Indeportes 
Cauca conto con recursos 
suficientes que permitieron 
el normal desarrollo y 
ejecución del evento sin 
generar gastos de los 
recursos del convenio, 
señalando que  el recurso 
no utilizado de los aportes 
del Ministerio fue debido a 
que algunos deportistas 
previamente inscritos, 
finalmente no participaron 
en el desarrollo de los 
Juegos Intercolegiados, 
situación derivada de las 
condiciones de seguridad 
del Departamento. 
 

N/A. 
 
 
 

Mantener la reserva y/o 
confidencialidad de los 
documentos y la información 
que conozca o le sea 
entregada para el 
cumplimiento del objeto del 
convenio y la ejecución de 
las obligaciones 
contractuales. 
 

0% El Ente ejecutor a través de 
su representante legal 
mediante  oficio GER-008 
del 03 de febrero de 2026 
manifestó que solicitaba 
liquidar en ceros el 
convenio teniendo en 
cuenta que Indeportes 
Cauca conto con recursos 
suficientes que permitieron 
el normal desarrollo y 
ejecución del evento sin 
generar gastos de los 
recursos del convenio, 
señalando que  el recurso 
no utilizado de los aportes 
del Ministerio fue debido a 
que algunos deportistas 
previamente inscritos, 
finalmente no participaron 
en el desarrollo de los 

N/A. 
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Juegos Intercolegiados, 
situación derivada de las 
condiciones de seguridad 
del Departamento. 

Recibir a satisfacción los 
bienes o servicios, producto 
o resultado de los contratos 
derivados del convenio, en 
virtud del objeto de este, y 
certificar su cumplimiento. 
 

0% El Ente ejecutor a través de 
su representante legal 
mediante  oficio GER-008 
del 03 de febrero de 2026 
manifestó que solicitaba 
liquidar en ceros el 
convenio teniendo en 
cuenta que Indeportes 
Cauca conto con recursos 
suficientes que permitieron 
el normal desarrollo y 
ejecución del evento sin 
generar gastos de los 
recursos del convenio, 
señalando que  el recurso 
no utilizado de los aportes 
del Ministerio fue debido a 
que algunos deportistas 
previamente inscritos, 
finalmente no participaron 
en el desarrollo de los 
Juegos Intercolegiados, 
situación derivada de las 
condiciones de seguridad 
del Departamento. 

N/A. 
 

Responder ante las 
autoridades competentes 
por los actos u omisiones 
que ejecute en desarrollo 
del convenio, cuando con 
ellos se cause perjuicio a la 
administración o a terceros, 
en los términos del artículo 
52 de la Ley 80 de 1993 y las 
demás normas 
concordantes que 
modifiquen, complementen 
o adicionen la anterior 
disposición legal. 

0%  El Ente ejecutor a través de 
su representante legal 
mediante  oficio GER-008 
del 03 de febrero de 2026 
manifestó que solicitaba 
liquidar en ceros el 
convenio teniendo en 
cuenta que Indeportes 
Cauca conto con recursos 
suficientes que permitieron 
el normal desarrollo y 
ejecución del evento sin 
generar gastos de los 
recursos del convenio, 
señalando que  el recurso 
no utilizado de los aportes 
del Ministerio fue debido a 
que algunos deportistas 
previamente inscritos, 
finalmente no participaron 
en el desarrollo de los 
Juegos Intercolegiados, 
situación derivada de las 
condiciones de seguridad 
del Departamento. 

N/A. 
 

Mantener indemne al 
MINISTERIO DEL DEPORTE 
por los daños que puedan 
producirse a este o terceros, 
por actuaciones imputables al 
ENTE EJECUTOR o al 
personal que utilizará para el 
desarrollo del convenio, y 
frente a cualquier reclamación 
proveniente de terceros que 
tenga como causa sus 
actuaciones o la de sus 
contratistas 

0% El Ente ejecutor a través de 
su representante legal 
mediante  oficio GER-008 
del 03 de febrero de 2026 
manifestó que solicitaba 
liquidar en ceros el 
convenio teniendo en 
cuenta que Indeportes 
Cauca conto con recursos 
suficientes que permitieron 
el normal desarrollo y 
ejecución del evento sin 
generar gastos de los 
recursos del convenio, 
señalando que  el recurso 
no utilizado de los aportes 
del Ministerio fue debido a 
que algunos deportistas 
previamente inscritos, 
finalmente no participaron 
en el desarrollo de los 
Juegos Intercolegiados, 
situación derivada de las 

N/A. 
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condiciones de seguridad 
del Departamento.  

Presentar la certificación 
final suscrita por el 
representante legal del 
ENTE EJECUTOR, el 
contador público o revisor 
fiscal, si a ello hubiere lugar, 
en la cual se discrimine, 
clara y detalladamente, la 
forma en que fueron 
ejecutados los recursos 
girados por el MINISTERIO 
DEL DEPORTE y la 
ejecución de recursos 
aportados por el ENTE 
EJECUTOR, una vez 
finalizadas las actividades 
del programa. 

0% El Ente ejecutor a través de 
su representante legal 
mediante  oficio GER-008 
del 03 de febrero de 2026 
manifestó que solicitaba 
liquidar en ceros el 
convenio teniendo en 
cuenta que Indeportes 
Cauca conto con recursos 
suficientes que permitieron 
el normal desarrollo y 
ejecución del evento sin 
generar gastos de los 
recursos del convenio, 
señalando que  el recurso 
no utilizado de los aportes 
del Ministerio fue debido a 
que algunos deportistas 
previamente inscritos, 
finalmente no participaron 
en el desarrollo de los 
Juegos Intercolegiados, 
situación derivada de las 
condiciones de seguridad 
del Departamento. 

N/A. 
 

Reintegrar al MINISTERIO 
DEL DEPORTE, a más 
tardar dentro de los treinta 
(30) días calendario 
siguientes a la finalización 
del plazo de ejecución del 
convenio, los saldos de los 
recursos económicos 
aportados, no ejecutados o 
no legalizados, que se 
produzcan en la ejecución 
del convenio. 

100% El Ente Ejecutor para el 
respectivo convenio realizó 
reintegro por concepto de 
recursos no ejecutados por 
la suma de CIENTO 
SETENTA Y SEIS 
MILLONES QUINIENTOS 
VEINTIDOS MIL 
DOSCIENTOS SETENTA Y 
NUEVE PESOS MONEDA 
CORRIENTE 
($176.522.279 M/CTE), Y 
rendimientos financieros,  
por la suma de 
DOSCIENTOS UN MIL 
VEINTISIETE PESOS 
MONEDA CORRIENTE 
($201.027 M/CTE). 

N/A. 
 

Cumplir y ejecutar las 
demás obligaciones que le 
asigne la supervisión del 
convenio por parte del 
MINISTERIO DEL 
DEPORTE, así como las 
demás inherentes al 
convenio y que sean 
necesarias para el cabal y 
correcto cumplimiento del 
objeto del contrato / 
convenio y ejecución de las 
obligaciones contractuales. 

0% Durante el desarrollo del 
convenio no se presentaron 
actividades y obligaciones 
adicionales a las 
requeridas.  

 
N/A. 
 
 
 

OBLIGACIONES ESPECIFICAS  

OBLIGACIONES DEL 
CONVENIO 

% DE 
CUMPLIMIENTO 

ANALISIS DEL 
CUMPLIMIENTO 
OBLIGACIONAL 

 

SOPORTES 

Nombrar y designar a una 
persona encargada de 
ejercer la supervisión 
administrativa, técnica y 
financiera del convenio, 
quien será el enlace con el 
supervisor designado por  
el MINISTERIO DEL 
DEPORTE, y realizar el 
seguimiento al cumplimiento 
de las actividades, en caso 
de incumplimiento por parte 
del prestador de bienes y 
servicios, se tomarán las 
medidas legales que 

 
100% 

El Ente ejecutor, mediante oficio 
de mayo de 2025, realizó la 
designación del supervisor del 
convenio, designando al señor 
Jesús Darío Navia Silva.  

Los soportes se evidencian en el 
expediente contractual, en la 
oficina de contratación y en el 
ente ejecutor. 
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correspondan, garantizando 
siempre el cumplimiento en 
el marco del convenio 

Desarrollar las actividades 
del programa de Juegos 
Intercolegiados Nacionales 
2025 de conformidad con 
las especificaciones técnica, 
la norma reglamentaria, 
reglamentos, boletines 
técnicos, documentos y 
formatos técnicos emitidos 
por el MINISTERIO DEL  
DEPORTE. 

 
0% 

El Ente ejecutor a través de su 
representante legal mediante  
oficio GER-008 del 03 de febrero 
de 2026 manifestó que solicitaba 
liquidar en ceros el convenio 
teniendo en cuenta que 
Indeportes Cauca conto con 
recursos suficientes que 
permitieron el normal desarrollo 
y ejecución del evento sin 
generar gastos de los recursos 
del convenio, señalando que  el 
recurso no utilizado de los 
aportes del Ministerio fue debido 
a que algunos deportistas 
previamente inscritos, 
finalmente no participaron en el 
desarrollo de los Juegos 
Intercolegiados, situación 
derivada de las condiciones de 
seguridad del Departamento. 
 

N/A. 
 
  

Promover el proceso de 
inscripción de los 
deportistas y entrenadores 
en la plataforma del 
programa Juegos 
Intercolegiados Nacionales 
en su jurisdicción. 

100% El Ente ejecutor a través de su 
representante legal mediante  
oficio GER-008 del 03 de febrero 
de 2026 manifestó que solicitaba 
liquidar en ceros el convenio 
teniendo en cuenta que 
Indeportes Cauca conto con 
recursos suficientes que 
permitieron el normal desarrollo 
y ejecución del evento sin 
generar gastos de los recursos 
del convenio, señalando que  el 
recurso no utilizado de los 
aportes del Ministerio fue debido 
a que algunos deportistas 
previamente inscritos, 
finalmente no participaron en el 
desarrollo de los Juegos 
Intercolegiados, situación 
derivada de las condiciones de 
seguridad del Departamento. 
 
No obstante, se tiene que el ente 
desarrollo la fase departamental 
y promovió el proceso de 
inscripción y promoción de los 
deportistas en la plataforma 
oficial.  

N/A. 
 

Garantizar la participación 
de los deportistas y 
docentes/entrenadores e 
instituciones inscritos en la 
plataforma del programa, en 
los componentes dispuestos 
para la Fase Municipal, 
Fase Zonal Departamental y 
Fase Final Departamental. 

100% El Ente ejecutor a través de su 
representante legal mediante  
oficio GER-008 del 03 de febrero 
de 2026 manifestó que solicitaba 
liquidar en ceros el convenio 
teniendo en cuenta que 
Indeportes Cauca conto con 
recursos suficientes que 
permitieron el normal desarrollo 
y ejecución del evento sin 
generar gastos de los recursos 
del convenio, señalando que  el 
recurso no utilizado de los 
aportes del Ministerio fue debido 
a que algunos deportistas 
previamente inscritos, 
finalmente no participaron en el 
desarrollo de los Juegos 
Intercolegiados, situación 
derivada de las condiciones de 
seguridad del Departamento. 
 
Así mismo ente garantizo la 
participación de los deportistas y 
docentes entrenadores e 

Informes técnicos   
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instituciones que se inscribieron 
en la plataforma de los juegos 
Intercolegiados. 

Garantizar en el desarrollo 
del programa los principios 
de igualdad, equidad y 
seguridad, velando por la 
protección a la integridad de 
los deportistas, 
contemplando su descanso 
adecuado entre jornadas de 
competencia. 

100% El Ente ejecutor a través de su 
representante legal mediante  
oficio GER-008 del 03 de febrero 
de 2026 manifestó que solicitaba 
liquidar en ceros el convenio 
teniendo en cuenta que 
Indeportes Cauca conto con 
recursos suficientes que 
permitieron el normal desarrollo 
y ejecución del evento sin 
generar gastos de los recursos 
del convenio, señalando que  el 
recurso no utilizado de los 
aportes del Ministerio fue debido 
a que algunos deportistas 
previamente inscritos, 
finalmente no participaron en el 
desarrollo de los Juegos 
Intercolegiados, situación 
derivada de las condiciones de 
seguridad del Departamento. 
 
No obstante, se tiene que se 
garantizó el desarrollo del 
programa bajo los principios de 
los Juegos. 

N/A. 
 
 

Realizar el proceso de 
promoción de participantes 
en la plataforma oficial 
Juegos Intercolegiados de 
acuerdo con los 
lineamientos dados por el 
MINISTERIO DEL 
DEPORTE. 

0% El Ente ejecutor a través de su 
representante legal mediante  
oficio GER-008 del 03 de febrero 
de 2026 manifestó que solicitaba 
liquidar en ceros el convenio 
teniendo en cuenta que 
Indeportes Cauca conto con 
recursos suficientes que 
permitieron el normal desarrollo 
y ejecución del evento sin 
generar gastos de los recursos 
del convenio, señalando que  el 
recurso no utilizado de los 
aportes del Ministerio fue debido 
a que algunos deportistas 
previamente inscritos, 
finalmente no participaron en el 
desarrollo de los Juegos 
Intercolegiados, situación 
derivada de las condiciones de 
seguridad del Departamento. 
 
No obstante, el ente ejecutor 
realizó la promoción de los 
participantes en la plataforma de 
los Juegos conforme lo 
establecido en la norma 
reglamentaria. 

N/A. 
 

Desarrollar las competencias 
deportivas según los 
lineamientos técnicos y  
administrativos del 
MINISTERIO DEL 
DEPORTE 

0% El Ente ejecutor a través de su 
representante legal mediante  
oficio GER-008 del 03 de febrero 
de 2026 manifestó que solicitaba 
liquidar en ceros el convenio 
teniendo en cuenta que 
Indeportes Cauca conto con 
recursos suficientes que 
permitieron el normal desarrollo 
y ejecución del evento sin 
generar gastos de los recursos 
del convenio, señalando que  el 
recurso no utilizado de los 
aportes del Ministerio fue debido 
a que algunos deportistas 
previamente inscritos, 
finalmente no participaron en el 
desarrollo de los Juegos 
Intercolegiados, situación 
derivada de las condiciones de 
seguridad del Departamento. 

N/A. 
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No obstante, se tiene que el ente 
Desarrollo las competencias 
deportivas según los lineamientos 
técnicos y administrativos 
conforme lo establecido en la 
norma reglamentaria. 

Certificar y entregar el 
formato “Ganadores Juegos 
Intercolegiados” establecido 
por el programa Juegos 
Intercolegiados Nacionales, 
con los deportistas y 
docentes/entrenadores 
campeones de cada uno de 
los deportes, categorías, 
sexo modalidad prueba y/o 
clasificación funcional de las 
fases municipal y 
departamental. 

100% El Ente ejecutor a través de su 
representante legal mediante  
oficio GER-008 del 03 de febrero 
de 2026 manifestó que solicitaba 
liquidar en ceros el convenio 
teniendo en cuenta que 
Indeportes Cauca conto con 
recursos suficientes que 
permitieron el normal desarrollo 
y ejecución del evento sin 
generar gastos de los recursos 
del convenio, señalando que  el 
recurso no utilizado de los 
aportes del Ministerio fue debido 
a que algunos deportistas 
previamente inscritos, 
finalmente no participaron en el 
desarrollo de los Juegos 
Intercolegiados, situación 
derivada de las condiciones de 
seguridad del Departamento. 
 
No obstante, se tiene que el ente 
allego el informe técnico que 
evidencian el desarrollo de los 
eventos deportivos 
correspondientes a la fase 
departamental del programa de 
cada uno de los deportes, 
categorías, sexo modalidad 
prueba y/o clasificación 
funcional de la fase 
departamental. 

N/A. 
 

Solicitar y justificar ante el 
MINISTERIO DEL 
DEPORTE, con mínimo 15 
días hábiles previos al 
vencimiento del plazo 
contractual, las 
ampliaciones de plazo y en 
general cualquier tipo de 
modificación que se 
requiera, indicando 
detalladamente los motivos 
de hecho y de derecho que 
le sirven de fundamento, 
con acompañamiento de los 
respectivos soportes 
documentales, para el 
respectivo análisis por parte 
del Comité Técnico 

0% Durante el desarrollo del 
convenio no se presentaron 
solicitudes por concepto de 
prorroga ni adición. 
 

N/A. 
 

Presentar un informe final 
de ejecución de las 
actividades técnicas, 
administrativas y  
financieras, en el que se 
discrimine clara y 
detalladamente la ejecución 
de las actividades 
realizadas, los recursos 
aportados y la forma como 
fueron invertidos para  
el desarrollo del objeto del 
convenio. 

0% El Ente ejecutor a través de su 
representante legal mediante  
oficio GER-008 del 03 de febrero 
de 2026 manifestó que solicitaba 
liquidar en ceros el convenio 
teniendo en cuenta que 
Indeportes Cauca conto con 
recursos suficientes que 
permitieron el normal desarrollo 
y ejecución del evento sin 
generar gastos de los recursos 
del convenio, señalando que  el 
recurso no utilizado de los 
aportes del Ministerio fue debido 
a que algunos deportistas 
previamente inscritos, 
finalmente no participaron en el 
desarrollo de los Juegos 
Intercolegiados, situación 

N/A. 
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derivada de las condiciones de 
seguridad del Departamento. 
 
Por lo que no es necesario la 
presentación del citado informe. 

Presentar al supervisor 
designado por el 
MINISTERIO DEL 
DEPORTE, los documentos 
de informes técnicos, el 
informe administrativo e 
informe financiero, para  
su revisión y aprobación con 
sus respectivos soportes. 

0%  El Ente ejecutor a través de su 
representante legal mediante  
oficio GER-008 del 03 de febrero 
de 2026 manifestó que solicitaba 
liquidar en ceros el convenio 
teniendo en cuenta que 
Indeportes Cauca conto con 
recursos suficientes que 
permitieron el normal desarrollo 
y ejecución del evento sin 
generar gastos de los recursos 
del convenio, señalando que  el 
recurso no utilizado de los 
aportes del Ministerio fue debido 
a que algunos deportistas 
previamente inscritos, 
finalmente no participaron en el 
desarrollo de los Juegos 
Intercolegiados, situación 
derivada de las condiciones de 
seguridad del Departamento. 
 
Por tanto, se tiene que este solo 
presento los informes técnicos. 

N/A. 

Garantizar la 
confidencialidad e 
integridad de la información 
que le sea entregada por  
los diversos medios (usuario 
asignado en la plataforma, 
reportes, correos, oficios, 
entre otros) que pertenezca 
a los participantes del 
programa Juegos 
Intercolegiados Nacionales 
y el Ministerio del Deporte, 
así como su uso exclusivo 
para el desarrollo de las 
fases de competencias, 
incluido el hecho de no 
compartir con terceros sin 
previa autorización del 
MINISTERIO DEL 
DEPORTE. El 
representante legal de la 
entidad territorial deberá 
diligenciar el Formato de 
Compromiso de 
Confidencialidad y No  
Divulgación de la 
Información suministrada 
por el MINISTERIO DEL 
DEPORTE. 

0% El Ente ejecutor a través de su 
representante legal mediante  
oficio GER-008 del 03 de febrero 
de 2026 manifestó que solicitaba 
liquidar en ceros el convenio 
teniendo en cuenta que 
Indeportes Cauca conto con 
recursos suficientes que 
permitieron el normal desarrollo 
y ejecución del evento sin 
generar gastos de los recursos 
del convenio, señalando que  el 
recurso no utilizado de los 
aportes del Ministerio fue debido 
a que algunos deportistas 
previamente inscritos, 
finalmente no participaron en el 
desarrollo de los Juegos 
Intercolegiados, situación 
derivada de las condiciones de 
seguridad del Departamento. 
 
Por lo que no es necesario la 
presentación del citado informe 

N/A. 
 

Exigir a los contratistas 
pólizas que aseguren la 
calidad (del servicio y/o 
bienes), cumplimiento de los 
servicios prestados, 
prestaciones sociales, en 
las que se encuentre como 
tercero beneficiario el 
MINISTERIO DEL 
DEPORTE. En el caso de 
que la línea de inversión a 
desarrollar requiera 
actividades de las siguientes 
líneas (transporte, festivales 
escolares) el ENTE 
EJECUTOR requerirá al 
contratista la constitución de 
una póliza de 
responsabilidad civil 
extracontractual en donde 

0%   El Ente ejecutor a través de su 
representante legal mediante  
oficio GER-008 del 03 de febrero 
de 2026 manifestó que solicitaba 
liquidar en ceros el convenio 
teniendo en cuenta que 
Indeportes Cauca conto con 
recursos suficientes que 
permitieron el normal desarrollo 
y ejecución del evento sin 
generar gastos de los recursos 
del convenio, señalando que  el 
recurso no utilizado de los 
aportes del Ministerio fue debido 
a que algunos deportistas 
previamente inscritos, 
finalmente no participaron en el 
desarrollo de los Juegos 
Intercolegiados, situación 

N/A. 
 
 



 
 

  

 

PROCESO Versión: 2 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS CÓDIGO  

BS – FR – 038 FORMATO 

Informe Final de Supervisión 
(Procedimiento Ejecución del Contrato o Convenio) 

FECHA: 
13/05/2021 

 

   

 

se encuentre como tercero 
beneficiario el MINISTERIO 
DEL DEPORTE. 

derivada de las condiciones de 
seguridad del Departamento. 
 

Las demás que sean 
necesarias para cumplir a 
cabalidad con el objeto del 
convenio. 

 Durante el desarrollo del 
convenio no se presentaron 
actividades y obligaciones 
adicionales a las requeridas, 

 

 

 

EJECUCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE 
 

1. DEL APORTE DE MINDEPORTE 
 

LINEA DE 
INVERSIÓN 

VALOR 
APORTE  

VALOR 
EJECUTADO  

VALOR 
LEGALIZADO 

VALOR  POR 
REINTEGRAR 

VALOR A 
REINTEGRAR  

RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS) 

PORCENTAJE 
DE 

EJECUCIÓN 

ALIMENTACIÓN $ 273.259.799 $ 0 $ 0  $ 0 $ 0 0% 

FESTIVALES 
ESCOLARES 

$ 20.944.000 $ 0 $ 0  $ 0 $ 0 0% 

TOTAL $ 294.203.799 $ 0 $ 0  $ 0 $ 0 0% 

 
2. DEL APORTE DEL ENTE EJECUTOR  

  
LINEA DE 

INVERSIÓN 
VALOR APORTE VALOR 

EJECUTADO  
VALOR 

LEGALIZADO 
VALOR NO 

EJECUTADO 
PORCENTAJE 

DE EJECUCIÓN 

TRANSPORTE 
INTERNO 

$126.087.342 $ 0 $ 0  $ 0 0% 

TOTAL $126.087.342 $ 0 $ 0  $ 0 0% 

 
3. AJUSTES A LAS LINEAS DE INVERSION INICIALES 

 
El supervisor del convenio deja constancia que NO se realizaron ajustes a las líneas de 
inversión iniciales. 
 
Cronograma de inversión inicial  
 

 
REINTEGRO DE SALDOS NO EJECUTADOS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS 

 
Los recursos aportados por Min Deporte fueron manejados en la cuenta de ahorros N° 
520368077 del banco Bogotá, revisada las líneas de inversión se tiene que se presentaron 
saldos no ejecutados en la totalidad del convenio.  
 
La anterior cuenta bancaria generó rendimientos financieros cuantificados por valor de 
DOSCIENTOS UN MIL VEINTISIETE PESOS MONEDA CORRIENTE ($201.027 M/CTE), Por 
esta razón, el ENTE EJECUTOR, realizó reintegro por la suma de DOSCIENTOS UN MIL 
VEINTISIETE PESOS MONEDA CORRIENTE ($201.027 M/CTE), tal como consta en el 
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comprobante de consignación del Banco DAVIVIENDA S.A de fecha 10 de febrero de 2026 y 
reporte contable SIIF de fecha 05 de marzo de 2026 que reposan en el expediente contractual.  
 

 

Que, del valor desembolsado por el Ministerio del Deporte por un monto de CIENTO SETENTA 
Y SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE 
PESOS MONEDA CORRIENTE ($176.522.279 M/CTE) se evidencia que el ENTE EJECUTOR 
no realizó la ejecución de dichos recursos. En efecto, El Ente ejecutor a través de su 
representante legal mediante  oficio GER-008 del 03 de febrero de 2026 manifestó que 
solicitaba liquidar en ceros el convenio teniendo en cuenta que Indeportes Cauca conto con 
recursos suficientes que permitieron el normal desarrollo y ejecución del evento sin generar 
gastos de los recursos del convenio, señalando que  el recurso no utilizado de los aportes del 
Ministerio fue debido a que algunos deportistas previamente inscritos, finalmente no 
participaron en el desarrollo de los Juegos Intercolegiados, situación derivada de las 
condiciones de seguridad del Departamento. Por esta razón, el ENTE EJECUTOR, realizó 
reintegro por la suma de CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS 
MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE ($176.522.279 
M/CTE) tal como consta en el comprobante de consignación del Banco de Bogotá de fecha 19 
de febrero de 2026 y reporte contable SIIF de fecha 02 de marzo de 2026 que reposan en el 
expediente contractual.     
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El Ente aporto certificación del cierre de la cuenta de fecha 04 de junio de 2026. 

 
ESTADO ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO CONVENIO 

 

• Análisis de la ejecución del convenio dentro del plazo inicialmente establecido.  
 
El convenio NO se ejecutó dentro de los plazos establecidos, lo anterior atendiendo a que 
mediante oficio GER-008 del 03 de febrero de 2026 manifestó que solicitaba liquidar en ceros 
el convenio teniendo en cuenta que Indeportes Cauca conto con recursos suficientes que 
permitieron el normal desarrollo y ejecución del evento sin generar gastos de los recursos del 
convenio, señalando que  el recurso no utilizado de los aportes del Ministerio fue debido a que 
algunos deportistas previamente inscritos, finalmente no participaron en el desarrollo de los 
Juegos Intercolegiados, situación derivada de las condiciones de seguridad del Departamento. 
 

• Análisis de los recursos presupuestales destinados para la ejecución del 
convenio. 

El convenio no fue objeto de adiciones presupuestales, dado a que NO se ejecutaron los 
recursos aportados por Mindeporte y el ente territorial. 
 

• Análisis para la aplicación de multas o sanciones por incumplimiento.  
 
Durante el desarrollo del convenio no se aplicaron multas o sanciones por incumplimiento. 
 

• Estado de las garantías establecidas en el convenio  
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Conforme a lo dispuesto en la minuta del convenio COID-443-2025 en su numeral 11 
(Garantías) para amparar los recursos entregados por el MINISTERIO DEL DEPORTE, el 
ENTE EJECUTOR deberá constituir a favor del Min deporte NIT 899.999.306-8, cualquiera de 
los mecanismos de cobertura de riesgos contemplados en la parte 2 título I Capitulo II Sección 
III Subsección I - Artículos del 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.1.19 del Decreto 1082 del 2015.   
 
COMPAÑIA 
ASGURADORA  

FECHA DE 
EXPEDICIÓN 

No Póliza Amparo  Valor asegurado 
 

VIGENCIA  

Sura 2025-05-08 42668142 Cumplimiento $84.058.228.00 06/05/2025 
05/04/2026 

 
 
AUTO APROBATORIO DE LA GARANTÍA: De fecha 09/05/2025 elaborado por el GIT 
Contratación. 
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FIRMA DEL SUPERVISOR                   
 
                                                                                                                                                       
_______________________                                                        __________________________ 
JORGE HERNANDO RICO VERA                                               GINA GABRIELA SANABRIA ARCHILA 
SUPERVISOR DEL CIOD-443-2025                                            CONTRATISTA APOYO JURIDICO  

 
 
 

 
_________________________ 
DANYS RAFAEL DAZA NUÑEZ 
CONTRATISTA APOYO FINANCIERO  


