MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

SOLICITUD OBLIGACION CONTRAIDA

Cédigo: F-GFP-062

Versién: 1.0

Pagina 1 de 1

Radicado No.

Fecha y Hora:

No. Folios

BENEFICIARIO :

HERV INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
Representante Legal:
JHON FREDY ROJAS VARGAS

C.C.oNIT:

901.298.758 - 1

VALOR :

$49,711,050

Contrato | X

Convenio Resolucién

No. SECOP I

CO1.PCCNTR.
9586983

Fecha

26/06/2026

DOCUMENTO PRINCIPAL

Adicional

Orden de
Compra

N° Adicional u
Orden de

Compra:

Fecha

Pago Seguridad Social y Parafiscales X

Certificacion Bancaria

X

Documento soporte para los no

el

obligados a facturar

Entrada Almacén

Factura Electrénica

|«

Resolucion

o

RUT| X

Orden de compra

Otros

INFORMACION PRESUPUESTAL

CDP INICIAL
No: __26-00702__°

FECHA _05_/ 06_/_2026_
dd mm aaaa

RP INICIAL
No: 26-03579

FECHA _25_/_06_/_2026__
aaaa

dd mm

Rubro Presupuestal

2.3.2201.0700.052.2.3.
2.02.02.005.01.03

Fuente de Recursos

RECURSOS

AREAS DE CESION

DEL BALANCE cobrar

Valor por rubro
presupuestal a

$49,711,060

CDP ADICIONAL

No: N/A

RP ADICIONAL

No: N/A

Rubro Presupuestal

FECHA / /

dd mm_aaaa

FECHA / /

N/A

dd mm_aaaa

Fuente de Recursos

N/A

cobrar
$0

Valor por rubro
presupuestal a

Periodo a cobrar

Desde
14/08/2026

Hasta
13/10/2026

Acta

X Parcial

Cuenta de cobro
No.

Vigencia

Informe
Supervision

Final | X

01

2026

OBJETO DEL CONTRATO

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
INSTITUCION
CUMPLIMIENTO DEL FALLO DE TUTELA 2026-00182 DEL

LA

PIEDECUESTA

EDUCATIVA

FALTIQUERA

SEDE A EN ESTR

\

EDUCATIVA EN

MUNICIPIO DE

ICTO

RESPONSABLES: c

/

R J

-

LEIDY PA

N/A

DEL!
Secretaria de E

DO CERON
acion

Nombre
Supervisor de apoyo (Si no aplica (N/A))

T

|

o2
_4—<’

ALFON
Supervi

HERV INGENIE

REY GAMBOA
del cpntrato

4

o’

3017394469

| —
STRUCCIONES S.A.S

Representante Legal. JHON FREDY ROJAS VARGAS
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Aprobé: SIG




Construcciones

HERV INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

NIT: 901298758 - 1

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas 0 IVA
Ingenieria y Persona Juridica

o Tel. 3042051904

Email. hervingenieria@hotmail.com
Autorizacion factura electronica de venta No: 18764113512523 valida desde 2026-08-03 hasta 2027-08-03 rango desde

Direcci6n: Carrera 6 # 13 - 18 TO UNO AP 304, PIEDECUESTA, Santander, Colombia

HERV69 hasta HERV100
e ; s W & )
Nombre/Raz6n Social: MUNICIPIO DE PIEDECUESTA FACTURA ELECTRONICA DE HERV - 75
NIT: 8902053836 -
Direccién: GR 15 3AN 1 O ce DE LA CUESTA LC 802, MONEDA: Cco colombiano
PIEDECUESTA, Santander, Colombia, CP 681011 HORA EMISION: 11:01:50
Teléfono: (607) 6650 FECHA FIRMADO: 07/10/2026 11:01:52
Email: Facturacionelectronica@alcaldiadepiedecuesta.gov.co
@ g FECHA DE EMISION FECHA DE VENCIMIENTO
Forma de pago: Contado - - - :
MES ANO S i0
o da 5 Consi 46n bancari DIA VES ANO DIA ME ANO
Total de Lineas: 4 07 10 2026 08 1 2026
. Y T J
E # cODIGO DESCRIPCION UM |[CANTIDAD| PRECIO U WPL—— DCTO TOTAL
e 3 NOM. |%oVAL| MONTO :
1 003 CO1.PCCNTR.9586983 ADECUACION Y | WSD 1,00 $36.823.000,00 $0,00 $36.823.000,00
MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA FALTRIQUERA
SEDE A EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO
2 AlU1 ADMINISTRACION 29% WSD 1,00 $10.678.670,00 $0,00 $10.678.670,00
3 AlU2 IMPREVISTOS 1% WwSD 1,00 $368.230,00 $0,00 $368.230,00
\_ 4 AlU3 UTILIDAD 5% wsD| 1,00 $1.841.150,00 $0,00 $1.841.15000
(" Notas: Informacion para el pago: Agradecemos realizar el pago de la presente factura mediante transferencia o Subtotal: $49.711.050,00
consignacion a la cuenta corriente No. 21004483178 del Banco Caja Social Cargos: $0,00
SON: (cuarenta y nueve millones setecientos once mil cincuenta pesos con cero centavos) Descuentos: $0,00
| CUFE: 222a116c9dbdb17d4eb1d23a574cide2676a4f011c3554157e6db87 29abGe11ad54e48a60Ma715c9b147d671014243 Total: $49.711.050,00

ACTIVIDAD ECONOMICA: 4390 OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA

CiviL

Firma Digital: S5E2DbYkhJzHF+cr3RKUF3wyPEK7mUSBe/ZWjJEIGF2/IQjXgGI7LLQLRWBNbJ
MYhGS59gEd2RQ2x1RddYGiVFTIxr7ormg/USSDOFIgLVGoMfg1knb3jSSZrbwO4m
v3rsgBGnAf319g4XCotslOaxQeudB8HNSyCNXMJIBgBwAqO 7ePrVMAIyPRolj7xaz

In1toNIMwIKOIdNXTXIMJIbB/GfB

k27i

+z2lv+QBx+mvUS21Wgp24zw==

Esta factura es un titulo valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfaccion.

kLOBDC8IVAT2YKIVI2XZqgyXR50g
r9B5r78Ve9/D2rgfL +Racs|23jHhjah8NjbGv7mHyuOWaqg

Representacion Grafica de la Factura Electrénica de Venta..

Software: e-Factura Proveedor tecnolégico: cadena. Nit. 890.930.534-0

PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901,143.311-8




8/10/26, 18:02 Correo: HERV INGENIERIA'Y CONSTRUCCIONES S.A.S - Outlook

#® oOutlook

RV: 901298758;HERV INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S;HERV75;01;HERV INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
Desde facturacionelectronica <facturacionelectronica@alcaldiadepiedecuesta.gov.co>

Fecha Jue 8/10/2026 11:59AM
Para HERV INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.AS <hervingenieria@hotmail.com>

§ 1 archivo adjunto (99 KB)
HERV75.zip;

De: facturacionelectronica

Enviado el: jueves, 8 de octubre de 2026 11:57 a. m.

Para: Educacion Secretaria de Educacién Piedecuesta <educacion@sempiedecuesta.edu.co>; educacion <educacion@alcaldiadepiedecuesta.gov.co>; sem educacion
<semeducacion@alcaldiadepiedecuesta.gov.co>; HERV INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S <hervingenieria@hotmail.com>

Asunto: RV: 901298758;HERV INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S;HERV75;01;HERV INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

Buenos Dias,

De manera atenta me permito informar validacion realizada por parte del area contable de la factura de venta recibida N. HERV - 75 de HERV INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES
SAS

Agradezco confirmar por parte de la Secretaria de Educacion la aceptacion de la factura para finalizar el proceso y radicar la cuenta con sus respectivos soportes
Cordialmente,
Anyi Carolina Ojeda Rojas

Oscar Javier
Santos Galvis

Alcalde de Piedecuesta

SELCREIARIA UE NAGIEINEBAS

Este mensaje puede contener informacion de tipo personal, clasificada o reservada; si usted no es el destinario, por favor, hacer caso
omiso de su contenido y abstenerse de compartirio, reenviario o copiarlo. Si recibe este mensaje por error, agradecemos informario
inmediatamente al remitente y borrario permanentemente de su cuents. Si usted estd autorizado para recibir 13 informacion de tipo
personal, se le recuerda que esta informacion debe ser manejada con la finalidad con la que ha sido solicitada y en virtud de i3
normativa que habilita el acceso a la misma. Asi mismo, debera ser usada bajo los parametros de la Ley 1581 de 2012 de proteccion de

datos personales y a normativa que 1a desarrolla, siendo responsabilidad del drea receptors del cumplimiento de 1a citada normativa de

proteccion de datos personales.

https://outiook.live.com/mail/inbox/id/AQQKADAWATYWMAIRMDhkMy050G YxLTAWAIOWMAOAEACTjKqkwA03T4QxSq%2FvnzGr
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8/10/26, 18:02 Correo: HERV INGENIERIA'Y CONSTRUCCIONES S.A.S - Outlook

CUFE: 2aaa115¢9dbdb17d4eb1d23a574cide2676a4f011c3554157e6db8729abbe 11ad54e48a60Ma7 15c90 14706710

DATOS DEL EMISOR DATOS DEL RECEPTOR
NIT 901298758 NIT: 890205383
Nombre: HERV INGENIERIAY CONSTRUCCIONES SA S Nombre: MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRONICAS

Factura
Electronica

Validaciones del documento
Nombre
Valida NIT
Valida NIT
Obtigatorio de informar para el caso de facturas por confratos de servicio tipo AlU. Para el item Adminsitracion. En este caso 1a cbc Note debe empezar por el texto: -
De: Facturatech <mesadecontrol@facturatech.co>
Enviado el: miércoles, 7 de octubre de 2026 11:0? a.m.

Para: facturacionelectronica <facturacionelectronica@aicaldiadepiedecuesta.gov.co>
Asunto: 901298758;HERV INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S;HERV75;01;HERV INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

F 3 Envio de comprobante electrénico

Se ha emitido un comprobante electrénico a nombre de MUNICIPIO DE PIEDECUESTA.

Datos del Emisor

NIT: 901298758

Legitimo Tenedor actual

Contrato de servicios AlU por co

Razon Social: HERV INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

Datos de la factura

Tipo de comprobante: ‘Factura

Numero de comprobante: HERV75

CUFE: 2aaa116c9dbdb17d4eb1d23a574cfde2676a4ff01fc3554f57e6db8729ab6e11ad54e48a60tha715c9b147d6701d243

© 2026 | Facturatech - Oficina Medellin Tel: (604) 8090004, Oficina Bogota Tel: (601) 4850851, Oficina Cali Tek: (602) 3896000.

https://outiook.live.com/mail/inbox/id/ AQQkADAWATYwMARMDhkMy050G Y xLTAWAIOWMAOAEACTjKqkwA03T4QxSq%2FvnzGr
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/7 . Ingenieria y
Construcciones

SAS

CERTIFICACION DE PAZ Y SALVO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD
SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.9586983
PROCESO: SEDU-MC-002-2026

OBJETO: “ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA FALTIQUERA SEDE A EN ESTRICTO
CUMPLIMIENTO DEL FALLO DE TUTELA 2026-00182 DEL MUNICIPIO DE
PIEDECUESTA”.

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PIEDECUESTA — SECRETARIA DE
EDUCACION CONTRATISTA: HERV INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
NIT: 901.298.758-1

Yo, OMAR CHAPARRO ALVAREZ, identificado con cédula de ciudadania No. 91.258.913,
actuando en calidad de Contador de HERV INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.,
identificada con NIT 901.298.758-1, por medio del presente documento,

CERTIFICO:

Que HERV INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. se encuentra a paz y salvo por
concepto de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes
parafiscales que legalmente le corresponden, relacionados con el personal vinculado
para el desarrollo de sus actividades y, particularmente, durante la ejecucion del Contrato
de Obra No. CO1.PCCNTR.9586983, cuyo objeto corresponde a la “ADECUACION Y
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA FALTRIQUERA SEDE A EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO DEL FALLO DE
TUTELA 2026-00182 DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA” .

Durante el periodo de ejecucion contractual, comprendido entre el 14 de agosto de 2026
y el 14 de septiembre de 2026, la empresa efectud los aportes a que hubo lugar al
Sistema General de Seguridad Social en Salud, Sistema General de Pensiones y
Sistema General de Riesgos Laborales, asi como los aportes parafiscales legalmente
exigibles, de acuerdo con la naturaleza de las vinculaciones laborales y las obligaciones
aplicables a la empresa.

Asi mismo, se certifica que los pagos correspondientes fueron efectuados mediante los
mecanismos establecidos para tal fin y se encuentran respaldados por las respectivas
planillas de liquidacion y pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral,
documentos que forman parte de los soportes administrativos y laborales asociados a la
ejecucion contractual.

La presente certificacion se expide para efectos del tramite de recibo final, cierre,
liquidacion y pago del Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.9586983, y para ser
incorporada dentro de los documentos y soportes del Informe Técnico de Recibo Final
presentado ante el Municipio de Piedecuesta — Secretaria de Educacion.

Se firma bajo la gravedad de juramento, manifestando que la informacion aqui consignada
corresponde a las obligaciones a cargo de la empresa y a los soportes que reposan en sus

archivos. Se expide en Piedecuesta, Santander, a los quince (15) dias del mes de
septiembre de 2026.

Cordialmente,

\
/ -
g5

FIRMA DEL PROPONENTE
Omar Chaparro Alvarez
C.C. No. 91258913
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oA JUNTA CENTRAL G 9

ADMINISTRATIVA

rsercne. DE CONTADORES

Certificado No:

Ca@CcoaPpsEmReOPAPZBEBR®@

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador publico OMAR ENRIQUE CHAPARRO ALVAREZ identificado con CEDULA DE
CIUDADANIA No 91258913 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No
87272-T Sl tiene vigente su inscripcion en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de
Inscripcion.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * ** ***** s vssvauanvavvavanss

R R R

AR R AR R R EE S R S R R AR RS R R AR R R R R R R R R R R R R R R A R R R R R A R R R R R R R R R A R R

Dado en BOGOTA a los 23 dias del mes de Julio de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedicion.

\ jmh Hi oS

SANDRA MILENA S PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO .
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web
www.jcc.gov.co digitando el nimero del certificado




,L.wccmumEou@

AQ pajamod
;== ]
4
'sowasanb sopo) anb m
Ojuswepedaq |2p ugRINASUOD B ud adpied A sauopdebi|qo sns ajusw)dey aUolys39 -
TVLINIWVLHYCIIA SALNIANGINLNOD 3a ODINMN OYLSID3Y - adNY &
13SUVHLSIDIY ¥V SOWVLIANI 37! 3
—SQ.GQO.Fn E £960856 OLVHINOD "OMN | : gggrgg.i
| 05081280 35VE HOVA $51062108 csauny 99 mgweds |
| s2AM3H 0BVd 30 NIGHO OHINNN | Enensesmg 09 wprey EOUIDUOD |y
| 05044260 ©0OVd 30 NIMO HO'VA LB
| 820200%62 OLVAINDO VHI3 | '3
(%0Wze  owvuinod wioivowa | vonens vaso saouuncs JERIEEN
| N <
00z ve6s SIN ONd OSEVES009Z0SZ seyydwess3 ap otag_ opuases op wopeuseaos #
~ e e e IVUMSOHONd - ~ e i e R e N MR e s e e i e Y
N S S L NS e o R = Rt AT A
Msendepeld #p mpieagy P OUNISAP L)
€1/04/9202  ©3ed ap A eyday L0/01/9202 UPPIPIUX3 9P BYII4
/1 B oovsservs ) cded e eior
e !
|
£869858 OLVHLINOD ‘OuN *
0801128y 3SVE ¥OWA _ :
SLANIH 0DVd 30 NIANO O¥INNN !
0S0'LIL6Y 09Vd 30 N3GHO ¥OTVA m
SZO2USO/EL OLYMINGD VKO3
050'L4L'6Y OLYHINOD V101 ¥OTVA
£1019202(96)00¥88610000000(006€)05 £ FE900820520(0208)6£985088880.4(S 1 )

NI

Il

i

ousweuedag
Ouojpjal

SVS SINCIOONULSNOD A VINIINIONI AN3H  2iquioN U

854862106 osawnN

'9'Q "0q ap odyy SiuaAngiijuon -r

0SEYES00920S2
aN oqpPay

EpuaPeH ap ejie3aldas
Japuejues ap ugpeuwsagog

00Z'v66$
002 v66$

SIN0Yd | €
TLISOH ONd | 3-

YONENd Y¥E0 30 O1VMINOGD E X

JUCK - VIEEACEOD) 3G VOIS VIAWO 10 3 YOI iy

se||idwe)s3 ap opnesay

)
-

el

=
N0

I de:AY

st e



a% Banco Agrario de Colombia
I $00,037.800-8

7/10/7026 14:24:8 Cajero: kelrodri -

Oficina: & 1 IEBECUF9’¢
Terminal: 10 i Operacion: 497311282

Transaccions RECAUDO DE CONVENIOS

Yalors: $1,968,400.00
fosto de la transacclen: $0.00
Tva del costos $0.00
GHF dal costo: $0.00

Hedio de Fago: EFECTIVO
Convenin: 21240 TBD ESTAMPILLAS
IEPARTAMENTALES - RCR
Ref 1: 02502600434350 L
fntes de retirarse de 1z ventanilla por de
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v AN Formulario del Registro Unico Tributario m.

4. Namero de formulario 14988796831

0 AL

5. Nimero de Identificacion Tributaria (NIT) 6.DV 14.Buzon electronico
901298758[1 4
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 25, Namero do Kenthcacti—. \ ./
Persona juridica 1 »
Lugar de expedicion 26. Pais 29. Departamento » [50. Siudeamssnicipio
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34.©t6s nombres
35. Raz6n social
HERV INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S g
36. Nombre comercial . 37 Sigis——
‘ ) :
UBICACION
38. Pais 39. Departamento : 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |Santander 6 8 |Piedecuesta 547
41. Direccion principal B P
CR6 13 18 TO UNO AP 304
42. Correo electronico hervingenieria@hotmail.com ;
43. Cédigo postal [ 44. Tetefonc 1 : 304205190 445 Teono 2 3185478696
: ~_GLASIFICACION
Actividad principal Actividzd socundara Otras actividades R
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codigo 49. Fecha inicio sctividad 50. Codigo 1 2 51. Cédigo establecimientos
4 39 0[[2019,053 1|7 1+1 112021040 6] |4 28 0[311 0] I | | |

—Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 S/ZSAN\NV A NN® 11 12 13 14 1B 18 7 1 B 20 N 2 23 4 2 2
sossols |7 [0 [14lagls2lssh NNT | | | | | | | | | | | [ | | | [ |
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retencion en la fuente a titulo de ‘rent
09- Retenci6n en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - VA
52 - Facturador electrénico
55 - Informante de Beneficiarios Finales.

Usuarios aduaneros Exportad
e S L M R N
fal o B e T Jsore |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcion en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirs su renovacion
Para uso exclusivo de la DIAN

samecs s [ | no[X] 60.No.doFokos: | 0] 61. Fecha |2024-03-07/ 10:24:15AM ]

La informacién suministrada a través del formulario oficial de inscripcidn, actualizacion, suspensién | Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
y cancelacién del Registro Unico Tributario (RUT), deberd ser exacta y veraz; en caso de constatar | rima autorizada:

Wmmammwwwunmmmwmm
segun el caso, Pardgrafo del articulo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625
del 2016. Doqdnumdbnﬂurdhﬁhdwmohmywhmdo
tratamiento de datos ley 1581 de 2012. 984. Nombre ROJAS VARGAS JHON FREDY

Firma del solicitante:
985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generacién documento PDF: 09-06-2026 11:15:01AM




o LN Fonmulario del Registro Unico Tributario

Pagina 2 de 3 Hoja 2
Espacio reservado para la DIAN 4. Namero de formulario 14988796831
5. Namero de Identificacion Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccion seccional ; 14. Buzon electronico
9012987581 yhep » e
Caracteristicas y formas de las organizaciones
62. Naturaleza 2 63. Formas asociativas 12 84, et natndos ga 416G i dearden nackone,deparamenel
65. Fondos 66. Cooperativas oz &MI N Dapsmos
68. Sin personeria juridica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficis 1
Constitucién, Registro y Ultima Reforma / ; ‘ Composicién del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Refora
71. Clase 04 N — 82. Nacional %
72. NGmero )
73. Fecha 20190531 Loy 83. Nacional pablico %
74. Namero de notaria ¥
75. Entidad de registro 03 84. Nacional privado %
76. Fecha de registro 201 910 710 2 v N2 D\
77. No. Matricula mercantil 0000436294
78. Departamento 6 8 ! :
79. Ciudad/Municipio 547 : \ 85. Extranjero %
Vigenda o 86. Extranjero piblico %
80. Desde 20190531 : | 1
81. Hasta 999 91 2|3__1_ ¥ | 87. Extranjero privado %
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de viglancia y control
Estado y Beneficio
Item 89. Estado actual 2. Fecha combio de estado 91. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 92.DV
1 | | | =
2 I ol -
s
2 L pagasl ¥
4 | e -
- | e o 7
Vinculacién econémica
93, Vinculacion [ g4, ot bcontniics Wo ampriesal 95 Nomero de Ideriificacion Tributaria (NIT) de 18 gg_ Dy

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Na de identificacion tributaria | 171. Pais 172. NG de identficacion ributaria
otorgado en el exterior sodaw:'r?ﬂliddmixw\

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacién documento PDF: 09-06-2026 11:15:02AM




AN

Espacio reservado para la DIAN

4. Namero de formulario

Pagina 3

VAT

de 3

Hoja 3
14988796831

5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 6.0V

9:0 1.2 98 7.5 811

14. Buzon electronico

98. Representacion
REPRS LEGAL PRIN 18

20190531]

100. Tipo de documento
Cédulade Ciudadani 1 3 |1 1

101. Ndmero de identificacion
Qud iy 722 979

|

s

4020V

102 Namero de tarjeta profesional

104, Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Prime:’ rombre 107. Otros nombres
ROJAS |VARGAS |JHON |FREDY
108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV| 110. Razon social representante legal

98. Representacion

99. Fecha inicio ejercicio represe:tacitn

100. Tipo de documento

101. Ndmero de identificacion

103. Namero de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer ncmbre
|

a

107. Otros nombres

108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razon socizi ropresentante legal

98. Representacion 99. Fecha inicio efrcicio repioseritacion
; W
100. Tipo de documento 101. NGmero de identificaciorn 102. DV | 103. NGmero de tarjeta profesional
¥ I
104. Primer apellido 105. Segunae apalivo 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Nimero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV 140. Razdn social representante legal

)
1

98. Representacion

J | |

100. Tipo de documento 101 Namero de identificacitn 102. DV | 103. NGmero de tarjeta profesional
‘ . |

104. Primer apellido 105: Sejundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres

108. Namero de Identificacion Tributaria (MIT) 109. DV| 110. Razén social representante legal

%8R tacié 99. Fecha inicio cjercics tach
| R Thi
100. Tipo de documenio 101. Namero de identificacion 102. DV | 103. Namero de tarjeta profesional
g |
104. Primer apellido 105. Segundo apeliido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV| 110. Razén social representante legal

Fecha generaciéon documento PDF: 09-06-2026 11:15:02AM




FORMULARIO UNICO NACIONAL DE DECLARACION  Cadigo: F-GFP-007

v 1 Y PAGO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIAY COMERCIO /o rcion: 2.0
; DIRECCION TECNICA DE TESORERIA E IMPUESTOS
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SECRETARIA DE HACIENDA Pagina 1
: N° : 98336
[ FORMULARIO UNICO NACIONAL DE DECLARACION Y PAGO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO l
[MUNICIPIO O DISTRITO: PIEDECUESTA ik b S oo
| DEPARTAMENTO: SANTANDER 2026-03-31
ARO GRAVABLE 2025 Marque el Bimestre o periodo anual e?e-bbnt’r-nbr may-;m ]u-azosep-soctm;-dlc aru;(al
OPCION DE USO___ DECLARACION INICIAL X SOLO PAGO CORRECCION __Declaracién que corrige N° fecha 2026-03-09

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL: HERV INGENIERIA Y CONTRUCCIONES
E 2 |[CC NITX TI CE N° 901298758 DV Es Consorcio o Unién Temporal ___ Realiza actividades a través de Patrimonio Auténomo ____

DIRECCION DE NOTIFICACION: CR 6 1318 TO 1 AP 304
MUNICIPIO O DISTRITO DE LA DIRECCION : PIEDECUESTA | DEPARTAMENTO: SANTANDER

4 |TELEFONO: 5. CORREO ELECTRONICO 6.N° ESTABLECIMIENTOS | Tipo de Régimen
3042051904 hervingenieria@hotmail.com 1 RESPONSABLE DE IVA
08 [TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERIODO EN TODO EL PAIS 17,486,3@
09 |MENOS INGRESOS FUERA DEL MUNICIPIO O DISTRITO 17,486,326]
10 [TOTAL DE INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNICIPIO (RENGLON 8 MENOS 9)

11 MENOS INGRESOS POR DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS

12 |MENOS INGRESOS POR EXPORTACIONES

13 MENOS INGRESAR POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS

14 MENOS INGRESOS POR ACTIVIDADES EXCLUIDAS O NO GRAVADOS

15 |MENOS INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES EXCENTAS EN ESTE MUNICIPIO O DISTRITO (POR ACUERDO)

16 [TOTAL DE INGRESOS GRAVABLES (RENGLON 10 MENOS 11,12,13,14 Y 15)
ACTIVIDADES GRAVADAS CODIGO INGRESOS GRAVADOS TARIFA IMPUESTO

A. INFORMACION

B. BASE GRAVABLE
clololololecle

ACTIVIDAD 1 4390 0 7.000
OTRAS ACTIVIDADES (ver desagregado en anexo) 0 N/A
TOTAL INGRESOS GRAVADOS: 17. TOTAL IMPUESTO :
[ (oW
JMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
MPUESTO LEY 56 DE 1981
TOTAL DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (RENGLON 17+19)
JMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS (15% DEL RENGLON 20)
PAGO POR UNIDADES COMERCIALES ADICIONALES DEL SECTOR FINANCIERO
[SOBRETASA BOMBERIL (Ley 1575 de 2012) (Si la hay, liquidela seguin el acuerdo municipal o distrital)
ASA DE SEGURIDAD (Ley 1421 de 2011)(Si la hay, liquidela segin el acuerdo municipal o distrital)

OTAL IMPUESTO A CARGO (Rengl6n 20+21+22+23+24)
MENOS VALOR DE EXENCION O EXONERACION SOBRE EL IMPUESTO Y NO SOBRE LOS INGRESOS
IMENOS RETENCIONES que le practicaron a favor de este municipio o distrito en este periodo
MENOS AUTORRETENCIONES practicadas a favor de este municipio o distrito en este periodo
MENOS ANTICIPO LIQUIDADO EN EL ARO ANTERIOR
ANTICIPO DEL ANO SIGUIENTE (Si existe, liquide porcentaje segin Acuerdo Municipal o distrital)

ICIONES
MENOS SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR SIN SOLICITUD DE DEVOLUCION O COMPENSACION
TOTAL SALDO A CARGO (Rengl6n 25-26-27-28-29+30+31-32)
TOTAL SALDO A FAVOR (Rengi6n 25-26-27-28-29+30+31-32) si el resultado es menor a cero
MALOR A PAGAR
DESCUENTO POR PRONTO PAGO (Si existe, liquidelo segin el Acuerdo Municipal o distrital)
JINTERESES DE MORA
TOTAL A PAGAR (Rengién 35-36+37)
| IQUIDE EL VALOR DEL PAGO VOLUNTARIO (Segan instrucciones del Municipio/distrito)
TOTAL A PAGAR CON PAGO VOLUNTARIO (Renglén 38+39)
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL FIRMA DEL CONTADOR __X ___ REVISOR FISCAL

- @.

=3

C. DISCRIMINACION DE
ACT GRAVADAS

D. LIQUIDACION.
PRIVADA

E. PAGO.
SlB|8|Q BGRB8 IBIBINIBIR(IRIBINIR|IB|Z]2

Clojojojojojojojojojojojojojojojojojojojo|jojo|olol| |l

FIRMAS
&

NOMBRE: JHON FREDY ROJAS VARGAS NOMBRE: OMAR CHAPARRO ALVAREZ
CCX CE_T__ No.1102372299 CCR CE__ Wo.9M268013 TPX  Mo.87272-T T
ESPACIO PARA CODIGO DE BARRAS BANCOS AUTORIZADOS PARA PAGO

RANCON OMBIA
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HACE CONSTAR:
Que el (los) cliente(s)
HERV INGENIERIA Y CONSTRUCCION  Identificado con NI 9012987581

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Corriente, radicado(a) en la dﬁcina
PIEDECUESTA, con las siguientes caracteristicas:

Cuenta Corriente
Numero: 21004483178
Fecha d; apertura: 13 de Agosto de 2026
Condiciones de uso: Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) hamedo(s) o

de caucho, sin protector

‘Estado: Cuenté activa

Esta constancia se expide con destino a QUIEN PUEDA INTERESAR, realizada en la -

‘Oficina 0460 PIEDECUESTA de la ciudad de PIEDECUESTA, el dia Jueves, 13 de
Agosto de 2026. k :

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

Scanned with




I Codigo: F-GA-038
b4 5{ INFORME DE CUMPLIMIENTO A Versidh: 4.0
L N > OBLIGACIONES CONTRACTUALES e
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA Péagina 1 de 5

INFORME DE CUMPLIMIENTO N° 01-FINAL

FECHA: (22/10/2026)

NOMBRE DEL SUPERVISOR: ALFONSO REY GAMBOA
DEPENDENCIA: SECRETARIA DE EDUCACION
CARGO: CPS.CO1PCCNTR.9799718
NOMBRE DEL SUPERVISOR (N/A)
DE APOYO:
DEPENDENCIA: (N/A)
CARGO: (N/A)
ASUNTO: INFORME DE CUMPLIMIENTO DE  OBLIGACIONES

CONTRACTUALES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE
ADECUACION Y MANTENIMIENTO

Con toda atencion me permito

presentar informe de actividades correspondiente al

periodo comprendido entre el 14/08/2026 hasta 13/10/2026, en los siguientes términos:

NUMERO DE CONTRATO SECORP Il
Y/O ORDEN DE COMPRA (si aplica)

CO1.PCCNTR.9586983

HERV INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

CONTRATISTA: Representante Legal:
JHON FREDY ROJAS VARGAS
NIT - RUT: 901.298.758 - 1
ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA
OBJETO: INSTITUCION EDUCATIVA FALTIQUERA SEDE A
> EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO DEL FALLO DE
TUTELA 2026-00182 DEL MUNICIPIO DE
PIEDECUESTA
1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS:
NUMERO DE
FGL TR OBLIGACION ACTIVIDAD REALIZADA EVIDENCIA
Cédigo: F- GA-038 Version: 4.0 Paginalde5

Elabord: Direccién de Contratacién

Revisé: Secretaria General y de las TIC Aprobé: SIG

COPIA CONTROI ADA




&

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
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Obras Preliminares y
Demoliciones

+ Desmantelamiento técnico y
traslado de mobiliario existente
en las 4reas objeto de
intervencién (Aula de Preescolar,
Sala de Docentes y Hall de
circulacién).

» Demoliciones menores de
muros no estructurales,
levantamiento de acabados
deteriorados y remocién de
elementos arquitecténicos segun
los requerimientos de Ia
reconfiguracién espacial.

cerramientos
provisionales de obra vy
sefializacion de  seguridad
industrial para no interferir con el
calendario escolar de las areas
no intervenidas.

« Aseo inicial,

Localizacién y replanteo para delimitar
las zonas de intervencién. Incluye
personal experto con equipo de
precision topografico al milimetro para
ubicacién

Demolicién placa de piso E= 10 cm.
(incluye retiro y disposicién de
residuos

Demolicién muros E= 12 cm. (inlcuye
retiro y disposicién de residuos
Excavacién manual en material comtn

Relleno de excavacion con material
comun de sitio

SE  ADJUNTA
INFORME Y
EVIDENCIAS

FOTOGRAFICAS

Adecuacién y  Optimizacién
Espacial (Médulo de Cocina -
Comedor)

* Habilitacion del Comedor
Escolar: Adecuacion integral del
espacio  fisico actual de
Preescolar (Médulo 1, contiguo a
la cocina) para su transformacién
en comedor, garantizando un
area minima neta de intervencion
de $31.00 M2 para la atencién de
servicio de comedor para
estudiantes en cuatro (4) turnos.

Red sanitaria PVC-S 6" Inc

Accesorios

SE  ADJUNTA
INFORME Y
EVIDENCIAS

FOTOGRAFICAS

Articulacion de Servicios:
Apertura o adecuacién de
vanos de comunicacion,
barras de servicio o
pasaplatos para  integrar
fisicamente la cocina existente
de $31.00 M2 con la nueva
zona de comedor, optimizando
el fluyjo de entrega de
alimentos. Reubicacién de
Ambientes Pedagdgicos y
Administrativos

Traslado del Aula de Preescolar:
Adecuacién arquitecténica del
espacio de la actual sala de
profesores en el Médulo 2 para el
funcionamiento de la nueva aula
de Preescolar, garantizando las
condiciones de iluminacion,
ventilacion y confort térmico
exigidas por la NTC 4595.

Caja Inspeccion 60 X 60 X 60 cm (Inc.
Base, cafiuela y tapa con marco
metalico

SE  ADJUNTA
INFORME Y
EVIDENCIAS

FOTOGRAFICAS

Cddigo: F- GA-038
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- Area Funcional Docente:
Redistribucién y adecuaciéon de
los puestos de trabajo para los
docentes dentro del area
funcional disponible en las aulas
de clase (aprovechando el
superavit de capacidad instalada
frente al SIMAT).

Estructura metalica para cubierta
policarbonato (Tubo estructural
cuadrado 100X100X2.5mm Estructural
Hr50) (Incluye platinas y anclajes)

SE  ADJUNTA
INFORME ¥
EVIDENCIAS

FOTOGRAFICAS

Mantenimientos Correctivos y
Estructurales Prioridad "ALTA"

* Cubiertas y Filtraciones:
Suministro e instalacion de
perfiles metélicos de extensién
de las cerchas existente de
cubierta para instalacion de
seccién de cubierta en lamina
alveolar de policarbonato,
Desmonte de canal en lamina
galvanizada, extensién de canal
y reinstalacién, instalacion de
bajantes para la recoleccion de
aguas lluvias, evitando Ia
filtracion de aguas lluvias entre
las cubiertas de los dos médulos
de aulas.

Suministro e instalacion de lamina
alveolar 8mm Incluye equipos de
altura accesorios

Fabricacion y montaje de canal
galvanizado en lamina calibre 24
incluye preparacion de superficie como
minimo limpieza manual y mecéanica
seglin norma sspc-sp3, recubrimiento
base en imprimante epoxico con
fosfato de zinc de espesor 3 a 4 mm,
con acabado en esmalte alquidico 3
en 1 de pintuco de espesor 2 a 3
milimetros color especificado en los
planos arquitecténicos,
impermeabilizacién interna y todas las
actividades necesarias para el
desarrollo de este item

Suminstro e Instalaciéon de bajante en
tuberia PVC 23" incluye soportes de
fijacién, equipo de acceso y trabajo en
alturas.

SE  ADJUNTA
INFORME Y
EVIDENCIAS

FOTOGRAFICAS

Desagues e Instalaciones

subterraneas:
*Construccion de cajas de
inspeccion 'y Suministro e
instalacion de tuberia de
desagiie de @6" para aguas
lluvias, eliminando humedades
criticas.

Suministro e instalacién de
cerramiento en tuberia estructural de
2" en malla eslabonada varilla lisa y
angulo de soporte, incluye
anticorrosivo y pintura tipo esmalte

Mantenimiento  cerramiento  malla
eslabonada C. 10 Inc. Angulo (Paral
en tubo estructural galvanizado 2")

Mantenimiento carpinteria metélica
(Incluye soldadura anticorrosivo y
pintura)

SE  ADJUNTA
INFORME Y
EVIDENCIAS

FOTOGRAFICAS

Cédigo: F- GA-038
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Instalaciones  Eléctricas:
6 Revisién, reparacién y/o
sustitucion de  puntos
eléctricos.

Suministro e instalacion mesén en acero
inoxidable calibre 18 (0.50X2.0m) (incluye
soportes para instalacion

Suministro e instalacion Portén metalico.
(2.0X2.10)mts en lamina calibre 18 -tubo 3x1
1/2" cal 18 (incluye chapa - cerrojo y fallebas)

Salida tomacorriente general doble 120V -15
A PVC, incluye accesorios

Salida luz . Inc interruptor

SE  ADJUNTA
INFORME Y
EVIDENCIAS

FOTOGRAFICAS

Cerramiento Perimetral y
Accesibilidad:

Mantenimiento Carpinteria
Metélica, Reparacion y
7 reforzamiento del
cerramiento exterior del
establecimiento educativo
para garantizar el
aislamiento y la seguridad
de la planta fisica.

Suministro e instalacion de ventana
corredera serie 5020, en aluminio anodizado
blanco vidrio de seguridad incoloro 6mm
crudo, rodachines nylon precio por metro
cuadrado incluye mano de obra de
instalaciéon, 3 rieles, 3 hojas correderas
(2.0x1.50)m

SE  ADJUNTA

Friso impermeabilizado fachada INFORME ¥
EVIDENCIAS
Enchape muro ceramica FOTOGRAFICAS

Estuco y pintura 3 manos sobre Muro Interior
color a definir en obra ( filos y dilataciones)

Pintura tipo 1 para muros

NOTA: ADJUNTO EN MEDIO DIGITAL (ARCHIVO PDF) UN TOTAL DE (129) FOLIOS QUE
CORRESPONDEN A LOS SOPORTES DE LAS EVIDENCIAS RELACIONADAS EN LA TABLA ANTERIOR Y
SE DAN PUBLICIDAD INTEGRA DE LOS MISMOS EN EL SECOP |l

2. RELACION DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES

PARAFISCALES:
Periodo de cotizacion SE ANEXA CERTIFICACION
Fecha de pago SE ANEXA CERTIFICACION
N° de Planilla SE ANEXA CERTIFICACION
APTUEA iy Ingreso Base de Cotizacion SE ANEXA CERTIFICACION
Valor cotizado SE ANEXA CERTIFICACION
EPS SE ANEXA CERTIFICACION
Periodo de cotizacion SE ANEXA CERTIFICACION
Fecha de pago SE ANEXA CERTIFICACION
N° de Planilla SE ANEXA CERTIFICACION
APORTE A PENSION Ingreso Base de Cotizacion SE ANEXA CERTIFICACION
Valor cotizado SE ANEXA CERTIFICACION
Fondo de Pensiones SE ANEXA CERTIFICACION
Periodo de cotizacion SE ANEXA CERTIFICACION
Fecha de pago SE ANEXA CERTIFICACION
APORIEARS. N° de Planilla SE ANEXA CERTIFICACION
Ingreso Base de Cotizacion SE ANEXA CERTIFICACION
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Valor cotizado SE ANEXA CERTIFICACION
ARL SE ANEXA CERTIFICACION
SENA SE ANEXA CERTIFICACION
PARAFISCALES [CBF. SE ANEXA CERTIFICAGION
Caja de Compensacion SE ANEXA CERTIFICACION

Certifico bajo la GRAVEDAD DE JURAMENTO que, los documentos soporte del pago de
aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud, pensién y ARL,
corresponden a los ingresos provenientes del contrato materia del pago.

CONTRATISTA

-

% FIRMA

NOMBRE: JHON FREDY ROJAS VARGAS
CEDULA No.: 1102372299
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INFORME DE SUPERVISION CONTRACTUAL
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Version: 5.0
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INFORME DE SUPERVISION N° 001 FINAL

OBJETO

NUMERO DE CONTRATO SECOP I | c01.PCCNTR.9586983
Y/O ORDEN DE COMPRA (si aplica)
FECHA DEL CONTRATO (23-06-2026)
SUPERVISOR ALFONSO REY GAMBOA
CARGO SUPERVISOR CPS.CO1PCCNTR.9799718
SUPERVISOR DE APOYO (NIA)
CARGO SUPERVISOR DE APOYO | (N/A)

HERV INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA Representante Legal:

JHON FREDY ROJAS VARGAS
RUT 901.298.758 - 1

REGIMEN SIMPLE DE
REGIMEN | RESPONSABLEDEIVA | X | NO RESPONSABLE DE IVA TRIBUTACION (RST)
ADECUACION X MANTENIMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCION

EDUCATIVA

FALTIQUERA  SEDE

A EN

ESTRICTO

CUMPLIMIENTO DEL FALLO DE TUTELA 2026-00182
DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $49,711,050
N° CDP INICIAL 26-00702 VALOR CDP INICIAL $50,000,000
N° RP INICIAL 26-03579 VALOR RP INICIAL $49,711,050
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO N/A
N°® CDP ADICIONAL N/A VALOR CDP ADIC. N/A
N° RP ADICIONAL N/A VALOR RP ADIC. N/A
RUBRO PRESUPUESTAL 2.3.2201.0700.052.2.3.2.02.02.005.01.03
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $49,711,050
VALOR MENSUAL $49,711,050
ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO (____%) N/A
PLAZO INICIAL DOS (02) MESES
PLAZO ADICIONAL N/A
PLAZO TOTAL DOS (02) MESES
FECHA ACTA DE INICIO (14/08/2026)
FECHA DE TERMINACION PROYECTADA EN EL CONTRATO (13/08/2026)
‘S\S;SENSIO:E N® | dd/mm/aaaa N° | dd/mm/aaaa N°® | dd/mm/aaaa N°® | dd/mm/aaaa
:(E:l.':: al ACIODNE N° | dd/mm/aaaa N° | dd/mm/aaaa N° | dd/mm/aaaa N° | dd/mm/aaaa
*Incluir las fechas de Suspension y Reinicio (Novedades)
FECHA DE TERMINACION CON NOVEDAD (dd/mm/aaaa)
PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME .
HASTA: (13/08/2026)
Cédigo: F-GA-039 Versién: 5.0 Pégina 1 de 2
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Coédigo:F-GA-039

INFORME DE SUPERVISION CONTRACTUAL | Version: 5.0

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA Pégina 2 de 2
OFICINA GESTORA SECRETARIA DE EDUCACION
VALOR APAGAR $49,711,050
NUMERO DE PAGOS REALIZADOS 00

Con base en los informes presentados por HERV INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
respecto a las actividades ejecutadas dentro del periodo comprendido entre el 14/08/2026 y 13/10/2026 y como
parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte del Municipio de Piedecuesta,
tomando como base la presente acta de supervision y autorizacion del pago FINAL No (01) por valor de
_CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MDA
CTE ($49,711,050) y en calidad de Supervisor del Contrato certifico que fueron revisados los informes de
actividades del Contratista, los anexos presentados con relacion al desarrollo y ejecucion de las actividades
contractuales, que fue verificado el cumplimiento de las obligaciones en cuanto a la Seguridad Social y
Obligaciones Tributarias certificadas por el Contratista frente a los aportes al Sistema de Seguridad Social, Caja
de Compensacion Familiar, ICBF y SENA, de conformidad con el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

Por lo anterior, el suscrito supervisor, ALFONSO REY GAMBOA y supervisor de apoyo (N/A), y hace
constar que la informacion suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parametros
establecidos en la ejecucion del objeto del contrato.

Se expide en Piedecuesta, a los 22/10/2026

(\

SUPERVIS(OR SUPERVISOR DE APOYO
Sids ) N/A
\// g)
FIRMA FIRMA
NOMBRE: ALFONSO REY GAMBOA NOMBRE: N/A
CARGO: CPS.CO1PCCNTR.9799718 CARGO: N/A
Cédigo: F-GA-039 Version: 5.0 Pagina2de2
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ACTA DE PAGO PARCIAL O FINAL Versién: 7.0
MUNICIPIO D ECUESTA Péagina 1 de 2
ACTA DE PAGO PARCIAL O FINAL
1. DESCRIPCION GENERAL
Clase de Acta: Final: ___X Parcial ActaNo___ 01
Fecha de la Presente Acta (22/10/2026)
Clase de CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ADECUACION
Contrato: Y MANTENIMIENTO
Contrato No. (23/06/2026)
SECOP Il ylo CO1.PCCNTR 9586983 | Fecha del
; Contrato:

Orden de Compra:
Contratante: ALCALDIA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA
Ordenador del LEIDY PATRICIA DELGADO CERON
Gasto:

Nombre o HERYV INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES

razén social: S.A.S

» NIT o CC: 901.298.758 - 1

Doy Nariehntonts JHON FREDY ROJAS VARGAS

legal:

CC: 1102372299

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
Obieto: EDUCATIVA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA FALTIQUERA

i SEDE A EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO DEL FALLO DE TUTELA

2026-00182 DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
Periodo que Comprende la _ ;
presente Acta Desde: (14/08/2026) | Hasta: (13/10/2026)

Plazo Inicial: DOS (02) MESES

Plazo Adicional: N/A

Plazo Total: DOS (02) MESES
Valor Inicial del contrato $ 49,711,050
Valor Adicional del contrato N/A
Valor Total del Contrato $ 49,711,050

2. BALANCE DEL CONTRATO

Valor Total del Dias Valor del Porcentaje %
Concepto Contrato Ejecutados Acta Ejecutado

Acta Final ol $49,711,050 100%
Por  Ejecutar del 0
Contrato 0
Saldo a Favor del 0
Municipio $ 16.624.000 0

SUMA TOTAL | $ 16.624.000 i $49,711,050 100%

NOTA: Saldo a favor del Municipio aplica Gnicamente para acta final de pago. Si NO existe saldo a favor del

municipio colocar N/A.

Entre los suscritos a saber LEIDY PATRICIA DELGADO CERON en calidad de ordenador
del gasto y contratista JHON FREDY ROJAS VARGAS, nos hemos reunido con el propésito
de suscribir la presente acta de pago, por valor de ($49,711,050) (CUARENTA Y NUEVE

Cédigo: F-GA-087

Versién: 7.0
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MUNICIPIO DE PIEDECUESTA Pagina 2 de 2

MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MDA CTE), la cual es
aceptada por las partes, con base en el Informe de Supervision suscrito por ALFONSO REY
GAMBOA y SUPERVISOR DE APOYO (N/A) que da constancia al cumplimiento del objeto
contractual. Por lo anteriormente expuesto se autoriza el pago de la presente acta.

OBSERVACIONES: a). En materia de aportes al sistema de seguridad integral se realizara
de conformidad con el Decreto No 1273 del 23 de Julio de 2018 expedido por el Ministerio
de Salud y Proteccion Social (mes vencido) o voluntariamente podra realizarlo a mes
anticipado. b). Para la terminacién y liquidacion, el contratista debera estar al dia en los
| pagos de seguridad social una vez terminada la vigencia del contrato.

TOTAL A PAGAR EN NUMERO $ 49,711,050
TOTAL A PAGAR EN LETRAS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS
ONCE MIL PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS
MDA CTE
: O
~/ FIRMASN
ORDEN;\DOR DT_\GASTO CONTRATISTA
\
X /7
] i
NOMBRE- LEIDY PATRICIA DELGADO | NOMBRE: JHON FREDY ROJAS VARGAS
CERON CEDULA: 1.102.372.299
CARGO: SECRETARIA DE EDUCACION | Rep. Legal
Codigo: F-GA-087 Version: 7.0 Pagina2de 2
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Cédigo: F-GA-041
ACTA DE TERMINACION Y/O Version: 9.0
LIQUIDACION DEL CONTRATO o
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA Pagina 1de 3
CONTRATO No. SECOPIII FECHA DEL | (23/06/2026)
Y/O ORDEN DE CO1.PCCNTR.9586983 | CONTRATO:
COMPRA:
RUBRERFDOR YO ALFONSO REY GAMBOA
INTERVENTOR:
FECHA DE LA 22/10/2026
PRESENTE ACTA
CARGO SUPERVISOR: CPS.CO1PCCNTR.9799718
SUPERVISOR DE (N/A)
APOYO:
CARGO SUPERVISOR DE | (n/a)
APOYO:
HERYV INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA: Representante Legal:
JHON FREDY ROJAS VARGAS
RUT: 901.298.758 - 1
NO RESPONSABLE DE REGIMEN SIMPLE DE
REGIMEN | RESPONSABLE DE IVA ik X | TRIBUTACION (RST)
ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
on i EDUCATIVA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA FALTIQUERA
; SEDE A EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO DEL FALLO DE TUTELA
2026-00182 DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
NUMERO DE POLIZA N/A
NOMBRE DE LA ASEGURADORA N/A
FECHA DE APROBACION DE POLIZA N/A
FECHA ACTA DE INICIO (14/08/2026)
FECHA DE TERMINACION PROYECTADA EN EL (13/10/2026)
CONTRATO
ACTA DE | .. 2 . 2
SUSPENSION N° | dd/mm/aaaa | N° | dd/mm/aaaa N° | dd/mm/aaaa | N dd/mm/aaaa
ACTA DE | .. , 5 g
REINICIACION N° | dd/mm/aaaa | N° | dd/mm/aaaa N° | dd/mm/aaaa | N dd/mm/aaaa
FECHA DE TERMINACION CON NOVEDAD (dd/mm/aaaa)

Entre los suscritos, a saber, LEIDY PATRICIA DELGADO CERON, mayor de edad identificado con cédula
de ciudadania No. 1.102.375.439 de Piedecuesta, quien para efectos de la presente acta de terminacién
y/o liquidacion se denominara ORDENADOR DEL GASTO, ALFONSO REY GAMBOA -
CPS.CO1PCCNTR.9799718 COMO SUPERVISOR y SUPERVISOR DE APOYO (N/A), CARGO
SUPERVISOR DE APOYO (N/A), COMO SUPERVISOR DE APOYO, JHON FREDY ROJAS VARGAS
Representante Legal (HERV INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S) mayor de edad,
identificado(a) con la cédula de ciudadania nimero 1.102.372.299, que para los efectos de la presente
denominard EL CONTRATISTA, hemos convenido en suscribir Ia presente ACTA DE TERMINACION Y/O
LIQUIDACION del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ADECUACION Y
MANTENIMIENTO No. SECOP lI: CO1.PCCNTR.9586983 y que se describe en la minuta.

CONSIDERANDO

1. Que el presente contrato se podra liquidar de conformidad con lo sefialado en los articulos 60 y 61
de la ley 80 de 1993. Para ello mediante la suscripcién de un acta se estableceran las sumas que
puedan resultarse a deber entre si los contratantes, incorporando de manera detallada la
liquidaciéon que arrojen los saldos correspondientes, de no existir deuda alguna que reconocer,
declararse a Paz y Salvo entre si.

Codigo: Codigo: F-GA-041 Versién: 9.0 Pagina 1de 3
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Cédigo: F-GA-041

ACTA DE TERMINACION Y/O Versién: 9.0

LIQUIDACION DEL CONTRATO

Pagina2de3

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

2. Que LEIDY PATRICIA DELGADO CERON, nombrada como Secretaria de Educacion, segun
Resolucion No. 450-P del 07 de octubre de 2025, posesionado seguin acta 018/2025, que reposa
en los archivos de la Oficina de Personal de la Entidad, se encuentra facultado para liquidar
contratos y/o convenios segun Decreto Municipal N° 118 de fecha 31 de diciembre de 2025, quien
a su vez se encuentra autorizado por el acuerdo 025 de 2016 y modificado por el Acuerdo
Municipal 009 de 2017, para suscribir contratos y/o convenios y la presente acta estara en calidad
de Ordenador del Gasto.

3. Que de conformidad con lo establecido en el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007 la liquidacion de
los contratos se hara de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o
sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la
liquidaciéon se realizard dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiracion del término
previsto para la ejecucion del contrato o a la expedicion del acto administrativo que ordene la
terminacién, o a la fecha del acuerdo que la disponga.

4. Que el valor total del Contrato fue de (CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL
PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MDA CTE) ($49,711,050), suma respaldada por el
MUNICIPIO con Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 26-00702 del 05/06/2026 v,
Registro Presupuestal No 26-03579 del 25-06-2026.

5. Que el contratista cumplié en su totalidad con el objeto del CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO No. SECOP Ii:

CO1.PCCNTR.9586983, suscrito con el MUNICIPIO y conforme con el acta suscrita por el
supervisor donde se hace constar de forma inequivoca el cumplimiento a cabalidad del objeto
contractual.

6. Que el contratista ha cumplido con sus obligaciones frente a los aportes al Sistema de Seguridad
Social en Salud y Pension durante la vigencia del Contrato que se liquida, tal como consta dentro
de las actas suscritas por el supervisor y/o interventor donde consta la verificacién del pago de la
seguridad social.

7. Que con el fin de dar aplicacién al articulo 60 de la ley 80 de 1993, y proceder al pago se firma la
siguiente liquidacion:

Plazo Inicial: DOS (02) MESES

Plazo Adicional: N/A

Plazo Total: DOS (02) MESES

Valor Inicial del contrato: $ 49,711,050

Valor Adicional del contrato: N/A

Valor Total del Contrato: $ 49,711,050

2. BALANCE DEL CONTRATO
Valor Total del Dias Valor del Porcentaje %
Concepto Contrato Ejecutados Acta Ejecutado
Acta Final o $49,711,050 100%
Por Ejecutar del 0
Contrato 0 0
Saldo a Favor del 0
Municipio $ 16.624.000 0 0
SUMA TOTAL | $ 16.624.000 i $49,711,050 100%

Nota: Se pueden agregar las filas necesarias de acuerdo al nimero de pagos. Si no existe saldo a favor
del municipio colocar N/A.

Por lo anterior las partes de comun acuerdo suscriben la presente Acta de Terminacién y/o Liquidacion del
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO No.
SECOP II: CO1.PCCNTR.9586983 en sefial de aceptacion, declarandose a paz y salvo por todo
concepto.
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Se expide en Piedecuesta a los, 22/10/2026.

e . FIRMAS
CONTRATISTA 5 SUPERVIS | SUPERVISOR DE APOYO
|
r g e -

Nombre: — Nombre: Nombre: N/A
JHON FREDY ROJAS | ALFONSO REY AM%OA CARGO: N/A
VARGAS CARGO:

Representante Legal

HERV INGENIERIA Y
CONSTRUCCIONES S.A.S
Nit: 901.298.758 - 1

CPS.CO1PCCNTR.9799718

Nombre: LEIDY PATRICIA DEI

O DENA[KDEL GASTO

| GADO CERON

Cargo: SECRETARIA DE EDUCACION

Codigo: Cédigo: F-GA-041

Versién: 9.0

Pagina3de3

Flaboré: Direccién de Contratacion

Revico: Secretaria General v de la< TIC

Anrobd: SIG




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31

