
Número de riesgos a estimar 2

Valor del contrato $ 6.000.000,00

Total estimación del riesgo $ 2.474.891,72

Riesgo General Observaciones Probabilidad Impacto Estimación Participación

Operacionales

Que el Contratista durante 

la ejecución del contrato 

no cuente con el personal 

especializado requerido

Medio-Alto Alto $ 1.596.734,78 64,52%

De la naturaleza

Que durante la ejecución 

del contrato se presente 

desastres naturales de 

gran impacto que afecten 

la prestación del servicio 

Medio-Bajo Alto $ 878.156,94 35,48%

Tabla de estimación de riesgos previsibles CONPES 3714 de 2011*
*La metodología de estimación de los riesgos que se ilustra a continuación es una propuesta que realizó la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público ; sin embargo, esta 

Dirección no asume responsabilidad alguna en la estimación de los riesgos, la cual es una obligación legal que cada entidad tiene a su cargo de conformidad con el Artículo 4° de la Ley 1150 de 2007.
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