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Medellín - Colombia 

CONTRATO N. º 4600085744  DE 2020 
SEPTIEMBRE DE 2020 

 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE 
SUMINISTROS Y SERVICIOS 

CONTRATISTA: EQUIPOS Y SERVICIOS HP EAT. 

NIT o C.C.: 900015418-15 

REPRESENTANTE LEGAL PEDRO NAIRO VERGARA NIÑO 

CEDULA DEL 
REPRESENTANTE LEGAL: 

79.542.934 

OBJETO:   “Servicio de Mantenimiento a Sistemas 
Audiovisuales” 

VALOR INICIAL: Ciento Cincuenta Millones  de Pesos M.L. 
($150.000.000) 

DURACIÓN INICIAL: Diez (10) meses sin superar la vigencia fiscal de 
2020 

FECHA DE INICIO: 16 de junio de 2020 

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de diciembre de 2020 

 
Con el objeto de realizar el seguimiento al avance de la ejecución del contrato 4600085744  
de 2020, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la 
referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, 
Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 1920 de diciembre 01 de 2015,  Decreto 0455 de 
mayo 31 de 2019 y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes 
componentes:  
 

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO: 
 

1. A la fecha el contrato se ha ejecutado sin contratiempos que no permitan la 
ejecución de este, puesto que se han desarrollado los requerimientos solicitados por 
parte de la supervisión y requerimientos estipulados en los estudios previos y el 
contrato. 

 
2. El contratista ha ejecutado las obligaciones de la mejor manera, no se han 

presentado inconvenientes y se ha desarrollado las actividades de forma normal y 
de acuerdo con lo establecido dentro del contrato. Cualquier dificultad que se 
presenta en el normal desarrollo de la ejecución del contrato siempre se habla con 
el contratista, o se envían correos con las observaciones. 
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Las obligaciones de la ejecución de las actividades no tienen ninguna observación y 
dificultad. 
 

3. Los demás documentos e informes exigidos al contratista cumplen con las 
especificaciones técnicas requeridas y debidamente soportados. 
 

4. En el expediente del contrato reposa el certificado de paz y salvo de aportes al 
sistema de seguridad social, correspondiente a los meses de Septiembre, y que 
sirven de soporte para la elaboración del informe de supervisión correspondiente a 
dicho periodo. 
 

5. En el mes de Septiembre, se realiza pago al contratista en vista de que este aportó 
oportunamente la documentación exigida para tal efecto. El pago correspondiente es 
de $24.067.859, quedando pendiente por pagar un monto de $125.932.140.; con 
una ejecución financiera de 16,05%, quedando pendiente por ejecutar el 83,95% de 
los recursos. 
 

6. Importante tener en cuenta, que la atención a las necesidades de mantenimiento se 
hace de acuerdo con la demanda de solicitudes que hacen los servidores de la 
administración, a través del Centro de Servicio Compartido (CSC) - Arandas. 
 

Se mantiene contacto permanente con: 
 

 El contratista a través de correos electrónicos, whatsapp y llamadas telefónicas.  
 

 Los servidores, para atender sus requerimientos, y evitar dificultades. 
 

7. El contratista envía las cotizaciones por correo, las cuales son aprobadas por la 
supervisión, la supervisión siempre realizó seguimiento y control al contratista y sus 
actividades dentro de la ejecución del contrato. 

 
Se mantiene contactos permanentes con el contratista, a través de los correos 
electrónicos, además hacen envío de reportes de actividades e información 
correspondiente al contrato. 
 
Los correos se encuentran en una carpeta virtual destinada para guardar la información del 
contrato. 
 
 
A la fecha se están solicitando recursos presupuestales, para iniciar un proceso de adición 
al contrato por valor de $ 52. 500.000, con estos recursos se continuara con la atención a 
requerimientos, y se iniciara una jornada de mantenimiento preventivo en varias sedes de 
la administración.  
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SOLICITUD ADICION 

Objeto 
Nombre 

Contratista 
Valor del 
Contrato 

Valor Ejecutado 

Valor 
Pendient

e por 
facturar, 
ejecutad

o 

Valor 
aproximado 

Arandas 
pendiente 

por ejecutar 
a 

Septiembre 
23 

Porcentaje 
Solicitud 
Adición 

Valor 
Solicitud 
Adición 

Observaciones 

Servicio de 
mantenimiento 
a sistemas 
audiovisuales 

EQUIPOS Y 
SERVICIOS 

HP EAT 

 $              
150.000.000  

 $                   
24.067.859  

 $            
90.932.1

41  

 $            
35.000.000  

35% 
 $                   

52.500.000  

 
Se requiere la adición para 
atender las solicitudes de 
mantenimiento hasta 
diciembre, ya que los 
recursos se están agotando a 
30 de septiembre 

 
 

2. INFORME ADMINISTRATIVO:  
 

 Estado actual del contrato 
 

En cumplimiento del objeto contractual, el contratista ejecutó y cumplió en forma eficiente 
con los objetivos específicos establecidos, y en la entrega de los servicios y productos 
evidenciados en los seguimientos permanentes en cada una de las secretarias donde se 
realizan los mantenimientos y reparaciones.  

Todas las actividades a desarrollar dentro de la ejecución del contrato, se realizaron los  
mantenimientos a sistemas audiovisuales ubicados en las diferentes secretarias y sedes 
externas, según requerimientos realizados desde la Unidad de Mantenimiento,  igualmente, 
si dentro de los mantenimientos se establecía que se debían realizar reparaciones e 
instalaciones, estas se autorizaron siempre y cuando los recursos alcanzaran para tal fin; 
igualmente, el contratista presenta 3 cotizaciones, para que sean revisadas y aprobadas 
por parte de la supervisión,  importante aclarar que la supervisión siempre realizó 
seguimiento y control  al contratista y sus actividades dentro de la ejecución del contrato. 
 
  Los mantenimientos ejecutados del periodo: 
   
Igualmente, la información de mantenimientos realizados desde el inicio de la ejecución del 
contrato hasta la fecha, se entregaron al contratista 33 órdenes de servicio.  
 

ITEM 
CONTRATO 
NUMERO 

OBJETO 

SOLICITUDES 
REQUERIMIENTOS A 
SEPTIEMBRE 24 DE 

2020 

CASOS CERRADOS 
A SEPTIEMBRE 24 

DE 2020 

CASOS QUE TIENE  EL 
CONTRATISTA PARA 

ATENDER A SEPTIEMBRE 24 
DE 2020 

1 
4600085744 DE 

2020 
AUDIOVISUALES 33 13 20 

TOTAL 33 13 20 

 
Dentro de los casos cerrados pueden existir requerimientos que no son del proyecto, y se 
cierran informando al servidor a quien se le solicita. 
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ITEM SECRETARIA PLACA Nº 
NUMERO DE 

CASO 
FACTURA 
NUMERO 

RECIBO DE 
SATISFACCION 

VALOR CON IVA 
TOTAL 

MANTENIMIENTOS  
COBRADOS 

1 

Movilidad-
Inclusión social 

familia y 
derechos 
humanos-
Hacienda-

Infraestructura 
fisica- 

Participación 
ciudadana-

Gestión 
humana y 

servicio a la 
ciudadania-
Educación. 

200273373-
200342898-
200440622-
200253090-
200111141-
200342950-

200305869-SP-
200413857-
200297412. 

 
 
 
 

14480-15115-
15141-14437-
14521-15663-
15078-16009-
15988-15989. 

1896 5000615889  $    24.067.859  10 

 
Importante tener en cuenta que, si algún mantenimiento requiere de implementos y 
trabajos adicionales, el contratista debe pasar tres cotizaciones, las cuales serán revisadas 
por la supervisión y se aprobarán los trabajos. (El contratista envía a través de correo 
electrónico las cotizaciones, y por el mismo medio se aprueban.) 
Las aprobaciones a las cotizaciones se encuentran en la carpeta virtual del contrato. 

 

 Pago Seguridad Social 
 

Cuadro con consolidada de pagos mes a mes de la seguridad social. Incluye 
pago del periodo 
 

Periodo de 
Cotización 

N° Planilla Pago Salud 
Pago 

Pensión 
Pago ARL Pago Cajas 

Total pagado en el 
periodo 

Periodo 
cotización 

Mayo Periodo 
servicio Junio 
- Julio de 2020 

45325229 $ 32.500 $ 140.500 $ 46.000 $ 35.200 $ 21.5500 

Periodo 
cotización 

Julio Periodo 
servicio 

Agosto de 
2020 

45605558 

 
 
 

$ 55.100 

 
 
 

$ 220.100 

 
 
 

$ 5.100 

 
 
 

$ 34.900 

 
 
 

$ 315.300 

Periodo 
cotización 
Agosto de 

2020 Periodo 
servicio 

Septiembre de 
2020 

46127055 

 
 
 

$ 70.400 

 
 
 

$ 261.000 

 
 
 

$ 9.200 

 
 
 

$ 70.400 

 
 
 

$ 431.000 

 
Nota: Se anexa planilla de pago en la carpeta original del contrato 
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Página 6 de 13 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

 Certificación pago Parafiscales y seguridad social 
 
 
 

 
. 
Nota.  
Se anexa copia de las cartas en la carpeta original del contrato  
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 Certificado manejo de residuos 
 
 

 
 
 
 
Nota.  
Se anexa copia de las cartas en la carpeta original del contrato  
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Informe de gestión realizada 

 
 
 

En cumplimiento del objeto contractual, el contratista ejecutó y cumplió en forma eficiente 
con los objetivos específicos establecidos, y en la entrega de los servicios y productos 
evidenciados en los seguimientos permanentes en cada una de las secretarias donde se 
realizan los mantenimientos y reparaciones.  

Se ejecutaron las actividades relacionadas a los mantenimientos de audiovisuales 
ubicados en las diferentes secretarias y sedes externas, según requerimientos realizados 
desde la Unidad de Mantenimiento.  
 
Si dentro de los mantenimientos a los equipos, se debían realizar reparaciones e 
instalaciones que no estuvieran en el listado de la oferta presentada por el contratista, se 
debía enviar 3 cotizaciones de acuerdo a lo establecido en los pliegos de condiciones, 
estas se autorizaron por parte de la supervisión, siempre y cuando el contratista enviara las 
cotizaciones vía correo electrónico. 
 
Se mantiene contactos permanentes con el contratista, a través de los correos 
electrónicos, llamadas a celular y whatsapp. 
 
Igualmente, se mantiene contacto permanente con los servidores que realizan los 
requerimientos, con el fin de que no se presenten problemas en la ejecución del contrato 
 
Existen una serie de correos que pueden evidenciar el seguimento y contacto con el 
contratista y servidores.. 
 
Cada semana el contratista envía una relación de los trabajos realizados, con el fin de 
hacer seguimiento a los requerimientos entregados al contratista, y verificar la ejecución 
mensual. (Existes los cuadros de seguimiento guardados en forma virtual) 
 
Es importante aclarar, que el contrato no adquiere bienes que se deban marcar, las 
actividades son de mantenimiento y mejoramiento. 
 
Igualmente; el contrato no ha tenido modificaciones como: otrosíes, adiciones, 
ampliaciones, cambios de obra, suspensiones y reanudaciones.   
 
A la fecha el supervisor principal del contrato es Liliana Maria Duque Henao y el supervisor 
suplente es Marta Elena López Loaiza, el cual no ha ejercido sus funciones debido a que el 
supervisor principal no ha tenido ausencias temporales o definitivas, y el contratista no ha 
tenido ausencias durante la ejecución del contrato. 
 
El contrato no ha sido auditado por parte de los entes de control o por la Secretaría de 
Evaluación y Control. 
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Dentro de la ejecución del contrato no se han materializado ningún riesgo, ni se han 
realizado auditorías al contrato por parte de los entes de control o por parte de la 
Secretaria de Evaluación y Control 

 

 Evaluación Contratista  
 
Se registra la evaluación al contratista, sin presentar novedades que afecten el normal 
desarrollo de la ejecución del contrato. 

 

 
 

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE: 
 
Los recursos del contrato fueron aportados por el siguiente proyecto:  
 

SECRETARIA DEPENDENCIA 
NOMBRE DEL 

PROYECTO 
 VALOR ANTES DE 

IVA   

 
IVA DEL 19% 

 
VALOR CON IVA 

Suministros y 
Servicios 

Subsecretaria de Gestión de 
Bienes  

Programa Gastos - 
Proyecto Nº 

1000000 
$126.050.420 

 
$23.949.580 

 
$150.000.000 

TOTAL $ 126.050.420 $ 23.949.580 $ 150.000.000 
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Con estos recursos se financiarán todos los mantenimientos, reparaciones de los sistemas 
de audiovisuales de todas las secretarías que tienen estos bienes. 

 

 Relación de la Imputación del gasto:  
 

Fondos 
Centro 
Gestor 

Posición 
Presupuestal 

Proyecto CDP 
Solicitud de 

Pedido 
Registro 

Presupuestal 

110000120 70700000 212032080 1000000 40000100288 9013703 4700053363 

  

 Relación de los pagos realizados: 
 

No. Pedido V/r Pedido 
No. 

Factura 
Fecha de 

Contabilización 
No. Recibo a 
Satisfacción 

Valor 
Facturado 

Saldo 
Porcentaje 

de 
Ejecución 

4700053363 
 

$ 150.000.000 
 

1896 22/09/2020 5000615889 $        24.067.859 
$   125.932.141 

 
16,05% 

 

 Consolidado de Pagos: 
 
 

                    

                                

         

 

 

 

 

 

 
 

 La distribución de pagos: 
 

Se realizó un pago por $  24.067.859 correspondiente al 16,05% de la ejecución financiera. 

 

 Resumen de la ejecución de los recursos: 
Valor del Contrato $ 150.000.000 

Adiciones N/A 

Total valor del contrato más adiciones $ 150.000.000 

Pagos Realizados (Acumulado) $ 0 

Pago autorizado del mes de Septiembre $24.067.859 

Porcentaje de ejecución financiera 16,05% 

 
 
 
 
 

Pagos realizados 
durante el 2020 

$ 24.067.859 

Junio - Julio 2020 
El contratista no paso 

factura 

Agosto 2020 

La supervisión no aprobó 
el pago, no aporta plan de 

salud y seguridad en el 
trabajo. 

Septiembre 2020 $  24.067.859 
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  Ejecución Financiera  
 

SEGUIMIENTO  

Valor del contrato SIN IVA $ 126.050.420 

IVA (19%) $ 23.949.580 

Valor contrato con IVA   $ 150.000.000 

Pagos realizados   $ 24.067.859 

Pendiente por pagar   $125.932.140 

Porcentaje de Ejecución (%) 16.05% 

Porcentaje pendiente por ejecutar 83,95% 

 

EJECUCION  EN PESOS 

Valor contrato con IVA $150.000.000 

Pagos realizados $24.067.859 

Pendiente por pagar $125.932.140 
 

 
 

                                            
 

EJECUCION EN PORCENTAJE 

Porcentaje de Ejecución (%) 16,05% 

Porcentaje pendiente por ejecutar 83,95% 
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A la fecha no existen cuentas de cobro pendientes de cancelar ni anular y de gestionar 
ante la Subsecretaría de Rentas.  

 

Informe de la ejecución contractual – Reporte “Control de pagos” 
Elaborado por el apoyo administrativo, financiero y contable del contrato, cuando se envía 
para revisión y visto bueno.  
 
 

ITEM VALOR UNIDAD CANTIDAD TOTAL

CANTIDAD 

EJECUTADA 

PERIODO

VALOR 

EJECUTADO 

PERIODO

CANTIDAD TOTAL 

ACUMULADA

TOTAL 

EJECUTADO

PORC  

EJECUTADO 

MES SOBRE 

TOTAL

PORC TOTAL 

EJECUTADO 

ACUMULADO

Servicio de mantenimiento a 

sistemas audiovisuales
126,050,420$           Pesos 1                 126,050,420.16$      0.16 20,225,092$           0.16

IVA 19% 23,949,580$             Pesos 1                 23,949,579.83$        0.16 3,842,767$             0.16

TOTAL 150,000,000           

PYG CONTRATO 4600085744

PROPUESTA ECONOMICA 24 junio a 21 septiembre de 2020 

24,067,859$           16.05% 16.05%

 
 
 

4. INFORME JURÍDICO: 
 

La entidad contratista ha cumplido a cabalidad con lo estipulado en el contrato, la 
documentación requerida está legalizada y documentada.  
 
El presente contrato se está cumpliendo sin contratiempos, por lo que no se ha tenido la 
necesidad de adelantar procesos sancionatorios que lleven a la imposición de multas, 
sanciones o cláusulas penales e incumplimientos. 

La garantía que avala el cumplimiento de todas las obligaciones surgidas del contrato se 
encuentra vigente. 

El Municipio se reserva la revisión de los trabajos o bienes durante la vigencia de las 
garantías y realizar las reclamaciones de ley a que haya lugar.  
 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 
Aprobación 

de la 
Garantía 

Valor 
Amparado Desde Hasta 

Aseguradora 
Solidaria de 
Colombia 

 
530-47- 
994000033984 

Cumplimiento 22/05/2020 30/06/2021 
Mayo 27 de 

2020 
$15.000.000 

 
En consecuencia las partes declaran que se encuentran aprobados y recibidos a 
satisfacción por parte de la Supervisión, los trabajos, bienes o servicios objeto del contrato 
4600085744 de 2020; así como la certificación de los pagos al sistema de seguridad social, 
generados por los mismos. 
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DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN. 

 

 Documentos soportes de pago 

 Cuadro de seguimiento  

 Certificado pago Seguridad Social  

 Certificado pago parafiscales 

 Certificado manejo de residuos 

 Recibos de satisfacción 
 

 

 Atentamente, 
 

 
 

LILIANA MARIA DUQUE HENAO    
Profesional Universitaria      
Supervisor - Contrato Nº 4600085744  de 2020 
 
Revisó: 
Kamila Posada Botero. – Apoyo Administrativo 
Yulenny Rentería Asprilla- Apoyo Jurídico 
Subsecretaría ejecución a la contratación – Secretaría de Suministros y Servicios.  
















































































































