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1. INTRODUCCIÓN 


El departamento del Meta con una extensión de 85,635 km2, ocupando el cuarto 
lugar en extensión a nivel nacional, es el motor de desarrollo de la Orinoquía 
Colombiana. Como despensa agrícola de Colombia, este departamento moviliza 
alrededor de 9,000 toneladas diarias de productos agrícolas y pecuarios que 
representan cerca de 30,000 millones de pesos. Alrededor del 60% del consumo de 
carne en el centro del país lo provee el departamento, su producción de arroz es 
cerca de 200,000 hectáreas y casi la mitad de los cultivos de palma se encuentran 
compartidas con el departamento del Casanare (PDM, 2019). A lo anterior se le 
suma el liderazgo, junto con el Casanare, en la producción de Petróleo 
representando el 56% de la producción nacional a 2018 y generando más de 18,000 
empleos (El Tiempo, 2019). El departamento del Meta cuenta con sábanas y 
llanuras para intervenir sin que se requiera una destrucción forestal, hecho que lo 
ubica con un gran potencial para el desarrollo agrícola e industrial como fuente de 
generación de empleo y desarrollo económico. No obstante, para ello es necesario 
proveer la infraestructura de transporte para lograr el acceso a las diferentes áreas 
del departamento y así poder incorporarlas a su desarrollo. Las vías existentes en 
el Departamento corresponden a 10394,78 km de vías de segundo y tercer orden. 
El propósito de este proyecto es interconectar vías estratégicas del departamento 
en la región del Ariari, de gran riqueza productiva y de importancia ambiental ya que 
es parte del Área de Manejo Especial de La Macarena (AMEM), en aras de permitir 
nuevas alternativas de intercomunicación a los habitantes de la región con el fin de 
establecer rutas de transporte de la región con el resto del departamento del Meta.  


La construcción de un puente vehicular sobre el rio Ariari busca solucionar las 
problemáticas de intercomunicación vial de la región específicamente del territorio 
rural productor agrícola en el municipio de Puerto Rico. Este proyecto contempla la 
mejor alternativa en diseño cumpliendo con toda la normatividad acorde a las 
necesidades del municipio, con la posibilidad de implementar nuevas tecnologías 
en su construcción con el fin de optimizar los recursos, hecho en la que se basan 
los estudios y diseños enfocados atender la necesidad, analizando las variables del 
entorno. Ampliando las interconexiones de redes viales del municipio y del 
departamento. Por otro lado, la inversión en infraestructura vial en la región de la 
Ariari ayudará al desarrollo económico especialmente al sector rural buscado los 
beneficios de los pequeños y grandes productores agrícolas como también 
impulsando al sector ecoturístico donde le apunta el departamento del Meta. 


1.2 OBJETIVOS 


1.2.1 Objetivo general 


Identificar, analizar y evaluar los riesgos que puedan afectar el desarrollo del 
proyecto de “CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO 
ARIARI PARA MEJORAR LA INTERCOMUNICACIÓN TERRESTRE ENTRE LAS 
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VEREDAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO, META”. con el fin de establecer 
medidas de prevención, mitigación, control y seguimiento que permitan asegurar el 
cumplimiento de los objetivos del proyecto. 


1.2.2 Objetivos específicos 


• Identificar los riesgos asociados a las fases de planeación, ejecución y puesta 
en funcionamiento de la obra.  


• Analizar la probabilidad de ocurrencia y el impacto de los riesgos sobre el 
alcance, cronograma, presupuesto, calidad y operación del proyecto.  


• Definir acciones de manejo del riesgo orientadas a reducir la probabilidad de 
ocurrencia o minimizar sus consecuencias.  


• Establecer lineamientos para el monitoreo y control permanente de los 
riesgos durante la ejecución del proyecto.  


• Promover condiciones seguras de trabajo y garantizar la continuidad de los 
servicios de salud durante las intervenciones. 


 


1.3 ALCANCE 


El presente análisis de riesgos comprende la identificación, evaluación y definición 
de medidas de manejo de los riesgos asociados a las fases de planeación, 
contratación, ejecución y puesta en funcionamiento del proyecto de construcción del 
puente Vehicular sobre el rio Ariari en el municipio de puerto Rico – Meta.  


El análisis se desarrolla en concordancia con la normativa nacional de gestión del 
riesgo de desastres aplicable a proyectos de inversión pública con incidencia en el 
territorio, la cual establece la obligación de incorporar el análisis del riesgo desde 
las etapas de formulación, con el fin de prevenir la generación de nuevas 
condiciones de riesgo y reducir la vulnerabilidad de la infraestructura, los servicios 
y la población beneficiaria. 


En este sentido, el alcance contempla la evaluación del proyecto frente a la posible 
afectación por eventos de origen natural, socio-natural y antrópico no intencional, 
así como los riesgos que el propio funcionamiento de la infraestructura pueda 
generar sobre las personas, los bienes, la prestación del servicio de salud y el 
entorno. 
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1.4 MARCO DE REFERENCIA LEGAL 


El análisis de riesgos del proyecto se desarrolla en el marco del ordenamiento 
jurídico colombiano aplicable a la infraestructura pública, la infraestructura pública 
de vías, la contratación estatal, la gestión del riesgo de desastres y la seguridad y 
salud en el trabajo. 


La aplicación de este marco normativo permite orientar la identificación, valoración 
y tratamiento de los riesgos que puedan afectar la planeación, ejecución y 
funcionamiento del proyecto, garantizando el cumplimiento de los requisitos 
técnicos, legales y de seguridad exigidos para este tipo de intervenciones en 
infraestructura vial. 


De igual manera, el proceso de análisis de riesgos se fundamenta en lineamientos 
metodológicos de gestión del riesgo que promueven la identificación sistemática de 
amenazas, la valoración de su probabilidad e impacto, y la definición de medidas de 
prevención, mitigación, control y seguimiento durante el ciclo de vida del proyecto. 


En este contexto, a continuación, se presenta el marco normativo aplicable, 
organizado en tres categorías: normas de orden nacional, normas reglamentarias 
específicas y normas técnicas aplicables. 


1.4.1 Normas de Orden Nacional 


Estas normas establecen los principios generales, responsabilidades del Estado y 
lineamientos jurídicos que orientan la gestión del riesgo, la construcción de vías, la 
contratación pública y la seguridad laboral aplicables al desarrollo del proyecto: 


Tabla  1 Normas de orden nacional 


Norma Descripción 


Ley 9 de 1979 – 
Código Sanitario 
Nacional 


el Código Sanitario Nacional de Colombia que dicta las normas 
básicas para preservar el medio ambiente, garantizar la 
inocuidad de alimentos y asegurar la salud pública y laboral en 
todo el territorio. 


Ley 1523 de 2012 – 
Gestión del Riesgo de 
Desastres 


Adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
y crea el SNGRD. Define los procesos de conocimiento, 
reducción y manejo del riesgo como responsabilidad pública y 
privada.  


Ley 1562 de 2012 – 
Sistema de Riesgos 
Laborales 


Define el Sistema General de Riesgos Laborales (SGRL), 
introduce el concepto de "Seguridad y Salud en el Trabajo" 
(SST) y garantiza la cobertura para trabajadores 
independientes y dependientes frente a accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales. 


Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social; Departamento Nacional de Planeación 
(DNP). 
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1.4.2 Normas Reglamentarias Específicas 


Estas disposiciones desarrollan y reglamentan los requisitos técnicos y 
administrativos que deben cumplirse para la ejecución de obras de infraestructura 
en el sector transporte y vías y la gestión de riesgos durante su implementación: 


Tabla  2 Normas reglamentarias específicas 


Norma Descripción 


Decreto 1076 de 2015  Decreto Único Ambiental Nacional por el cual se dictan 
todas las instancias de administración de los recursos 
naturales y estable los procedimientos para la obtención de 
permisos y licencias ambientales.  


Decreto 1072 de 2015  Regula el SG-SST. Aplicable a riesgos laborales durante 
construcción y adecuaciones.  


Reglamento Colombiano 
de Construcción Sismo 
Resistente – NSR-10 


Define requisitos estructurales y de diseño sismo resistente. 


Decreto 1077 de 2015  Normativa del sector construcción y urbanismo, relacionado 
con licencias, permisos y ejecución de obra. 


Fuente: Ministerios sectoriales; ICONTEC; NFPA. 


1.4.3 Normas Técnicas Aplicables 


Estas normas establecen los criterios técnicos y de seguridad que deben cumplir 
los diseños, instalaciones y sistemas del proyecto para garantizar condiciones 
adecuadas de funcionamiento, seguridad y continuidad del servicio: 
 


Tabla  3 Normas técnicas aplicables 


Norma Descripción 


EG-2013- INVIAS  Especificaciones Generales de Construcción de 
Carreteras 


NSR-10 Define criterios de diseño estructural (incluye puentes 
en ciertos casos). Obligatoria para garantizar 
estabilidad sísmica. 


NFPA 101 – Código de 
Seguridad Humana 


Sistemas de evacuación, señalización, rutas de 
escape, carga ocupacional y protección contra 
incendios en edificaciones institucionales. 


NTC 2050 – Código Eléctrico 
Colombiano 


Diseño, construcción y verificación de instalaciones 
eléctricas de baja y media tensión. 


Fuente: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). 
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1.5 ANTECEDENTES 


No se dispone de versiones previas Análisis de gestión de riesgos al por proyecto de 
construcción de puente en la zona de influencia directa. 


 


2. DESARROLLO ANÁLISIS DE RIESGO DE DESASTRES  


2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO 


Puerto Rico es un municipio colombiano ubicado en el departamento del Meta, está 


localizado a 227 Km de la Capital Villavicencio, el municipio cuenta extensión total de 3431 


km2, que representa un presenta un 4,00 % del total del área del Departamento del Meta. 


Cuenta con un clima que varía entre temperaturas desde los 25°C y 35°C con una altitud 


de la cabecera municipal de 210 msnm. La principal característica del municipio de Puerto 


Rico es agropecuaria y agrícola, con cultivos de palma de aceite, arroz, plátano, piña, yuca, 


cacao, chontaduro, caña panelera, maíz, patilla maracuyá y ahuyama. El municipio limita al 


norte con los municipios de Vista Hermosa, Puerto Lleras y Mapiripán, al oeste con el 


municipio de Vista Hermosa, al este con el municipio de Puerto Concordia y al sur con el 


municipio de San José del Guaviare y Puerto Concordia. De igual manera cuenta con 44 


veredas:  


 


Tabla  4 Inventario de Veredas Municipio de Puerto Rico – Meta 


Bajo Guaimaral Las Palmeras El Jordán Bajo Fundadores Puerto Toledo 


Caño Blanco Brisas del Guejar el Darién San Vicente Bajo San Vicente Alto 


La Ye Los comuneros San Pedro Santa Lucia Las Colinas 


San Rafael Caño Alfa la Argelia Caños Negros la Venada 


Sausalito Caño Raya la Primavera la Cabaña la Reforma 


Buenavista, Barranco 


Colorado 


Guacamayas la Lindosa Caño la Torre 


la Esperanza Brisas del Cafre la Unión Puerto Chispas la Tigra 


Carco Carbón     


Fuente: Elaboración propia AIM, 2026. 


 


El proyecto civil se encuentra ubicado entre las veredas Caños Negros y Caño Alfa, el cual 


comunica la cabecera municipal con las veredas San Rafael, Caño Alfa, la primavera, las 
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Colinas, Caño Blanco, la Cabaña y demás veredas que se encuentra margen derecha del 


rio Ariari. 


 


Ilustración 1 Localización estimada puente sobre el rio Ariari en el municipio de Puerto Rico, Departamento 
(Meta). 


 


 


 


Fuente: Google Earth. 
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Tabla  5 Localización del puente 


 


 


 


 


 


 


Fuente: Elaboración propia, AIM 2026. 


 


2.2 CONOCIMIENTO DEL RIESGO 


2.2.1 IDENTIFICACION, ANALISIS Y VALORACION DE LAS AMENZAS 


Con el fin de estandarizar la identificación de amenazas que pueden afectar el 
proyecto, se establecen criterios cualitativos de frecuencia que permiten estimar la 
probabilidad de ocurrencia de eventos adversos. Estos criterios se fundamentan en 
las metodologías nacionales para la evaluación del riesgo de desastres y en los 
lineamientos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, los cuales 
orientan la identificación de escenarios de riesgo a partir de la recurrencia histórica, 
condiciones del territorio y comportamiento esperado de los fenómenos 
amenazantes. 


Tabla  6. Criterios cualitativos de frecuencia de ocurrencia de amenazas 


Nivel 
cualitativo 


Descripción técnica 


Muy baja La amenaza no presenta registros históricos en el área del proyecto o su 
ocurrencia es excepcional en escalas de tiempo muy amplias. 


Baja La amenaza ha ocurrido de forma aislada o esporádica en el territorio, 
con baja probabilidad de repetición en el corto o mediano plazo. 


Media La amenaza presenta antecedentes históricos en el municipio o región y 
puede manifestarse de manera ocasional durante la vida útil del proyecto. 


Alta La amenaza ocurre con recurrencia periódica en el territorio y existen 
condiciones ambientales o antrópicas que favorecen su repetición. 


Muy alta La amenaza se presenta con frecuencia elevada o de manera recurrente 
en el área de influencia del proyecto, siendo altamente probable su 
ocurrencia durante su operación. 


Municipio Longitud aproximada 


(m) 


Coordenadas 


aproximadas ubicación 


Puerto Rico 297 m del puente Abscisa inicial 


Longitud: 2°53'27.47"N 


Latitud:   73°13'5.83"W 


Abscisa final:   


Longitud:  2°53'17.80"N 


Latitud:    73°13'9.82"W 
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Fuente: Adaptado de metodologías del Departamento Nacional de Planeación y la Unidad Nacional 
para la Gestión del Riesgo de Desastres. 


La intensidad corresponde al nivel de afectación que podría generar la materialización de 
una amenaza sobre la infraestructura, las personas, los equipos y la continuidad de la 
prestación del servicio de salud. 


Para estandarizar el análisis, la intensidad se evalúa mediante criterios cualitativos que 
permiten estimar el potencial de daño del evento, considerando posibles pérdidas humanas, 
afectaciones funcionales, daños estructurales e impactos económicos. 


 


Tabla  7 Escala cualitativa de intensidad de las amenazas 


Nivel de 
intensidad 


Descripción técnica 


Muy Baja No genera daños relevantes ni interrupciones del servicio. 


Baja Genera daños menores, controlables con acciones operativas 
básicas. 


Media Produce afectaciones moderadas, con posibles interrupciones 
temporales del servicio o costos adicionales. 


Alta Genera daños significativos a la infraestructura o a la operación del 
servicio de salud. 


Muy alta Provoca daños severos, interrupción prolongada del servicio o pérdida 
funcional de la infraestructura. 


Fuente: DNP – UNGRD. 


 


Para estandarizar el análisis y facilitar la interpretación cuantitativa, tanto la 
frecuencia como la intensidad se ponderan en una escala numérica de 0 a 5, donde: 


• 1 indica un nivel muy bajo de amenaza, con ocurrencia poco probable 
o afectaciones mínimas.  


• 2 corresponde a un nivel bajo de amenaza, con posibilidad de 
ocurrencia ocasional y daños menores. 


• 3 representa una amenaza de nivel medio, con ocurrencia posible y 
afectaciones moderadas. 


• 4 indica un nivel alto de amenaza, con ocurrencia frecuente y daños 
significativos. 


• 5 corresponde a un nivel muy alto o crítico, con alta probabilidad de 
ocurrencia y consecuencias severas. 
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Esto permite realizar cruces y combinaciones de ambas variables, facilitando la 
jerarquización de escenarios. La siguiente tabla muestra la escala de ponderación 
adoptada: 


 


Tabla  8 Escala de clasificación del nivel de riesgo 


Valor Nivel de riesgo 


1 Muy bajo 


2 Bajo 


3 Medio 


4 Alto 


5 Muy alto 


Fuente: Autor 


 


La combinación de los valores asignados a la frecuencia y la intensidad permite 
establecer una valoración integrada del nivel de amenaza para el proyecto, la cual 
se clasifica como Muy alta, Alta, Media, Baja o No se percibe. Esta clasificación se 
fundamenta en criterios técnicos asociados a las condiciones climáticas, urbanas, 
operativas y funcionales del área de intervención, así como en los posibles efectos 
sobre la infraestructura, los usuarios y la continuidad del servicio de salud. 


A continuación, se presenta la matriz de evaluación que orienta la asignación del 
nivel de amenaza a partir del cruce de las dos variables: 


 


Tabla  9. Escala de evaluación de amenaza 


Nivel Descriptor Descripción aplicada al proyecto 


5 Catastrófico Pérdida de vidas humanas, colapso funcional de la infraestructura 
de salud, interrupción total del servicio y pérdidas económicas 
muy altas. 


4 Importante Lesiones graves, interrupción prolongada de los servicios de 
salud, daños estructurales significativos y altos costos de 
recuperación. 


3 Moderado Lesiones que requieren atención médica, suspensión temporal del 
servicio y daños considerables en equipos o infraestructura. 


2 Secundario Lesiones leves tratadas con primeros auxilios, afectaciones 
operativas controlables y pérdidas económicas medias. 
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1 Insignificante Sin lesiones, afectaciones menores y pérdidas económicas bajas 
sin impacto en la continuidad del servicio. 


Fuente: Autor 


 


2.2.1.1 Identificación, Caracterización y Priorización de Escenarios de Riesgo 


La comprensión del riesgo constituye el primer paso para una gestión efectiva y 
planificada del riesgo de desastres en proyectos de infraestructura. Este 
componente permite identificar las amenazas potenciales, evaluar la exposición de 
los elementos vulnerables y establecer las condiciones que podrían generar eventos 
adversos durante la ejecución de la obra y la futura operación de la infraestructura 
de salud. 


En el presente proyecto, el conocimiento del riesgo se construye a partir de la 
interacción entre: 


• El análisis técnico del entorno físico, rural, ambiental y operativo del 
área de intervención. 


• La identificación de amenazas de origen natural, socio-natural, 
tecnológico y antrópico. 


• La exposición de la infraestructura, los usuarios, el personal de salud, 
los equipos y los servicios críticos frente a dichas amenazas. 


• La definición de acciones de prevención, preparación y respuesta 
orientadas a reducir la probabilidad de ocurrencia de emergencias y 
minimizar sus posibles impactos. 


Este proceso permite reconocer los escenarios de riesgo más relevantes que 
podrían afectar el desarrollo del proyecto y la continuidad del servicio de salud, 
sirviendo como base para la formulación de medidas de reducción del riesgo y la 
planificación de acciones de manejo durante las etapas de construcción y operación. 
De igual manera, facilita la priorización de los riesgos que requieren mayor nivel de 
intervención, orienta la toma de decisiones técnicas y contribuye a garantizar 
condiciones adecuadas de seguridad, funcionalidad y resiliencia de la 
infraestructura frente a posibles eventos adversos. 


2.2.1.2 Plan Departamental de Gestión del Riesgo – Identificación de 
Amenazas 


La identificación de amenazas se complementa con la revisión de los instrumentos 
territoriales de gestión del riesgo, con el fin de reconocer los eventos adversos que 
han sido priorizados a nivel departamental y que pueden incidir en el área donde se 
desarrollará el proyecto. 
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De acuerdo con la información del Plan Departamental de Gestión del Riesgo del 
Meta, el territorio presenta condiciones asociadas principalmente a fenómenos 
hidrometeorológicos, eventos sísmicos y riesgos de origen antrópico y tecnológico, 
los cuales pueden generar afectaciones en zonas urbanas y en la infraestructura 
destinada a la prestación de servicios esenciales. 


En el contexto del municipio de Puerto Rico, las amenazas más relevantes que 
deben considerarse para el proyecto corresponden a: 


Tabla  10. Identificación de amenazas 


Amenaza Descripción Contexto local – Puerto 
Gaitán 


Medidas de 
reducción del 
riesgo 


Lluvias intensas 
e inundaciones 
urbanas 


Precipitaciones 
fuertes que generan 
encharcamientos y 
saturación del 
drenaje pluvial. 


El municipio presenta 
temporadas de lluvias 
intensas que pueden 
afectar la zona rural 
intervenida y la vía 
existente 


Diseño adecuado 
de drenajes, 
manejo de aguas 
lluvias, protección 
de excavaciones y 
control de 
escorrentías. 


Tormentas 
eléctricas y 
vendavales 


Eventos climáticos 
con descargas 
eléctricas y vientos 
fuertes. 


Condiciones climáticas 
de la Orinoquía 
favorecen la ocurrencia 
de tormentas eléctricas. 


Sistemas de 
puesta a tierra, 
pararrayos, 
aseguramiento de 
cubiertas y 
materiales. 


Amenaza 
sísmica 


Movimientos 
sísmicos que pueden 
afectar la estabilidad 
estructural. 


El territorio colombiano 
presenta amenaza 
sísmica que debe 
considerarse en 
edificaciones 
institucionales. 


Diseño estructural 
conforme a 
normativa sismo 
resistente y 
refuerzo de 
elementos 
estructurales. 


Incendios 
estructurales 


Eventos de fuego 
asociados a fallas 
eléctricas o manejo 
de materiales. 


Riesgo asociado a 
instalaciones eléctricas y 
funcionamiento de 
equipos en 
infraestructura de salud. 


Sistemas contra 
incendios, 
señalización, rutas 
de evacuación y 
mantenimiento 
eléctrico. 


Fallas del 
suministro 
eléctrico 


Interrupciones o 
sobrecargas del 
sistema eléctrico. 


La continuidad del 
servicio de salud 
depende del suministro 
eléctrico permanente. 


Sistemas de 
respaldo eléctrico, 
mantenimiento 
preventivo y 
protección de 
redes. 
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Accidentes 
laborales en 
obra 


Riesgos asociados a 
actividades 
constructivas. 


Ejecución de obra en 
entorno y la vía existente 


Implementación 
del SG-SST, 
señalización y 
control de áreas de 
trabajo. 


Afectación de 
movilidad y 
accesibilidad 


Interferencia en 
accesos por 
actividades de obra y 
transporte de 
materiales. 


Ubicación en zona rural y 
la vía existente 


Plan de manejo de 
tránsito, 
señalización y 
rutas de acceso 
seguras. 


 


2.2.1.3 Otras amenazas del proyecto  
 


Tabla  11. Otras amenazas del proyecto 


Amenaza Descripción Contexto local 
Puerto Gaitán 


Medidas de 
reducción del riesgo 


Incendios 
forestales y de 
cobertura 
vegetal 


Quemas no 
controladas o 
incendios por altas 
temperaturas que 
pueden afectar áreas 
intervenidas y 
campamentos. 


Zona con 
temporadas secas 
intensas, presencia 
de sabanas y 
vegetación 
susceptible a 
incendios. 


Prohibición de 
quemas, brigadas 
contra incendios, 
capacitación y 
disponibilidad de 
equipos de extinción. 


Accidentes 
laborales en obra 


Riesgos asociados a 
maquinaria pesada, 
trabajos en altura, 
excavaciones y 
tránsito interno. 


Alta actividad 
petrolera y de 
infraestructura con 
uso frecuente de 
maquinaria 
pesada. 


Implementación del 
SG-SST, 
señalización, 
capacitaciones, EPP 
obligatorio y 
supervisión 
permanente. 


Derrames de 
combustibles y 
aceites 


Fugas o vertimientos 
accidentales durante 
el almacenamiento y 
operación de 
maquinaria. 


Uso constante de 
combustibles para 
transporte y 
operación en zonas 
alejadas. 


Áreas de 
almacenamiento 
seguras, kits 
antiderrames, 
protocolos de manejo 
y disposición 
adecuada. 


Conflictos con 
comunidades 
cercanas 


Inconformidades 
sociales por ruido, 
tránsito o afectación 
ambiental. 


Presencia de 
comunidades 
rurales y 
actividades 
económicas 
tradicionales. 


Estrategia de 
participación 
comunitaria, 
comunicación 
permanente y 
atención de PQRS. 
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2.2.1.4 Análisis De Amenaza Por Probabilidad y Recurrencia 
 


Tabla  12 Análisis De Amenaza Por Probabilidad y Recurrencia 


Amenaza Probabilidad Frecuencia 
histórica 


Duración 
estimada 


Magnitud 
estimada 


Inundaciones por 
lluvias intensas 


Alta Anual 
(temporada de 


lluvias) 


Días a 
semanas 


Alta 


Incendios forestales Media Estacional 
(verano) 


Horas a días Alta 


Tormentas 
eléctricas 


Descargas eléctricas 
que pueden afectar al 
personal, equipos y 
redes temporales de 
energía. 


Zona de alta 
actividad eléctrica 
durante 
temporadas de 
lluvia. 


Suspensión de 
labores en tormentas, 
sistema de 
pararrayos, refugios 
seguros y protocolos 
de evacuación. 


Contaminación 
por manejo 
inadecuado de 
residuos 


Acumulación o 
disposición incorrecta 
de residuos ordinarios 
y peligrosos. 


Operaciones 
alejadas de centros 
urbanos dificultan 
recolección 
frecuente. 


Plan de manejo de 
residuos, 
almacenamiento 
temporal adecuado y 
gestores autorizados. 


Fallas en 
suministro de 
agua 


Interrupciones en 
abastecimiento para 
consumo humano y 
actividades del 
proyecto. 


Limitaciones de 
infraestructura y 
dependencia de 
captaciones 
locales. 


Sistemas de 
almacenamiento, uso 
eficiente del recurso y 
proveedores alternos. 


Intrusión o robo 
de equipos 


Ingreso de personas 
externas a áreas del 
proyecto con fines de 
hurto. 


Zonas rurales con 
vigilancia limitada y 
equipos de alto 
valor. 


Cerramientos, control 
de accesos, vigilancia 
privada y registro de 
visitantes. 


Interrupción del 
suministro 
eléctrico 


Cortes de energía que 
afectan equipos, 
campamentos y 
comunicaciones. 


Infraestructura 
eléctrica rural con 
posibles fallas. 


Plantas eléctricas de 
respaldo y 
mantenimiento 
preventivo. 


Polvo en 
suspensión 


Generación de 
material particulado 
por tránsito de 
maquinaria y 
movimiento de tierras. 


Vías destapadas y 
suelos secos en 
temporada de 
verano. 


Riego periódico de 
vías, control de 
velocidad y uso de 
protección 
respiratoria. 
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Accidentes de 
tránsito de 
maquinaria 


Media Ocasional Horas Media 


Derrames de 
combustibles o 


aceites 


Baja Ocasional Horas a días Baja 


Deslizamientos o 
inestabilidad del 


terreno 


Baja Poco frecuente Días Media 


Tormentas eléctricas Alta Frecuente en 
temporada 


lluviosa 


Horas Media 


Exposición a altas 
temperaturas 


Alta Permanente Horas a días Media 


Contaminación por 
manejo de residuos 


Baja Ocasional Días Baja 


Emergencias 
médicas del 


personal 


Media Ocasional Horas Media 


Intrusión o robo de 
equipos 


Media Poco frecuente Horas Media 


Interrupción del 
suministro eléctrico 


Media Esporádica Horas a días Baja 


Polvo en suspensión Alta Frecuente en 
verano 


Días a 
semanas 


Baja 


Fallas mecánicas de 
maquinaria pesada 


Media Ocasional Horas a días Media 


Colisión entre 
maquinaria y 


personal 


Baja Poco frecuente Horas Alta 


Picaduras o 
mordeduras de 
fauna silvestre 


Alta Ocasional Horas a días Media 


Conflictos con 
comunidades o 


terceros 


Media Esporádica Días Media 
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Señalización 
deficiente en obra 


Media Ocasional Horas a días Media 


Vientos fuertes Media Estacional Horas Media 


 


2.2.1.5 Evaluación de las amenazas  
 


El análisis de amenazas por probabilidad y recurrencia permite comprender el 
comportamiento de los eventos identificados en el área de influencia del proyecto. Con base 
en información histórica, condiciones climáticas de la región de la Orinoquía y 
características del entorno rural de Municipio de Puerto Rico – Vereda Caños negros, se 
estimó de manera cualitativa la probabilidad de ocurrencia, la frecuencia histórica, la 
duración esperada y la magnitud potencial de cada amenaza. 


• Frecuencia: Permite estimar la recurrencia con la que una amenaza puede 
presentarse en el tiempo dentro del área del proyecto. Este criterio se fundamenta 
en registros históricos, condiciones climáticas regionales y comportamiento típico 
de los eventos en el municipio, lo que facilita proyectar la posibilidad de ocurrencia 
durante la ejecución y operación del proyecto. 


• Intensidad: Permite dimensionar el nivel de afectación que podría generar cada 
amenaza sobre la infraestructura vial, el personal, los usuarios y la continuidad del 
servicio. Este criterio considera el potencial de daño físico, funcional, ambiental y 
operativo asociado a cada evento. 


Ambas variables fueron calificadas en una escala de 0 a 5, de acuerdo con los criterios 
definidos por las entidades nacionales de gestión del riesgo, y su combinación permitió 
determinar la valoración final del nivel de amenaza para el proyecto, clasificándola de la 
siguiente manera: 


• Muy alta: Puntuación 9 – 10 


• Alta: Puntuación 7 – 8 


• Media: Puntuación 5 – 6 


• Baja: Puntuación 3 – 4 


• Muy baja: Puntuación 1 – 2 


• No se percibe: Puntuación 0 


El resultado del análisis permitió establecer una priorización objetiva de los escenarios 
de amenaza para la infraestructura vial ubicada en el municipio de Puerto Rico, 
determinando que: 


• Las inundaciones y encharcamientos constituyen la amenaza de mayor 
prioridad, con una valoración alta, debido a la dinámica hidro-climática de la 
región de la Orinoquía, la ocurrencia de temporadas de lluvias intensas y el 
potencial de afectar el acceso, la operación y la continuidad del servicio de la via. 
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• Las tormentas eléctricas, vendavales y fallas del servicio eléctrico fueron 
clasificadas con nivel medio, considerando su recurrencia en la región y su 
capacidad de generar interrupciones en los servicios, redes eléctricas y sistemas 
de soporte. 


• Los incendios estructurales, fugas de gas, fallas tecnológicas y accidentes 
laborales se valoraron como amenazas de nivel medio, dado que su 
probabilidad es moderada, pero su impacto podría comprometer la seguridad de 
pacientes, personal e infraestructura crítica. 


• Los sismos, eventos de orden público y afectaciones por transporte de 
materiales fueron calificados como bajos, ya que, aunque posibles, su 
probabilidad de ocurrencia es menor o su impacto puede ser mitigado mediante 
medidas de prevención y control. 


• Amenazas como presencia ocasional de fauna, afectaciones menores por 
polvo o ruido y eventos ambientales de baja magnitud fueron consideradas 
de valoración muy baja, sin embargo, deben contemplarse dentro de la 
planificación preventiva para asegurar la continuidad operativa del proyecto. 


Esta evaluación constituye un insumo fundamental para definir prioridades de 
intervención preventiva, orientar el diseño de medidas estructurales y no estructurales, y 
fortalecer la articulación con el Sistema Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, 
garantizando la continuidad de la infraestructura vial a construir en el tiempo proyectado 
para su permanencia. 


 


Tabla  13 Valoración Amenaza 


Amenaza / Tipo de 
evento 


Tipo Frecuen
cia (a) 


Intensida
d (b) 


Valoración de la 
amenaza 


Inundaciones y 
encharcamientos  


Natural 4 4 ALTA  


Tormentas eléctricas Natural 4 3 MEDIA  


Vendavales Natural 3 3 MEDIA  


Sismo Natural 1 3 BAJA  


Incendio estructural Tecnológica 3 4 ALTA  


Falla del servicio 
eléctrico 


Tecnológica 4 3 MEDIA  


Fuga de gas 
medicinal o 
combustibles 


Tecnológica 2 4 MEDIA  
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Fallas en equipos 
biomédicos críticos 


Tecnológica 3 3 MEDIA  


Accidentes laborales 
en obra/intervención 


Antrópica 3 3 MEDIA  


Eventos de orden 
público 


Antrópica 2 3 BAJA  


Emisión de polvo y 
ruido 


Socio-
natural 


2 2 BAJA  


Presencia ocasional 
de fauna 


Natural 1 2 MUY BAJA  


 


2.2.2 IDENTIFICACION, ANALISIS Y VALORACION DE LA VULNERABILIDAD 


La vulnerabilidad del proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR 
SOBRE EL RÍO ARIARI PARA MEJORAR LA INTERCOMUNICACIÓN 
TERRESTRE ENTRE LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO, 
META”. Se entiende como el grado de susceptibilidad que presenta la 
infraestructura en intervención, el personal de obra, los usuarios y el entorno 
inmediato frente a la ocurrencia de las amenazas previamente identificadas durante 
las fases de construcción y funcionamiento. 


Este análisis se desarrolla de forma cualitativa, considerando las características 
propias del entorno rural del municipio, las condiciones climáticas de la región del 
Ariari y la naturaleza de las actividades constructivas asociadas al proyecto. 


Para su evaluación se contemplan tres dimensiones principales: 


• Exposición; Corresponde a la localización del proyecto dentro en la zona 
rural de Puerto Rico y su relación con factores de amenaza como lluvias 
intensas, tormentas eléctricas, interrupciones de servicios públicos, tránsito 
de maquinaria y condiciones propias del entorno natural- rural. La 
intervención en una infraestructura existente implica interacción permanente 
con usuarios de la vía existente, las condiciones naturales de Rio Ariari, redes 
de servicios, lo que incrementa el nivel de exposición durante la ejecución de 
las obras. 


• Resistencia; Se refiere a la capacidad de la infraestructura de vía existente, 
la infraestructura a construir, los diseños constructivos y los procedimientos 
de obra para soportar los efectos de eventos adversos. Incluye el 
cumplimiento de normas técnicas de construcción, seguridad industrial, la 
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hidráulica o dinámica del Rio Ariari, así como la implementación de medidas 
de protección durante la construcción del puente. 


• Resiliencia; Hace referencia a la capacidad del proyecto para responder, adaptarse 
y recuperar su funcionalidad ante la ocurrencia de emergencias durante la fase 
constructiva y operativa. Esta dimensión considera la planificación de medidas 
preventivas, protocolos de seguridad, organización del personal, rutas de 
evacuación, control de accesos y estrategias que permitan mantener la continuidad 
del servicio de transito sobre este corredor vial.  


 


Tabla  14 Criterios de verificación para el análisis cualitativo de vulnerabilidad 


Criterio Sí / No 


¿La localización del proyecto en el casco rural reduce la exposición a amenazas 
de gran escala (movimientos en masa, avenidas torrenciales)? 


Sí 


¿La ubicación del proyecto presenta exposición a inundaciones  y lluvias 
intensas propias de la región? 


Sí 


¿El diseño contempla el cumplimiento de la normativa sismo resistente vigente? Sí 


¿El diseño considera las condiciones climáticas de altas precipitaciones y 
tormentas eléctricas de la zona? 


Sí 


¿Se contemplan medidas de drenaje y manejo de aguas lluvias durante la 
intervención? 


Sí 


¿El proyecto incluye medidas de seguridad industrial para actividades 
constructivas? 


Sí 


¿Se prevé señalización y control de accesos durante la ejecución de las obras? Sí 


¿Se han considerado planes de emergencia y evacuación durante la obra? Sí 


¿La ejecución del proyecto puede generar afectaciones temporales al entorno 
rural inmediato? 


Sí 


¿Se prevé coordinación con entidades municipales para la gestión del riesgo? Sí 


 


El análisis evidencia que el proyecto se encuentra adaptado a las condiciones geográficas, 
climáticas, geológicas del área de estudio en el municipio de Puerto Rico, mostrando 
coherencia entre la localización, el diseño técnico de la intervención y las medidas de 
prevención contempladas durante la fase constructiva. Se destacan acciones asociadas a 
seguridad industrial, manejo de adecuado de la hidráulica del rio, control de accesos, 
señalización y planificación de emergencias. 


No obstante, se identifica una vulnerabilidad residual asociada a la resiliencia 
financiera, debido a la ausencia de mecanismos de transferencia del riesgo (seguros y 
coberturas frente a desastres), aspecto que puede afectar la capacidad de recuperación del 
proyecto ante la ocurrencia de eventos adversos mayores. 
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Tabla  15 Categoría de evaluación de vulnerabilidad del proyecto 


Falta de resiliencia Amenaza Alta Amenaza Media Amenaza Baja 


Alta A A M 


Media A A M 


Baja M M B 


Fuente: DNP, UNGRD, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público (2018). 


Recomendaciones 


 
Se recomienda incorporar mecanismos de transferencia del riesgo, tales como la 
contratación de pólizas de seguros todo riesgo construcción, responsabilidad civil 
extracontractual y cobertura frente a eventos naturales (inundación, tormentas, 
vendavales e incendios), con el fin de garantizar la recuperación financiera del 
proyecto ante la ocurrencia de desastres y reducir el riesgo residual identificado en 
el análisis de vulnerabilidad. 


2.2.2.1 Elementos Expuestos y Áreas Vulnerables 
 


La identificación de los elementos expuestos permite reconocer los componentes 
del entorno que podrían verse afectados por la ocurrencia de eventos adversos 
durante la ejecución del proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR 
SOBRE EL RÍO ARIARI PARA MEJORAR LA INTERCOMUNICACIÓN TERRESTRE 


ENTRE LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO, META”. Dado que se trata 
de una intervención directa sobre una de las fuentes hídricas del departamento más 
importantes y unas condiciones especiales en su dinámica y naturaleza. los 
elementos expuestos corresponden principalmente al entorno inmediato, la 
población usuaria y las redes de servicios que soportan la construcción de la 
infraestructura vial. 


Población y usuarios de la vía existente 


El principal elemento expuesto corresponde a los usuarios, personal administrativo, 
trabajadores de obra y comunidad vecina que transita diariamente por el sector. 
Durante la fase constructiva existe exposición a riesgos asociados a tránsito de 
maquinaria, generación de polvo y ruido, interrupciones parciales de accesos y 
posibles emergencias propias de la obra. 


Infraestructura edificaciones vecinas 
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Se consideran expuestas las edificaciones colindantes, zonas cultivadas del área 
de influencia. Las actividades constructivas podrían generar afectaciones 
temporales por vibraciones, manejo de materiales, ruido o restricciones de 
movilidad. 


Entorno ambiental  


Se consideran elementos expuestos el arbolado natural de las rondas del rio Ariari, 
las condiciones naturales o de calidad del agua de la fuente hídrica, la fauna 
silvestre presente en la zona, que pueden verse afectados temporalmente por 
emisiones de polvo, ruido y manejo de residuos de construcción. 


 


2.2.2.2 Evaluación de Vulnerabilidad de los elementos expuestos 
 


Tabla  16 Evaluación de Vulnerabilidad 


Elementos expuestos Fragilidad Falta de 
resiliencia 


Valoración de 
vulnerabilidad 


Usuarios, personal y comunidad 
vecina 


Media Media Media 


Infraestructura intervenida del 
centro de atención 


Media Media Media 


Entorno rural condiciones naturales 
de la dinámica de la fuente hídrica. 


Alta Media Alta 


Movilidad y accesos  Baja Baja Baja 


Entorno rural arbolado de la ronda 
hídrica del rio Ariari 


Baja Baja Baja 


 


La evaluación de la vulnerabilidad de los elementos expuestos del proyecto de 
“CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO ARIARI PARA 
MEJORAR LA INTERCOMUNICACIÓN TERRESTRE ENTRE LAS VEREDAS DEL 


MUNICIPIO DE PUERTO RICO, META”. se realizó considerando la normativa nacional 
de gestión del riesgo de desastres y el análisis técnico del contexto rural - natural y 
constructivo del área de intervención. 


Se identificaron los principales componentes del entorno que pueden verse 
afectados durante la fase constructiva, valorando para cada uno su fragilidad 
estructural y funcional, así como su capacidad de respuesta y recuperación 
ante eventos adversos. 


El análisis se desarrolló mediante una escala cualitativa que integra la 
susceptibilidad inherente de cada elemento (fragilidad) con su capacidad de 
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adaptación, respuesta y continuidad operativa (resiliencia). El resultado se expresa 
en una valoración cualitativa que permite priorizar medidas de prevención y control 
orientadas a la protección de las personas, la infraestructura y la continuidad del 
servicio durante la ejecución del proyecto. 


A continuación, se presentan las principales justificaciones de la valoración 
asignada a cada elemento evaluado: 


• Usuarios, personal y comunidad vecina – Vulnerabilidad Media; 
Durante la ejecución de las obras existe exposición a riesgos asociados al 
tránsito de maquinaria, señalización temporal, ruido, polvo y posibles 
emergencias propias de la construcción. Sin embargo, la implementación de 
medidas de seguridad industrial, control de accesos y señalización reduce 
significativamente el nivel de afectación esperado. 


• Infraestructura intervenida de la vía existente– Vulnerabilidad Media; Al 
tratarse de una intervención sobre infraestructura existente en 
funcionamiento, existe susceptibilidad a afectaciones temporales por 
actividades constructivas, cortes programados de servicios y reorganización 
de espacios. No obstante, el diseño técnico y la planificación por fases 
permiten mitigar impactos y mantener la continuidad operativa. 


• Movilidad y accesos – Vulnerabilidad baja; Las actividades constructivas 
pueden generar restricciones temporales de tránsito peatonal y vehicular, 
afectando el acceso de usuarios y proveedores. Sin embargo, estas 
afectaciones son temporales y mitigables mediante señalización, manejo de 
tráfico y planificación de actividades. 


• Entorno rural condiciones naturales de la dinámica de la fuente hídrica; 
posibles afectaciones a la infraestructura vial existente por cambios en la 
dinámica del cauce del agua en épocas de altas precipitaciones. No  
obstante, estos efectos son contemplados en la proyección de los diseños 
de la obra de intervención futura. 


• Entorno rural Arbolado– Vulnerabilidad Baja; Las posibles afectaciones 
se limitan a impactos temporales como generación de polvo, ruido o manejo 
de materiales. Con la implementación de medidas de manejo ambiental y 
control de obra, la probabilidad de afectación significativa es baja. 


 


2.2.3 IDENTIFICACION, ANALISIS V VALORACION DEL RIESGO 


La evaluación del riesgo del proyecto de “CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE 
VEHICULAR SOBRE EL RÍO ARIARI PARA MEJORAR LA 
INTERCOMUNICACIÓN TERRESTRE ENTRE LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO 
DE PUERTO RICO, META”., se fundamenta en la integración de los resultados 
obtenidos en la identificación de amenazas y el análisis de vulnerabilidad de los 
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elementos expuestos. Este proceso se desarrolla conforme a los lineamientos 
nacionales de gestión del riesgo de desastres y a metodologías de gestión del riesgo 
aplicables a proyectos de infraestructura pública. 


El análisis permite estimar el nivel de riesgo asociado a la ejecución del proyecto, 
considerando las condiciones del entorno rural, las características de la intervención 
constructiva y la necesidad de garantizar la continuidad del servicio del centro de 
atención durante las obras. 


Fundamento metodológico 


El proceso de identificación, análisis y valoración del riesgo se adopta con el 
propósito de estructurar una evaluación integral, sistemática y técnicamente 
sustentada de los posibles eventos adversos que pueden afectar la ejecución del 
proyecto. Esta metodología permite comprender el riesgo como el resultado de la 
interacción entre amenazas, vulnerabilidades y elementos expuestos, facilitando la 
toma de decisiones preventivas desde la etapa de planificación. 


Bajo este enfoque, el estudio se desarrolla en tres etapas complementarias que 
permiten pasar de la comprensión general del entorno a la priorización de acciones 
concretas de reducción del riesgo: la identificación del riesgo, el análisis del riesgo 
y la valoración del riesgo. Cada una de estas fases aporta información clave para 
orientar la formulación de medidas de prevención, mitigación y preparación ante 
emergencias durante la ejecución del proyecto. 


➢ Identificación del riesgo; Consiste en la determinación de los escenarios 
potenciales de riesgo derivados de la interacción entre amenazas naturales, 
tecnológicas y antrópicas con los elementos expuestos del proyecto. Esta 
etapa se basó en el análisis del contexto territorial, las condiciones climáticas 
de la región, las actividades constructivas previstas y la interacción con el 
entorno rural. 


➢ Análisis del riesgo; En esta fase se evaluó la probabilidad de ocurrencia de 
los eventos identificados (frecuencia) y la magnitud de sus posibles 
consecuencias (intensidad), junto con el nivel de vulnerabilidad de los 
elementos expuestos. Este proceso permitió comprender la posible 
afectación sobre la seguridad de las personas, la infraestructura, las redes 
de servicios y la continuidad operativa del centro de atención. 


➢ Valoración del riesgo; Finalmente, se realizó la integración de los resultados 
del análisis de amenazas y vulnerabilidad para establecer el nivel de riesgo 
del proyecto. Esta valoración permite priorizar medidas de reducción del 
riesgo, orientar la planificación preventiva y fortalecer la preparación ante 
emergencias durante la ejecución de la obra. 
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2.2.3.1 Identificación del riesgo 


La identificación de riesgos del proyecto se realizó a partir de información 
secundaria oficial disponible a escala nacional, departamental y municipal 
relacionada con la gestión del riesgo de desastres, el ordenamiento territorial y el 
contexto climático de la región de la Orinoquía. Este proceso se complementó con 
el análisis técnico del entorno rural del Municipio de Puerto Rico, las características 
del área a intervenir y las actividades constructivas previstas para la construcción 
del puente sobre rio Ariari. 


Dado que el proyecto se desarrolla en zona rural y corresponde a una intervención 
sobre el cauce y las rondas sobre el rio Ariari a la altura del sector conocido como 
Puerto Olivo- Puerto La Paz, la identificación  se enfocó en amenazas con potencial 
incidencia durante la fase constructiva y en aquellas que puedan afectar la 
continuidad operativa de la vía existente y la infraestructura del puente. 


Se identificaron como escenarios prioritarios los siguientes tipos de amenaza: 


Amenazas naturales 


• Inundaciones y encharcamientos asociados a lluvias intensas. 


• Tormentas eléctricas y vendavales característicos de la región. 


• Sismos de baja a moderada incidencia regional. 


Amenazas tecnológicas 


• Fugas de combustibles o materiales inflamables asociados a la obra. 


Amenazas antrópicas 


• Accidentes laborales durante la ejecución de las actividades constructivas. 


• Eventos de orden público que puedan afectar la ejecución del proyecto. 


• Afectaciones por tránsito de maquinaria, manejo de materiales, polvo y ruido. 


Esta identificación constituye la base para el análisis posterior del riesgo, 
permitiendo establecer los escenarios que requieren mayor atención dentro de la 
planificación preventiva del proyecto. 


2.2.3.2 Valoración del riesgo 


La valoración del riesgo del proyecto se realizó mediante la integración de los 
resultados obtenidos en el análisis de amenazas y vulnerabilidad, aplicando criterios 
cualitativos que permiten establecer el nivel de riesgo en función del impacto 
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potencial sobre la ejecución de la obra, la seguridad de las personas, la continuidad 
del servicio del centro de atención y la estabilidad financiera del proyecto. 


Este proceso permite determinar la necesidad de implementar medidas adicionales 
de prevención, mitigación y transferencia del riesgo durante la fase constructiva. 


Tabla  17 Valoración del nivel de riesgo del proyecto 


Nivel de 
riesgo 


Descripción Sí / No 


Alto El proyecto podría verse gravemente afectado por eventos 
adversos, comprometiendo la seguridad de las personas, la 
infraestructura y la continuidad del servicio de la via. 
Requiere medidas prioritarias de reducción y transferencia 
del riesgo. 


No 


Medio Existen amenazas relevantes que pueden generar 
afectaciones temporales durante la ejecución del proyecto, 
las cuales pueden ser controladas mediante medidas de 
prevención, manejo de obra y planificación de emergencias. 


Sí 


Bajo El proyecto presenta baja exposición a amenazas 
significativas y los impactos potenciales son fácilmente 
manejables con medidas estándar de seguridad y control. 


No 


 


2.2.3.3 Evaluación del riesgo 
 


La evaluación del riesgo constituye una fase fundamental dentro del Plan de Gestión 
del Riesgo de Desastres del proyecto de “CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE 
VEHICULAR SOBRE EL RÍO ARIARI PARA MEJORAR LA INTERCOMUNICACIÓN 


TERRESTRE ENTRE LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO, META”. Esta 
etapa tiene como propósito identificar, analizar y calificar los riesgos que pueden 
afectar la ejecución de las obras, la seguridad de las personas y la continuidad del 
servicio durante la intervención de la infraestructura vial existente. 


La evaluación se desarrolló bajo un enfoque estructurado y sistemático de gestión 
del riesgo, conforme a los lineamientos nacionales para la incorporación de la 
gestión del riesgo en proyectos de inversión pública y a metodologías reconocidas 
de administración del riesgo. El análisis se orientó principalmente a la fase 
constructiva, considerando las condiciones del entorno rural, las características 
climáticas de la región de la Orinoquía y la interacción permanente del proyecto con 
usuarios y redes de servicios públicos. 
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El proceso se estructuró en etapas sucesivas que permiten integrar la identificación 
de amenazas, el análisis de vulnerabilidad y la valoración del riesgo mediante la 
cuantificación y cualificación de tres (3) matrices, que se integran al documento a 
continuación. con el fin de priorizar acciones de prevención, mitigación y 
preparación ante emergencias, garantizando la seguridad de la obra y la continuidad 
operativa del centro de atención.  


El proceso se estructuró en las siguientes etapas:  


 


1. Identificación de amenazas 


Se identificaron amenazas naturales, socio-naturales, antrópicas, tecnológicas y 
biológicas relevantes para el área del proyecto, con base en: 


• El reconocimiento del área de intervención y levantamiento técnico del 
sitio, considerando las condiciones del terreno, drenajes, accesos, 
edificaciones existentes y entorno rural.  


• Las características climáticas y ambientales de la zona, especialmente la 
presencia de lluvias intensas, aumentos súbitos del caudal del rio, 
socavación de laderas, perdidas de la estructura de la vía existente.  


• Las condiciones operativas propias de las actividades de obra civil, 
asociadas a excavaciones, movimiento de materiales, adecuaciones 
estructurales e instalaciones.  


• La interacción del proyecto con el entorno rural y comunitario, 
incluyendo tránsito de personas, vehículos, redes de servicios públicos y 
edificaciones cercanas.  


• La experiencia técnica del equipo profesional en proyectos de 
infraestructura, considerando riesgos recurrentes en obras de ampliación y 
remodelación. 


 


2. Identificación de elementos expuestos 


Se identificaron y caracterizaron los elementos del entorno que pueden verse 
afectados durante la ejecución del proyecto: 


• Usuarios y comunidad vecina. 


• Trabajadores y personal de obra.  


• Infraestructura vial intervenida.  


• Edificaciones colindantes.  


• Redes de servicios públicos (energía)  
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• Accesos viales y movilidad del sector  


• Entorno rural cultivos agrícolas, arbolado y cauce del rio. 


.  


3. Valoración de amenazas 


 


Las amenazas fueron calificadas mediante los criterios de frecuencia e intensidad 
definidos previamente, utilizando la escala cualitativa establecida para determinar 
su probabilidad de ocurrencia y su potencial nivel de afectación. 


Como se presenta en la Ilustración 2, la cual se encuentra en el Anexo 1. 
MATRICES DE EVALUACIÓN. 
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Ilustración 2 Identificación y evaluación de amenaza 


 


Fuente: Matriz adaptada al proyecto, autor DNP – UNGRD.


Nombre del proyecto


Responsable del diligenciamiento


E-mail


Otro. 


¿Cuál?


Otro. 


¿Cuál?


Estudio NSR-10 – 


Reportes IDEAM – 


Registros Plan de 


Registros Análisis de 


Estadística Matriz de 


Estadística Análisis de 


Reportes Análisis de 


Registros Plan 
Fuga de gas o sustancias peligrosas Registros de incidentes con gases medicinales en instituciones de salud Plan de 


Valoración 


Amenaza


0 1 2 3 4 0 1 2 3 4  (Alta-Media-Baja)


3


3


2


1


2,5


2,5


1


2


1


Indique si el evento podría llegar 


a presentarse en un futuro, de 


acuerdo a información técnica


¿Cuáles?


Si


Si


Otros


Si Otros


Si


Si


Identificación de las amenazas


Sismo


Inundación por lluvias intensas


Incendio estructural


O
tra


s:


Incendio estructural


Accidente laboral mayor


Emergencia médica masiva


N
at


ur
al


es Sismo


Inundación por lluvias intensas


Falla eléctrica


Caída de elementos en obra


Fuga de gas o sustancias peligrosas


An
tró


pi
co


s


Interrupción de servicios públicos


MATRIZ DE ANALISIS DE RIESGO


Amenaza por tipo de evento   


Cuadro 2. Valoración de la amenaza con base en frecuencia e intensidad


¿Existen antecedentes de amenazas en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto? ¿Existen antecedentes de ocurrencia de eventos físicos en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto?


¿La información existente y disponible sobre ocurrencia de amenazas en la zona donde se pretende desarrollar el proyecto es suficiente para tomar decisiones relacionadas con la formulación del mismo? ¿La 


información existente y disponible sobre ocurrencia de eventos físicos peligrosos en la zona donde se pretende desarrollar el proyecto es suficiente para tomar decisiones relacionadas con la formulación del mismo?


Indique si el evento asociado a la amenaza se ha 


presentado en la zona donde se ejecutará el 


proyecto. 


Si


Si


Código BPIN


Si


Si


Si


“CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO ARIARI PARA MEJORAR LA INTERCOMUNICACIÓN TERRESTRE ENTRE LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE 


PUERTO RICO, META”., 
2026005500011


Si


Frecuencia* (a)


Siendo 0 ocurrencia en el largo plazo y 4 una 


ocurrencia en el muy corto plazo


Intensidad** (b)


Siendo 0 afectación por amenaza leve y 4 alta


Si


Si


MARIA DEL PILAR  ARÉVALO RESTREPO Cargo CPS- PROFESIONAL AMBIENTAL 


contactenos@aim-meta.gov.co
Teléfono de contacto


Si


Si Otros


Si Otros


Si


Si


3


¿Existe probabilidad que durante la vida útil del proyecto pueda presentarse alguna de las amenazas identificadas en las preguntas anteriores? ¿Existe probabilidad que durante la vida útil del proyecto pueda 


presentarse alguno de los eventos identificados en las preguntas anteriores?
Si


Evaluación de las amenazas


3 3


Otros


Otros


Otros


Otros


Otros


Si


Si Si


Si Otros


Si


¿Existen estudios que pronostican la probable 


ocurrencia de amenazas en la zona donde se 


pretende desarrollar el proyecto?


Nombre del documento / 


Fuente de información


Si Otros


Otros


Si Otros


Si


Si


Nombre del documento / Fuente de información


Otros


Otros


Otros


Otros


3


2


3


3


1


2


2


2


Si


1


Falla eléctrica


Accidente laboral mayor


Caída de elementos en obra


Interrupción de servicios públicos


Emergencia médica masiva


3


2


3


3


2


3


Otros


Si
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4. Valoración de vulnerabilidad 


La vulnerabilidad se evaluó mediante la matriz de fragilidad y resiliencia aplicada a 
los elementos expuestos, identificando niveles de vulnerabilidad alta en redes de 
servicios públicos, media en usuarios, infraestructura intervenida y accesos viales, 
y baja en el entorno rural. 


 


Ilustración 3 Matriz de Análisis de Vulnerabilidad 


 


Fuente: Matriz adaptada al proyecto, autor DNP – UNGRD. 


 


5. Evaluación del riesgo 


El nivel de riesgo fue determinado mediante el cruce entre la valoración de 
amenazas y la valoración de vulnerabilidad, clasificando los escenarios en: 


• Alto riesgo (Rojo) 


• Medio riesgo (Naranja) 


• Bajo riesgo (Amarillo) 


• Muy bajo (Verde) 


• Sin riesgo (cuando no existe relación causal) 


 


 


 


Escala Nivel


1 Está expuesto


0


0


0


0


0


0 BAJA


SI/NO


SI/NO


Si


Vulnerabilidad por exposición (localización)


Cuadro 3. Criterios de verificación para el análisis de vulnerabilidad


No


Si


Si


Si


Si


¿La localización escogida para el proyecto evita su exposición a amenazas?


Vulnerabilidad por resistencia (fragilidad) 


¿El diseño del proyecto tiene en cuenta las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? 


¿La programación del cronograma de actividades del proyecto toma en cuenta las características geográficas, 


climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?


¿La alternativa propuesta para el proyecto considera las características geográficas y físicas de la zona de ejecución 


del proyecto?


Si


Fragilidad baja


1


0


¿Los diseños y la construcción de la infraestructura tienen en cuenta el potencial impacto de fenómenos naturales y/o 


climáticos extremos durante la vida útil del proyecto?


¿En una perspectiva de ciclo de vida, los materiales de construcción consideran las características, climáticas, 


geográficas y físicas futuras de la zona de ejecución del proyecto? 


Vulnerabilidad por resiliencia


¿El proyecto contempla el aseguramiento de la infraestructura ante desastres?


¿El proyecto incluye plan de contingencia para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de un 


desastre? (Aplica para proyectos que se enmarquen en el artículo 42 de la Ley 1523 de 2012)


Total susceptibilidad


Si


SI/NO


Resiliente
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Ilustración 4 Matriz Valoración de nivel de riesgo 


 


 


6. Justificación técnica 


 


Para cada cruce se incluyó una justificación detallada, validando técnica y 
contextualmente la presencia del riesgo, su severidad y el tipo de impacto que 
puede generar. 


La tabla sintetiza los resultados de la evaluación del riesgo del proyecto de 
“CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO ARIARI PARA 
MEJORAR LA INTERCOMUNICACIÓN TERRESTRE ENTRE LAS VEREDAS DEL 
MUNICIPIO DE PUERTO RICO, META”. Constituyéndose en una herramienta clave 
para priorizar medidas de prevención y manejo durante las fases constructiva y 
operativa. 


Se identifican como escenarios de riesgo alto aquellos asociados principalmente a 
eventos de inundación pluvial y encharcamientos por drenaje insuficiente, debido a 
su potencial de afectar la continuidad de la obra, la seguridad del personal y la 
operatividad futura de la vía y las comunidades vecinas. También adquieren 
relevancia los riesgos relacionados con fallas en servicios públicos, interrupciones 
logísticas y eventos antrópicos que puedan afectar la prestación del servicio de 
salud durante la intervención. 


Total


0


Total


1


Total


9


Nivel de riesgo
Valoración de 


la escala


Bajo 6,62


Vulnerabilidad


Índice de riesgo 9 1


El proyecto no presenta riesgos significativos en su ejecución.


Interpretación


Amenaza


Cuadro 9. Valoración del nivel de riesgo del proyecto


Total susceptibilidad


Total vulnerabilidad


Fragilidad


0 0


Resiliencia


Exposición Susceptibilidad


1 0


Instalación de sistemas de respaldo para servicios críticos


Capacitación periódica del personal en gestión del riesgo y atención de emergencias


Implementación de drenajes y manejo de aguas lluvias en el área del proyecto


Medidas de reducción de vulnerabilidad 


Implementación del Plan de Emergencias y Contingencias (PEC)


Diseño y construcción bajo normativa sismo resistente y condiciones climáticas locales







ESTUDIOS TÉCNICOS 
110-GPY-FR-004-V04 


09/09/2024 


Página 3 de 54 


Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8 
CC Primavera Urbana-Villavicencio 


contactenos@aim-meta.gov.co 
https://aim-meta.gov.co 


Se evidencian riesgos medios vinculados a vendavales, olas de calor, afectaciones 
por manejo inadecuado de residuos de construcción, contaminación por material 
particulado y posibles conflictos comunitarios durante la ejecución de la obra. Estos 
escenarios, aunque de menor impacto estructural, pueden generar retrasos, 
sobrecostos y afectaciones temporales a la comunidad usuaria del servicio de salud. 


Con base en este análisis, la evaluación permite orientar la implementación de 
medidas de mitigación y control acordes con la naturaleza del proyecto y su entorno 
rural. 


Tabla  18 Evaluación del riesgo 


Amenaza Elemento 
expuesto 


Valoración 
de 


amenaza 


Nivel 
de 


riesgo 


Justificación 
técnica 


Inundaciones 
pluviales y 
encharcamientos 


Excavaciones 
y 
cimentaciones 


Alta Alta  Lluvias intensas 
pueden inundar 
zanjas y retrasar la 
construcción. 


Saturación del 
suelo por lluvias 
prolongadas 


Estructuras 
nuevas y 
remodeladas 


Media Media  Puede afectar 
estabilidad 
temporal del 
terreno durante 
obra. 


Vendavales Cubiertas 
temporales y 
andamios 


Media Media  Riesgo de 
desprendimiento 
de materiales 
livianos. 


Descargas 
eléctricas 
(tormentas) 


Personal y 
equipos 
eléctricos 


Media Media  Uso de redes 
provisionales 
aumenta 
vulnerabilidad. 


Altas 
temperaturas 


Trabajadores Media Baja  Riesgo de fatiga 
térmica y 
reducción del 
rendimiento 
laboral. 


Fallas del 
suministro 
eléctrico 


Equipos y 
cronograma de 
obra 


Alta Media Interrupciones 
afectan 
herramientas, 
iluminación y 
seguridad. 
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Fallas del 
suministro de agua 


Actividades 
constructivas 


Media Baja  Afecta mezclas, 
limpieza y control 
de polvo. 


Accidentes 
laborales en altura 


Trabajadores Alta Alta  Intervenciones en 
cubiertas y 
estructuras 
elevadas. 


Caída de objetos 
desde altura 


Personal y 
visitantes 


Alta Alta  Uso de andamios y 
maniobras de 
materiales 
pesados. 


Manejo de 
maquinaria 
pesada 


Trabajadores y 
entorno 
inmediato 


Alta Alta  Riesgo inherente a 
excavadoras, 
mezcladoras y 
volquetas. 


Incendios por 
instalaciones 
eléctricas 
provisionales 


Infraestructura 
en obra 


Media Media  Cableado temporal 
aumenta 
probabilidad de 
cortocircuitos. 


Almacenamiento 
de materiales 
inflamables 


Bodegas 
temporales 


Media Media  Presencia de 
pinturas, 
combustibles y 
solventes. 


Contaminación 
por material 
particulado 


Comunidad y 
trabajadores 


Media Media  Demoliciones y 
transporte de 
materiales generan 
polvo. 


Ruido excesivo 
por obra 


Comunidad 
cercana 


Baja Baja  Impacto temporal 
por maquinaria y 
demoliciones. 


Manejo 
inadecuado de 
RCD 


Entorno rural Media Media  Posibles impactos 
ambientales si no 
se gestiona 
adecuadamente. 


Derrames de 
combustibles y 
aceites 


Suelo y 
drenajes 


Baja Baja  Uso de maquinaria 
implica riesgo 
controlable. 
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Interferencia con 
movilidad local 


Accesos al 
centro de 
atención 


Media Media  Entrada de 
volquetas y 
materiales puede 
generar 
congestión. 


Ingreso no 
autorizado a la 
obra 


Comunidad y 
equipos 


Baja Baja  Riesgo controlable 
mediante 
cerramiento y 
señalización. 


Conflictos 
comunitarios por 
molestias 
temporales 


Ejecución del 
proyecto 


Baja Muy 
baja  


Ruido, polvo y 
tránsito pueden 
generar 
inconformidad. 


Retrasos por 
condiciones 
climáticas 


Cronograma 
del proyecto 


Media Media  Precipitaciones 
pueden suspender 
actividades 
constructivas. 


Vandalismo o 
hurto de 
materiales 


Equipos y 
suministros 


Baja Baja  Riesgo presente 
en obras abiertas 
al entorno rural 


Emergencias 
sanitarias o brotes 
epidémicos 


Personal de 
obra 


Muy baja Muy 
baja  


Riesgo bajo pero 
posible, mitigable 
con protocolos de 
bioseguridad. 


 


2.2.3.4 Intervención Correctiva y Prospectiva para la Reducción del Riesgo 
 


La intervención correctiva y prospectiva para la reducción del riesgo del proyecto de 
“CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO ARIARI PARA 
MEJORAR LA INTERCOMUNICACIÓN TERRESTRE ENTRE LAS VEREDAS DEL 
MUNICIPIO DE PUERTO RICO, META”. Se formula con base en los lineamientos 
establecidos en la normativa nacional de gestión del riesgo de desastres, 
particularmente la Ley 1523 de 2012, la cual define la reducción del riesgo como el 
proceso orientado a disminuir las condiciones existentes de riesgo y evitar la 
generación de nuevas situaciones de vulnerabilidad. 


Este componente del análisis busca establecer medidas estructurales y no 
estructurales que permitan: 


• Reducir la probabilidad de ocurrencia de eventos adversos.  
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• Disminuir la vulnerabilidad de los elementos expuestos.  


• Fortalecer la capacidad de respuesta del proyecto ante emergencias.  


• Garantizar la continuidad del servicio de salud durante la intervención.  


• Prevenir la generación de nuevos riesgos durante la ejecución de la obra.  


La reducción del riesgo se aborda mediante dos enfoques complementarios: 


• Intervención Correctiva; Orientada a disminuir los riesgos ya 
identificados en la infraestructura existente, el entorno rural y las 
condiciones operativas del proyecto. 


• Intervención Prospectiva; Dirigida a evitar la generación de nuevos 
riesgos durante la ejecución del proyecto, mediante la incorporación de 
medidas preventivas desde la planeación y el diseño técnico. 


 


Intervención Correctiva 


La intervención correctiva comprende el conjunto de acciones destinadas a reducir 
las condiciones de riesgo existentes identificadas en el análisis de amenazas y 
vulnerabilidad del proyecto. Estas medidas buscan mejorar las condiciones actuales 
de la infraestructura, el entorno y la operación durante la ejecución de la obra. 


Las acciones correctivas se enfocan principalmente en: 


• Control de inundaciones y manejo de aguas lluvias.  


• Mejoramiento de condiciones de seguridad en obra.  


• Protección de redes de servicios públicos.  


• Reducción de riesgos eléctricos y contra incendios.  


• Control de riesgos asociados a la interacción con la comunidad.  


• Fortalecimiento de la seguridad laboral.  


a) Medidas Correctivas Frente a Inundaciones y Manejo de Aguas Lluvias 


Considerando que las inundaciones urbanas y encharcamientos presentan un nivel 
de riesgo alto para el proyecto, se establecen las siguientes medidas: 


• Implementación de drenajes provisionales durante la etapa constructiva.  


• Implementación de drenajes fijos para la estructura de la vía. 


• Protección de excavaciones mediante bombeo y canalización temporal.  


• Programación de actividades críticas en temporadas de menor precipitación.  


• Construcción de cunetas y canales perimetrales provisionales.  
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• Manejo adecuado de pendientes para evitar acumulación de agua.  


• Disposición temporal de materiales en zonas elevadas y protegidas.  


Estas medidas se desarrollan conforme al Reglamento Técnico del Sector de Agua 
Potable y Saneamiento Básico (RAS) y lineamientos de drenaje natural conforme a 
las normas INVIAS aplicables a infraestructura de carreteras y puentes. 


b) Medidas Correctivas para la Protección de Redes de Servicios Públicos 


Dado el nivel de vulnerabilidad alto identificado para redes eléctricas y de gas 
natural, se implementarán las siguientes acciones: 


• Localización previa de redes existentes mediante planos y verificación en 
campo.  


• Excavación manual en sectores críticos.  


• Coordinación con empresas prestadoras de servicios públicos.  


• Instalación de protecciones mecánicas para redes expuestas.  


• Programación de cortes controlados cuando sea necesario.  


Estas medidas permiten reducir la probabilidad de interrupciones del servicio. 


 


c) Medidas Correctivas para Reducción del Riesgo Eléctrico 


Con el fin de disminuir los riesgos asociados a fallas eléctricas e incendios, se 
adoptan las siguientes acciones: 


• Implementación de redes eléctricas provisionales certificadas.  


• Instalación de tableros eléctricos con protecciones diferenciales.  


• Puesta a tierra de equipos y estructuras metálicas.  


• Inspecciones periódicas del sistema eléctrico temporal.  


• Uso de extensiones y cableado certificado.  


• Prohibición de conexiones improvisadas.  


Estas medidas se desarrollan en cumplimiento del Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctricas (RETIE) y la NTC 2050. 


 


d) Medidas Correctivas para la Seguridad Contra Incendios 


Para reducir el riesgo de incendios durante la ejecución del proyecto se establecen 
las siguientes acciones: 







ESTUDIOS TÉCNICOS 
110-GPY-FR-004-V04 


09/09/2024 


Página 8 de 54 


Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8 
CC Primavera Urbana-Villavicencio 


contactenos@aim-meta.gov.co 
https://aim-meta.gov.co 


• Instalación de extintores multipropósito en áreas estratégicas.  


• Señalización de rutas de evacuación provisionales.  


• Definición de puntos de encuentro.  


• Capacitación del personal en manejo de extintores.  


• Almacenamiento seguro de materiales inflamables.  


• Prohibición de fumar en áreas de almacenamiento.  


Estas medidas se implementan conforme a los lineamientos de seguridad humana 
establecidos en la NFPA 101. 


 


e) Medidas Correctivas para Seguridad y Salud en el Trabajo 


Con el propósito de reducir riesgos laborales identificados durante la ejecución del 
proyecto se implementarán las siguientes acciones: 


• Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST).  


• Uso obligatorio de elementos de protección personal.  


• Señalización de áreas de riesgo.  


• Control de acceso a zonas de obra.  


• Supervisión permanente de actividades en altura.  


• Capacitación en trabajo seguro.  


Estas acciones se desarrollan conforme al Decreto 1072 de 2015 y la Ley 1562 de 
2012. 


 


f) Alcance de las Medidas Correctivas 


Las medidas correctivas definidas se aplicarán durante toda la fase constructiva del 
proyecto y estarán orientadas a reducir la vulnerabilidad de: 


• Usuarios del centro de atención  


• Personal médico y administrativo  


• Trabajadores de obra  


• Infraestructura existente  


• Redes de servicios públicos  
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• Comunidad vecina  


• Accesos y movilidad urbana 


 


Intervención Prospectiva 


La intervención prospectiva comprende el conjunto de acciones orientadas a evitar 
la generación de nuevas condiciones de riesgo durante la ejecución del proyecto de 
“CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO ARIARI PARA 
MEJORAR LA INTERCOMUNICACIÓN TERRESTRE ENTRE LAS VEREDAS DEL 
MUNICIPIO DE PUERTO RICO, META”. Este enfoque busca incorporar medidas 
preventivas desde la planificación, diseño y ejecución de la obra, garantizando que 
las actividades constructivas no incrementen la vulnerabilidad de la infraestructura 
existente, los usuarios ni el entorno. 


De acuerdo con la Ley 1523 de 2012, la gestión prospectiva del riesgo implica la 
adopción de decisiones anticipadas que reduzcan la exposición a amenazas futuras 
y promuevan la construcción de infraestructura resiliente. En este sentido, las 
medidas prospectivas del proyecto se orientan a fortalecer la seguridad estructural, 
operativa y funcional del equipamiento de salud intervenido. 


Las acciones prospectivas se desarrollan mediante la incorporación de criterios 
técnicos de prevención del riesgo en el diseño constructivo, la planificación de obra 
y la organización operativa del proyecto. 


 


a)  Medidas Prospectivas en el Diseño Técnico del Proyecto 


El diseño del proyecto incorpora criterios de reducción del riesgo orientados a 
garantizar la seguridad estructural y funcional de la infraestructura vial (puente). 


Entre las principales acciones se contemplan: 


• Diseño estructural conforme al Reglamento Colombiano de Construcción 
Sismo Resistente NSR-10.  


• Dimensionamiento adecuado de drenajes pluviales para evitar inundaciones.  


• Diseño de redes eléctricas con sistemas de respaldo y protección.  


• Incorporación de rutas de evacuación seguras y señalización permanente.  


• Diseño de áreas funcionales que faciliten la atención de emergencias.  


• Ubicación estratégica de equipos críticos en zonas seguras.  


Estas medidas permiten reducir la vulnerabilidad futura de la infraestructura frente 
a eventos naturales y tecnológicos. 
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b) Medidas Prospectivas en la Planificación de la Ejecución de la Obra 


Durante la fase constructiva se implementarán medidas orientadas a prevenir la 
generación de nuevos riesgos derivados de las actividades de intervención, entre 
las cuales se incluyen: 


• Planificación de obra por fases para mantener la continuidad del servicio de 
salud.  


• Programación de actividades críticas en horarios de menor afluencia de 
usuarios.  


• Delimitación de áreas de trabajo para evitar interferencias con la operación 
vial.  


• Implementación de rutas seguras de circulación para usuario y personal.  


• Control de almacenamiento de materiales para evitar obstrucción de 
accesos.  


• Coordinación permanente con la administración del centro de atención.  


Estas acciones reducen la exposición de los usuarios y garantizan la operatividad 
del equipamiento durante la ejecución del proyecto. 


 


c) Medidas Prospectivas para la Gestión Ambiental Preventiva 


Con el fin de evitar la generación de impactos ambientales que puedan convertirse 
en escenarios de riesgo, se implementarán las siguientes medidas: 


• Control de emisiones de polvo mediante riego periódico.  


• Manejo adecuado de residuos de construcción y demolición.  


• Almacenamiento temporal controlado de materiales.  


• Control de ruido mediante horarios de trabajo.  


• Protección del arbolado existente.  


• Limpieza permanente de áreas intervenidas. 


Estas acciones contribuyen a prevenir afectaciones a la comunidad y al entorno 
rural inmediato. 


 


d) Medidas Prospectivas para la Continuidad del Servicio de Salud 


Dado que el proyecto se ejecuta sobre infraestructura en funcionamiento, se 
establecen medidas orientadas a evitar la interrupción del servicio, tales como: 
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• Señalización permanente de la obra y sus proximidades. 


•  Señalización permanente de rutas de circulación.  


• Coordinación con el personal operativo y administrativo.  


• Implementación de zonas temporales de atención si es necesario.  


• Monitoreo permanente de condiciones de seguridad.  


Estas medidas garantizan la prestación continua de los servicios de salud durante 
la ejecución de las obras. 


 


2.3 PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIA (PEC) 


El Plan de Emergencias y Contingencias (PEC) constituye el instrumento técnico y 
operativo mediante el cual se establecen los lineamientos para la prevención, 
preparación y respuesta ante situaciones de emergencia que puedan presentarse 
durante la ejecución del proyecto de adecuación, ampliación y mejoramiento del 
centro de atención en salud. 


Este plan se formula con el propósito de proteger la vida e integridad del personal 
de obra, pacientes, usuarios, visitantes, personal médico, así como salvaguardar la 
infraestructura, equipos y el entorno inmediato del proyecto. 


El PEC se fundamenta en lo establecido en la Ley 1523 de 2012, el Decreto 1072 
de 2015 (Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo), la Resolución 
0312 de 2019 y los lineamientos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres, los cuales exigen la implementación de planes de emergencia para 
actividades constructivas que puedan generar riesgos a la población y al entorno. 


2.3.1 OBJETIVO Y ALCANCE 


Objetivo General 


Establecer un conjunto de acciones organizativas, operativas y logísticas que 
permitan prevenir, controlar y responder oportunamente ante emergencias que 
puedan presentarse durante la ejecución del proyecto, con el fin de proteger la vida 
humana, garantizar la continuidad del servicio de salud, minimizar impactos 
ambientales y reducir daños a la infraestructura intervenida. 


Alcance 


El presente Plan de Emergencias y Contingencias aplica a todas las actividades 
relacionadas con la ejecución del proyecto de intervención del centro de atención 
en salud, incluyendo: 
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• Áreas de obra y zonas intervenidas.  


• Áreas operativas del centro de salud que continúan en funcionamiento.  


• Zonas de almacenamiento temporal de materiales.  


• Áreas de circulación interna y accesos.  


• Personal de obra (contratistas y subcontratistas).  


• Personal médico y administrativo que interactúa con la obra.  


• Pacientes, usuarios y visitantes.  


• Equipos, maquinaria y herramientas utilizadas.  


• Áreas de influencia directa del proyecto.  


El plan estará vigente durante toda la fase de ejecución de la obra y deberá 
actualizarse en función de los cambios en las condiciones del proyecto o la 
identificación de nuevos riesgos. 


2.3.2 Escenarios de Emergencia Identificados 


Con base en el análisis de riesgos desarrollado previamente, se identifican los 
principales escenarios de emergencia que podrían presentarse durante la ejecución 
del proyecto. Estos escenarios consideran tanto riesgos propios de la actividad 
constructiva como aquellos derivados de la dinámica vial de la zona. 


• Incendio estructural o conato de incendio; Puede generarse por 
trabajos de soldadura, cortocircuitos, sobrecarga eléctrica, 
almacenamiento inadecuado de materiales inflamables o fallas en equipos 
eléctricos. Este evento podría afectar áreas intervenidas y los recursos 
naturales existentes. 


• Falla eléctrica general; La interrupción del suministro eléctrico puede 
afectar el funcionamiento de equipos médicos, iluminación, sistemas de 
ventilación y operación del centro de salud. También puede generar 
situaciones de riesgo durante la ejecución de la obra. 


• Accidentes laborales en obra; Incluyen caídas de altura, golpes por 
objetos, atrapamientos, cortes, electrocuciones o incidentes con 
maquinaria. Estos eventos pueden comprometer la integridad del personal 
y generar interrupciones operativas. 


• Caída de elementos o materiales; Durante actividades constructivas 
pueden presentarse caídas de herramientas, escombros o materiales que 
afecten a trabajadores, usuarios o personal médico. 
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• Inundación por lluvias intensas o fallas en drenaje; La acumulación de 
agua por precipitaciones o obstrucción del sistema de drenaje existentes 
puede generar afectaciones en áreas intervenidas y zonas aledañas. 


• Fuga de gas o sustancias peligrosas; Puede presentarse por 
manipulación inadecuada de cilindros, soldadura o almacenamiento 
temporal de materiales, generando riesgos de explosión o intoxicación. 


• Emergencia médica de trabajadores o usuarios; Incluye desmayos, 
lesiones, eventos cardiovasculares u otras situaciones médicas que 
requieran atención inmediata. 


• Interrupción de servicios públicos; La suspensión de agua potable, 
energía o alcantarillado puede afectar la operación del centro de salud y 
las actividades de obra. 


• Evento sísmico; Aunque de baja probabilidad, un sismo puede generar 
daños estructurales, caída de elementos y necesidad de evacuación. 


• Evacuación parcial o total de la infraestructura; Puede ser necesaria 
ante cualquiera de los eventos anteriores para garantizar la seguridad de 
pacientes y personal. 


 


2.3.3 Organización para la Atención de Emergencias 


Para la atención de emergencias durante la ejecución del proyecto se establece la 
siguiente estructura organizativa, la cual permitirá una respuesta oportuna, 
coordinada y eficiente frente a cualquier evento adverso. Esta organización se 
articulará con la administración del centro de atención en salud y con los organismos 
externos de socorro. 


Tabla  19 Organización para la Atención de Emergencia 


Cargo Responsable Funciones Principales 


Coordinador General de 
Emergencias 


Director de obra / 
Residente 


Dirigir la atención de la emergencia, 
activar el PEC, coordinar evacuación y 
comunicación externa 


Responsable de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo 


Profesional SST Evaluar riesgos, coordinar brigadas, 
supervisar condiciones de seguridad 


Brigada de Emergencias Personal 
capacitado de 
obra 


Primera respuesta, control de conatos, 
apoyo evacuación, primeros auxilios 
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Jefe de Evacuación Encargado 
designado 


Coordinar la evacuación, guiar rutas 
seguras, verificar desalojo 


Responsable de 
Comunicaciones 


Auxiliar 
administrativo / 
SST 


Notificar autoridades, coordinar 
comunicaciones internas 


Apoyo Logístico Personal de obra Suministrar equipos, apoyar control de 
la emergencia 


Enlace con el Centro de 
Salud 


Representante 
designado 


Coordinar con personal médico y 
administrativo 


 


2.3.4 Recursos Disponibles para la Atención de Emergencias 


Para la atención de emergencias durante la ejecución del proyecto se dispondrá de 
recursos humanos, técnicos y logísticos, los cuales permitirán una respuesta 
oportuna y eficiente ante cualquier evento adverso. 


Tabla  20 Medios y recursos disponibles 


Tipo de 
Recurso 


Recurso Descripción / Uso 


Humano Brigada de emergencias Personal capacitado para primera 
respuesta 


Humano Responsable SST Coordinación y supervisión de la 
emergencia 


Humano Coordinador de emergencias Dirección general de la atención 


Humano Personal de primeros auxilios Atención inicial a lesionados 


Humano Personal de apoyo logístico Apoyo operativo durante la 
emergencia 


Técnico Extintores multipropósito Control de conatos de incendio 


Técnico Botiquín de primeros auxilios Atención básica de lesiones 


Técnico Camilla portátil Traslado de personas lesionadas 


Técnico Señalización de evacuación Guía de rutas seguras 


Técnico Linternas de emergencia Iluminación en fallas eléctricas 


Técnico Alarmas manuales Activación de evacuación 


Técnico Equipos de comunicación Coordinación durante la emergencia 
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Logístico Listado de contactos de 
emergencia 


Comunicación con organismos de 
socorro 


Logístico Planos de evacuación Identificación de rutas y puntos 
seguros 


Logístico Señalización preventiva Delimitación de áreas seguras 


 


2.3.5 Procedimientos Generales de Respuesta ante Emergencias 


Ante la ocurrencia de cualquier emergencia durante la ejecución del proyecto, se deberán 


seguir los siguientes procedimientos generales con el fin de garantizar una respuesta rápida 


y organizada: 


Tabla  21 Procedimientos generales de respuesta ante emergencias 


Paso Acción Responsable Descripción 


1 Detección de la 
emergencia 


Cualquier trabajador Identificar el evento e informar 
inmediatamente 


2 Notificación inicial Personal que detecta Avisar al Coordinador de 
Emergencias o SST 


3 Activación del PEC Coordinador de 
Emergencias 


Evaluar situación y activar el 
plan 


4 Comunicación 
interna 


Responsable de 
comunicaciones 


Informar al personal de obra y 
centro de salud 


5 Control inicial Brigada de emergencias Atender el evento si es seguro 
hacerlo 


6 Evacuación 
preventiva 


Jefe de evacuación Ordenar evacuación parcial o 
total 


7 Solicitud de apoyo 
externo 


Coordinador de 
emergencias 


Contactar organismos de 
socorro 


8 Atención de 
lesionados 


Brigada primeros 
auxilios 


Brindar atención inicial 


9 Control de la 
emergencia 


Coordinador Verificar que el evento esté 
controlado 


10 Reanudación de 
actividades 


Dirección de obra Autorizar retorno seguro a 
labores 
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2.3.6 Rutas de Evacuación y Puntos de Encuentro 


Durante la ejecución del proyecto se establecerán rutas de evacuación seguras que 
permitan el desplazamiento ordenado del personal de obra, pacientes y usuarios hacia 
zonas seguras. 


Las rutas deberán: 


• Permanecer libres de obstáculos.  


• Estar señalizadas de manera visible.  


• Contar con iluminación adecuada.  


• Evitar interferencia con áreas de obra.  


• Permitir acceso a personas con movilidad reducida.  


Los puntos de encuentro serán definidos en zonas abiertas y seguras, alejadas de áreas 
intervenidas, redes eléctricas y circulación de maquinaria. En estos puntos se realizará el 
conteo del personal evacuado y se verificará la presencia de trabajadores y usuarios. 


2.3.7 Coordinación con Organismos Externos 


Para garantizar una respuesta efectiva ante emergencias mayores, se establecerá 
coordinación con las siguientes entidades: 


• Cuerpo de Bomberos  


• Defensa Civil  


• Policía Nacional  


• Secretaría de Salud Municipal  


• Consejo Municipal de Gestión del Riesgo  


• Empresa prestadora de servicios públicos  


La coordinación incluirá notificación oportuna, apoyo en evacuación, control de incendios, 
atención médica y manejo de situaciones críticas. 


2.3.8 Capacitación y Simulacros 


Con el fin de fortalecer la preparación del personal, se realizarán actividades de 
capacitación y simulacros durante la ejecución del proyecto, tales como: 


• Capacitación en primeros auxilios  


• Uso de extintores  


• Procedimientos de evacuación  


• Atención de emergencias  


• Manejo de incidentes laborales  
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Se recomienda realizar al menos un simulacro de evacuación durante la ejecución del 
proyecto, con la participación del personal de obra y coordinación con el centro de atención 
en salud. 


2.4 PLAN DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL PGRD 


El Plan de Monitoreo, Seguimiento y Actualización del Plan de Gestión del Riesgo 
de Desastres (PGRD) tiene como finalidad garantizar que las medidas establecidas 
en el análisis de riesgo se implementen adecuadamente, se mantengan vigentes y 
se ajusten a las condiciones reales del proyecto durante su ejecución. 


Este plan permitirá verificar la eficacia de las acciones de reducción del riesgo, la 
correcta aplicación del Plan de Emergencias y Contingencias, y la actualización 
oportuna frente a cambios en las condiciones del proyecto. 


2.4.1 Objetivo 


Establecer los lineamientos para el monitoreo, seguimiento y actualización del Plan 
de Gestión del Riesgo de Desastres (PGRD), con el fin de verificar la 
implementación de las medidas definidas, evaluar su efectividad y garantizar su 
mejora continua durante la ejecución del proyecto. 


2.4.2 Alcance 


El presente plan aplica a todas las actividades relacionadas con la ejecución del 
proyecto de intervención del centro de atención en salud, incluyendo: 


• Actividades constructivas.  


• Medidas de reducción del riesgo.  


• Implementación del Plan de Emergencias y Contingencias.  


• Condiciones de seguridad en obra.  


• Recursos disponibles para la atención de emergencias.  


• Cambios en el entorno o condiciones del proyecto.  


• Capacitación y simulacros.  


• Coordinación institucional.  


El monitoreo se realizará durante toda la fase de ejecución del proyecto y estará a 
cargo del responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo, en coordinación con la 
dirección de obra. 
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2.4.3 Acciones Clave y Frecuencia 


Tabla  22 Acciones clave y frecuencia 


Actividad ¿Qué se hace? ¿Con qué 
frecuencia? 


¿Quién lo 
hace? 


Verificación de 
medidas de 
reducción del 
riesgo 


Revisar implementación de 
acciones correctivas y 
prospectivas 


Mensual Responsable 
SST 


Inspecciones de 
seguridad en obra 


Identificar condiciones 
inseguras y riesgos 
emergentes 


Semanal Responsable 
SST / Residente 


Revisión de 
señalización 


Verificar rutas de evacuación 
y señalización preventiva 


Mensual Brigada de 
emergencias 


Revisión de 
recursos de 
emergencia 


Verificar estado de extintores, 
botiquines y equipos 


Mensual Responsable 
SST 


Seguimiento al 
PEC 


Evaluar aplicación del Plan de 
Emergencias 


Trimestral Coordinador de 
emergencias 


Capacitación del 
personal 


Realizar formación en gestión 
del riesgo 


Según 
programación 


Responsable 
SST 


Realización de 
simulacros 


Evaluar capacidad de 
respuesta 


Mínimo una vez 
durante la obra 


Dirección de 
obra / SST 


Evaluación de 
incidentes 


Analizar eventos ocurridos y 
acciones correctivas 


Cuando ocurra Responsable 
SST 


Actualización de 
riesgos 


Identificar nuevos escenarios 
de riesgo 


Trimestral Responsable 
SST 


Informe de 
seguimiento 


Elaborar reporte de monitoreo 
del PGRD 


Trimestral Responsable 
SST 


 


2.4.4 Indicadores de Verificación 


Con el fin de evaluar la implementación y eficacia del Plan de Gestión del Riesgo 
de Desastres (PGRD), se establecen los siguientes indicadores técnicos y 
operativos: 
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Tabla  23 Indicadores de verificación 


Indicador Técnico - Operativo Meta 


Implementación de medidas de reducción del 
riesgo 


≥ 90% de las medidas ejecutadas 


Inspecciones de seguridad realizadas 100% de las inspecciones 
programadas 


Recursos de emergencia operativos 100% disponibles y funcionales 


Personal capacitado en emergencias ≥ 90% del personal vinculado 


Cumplimiento de simulacros programados 100% de simulacros ejecutados 


Actualización de escenarios de riesgo Al menos 1 revisión trimestral 


Reporte de incidentes atendidos 100% de incidentes analizados 


Señalización de evacuación instalada 100% de áreas intervenidas 
señalizadas 


Tiempo de respuesta en simulacros ≤ 5 minutos de reacción inicial 


Informes de seguimiento del PGRD 100% de informes trimestrales 
elaborados 


 


2.4.5 Procedimiento de Actualización del PGRD 


El Plan de Gestión del Riesgo de Desastres deberá actualizarse cuando se presenten 
cambios significativos en las condiciones del proyecto o cuando los resultados del 
monitoreo así lo indiquen. El procedimiento de actualización será el siguiente: 


1. Identificación de la necesidad de actualización  


Se detecta a través de inspecciones, incidentes, cambios en actividades o nuevos 
riesgos.  


2. Evaluación de cambios  


El responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo analiza las modificaciones 
requeridas.   


3. Ajuste del documento 


Se actualizan los escenarios de riesgo, medidas de reducción y procedimientos.  


4. Revisión técnica 


La dirección de obra verifica la coherencia de los ajustes realizados.  


5. Aprobación de cambios 
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Se formaliza la actualización del documento.  


6. Socialización 


Se comunica al personal de obra y actores involucrados.  


7. Registro documental 


Se archivan las versiones actualizadas del PGRD. 


 


3. CONCLUSIONES 


El presente estudio permitió identificar, analizar y evaluar los posibles escenarios 
de riesgo asociados al proyecto de intervención de la vía Inter veredal, considerando 
tanto las actividades constructivas como la operación simultánea de la 
infraestructura vial. 


A partir del análisis realizado, se determinó que los principales riesgos están 
relacionados con incendios, fallas eléctricas, accidentes laborales, interrupción de 
servicios públicos, caídas de materiales, los cuales pueden generar afectaciones a 
trabajadores, usuarios de la vía, comunidades vecinas y a la continuidad del 
servicio. 


La formulación de medidas de intervención correctiva y prospectiva permitió 
establecer acciones orientadas a reducir la vulnerabilidad del proyecto y prevenir la 
generación de nuevos riesgos durante la ejecución de la obra. Estas medidas 
incluyen controles técnicos, operativos y administrativos que fortalecen la seguridad 
en el desarrollo de las actividades. 


El Plan de Emergencias y Contingencias (PEC) definido proporciona una estructura 
organizativa clara, procedimientos de respuesta, recursos disponibles y 
mecanismos de coordinación institucional que permiten una actuación oportuna 
ante situaciones adversas. 


Adicionalmente, el Plan de Monitoreo, Seguimiento y Actualización del PGRD 
garantiza la verificación permanente de las medidas implementadas, la evaluación 
de su eficacia y la mejora continua del proceso de gestión del riesgo. 


En general, la implementación del PGRD contribuye a minimizar la probabilidad de 
ocurrencia de eventos adversos, reducir sus impactos y asegurar que el proyecto 
se ejecute bajo condiciones seguras, protegiendo la vida humana, la infraestructura 
vial y el entorno del área de influencia. 
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4. RECOMENDACIONES 


• Implementar de manera estricta todas las medidas de reducción del riesgo 
definidas en el presente documento, asegurando su cumplimiento durante 
cada una de las fases del proyecto y verificando periódicamente su 
efectividad mediante inspecciones y actividades de seguimiento.  


• Socializar el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres con todo el personal 
vinculado al proyecto antes del inicio de las actividades constructivas, de 
manera que los trabajadores conozcan los riesgos identificados, las 
medidas preventivas y los procedimientos de actuación ante emergencias.  


• Mantener actualizada y visible la señalización de seguridad, rutas de 
evacuación y puntos de encuentro, garantizando que permanezcan libres de 
obstáculos y que sean fácilmente identificables por trabajadores, pacientes 
y usuarios del centro de atención en salud.  


• Verificar periódicamente el estado y ubicación de los equipos de 
emergencia, tales como extintores, botiquines, camillas y elementos de 
señalización, con el fin de asegurar su disponibilidad y correcto 
funcionamiento en caso de requerirse.  


• Realizar capacitaciones continuas en prevención de riesgos, primeros 
auxilios, uso de extintores y procedimientos de evacuación, promoviendo la 
participación activa del personal de obra y fortaleciendo la cultura de 
seguridad.  


• Ejecutar simulacros de emergencia durante la ejecución del proyecto, que 
permitan evaluar la capacidad de respuesta del personal, el funcionamiento 
de las rutas de evacuación y la coordinación con la administración del centro 
de salud.  


• Mantener una coordinación permanente con el personal administrativo y 
asistencial del centro de atención en salud, con el fin de evitar interferencias 
en la prestación del servicio y garantizar la continuidad de la atención a los 
usuarios.  


• Actualizar el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres cuando se presenten 
cambios en las condiciones del proyecto, modificaciones en el diseño, 
variaciones en las actividades constructivas o se identifiquen nuevos 
escenarios de riesgo.  


• Garantizar la disponibilidad de recursos humanos, técnicos y logísticos 
necesarios para la atención de emergencias, incluyendo brigadas 
capacitadas, equipos de comunicación y elementos de atención inicial.  


• Fortalecer la supervisión permanente de las condiciones de seguridad en 
obra, identificando oportunamente situaciones que puedan generar riesgos 
y adoptando medidas correctivas inmediatas.  


• Promover la cultura de prevención entre todos los actores del proyecto, 
incentivando el reporte de condiciones inseguras, incidentes y 
observaciones que contribuyan a mejorar la gestión del riesgo.  
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• Documentar todas las actividades relacionadas con la implementación del 
PGRD, tales como capacitaciones, inspecciones, simulacros y 
actualizaciones, con el fin de contar con soportes técnicos que evidencien 
el cumplimiento del plan. 
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6. ANEXOS Y REGISTROS DE CALIDAD  


7. CONTROL DE CAMBIOS 


 


CONTROL DE CAMBIOS 


VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN 


1 8/04/2026 CREACIÓN DEL DOCUMENTO 


8. REGISTROS DE CALIDAD  


<Código de los formatos utilizados para los registros de calidad, incluidos en el 
capítulo 6. Anexos y registros de calidad> 


 


 








Nombre del proyecto


Responsable del diligenciamiento


E-mail


Otro. 


¿Cuál?
Otro. ¿Cuál?


Estudio NSR-10 – 


Reportes IDEAM – 


Registros del Plan de 


Registros de Análisis de 


Estadísticas Matriz de 


Estadísticas Análisis de 


Reportes de Análisis de 


Registros de Plan 
Fuga de gas o sustancias peligrosas Registros de incidentes con gases medicinales en instituciones de salud Plan de 


Valoración Amenaza


0 1 2 3 4 0 1 2 3 4  (Alta-Media-Baja)


3


3


2


1


2,5


2,5


1


2


1


Indique si el evento podría llegar a 


presentarse en un futuro, de 


acuerdo a información técnica


¿Cuáles?


Si


Si


Otros


Si Otros


Si


Si


Identificación de las amenazas


Sismo


Inundación por lluvias intensas


Incendio estructural


O
tr


a
s:


Incendio estructural


Accidente laboral mayor


Emergencia médica masiva


N
a


tu
ra


le
s


Sismo


Inundación por lluvias intensas


Falla eléctrica


Caída de elementos en obra


Fuga de gas o sustancias peligrosas


A
n


tr
ó


p
ic


o
s


Interrupción de servicios públicos


MATRIZ DE ANALISIS DE RIESGO


Amenaza por tipo de evento   


Cuadro 2. Valoración de la amenaza con base en frecuencia e intensidad


¿Existen antecedentes de amenazas en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto? ¿Existen antecedentes de ocurrencia de eventos físicos en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto?


¿La información existente y disponible sobre ocurrencia de amenazas en la zona donde se pretende desarrollar el proyecto es suficiente para tomar decisiones relacionadas con la formulación del mismo? ¿La información existente y disponible sobre 


ocurrencia de eventos físicos peligrosos en la zona donde se pretende desarrollar el proyecto es suficiente para tomar decisiones relacionadas con la formulación del mismo?


Indique si el evento asociado a la amenaza se ha 


presentado en la zona donde se ejecutará el proyecto. 


Si


Si


Código BPIN


Si


Si


Si


“CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO ARIARI PARA MEJORAR LA INTERCOMUNICACIÓN TERRESTRE ENTRE LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO, 


META”., 
2026005500011


Si


Frecuencia* (a)


Siendo 0 ocurrencia en el largo plazo y 4 una 


ocurrencia en el muy corto plazo


Intensidad** (b)


Siendo 0 afectación por amenaza leve y 4 alta


Si


Si


MARIA DEL PILAR  ARÉVALO RESTREPO Cargo CPS- PROFESIONAL AMBIENTAL 


contactenos@aim-meta.gov.co
Teléfono de contacto


Si


Si Otros


Si Otros


Si


Si


3


¿Existe probabilidad que durante la vida útil del proyecto pueda presentarse alguna de las amenazas identificadas en las preguntas anteriores? ¿Existe probabilidad que durante la vida útil del proyecto pueda presentarse alguno de los eventos identificados 


en las preguntas anteriores?
Si


Evaluación de las amenazas


3 3


Otros


Otros


Otros


Otros


Otros


Si


Si Si


Si Otros


Si


¿Existen estudios que pronostican la probable 


ocurrencia de amenazas en la zona donde se 


pretende desarrollar el proyecto?


Nombre del documento / Fuente 


de información


Si Otros


Otros


Si Otros


Si


Si


Nombre del documento / Fuente de información


Otros


Otros


Otros


Otros


3


2


3


3


1


2


2


2


Si


1


Falla eléctrica


Accidente laboral mayor


Caída de elementos en obra


Interrupción de servicios públicos


Emergencia médica masiva


3


2


3


3


2


3


Otros


Si
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Escala Nivel


1 Está expuesto


0


0


0


0


0


0 BAJA


Si


Fragilidad baja


1


0


¿Los diseños y la construcción de la infraestructura tienen en cuenta el potencial impacto de fenómenos naturales y/o 


climáticos extremos durante la vida útil del proyecto?


¿En una perspectiva de ciclo de vida, los materiales de construcción consideran las características, climáticas, geográficas y 


físicas futuras de la zona de ejecución del proyecto? 


Vulnerabilidad por resiliencia


¿El proyecto contempla el aseguramiento de la infraestructura ante desastres?


¿El proyecto incluye plan de contingencia para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de un desastre? (Aplica 


para proyectos que se enmarquen en el artículo 42 de la Ley 1523 de 2012)


Total susceptibilidad


Si


SI/NO


Resiliente


SI/NO


SI/NO


Si


Vulnerabilidad por exposición (localización)


Cuadro 3. Criterios de verificación para el análisis de vulnerabilidad


No


Si


Si


Si


Si


¿La localización escogida para el proyecto evita su exposición a amenazas?


Vulnerabilidad por resistencia (fragilidad) 


¿El diseño del proyecto tiene en cuenta las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? 


¿La programación del cronograma de actividades del proyecto toma en cuenta las características geográficas, climáticas y 


físicas de la zona de ejecución del proyecto?


¿La alternativa propuesta para el proyecto considera las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del 


proyecto?











Total


0


Total


1


Total


9


Nivel de riesgo
Valoración de 


la escala


Bajo 6,62


Instalación de sistemas de respaldo para servicios críticos


Capacitación periódica del personal en gestión del riesgo y atención de emergencias


Implementación de drenajes y manejo de aguas lluvias en el área del proyecto


Medidas de reducción de vulnerabilidad 
Implementación del Plan de Emergencias y Contingencias (PEC)


Diseño y construcción bajo normativa sismo resistente y condiciones climáticas locales


Cuadro 9. Valoración del nivel de riesgo del proyecto


Total susceptibilidad


Total vulnerabilidad


Fragilidad


0 0


Resiliencia


Exposición Susceptibilidad


1 0


Vulnerabilidad


Índice de riesgo 9 1


El proyecto no presenta riesgos significativos en su ejecución.


Interpretación


Amenaza




















 


 


 


 


 


 


 


 







Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2026-4430694


CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA


EL DIRECTOR GENERAL


CERTIFICA:


1. Que MARIA DEL PILAR AREVALO RESTREPO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 
1020715089, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en 
la profesión de INGENIERIA AMBIENTAL con MATRICULA PROFESIONAL 25238-219647 desde el 19 
de Enero de 2012, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 61.


2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular 
ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 842 de 2003.


3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra  VIGENTE


4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.


5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veintisiete (27) días del mes de 
Abril del año dos mil veintiseis (2026).


 
Rubén Dario Ochoa Arbeláez


Firmal del titular (*)


(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular 
no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo 
establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web 
https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado 
que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.
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MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD 
110-GPY-FR-075-V04 


09/09/2024 


 


Página 1 de 1 


Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8 
CC Primavera Urbana-Villavicencio 


contactenos@aim-meta.gov.co 
https://aim-meta.gov.co 


   


Villavicencio, abril 2026 
 
Señores 
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM 
Calle 15 No. 40 – 01 Lobby 1 Piso 8  
CC. Primavera Urbana – Villavicencio - Meta 
 


REFERENCIA: “CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO ARIARI 
PARA MEJORAR LA INTERCOMUNICACIÓN TERRESTRE ENTRE LAS VEREDAS DEL 
MUNICIPIO DE PUERTO RICO, META”. 
 


2. Los estudios y diseños elaborados cumplen integralmente con la normativa técnica y legal vigente aplicable. 


3. El presente documento se elabora bajo los términos de referencia establecidos en la Ley 1523 de 2012. Por la cual 


se adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión 


del Riesgo de Desastres. Bogotá D.C., Colombia. 


4. Declaro que El estudio de Análisis de Riesgo no podrán ser modificados, ajustados o utilizados parcialmente sin mi 


autorización expresa y por escrito, una vez el proyecto sea viabilizado. 


Se anexa para fines pertinentes la copia de la matrícula profesional y el certificado de 
vigencia de esta. 


 
Atentamente, 
 
  
___________________________________ 
Nombre: María del Pilar Arévalo Restrepo 
Título: Ingeniera Ambiental  
Matrícula profesional No. 25238219647 CND 


ASUNTO: Memorial de responsabilidad de Ingeniero Ambiental Proyectista. 
 
 
Cordial saludo, 
 
Yo MARÍA DEL PILAR ARÉVALO RESTREPO identificada con Cedula de Ciudadanía No. 
1.020.715.089 en mi calidad de Ingeniera Ambiental y matrícula profesional No. 
25238219647 CND debidamente inscrita en el Consejo Profesional de Ingeniería – 
COPNIA, en calidad de Ingeniero Ambiental certifico que realicé el documento Análisis de 
Riesgo correspondiente al proyecto de la referencia y declaro que el documento técnico del 
“CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO ARIARI PARA 
MEJORAR LA INTERCOMUNICACIÓN TERRESTRE ENTRE LAS VEREDAS DEL 
MUNICIPIO DE PUERTO RICO, META”. Fue realizado bajo los siguientes parámetros 
establecidos por el marco legal aplicable para la determinación del proyecto arquitectónico; 
manifiesto bajo la gravedad de juramento que: 


1. Soy el único responsable técnico y profesional de los estudios, diseños, memorias de cálculo, análisis de riesgo y 


documentos técnicos correspondientes al Análisis de Riesgo. . 





