coLoMBiA

VIDA

PRESUPUESTO DE OBRA

PRESUPUESTO OFICIAL

CRONOGRAMA DE EJECUCION
DESCRIPCION | DETALLES UNIDAD | CANTIDAD u:#i%?o VALOR TOTAL SEMANA N. 1 SEMANA N.v2 SEMANA N2 3 SEMANA N.° 4
1 ; - GAPITULD 1 - PRELIVINARES
et e et e e B e “
PAVIMENTO FLEXIB
i [reag LERIBLE w3 10180 |§ 179852400 183,089,743
LING CACION I
5 | TNER DE DEVARGAGION GON PINTURA EN PRI " o . r—
$ 556800
SUB TOTAL
COSTOE DIRECTOS s 183.212.463
ADMINISTRAGION (Al 20% B 53.160.614
WPREVISTOS (i) % 3 1233125
UTILIDAD (U) ) s 5.165.623
TOTAL COSTOS GENERALES 3 2ATATIE25

ARQ. JAIR JOSI

SECRETARIO DE PLANEF TURA MUNICIPAL
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VIDA

PRESUPUESTO OFICIAL

PRESUPUESTO DE OBRA

CRONOGRAMA DE EJECUCION
TEM DESCRIPCION | DETALLES UNIDAD | CANTIDAD u:?rLA?aTo VALOR TOTAL SEMANAN.° 1 SEMANA N.* 2 SEMANA N.° 3 SEMANA N.° 4
14 |REPARCHEQ PAVIMENTO FLEXIBLE M3 10180 |$ 1798524008 183,089,743 | § 45,772,436 | § 45772436 | 5 45772436 | § 45,772 436
12 |UNEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO L e AP 780 5 32750
SUB TOTAL

COSTOS DIRECTOS s 183,312,463 | § 45,772,436 | § 45,772,436 | § 45,772,436 | § 45,995,156
ADWINIS TRACION (A) 2% s 53,160,614 | 5 13,274,006 | § 13,274,006 | 13,274,006 | § 13,336 595
IMPREVISTOS (l) 1% % 1833125 | % 457,724 | $ 457724 | $ 457,724 | $ 459 952
UTILIDAD (U) 5% 5 9,165,623 | 3 2,288,622 | § 2288622 | § 2,288,622 | § 2,299,758
TOTAL COSTOS GENERALES $ 247,471,826 | § ©1,792,788 | $ 51,792,788 | § 61,792,798 | § ©2,093,461

% EJECUCION MENSUAL 24.97% 24.87% 24,97% 25.09%

% DE AVANCE 24.97% 49.94% 74.891% 100.00%
INVERSION MENSUAL [ 61,752,788 | § 61,752,788 | § 61,792,788 | § 62,093,461 |
INVERSION ACUMULADA S 61,792,788 | ¢ 123,585,576 | § 185,378,364 | § 247,471,825




