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INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCION DE AULAS ESCOLARES PARALA /1% %
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OBJETO: 21

CRONOGRAMA Y PLAN DE CARGAS
100 DIAS PARTICIPACION EN CRONOGRAMA DE CARGAS POR ACTIVIDAD
CANTIDAD | 1 cANTiDAD | 1
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1. ETAPA PRECONTRACTUAL: 4,264,631.25 9.00 0.00 0.00 $ 4,264,631.25
1.1 Revision y verificacion de documentacion precontractual 1,421,543.75 3.00 0.00 0.00 $1,421,543.75
1.2 Visita de reconocimiento de la zona objeto del estudio 1,421,543.75 3.00 0.00 0.00 $1,421,543.75
13R y aprobacion del grama, plan de cargas de ejecucion de laobra 1,421,543.75 3.00 0.00 0.00 $1,421,543.75
2, ETAPA DE EJECUCION: 9,050,808.24 21.00 13,414,025.73 63.00 $ 23,364,831.97
2.1 Funcion Técnica 3,790,783.33 8.00 8,516,841.73 40.00 $12,307,625.06
2.2 Funcion Ambiental 1,421,543.75 3.00 1,064,605.22 5.00 $2,486,148.97
2.3 Funcion Administrativa 1,421,543.75 3.00 1,064,605.22 5.00 $2,486,148.87
2.4 Funcion Financlera 1,421,543.75 3.00 1,0684,605.22 5.00 $2,486,148.97
2.5 Funcion Contable 947,695.83 2.00 851,684.17 4.00 $ 1,799,380.00)
2.6 Funcion Juridica 947,695.83 2.00 851,684.17 4.00 $ 1,799,380.00
VALOR TOTAL MES - HOMBRE 14,215,437.49 30.00 13,414,025.73 63.00 §27,629,463.22
DICACION TOTAL PRESUPUESTO MES - Hom 30% 100.00 0% 90.00

$ 5,249,598.00
NOTA: Las categorias y experiencia del p | se tran en el anexo técnico $32,879,061.00
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MLANDM JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ
|Secretario de Infraestructura




