
 

Bogotá D.C., febrero 22 de 2021  
 
Señores, 
SECRETARÍA DE EDCUACIÓN DEL DISTRITO 
Ciudad 
 
 
 
 

 INFORME DE EJECUCIÓN SEMANAL  
No. 7 

 
15 A 19 DE FEBRERO DE 2021 

 
 
 

DATOS DEL CONTRATO 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

NÚMERO DE 
CONTRATO 

CO1.PCCNTR.2037455 DE 2020 

FECHA DE 
SIUSCRIPCIÓN  

DICIEMBRE 7 DE 2020 

OBJETO  

ADQUIRIR DOTACIÓN DE COCINA PARA LOS COLEGIOS DEL 
DISTRITO CAPITAL, CONFORME A LAS NECESIDADES 
EVIDENCIADAS POR LA SECRERTARÍA DE EDUCACIÓN DEL 
DISTRITO 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

TRES MESES 

VALOR INICIAL  $3.552.569.151 

FECHA DE INICIO DICIEMBRE 21 DE 2020 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

21 DE MARZO DE 2021 



 

ACTIVIDADES REALIZADAS: 
 
Se avanzó en el ensamble, acabado y pruebas de funcionamiento de los siguientes equipos verificar porcentaje de 
avance en TABLA DE AVANCE FASE PRODUCCIÓN: 
 

EQUIPO CANTIDAD 

ESTUFA ENANA A GAS NATURAL  20 

MARMITA A GAS 250 LITROS 8 

SARTÉN BASCULANTE A GAS 150 LITROS  9 

BAÑO MARÍA 5 AZAFATES ELÉCTRICO 9 

MANTENEDOR DE ALIMENTOS  21 

BÁSCULA DIGITAL CON LECTOR DE PIE 14 

GRAMERA DIGITAL 11 

LICUADORA IDUSTRIAL 25 LITROS 9 

PELADOR DE TUBÉRCULOS INDUSTRIAL 8 

PROCESADOR DE ALIMENTOS 25 

CONGELADOR VERTICAL DE 1.400 LITROS EN ACERO INOXIDABLE 2 

NEVERA VERTICAL DE 1.500 LITROS EN ACERO INOXIDABLE 3 

 
Se avanzó en el proceso de trazado, corte y doblez de los siguientes equipos del material beneficio de la subasta: 
 

EQUIPO CANTIDAD 

ESTUFA INDUSTRIAL 4 FOGONES  GAS NATURAL 19 

ESTUFA ENANA A GAS NATURAL  13 

SARTÉN BASCULANTE A GAS 150 LITROS 10 

SARTÉN BASCULANTE A GAS 80 LITROS 3 

BAÑO MARÍA 5 AZAFATES ELÉCTRICO 46 

MANTENEDOR DE ALIMENTOS  11 

PROCESADOR DE ALIMENTOS 39 



 

CONGELADOR VERTICAL DE 1.400 LITROS EN ACERO INOXIDABLE 25 

NEVERA VERTICAL DE 1.500 LITROS EN ACERO INOXIDABLE 8 

 
 
TABLA DE AVANCE EN FASE DE PRODUCCIÓN 
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ESTUFA INDUSTRIAL 4 FOGONES GAS 
NATURAL 33 

32 19 53,44% 1 

ESTUFA ENANA GAS NATURAL 33 32 33 61,88% 1 

HORNO COMBI 20 BANDEJAS GN 10 0 0 100,00% 10 

MARMITA A GAS 250 LITROS 9 8 8 90,00% 1 

SARTÉN BASCULANTE A GAS 150 
LITROS 20 

19 19 90,00% 1 

SARTÉN BASCULANTE A GAS 80 
LITROS 4 3 3 0,00% 1 

BAÑO MARÍA 4 AZAFATES ELÉCTRICO 1 0 0 100,00% 1 

BAÑO MARÍA 5 AZAFATES ELÉCTRICO 56 55 55 90,00% 1 

MANTENEDOR DE ALIMENTOS 33 32 32 90,00% 1 

BÁSCULA DIGITAL CON LECTOR DE PIE 15 14 14 90,00% 1 

GRAMERA DIGITAL 12 11 11 90,00% 1 

LICUADORA INDUSTRIAL 25 LITROS 10 9 9 90,00% 1 

PELADOR DE TUBÉRCULOS 
INDUSTRIAL 9 

8 8 90,00% 1 

PROCESADOR DE ALIMENTOS 64 63 41 58,57% 1 

MÁQUINA LAVA VAJILLAS DE CAPOTA 
EN TREN DE LAVADO 23 

14 0 0,00% 9 

CONGELADOR VERTICAL DE 1400 
LITROS EN ACERO INOXIDABLE 9 

8 8 90,00% 1 

CONGELADOR VERTICAL 800 LITROS 
EN ACERO INOXIDABLE 1 

0 2 100,00% 1 

LICUADORA INDUSTRIAL BASCULANTE 
8 LITROS 1 

0 0 100,00% 1 



 

NEVERA VERTICAL DE 1500 LITROS EN 
ACERO INOXIDABLE 14 

13 12 83,08% 1 

NEVERA DOMÉSTICA VERTICAL DE 800 
LITROS 18 

0 0 100,00% 18 

 
 
 
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN PRODUCCIÓN Y COMPRAS 
 

 
 

54%
31%

8%
7%

TOTAL EQUIPOS

AVANCE DE FABRICACIÓN

EQUIPOS TERMINADOS Y/O
ADQUIRIDOS

PORCENTAJE DE ENTREGAS TOTAL


