
Número de riesgos a estimar 7

Valor del contrato $ 65,132,168,638.00

Total estimación del riesgo $ 51,828,954,408.74

Riesgo General Observaciones Probabilidad Impacto Estimación Participación

Económico
Propuesta fuera de los 

precios del mercado
Medio-Bajo Alto $ 9,532,710,976.47 18.39%

Económico
Presupuesto y tiempo de 

ejecución insuficientes
Bajo Medio-Alto $ 2,236,638,028.95 4.32%

Operacionales

Desviación del 

presupuesto y 

cronograma

Medio-Alto Medio-Alto $ 7,394,639,357.44 14.27%

Operacionales
Utilización indebida de la 

información
Medio-Bajo Medio-Alto $ 4,066,833,116.47 7.85%

Sociales o Políticos Restricciones de acceso Medio-Bajo Alto $ 9,532,710,976.47 18.39%

Ambientales Áreas restringidas Medio-Bajo Alto $ 9,532,710,976.47 18.39%

De la naturaleza Temporada de lluvias Medio-Bajo Alto $ 9,532,710,976.47 18.39%

Tabla de estimación de riesgos previsibles CONPES 3714 de 2011*
*La metodología de estimación de los riesgos que se ilustra a continuación es una propuesta que realizó la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público ; sin embargo, esta 

Dirección no asume responsabilidad alguna en la estimación de los riesgos, la cual es una obligación legal que cada entidad tiene a su cargo de conformidad con el Artículo 4° de la Ley 1150 de 2007.
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