
Contratista: CONTRATO DE INTERVENTORÍA Contrato: 2200579

SI NO

1

F-FI-06 -  
CERTIFICACION DE 
CUMPLIMIENTO PARA EL 
PAGO-(VERSION 

SI

2 FACTURA DE VENTA
Factura de venta debe cumplir 

con los requisitos 
establecidos en el Art. 617 del 

SI

3
DOCUMENTO 
EQUIVALENTE o 
CUENTA DE COBRO

(Aplica para Anticipos DEBE  
TENER IMPRESO EL 

ACUERDO DE PRIVACIDAD)

4
EMPRESAS, CONSORCIOS 

Y  UNIÓN TEMPORAL
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO SI

5 PERSONA NATURAL 

 DEBEN ANEXAR LOS PAGOS DE 
SALUD Y PENSION DEL PERIODO EN 
CONCORDANCIA CON LA UTILIDAD 

ESTABLECIDA

SI

FMI015 Y/O F-GG-05 Actas de inicio (Proyecto) SI

F-GG-32
Acta de recibo parcial y balance 
presupuestal

SI

F-GG-03 Plan de inversión del anticipo

F-GG-31
Informe de inversión y buen manejo del 
anticipo

F-GG-36 Control Amortización de Anticipos 

F-GG-15 Acta de terminación del contrato

F-GG-16
Acta de entrega y recibo final del objeto 
contractual

F-GG-26
Acta especial para contratos de diseño y 
obra parte A

F-GG-27
Acta especial para contratos de diseño y 
obra parte B

7 SI

8

9 SI

10 SI

11

12

13

14 SI

15 SI

16 SI

17 SI

18

x

x

x

17/02/2021
                      Reviso : JUAN SIMÓN OBANDO ZAPATA Area Financiera C.I. 216144 Fecha: D/M/A

                       _________________________________________________________________
Area Jurídica C.I. 216144

6
ACTAS  a  ANEXAR                       

(SEGÚN EL TIPO PAGO)

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL
Formato de Devoluciones y/o Revision.

DOCUMENTACION PARA PAGOS DE ANTICIPOS-ACTAS PARCIALES DE OBRA-ACTAS FINALES
-PAGOS DE INTERVENTORÍA

CONSTRUTODO INGENIEROS
TIPO DE 
CONTRATO: 

N° Documento Requerido CUMPLE

(Debidamente diligenciado sin ENMENDADURAS Y TACHONES, se 
debe colocar el Numero del contrato suscrito entre FONADE Y el Ente 

territorial, en el Numero del Convenio es 216144) DEBE TENER 
IMPRESO EL AVISO DE PRIVACIDAD

PARA CONSORCIOS Y/O UNION 
TEMPORALES SE DEBEN 

DISCRIMINAR LOS INTEGRANTES, 
NIT, REGIMEN TRIBUTARIO y % 

PARTICIPACION. 

Declaración juramentada 
de pago de aportes 
parafiscales y seguridad 
social 

N/A

Copia de la Minuta del Contrato y/o Modificaciones suscritas con el Contratista de obra, incluido el 
presupuesto para las etapas de Preconstruccion y Obra oficial.

F-GG-25 - Formato de registro fotográfico                                                                         
Memorando de Aprobación del P.G.I.O.

Pólizas de garantías aprobadas.

Certificación de aprobación de las pólizas del contrato de obra 

Copia del contrato de administración de fiducia y certificación bancaria:  Es requisito indispensable 
que se anexe este documento en el desembolso de anticipos, para que el área de Pagaduría pueda 
verificar y efectuar el giro respectivo en la cuenta respectiva. (APLICA PARA CONTRATOS 
ADJUDICADOS POR LICITACION PUBLICA)

Certificación de aprobación del contrato de FIDUCIA emitido por el subgerente de contratación. 
(CUANDO LA CONTRATACION ES REALIZADA DIRECTAMENTE POR FONADE, LA 
APROBACION ESTA DADA POR EL AREA JURIDICA DE FONADE)

F-FI-24 - MODELO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA DEL AÑO INMEDIATAMENTE ANTERIOR 
(SIEMPRE Y CUANDO EL CONTRATISTA SEA PERSONA NATURAL)-ART. 1 Decreto 
1070/2013

Certificación de las cuentas bancarias de la FIDUCIA para los pagos de anticipo, teniendo en cuenta 
que en los contratos suscritos con Consorcios y Uniones Temporales, se debe consignar este dinero 
de acuerdo a lo establecido en el acuerdo consorcial (según corresponda).

F-RI-01 - Solicitud de Vinculacion, debidamente diligenciado por el Contratista de obra. Si es 
Consorcio o Unión Temporal se debe diligenciar este formato por cada integrante (Nota: se requiere 
la modificación solo cuando se presenten novedades en la información consignada previamente).
Certificación de las cuentas bancarias del Contratista de obra para los pagos de avance de obra o 
pago final, teniendo en cuenta que en los contratos suscritos con Consorcios y Uniones Temporales, 
se debe consignar este dinero de acuerdo a lo establecido en el acuerdo consorcial (según 
Registro Único Tributario RUT Actualizado – Contratista de obra (se presenta por cada integrante si 
es Consorcio o Unión Temporal). En el caso de personas jurídicas debe indicarse en el mismo el 
código de responsabilidad en relación con el impuesto sobre la renta para la equidad – CREE.

Designacion del Supervisor para el proyecto (Emitida por ENTERRITORIO)

INFORMACIÓN TÉCNICA - RESPONSABLE SUPERVISOR QUE AVALA EL PAGO DEL CONTRATO DERIVADO

F-GG-06 - Informe semanal de interventoría                                                                      

Acuerdo consorcial o de conformación de la Unión Temporal (según aplique).

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Recibo a satisfacción mediante rad 20212700016561

*Nota: Este formato es para uso exclusivo interno de EnTerritorio, en ningun momento genera ORDENES por parte de quien lo diligencia para el contratista y/o Ente Territorial.
Vo. Bo. (Cuando Aplique)

Vo. Bo. 

Vo. Bo.                 Coordinador General C.I. 216144

19

F-GG-07 - Aplicación y cumplimiento de requisitos del informe mensual de interventoría     
F-GG-08 - Informe ejecutivo mensual de interventoría:                                                                          
F-GG-10 - Control de personal                                                                                                                                              
F-GG-22 - Control de equipos
F-GG-24 - Control de seguridad industrial



El interventor / supervisor / otro (según aplique), certifica que el beneficiario: 

TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD: NIT X CC CE TI NÚMERO DOCUMENTO: DV:

MARQUE CON X SI PERTENECE AL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN

7110

FUNCIONAMIENTO x SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

No.

SI NO X % VALOR $ OTROS DESCUENTOS POR VALOR $

SI NO X % VALOR $ ESPECIFIQUE:

SI NO X % VALOR $ ESPECIFIQUE:

FIRMA:

X 1. Planillas de pago seguridad social 7. Formato F-FI-09 13. Acta de comité 19. Informe final

X 2. Certificación de parafiscales 8. Formato Constancia de Entrega 14. Acta de obra 20. Formulario AFC

X 3. Factura X 9. Acta de inicio 21. Certificación de Impuestos Municipales

4. Cuenta de cobro/ Documento equivalente 10. Plan de inversión del anticipo 16. Acta de liquidación

X X X 17. Certificación bancaria

6. Formato F-FI-08 12. Memoria de cantidades de obra X 18. Informe de avance

FIN 

APLICA EN ESTE COBRO LA ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD ESTATAL LEY 1697/2013 SI X NO

¿RETIRA INFORME? SI NO

900,084,348

constructodoltda@gmail.com

2/11/2020

DESEMBOLSO Nº 3

VR. SOBRE CUAL APLICA EN EL COBRO $

 Jose Huber Fajardo González (NO APLICA PARA 
CONTRATOS) 

INICIO

REGISTRO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO / No. OBLIGACION (SGR)

23. Otros, indique cuales en la siguiente fila

CONSECUTIVO SISTEMA / 
No. OP SGR

5. RUT (obligatorio para el primer pago del contrato)

15. Acta y/o recibo a 
satisfacción

22.Oferta Económica definitiva (aplica solo al primer pago)

VALOR $C. COSTO FUNCIONAMIENTO / CONV. O CTO. INTERADMINISTRATIVO / SGR

VALOR PRESENTE DESEMBOLSO

ha dado cumplimiento a los requisitos exigidos para el trámite del presente pago. Asimismo certifica que su contenido y condiciones han sido verificados previamente.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PARA EL PAGO

GESTIÓN FINANCIERA

CÓDIGO:

VERSIÓN:

VIGENCIA:

VALOR FIJO $

HENRY ALBERTO CASTRO REINA

No. PLANILLA(S) DE PAGO

AVALA - DESIGNADO ENTE TERRITORIAL

SEÑALE EL CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU- DE ESTE COBRO (en caso de no señalarla se aplicará la retención máxima vigente)

Radicado No.

TELÉFONO: 758956

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA

VERIFICA Y/O AUTORIZA - SUPERVISOR ENTerritorio

JUAN SIMÓN OBANDO ZAPATA

2

CORREO ELECTRÓNICO

F-FI-06

1

$ 9.937.590,70

NIT / C.C.:

NOMBRE:

3. PARA DILIGENCIAR POR ENTerritorio

DOCUMENTOS ANEXOS QUE AMPARAN ÉSTA CERTIFICACIÓN

11. Acta de recibo parcial y Balance 
Presupuestal

80,019,099

PLAZO DEL CONTRATO (FECHAS)

19/05/2019 2/06/2020 VALOR BRUTO $

18/12/2020 19442288 948.700

ANTICIPO:

No. PROCESO CONTRACTUAL CO1.SLCNTR.3518732

 Verifica cumplimiento obligaciones contractuales y 
autoriza el pago

224.000

INFORMACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

AFP Y FSP

RETEGARANTIA:

18/12/2020

AMORTIZA:

ARL 19442288 190.00018/12/2020

APRUEBA - INTERVENTOR

www.enterritorio.gov.co - NIT 899.999.316-1                                                                               
PBX: 5940407  FAX: 2826018 RIGHTFAX: 5949925/26/27/28+ No de Ext. Línea Transparente 018000914502

Calle 26 No 13-19 Pisos 1, 19 a 22.25.26.28.29.30
Bogotá D.C. - Colombia.                                         

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS

ORDENADOR DEL 
GASTO 

GIRO - GESTIÓN DE PAGADURIA

9.937.590,70$           

PROCESÓ - CONTABILIDAD

2. ACEPTAN Y AUTORIZAN EL PRESENTE PAGO

ACEPTA - BENEFICIARIO

CONCEPTO FECHA(S) DE PAGO VALOR(ES) PAGADO(S)

EPS

NOTA: EL PRESENTE FORMATO NO SE ACEPTA CON TACHONES NI ENMENDADURAS

 Verifica cumplimiento obligaciones contractuales del 
Interventor

AUTORIZA - GERENTE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO (aplica para contratación derivada) o
GERENTE DE GRUPO (aplica cuando el Supervisor de ENTerritorio es el Gerente del contrato
interadministrativo)

OBSERVACIONES:

C.C 1,032,430,814

REVISÓ Y PROGRAMÓ - PRESUPUESTO

DOCUMENTO EQUIVALENTE ¿CUÁL?

11.825.732,93 CONV. O CTO. INTERADMINISTRATIVO

No. CONTRATO 2200579
VALOR VARIABLE $

(SI APLICA)
No. CONV.  O CTO. 
INTERADMINISTRATIVO 216144

19442288

CONCEPTO PAGO FIJO:
PAGO CUENTA 3 PERIODO DEL 1 NOVIEMBRE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, DE CONTROL AMBIENTAL, JURÍDICA Y
SOCIALDELASACTIVIDADESDEVERIFICACIÓNYCOMPLEMENTACIÓN TÉCNICA,MANTENIMIENTO,OPERACIÓNYFUNCIONAMIENTODELOS SISTEMASDECAPTACIÓN, TRATAMIENTO,ALMACENAMIENTOYDISTRIBUCIÓNDEAGUAPOTABLE
EN LOSESTABLECIMIENTOSPENITENCIARIOSDEMEDIANASEGURIDADYCARCELARIOQUIBDO-CHOCO (EPMSC QUIBDO - CHOCO) E ITSMINA – CHOCO (EPMSC ITSMINA – CHOCO).”

CONCEPTO PAGO VARIABLE:   

FACTURA No. 317 CUENTA DE COBRO



a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

k.

l.

m.

n.

o.

p.

q.

r.

s.

t.

u.

v.

a.

b.

c.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

Otros descuentos por valor: escriba el valor de otros descuentos aplicables al desembolso que esta tramitando (si no se aplica este campo, deje el espacio en blanco).

Valor fijo: escriba el valor fijo que corresponde al desembolso que está tramitando. Tenga en cuenta que el campo Concepto de pago fijo se refiere a motivos plenamente establecidos en el contrato de acuerdo con la forma de pago
pactada, estos deben ser descritos brevemente.

Número de convenio o contrato interadministrativo: escriba el número del contrato interadministrativo que aparece en los considerandos de la minuta del contrato, si no suscribió contrato tómelo del acta de aceptación de su oferta.

No. Proceso contractual: escriba el número del proceso del SECOP II, mediante el cual se surtió la contratación (Obligatorio en todos los desembolsos y para contratación de SECOP II). 

Pertenece al regimen simple de tributación: Informar dicha calificación teniendo en cuenta el artículo 66 de la Ley 1943 de 2018 “Ley de Financiamiento” o las que lo sustituyan y/o modifiquen

Código de la actividad económica CIIU: Indicar el código de la actividad desarrollada - código CIIU CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME DE TODAS LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS REV. 4 A.C del 2012
DANE 

Correo electrónico: escriba la dirección de correo electrónico 

Tipo de documento de identidad: marque NIT para número de identificación tributaria, CC para cedula de ciudadanía, CE para cedula de extranjería y TI para tarjeta de identidad.

Numero de documento: escriba el número del documento que lo identifica o el numero del NIT que corresponde a su entidad y el DV (Dígito de verificación) respectivo.

Información del pago al sistema de seguridad social: En esta tabla escriba la fecha, numero de planilla y valor de los aportes a EPS / AFP y FSP / ARP, según corresponda.

Verifica Supervisor ENTerritorio (si aplica): registre la firma, el nombre y número de identificación de la persona asignada como supervisor para realizar seguimiento a la ejecución de la obligación adquirida con ENTerritorio. En los casos
en que aplique, la verificación a cargo del Supervisor de ENTerritorio consiste en comprobar o examinar que el interventor llevó a cabo todo el segumiento técnico, jurídico, financiero y administrativo del contrato de obra, y que el mismo está
documentado de acuerdo con las exigencias de ENTerritorio.

Avala Designado Ente Territorial (si aplica): registre la firma, el nombre y número de identificación de la persona designada para avalar el pago por parte del Ente Territorial. Esta revisión consiste en el exámen de los informes del
contratista de obra para corregir, enmendar o reparar cualquier aspecto relacionado con la normatividad territorial aplicable. En desarrollo de esta función, el designado de la entidad territorial debe avalar, es decir manifestar su acuerdo con
la ejecución del contrato, desde la perspectiva de estas normas. (APLICA PARA CONTRATOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS).

Aplica en este cobro la estampilla prouniversidad estatal Ley 1697/2013: marque con una x si le aplica el cobro de la estampilla de acuerdo a la Ley 1697/2013, en caso de que aplique escriba el valor sobre el cual aplica el cobro.
Autoriza Gerente del convenio o contrato interadministrativo: registre la firma, nombres y apellidos completos del Gerente de Unidad o Gerente del contrato interadministrativo, según sea el caso, que autoriza los pagos, tras haber
confirmado que las instancias anteriores, que apliquen, han completado las labores a su cargo y han suscrito la documentación correspondiente. Aplica para la contratación derivada.

Sea cuidadoso en el diligenciamiento del presente formato y NO UTILICE los espacios que corresponden a este numeral toda vez que son de EXCLUSIVIDAD para ENTerritorio y serán completados en la medida que el documento surta el
trámite por cada una de las áreas involucradas en el proceso.

Documentos anexos (1 a 23): en esta parte el área correspondiente diligenciará las casillas de acuerdo con los documentos anexados a la certificación.

Autoriza Gerente del Convenio o Contrato interadministrativo: Registre la firma del Gerente de Unidad o Gerente del Contrato interadministrativo, según sea el caso, que autoriza los pagos, tras haber confirmado que las instancias
anteriores, que apliquen, han completado las labores a su cargo y han suscrito la documentación correspondiente. Aplica para la contratación derivada.

d.

Verifica y autoriza Supervisor ENTerritorio (si aplica): registre la firma, el nombre y número de identificación de la persona asignada como supervisor para realizar seguimiento y verificación a la ejecución de la obligación contractual con
ENTerritorio y autoriza el pago.

Especifique: si diligencio algún valor en el campo anterior, describa brevemente el concepto de dicho valor.

Valor variable: escriba el valor varible que corresponde al desembolso que está tramitando. Tenga en cuenta que el campo Concepto de pago Variable se refiere a motivos ocasionales que deben estar expresamente pactados en el
contrato, los cuales deben ser descritos brevemente.

3. PARA DILIGENCIAR POR ENTerritorio

Señor beneficiario diligencie el presente formato en sus secciones: 1. Información general y 2. Documentos anexos, junto con las respectivas firmas.

ENTerritorio realiza la evaluación de la información aquí registrada y devolverá la certificación en caso de encontrar diferencias, las cuales serán comunicadas al interesado. 
En ningún caso será procesado el pago sin la recepción a satisfacción de este documento por parte de ENTerritorio.

1. INFORMACIÓN GENERAL

Factura No.: escriba el número de la factura, si no debe presentar este documento deje el espacio en blanco.

Cuenta de Cobro: marque esta casilla solo si presenta esta clase de documento. 

Documento equivalente: en caso de presentar este documento indique el nombre y el número del mismo.

Retegarantia: cuando en el contrato se haya pactado la retención en garantia de algún monto se debe indicar el porcentaje y el valor respectivos.

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO

Nombre del beneficiario / razón social: después de las palabras “...beneficiario:_”, se debe consignar los nombres y apellidos o razón social de quien suscribió el convenio o contrato interadministrativo/contrato con ENTerritorio. Para persona 
natural escriba los nombres y apellidos completos tal como aparecen en su documento de identificación. Si se trata de una persona jurídica escriba la razón social que se encuentra en el certificado de existencia y representación legal de la
entidad.

Anticipo: cuando en el contrato se haya pactado la entrega de algún anticipo, se debe indicar el porcentaje y valor correspondiente.

Fuente de recurso:  Marque con una X el tipo de fuente de recurso al cual pertenece el pago (funcionamiento, convenios o contratos interadministrativos, Sistema General de Regalías (SGR))

Autoriza Gerente de Grupo: registre la firma, nombres y apellidos completos del Gerente de Grupo, que autoriza los pagos, tras haber confirmado que las instancias anteriores, que apliquen, han completado las labores a su cargo y han
suscrito la documentación correspondiente. Aplica cuando el Supervisor de ENTerritorio es el Gerente del Convenio o Contrato interadministrativo.

2. ACEPTAN Y AUTORIZAN EL PRESENTE PAGO

Acepta Beneficiario: registre la firma y el nombre claramente, indicando además el número de identificación. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT

Aprueba Interventor (si aplica): registre la firma, el nombre y número de identificación de la persona asignada como interventor para realizar seguimiento a la ejecución de la obligación adquirida con ENTerritorio. Para razón social esta
información corresponde al representante legal. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera,
administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregirlo, enmendarlo o repararlo, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, al interventor
le corresponde aprobar, esto es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según la etapa en que la misma se encuentre.

NOTA: Los nombres de los formatos mencionados en esta sección son:

Contancia de Entrega 

Autorización de viaje y/o suministro de tiquetes 

Información general y tributaria de terceros 

Documento equivalente (Comprobante de pago) -F-FI-08

Relación para la legalización y o reintegro de gastos desplazamiento - F-FI-09

Amortiza: escriba el valor de la amortización de anticipos, se debe indicar el porcentaje y valor correspondiente.

Número de contrato: escriba el número del contrato que suscribió con ENTerritorio el cual aparece en la minuta del mismo, si no suscribió contrato deje el espacio en blanco.

Teléfono: escriba el número de teléfono fijo/celular especificando indicativo y número de extensión, si aplica.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras 

bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra 
página web www.enterritorio.gov.co. 

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 
1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de 
su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico 

quejasyreclamos@enterritorio.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de 
Tratamiento de Información Personal.



Señores: Empresa Nacional promotora del desarrollo territorial ENTERRITORIO

Nit: Contrato No.:

Dirección:  CARRERA 9 NO. 76-27.

Ciudad : BOGOTÁ Orden de trabajo No.: N.A 

VALOR FACTURA 
VALOR BASICO 
IVA (19%)
VALOR TOTAL A PAGAR

SUBTOTAL 
IVA 
TOTALLA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGÚN 

LOS ARTÍCULOS 621, 773, 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO 
11.825.732,93$         

SON:  ONCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCOMIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 
CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS.

9.937.590,70$          
1.888.142,23$          

11.825.732,93$         
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9.937.590,70$          
1.888.142,23$          

FORMA DE PAGO

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO VALOR

CONTRATO 2200579
ACTA NO 3 - MANTENIMIENTO Y 

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, DE
CONTROL AMBIENTAL, JURÍDICA Y SOCIAL DE LAS ACTIVIDADES DE
VERIFICACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN TÉCNICA, MANTENIMIENTO,
OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAPTACIÓN,
TRATAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA
POTABLE EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE
MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO QUIBDO - CHOCO (EPMSC
QUIBDO - CHOCO) E ITSMINA – CHOCO (EPMSC ITSMINA – CHOCO).”

FECHA

1 3 2021899,999,316 - 1 2200579

I.V.A. RÉGIMEN COMÚN 

RESOLUCIÓN No 1876201245  DEL  
23/01/2019

NIT 900,084,348-2

PRE FACTURA DE VENTA

No. 317

AVENIDA CARACAS No 34-86 OFICINA 408 TELEFAX: 7589566   



 
 

AVENIDA CARACAS No 34-86 OFICINA 408. TELEFAX 7589566-4901285 
PAW: www.castro-group.com, E-MAIL: constructodo@gmail.com 

 

INGENIEROS CONTRATISTAS  

 
 

CONTROL DE EVACION DE RECURSOS PARAFISCALES. 
 

CERTIFICACIÓN JURAMENTADA PARA PERSONA JURIDICA 
 
 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y lo señalado 
en la Ley 828 de 2003, el suscrito HERY ALBERTO CASTRO REINA. Identificado con 
CC. No 80.019.099 de Bogotá en calidad de representante legal de la firma 
CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA NIT 900.084.348-2 como 
persona jurídica hace constar el siguiente hecho: 
 
Que hemos cumplido con las obligaciones derivadas de afiliación y pago con los 
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de 
compensación familiar, Instituto Colombiano de bienestar familiar y servicio nacional de 
aprendizaje, cuando ello haya lugar, dentro de los 12 meses anteriores al cierre de la 
presente Convocatoria pública correspondientes a la nómina. 
 
Que el Aportante no se encuentra en mora por concepto de aportes a los sistemas de 
Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, Caja de Compensación Familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje ( SENA).   
 
Por lo anterior, de manera expresa por este escrito ACREDITO el pago de aportes a que 
estoy obligado según el SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL de Colombia. 
 
 
Dada en Bogotá a los  (18) días del mes de diciembre de 2020.  
 
 

 
 
HENRY ALBERTO CASTRO REINA 
CC. NO 80.019.099 BOGOTÁ.    
REPRESENTANTE LEGAL 
CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS.   
 



 
 

AVENIDA CARACAS No 34-86 OFICINA 408. TELEFAX 7589566-4901285 
PAW: www.castro-group.com, E-MAIL: constructodo@gmail.com 

 

INGENIEROS CONTRATISTAS  
 

CONTROL DE EVACION DE RECURSOS PARAFISCALES. 
 

CERTIFICACIÓN JURAMENTADA PARA PERSONA JURIDICA 
 
 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y lo señalado 
en la Ley 828 de 2003, el suscrito HERY ALBERTO CASTRO REINA. Identificado con 
CC. No 80.019.099 de Bogotá en calidad de representante legal de la firma 
CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA NIT 900.084.348-2 como 
persona jurídica hace constar el siguiente hecho: 
 
Que hemos cumplido con las obligaciones derivadas de afiliación y pago con los 
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de 
compensación familiar, Instituto Colombiano de bienestar familiar y servicio nacional de 
aprendizaje, cuando ello haya lugar, dentro de los 12 meses anteriores al cierre de la 
presente Convocatoria pública correspondientes a la nómina. 
 
Que el Aportante no se encuentra en mora por concepto de aportes a los sistemas de 
Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, Caja de Compensación Familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje ( SENA).   
 
Por lo anterior, de manera expresa por este escrito ACREDITO el pago de aportes a que 
estoy obligado según el SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL de Colombia. 
 
 
Dada en Bogotá a los  (18) días del mes de noviembre de 2020.  
 
 

 
 
HENRY ALBERTO CASTRO REINA 
CC. NO 80.019.099 BOGOTÁ.    
REPRESENTANTE LEGAL 
CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS.   
 
 



RAZON SOCIAL :

IDENTIFICACION:

COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:

NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:

FECHA GENERACION REPORTE:

PERIODO PENSION:

PERIODO SALUD:

NUMERO PLANILLA:

REFERENCIA DE PAGO (PIN):

TIPO DE PLANILLA:

FECHA DE PAGO:

ENTIDAD DE PAGO:

CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS

NI-900084348

0

0

2021-02-11

2021-01

E

19823237

2021-02

19823237

2021-02-11

BANCOLOMBIA

FECHA LIMITE DE PAGO: 2021-02-11

TOTAL COTIZANTES: 6

CODIGO
ENTIDAD NIT NOMBRE NUMERO

AFILIADOS
TOTAL

INTERESES

VALOR PAGAR
SIN

INTERESES
VALOR PAGAR FONDO

SOLIDARIDAD

 FONDO
SUBSISTENCI

A

EPS002 800130907 SALUD TOTAL 3 $ 0 $ 109.200 $ 109.200$ 0 $ 0

EPS005 800251440 SANITAS 2 $ 0 $ 84.400 $ 84.400$ 0 $ 0

EPS017 830003564 FAMISANAR 1 $ 0 $ 1.300 $ 1.300$ 0 $ 0

Subtotal Salud 3 6 $ 0 $ 0 $ 0 $ 194.900 $ 194.900

230201 800229739 PROTECCION 1 $ 0 $ 145.400 $ 145.400$ 0 $ 0

230301 800224808 PORVENIR 2 $ 0 $ 150.300 $ 150.300$ 0 $ 0

25-14 900336004 COLPENSIONES 3 $ 0 $ 482.800 $ 482.800$ 0 $ 0

Subtotal Pensión 3 6 $ 0 $ 0 $ 0 $ 778.500 $ 778.500

14-23 860011153 POSITIVA 6 $ 0 $ 27.700 $ 27.700$ 0 $ 0

Subtotal ARL 1 6 $ 0 $ 0 $ 0 $ 27.700 $ 27.700

CCF24 860066942 COMPENSAR-CCF 6 $ 0 $ 194.900 $ 194.900$ 0 $ 0

Subtotal CCF 1 6 $ 0 $ 0 $ 0 $ 194.900 $ 194.900

$ 1.196.000Total a pagar $ 1.196.000$ 0$ 0 $ 0

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 10/03/2021



RAZON SOCIAL :

IDENTIFICACION:

COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:

NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:

FECHA GENERACION REPORTE:

PERIODO PENSION:

PERIODO SALUD:

NUMERO PLANILLA:

REFERENCIA DE PAGO (PIN):

TIPO DE PLANILLA:

FECHA DE PAGO:

ENTIDAD DE PAGO:

CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS

NI-900084348

0

0

2020-12-18

2020-11

E

19442288

2020-12

19442288

2020-12-18

BANCOLOMBIA

FECHA LIMITE DE PAGO: 2020-12-11

TOTAL COTIZANTES: 6

CODIGO
ENTIDAD NIT NOMBRE NUMERO

AFILIADOS
TOTAL

INTERESES

VALOR PAGAR
SIN

INTERESES
VALOR PAGAR FONDO

SOLIDARIDAD

 FONDO
SUBSISTENCI

A

EPS002 800130907 SALUD TOTAL 3 $ 0 $ 105.600 $ 105.600$ 0 $ 0

EPS005 800251440 SANITAS 3 $ 0 $ 84.400 $ 84.400$ 0 $ 0

Subtotal Salud 2 6 $ 0 $ 0 $ 0 $ 190.000 $ 190.000

230201 800229739 PROTECCION 1 $ 0 $ 140.500 $ 140.500$ 0 $ 0

230301 800224808 PORVENIR 2 $ 0 $ 145.200 $ 145.200$ 0 $ 0

25-14 900336004 COLPENSIONES 3 $ 0 $ 473.000 $ 473.000$ 0 $ 0

Subtotal Pensión 3 6 $ 0 $ 0 $ 0 $ 758.700 $ 758.700

14-23 860011153 POSITIVA 6 $ 0 $ 24.900 $ 24.900$ 0 $ 0

Subtotal ARL 1 6 $ 0 $ 0 $ 0 $ 24.900 $ 24.900

CCF24 860066942 COMPENSAR-CCF 6 $ 0 $ 190.000 $ 190.000$ 0 $ 0

Subtotal CCF 1 6 $ 0 $ 0 $ 0 $ 190.000 $ 190.000

$ 1.163.600Total a pagar $ 1.163.600$ 0$ 0 $ 0

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 14/01/2021



ACTA  No. 3 MANTENIMIENTO
TIPO DE CONTRATO: CONTRATO No. 

OBJETO:
CONTRATISTA : 
INTERVENTOR: 

CANTIDAD CONTRATO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
ACUMULADO 

ANTERIOR
PRESENTE MES ACUMULADO TOTAL ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE MES ACUMULADO TOTAL CANTIDAD VALOR

1
ETAPA DE VERIFICACION, ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y 
CACELARIO EPMSC ITSMINA UNIDAD 1         2.189.828,73                                                               2.189.828,73 100,00% 0,00% 100,00%                      2.189.828,73                                -            2.189.828,73 0,00%                                             -   

2
ETAPA DE EJECUCION, ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y 
CACELARIO EPMSC  ITSMINA UNIDAD 100,00%       12.859.804,18                                                             12.859.804,18 28,54% 7,23% 35,77%                      3.670.188,11                929.763,84          4.599.951,96 64,23%                          8.259.852,23 

3
ETAPA DE OPERACION, ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y 
CACELARIO EPMSC  ITSMINA UNIDAD 100,00%         7.321.486,62                                                               7.321.486,62 0,00% 18,10% 18,10%                                         -               1.325.189,08          1.325.189,08 81,90%                          5.996.297,54 

SUB TOTAL DEL CONTRATO DE ISTMINA ANTES IVA                                                             22.371.119,53                      5.860.016,84             2.254.952,92          8.114.969,76 -                                                                          -   

VALOR DEL IVA CONTRATADO 19% 19%                                                               4.250.512,71                      1.113.403,20                428.441,06          1.541.844,25 -                                                                          -   

TOTAL DEL VALOR CONTRATO DE ISTMINA                                                             26.621.632,25 36,27%                      6.973.420,04             2.683.393,98          9.656.814,02 -0                                                         9.656.814,02 

                                                                                                          -                                           -                                  -                               -   -                                                                          -   
1

ETAPA DE VERIFICACION, ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y 
CACELARIO EPMSC QUIBDO UNIDAD 100,00%         2.189.828,73                                                               2.189.828,73 100,00% 0,00% 100,00%                      2.189.828,73                                -            2.189.828,73 0,00%                                             -   

2
ETAPA DE EJECUCION, ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y 
CACELARIO EPMSC QUIBDO UNIDAD 100,00%       12.859.804,18                                                             12.859.804,18 38,57% 51,43% 90,00%                      4.960.026,47             6.613.797,29        11.573.823,77 10,00%                          1.285.980,42 

3
ETAPA DE OPERACION, ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y 
CACELARIO EPMSC QUIBDO UNIDAD 100,00%         7.321.486,62                                                               7.321.486,62 0,00% 29,68% 29,68%                                         -               2.173.017,23          2.173.017,23 70,32%                          5.148.469,39 

SUB TOTAL DEL CONTRATO DE QUIBDO ANTES IVA                                                             22.371.119,53                      7.149.855,20             8.786.814,52        15.936.669,72 
-                              

                                            -   

VALOR DEL IVA CONTRATADO 19% 19%                                                               4.250.512,71                      1.358.472,49             1.669.494,76          3.027.967,25 
-                              

                                            -   

TOTAL DEL VALOR  CONTRATO DE QUIBDO                                                             26.621.632,25 71,24%                      8.508.327,69           10.456.309,28        18.964.636,97 
-1                                

                       18.964.636,97 

                                                                                                          -                                           -                                  -                               -   -                                                                          -   
1

ETAPA DE VERIFICACION, ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y 
CACELARIO EPMSC ITSMINA Y QUIBDO         4.379.657,45                                                               4.379.657,45                      4.379.657,45                                -            4.379.657,45 

-                              
                                            -   

2
ETAPA DE EJECUCION, ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y 
CACELARIO EPMSC ISTMINA Y QUIBDO       25.719.608,37                                                             25.719.608,37                      8.630.214,59             7.543.561,13        16.173.775,72 

-                              
                         9.545.832,65 

3
ETAPA DE OPERACION, ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y 
CACELARIO EPMSC ISTMINA Y QUIBDO       14.642.973,24                                                             14.642.973,24                                         -               3.498.206,31          3.498.206,31                        11.144.766,94 

SUB TOTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA ANTES IVA                                                             44.742.239,07                    13.009.872,04           11.041.767,44        24.051.639,49                        20.690.599,58 

VALOR DEL IVA CONTRATADO 19% 19%                                                               8.501.025,42                      2.471.875,69             2.097.935,81          4.569.811,50                          3.931.213,92 

TOTAL DEL VALOR  CONTRATO DE INTERVENTORIA                                                             53.243.264,49 53,76%                    15.481.747,73           13.139.703,26        28.621.450,99 -1                                                       24.621.813,50 
                                                                                                          -   -                                    -                                                   -                                        -                                    -                                                                                        -   

VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS                                                             44.742.239,07                    12.146.850,58             9.937.590,70        22.084.441,28                                       22.657.797,79 

VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS                                                               8.501.025,42                      2.307.901,61             1.888.142,23          4.196.043,84                                         4.304.981,58 

ADMINISTRACIÓN 20%                                                                                  -                                           -                                  -                               -                                                             -   

IMPREVISTOS 3%                                                                                  -                                           -                                  -                               -                                                             -   

UTILIDAD 5%                                                                                  -                                           -                                  -                               -                                                             -   

IVA 19% SOBRE UTILIDAD 19%                                                               8.501.025,42                      2.307.901,61             1.888.142,23          4.196.043,84                                         4.304.981,58 

VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS                                                             53.243.264,49                    14.454.752,19           11.825.732,93        26.280.485,13                                       26.962.779,36 

V/R INICIAL CONTRATO: V/R ANTICIPO:
V/R ADICIONES: % ANTICIPO :
V/R ACTUAL CONTRATO: % RETEGARANTIA :

NO. DESCRIPCIÓN FECHA DE PAGO VALOR FACTURADO % PAGADO RETENCIÓN GARANTÍA 
AMORTIZACIÓN 

ANTICIPO
SALDO POR 
AMORTIZAR

VALOR NETO A PAGAR SALDO POR PAGAR % PAGADO ACUMULADO

1 PAGO DE ESTAPA DE VERIFICACIÓNY COMPLEMENTACIÓN 1-dic.-20                        5.211.792,37 9,79%                                                                                                           -                                  -                               -                       5.211.792,37                                  48.031.472,12 9,79%

2 PAGO DEL ACTA No. 02 ETAPA DE MANTENIMIENTO 23-dic.-20                        9.242.959,82 17,36%                                                                                                           -                                  -                               -                       9.242.959,82                                  38.788.512,30 27,15%

3 PAGO DEL ACTA No. 03 ETAPA DE MANTENIMIENTO                      11.825.732,93 22,21%                                                                                                           -                                  -                               -                     11.825.732,93                                  26.962.779,36 49,36%

0,00%                                                                                                           -                                  -                               -                                         -                                    26.962.779,36 49,36%

0,00%                                                                                                           -                                  -                               -                                         -                                    26.962.779,36 49,36%

0,00%                                                                                                           -                                  -                               -                                         -                                    26.962.779,36 49,36%

0,00%                                                                                                           -                                  -                               -                                         -                                    26.962.779,36 49,36%

0,00%                                                                                                           -                                  -                               -                                         -                                    26.962.779,36 49,36%

0,00%                                                                                                           -                                  -                               -                                         -                                    26.962.779,36 49,36%

0,00%                                                                                                           -                                  -                               -                                         -                                    26.962.779,36 49,36%

0,00%                                                                                                           -                                  -                               -                                         -                                                        -   49,36%

0,00%                                                                                                           -                                  -                               -                                         -                                                        -   49,36%

                     26.280.485,13 49,36%                                                                                                           -                                  -                               -                     26.280.485,13                                  26.962.779,36 

Elaboró
INTERVENTORÍA: SUPERVISOR:

Firma: Firma:
Nombre:HENRY ALBERTO CASTRO REINA Nombre: JUAN SIMON OBANDO
REP. LEGAL O DIRECTOR DE OBRA REP. LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Avaló

CANTIDADES  

0%

SALDOS

BALANCE PRESUPUESTAL

VALORES
ÍTEM

0%

DESCRIPCIÓN 
(Corresponde a los ítems o productos contratados)

FECHA DE ELABORACIÓN: 3 DE FEBRERO DE 2021

TOTAL 

UNIDAD
CONTRATO

F-GG-32

VERSIÓN: 01

VIGENCIA: 2020-10-20GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA

N/A

INTERVENTORIA

(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías:  pago anticipado, etapa fase o producto

Aprobó

53.243.264,49                                        

2200579

ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL

53.243.264,49                                        -                                                     

CÓDIGO:

PERÍODO A PAGAR:    1 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE CONTROL AMBIENTAL JURÍDICA Y SOCIAL DE LAS ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN TECNICA MANTENIMIENTO  OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAPTACION TRATAMIENTO  ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO QUIBDO 
CHOCO EPMSC QUIBDO CHOCO E ISTMINA CHOCO  EPMSC  ISTMINA  CHOCO

En BOGOTA, a los TRES ( 3 ) días del mes de FEBRERO del año 2020 se reunieron HENRY ALBERTO CASTRO REINA Director de Interventoria del Contratista y JUAN SIMON OBANDO Supervisor del contrato , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a
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F-GG-32

VERSIÓN: 01

VIGENCIA: 2020-10-20GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL
CÓDIGO:

DESIGNADO POR EL ENTE TERRITORIAL:

Firma:

Nombre:
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F-GG-32

VERSIÓN: 01

VIGENCIA: 2020-10-20GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL
CÓDIGO:

Elaboró - Representante legal o Director de obra: Registre la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT

Aprobó - Representante legal o Director de Interventoría: Registre la firma y el nombre claramente del Director de Interventoría. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los 
informes presentados por el contratista de obra para corregirlo, enmendarlo o repararlo, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, al interventor le corresponde aprobar, esto es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según la etapa en que la misma se encuentre.

a) En los contratos a precio global, la segunda casilla se diligencia con los capítulos correspondientes. b) Todas las cantidades de obra estarán aproximadas al entero por exceso o por defecto. c) Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos por exceso o por defecto. d) Este formato puede ser suscrito por los representantes legales del Contratista y la Interventoría, o por el Director de Obra, o Consultoría y por el 
Director de Interventoría. e)Anexar las memorias de cantidades de obra las cuales soporten las actividades ejecutadas y cobradas en la presente acta.

Nota 2: Instrucciones para la firma

Avaló - Designado Ente Territorial (si aplica): Registre la firma y el nombre de la persona designada para avalar el pago por parte del Ente Territorial. Esta revisión consiste en el exámen de los informes del contratista de obra para corregir, enmendar o reparar cualquier aspecto relacionado con la normatividad territorial aplicable. En desarrollo de esta función, el designado de la entidad territorial debe avalar, es decir manifestar su acuerdo 
con la ejecución del contrato, desde la perspectiva de estas normas. (APLICA PARA CONTRATOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS).

Nota 1:
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DE DE

DEL MES DE DEL AÑO 

EN EL SIGUIENTE ESTADO:

R I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

PREVIA REVISIÓN DE LOS  PRODUCTOS,  BIENES  O  ACTIVIDADES  SE  CONSTATÓ QUE EL CONTRATISTA CON EL OBJETO CONTRATADO EN EL PLAZO ESTABLECIDO

LLENE SEGÚN CORRESPONDA:

LAS  REPARACIONES (R) A QUE HAY LUGAR, SERAN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EL DIA DEL MES DE DEL AÑO 

LAS  ACTIVIDADES  INCONCLUSAS (I),  SERAN  ENTREGADAS  POR EL CONTRATISTA EL DIA DEL MES DE DEL AÑO 

FIRMA FIRMA

NOMBRE: HENRY ALBERTO CASTRO REINA NOMBRE: JUAN SIMON OBANDO ZAPATA
REP. LEGAL INTERVENTORÍA  SUPERVISOR ENTERRITORIO

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO

2200579
CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

TIPO DE CONTRATO

CONTRATISTA

OBJETO

CONTRATO No.

1 11

SUPERVISOR

15 DIAS

JUAN SIMON OBANDO ZAPATA

5,211,792

PLAZO INICIAL

FECHA DE INICIACIÓN

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.

LOS SUSCRITOS MEDIANTE  EL  PRESENTE  DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO EN MENCIÓN EL DÍA JUNIO

SE FINALIZA LA ETAPA DE OERACION Y LA VISITA DE ENTREGA SE 
REALIZA EL 03 DE JUNIO DE 2020

VALOR INICIAL 

INTERVENTOR

NO CUMPLIÓ

6 JUNIO

6 JUNIO 2020

2020

ETAPA VERIFICACION  “INTERVENTORÍA  TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, DE CONTROL 
AMBIENTAL, JURÍDICA Y SOCIAL DE LAS ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN 

TÉCNICA, MANTENIMIENTO,  OPERACIÓN  Y  FUNCIONAMIENTO  DE LOS SISTEMAS DE 
CAPTACIÓN, TRATAMIENTO,  ALMACENAMIENTO Y  DISTRIBUCIÓN  DE AGUA POTABLE  EN LOS 
ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS  DE  MEDIANA  SEGURIDAD  Y  CARCELARIO  QUIBDÓ  - 

CHOCO (EPMSC QUIBDÓ - CHOCO) E ITSMINA – CHOCO (EPMSC ITSMINA – CHOCO).”

100%

LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASI MISMO, EL
CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

VALOR ACTUAL

15 DIAS

03 DE JUNIO DE 2020

ACTA No.

4

1

3

ADICION No.

2 5,211,792

2020

PRORROGA No. TIEMPO

1

2

3

VALOR

PRÓRROGAS SUSPENSIONES ADICIONES CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL

FECHA DE TERMINACIÓN 

ÍTEM DESCRIPCIÓN

3

4

6

TIEMPO

F-GG-15

01

2020-10-12

CANTIDAD 
SEGÚN 

BALANCE 
FINAL

% DE 
EJECUCIÓN 

OBSERVACIONES 

CÓDIGO:

VERSIÓN:

VIGENCIA:

Municipio de Istmina en el departamento de Chocó, en la Cra. 7 # 12-36 Barrio San francisco. Departamento de Choco, en la Calle 26 # 8-35 Quibdó.

“INTERVENTORÍA  TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, DE CONTROL AMBIENTAL, JURÍDICA Y SOCIAL DE LAS ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN Y 
COMPLEMENTACIÓN TÉCNICA, MANTENIMIENTO,  OPERACIÓN  Y  FUNCIONAMIENTO  DE LOS SISTEMAS DE CAPTACIÓN, TRATAMIENTO,  
ALMACENAMIENTO Y  DISTRIBUCIÓN  DE AGUA POTABLE  EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS  DE  MEDIANA  SEGURIDAD  Y  CARCELARIO  
QUIBDÓ  - CHOCO (EPMSC QUIBDÓ - CHOCO) E ITSMINA – CHOCO (EPMSC ITSMINA – CHOCO).”

20 MAYO 2019

CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA

INTERVENTORÍA

2200579

4

UNIDAD

1

2
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DE DE

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO

2200579
CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

TIPO DE CONTRATO

CONTRATISTA

OBJETO

CONTRATO No.

SUPERVISOR

15 DIAS

JUAN SIMON OBANDO ZAPATA

5,211,792

PLAZO INICIAL

FECHA DE INICIACIÓN

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.

VALOR INICIAL 

INTERVENTOR

F-GG-15

01

2020-10-12

CÓDIGO:

VERSIÓN:

VIGENCIA:

Municipio de Istmina en el departamento de Chocó, en la Cra. 7 # 12-36 Barrio San francisco. Departamento de Choco, en la Calle 26 # 8-35 Quibdó.

“INTERVENTORÍA  TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, DE CONTROL AMBIENTAL, JURÍDICA Y SOCIAL DE LAS ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN Y 
COMPLEMENTACIÓN TÉCNICA, MANTENIMIENTO,  OPERACIÓN  Y  FUNCIONAMIENTO  DE LOS SISTEMAS DE CAPTACIÓN, TRATAMIENTO,  
ALMACENAMIENTO Y  DISTRIBUCIÓN  DE AGUA POTABLE  EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS  DE  MEDIANA  SEGURIDAD  Y  CARCELARIO  
QUIBDÓ  - CHOCO (EPMSC QUIBDÓ - CHOCO) E ITSMINA – CHOCO (EPMSC ITSMINA – CHOCO).”

20 MAYO 2019

CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA

INTERVENTORÍA

2200579
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DEL MES DE 

ACTIVIDADES EJECUTADAS

FIRMA FIRMA

NOMBRE: HENRY ALBERTO CASTRO REINA NOMBRE: JUAN SIMON OBANDOZAPATA

REP. LEGAL INTERVENTORÍA  SUPERVISOR ENTERRITORIO

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL

INTERVENTORÍATIPO DE CONTRATO

CONTRATO No.

CONTRATISTA

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

ADMINISTRACIÓN

“INTERVENTORÍA  TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, DE CONTROL AMBIENTAL, JURÍDICA Y SOCIAL DE LAS ACTIVIDADES DE 
VERIFICACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN TÉCNICA, MANTENIMIENTO,  OPERACIÓN  Y  FUNCIONAMIENTO  DE LOS SISTEMAS DE CAPTACIÓN, 
TRATAMIENTO,  ALMACENAMIENTO Y  DISTRIBUCIÓN  DE AGUA POTABLE  EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS  DE  MEDIANA  
SEGURIDAD  Y  CARCELARIO  QUIBDÓ  - CHOCO (EPMSC QUIBDÓ - CHOCO) E ITSMINA – CHOCO (EPMSC ITSMINA – CHOCO).”

Municipio de Istmina en el departamento de Chocó, en la Cra. 7 # 12-36 Barrio San francisco. Departamento de Choco, en la Calle 26 # 8-35 Quibdó.

          4.015.249,00 SUBTOTAL

PLAZO ACTUAL

VALOR TOTAL

JUNIO

ÍTEM

          4.015.249,00 

UNIDAD
CANTIDAD 

EJECUTADA

LOS SUSCRITOS MEDIANTE  EL  PRESENTE  DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA 

2020

DESCRIPCIÓN

DE

VALOR EJECUTADO 

LA INTERVENTORIA (O EL SUPERVISOR SI ES EL CASO) HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A SATISFACCIÓN, 
DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES Y PRECIOS:

FECHA DE TERMINACIÓN 

15 DIAS

2200579

2200579

JUAN SIMON OBANDO ZAPATASUPERVISOR

CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA CONTRATO  DE INTERVENTORÍA No.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA

INTERVENTOR

OBJETO

03 DE JUNIO DE 2020

1                       1,00 

             762.897,31 

 4,015,249 

5,211,792

5%

16%

VALOR TOTAL EJECUTADO 

19%

IVA/ UTILIDAD

1

6

VALOR UNITARIO

IMPREVISTOS

          5.211.793,20 

             200.762,45 

CÓDIGO: F-GG-16

VERSIÓN: 01

VIGENCIA: 2020-10-12

ETAPA DE VERIFICACION“INTERVENTORÍA  TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, DE CONTROL AMBIENTAL, JURÍDICA Y SOCIAL 
DE LAS ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN TÉCNICA, MANTENIMIENTO,  OPERACIÓN  Y  FUNCIONAMIENTO  DE 

LOS SISTEMAS DE CAPTACIÓN, TRATAMIENTO,  ALMACENAMIENTO Y  DISTRIBUCIÓN  DE AGUA POTABLE  EN LOS 
ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS  DE  MEDIANA  SEGURIDAD  Y  CARCELARIO  QUIBDÓ  - CHOCO (EPMSC QUIBDÓ - CHOCO) E 

ITSMINA – CHOCO (EPMSC ITSMINA – CHOCO).”

EN CASO DE CONSULTORIA ADJUNTE DEBIDAMENTE DILIGENCIADOS LOS FORMATOS DE VERIFICACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, FORMATO DE RELACION DE PLANOS Y FORMATO DE RELACION DE DOCUMENTOS 
SEGÚN CORRESPONDA.

EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. 
ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

VALOR TOTAL FINAL (EJECUTADO MAS AJUSTES)

UTILIDAD

VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA)

             200.762,45 5%

               32.121,99 

          5.211.793,20 
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ACTA DE INICIO
CÓDIGO: FMI015

VERSIÓN: 06

GERENCIA DE PROYECTOS VIGENCIA: 2019-04-24

Página 1 de 1

CONTRATO No: 2200579

TIPO DE CONTRATO: INTERVENTORÍA

OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, DE CONTROL 
AMBIENTAL, JURÍDICA Y SOCIAL DE LAS ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN Y 
COMPLEMENTACIÓN TÉCNICA, MANTENIMIENTO, OPERACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAPTACIÓN, TRATAMIENTO, 
ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LOS 
ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE MEDIANA SEGURIDAD Y 
CARCELARIO QUIBDO - CHOCO (EPMSC QUIBDO - CHOCO) E ITSMINA 
CHOCO (EPMSC ITSMINA 

VALOR:  $ 53.243.222

CONTRATISTA: CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA.

PLAZO:  CIENTO NOVENTA Y CINCO (195) DÍAS CALENDARIO

 
Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del contrato anteriormente citado, 
previo cumplimiento de los requisitos de legalización del mismo.  

En consecuencia, se procede a la iniciación del contrato el día 20 del mes mayo del año 2020, el cual debe concluir el día 30 del 
mes noviembre del año 2020. 

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.  
 
 
 
 
 
 
Firma 

 
 
 
 
 
 

NOMBRE: HENRY ALBERTO CASTRO REINA 
INTERVENTOR 

NOMBRE:  JESUS EDUARDO REYES SALCEDO 
SUPERVISOR

Original: ENTERRITORIO  

Copias: Contratista, Interventoría

Nota: 

Para la suscripción del acta de inicio será necesario verificar el cumplimiento de los siguientes requisitos:

El contrato debe encontrarse perfeccionado (verificar en el contrato los requisitos de perfeccionamiento en la cláusula correspondiente). 

La garantía única debe encontrarse aprobada por ENTERRITORIO  

Previo a la suscripción del acta de inicio de los contratos, recibir en los casos que aplique, para su revisión y aprobación las hojas de vida del equipo 
de trabajo presentado por el Contratista, diferente al que fue objeto de evaluación por parte de ENTERRITORIO en des arrol lo del  proc es o de 
selección. Para el efecto deberá revisar la formación académica y las certificaciones de experiencia general y específica de conf orm idad c on los 
criterios y metodología establecida en las reglas de participación que dieron origen al contrato y suscribir el Acta de Aprobación de Personal para  la 
Ejecución del Contrato, formato FMI029, la cual deberá estar anexa al Acta de Inicio. 

Anexos (según aplique):  

La acreditación por EL ENTERRITORIO de que todo el personal necesario para el inicio de la ejecución del contrato se encuentra a f i l i ado a  los  
Sistemas de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales, incluso los trabajadores independientes y que los pagos de las 
cotizaciones respectivas se encuentran al día. 

La comprobación por el contratista ante ENTERRITORIO, de que todo el personal necesario para el inicio de la ejecución del contrato se encuent ra 
afiliado a los Sistemas de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales, incluso los trabajadores independientes y que los pagos de 
las cotizaciones respectivas se encuentran al día. 

Para acreditar la calidad de supervisor, se deberá anexar la comunicación de delegación correspondiente o c opia  del  c ontrat o,  s egún s ea lo 
pertinente.  



CÓDIGO: FMI016

VERSIÓN: 04

VIGENCIA: 2019-05-06

ETAPA I VERIFICACION

Firma Firma

Nombre Nombre

Cargo Cargo

Firma

Nombre

Cargo

Nota 3: Instrucciones para la firma

Original: ENTerritorio

Copias: Contratista, Interventoría

ACTA DE INICIACIÓN DEL PROYECTO

GERENCIA DE PROYECTOS

Representante Legal INTERVENTORIA

NO APLICA

AVALÓ

HENRY ALBERTO CASTRO REINA JESÚS EDUARDO REYES SALCEDO 

Designado por el Ente Territorial

Nota 1: 

Aprobó - Representante legal o Director de Interventoría: Registre la firma y el nombre claramente del Director de Interventoría. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT. La revisión
por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes
presentados por el contratista de obra para corregirlo, enmendarlo o repararlo, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, al interventor le corresponde aprobar, esto es,
calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según la etapa en que la misma se encuentre.

Avaló - Designado Ente Territorial (si aplica): Registre la firma y el nombre de la persona designada para avalar el pago por parte del Ente Territorial. Esta revisión consiste en el exámen de los informes del contratista de obra 
para corregir, enmendar o reparar cualquier aspecto relacionado con la normatividad territorial aplicable. En desarrollo de esta función, el designado de la entidad territorial debe avalar, es decir manifestar su acuerdo con la
ejecución del contrato, desde la perspectiva de estas normas. (APLICA PARA CONTRATOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS).

Este formato también aplica en los casos en que inicia una fase de proyecto.

Elaboró - Representante legal o Director de obra: Registre la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT

Nota 2: 

Este formato aplica en los casos en que se ejecuta un contrato para dos o más proyectos cuyos inicios y ejecución pueden ser o no simultáneos.  

APROBÓ

SUPERVISOR

PLAZO 15 DÍAS CALENDARIO

Los suscritos mediante la presente acta, dejan constancia del inicio real y efectivo del Proyecto anteriormente citado, previo cumplimiento de los requisitos
correspondientes. 

En consecuencia, se procede a la iniciación del Proyecto, el día 20 del mes MAYO  del año 2020, el cual debe concluir el  día 3 del mes JUNIO del año 2020.

Para constancia de lo anterior se firma bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen.

ELABORÓ

OBJETO

CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

INTERVENTORIA.

5.211.792,00

TIPO DE CONTRATO

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, DE CONTROL AMBIENTAL, JURÍDICA Y SOCIAL DE

LAS ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN TÉCNICA, MANTENIMIENTO, OPERACIÓN Y

FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAPTACIÓN, TRATAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN

DE AGUA POTABLE EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO

VALOR

CONTRATISTA

ITSMINA-QUIBDO, CHOCO



Aprobó Representante legal o Director de Interventoría: Registre la firma y el nombre claramente del Director de Interventoría. Para representante legal
registrar la firma del representante legal, nombre y NIT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras
objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el
contratista de obra para corregirlo, enmendarlo o repararlo, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior,
al interventor le corresponde aprobar, esto es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según la etapa en que la misma se
encuentre.

Avaló Designado Ente Territorial (si aplica): Registre la firma y el nombre de la persona designada para avalar el pago por parte del Ente Territorial. Esta
revisión consiste en el exámen de los informes del contratista de obra para corregir, enmendar o reparar cualquier aspecto relacionado con la normatividad
territorial aplicable. En desarrollo de esta función, el designado de la entidad territorial debe avalar, es decir manifestar su acuerdo con la ejecución del contrato,
desde la perspectiva de estas normas. (APLICA PARA CONTRATOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS).

INSTRUCCIONES PARA LA FIRMA

Elaboró Representante legal o Director de obra: Registre la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registrar la firma del
representante legal, nombre y NIT
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NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - 

OBJETO DE CONTRATO

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A. TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
Nacional: 
Bogotá:

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR 
LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).
PUEDES CONSULTAR TU PÓLIZA EN 
EL TOMADOR  Y/O ASGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, 

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA. MANIFIESTO ADEMÁS, 
QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES 
Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARNTÍAS. EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMAR LA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.



HOJA No.  

CONDICIONES PARTICULARES
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NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

No. PÓLIZA No. ANEXO No. CERTIFICADO No. RIESGO

TIPO DE DOCUMENTO

VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA DÍAS VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA

FECHA DE EXPEDICIÓN SUC. EXPEDIDORA

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ

TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO





NB-100128045 4 70905911

09/09/2020 BOGOTA

00:00 Horas Del 13/04/2020 24:00 Horas Del 28/02/2024

CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA

AV. CARACAS NO. 34-86 OF 408

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTERRITORIO

CL 26 13 19 PISOS 19 A 22

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTERRITORIO

CL 26 13 19 PISOS 19 A 22

9000843482

7589566

8999993161

3143575268

8999993161

3143575268

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO A ACTA DE REINICIO NRO.1 DE FECHA 02/09/2020 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE CADA UNO DE LOS AMPAROS DE LA POLIZA. 
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO.2200579 , CUYO OBJETO ES 
INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE CONTROL AMBIENTAL JURÍDICA Y SOCIAL DE LAS ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN TECNICA 
MANTENIMIENTO, OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAPTACION TRATAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LOS 
ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO QUIBDO CHOCO EPMSC QUIBDO CHOCO E ISTMINA CHOCO EPMSC ISTMINA CHOCO.

- LA VIGENCIA PARA EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO ES DE TRES ( 3 ) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD 
CONTRATANTE
EN CONCORDANCIA CON LO NORMADO EN EL ARTICULO 1077 DEL CODIGO DE COMERCIO, LA ENTIDAD DEBERA ACREDITAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y LA CUANTIA DE LA 
RECLAMACION

CUMPLIMIENTO

PRESTACIONES SOCIALES

CALIDAD DEL SERVICIO

VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA

00:00: Horas Del 02/09/2020

00:00: Horas Del 02/09/2020

00:00: Horas Del 28/02/2021

24:00: Horas Del 28/10/2021

24:00: Horas Del 28/02/2024

24:00: Horas Del 28/02/2024

10.648.644,40

2.662.161,10

15.972.966,60

15.000

15.000

15.000

ASEGURANDES LTDA AGENCIAS 100,00

DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 08/09/2020

$

$

$

$

45.000

0

45.000

53.550

$

$ 0

8.550

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES PUBLICAS REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION

VERSIÓN CLAUSULADO 01-08-2013-1317-P-05-SUS-2-R-9

N/A N/AN/A N/A

$ 29.283.772



Se firma en BOGOTA a los 09 días del mes SEPTIEMBRE del año 2020.

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza NB-100128045 y endoso, 4 cuyo afianzado es: CONSTRUCTODO
INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA Asegurado o Beneficiario: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL 
DESARROLLO TERRITORIAL - ENTERRITORIO / EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO 
TERRITORIAL - ENTERRITORIO , expedida por la Compañía en 09/09/2020, no expirará por falta de pago de la prima de 
la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del 
Tomador o de la Compañía.



 















27. Fecha expedición

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

984. Nombre

51. Código

38. País

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización de oficio1 3

14643346061

9 0 0 0 8 4 3 4 8 2 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1

CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LIMITADA

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

AV CARACAS   34   86 OF 408
constructodoltda@gmail.com

7 5 8 9 5 6 6 3 1 2 4 4 6 6 7 4 7

7 1 1 0 2 0 0 6 0 3 2 5 4 2 1 0 2 0 0 6 0 3 2 5 4 1 1 2 4 2 9 0 0

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar

5

07- Retención en la fuente a título de  rent

7

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

X 0 2019 - 08 - 22 

ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
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67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT) 92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14643346061

9 0 0 0 8 4 3 4 8 2 Impuestos de Bogotá 3 2

2 5

2 1 0

1

0 5

1 2 7

2 0 0 6 0 3 2 5

7 0

0 3

2 0 0 6 0 5 1 5

0 1 5 9 8 0 9 4

1 1

4

2 0 0 6 0 5 1 5

1 0 0

0 . 0

1 0 0 . 0

0

0 . 0

0 . 0

8 1 2 0 1 6 0 1 0 1
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

14643346061

9 0 0 0 8 4 3 4 8 2 Impuestos de Bogotá 3 2

3 5

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL SUPL 1 9

2 0 0 6 0 5 1 5

2 0 0 6 0 5 1 5

Cédula de Ciudadaní 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

8 0 0 1 9 0 9 9

7 9 8 6 3 8 0 3

CASTRO

CASTRO

REINA

REINA

HENRY

YECID

ALBERTO

HERNANDO

9 0 0 0 8 4 3 4 8

9 0 0 0 8 4 3 4 8

2

2

CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LIMITADA

CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LIMITADA
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114. Nacionalidad112. Número de identificación

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido 117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido

119. Razón social

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

114. Nacionalidad112. Número de identificación

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido 117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido 117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido 117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido

119. Razón social

1

2

3

4

114. Nacionalidad112. Número de identificación

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido 117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

14643346061

9 0 0 0 8 4 3 4 8 2 Impuestos de Bogotá 3 2

4 5

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudada 1 3

8 0 0 1 9 0 9 9

7 9 8 6 3 8 0 3

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

CASTRO

CASTRO

REINA

REINA

HENRY

YECID

ALBERTO

HERNANDO

36,000,000

4,000,000

9 0

1 0

2 0 0 6 0 5 1 5

2 0 0 6 0 5 1 5
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127. Número de tarjeta profesional125. Número de identificación

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)

147. Fecha de nombramiento

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)

148. Tipo de documento

124. Tipo de documento

135. Fecha de nombramiento

159. Fecha de nombramiento

152. Primer apellido

140. Primer apellido

128. Primer apellido 129. Segundo apellido

141. Segundo apellido

153. Segundo apellido

130. Primer nombre

142. Primer nombre

154. Primer nombre

131. Otros nombres

143. Otros nombres

155. Otros nombres

133. DV

145. DV

157. DV

126. DV
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Revisor Fiscal y Contador

136. Tipo de documento

134. Sociedad o firma designada

146. Sociedad o firma designada

149. Número de identificación 150. DV 151. Número de tarjeta profesional

158. Sociedad o firma designada

137. Número de identificación 138. DV 139. Número de tarjeta profesional
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5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico
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9 0 0 0 8 4 3 4 8 2 Impuestos de Bogotá 3 2

5 5

Cédula de Ciudadanía 1 3 5 9 6 0 5 9 7 8 4 8 9 T

SIERRA MORENO DESIDERIO

2 0 1 2 0 7 1 1
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LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 12 de

febrero de 2021, a las 09:50:58, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento CC
No. Identificación 80019099
Código de Verificación 80019099210212095058

Digitó y Revisó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



 Bogotá DC, 12 de febrero del 2021

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) HENRY ALBERTO CASTRO REINA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 80019099:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años
anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho
momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información
que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ

Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 160816369

WEB

09:50:38

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División Centro de Atención al Público (CAP)

Línea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co
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*20212700000861* 
Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No.: 20212700000861 
 

Pública   Pública Reservada   Pública Clasificada  

 
Bogotá D.C, 06-01-2021 
 
Ingeniero 
JUAN SIMON OBANDO ZAPATA 
Supervisor Contrato Interadministrativo 216144 
ENTerritorio 
Calle 26 # 13-19 
5940407 
Bogotá, D.C 
 
 
Asunto: Asignación como Supervisor de Contratos.  
 
Cordial saludo,  
 
De conformidad a las obligaciones contractuales pactadas tras la suscripción el 24 de diciembre de 2020  del Contrato de 
prestación de servicios No. 2201039, cuyo objeto es: “PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES, POR SUS 
PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA, COMO INGENIERO CIVIL PARA 
REALIZAR LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, DE LOS PROYECTOS DE 
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, OBRAS NUEVAS, MANTENIMIENTOS PTAR Y PTAP A NIVEL 
NACIONAL, LIQUIDACIONES DE LOS CONTRATOS DERIVADOS EN EL MARCO DEL CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO NO. 216144 Y/O DEMÁS QUE LE SEAN ASIGNADOS” se le notifica que los contratos que se 
relacionan a continuación se le han asignado para efectuar la supervisión de los mismos: 
 

Contrato Contratista Objeto 

2200577 STARCONCALIDAD 
LTDA. 

MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, TRATAMIENTO, 
ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL 
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO 
ISTMINA. 

2200578 STARCONCALIDAD 
LTDA. 

MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CAPTACIÓN, 
TRATAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL 
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO 
QUIBDÓ-CHOCO. 

2181145 
CONSORCIO 

ARMENIA-
APARTADO 

MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CAPTACIÓN, 
TRATAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y 
TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO 
DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO APARTADO- ANTIOQUIA 

2200579 
CONSTRUCTODO 

INGENIEROS 
CONTRATISTAS 

LTDA 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, DE CONTROL 
AMBIENTAL, JURÍDICA Y SOCIAL DE LAS ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN Y 
COMPLEMENTACIÓN TÉCNICA, MANTENIMIENTO, OPERACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAPTACION, TRATAMIENTO, 
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Contrato Contratista Objeto 

ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LOS 
ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE MEDIANA SEGURIDAD Y 
CARCELARIO QUIBDO - CHOCO (EPMSC QUIBDO - CHOCO) E ITSMINA – CHOCO 
(EPMSC ITSMINA – CHOCO) 

2200566 BERAKAH 
INGENIERÍA S.A.S. 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, DE CONTROL 
AMBIENTAL, JURÍDICA Y SOCIAL DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA EN LOS 
ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE 
MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO (EPMSC) APARTADÓ DEPARTAMENTO 
DE ANTIOQUIA; ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y 
CARCELARIO (EPMSC) CALARCÁ, DEPARTAMENTO DE QUINDÍO. 

EPMSC SAN 
ANDRÉS (MTO + 

PTAR) 
EN 

ESTRUCTURACIÓN 

MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA Y MANTENIMIENTO Y 
OPERACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL 
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO 
(EPMSC) DE SAN ANDRES – SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA. 

INTERVENTORÍA EN 
ESTRUCTURACIÓN 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, DE CONTROL 
AMBIENTAL, JURÍDICA Y SOCIAL DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE 
LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA Y MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL 
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL ESTABLECIMIENTO 
PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO (EPMSC) DE SAN 
ANDRES – SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA. 

 

Para lo anterior, deberá ceñirse en lo establecido por la Ley 1474 de 2011, así como la aplicación del Manual de 
Supervisión e Interventoría -MMI002- vigente y atendiendo las políticas, circulares y procedimientos de ENTerritorio, que 
por su naturaleza le sean aplicables.  

 
Cordialmente,  
 
 
 

ING. JULIÁN DAVID RUEDA ACEVEDO 
Subgerente Desarrollo de proyectos (E) 
 

JESUS EDUARDO REYES SALCEDO 
Gerente de Unidad Grupo Desarrollo de Proyectos 2 

 
Acepto,   
 
 
 
JUAN SIMON OBANDO ZAPATA 
Contratista  
 
Aprobó: Claudia Ramírez G. 
Revisó: Erika Sierra 
Revisó: Henry Diaztagle 
Proyectó: María Angélica Rodríguez F. M A R F
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*20212700016561* 
Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No.: 20212700016561 
 

Pública   Pública Reservada   Pública Clasificada  

 
Bogotá D.C, 27-01-2021 
 
 

Ingeniero 
HENRY ALBERTO CASTRO REINA. 
CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS. 
Representante Legal. 
Director de Interventoría. 
 
 
 
Referencia: Contrato de Interventoría No. 2200579. Contrato Interadministrativo No. 216144 

 
Asunto:   Recibo a satisfacción de informe mensual de interventoría No. 04 

 
 
Apreciado Ingeniero Castro: 
 
 
Una vez revisado el informe 4 del asunto remitido a la entidad mediante los radicados No. 20214300002182 de 
6 de enero de 2021, y recibidas las respectivas aclaraciones y subsanaciones vía correo electrónico. Nos 
permitimos dar el recibo a satisfacción de dicho informe. Así mismo, nos permitimos dar acuse de recibido de 
los informes mensuales No. 2 y 3 remitidos bajo los radicados No. 20214300010862 de 18 de enero de 2021 y 
20214300010852 de 18 de enero de 2021 respectivamente, en los que se evidencia la subsanación a las 
observaciones realizadas por la supervisión, principalmente respecto de la programación de los proyectos. 
 
Por otra parte, se solicita que en los próximos informes la interventoría relacione tanto en la comunicación y de 
manera expresa el frente sobre el cual hace mención en cada reporte y concepto, toda vez que la interventoría 
tiene a cargo el seguimiento a los contratos de Istmina y Quibdó. Así mismo, se solicita depuración y mejora al 
proceso de revisión previa a la radicación del informe ya que se evidencian errores de sintaxis, ortografía y 
diagramación en el interior de los documentos, lo cual repercute en las dificultades de revisión y análisis de su 
contenido y en la lectura que se hace de los mismos, y la presente situación no es consecuente con la calidad 
que se espera de los productos en el marco de las obligaciones del contrato. 
 
De igual manera, se reitera que el trámite de los desembolsos de obra e interventoría se encuentran supeditados 
igualmente a la aprobación del informe de PGIO e informe técnico del periodo correspondiente al acta parcial 
de obra que se tramite y el respectivo seguimiento de la interventoría, por lo que es responsabilidad de la 
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interventoría prever los tiempos de radicación, revisión, observaciones y recibo a satisfacción de dichos 
informes, para que el pago sea efectivo.  
 
Para concluir, se solicita remitir las fichas USPEC el primer día hábil de cada semana antes del mediodía 
y así mismo atender con oportunidad las observaciones realizadas a estas ya que su remisión no 
comporta con tal un recibo a satisfacción hasta que son avaladas por la supervisión y remitidas para 
consolidación. Lo anterior, considerando que los atrasos presentados por esta interventoría han generado 
demoras en la entrega de información consolidada de la Gerencia del Contrato al cliente. 
 
 
 
Cordialmente, 

 

 

 

 

Ing. LUIS FERNANDO ARIZA JIMÉNEZ        JOSE HUBER FAJARDO GONZÁLEZ 

Gerente Grupo Desarrollo de Proyectos 2 (E)       Gerente C.I.  216144. 
 

Proyectó:  Juan Simón Obando Zapata  - Supervisor CI 216144. 

Revisó:   Erika Carolina Sierra Crisson  – Jurídica CI 216144. 

  Henry Yezid Diaztagle Espitia  - Coordinador General CI 216144. 
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2.3. ANEXO PRESUPUESTAL

FMI034 - Control de equipos de medición

FMI040 - Acta de cambio de especificaciones

OTROS

01

VIGENCIA: 2020-10-07

Aprobado por:

FMI043 - Acta de recibo parcial y balance presupuestal

FMI014 - Acta de Vecindad

FMI020 - Acta de seguimiento de contrato  

1-dic.-20PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 

FMI031 - Relación de planos

FMI035 - Control de inspección y ensayos

Nombre: Juan Simón Obando Zapata

FMI044 - Acta de mayores y menores cantidades e ítems no previstos

FMI042 - Informe de inversión y buen manejo del anticipo

Nota:  Este formato debe ser usado como índice del informe mensual de interventoría.

En el próximo informe se deben incluir las actas suscritas 

todas las partes.

ACCIONES A SEGUIR

Se deben incluir los numeros de radicado de entrada en las 

próximas comunicaciones remitidas a ENTerritorio.

En el proximo informe, garantizar la organización del archivo 

unido en PDF que permita la lectura verrtical de todo el 

documento. Diligenciar apropiadamente las columnas del 

numeral 3. Actualizar curva S en los pagos realizados

FMI038 - Análisis de Precios Unitarios

Cumplimiento normatividad ambiental

FMI041 - Verificacion de diseños y/o Estudios Técnicos
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NUMERO DE CONTRATO:

OBJETO:

CONTRATISTA: 

INFORME No. 
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VERSIÓN:

1. RESUMEN EJECUTIVO

FMI019 - Informe Ejecutivo Mensual de Interventoría

2. INFORME BÁSICO

2.1 ANEXO ADMINISTRATIVO

CONTENIDO

FMI021 - Control de personal 

FMI033 - Control de equipos

FMI036 - Control de seguridad industrial

FMI037 - Formato de registro fotográfico

FMI039 - Comparación y fijación de precios no previstos

FMI032 - Acta especial para contratos de diseño y obra parte A

FMI032 - Acta especial para contratos de diseño y obra parte B

Otras actas suscritas durante el periodo. 

FMI030 - Relación de documentos

FMI024 - Acta de reinicio

FMI022 - Relación de correspondencia 

FMI023 - Acta de suspensión

2.2. ANEXO TECNICO
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