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En Barranquilla el quince (15) días del mes de febrero del 2021, se reunieron en las oficinas 

del Consejo Superior de la Judicatura seccional Barranquilla, el Ing. DAVINSON JESÚS 

GRAVINI POLO Rep. Legal COINCO DE COLOMBIA S.A.S, La Ing. CLAUDIA SUAREZ 

ANGARITA Rep. Legal de INGENIERIA MÁSTER S.A.S y el Ing. ALFREDO RAFAEL 

HADECHNI MUNIVE Supervisor del contrato en Representación del CONSEJO 

SUPERIOR DE LA JUDICATURA, con el fin de suscribir el ACTA DE RECIBO FINAL del 

  

ACTA DE RECIBO FINAL 
CONTRATO No No. 088 DE 2020 

CONTRATANTE: 
Consejo superior de la judicatura seccional de administración 
seccional judicial Barranquilla 

CONTRATISTA 

COINCO DE COLOMBIA S.A.S. identificada con NIT 
900.736.214 – 3, Rep. Davinson Jesús Gravini Polo, 
identificado con la C.C. No. 1.129.575.456 de 
Barranquilla.  

REPRESENTANTE LEGAL 
DAVINSON JESÚS GRAVINI POLO 
C.C. No. 1.129.575.456 

OBJETO 

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN — CONSEJO 
SUPERIOR DE LA JUDICATURA, EL SIGUIENTE OBJETO: “LA 
CONSULTORÍA INTEGRAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE 
INGENIERÍA PARA EL LEVANTAMIENTO, DIAGNÓSTICO, 
DISEÑO LUMINOTÉCNICO Y DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE 
MEDIA Y BAJA TENSIÓN, INCLUYENDO RED NORMAL Y 
REGULADA DE LOS EDIFICIOS: TRIBUNAL SUPERIOR, CENTRO 
CÍVICO, LARA BONILLA, TELECOM Y PALACIOS DE JUSTICIA 
DE SOLEDAD Y SABANALARGA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL 
REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
RETIE Y RETILAB EN SU ÚLTIMA VERSIÓN” . 

VALOR DEL CONTRATO: $ 810.423.043,00  

VALOR DEL ANTICIPO: $ 324.169.217,00 

PLAZO DE EJECUCION  
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 CONTADOS A PARTIR 
DEL ACTA DE INICIO 

FECHA DE INICIO CATORCE (14) DE DICIEMBRE DEL 2020 

FECHA DE FINALIZACIÓN INICIAL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL 2020 

PRORROGA No 1:   HASTA EL 15 DE FEBRERO 2021 

FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUALIZADA QUINCE (15) DE FEBRERO DEL 2021 

INTERVENTOR INGENIERIA MASTER S.A.S 

SUPERVISOR ALFREDO HADECHIN MUNIVE 



Dirección Ejecutiva Seccional  
de Administración Judicial  

Barranquilla - Atlántico 

  
 

 
Palacio de Justicia. Calle 40 No. 44-80 Piso 1 Edificio Lara Bonilla   
PBX: (5) 3510693 – 3413748 
Email: dsajbaqnotif@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Barranquilla-Atlántico. Colombia 

 

CONTRATO No 088-2020 celebrado entre las partes, quienes acuerdan recibir las 

cantidades finales ejecutadas del contrato bajo los siguientes términos: 

 

1. Relación de Inversión del contrato: 

 
 
 

2. Balance de inversión 
 

 

SON: OCHOCIENTOS DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRÉS MIL 
CUARENTA Y TRES PESOS M/L ($ 810.423.043,00) incluidos impuestos y 
contribuciones de ley. 
 
 

3. Anticipo (40,00%) 

Valor total concedido:   $324.169.217,00    

Valor total amortizado Y/o legalizado: $324.169.217,00  

 

 

No DESCRIPCION VALOR TOTAL AMORTIZACION VALOR POR PAGAR 

 VALOR INICIAL DEL 

CONTRATO 

$ 810,423,043.00   

 ANTICIPO (%) $ 324.169.217,00   

1. ACTA FINAL DE COBRO $ 810,423,043.00 $ 324.169.217,00 $486.253.826,00 

 TOTALES $ 810,423,043.00 $ 324.169.217,00 $486.253.826,00 

No DESCRIPCION VALOR 

CONTRATADO 

VALOR EJECUTADO 

 

 

1 

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN — CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, EL 

SIGUIENTE OBJETO: “LA CONSULTORÍA INTEGRAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE 

INGENIERÍA PARA EL LEVANTAMIENTO, DIAGNÓSTICO, DISEÑO LUMINOTÉCNICO Y DE 

LAS REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN, INCLUYENDO RED NORMAL Y 

REGULADA DE LOS EDIFICIOS: TRIBUNAL SUPERIOR, CENTRO CÍVICO, LARA BONILLA, 

TELECOM Y PALACIOS DE JUSTICIA DE SOLEDAD Y SABANALARGA PARA DAR 

CUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS RETIE Y 

RETILAB EN SU ÚLTIMA VERSIÓN” . 

 

 

$ 810,423,043.00 

 

 

$ 810,423,043.00 

 TOTALES $ 810,423,043.00 $ 810,423,043.00 
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4. Que el estado de avance del contrato a la fecha es: 

 

Teniendo en cuenta las obras ejecutadas acumuladas en la presente acta, el avance 

en ejecución es del 100% respecto al valor del contrato. 

 

Las cantidades de obra y el control de calidad de estas fueron realizadas por el 

Contratista y revisadas por la Interventoría. 

 
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE 
ADMINISTRACION JUDICIAL BARRANQUILLA – ATLANTICO adeuda a COINCO DE COLOMBIA 
S.A.S la suma de: CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTI SEIS PESOS ML/CTE. ($ 486.253.826,00)  

 

Se firma la presente Acta por quienes en ella han intervenido el quince (15) días del mes 

de febrero del 2021. 

 

 

 

 

 

  

DAVINSON JESUS GRAVINI POLO 
Rep. Legal COINCO DE COLOMBIA S.A.S. 

Contratista de consultoría 

CLAUDIA SUAREZ ANGARITA 
Rep. Legal INGENIERIA MÁSTER S.A.S. 

Contratista Interventor 
 

  

  

 

 

ALFREDO HADECHIN MUNIVE 
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

Supervisor 


