
 
 

Bogotá, Marzo 11-2021  
 
Señores 
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS   
Att: Jorge Andrés Ramos 
Supervisor Contrato DTSC-SA-006220 
Ciudad, 
 
Referencia: Solicitud Prorroga Entrega de Material 

Contrato DTSC-SA-006220 

Respetado ingeniero. 

Agradeciendo de antemano su valiosa atención, con la presente nos permitimos enviar un informe 
detallado de entregas a la fecha, y las que están pendientes por entregar, con el objetivo de informar, 
que el mobiliario relacionado CAMA MECANICA DE DOS PLANOS, estará presentando retrasos 
parciales en los tiempos de entrega. por tal razón solicitamos su colaboración aprobando una 
prórroga de 30 días calendario para finalizar a satisfacción el contrato en mención. 

A continuación, presentamos reporte detallado del contrato en curso: 
 A la fecha de este comunicado, Muebles Hospitalarios MB ha entregado a satisfacción con 

capacitación en el punto destino 79 CAMAS UCI (que corresponden al 100%) de acuerdo 
con lo requerido, y actualmente están facturados y aceptados. 

 Para el próximo 19 de marzo se iniciarán las entregas de las camas mecánicas de 2 planos, 
se espera para esta fecha entregar en las distintas sedes un total de 25 camas,  

 Para el próximo 26 de marzo se espera entregar de 25 a 30 camas más. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, tenemos presupuestado entregar antes de la fecha limite del contrato 
aproximadamente 50 CAMA MECANICA DE DOS PLANOS. 
 
Solicitamos prorroga de 30 días a partir de la fecha estimada en el contrato (29-03-2021) para 
culminar la entrega de las 58 camas que quedarían pendientes, teniendo en cuenta que iremos 
haciendo entregas parciales antes de dicho plazo, comprometidos siempre en entregar lo antes 
posible. 

Agradeciendo la atención prestada y su colaboración 

Cordialmente  

 

 

 

Andrés Felipe Ballen Rincón 

Representante Legal 
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