
Convenio X Contrato

SI X NO SI NO X

SI NO X SI NO

Valor Aporte Fondo Único TIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%)
Fecha 

programada

Valor ($) 

programado

59.671.327.017$                                   22/09/2020
260376720-

260378820
86%

Fecha de aprobación de la 

Póliza

N.A N.A

Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)

17/12/2020

Fecha real

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

10/08/2020 DINA MARÍA RODRÍGUEZ ANDRADE - DIRECTORA DIRECCIÓN DE ECONOMÍA DIGITAL 25.785.621

Valor Total 70.101.899.362$                                                       

80.197.883

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros -$                                                                           

Amortización del anticipoPagos o Desembolsos Programados Desembolsos Realizados

Emisión de la orden de

compra en Colombia

Compra Eficiente por monto

agotable (Cantidad del

simulador)

Valor($)

15/09/2020 $ 59.671.327.017

Requisitos para el pago o 

desembolso

Requiere Acta de liquidación 

69.120.089.981$                                                                                             

Comentarios

Fecha 

Solicitudes de Legalizaciones 

-$                                                                                           

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

9.448.383.821$                                                 TOTALES

Valor ($) real amortizado

Terminación anticipada Fecha terminación Estado del Acta de Liquidación
Fecha del Acta de 

Liquidación

% del Anticipo 0%

Justificación

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas 

Póliza inicial N.º

Tipo: 21 INTERADMINSTRATIVO

Modificación 

Contractual
Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses) Fecha final de ejecución según prórroga

N.A

Fecha de aprobación de la 

actualización o Nueva Póliza

Fecha de Inicio

30/04/2021

Fecha Final de ejecución 31/12/2020

Transferencias corrientes

Requisitos para el perfeccionamiento

Valor en el Registro

Fecha de Suscripción 

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

10/08/2020202066194 CAMILO ALBERTO JIMENEZ SANTOFIMIO - DIRECTOR TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

202066194

CONTRATACION DIRECTA

Legaliza Recursos Legaliza Bienes

Modalidad de selección

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación
Fecha del Registro de 

designación
Nombre Completo y Cargo

feb-21
Dirección de Infraestructura

Dirección de Economía Digital
863-2020 COMPUTADORES PARA EDUCAR 830.079.479-5

4/08/2020

Aporte - Otros 981.809.381$                                                            

59.671.706.160$                                                       

3/08/2020

C-2301-0400-14-0-2301065-03

FTIC-PS-912-2020

Aporte - Fondo Único TIC

Fecha Final de ejecución 

según prórrogas

N° de proceso en SECOP

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones) 9.448.383.821$                                                         4/08/2020

N.º de Registro 

Presupuestal

143720

Fecha Registro Presupuestal
Fecha Suscripción

Acta de Inicio (Cuando Aplique)

41.288.434.306$           

18.383.271.854$           143820

04/08/2020 04/08/2020

04/08/2020

N.A

Modificaciones / Terminación / Liquidación

-$                                                                           
Se Prorrogó el plazo del Convenio hasta el 30 de abril de 2021, CLAUSULA OCTAVA - 

PLAZO DE EJECUCIÓN, con el fin de culminar el proceso de legalización de recursos.

21/09/2020 - 31/12/2020 9.448.383.821$                                                         

Necesidad de adquirir un total de 13.172 terminales adicionales para beneficiar a 

estudiantes y docentes en el uso y aprovechamiento de las TIC y así contribuir con el 

cierre de la brecha digital en las diferentes regiones del país,

Adición 1

Prórroga 1 30/04/2021 4 30/04/2021

Objeto: Aunar esfuerzos técnicos administrativos y financieros, así como acciones, capacidades y conocimiento para el desarrollo de proyectos enmarcados en las iniciativas y programas de TIC y Educación contemplados en el Plan Sectorial "El futuro Digital es de todos " 2018-2022 y aquellos inherentes a la gestión de residuos de equipos electricos y electrónicos 

Valor ($) Observaciones 

A continuación se presenta el consolidado de las 

legalizaciones que han sido radicadas por la 

Supervisión ante Contabilidad, con corte al 28 de 

febrero de 2021:

1. Radicado 202114489 por$1.434.674.000 - 2.000 

equipos

2. Radicado 212001458 por $6.527.766.700 - 9.100 

equipos

3. Radicado 212010204 por $4.074.474.160 - 5.680 

equipos

4. Radicado 212013078 por $717.337.000 - 1.000 

equipos

5 Radicado 211014890 - 7000 equipo $5.021.359.000 

-  En proceso de validación por parte de la 

supervisión.

 $                   17.775.610.860,00 

Valor de la adición o reducción Justificación de la Modificación Contractual
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

9.448.762.964$                                     3/11/2020
307199420- 

307200220
14%

69.120.089.981,00$                        100% 0% TOTAL -$                       

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO:

(%) Avance mes (%) Acumulado

1,1% 7,8%

1,1% 7,8%

0,0% 10,0%

1,1% 7,8%

0,0% 40,0%

1,1% 7,8%

1,1% 7,8%

6% 89%

TOTAL

 $                                                           - SALDO POR LEGALIZAR: SALDO POR GIRAR: ANTICIPO POR AMORTIZAR  $                         -   0%

ACUMULADOS

0%

6. Recoger información que permita documentar las buenas prácticas de las experiencias.

7. Las demás propias de la naturaleza del objeto del Convenio.

Se documentaran las buenas prácticas para que al finalizar del proyecto, estas sean tenidas en cuenta para futuros convenios.

74%

12 feb - Se remite conformidad del informe mensual de octubre de 2020, mediante radicado No. 212010086

12 feb - Se remiten observaciones al informe mensual de diciembre de 2020, mediante radicado No. 212010100 

16 feb - Se realiza reunión de seguimiento al convenio con la siguiente agenda: i)Estado actual del proyecto, ii) Seguimiento al cronograma entrega

computadores, ii)Legalización de Recursos y iv)Avances focalización 

* CPE remite semanalmente informe de seguimiento, en el que se validan las actividades adelantadas para dar cumplimiento con el objeto del

Convenio.

3. Designar el supervisor del convenio, quien se encargará de la supervisión y el seguimiento técnico, administrativo y financiero al desarrollo de las actividades del convenio, de acompañar el proceso, y de 

las gestiones necesarias para alcanzar el éxito del objeto del convenio. 

Mediante comunicación con registro No. 202066194 del 10 de agosto de 2020 se designó al Director de Infraestructura (Camilo Albeto Jiménez Santofimio) y a la 

Directora de la Dirección de Economía Digital (Dina Marcela Rodríguez Andrade), como supervisores del Convenio Interadministrativo No. 863 de 2020.

Se realiza seguimiento a las actividades previstas contractualmente.

Total 

1. Concurrir en las actividades de conceptualización, estructuración, planificación e intercambio de argumentos a que haya lugar para la buena ejecución del convenio

12 feb - Se remite conformidad del informe mensual de octubre de 2020, mediante radicado No. 212010086

12 feb - Se remiten observaciones al informe mensual de diciembre de 2020, mediante radicado No. 212010100 

16 feb - Se realiza reunión de seguimiento al convenio con la siguiente agenda: i)Estado actual del proyecto, ii) Seguimiento al cronograma entrega

computadores, ii)Legalización de Recursos y iv)Avances focalización 

* CPE remite semanalmente informe de seguimiento, en el que se validan las actividades adelantadas para dar cumplimiento con el objeto del

Convenio.

2. Facilitar el intercambio de información necesaria para lograr los cometidos del convenio.

mm/yy

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio Actividades realizadas y novedades en el período

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: mm/yy -$                                             -$                                      
TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA 

FECHA DEL REPORTE:

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:

-$                                          

30/10/2020

Documento que soporte la 

modificación que realice CPE 

con su proveedor (Orden de 

compra N°54375 del 31 de 

agosto de 2020)

$ 9.448.762.964

$69.120.089.981TOTAL

4. Cumplir con todos y cada uno de los requisitos de ley, encaminados al cumplimiento del objeto convenido, dando aplicación a las disposiciones legales vigentes Se viene cumpliendo con los requisitos de ley encaminados al cumplimiento del objeto del convenio.

5. Desembolsar, conforme a lo establecido en el cronograma de desembolsos y previa presentación de los requisitos pactados, los recursos establecidos para la realización del objeto del convenio.

Desembolso 1: Mediante registro No. 202080023 del 15 de septiembre de 2020, la supervisión tramitó el desembolso No. 1 del Convenio. El FUTIC realizó 

desembolso de recursos el día 22 de septiembre de 2020 por valor de $59.671.327.017

Desembolso 2: Mediante registro No. 202090906 del 16 de octubre de 2020, la supervisión tramitó el desembolso No. 2 y el saldo no ejecutado del Desembolso No. 1 

del Convenio. El FUTIC realizó desembolso de recursos el día 03 de noviembre por valor de $9'948,383,821

Legalización de Recursos:

* 17 diciembre de 2020, la supervisión radicó solicitud de legalización ante Contabilidad, mediante radicado No. 202114489.

* 14 enero de 2021, la supervisión radicó solicitud de legalización ante Contabilidad, mediante radicado No. 212001458. 

* 12 febrero 2021, la supervisión radicó solicitud de legalización ante Contabilidad, mediante radicado No. 212010204. 

* 19 febrero 2021, la supervisión radicó solicitud de legalización ante Contabilidad, mediante radicado No. 212013078. 

* 05 marzo 2021, la supervisión radicó solicitud de legalización ante contabilidad, mediante radicado No. 211014890 (  Este legalización para efectos contables se 

invcluyó en el mes de febrero)

-$                                             
TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA 

FECHA DEL REPORTE:

 $            51.344.479.121 

-$                                          TOTAL 17.775.610.860$                   

-$                                          
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Ponderación 1 80% (%) Avance mes (%) Acumulado

3,00% 18,00%

15,00% 15,00%

0,00% 5,00%

Actividades realizadas y novedades en el período* Obligaciones  COMPUTADORES PARA EDUCAR 

1. Desarrollar todas las actividades técnicas, operativas y de gestión, necesarias para realizar la adquisición, a través del portal de compras públicas de Colombia Compra Eficiente, de como mínimo 46.632 

computadores portátiles  CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 863 DE 2020, SUSCRITO ENTRE EL FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES Y 

COMPUTADORES PARA EDUCAR en los términos y condiciones establecidas en la ficha técnica 3.11 del Acuerdo Marco de Precios de Equipos Tecnológicos y Periféricos CCE- 925-AMP-2019, para 

beneficiar a las sedes educativas públicas del país. 

Durante el mes de febrero del 2021, se adelantaron los procesos al interior de COMPUTADORES PARA EDUCAR para velar por el cumplimiento de las obligaciones 

de la OC 54375 con la firma SELCOMP INGENIERIA SAS, dando cumplimiento a las obligaciones del acuerdo marco CC-925-AMP-2019 de Colombia Compra 

Eficiente, para ejecutar la compra de tecnología a través del acuerdo marco de precios de equipos tecnológicos y periféricos, así como, el proceso normativo, legal y 

técnico para concretar la orden de compra del 31 de agosto del 2020 y la adición de la orden de compra del 2 de octubre de 2020:

El 16 de febrero de 2021 se realiza reunión de seguimiento convocada por las directivas del CPE y los supervisores del Convenio Interadministrativo No. 863 del 2020, 

con el fin de presentar e informar algunos inconvenientes expresados por parte del proveedor y fabricante para la entrega de los equipos.

2. Presentar la orden de compra, de acuerdo con lo establecido en la cláusula de forma de pago del presente convenio y el cronograma de desembolsos establecido, para el presente convenio. El pasado 15 de septiembre del 2020, mediante radicado No. 20203000014141 se presentó la solicitud de desembolso definida en el convenio, tras la presentación de 

la orden de compra No. 54375 del 31 de agosto del 2020 mediante la cual se adquirieron 83.184 equipos de cómputo, copia del registro presupuestal No. 154620 y 

certificados de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales de CPE debidamante firmados por el Revisor fiscal de la entidad. De igual 

forma, el día 3 de noviembre de 2020, FonTic realizo el desembolso de los recursos contemplados en la adición No. 1 por un valor total de $9.448.383.821. 

Legalización de Recursos:

* 17 diciembre de 2020, la supervisión radicó solicitud de legalización ante Contabilidad, mediante radicado No. 202114489.

* 14 enero de 2021, la supervisión radicó solicitud de legalización ante Contabilidad, mediante radicado No. 212001458. 

* 12 febrero 2021, la supervisión radicó solicitud de legalización ante Contabilidad, mediante radicado No. 212010204. 

* 19 febrero 2021, la supervisión radicó solicitud de legalización ante Contabilidad, mediante radicado No. 212013078. 

En proceso legalización de recuros radicada por CPE el 24 de febrero de 2021.

3. Designar la(s)persona(s) que ejercerá (n) la supervisión y el seguimiento técnico, administrativo y financiero del desarrollo de ejecución del Convenio, así como las gestiones necesarias para alcanzar el

éxito del objeto de éste. 

Mediante radicado No 20201000013341 se designó como supervisora del Convenio por parte de Computadores para Educar a la Jefe de la Oficina Asesora de 

Planeación. Esta comunicación fue radicada el miércoles 26/08/2020 08:46 p. m mediante correo a Mintic Responde <minticresponde@mintic.gov.co> . Así mismo, se 

cuenta con un equipo interno que brinda el apoyo requerido para la supervisión del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 863 DE 2020.

Durante el mes de febrero del 2021, se adelantaron las gestiones técnicas, administrativas y logísticas para la recepción de los equipos por parte de la empresa 

SELCOMP INGENIERÍA S.A.S. y el fabricante COMPUMAX. De igual, forma se realizaron las gestiones para el despacho de los equipos a los entes territoriales e 

instituciones educativas.

En virtud de lo anterior, en cuanto a la entrega y despacho de equipos para el mes de febrero del 2021, CPE realizo las siguientes gestiones y trámites para dar 

cumplimiento a las obligaciones de la Orden de Compra 54375 y Convenio Interadministrativo No. 863 del 2020 de la siguiente forma:

Entregas del Proveedor y Fabricante (enero 2021):

19/02/2021: 7.000

25/02/2021: 11.670

28/02/2021:11.330

Despacho a los entes Territoriales (enero 2021): 8.181

22/02/2021 ANTIOQUIA   AMAGÁ

22/02/2021 ANTIOQUIA   APARTADÓ

22/02/2021 ANTIOQUIA   ARBOLETES

22/02/2021 ANTIOQUIA   CIUDAD BOLÍVAR

22/02/2021 ANTIOQUIA   BRICEÑO

22/02/2021 ANTIOQUIA   BURITICÁ

22/02/2021 ANTIOQUIA   CÁCERES

22/02/2021 ANTIOQUIA   CALDAS

22/02/2021 ANTIOQUIA   CAÑASGORDAS

22/02/2021 ANTIOQUIA   CAUCASIA

22/02/2021 ANTIOQUIA   CHIGORODÓ

22/02/2021 ANTIOQUIA   EL BAGRE

22/02/2021 ANTIOQUIA   GÓMEZ PLATA

22/02/2021 ANTIOQUIA   HELICONIA

22/02/2021 ANTIOQUIA   JARDÍN

22/02/2021 ANTIOQUIA   LA UNIÓN

22/02/2021 ANTIOQUIA   ZARAGOZA

22/02/2021 ANTIOQUIA   LIBORINA

22/02/2021 ANTIOQUIA   YARUMAL

22/02/2021 ANTIOQUIA   SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA

22/02/2021 ANTIOQUIA   MARINILLA

22/02/2021 ANTIOQUIA   NECHÍ

22/02/2021 ANTIOQUIA   CAREPA

22/02/2021 ANTIOQUIA   NECOCLÍ

22/02/2021 ANTIOQUIA   PUEBLORRICO

22/02/2021 ANTIOQUIA   URRAO

22/02/2021 ANTIOQUIA   TURBO

22/02/2021 ANTIOQUIA   PUERTO TRIUNFO

22/02/2021 ANTIOQUIA   TOLEDO

22/02/2021 ANTIOQUIA   TARAZÁ

22/02/2021 ANTIOQUIA   RIONEGRO

22/02/2021 ANTIOQUIA   TÁMESIS

22/02/2021 ANTIOQUIA   SABANALARGA

22/02/2021 ANTIOQUIA   SEGOVIA

22/02/2021 ANTIOQUIA   SALGAR

22/02/2021 ANTIOQUIA   EL SANTUARIO

22/02/2021 ANTIOQUIA   SAN ANDRÉS DE CUERQUÍA

22/02/2021 ANTIOQUIA   SAN JUAN DE URABÁ

23/02/2021 CASANARE   AGUAZUL

23/02/2021 CASANARE   MANÍ

23/02/2021 CASANARE   PAZ DE ARIPORO

23/02/2021 CASANARE   SABANALARGA

23/02/2021 CASANARE   TAURAMENA

23/02/2021 CASANARE   YOPAL

26/02/2021 GUAVIARE   EL RETORNO

26/02/2021 GUAVIARE   SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

26/02/2021 HUILA    GARZÓN

26/02/2021 HUILA    NEIVA

26/02/2021 HUILA    PITALITO

26/02/2021 HUILA    RIVERA

26/02/2021 HUILA    SAN AGUSTÍN

26/02/2021 HUILA    TIMANÁ

26/02/2021 ATLÁNTICO   GALAPA

26/02/2021 ATLÁNTICO   PUERTO COLOMBIA

26/02/2021 ATLÁNTICO   SANTO TOMÁS

4. Adelantar todas las actividades técnicas, operativas y financieras indispensable para el cabal cumplimiento del objeto del convenio. 3,00% 18,00%
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

3,00% 12,00%

0,00% 9,00%

0,00% 9,00%

24,0% 86,0%

Ponderación 2 0% (%) Avance mes (%) Acumulado

0% 0%

Ponderación 3 20% Total de Entregables 12

Entregable 

recibido a 

satisfacción 

Fecha entrega

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 68,8%

Actividades realizadas y novedades en el período

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Productos o Servicio a entregar

Entregables

** Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)

Total 

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%

Total 

5. Presentar al Fondo Único de TIC, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la solicitud, los informes técnicos y financieros con los soportes respectivos. Informes que deberán estar suscritos por el

Supervisor del Convenio. Todos los informes deben estar suscritos por el Supervisor del Convenio designado por CPE y, cuando se trate de informes de ejecución financiera, deberán ir firmados por el

Revisor Fiscal.

6. Adoptar los procesos, procedimientos, tiempos y formatos que rigen en MinTIC, y que forman parte del proceso de gestión de calidad, los cuales serán entregados por el supervisor del FONDO ÚNICO

DE TIC. 

7. Todas las demás que resulten necesarias e indispensables para el cabal cumplimiento de los fines del convenio.

Durante el mes de febrero del 2021, se adelantaron las gestiones técnicas, administrativas y logísticas para la recepción de los equipos por parte de la empresa 

SELCOMP INGENIERÍA S.A.S. y el fabricante COMPUMAX. De igual, forma se realizaron las gestiones para el despacho de los equipos a los entes territoriales e 

instituciones educativas.

En virtud de lo anterior, en cuanto a la entrega y despacho de equipos para el mes de febrero del 2021, CPE realizo las siguientes gestiones y trámites para dar 

cumplimiento a las obligaciones de la Orden de Compra 54375 y Convenio Interadministrativo No. 863 del 2020 de la siguiente forma:

Entregas del Proveedor y Fabricante (enero 2021):

19/02/2021: 7.000

25/02/2021: 11.670

28/02/2021:11.330

Despacho a los entes Territoriales (enero 2021): 8.181

22/02/2021 ANTIOQUIA   AMAGÁ

22/02/2021 ANTIOQUIA   APARTADÓ

22/02/2021 ANTIOQUIA   ARBOLETES

22/02/2021 ANTIOQUIA   CIUDAD BOLÍVAR

22/02/2021 ANTIOQUIA   BRICEÑO

22/02/2021 ANTIOQUIA   BURITICÁ

22/02/2021 ANTIOQUIA   CÁCERES

22/02/2021 ANTIOQUIA   CALDAS

22/02/2021 ANTIOQUIA   CAÑASGORDAS

22/02/2021 ANTIOQUIA   CAUCASIA

22/02/2021 ANTIOQUIA   CHIGORODÓ

22/02/2021 ANTIOQUIA   EL BAGRE

22/02/2021 ANTIOQUIA   GÓMEZ PLATA

22/02/2021 ANTIOQUIA   HELICONIA

22/02/2021 ANTIOQUIA   JARDÍN

22/02/2021 ANTIOQUIA   LA UNIÓN

22/02/2021 ANTIOQUIA   ZARAGOZA

22/02/2021 ANTIOQUIA   LIBORINA

22/02/2021 ANTIOQUIA   YARUMAL

22/02/2021 ANTIOQUIA   SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA

22/02/2021 ANTIOQUIA   MARINILLA

22/02/2021 ANTIOQUIA   NECHÍ

22/02/2021 ANTIOQUIA   CAREPA

22/02/2021 ANTIOQUIA   NECOCLÍ

22/02/2021 ANTIOQUIA   PUEBLORRICO

22/02/2021 ANTIOQUIA   URRAO

22/02/2021 ANTIOQUIA   TURBO

22/02/2021 ANTIOQUIA   PUERTO TRIUNFO

22/02/2021 ANTIOQUIA   TOLEDO

22/02/2021 ANTIOQUIA   TARAZÁ

22/02/2021 ANTIOQUIA   RIONEGRO

22/02/2021 ANTIOQUIA   TÁMESIS

22/02/2021 ANTIOQUIA   SABANALARGA

22/02/2021 ANTIOQUIA   SEGOVIA

22/02/2021 ANTIOQUIA   SALGAR

22/02/2021 ANTIOQUIA   EL SANTUARIO

22/02/2021 ANTIOQUIA   SAN ANDRÉS DE CUERQUÍA

22/02/2021 ANTIOQUIA   SAN JUAN DE URABÁ

23/02/2021 CASANARE   AGUAZUL

23/02/2021 CASANARE   MANÍ

23/02/2021 CASANARE   PAZ DE ARIPORO

23/02/2021 CASANARE   SABANALARGA

23/02/2021 CASANARE   TAURAMENA

23/02/2021 CASANARE   YOPAL

26/02/2021 GUAVIARE   EL RETORNO

26/02/2021 GUAVIARE   SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

26/02/2021 HUILA    GARZÓN

26/02/2021 HUILA    NEIVA

26/02/2021 HUILA    PITALITO

26/02/2021 HUILA    RIVERA

26/02/2021 HUILA    SAN AGUSTÍN

26/02/2021 HUILA    TIMANÁ

26/02/2021 ATLÁNTICO   GALAPA

26/02/2021 ATLÁNTICO   PUERTO COLOMBIA

26/02/2021 ATLÁNTICO   SANTO TOMÁS

4. Adelantar todas las actividades técnicas, operativas y financieras indispensable para el cabal cumplimiento del objeto del convenio. 3,00% 18,00%

Observaciones por parte del Supervisor

A continuación, se presenta la trazabilidad encuanto a la presentación de los informes por parte de CPE:

CPE dio cumplimiento a la obligación establecida en el Convenio Interadministrativo No. 863 del 2020, con respecto a la presentación de los informes semanales, así:

• Presentación Informe de la semana correspondiente del 27 de enero al 7 de febrero.

• Presentación Informe de la semana correspondiente del 15 al 19 de febrero.

• Presentación Informe de la semana correspondiente del 22 al 26 de febrero

Actividad que se cumple mensualmente de acuerdo con los requerimientos del Ministerio TIC.

Actividad que se cumple mensualmente de acuerdo con los requerimientos del Ministerio TIC.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

1,0 15/09/2020

1,0 7/10/2020

1,0 15/09/2020

1,0 19/10/2020

1,0 6/11/2020

1,0 7/12/2020

1,0 18/01/2021

1,0 9/02/2021

67%

SI

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

Informe mensual Enero de 2021											

CEP procedió a solicitar en el mes de febrero la actualización del cronograma de entregas con la justificación y 

demoras en las entregas de equipos para el mes de Enero de 2021

Informe mensual Marzo de 2021											

Porcentaje de Avance

Informe mensual Abril de 2021											

Informe Final										

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Informe mensual Febrero de 2021											

Informe mensual Agosto de 2020

Informe mensual Septiembre de 2020

Informe mensual Octubre de 2020

%  Acumulado  Avance Entregables

Jurídicos

Original:  Expediente del Contrato

Cargue del informe en Excel en la  herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados) NO x

Resultados Obtenidos

INCUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE ENTREGAS DE LA ORDEN DE COMPRA 54375

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio 82,1%

Número de contratos derivados a la fecha

TIPO DE 

DIFICULTAD
Gestión Adelantada 

Mediante radicado No. 201066821 del 06 de noviembre de 2020  CPE presentó el informe de ejecución con corte al 31 de octubre de 2020.

Se remitió conformidad por parte de la supervisión a la segunda versión del informe el 12 de febrero de 2021, mediante registro No. 212010086.

Informe mensual Noviembre de 2020
Mediante radicado No. 201073889 del 07 de diciembre de 2020  CPE presentó el informe de ejecución con corte al 30 de noviembre de 2020.

Se remitió conformidad por parte de la supervisión a la segunda versión del informe el 27 de enero de 2021, mediante registro No. 212004203.

Informe mensual Diciembre de 2020											
Mediante radicado No. 211001606 del 13 de enero de 2021 CPE presentó el informe de ejecución con corte al 30 de diciembre de 2020.

Se remitió conformidad por parte de la supervisión a la segunda versión del informe el 03 de marzo de 2021, mediante registro No. 212018049.

Mediante radicado No. 211010088 del 09 de febrero de 2021 CPE presentó el informe de ejecución con corte al 31 de enero de 2021.

En proceso de revisión por parte de la supervisión

Emisión de la orden de compra en Colombia Compra Eficiente por monto agotable (Cantidad del simulador)

Emisión de adición orden de compra No.54375 del 31 de agosto del 2020.

13,3%

Nombre Supervisor:
CAMILO ALBERTO JIMENEZ SANTOFIMIO 

Director Técnico de la Dirección de Infraestructura
 Firma del Supervisor:

Nombre Supervisor: DINA MARÍA RODRÍGUEZ ANDRADE

Directora Dirección de Economía Digital

 Firma del Supervisor:

Revisó Dirección de Infraestructura:

Catalina Arango Rueda. - Apoyo Jurídico 

Andrea del Pilar Garcia - Apoyo Financiero

Erika Ferro P. - Apoyo Técnico 

Revisó Dirección de Economía Digital: 

Diana Marcela Santamaria - Apoyo Jurídico 

Andrés Enrique Pardo - Apoyo Técnico

Henry Alexander Venegas - Apoyo Financiero

El pasado 15 de septiembre del 2020, mediante radicado No. 20203000014141 se presentó la solicitud de desembolso definida en el convenio, tras la presentación de 

la orden de compra No. 54375 del 31 de agosto del 2020 mediante la cual se adquirieron 83.184 equipos de cómputo, copia del registro presupuestal No. 154620 y 

certificado de parafiscales de CPE.

El 08 de octubre del 2020, mediante radicado No. 20203000015491 se presentó adición a la orden de compra No. 54375 del 31 de agosto del 2020 mediante la cual 

se adquirieron 13.172 equipos de cómputo adicionales, copia del registro presupuestal No. 154620 (con valor adicionado) y certificado de parafiscales de CPE. 

Mediante radicado No. 201054199 del 15 de septiembre de 2020 CPE presentó el informe de ejecución con corte al 31 de agosto del 2020. Se remitió conformidad 

por parte de la supervisión el 28 de septiembre, mediante registro No. 202084264.

Mediante radicado No. 201060023 del 07 de octubre de 2020 CPE presentó el informe de ejecución con corte al 30 de septiembre de 2020. Se remitió conformidad 

por parte de la supervisión a la segunda versión del informe el 03 de noviembre, mediante registro No. 202097157.
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