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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN PROCESOS CONTRACTUALES  
CLASE DE PROCESO: 

Contratación directa - Prestación de servicios  

profesionales y de apoyo a la gestión 
 

  

OBJETO 
  

  

PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL DESARROLLO 
DE LAS ACTIVIDADES DE LA PARTICIPACION COMUNITARIA EN LAS 
LOCALIDADES ASIGNADAS CON EL FIN DE PROMOVER EL BUEN USO LA 
APROPIACION LA SOSTENIBILIDAD FISICA SOCIAL Y AMBIENTAL DE LOS 
PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD.  
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      Impacto después del trat amiento        Monitoreo  y revisión  
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7. Consecuencia de la ocurrencia 
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18. ¿Afecta la  20. Fecha estimada en  21. Fecha estimada   
  

6. D escripción  
  

12. ¿A qu ién se le asigna?  13. Tratamiento /  Control a ser implement ado  
    

ejecución  del  19. R esponsable por implementar  el tratamiento  que se inicia el  en que se completa 
  

  

del evento  
      

22. ¿Cómo se realiza el  
 

            
contrato?  

 
tratamiento el tratamiento  23. Periodicidad                

monitoreo?                    

                   

               El contratista debe aportar en los tiempos               
               establecidos los soporte s de pago de               

               cotizaciones al Sistema General de               
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Retra so s, errore s o inconsistencias en el pago 

Dificulta el pago de los            Raro (puede         
Ha sta la 

Seguimiento del  
 

honorarios de los contratistas y  
 Improbable (puede      

Seguimiento por parte del supervisor del  
  o cu rri r         De sde el inicio del supervi sor del  

 

de las cotizaciones al Sistema General de 2 3 MODERADO 5  Riesgo Medio Contratista 
 

1 2 MENOR 
 

3  Riesgo Bajo Sí Supervisor terminación del Permanente 
 

por ende la ejecución de los ocurrir ocasionalmente) contrato, verificando que el contratista cumpla excepcionalment  contrato contrato y del 
 

Seguridad Social 
               

contrato 
 

  

recurso s de stinados para tal fin 
       

con la entrega de soportes de pago  en los 
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               tiempos establecidos, así como también               

               revisando los mismos ante la Administradora              

               de los Recurso s del Sistema General de               

               Seguridad Social en Salud - ADRES.               

               

Medidas preventivas por parte del contratista 

             
                            

                            
               para la protección, custodia y devolución d e               

               los    equipos,    materiales    y    elementos              

               entregados por el IDRD para el desarrollo de              
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Extravío, pérdida o daño de los equipos, 

Dificulta el cumplimiento del        pago de los mismos de manera inmediata en  Raro (puede         
Ha sta la 

Seguimiento del  
 

objeto del contrato  y ocasiona 
 

Improbable (puede 
     

caso de materializarse el riesgo. 
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De sde el inicio del supervi sor del 
 

 materiales y/o elementos para el desarrollo de las 2 3 MODERADO 5  Riesgo Medio Contratista  1 2 MENOR  3  Riesgo Bajo Sí Supervisor terminación del Permanente 
 actividades del contrato 

retrasos  en el cumpli mi ento de  ocurrir ocasional mente)           excepci onal ment        contrato 
contrato 

contrato y del   
 

objetivos y metas de la entidad 
       

Seguimiento   por   parte   del   supervisor,  
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               verificando que el contratista proteja, custodie,              

               devuelva y de uso adecuado a los  equipos,              

               materiales  y  elementos  entregados  por  el              

               IDRD para el desarrollo de las activiades del              

               contrato.                
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Modificaciones del régimen tributario que implique 

        

Las parte de mutuo acuerdo establecerán la 

 

Raro (puede 

        

Ha sta la 
Seguimiento del 

 

                   
   Raro (puede ocurrir     Contratista 50%  o cu rri r         De sde el inicio del supervi sor del  

 

afectación  a  la ejecución  del  contrato  y   la De sequilibrio contractual 1 2 MENOR 3  Riesgo Bajo 1 1 INSIGNIFICANTE  2  Riesgo Bajo SI SUPERVISOR Y CONTRATISTA terminación del Permanente 
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contrato contrato y del 
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