
Convenio Contrato
SI X NO SI NO X

Objeto:

SI NO X SI NO

Valor Aporte Fondo Único TIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%) Fecha programada Valor ($) programado

$ 15.099.365.736 25/02/2020 32652620 24% dd/mm/aaaa -$                                              

$ 5.033.121.912 31/07/2020 201124920 8% 20% 15/05/2020 3.019.873.147$                            

$ 5.033.121.912 07/12/2020 351892720 8% 50% 15/09/2020 7.549.682.868$                            

$ 10.066.243.824 05/02/2021 16213121 16% 30% 28/12/2020 4.529.809.721$                            

$ 346.680.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                              

$ 16.832.885.736 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                              

$ 3.466.560.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                              
Sexto desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de
ejecución entregados en el periodo de corte y ii) Accesos establecidos en el periodo
de corte señalados en el numeral 2.1.2. del anexo técnico

$ 10.066.243.824

Segunda legalización
Periodo legalizado: Septiembre de 2020 

Registro: 202099351

Tercera legalización
Periodo legalizado: Noviembre de 2020 

Registro: 212001886

9/11/20203.019.873.147$                                             

15/06/2021

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

Valor Total 64.197.459.120,00$                                                                                        

91.292.085

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros -$                                                                                                                

Anticipo: equivalente al treinta por ciento (30%) del CAPEX por concepto de
anticipo, sujeto a la aprobación por parte de la Supervisión de: (i) perfeccionamiento
y legalización del Contrato de Aporte y (ii) entrega del plan de inversión y manejo del
anticipo. 
Este anticipo se amortizará de la siguiente manera: 20 % en el primer desembolso,
50% en el segundo desembolso y 30% en el tercer desembolso

Valor($)

15/09/2020

15/05/2020

Primer Desembolso: equivalente al dieciséis por ciento (16%) del CAPEX sujeto a: i) 
entrega de los documentos de planeación; (ii) concertación de instrumentos de
verificación.
Sobre este desembolso se amortizará el 20% del anticipo.

Segundo desembolso: equivalente al veinticinco por ciento (25%) del CAPEX sujeto
a: (i) entrega de la primera meta de instalación y puesta en servicio de los accesos. 
Sobre este desembolso se amortizará el 50% restante del anticipo.

23/12/2019 $ 15.099.365.736

$ 5.033.121.912

Requisitos para el pago o desembolso

$ 5.033.121.912

28/12/2020

31/07/2020

7/12/2020

15/03/2021

Quinto desembolso: equivalente al treinta por ciento (30%) del CAPEX, sujeto a:
entrega de la tercera meta de instalación y puesta en servicio de los accesos; y el
OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de ejecución entregados en el periodo de
corte y ii) Accesos establecidos en el periodo de corte señalados en el numeral
2.1.2. del anexo técnico

0%

Justificación Requiere Acta de liquidación 

64.197.459.120$                                                                                                                                                                     

-$                                                                                                                
-$                                                                                                                

Comentarios

-$                                                                                                                

Fecha 

-$                                                                                                                

Solicitudes de Legalizaciones 
15.099.365.736$                                                                                                                                                                                                

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

-$                                                                                                                    TOTALES

Valor ($) real amortizado

Terminación anticipada Fecha terminación Estado del Acta de Liquidación Fecha del Acta de Liquidación

-$                                                                                                                

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas 

Póliza inicial N.º

Tipo:

Modificación 
Contractual

Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses) Fecha final de ejecución según prórroga

Modalidad de selección

Fecha de aprobación de la Póliza

30328

10495

30/12/2019

31/12/2019

Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

05/10/2020202067226 LACIDES ROBLES ESPINOSA

SELECCIÓN ABREVIADA
Legaliza Recursos Legaliza Bienes

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación Fecha del Registro de designación Nombre Completo y Cargo

feb-21 Dir. de Infraestructura 860-2019 UNIÓN TEMPORAL ENERGÍA TELECOMUNICACIONES S3 901351072-4

Fecha de Inicio

28/09/2021

Fecha Final de ejecución 28/09/2022

SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO - DESARROLLO MASIFICACIÓN DE ACCESO A INTERNET NACIONAL

Requisitos para el perfeccionamiento

Valor en el Registro

Fecha de Suscripción 27/12/2019

Aporte - Otros -$                                                                                                                

64.197.459.120,00$                                                                                                                

25/11/2019

C-2301-0400-21-0-2301027-03

FTIC-SAPMC-012-2019

Aporte - Fondo Único TIC

Fecha Final de ejecución según prórrogas

N° de proceso en SECOP

N.º de Registro Presupuestal

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones)

272019

Fecha Registro Presupuestal
Fecha Suscripción

Acta de Inicio (Cuando Aplique)
15.099.365.736$                            

20.479.167.648$                            

-$                                          

12020

26/12/2019 31/12/2019

07/01/2020

Fecha de aprobación de la actualización o Nueva Póliza

-$                                                                                                                31/12/2019

dd/mm/aaaa

-$                                                                                                                

-$                                                                                                                

-$                                                                                                                dd/mm/aaaa

28/12/2020

Valor de la adición o reducción Justificación de la Modificación Contractual

-$                                                                                                                

Modificaciones / Terminación / Liquidación
-$                                          

-$                                                                                                                

Se realiza modificación a la forma de pago, debido que mediante acta reconocimiento de Suspensión Parcial No. 1 del 29 de octubre de 
2020, de desplazo la entrega de la Primera Meta  al 19 de octubre del 2020 y se genera prorroga debido a la suspensión del contrato.

Otro sí 1

dd/mm/aaaa

-$                                                               

-$                                                               

-$                                                               

4.529.809.721$                                             

dd/mm/aaaa

7.549.682.868$                                             

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

29/12/2020 1 mes 28/09/2022 -$                                                                                                                

Tercer desembolso: equivalente al veintinueve por ciento (29%) del CAPEX, sujeto
a entrega de la segunda meta de instalación y puesta en servicio de los accesos.
Sobre este desembolso se amortizará el 30% restante del anticipo correspondiente
al CAPEX.

% del Anticipo
Desembolsos Realizados Amortización del anticipoPagos o Desembolsos Programados

16/01/2021

Fecha real

dd/mm/aaaa 20/08/2020-$                                                               12.230.486.246$                                                                                             

2.868.879.490$                                                                                               

4.888.248.450$                                                                                               

-$                                                                                                                

Ejecutar el proyecto de incentivos a la oferta de Internet fijo en la región NOROCCIDENTE, obligándose a realizar la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura para prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.

Valor ($)

Cuarto desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de
ejecución entregados en el periodo de corte y ii) Accesos establecidos en el periodo
de corte señalados en el numeral 2.1.2. del anexo técnico.

5/02/2021

Observaciones 

Primera legalización
Periodo legalizado: Julio de 2020 

Registro: 202069576
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

$ 3.466.560.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                              

$ 3.119.880.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                              

$ 1.733.040.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                              

64.197.459.120,00$                         55% 100% TOTAL 15.099.365.736$                          

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO:

(%) Avance mes (%) Acumulado

0,61% 9,09%

0,61% 9,09%

0,61% 9,09%

0,61% 9,09%

0,61% 9,09%

3,03% 45,45%

Ponderación 1 80% (%) Avance mes (%) Acumulado

0,03% 0,45%

0,03% 0,45%

0,06% 0,91%

15.099.365.736$                                           

dd/mm/aaaa

ACUMULADOS TOTAL

3. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte. 

El FONDO ÚNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato ha velado por el cumplimiento del contrato de aporte, previas validaciones y recomendaciones entregadas por la interventoría. Se emitieron los siguientes comunicados al operador del contrato.  La supervisión ha velado por el cumplimiento del 
contrato de aporte por lo que realizó las siguientes actividades:

Se preparó el  informe 051 correspondientes al mes de enero de 2021 del operador. Soporte en Share point del proyecto

Se realizó la reunion de seguimiento de los informes quincenales los dias 12de febrero de 2021
 

La supervision en representación del FONDO ÚNICO TIC emitió los siguientes comunicados:
*Aprobación Informe Mensual No 13 – diciembre 2020 con RM: 212012575 del 18/02/2021
* Aprobación Plan de Instalación y Puesta en Servicio V3. con RM: 212009187 del  11/02/2021
* Aprobación cambio de distribución de accesos Entrerrios con RM: 21201370 del  22/02/2021

Durante el presente periodo se realizó Comité Operativo Nº 14 el dia 22  de febrero de  2021.  Acta No 40- UT Energía Telecomunicaciones S3 en donde se hizo el seguimiento y supervisión de las actividades del contrato de aporte
Se realizo el comite operarivo no 6.  Acta comite operativo No 6

-$                                                               

-$                                                               

-$                                                               

 $                                                28.965.605.736 SALDO POR LEGALIZAR: 43% SALDO POR GIRAR: ANTICIPO POR AMORTIZAR

dd/mm/aaaa

17/03/2022
Noveno desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de
ejecución entregados en el periodo de corte y ii) Accesos establecidos en el periodo
de corte señalados en el numeral 2.1.2. del anexo técnico

Actividades realizadas y novedades en el período

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio Actividades realizadas y novedades en el período

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: 31/01/2021 $ 9.163.997,02 $ 416.221.164,57 TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:

405.435.425,8$                             

TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:mm/yy

 $                                                                  0 45%

15/12/2021

15/09/2021
Séptimo desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de
ejecución entregados en el periodo de corte y ii) Accesos establecidos en el periodo
de corte señalados en el numeral 2.1.2. del anexo técnico

Octavo desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de
ejecución entregados en el periodo de corte y ii) Accesos establecidos en el periodo
de corte señalados en el numeral 2.1.2. del anexo técnico

dd/mm/aaaa

0%

-$                                                                                                                

dd/mm/aaaa

$35.231.853.384TOTAL

1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumpla los requisitos establecidos en la forma de pago y cronograma de utilizaciones, para proceder a los desembolsos, los cuales se realizarán de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma 
de pago. 

El FONDO ÚNICO TIC realizó las siguientes actividades: 

•Se realizó el comite operarivo no 6.  el dia 26/02/2021  Acta comite operativo No 6. Objetivo: Seguimiento a cifras del fideicomiso.
•El día 16/02/2021 se elaboró y remitió propuesta de plan de legalizaciones 2021 del contrato 860-2019,posteriormente, el contratista el día 18/02/2021 validó y ajustó la información que el día 19/02/2021 fue remitida a la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.

2. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos;

dd/mm/aaaa

 $                                           15.244.239.198 

Total 
* Obligaciones Energía Telecomunicaciones S3

4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA.

El FONDO ÚNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato, se ha pronunciado por escrito a las solicitudes que en desarrollo del presente contrato le ha formulado el contratista.  Durante el presente mes se enviaron los siguientes comunicados al contratista:

*Aprobación Informe Mensual No 13 – diciembre 2020 con RM: 212012575 del 18/02/2021
* Aprobación Plan de Instalación y Puesta en Servicio V3. con RM: 212009187 del  11/02/2021
* Aprobación cambio de distribución de accesos Entrerrios con RM: 21201370 del  22/02/2021

5. Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato.
El FONDO ÚNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato, se pronunciará  de los demás requerimientos que se generen para la correcta ejecución del contrato

1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la propuesta. 

2. Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato;

3. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administración y pagos bajo las condiciones establecidas por la entidad contratante.

Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, en particular el operador realizó las actividades soportadas en los siguientes comunicados 

 •Comunicado con RM No. 211005657 del  01-02-2021, Respuesta a interventoría acerca del municipio de Entrerríos
 •Comunicado con RM No. 211005686 del  01-02-2021, Subsanación segunda de los accesos de la meta 1 
 •Comunicado con RM No. 211005699 del  01-02-2021, Respuesta a requerimiento de interventoría 175 - lista de chequeo no 9 
 •Comunicado con RM No. 211007867 del  02-02-2021, Respuesta al requerimiento sobre los resultados de las visitas de aprobación para los municipios de la Unión y Zaragoza
 •Comunicado con RM No. 211007875 del  02-02-2021, Respuesta al requerimiento sobre los resultados de la nueva visita de aprobación para el municipio de Carepa en Antioquia 
 •Comunicado con RM No. 211009177 del  04-02-2021, Alcance sobre la certificación Retie 2
 •Comunicado con RM No. 211009179 del  04-02-2021, Alcance a la redistribución de accesos del municipio de  Entrerríos 
 •Comunicado con RM No. 211009557 del  05-02-2021, Comunicado de entrega del informe mensual no. 14
 •Comunicado con RM No. 211010788 del  10-02-2021, Respuesta a observaciones al análisis realizado por el operador  a la situación  del municipio de Caucasia
 •Comunicado con RM No. 211011329 del  12-02-2021, Comunicados de solicitud suspensión de la meta 3
 •Comunicado con RM No. 211012578 del  17-02-2021, Respuesta a requerimiento de interventoría 188 - lista de chequeo no 10
 •Comunicado con RM No. 211012714 del  17-02-2021, Respuesta a requerimiento de interventoría no. 190
 •Comunicado con RM No. 211012974 del  18-02-2021, respuesta al requerimiento de licencias y permisos
 •Comunicado con RM No. 211013696 del  21-02-2021, Subsanación adicional accesos meta 1 contrato de aporte 860 de 2019
 •Comunicado con RM No. 211013917 del  22-02-2021, Solicitud suspensión meta 3 alcance 1 contrato de aporte 860 de 2019
 •Comunicado con RM No. 211014384 del  23-02-2021, Comunicado de  alcance de la certificación retie 3 del noc 
 •Comunicado con RM No. 211014492 del  23-02-2021, Respuesta a resultados visita de aprobación para el municipio de San Roque 
 •Comunicado con RM No. 211015308 del  25-02-2021, Respuesta a observaciones al análisis de Caucasia
 •Comunicado con RM No. 211015724 del  26-02-2021, Respuesta a requerimiento de interventoría 201 - lista de chequeo no 11 
 •Comunicado con RM No. 211015771 del  26-02-2021, Comunicado de  traslado fic a cuentas de ahorros contrato de aporte 860 de 2019

El operador realizó las siguientes actividades:

• El operador remitió informe fiduciario del mes de enero de 2021 mediante Rad MinTIC 211010663 del 10/02/2021

El operador realizó las siguientes actividades:

• El operador remitió informe fiduciario del mes de enero de 2021 mediante Rad MinTIC 211010663 del 10/02/2021

-$                                                                                                                

-$                                                                                                                

dd/mm/aaaa

-$                                             

TOTAL 19.987.614.186$                                                                                             

El FONDO ÚNICO TIC,  realiza las actividades de seguimiento y supervisión del contrato de interventoría y seguimiento al proyecto de incentivos a la oferta, previas verificaciones y controles realizados por la interventoría a través del Contrato No. 874 de 2019. Durante el presente  mes se realizaron las 
siguientes actividades:

Se preparó el  informe 051 correspondientes al mes de enero de 2021 del operador. Soporte en Share point del proyecto

Se realizó la reunion de seguimiento de los informes quincenales los dias 12de febrero de 2021
 

La supervision en representación del FONDO ÚNICO TIC emitió los siguientes comunicados:
*Aprobación Informe Mensual No 13 – diciembre 2020 con RM: 212012575 del 18/02/2021
* Aprobación Plan de Instalación y Puesta en Servicio V3. con RM: 212009187 del  11/02/2021

 * Aprobación cambio de distribución de accesos Entrerrios cpn RM: 21201370del  22/02/2021

Durante el presente periodo se realizó Comité Operativo Nº 14 el dia 22  de febrero de  2021.  Acta No 40- UT Energía Telecomunicaciones S3 en donde se hizo el seguimiento y supervisión de las actividades del contrato de aporte
Se realizó el comite operarivo no 6.  el dia 26/02/2021  Acta comite operativo No 6 

-$                                                                                               
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,06% 0,91%

0,00% 17,50%

0,00% 0,00%

0,15% 2,27%

0,00% 0,00%

0,03% 0,45%

0,03% 0,45%

0,03% 0,45%
0,42% 23,86%

Ponderación 2 0% (%) Avance mes (%) Acumulado

0% 0%

Ponderación 3 20% Total de Entregables 42
Entregable recibido a Fecha entrega

1                                                            4/01/2020
1                                                            29/01/2020
1                                                            28/02/2020
1                                                            29/03/2020
1                                                            28/04/2020

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 19,1%
Actividades realizadas y novedades en el período

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Productos o Servicio a entregar
Entregables

11. Las demás detalladas en el Anexo Técnico que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, en particular el operador realizó las actividades soportadas en los siguientes comunicados 

 •Comunicado con RM No. 211005657 del  01-02-2021, Respuesta a interventoría acerca del municipio de Entrerríos
 •Comunicado con RM No. 211005686 del  01-02-2021, Subsanación segunda de los accesos de la meta 1 
 •Comunicado con RM No. 211005699 del  01-02-2021, Respuesta a requerimiento de interventoría 175 - lista de chequeo no 9 
 •Comunicado con RM No. 211007867 del  02-02-2021, Respuesta al requerimiento sobre los resultados de las visitas de aprobación para los municipios de la Unión y Zaragoza
 •Comunicado con RM No. 211007875 del  02-02-2021, Respuesta al requerimiento sobre los resultados de la nueva visita de aprobación para el municipio de Carepa en Antioquia 
 •Comunicado con RM No. 211009177 del  04-02-2021, Alcance sobre la certificación Retie 2
 •Comunicado con RM No. 211009179 del  04-02-2021, Alcance a la redistribución de accesos del municipio de  Entrerríos 
 •Comunicado con RM No. 211009557 del  05-02-2021, Comunicado de entrega del informe mensual no. 14
 •Comunicado con RM No. 211010788 del  10-02-2021, Respuesta a observaciones al análisis realizado por el operador  a la situación  del municipio de Caucasia
 •Comunicado con RM No. 211011329 del  12-02-2021, Comunicados de solicitud suspensión de la meta 3
 •Comunicado con RM No. 211012578 del  17-02-2021, Respuesta a requerimiento de interventoría 188 - lista de chequeo no 10
 •Comunicado con RM No. 211012714 del  17-02-2021, Respuesta a requerimiento de interventoría no. 190
 •Comunicado con RM No. 211012974 del  18-02-2021, respuesta al requerimiento de licencias y permisos
 •Comunicado con RM No. 211013696 del  21-02-2021, Subsanación adicional accesos meta 1 contrato de aporte 860 de 2019
 •Comunicado con RM No. 211013917 del  22-02-2021, Solicitud suspensión meta 3 alcance 1 contrato de aporte 860 de 2019
 •Comunicado con RM No. 211014384 del  23-02-2021, Comunicado de  alcance de la certificación retie 3 del noc 
 •Comunicado con RM No. 211014492 del  23-02-2021, Respuesta a resultados visita de aprobación para el municipio de San Roque 
 •Comunicado con RM No. 211015308 del  25-02-2021, Respuesta a observaciones al análisis de Caucasia
 •Comunicado con RM No. 211015724 del  26-02-2021, Respuesta a requerimiento de interventoría 201 - lista de chequeo no 11 
 •Comunicado con RM No. 211015771 del  26-02-2021, Comunicado de  traslado fic a cuentas de ahorros contrato de aporte 860 de 2019

** Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)

Total 

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%

Para el presente periodo la primera y segunda meta se encuentran en proceso de aprobacion  por parte de interventoria y la meta tres se encuentra en proceso de instalación, debido a esto,  la operacion del servicio no ha empezado oficialmente
6. Garantizar la prestación del servicio a la totalidad de usuarios que integran la meta regional adjudicada, y la cantidad de accesos adicionales que haga parte de la propuesta, por el tiempo de operación establecido en el contrato, en las condiciones exigidas en el Anexo Técnico. 

Total 

Plan de Inversión del anticipo
Concertación de los campos de registro del sistema de información, y formatos de verificación (operador e interventor), conforme los parámetros establecidos en el anexo técnico. 

Informe detallado de Ingeniería y Operación
Plan de instalación y puesta en servicio

Plan de mantenimiento

El Señor Elias Fadul Meyer fue designado por la UT Energía Telecomunicaciones S3 como Gerente de Proyecto del contrato 860-2019  y realizó todas las actividades destinadas por el operador.

10. Presentar los informes que se señalan en el Anexo Técnico de acuerdo con los tiempos y condiciones establecidas en el mismo.
El operador  realizó  la entrega de los siguientes  informes
• Informe mensual no. 14 con RM No. 211009557 del  05-02-2021, 
•Informe quincenales el 10 y 25 de febrero de 2021 mediante correo electrónico

7. Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto;

Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, en particular el operador realizó las actividades soportadas en los siguientes comunicados 

 •Comunicado con RM No. 211005657 del  01-02-2021, Respuesta a interventoría acerca del municipio de Entrerríos
 •Comunicado con RM No. 211005686 del  01-02-2021, Subsanación segunda de los accesos de la meta 1 
 •Comunicado con RM No. 211005699 del  01-02-2021, Respuesta a requerimiento de interventoría 175 - lista de chequeo no 9 
 •Comunicado con RM No. 211007867 del  02-02-2021, Respuesta al requerimiento sobre los resultados de las visitas de aprobación para los municipios de la Unión y Zaragoza
 •Comunicado con RM No. 211007875 del  02-02-2021, Respuesta al requerimiento sobre los resultados de la nueva visita de aprobación para el municipio de Carepa en Antioquia 
 •Comunicado con RM No. 211009177 del  04-02-2021, Alcance sobre la certificación Retie 2
 •Comunicado con RM No. 211009179 del  04-02-2021, Alcance a la redistribución de accesos del municipio de  Entrerríos 
 •Comunicado con RM No. 211009557 del  05-02-2021, Comunicado de entrega del informe mensual no. 14
 •Comunicado con RM No. 211010788 del  10-02-2021, Respuesta a observaciones al análisis realizado por el operador  a la situación  del municipio de Caucasia
 •Comunicado con RM No. 211011329 del  12-02-2021, Comunicados de solicitud suspensión de la meta 3
 •Comunicado con RM No. 211012578 del  17-02-2021, Respuesta a requerimiento de interventoría 188 - lista de chequeo no 10
 •Comunicado con RM No. 211012714 del  17-02-2021, Respuesta a requerimiento de interventoría no. 190
 •Comunicado con RM No. 211012974 del  18-02-2021, respuesta al requerimiento de licencias y permisos
 •Comunicado con RM No. 211013696 del  21-02-2021, Subsanación adicional accesos meta 1 contrato de aporte 860 de 2019
 •Comunicado con RM No. 211013917 del  22-02-2021, Solicitud suspensión meta 3 alcance 1 contrato de aporte 860 de 2019
 •Comunicado con RM No. 211014384 del  23-02-2021, Comunicado de  alcance de la certificación retie 3 del noc 
 •Comunicado con RM No. 211014492 del  23-02-2021, Respuesta a resultados visita de aprobación para el municipio de San Roque 
 •Comunicado con RM No. 211015308 del  25-02-2021, Respuesta a observaciones al análisis de Caucasia
 •Comunicado con RM No. 211015724 del  26-02-2021, Respuesta a requerimiento de interventoría 201 - lista de chequeo no 11 
 •Comunicado con RM No. 211015771 del  26-02-2021, Comunicado de  traslado fic a cuentas de ahorros contrato de aporte 860 de 2019

9. Destinar un profesional que se encargue de la gerencia integral del proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor y/o interventor del contrato;

4. Cumplir con los términos y condiciones del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos, sin que se surta ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, conciliación sobre su celebración, interpretación, ejecución o terminación, sin la autorización previa y expresa del 
Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. De conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de administración de la fiducia, relacionados con la administración de los recursos de aporte del contrato, deberán ser cubiertos por el 
Contratista. Los rendimientos financieros que se generen, así como los saldos no ejecutados, deberán ser transferidos mensualmente al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

5. Llevar a cabo la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura conforme las especificaciones establecidas en el anexo técnico. 

8. Al finalizar la ejecución del contrato, los equipos y elementos adquiridos en desarrollo del presente proyecto serán de propiedad del contratista;

El operador realizó las siguientes actividades:

• El operador remitió informe fiduciario del mes de enero de 2021 mediante Rad MinTIC 211010663 del 10/02/2021

Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, en particular el operador realizó las actividades soportadas en los siguientes comunicados 

 •Comunicado con RM No. 211005657 del  01-02-2021, Respuesta a interventoría acerca del municipio de Entrerríos
 •Comunicado con RM No. 211005686 del  01-02-2021, Subsanación segunda de los accesos de la meta 1 
 •Comunicado con RM No. 211005699 del  01-02-2021, Respuesta a requerimiento de interventoría 175 - lista de chequeo no 9 
 •Comunicado con RM No. 211007867 del  02-02-2021, Respuesta al requerimiento sobre los resultados de las visitas de aprobación para los municipios de la Unión y Zaragoza
 •Comunicado con RM No. 211007875 del  02-02-2021, Respuesta al requerimiento sobre los resultados de la nueva visita de aprobación para el municipio de Carepa en Antioquia 
 •Comunicado con RM No. 211009177 del  04-02-2021, Alcance sobre la certificación Retie 2
 •Comunicado con RM No. 211009179 del  04-02-2021, Alcance a la redistribución de accesos del municipio de  Entrerríos 
 •Comunicado con RM No. 211009557 del  05-02-2021, Comunicado de entrega del informe mensual no. 14
 •Comunicado con RM No. 211010788 del  10-02-2021, Respuesta a observaciones al análisis realizado por el operador  a la situación  del municipio de Caucasia
 •Comunicado con RM No. 211011329 del  12-02-2021, Comunicados de solicitud suspensión de la meta 3
 •Comunicado con RM No. 211012578 del  17-02-2021, Respuesta a requerimiento de interventoría 188 - lista de chequeo no 10
 •Comunicado con RM No. 211012714 del  17-02-2021, Respuesta a requerimiento de interventoría no. 190
 •Comunicado con RM No. 211012974 del  18-02-2021, respuesta al requerimiento de licencias y permisos
 •Comunicado con RM No. 211013696 del  21-02-2021, Subsanación adicional accesos meta 1 contrato de aporte 860 de 2019
 •Comunicado con RM No. 211013917 del  22-02-2021, Solicitud suspensión meta 3 alcance 1 contrato de aporte 860 de 2019
 •Comunicado con RM No. 211014384 del  23-02-2021, Comunicado de  alcance de la certificación retie 3 del noc 
 •Comunicado con RM No. 211014492 del  23-02-2021, Respuesta a resultados visita de aprobación para el municipio de San Roque 
 •Comunicado con RM No. 211015308 del  25-02-2021, Respuesta a observaciones al análisis de Caucasia
 •Comunicado con RM No. 211015724 del  26-02-2021, Respuesta a requerimiento de interventoría 201 - lista de chequeo no 11 
 •Comunicado con RM No. 211015771 del  26-02-2021, Comunicado de  traslado fic a cuentas de ahorros contrato de aporte 860 de 2019

Para el presente periodo la primera y segunda meta se encuentran en proceso de aprobacion  por parte de interventoria y la tercera meta se encuentra en proceso de instalcion.  Esta obligacion se cumplira al finalizar el contrato 

Observaciones por parte del Supervisor
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

1                                                            31/08/2020

1                                                            15/12/2020

-                                                         28/02/2021

1                                                            5/01/2020
1                                                            5/02/2020
1                                                            5/03/2020
1                                                            5/04/2020
1                                                            5/05/2020
1                                                            5/06/2020
1                                                            5/07/2020
1                                                            5/08/2020
1                                                            5/09/2020
1                                                            5/10/2020
1                                                            5/11/2020
1                                                            5/12/2020
1                                                            5/01/2021
1                                                            5/02/2021

-                                                         5/03/2021
-                                                         5/04/2021
-                                                         5/05/2021
-                                                         5/06/2021
-                                                         5/07/2021
-                                                         5/08/2021
-                                                         5/09/2021
-                                                         5/10/2021
-                                                         5/11/2021
-                                                         5/12/2021
-                                                         5/01/2022
-                                                         5/02/2022
-                                                         5/03/2022
-                                                         5/04/2022
-                                                         5/05/2022
-                                                         5/06/2022
-                                                         5/07/2022

-                                                         5/08/2022

-                                                         5/09/2022

-                                                         5/012/2022

50%

SI

La información presentada en este informe será validada a través de la aprobación de los informes mensuales de interventoría.

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

Informe Mensual de Seguimiento M20

Porcentaje de Avance

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas

Informe Mensual de Seguimiento M3
Informe Mensual de Seguimiento M4
Informe Mensual de Seguimiento M5
Informe Mensual de Seguimiento M6
Informe Mensual de Seguimiento M7
Informe Mensual de Seguimiento M8
Informe Mensual de Seguimiento M9
Informe Mensual de Seguimiento M10
Informe Mensual de Seguimiento M11

Original:  Expediente del Contrato
Cargue del informe en Excel en la  herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Nombre Supervisor:

10,0%

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados) NO X

Resultados Obtenidos

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio 29,09%

Número de contratos derivados a la fecha

TIPO DE 
DIFICULTAD

Gestión Adelantada 

%  Acumulado  Avance Entregables

Aspectos Financieros  - - Revisó: Heliana Avendaño 

Aspectos Jurídicos  - - Revisó: Alejandra Vargas Barrera 

 Firma del Supervisor:LACIDES ROBLES ESPINOSA

10% instalación accesos

40% instalación accesos

50% instalación accesos

Informe Mensual de Seguimiento M1
Informe Mensual de Seguimiento M2

Aspectos Técnicos  - - Revisó: Ivan Giraldo      / Jessica Trujillo / Juan Manuel Guerrero

Informe Mensual de Seguimiento M21
Informe Mensual de Seguimiento M22
Informe Mensual de Seguimiento M23
Informe Mensual de Seguimiento M24
Informe Mensual de Seguimiento M25
Informe Mensual de Seguimiento M26
Informe Mensual de Seguimiento M27
Informe Mensual de Seguimiento M28
Informe Mensual de Seguimiento M29

Informe Mensual de Seguimiento M32

Informe Mensual de Seguimiento M30

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Informe Mensual de Seguimiento M31

Informe Mensual de Seguimiento M33

Informe Final

La Primera Meta  fue suspendida hasta el 19 de octubre, tal y como consta en el acta de reconocimiento de suspensión del 29/10/2020. La Primera Meta fue entregada el día 30/09/2020 con el radicado No. 201058272.
Durante el presente periodo la supervisión radicó el informe de presunto incumplimiento el día 27/01/2021 con Radicado No. 212004210

El operador  solicitó suspension de la Segunda Meta  por 15 dias con comunicado con radicado 201071868 del 30/11/2020 
El operador realizó la entrega parcial de la Segunda Meta del contrato de aporte 860-2019, presentó a la interventoría un total de 10.063 accesos operativos. El comunicado de entrega se presentó el día 30 de noviembre de 2020 con radicado No. 

201071879, el cual se encuentra en proceso de verificación por parte de la interventoría.
El operador realizó entrega de la Seguna Meta con RM 201075652 del 15/12/2020 correspondiente a 12.135 accesos.

El operador solicitó suspension de la tercera meta por 45 dias con comunicado con radicado 211011329 del 02/12/2021  a la fecha se encuentra en revisión por parte de la Supervisión.

Informe Mensual de Seguimiento M12
Informe Mensual de Seguimiento M13
Informe Mensual de Seguimiento M14
Informe Mensual de Seguimiento M15
Informe Mensual de Seguimiento M16
Informe Mensual de Seguimiento M17
Informe Mensual de Seguimiento M18
Informe Mensual de Seguimiento M19
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