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Villavicencio (Meta), 25 de Marzo de 2021 
 
 
Ingeniero 
JUAN DE DIOS NAÑEZ CARVAJAL 
Supervisor Delegado 
SENA Regional Huila 
Centro de Formación Agroindustrial Campoalegre  
Huila 
 
 
Referencia: CONTRATO No. CO1.PCCNTR.2023532 DE 2020 cuyo objeto es: REALIZAR 

LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 
PARA EL CENTRO DE FORMACIÓN AGROINDUSTRIAL "LA ANGOSTURA" DEL SENA 
REGIONAL HUILA. 
 
Asunto: SOLICITUD DE PRORROGA N°. 4 AL CONTRATO. 
 
 
Respetado Ingeniero:  
 
Por medio de la presente me dirijo a usted como supervisor designado del SENA Regional 
Huila para la ejecución del contrato de la referencia, para comunicarle lo siguiente: 
 
 CONSTRUNAL DE AGUAS S.A.S precisa que para la Construcción de caseta de 

protección y operación de pozo no se  encontró en el municipio de Campo Alegre ni en 

la ciudad de Neiva materiales que afectan en su totalidad la ejecución de la misma 

(Bloque tipo Split, tubería PVC 3" RDE 21", entre otros). 

 El tiempo en cuanto a precipitaciones (lluvias) afecto el normal desarrollo de la ejecución 

de las actividades complementarias de la construcción del pozo profundo de aguas 

subterráneas. 

 El fallecimiento de nuestro capataz perforador el señor Yelson Betancourt Rengifo en 

un accidente de automovilístico entre el SENA REGIONAL HUILA “LA ANGOSTURA” y 

el Municipio de Campo Alegre en sus horas de descanso, y esto afecto emocionalmente 

al grupo de trabajo de la empresa el cual genero bajos rendimientos. 

 La Semana Santa, en estos días los servidores públicos del SENA REGIONAL HUILA 

“LA ANGOSTURA” no laboran tal cual nos informó el supervisor designado del contrato, 

por lo que en estos días no se puede trabajar en el proyecto y afecta el plazo actual de 

ejecución. 

Por lo anterior solicitamos de carácter urgente la Prorroga N°. 04 al contrato en 20 Días 
Calendario más, contados a partir de la fecha de terminación actual del presente proyecto 
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para así poder cumplir con la fase final, el alcance y objeto del presente contrato. Lo anterior 
para fines pertinentes. 
 
 

 

Atentamente, 

 

  

 

_________________________________ 

Ing. MARIO ARTURO ROJAS RODRÍGUEZ.  

C.C. 17.346.015 DE Villavicencio. 

R/L. CONSTRUNAL DE AGUAS S.A.S. 


