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ACTA No. 1 
 

CONTRATO No: 4162.010.26.1.2042-2020 

TIPO DE CONTRATO  Obra 

OBJETO: 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN 
FORMULA DE REAJUSTE LAS SIGUIENTES OBRAS: A) 
ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES (STAR) – DEL ESCENARIO 
DEPORTIVO DE VILLA CARMELO, B.P. 26002190, DE 
CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE 
CONDICIONES, ESTUDIOS PREVIOS, FORMULACIÓN 
DEL PROYECTO Y DEMÁS CONDICIONES 
ESTABLECIDAS EN LOS ANEXOS TÉCNICOS. 

VALOR:  
CIENTO CINCO MILLONES SETECIENTOS 
SESENTA Y CINCO MIL TRECE PESOS M/CTE ($ 
105.765.013) 

PLAZO DE EJECUCIÓN  01 de marzo de 2021 

 
 

Entre los suscritos CARLOS ALBERTO DIAGO ALZATE, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 14.838.634, quien actúa en su calidad de ordenador del gasto de  la 

Secretaria de Deporte y Recreación  del Distrito de Santiago de Cali, con NIT. 890399011-

3 según Decreto de nombramiento No. 4112010.20.0001 del 01 de Enero de 2020 y el 

acta de Posesión No. 0031 del 01 de Enero  2020, de conformidad con la delegación 

otorgada por el señor Alcalde de Santiago de Cali mediante Decreto No. 

4112010.20.0115 de Febrero 28 de 2019, quien en lo sucesivo se denominará 

Administración Central del Distrito de Santiago de Cali – Secretaría del Deporte y la 

Recreación y MYRIAM ROMERO PULECIO, identificada con cédula de ciudadanía No. 

31.289.578 y FELIPE DULCEY CUELLAR, quien actúa en calidad de supervisor, hemos 

convenido reanudar la ejecución del presente contrato, a partir de la publicación, teniendo 

en cuenta  las siguientes consideraciones: 

 
 

1. Que se suscribió contrato de obra No. 4162.010.26.1.2042-2020 el 07 de octubre 
de 2020, el cual tiene por objeto EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN 
FORMULA DE REAJUSTE LAS SIGUIENTES OBRAS: A) ADECUACIÓN DEL 
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (STAR) – DEL 
ESCENARIO DEPORTIVO DE VILLA CARMELO, B.P. 26002190, DE 
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CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ESTUDIOS 
PREVIOS, FORMULACIÓN DEL PROYECTO Y DEMÁS CONDICIONES 
ESTABLECIDAS EN LOS ANEXOS TÉCNICOS. 
 

2. Que se realizó modificación No. 1 al contrato de obra No. 4162.010.26.1.2042-
2020, donde se aclaró la fecha de terminación del contrato, indicando que era 
hasta el 31 de diciembre de 2020. Mediante Acta de Modificación No. 2, se realizó 
una prorroga al contrato hasta el 01 de febrero de 2021 y mediante Acta de 
modificación No. 3, se realizó una prorroga al contrato hasta el 01 de marzo de 
2021. El 26 de febrero fue suspendido el contrato, por las razones que se soportan 
en los documentos adjuntos. 
 

3. Que mediante oficio del 29 de marzo de 2021, el contratista solicitó la reanudación 
del contrato, manifestando: “Teniendo en cuenta que los materiales requeridos para 
el sistema fotovoltaico, los cuales son importados, ya completaron el proceso de 
nacionalización y se encuentran entregados por parte del proveedor para el 
ensamblaje de los componentes del sistema, motivo por el cual, el contrato de 
referencia fue suspendido, solicito el reinicio de las actividades de obra, ya que se 
han superado las causas que originaron la suspensión”. 

 
4. Que mediante oficio del 29 de marzo de 2021, el supervisor del contrato emitió 

concepto favorable para la reanudación del contrato, teniendo en cuenta las razones 
expuestas por el contratista. 

 
5. Que el contratista se compromete a ampliar las garantías en cuanto a su vigencia y 

suficiencia, de acuerdo a lo establecido en el contrato de obra No. 
4162.010.26.1.2042-2020.  

 
 
Por lo anterior, se ha convenido entre las partes reanudar el contrato de obra No. 
4162.010.26.1.2042-2020, a partir de la publicación del contrato. 
 
Hacen parte de la presenta acta: 
 

 Carta de solicitud del contratista 

 Concepto del supervisor 

 
El presente documento se entiende firmado con la aprobación de las partes en la 
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plataforma y se realiza la publicación del mismo en la plataforma del SECOP II.  
 
 
 
CONTRATANTE,       CONTRATISTA 
 
 
CARLOS ALBERTO DIAGO ALZATE   MYRIAM ROMERO PULECIO 
Secretario       Contratista 
Secretaría del Deporte y la Recreación   C.C. No. 31.289.578 
 
 
FELIPE DULCEY CUELLAR 
Supervisor 

 
 


