
Convenio Contrato X

SI X NO SI NO X

SI NO SI NO

Valor Aporte Fondo Único TIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%) Fecha programada Valor ($) programado

$ 164.953.931 08/09/2020 245102720 0,41% dd/mm/aaaa -$                                    

$ 851.622.621 07/12/2020 349614220 2,13% dd/mm/aaaa -$                                    

$ 3.490.885.517 05/02/2021 16329321 8,72% dd/mm/aaaa -$                                    

$ 1.008.904.276 05/02/2021 16332721 2,52% dd/mm/aaaa -$                                    

$ 3.337.440.000 dd/mm/aaaa 0,00% dd/mm/aaaa -$                                    

$ 3.337.440.000 dd/mm/aaaa 0,00% dd/mm/aaaa -$                                    

$ 3.337.440.000 dd/mm/aaaa 0,00% dd/mm/aaaa -$                                    

$ 2.224.960.000 dd/mm/aaaa 0,00% dd/mm/aaaa -$                                    

$ 1.112.480.000 dd/mm/aaaa 0,00% dd/mm/aaaa -$                                    

$ 3.337.440.000 dd/mm/aaaa 0,00% dd/mm/aaaa -$                                    

$ 3.337.440.000 dd/mm/aaaa 0,00% dd/mm/aaaa -$                                    

$ 3.337.440.000 dd/mm/aaaa 0,00% dd/mm/aaaa -$                                    

$ 2.224.960.000 dd/mm/aaaa 0,00% dd/mm/aaaa -$                                    

$ 1.112.480.000 dd/mm/aaaa 0,00% dd/mm/aaaa -$                                    

$ 3.172.486.069 dd/mm/aaaa 0,00% dd/mm/aaaa -$                                    

$ 2.485.817.379 dd/mm/aaaa 0,00% dd/mm/aaaa -$                                    

$ 1.553.635.862 dd/mm/aaaa 0,00% dd/mm/aaaa -$                                    

$ 517.878.621 dd/mm/aaaa 0,00% dd/mm/aaaa -$                                    

$ 103.575.724 dd/mm/aaaa 0,00% dd/mm/aaaa -$                                    

40.049.280.000,00$                                             13,77% 0% TOTAL -$                                    

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO:

(%) Avance mes (%) Acumulado

0,26% 3,97%

0,26% 3,97%

11/12/2023
Décimo octavo desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 de 

noviembre de 2023 al número de usuarios operativos, previamente verificados y 

avalados por la interventoría

dd/mm/aaaa -$                                                                        dd/mm/aaaa -$                                                                                                       

27/12/2023
Décimo noveno desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 26 de 

diciembre de 2023 al número de usuarios operativos, previamente verificados y 

avalados por la interventoría

dd/mm/aaaa -$                                                                        dd/mm/aaaa -$                                                                                                       

4/07/2023 Décimo sexto desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 de junio 

de 2023 a 13.371 accesos.
dd/mm/aaaa -$                                                                        dd/mm/aaaa -$                                                                                                       

2/10/2023
Décimo séptimo desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 de 

septiembre de 2023 al número de usuarios operativos, previamente verificados y 

avalados por la interventoría

dd/mm/aaaa -$                                                                        dd/mm/aaaa -$                                                                                                       

27/12/2022 Décimo cuarto desembolso: sujeto a:  Reporte de prestación del servicio al 26 de 

diciembre de 2022 a 13.371 accesos.
dd/mm/aaaa -$                                                                        dd/mm/aaaa -$                                                                                                       

10/04/2023 Décimo quinto desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 31 de marzo 

de 2023 a 13.371 accesos.
dd/mm/aaaa -$                                                                        dd/mm/aaaa -$                                                                                                       

7/10/2022 Duodécimo desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 de 

septiembre de 2022 a 13.371 accesos.
dd/mm/aaaa -$                                                                        dd/mm/aaaa -$                                                                                                       

12/12/2022 Décimo tercero desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 de 

noviembre de 2022 a 13.371 accesos.
dd/mm/aaaa -$                                                                        dd/mm/aaaa -$                                                                                                       

11/04/2022 Décimo desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 31 de marzo de 

2022 a 13.371 accesos.
dd/mm/aaaa -$                                                                        dd/mm/aaaa -$                                                                                                       

11/07/2022 Undécimo desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 de junio de 

2022 a 13.371 accesos.
dd/mm/aaaa -$                                                                        dd/mm/aaaa -$                                                                                                       

dd/mm/aaaa -$                                                                                                       

27/12/2021 Noveno desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 26 de diciembre de 

2021 a 13.371 accesos.
dd/mm/aaaa -$                                                                        dd/mm/aaaa -$                                                                                                       

dd/mm/aaaa -$                                                                                                       

12/10/2021 Séptimo desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 de septiembre 

de 2021 a 13.371 accesos.
dd/mm/aaaa -$                                                                        dd/mm/aaaa -$                                                                                                       

Objeto:

Ejecutar el proyecto de incentivos a la demanda de Internet fijo fase II en la región Norte adjudicada, obligándose a comercializar, instalar y prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.

7/12/2020 Tercer desembolso: sujeto a:  Reporte de instalación y puesta en servicio de 7.303 

accesos como mínimo.
3.490.885.517$                                                     dd/mm/aaaa -$                                                                        dd/mm/aaaa -$                                                                                                       

Valor ($)

Valor de la adición o reducción Justificación de la Modificación Contractual

-$                                                                                                                                

Modificaciones / Terminación / Liquidación

Legalización ejecución de recursos febrero/2021.Radicado:212023455 del 25/03/2021 No. Radicado a

Contabilidad No.212027750 de 30/03/2021.segunda utilización.           

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones)

Observaciones 

Legalización ejecución de recursos Diciembre 2020.Radicado: No. 201078626 del 29/12/2020. Radicado

a Contabilidad No.202119639 de 31/12/2020 (primera utilización Vs primer desembolso). Febrero no se

presento legalización ejecución recursos de enero/2021,la segunda utilización fué aprobada en comité

fiduciario del 30/01/2021                           

164.854.667$                                                                                       

796.326.069$                                                                                       

dd/mm/aaaa -$                                                                        dd/mm/aaaa -$                                                                                                       

dd/mm/aaaa -$                                                                        dd/mm/aaaa -$                                                                                                       

 $                                                        4.555.185.609 

-$                                                                        TOTAL 961.180.736$                                                                                       

-$                                                                               TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:

-$                                                  

-$                                                  

52821

10/01/2020 17/01/2020

13/01/2021

29/12/2020

Modalidad de selección

Fecha de aprobación de la actualización o Nueva Póliza

Fecha de Inicio

9/10/2024

Fecha Final de ejecución 17/07/2024

-$                                                                                                                                17/01/2020

N.º de Registro Presupuestal

34220

29/12/2020

Fecha Registro Presupuestal
Fecha Suscripción

Acta de Inicio (Cuando Aplique)

5.516.366.345$                             

13.349.760.000$                           

Requisitos para el perfeccionamiento

Valor en el Registro

Fecha de Suscripción 27/12/2019

Aporte - Otros -$                                                                                                                                

40.049.280.000,00$                                                                                                         

7/11/2019

C-2301-0400-21-0-2301027-03

FTIC-LP-018-2019

Aporte - Fondo Único TIC

Fecha Final de ejecución según prórrogas

N° de proceso en SECOP

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación Fecha del Registro de designación Nombre Completo y Cargo

mar-21 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 873-2019 UNIÓN TEMPORAL CONECTAMOS EL NORTE UT

21/12/2020 2,7 -$                                                                                                                                Reconocimiento de afectación por Pandemia

901.351.428-2

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

05/10/2020202087226 LACIDES ROBLES ESPINOSA - SUBDIRECTOR DE OPERACIONES

LICITACION PUBLICA
Legaliza Recursos Legaliza Bienes

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas 

Póliza inicial N.º

Tipo: 20 FOMENTO

 TRANSFERENCIA CORRIENTES -SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO-DESARROLLO MASIFICACIÓN ACCESO A INTERNET NACIONAL

Modificación Contractual Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses) Fecha final de ejecución según prórroga

Otro sí 1

-$                                                                                                                                                                               

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

-$                                                                                                                                     TOTALES

Valor ($) real amortizado

Terminación anticipada Fecha terminación Estado del Acta de Liquidación Fecha del Acta de Liquidación

-$                                                                                                                                

1.008.904.276$                                                     

% del Anticipo 0%

Justificación Requiere Acta de liquidación 

40.049.280.000$                                                                                                                                                                                                           

Comentarios

Desembolsos Realizados

Fecha 

Solicitudes de Legalizaciones 

dd/mm/aaaa

14/07/2021 Sexto desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 de junio de 2021 a 

13.371 accesos.

10/12/2021 Octavo desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 de noviembre de 

2021 a 13.371 accesos.

Amortización del anticipoPagos o Desembolsos Programados

-$                                                                        

dd/mm/aaaa -$                                                                        

dd/mm/aaaa -$                                                                        

Primer Desembolso: sujeto a: (i) perfeccionamiento y legalización del Contrato de 

Aporte y (ii) entrega del plan de comercialización (iii), y prestación del servicio a los 

usuarios del primer corte (mes 1, 2 y 3).  

Valor($)

21/07/2020 Segundo Desembolso: sujeto a: Prestación del servicio a los usuarios del segundo corte 

(mes 4, 5 y 6).

20/04/2020 164.953.931$                                                        

851.622.621$                                                        

Requisitos para el pago o desembolso

28/12/2020 Cuarto desembolso: Reporte de instalación y puesta en servicio mayor o igual del 90% 

de la meta de 9.085 accesos como mínimo.

1.  Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso una vez cumpla los requisitos para proceder a los desembolsos, los cuales se realizarán de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago.
Se suscribió el Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos No. 91885 del 25/02/2020 para el proyecto de Incentivos a la Demanda fase II de la región Norte. El día 23 de marzo mediante comunicado IDIF2-CONEC-DIRINFRA-068-21 con radicado 211022733 se recibió el Otrosí No. 1 firmado entre el

Operador y la Fiduciaria BBVA.

2. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos;

mm/yy

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio Actividades realizadas y novedades en el período

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: 31/03/2021 (433.333,94)$                                                                777.810,04$                                                                  TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:

1.398.878,94$                                                                                                            

1.398.878,94$                                                                                                            

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

Valor Total 40.049.280.000,00$                                                                                                     

91.292.085

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros -$                                                                                                                                

Dentro del alcance de la supervisión, se realizaron actividades de seguimiento y verificación de la Etapa de Suscripción y Puesta en Servicio para el periodo de reporte, entre las cuales se realizó el seguimiento al Plan de Comercialización con Radicado No. 212001100 previamente validado y aprobado por

Interventoría y se realizó verificación de entrega del Informe Mensual No. 13 correspondiente al mes de ENERO de 2021 con Radicado No.211009627, el cual se encuentra aprobado por parte de Interventoría con el radicado MINTIC 211016743. El día 24 de marzo mediante comunicado IDIF2-INTV-DIRINFRA-01032-

21 radicado mintic 211023259, la interventoría Consorcio IF2 emitió el concepto de cumplimiento de la eta de suscripción y puesta en servicio del contrato de aporte. 

83%

Fecha de aprobación de la Póliza

2534682-2

0674521-8

31/12/2019

31/12/2019

Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)

2534682-2

0674521-8

dd/mm/aaaa 31/12/2020

30/03/2021

Fecha real

-$                                                                        

15/04/2021 Quinto desembolso: sujeto a: Reporte de instalación y puesta en servicio de 13.371 

accesos.

 $                                                           -   86%

ACUMULADOS TOTAL

 $                                                                        34.532.913.655 SALDO POR LEGALIZAR: SALDO POR GIRAR: ANTICIPO POR AMORTIZAR #¡DIV/0!

$5.516.366.345TOTAL
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,00% 14,29%

0,26% 3,97%

0,26% 3,97%

0,00% 14,29%

0,26% 3,97%

1,32% 48,41%

Ponderación 1 50% (%) Avance mes (%) Acumulado

0,09% 1,39%

0,00% 0,42%

0,00% 2,00%

0,04% 0,56%

0,00% 5,00%

1,52% 25,00%

0,79% 10,27%

0,04% 0,56%

0,00% 1,00%

0,04% 0,56%

0,07% 1,11%

2,59% 47,86%

Ponderación 2 0% (%) Avance mes (%) Acumulado

0% 0%

Ponderación 3 50% Total de Entregables 79

Entregable recibido a satisfacción Fecha entrega
1 14/02/2020

1 20/06/2020

1 20/06/2020

1 20/06/2020

1 31/08/2020

1 30/09/2020

1 27/11/2020

1 31/12/2020

Radicado MINTIC 201065378

Meta de Instalación (6 de 15) Fecha Tentativa: 30/06/2020 Radicado MINTIC 201071030

Meta de Instalación (7 de 15) Fecha Tentativa: 31/07/2020 Radicado MINTIC 201078084

Observaciones por parte del Supervisor

Radicado MINTIC 201012415

4. Cumplir con los términos y condiciones del contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, sin que se surta ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, conciliación sobre su celebración, interpretación, ejecución o terminación, sin la autorización previa y expresa del Fondo Único de TIC. De

conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de administración de la fiducia, relacionados con la administración de los recursos de aporte del contrato, deberán ser cubiertos por el contratista. Los rendimientos financieros que generen los recursos que aporte el Fondo deberán ser

transferidos mensualmente al Fondo Único de TIC. En caso de quedar saldos no ejecutados al término de la finalización del contrato deberán ser reintegrados al Fondo Único de TIC.

Se suscribió el Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos No. 91885 del 25/02/2020 para el proyecto de Incentivos a la Demanda fase II de la región Norte. El día 23 de marzo mediante comunicado IDIF2-CONEC-DIRINFRA-068-21 con radicado 211022733 se recibió el Otrosí No. 1 firmado entre el

Operador y la Fiduciaria BBVA. 

El 31 de Marzo se realizó el comité Fiduciario donde se aprobó la tercera utilización del contrato de aporte.

5. Presentar el plan de comercialización oportunamente, conforme lo señalado en el anexo técnico.

En el mes de Diciembre la supervisión suscribió del otrosí No. 1 para el contrato de aporte dentro del cual se modificó la Tabla No. 2 Flujo de Conexión y Desconexión de Usuarios. Ala fecha del presente informe, el Operador realizó la presentación de la actualización del plan de comercialización frente a las nuevas

metas y plazos definidos en el Otrosí No. 1 el cual fue aprobado mediante registro 212001100. El día 24 de marzo mediante comunicado IDIF2-INTV-DIRINFRA-01032-21 radicado mintic 211023259, la interventoría Consorcio IF2 emitió el concepto de cumplimiento de la eta de suscripción y puesta en servicio del

contrato de aporte. 

6. Llevar a cabo las metas de instalación y puesta en servicio, de acuerdo con la programación establecida en el anexo técnico.

A la fecha la UNIÓN TEMPORAL CONECTAMOS EL NORTE UT recibió el concepto de cumplimiento de la fase de suscripción y puesta en servicio:

- Se han reportado 29.417 accesos ante el MINTIC e Interventoría

- Los accesos se encuentran distribuidos de la siguiente forma: Malambo 1450 | Sabanalarga 1858 | Baranoa 858 | Galapa 260 | Juan de Acosta 262 | Aguachica 1478 | Agustín Codazzi 660 | Bosconia 748 | San Alberto 399 | La Jagua de Ibirico 558 | La Paz 120 | San Martín 577 | Riohacha 3699 | Maicao 1000 |

Fonseca 1204 | Albania 372 | Ciénaga 3006 | Plato 2420 | Fundación 4700 | Banco 1000 | Pivijay 1424 | Santa Ana 350 | Retén 500 | Tenerife 300

- A corte del 31 de MARZO se observan 29.203 accesos activos-aprobados por Interventoría.

7. Garantizar la prestación del servicio a 27.812 usuarios que integran la meta de la región Norte y 1.391 accesos adicionales que hacen parte de la propuesta, por el tiempo de operación establecido en el contrato, en las condiciones exigidas en el anexo técnico. 
UNIÓN TEMPORAL CONECTAMOS EL NORTE ha reportado 29.417 accesos con corte al 31 de MARZO distribuidos en la región Norte, de los cuales la Supervisión recibió aprobación por parte de la Interventoría de 29.203 accesos, para los cuales se ha prestado el servicio de acuerdo con lo establecido en el

contrato y las condiciones exigidas en el anexo técnico.

8.Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto.

Las actividades de verificación y seguimiento adelantadas por la Supervisión e Interventoría se ven reflejadas en el desarrollo del Comité Operativo No. 15 de fecha 29/02/2021, en el cual se revisó el concepto emitido por la Interventoría para el cumplimiento de las metas definidas en la Tabla No. 2 de la tabla de

conexiones y desconexiones de acuerdo con el Otrosí No. 1 con fecha máxima del 9 de marzo de 2021, y los plazos y cronogramas de desembolsos y utilizaciones del Anexo Técnico. Por último, se reiteró al Operador el cumplimiento de la obligación de la presentación de los parafiscales correspondientes a los

integrantes de la Unión Temporal para garantizar el correcto desarrollo de las actividades del contrato de aporte.

Total 

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%

9. Destinar un profesional que se encargue de la gerencia integral del proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor del contrato y/o por el interventor del contrato.
Mediante radicado 201003629 del 24/01/2020 el contratista informó la designación de Jessica Martínez como Gerente del proyecto. La Entidad realizó la aprobación de la designación, lo cual la Interventoría validó mediante Radicado No. 201007091. A la fecha para el corte del presente periodo no se han presentado

cambios al respecto. 

10. Presentar los informes que se señalan en el anexo técnico de acuerdo con los tiempos y condiciones establecidas en el mismo.

UT CONECTAMOS EL NORTE realizó la entrega del informe correspondiente al período de reporte mediante los siguientes radicados: 

- 873-2019 Conectamos el Norte UT IDIF2-CONEC-INTV-0212-21 REFERENCIA: Contrato de Aporte No. 873 de 2019 ASUNTO: Informe de seguimiento mensual de febrero de 2021 6/03/2021 radicado 211017786.

- 873-2019 CONSORCIO IF2 IDIF2-CONEC-INTV-990-21 REFERENCIA: Observaciones Informe mensual de febrero de 2021 Contrato 873 de 2019 del 12/03/2020 radicado 211019813.

- 873-2019 Conectamos el Norte UT IDIF2-CONEC-INTV-0239-21 REFERENCIA: Contrato de Aporte No. 873 de 2019 ASUNTO: Respuesta al comunicado No. IDIF2-INTV-CONEC-0090-21 que contiene las observaciones al Informe de seguimiento mensual de febrero de 2021 20/03/2021 radicado 211022378.

- 873-2019 CONSORCIO IF2 IDIF2-INTV-DIRINFRA-01062-21 REFERENCIA: Contrato de Aporte No. 873 de 2019 ASUNTO: Concepto Aprobación Informe Mensual Contratista febrero 2021 radicado 211024580.

11. Las demás detalladas en el anexo técnico que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

El contratista ha adelantado actividades relacionadas con el cumplimiento del objeto contractual las cuales se encuentran en verificación por parte de la Interventoría. Para el presente periodo las actividades requeridas son las siguientes: 

- IDIF2-CONEC-INTV-0207-21 ASUNTO: Reporte No 16. de facturas – 1.960 facturas. Radicado MinTIC: 211016773

- IDIF2-CONEC-INTV-0208-21 ASUNTO: Reporte No 17. de facturas – 7.769 facturas. Radicado MinTIC: 211016793

- IDIF2-CONEC-INTV-0209-21 ASUNTO: Reporte No. 58 – 506 suscriptores contrato 873 de 2019. Radicado MinTIC: 211017223

- IDIF2-CONEC-INTV-0210-21 ASUNTO: Subsanación Base de Datos No. 12 Radicado MinTIC: 211017290

- IDIF2-CONEC-FDCONEC-008-21 ASUNTO: Traslado de fondos de carteras colectivas a cuenta de ahorros. Radicado MinTIC: 211017500

- IDIF2-CONEC-INTV-0211-21 ASUNTO: Reporte No. 59 – 228 suscriptores contrato 873 de 2019 Radicado MinTIC: 211017720

- IDIF2-CONEC-INTV-0213-21 ASUNTO: Reporte No. 60 – 241 suscriptores contrato 873 de 2019 Radicado MinTIC: 211017829 

- IDIF2-CONEC-INTV-0214-21 ASUNTO: Reporte No. 61 – 321 suscriptores contrato 873 de 2019 Radicado MinTIC: 211017862 

- IDIF2-CONEC-INTV-0215-21 ASUNTO: Reporte de Novedades febrero 2021. Radicado MinTIC: 211018049

- IDIF2-CONEC-INTV-0216-21 ASUNTO: Reporte No. 62 – 264 suscriptores contrato 873 de 2019 Radicado MinTIC: 211018141 

- IDIF2-CONEC-INTV-0218-21 ASUNTO: Subsanación Base de Datos No. 13 Radicado MinTIC: 211018349

- IDIF2-CONEC-INTV-0219-21 ASUNTO: Marcación de accesos adicionales sobre base de datos. Radicado MinTIC: 211018382

- IDIF2-CONEC-INTV-0220-21 ASUNTO: Subsanación Base de Datos No. 14 Radicado MinTIC: 211019053

- IDIF2-CONEC-INTV-0221-21 ASUNTO: Subsanación No. 3 de Facturas. Radicado MinTIC: 211019167

- IDIF2-CONEC-INTV-0222-21 ASUNTO: Reporte No 18. de facturas – 389 facturas. Radicado MinTIC: 211019847 

- IDIF2-CONEC-INTV-0223-21 ASUNTO: Certificado prestación de servicio 6.494 usuarios – Tercer corte Radicado MinTIC: 211019919 

- IDIF2-CONEC-INTV-0224-21 ASUNTO: Subsanación Base de Datos No. 15 Radicado MinTIC: 211019985 

- IDIF2-CONEC-INTV-0225-21 ASUNTO: Solicitudes de certificación de pago de aportes parafiscales, para el contrato de aporte No. 873 de 2019 – Región Norte Radicado MinTIC: 211020453

- IDIF2-CONEC-INTV-0229-21 ASUNTO: Respuesta al comunicado - IDIF2-INTV-CONEC-00949-21 – Requerimiento subsanación de inconsistencias en georreferenciación. Radicado MinTIC: 211021047

- IDIF2-CONEC-INTV-0232-21 ASUNTO: Solicitud de cambio a estado rechazado de usuarios No Subsanados Radicado MinTIC: 211021496 

- IDIF2-CONEC-INTV-0232-21 ASUNTO: Solicitud de cambio a estado rechazado de usuarios No Subsanados Radicado MinTIC: 211021496 

- IDIF2-CONEC-INTV-0235-21 ASUNTO: Respuesta a los comunicados No. - IDIF2-INTV-CONEC-00958-21 e - IDIF2-INTVCONEC-01003-21 – Solicitud de información rendimientos financieros generados por los recursos de fomento en el mes de febrero de 2021. Radicado MinTIC: 211021556

- IDIF2-CONEC-INTV-0236-21 ASUNTO: Subsanación Base de Datos No. 18 Radicado MinTIC: 211021714 

- IDIF2-CONEC-INTV-0234-21 ASUNTO: Respuesta al comunicado No. - IDIF2-INTV-CONEC-00979-21 e - IDIF2-INTV-CONEC-01006-21 – Solicitud legalización de recursos mes de febrero 2021. Radicado MinTIC: 211021899

- IDIF2-CONEC-INTV-0237-21 ASUNTO: Respuesta al comunicado No. - IDIF2-INTV-CONEC-00969-21 – Requerimiento causa de retiro de usuarios Radicado MinTIC: 211021905 

- IDIF2-CONEC-INTV-0238-21 ASUNTO: Solicitud de tercera utilización. Radicado MinTIC: 211022253 

- IDIF2-CONEC-INTV-0240-21 ASUNTO: Reporte de Novedades No 10 – Usuarios Sustitutos. Radicado MinTIC: 211022376 

- IDIF2-CONEC-INTV-0239-21 ASUNTO: Respuesta al comunicado No. - IDIF2-INTV-CONEC-00990-21 que contiene las observaciones al Informe de seguimiento mensual de febrero de 2021. Radicado MinTIC: 211022378 

- IDIF2-CONEC-DIRINFRA-068-21 ASUNTO: Remisión otrosí al CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS No 91885. Radicado MinTIC: 211022733

- IDIF2-CONEC-INTV-0245-21 ASUNTO: Certificado prestación de servicio 29.203 usuarios – Quinto desembolso. Radicado MinTIC: 211022807

Se adelantaron las siguientes actividades establecidas en el contrato de aporte y en el anexo técnico para el periodo del reporte, las cuales han sido validadas por la interventoría: (i) El operador remitió Informe mensual del mes de FEBRERO con Radicado 211009627, ii) A la fecha UT CONECTAMOS EL NORTE

realizó la entrega de 1.558 accesos durante el mes de MARZO, los cuales se encuentran en proceso de validación por parte de la Interventoría.

2.Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato. A la fecha de corte del presente informe se realizaron los desembolsos correspondientes a la vigencia 2020 por un valor de $ 5.516.366.345. Adicional, al Operador se le autorizó realizar la primera, segunda y tercera utilización de los valores desembolsados.

3. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, de conformidad con las condiciones previstas en el anexo técnico y demás anexos del proceso de selección.
Se suscribió el Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos No. 91885 del 25/02/2020 para el proyecto de Incentivos a la Demanda fase II de la región Norte. El día 23 de marzo mediante comunicado IDIF2-CONEC-DIRINFRA-068-21 con radicado 211022733 se recibió el Otrosí No. 1 firmado entre el

Operador y la Fiduciaria BBVA.

Actividades realizadas y novedades en el período

Total 

* Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)

1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la oferta que haya sido presentada por el proponente adjudicatario.

Plan de Comercialización (1 de 1) Fecha Tentativa: 17/02/2020

Entregables

** Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)

Total 

Meta de Instalación (1 de 15) Fecha Tentativa: 31/01/2020 Radicado MINTIC 201028244

Meta de Instalación (2 de 15) Fecha Tentativa: 29/02/2020 Radicado MINTIC 201031254

Meta de Instalación (3 de 15) Fecha Tentativa: 301/03/2020 Radicado MINTIC 201032734

Meta de Instalación (4 de 15) Fecha Tentativa: 30/04/2020 Radicado MINTIC 201058247

Meta de Instalación (5 de 15) Fecha Tentativa: 31/05/2020

3. Designar al servidor que se desempeñará como supervisor del contrato. Se designó para la supervisión a Lácides Robles Subdirector Técnico de la Dirección de Infraestructura mediante registro No 202087226.

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 23,9%

Actividades realizadas y novedades en el período

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Productos o Servicio a entregar

Durante el periodo del reporte, la supervisión realizó el acompañamiento a las reuniones con el contratista y la interventoría, y expidió las comunicaciones necesarias para garantizar el correcto entendimiento y ejecución del contrato.

En proceso de respuesta a el Derecho de Petición Doctora YISEL NATHALIA BECERRA Correo electrónico del 8 de marzo de 2021 donde la supervisión invita al Contratista a adoptar todas las medidas necesarias con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones contractualmente pactadas dentro de los términos

establecidos.

4. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte.

Durante el periodo del reporte la supervisión realizo el acompañamiento en la presentación del desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realizó la Interventoría en el Comité Operativo No.15 de fecha 29/03/2021, en el cual se revisó el concepto emitido por la Interventoría para el cumplimiento de

las metas definidas en la Tabla No. 2 de la tabla de conexiones y desconexiones de acuerdo con el Otrosí No. 1 con fecha máxima del 9 de marzo de 2021, y los plazos y cronogramas de desembolsos y utilizaciones del Anexo Técnico. Por último, se reiteró al Operador el cumplimiento de la obligación de la

presentación de los parafiscales correspondientes a los integrantes de la Unión Temporal para garantizar el correcto desarrollo de las actividades del contrato de aporte.

6. Efectuar la suscripción del acta de inicio del contrato, previa verificación de los requisitos de perfeccionamiento.

7. Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato.

El acta de inicio del contrato de aporte se suscribió con fecha de 17/01/2020

5. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA.

Dentro del periodo del reporte se dio respuesta a las siguientes comunicaciones:

- Referencia: Rendimientos financieros del contrato  de aporte 873 de 2019 sobre los recursos de fomento del proyecto.  Registro: 212018496

- Referencia: PQRSD Fundación Rad 201005544Registro: 212021239

- Referencia: Respuesta dercho de petición SISTECO traslado con registro No 212022404 Registro: 212027413
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

1 31/12/2020

1 31/12/2020

1 31/12/2020

1 31/12/2020

1 31/01/2021

1 28/02/2021

1 9/03/2021

1 9/03/2021

1 7/02/2020

1 5/03/2020

1 6/04/2020

1 5/05/2020

1 8/06/2020

1 7/07/2020

1 6/08/2020

1 8/09/2020

1 13/10/2020

1 21/10/2010

1 6/11/2020

1 8/12/2020

1 6/01/2020

1 6/02/2021

1 6/03/2021

39,24%

SI

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

Informe Mensual (60 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (61 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (62 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (63 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (55 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (56 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (57 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (58 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (59 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (50 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (51 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (52 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (53 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (54 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (45 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (46 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (47 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (48 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (49 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (40 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (41 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (42 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (43 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (44 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (35 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (36 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (37 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (38 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (39 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (30 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (31 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (32 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (33 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (34 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (25 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (26 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (27 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (28 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (29 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (20 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (21 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (22 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (23 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (24 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (15 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 211017786

Informe Mensual (16 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (17 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (18 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (19 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (10 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 201062930

Informe Mensual (11 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 201066512

Informe Mensual (12 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 201074029

Informe Mensual (13 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 211000520

Informe Mensual (14 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 211009627

Informe Mensual (5 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 201029706

Informe Mensual (6 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 201036636

Informe Mensual (7 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 201044717

Informe Mensual (8 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 201052612

Informe Mensual (9 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 201060679.

Meta de Instalación (15 de 15) Fecha Tentativa: 08/03/2021 Radicado MINTIC 211023259

Informe Mensual (1 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes IDIF2-INTV-DIRINFRA-0058-20

Informe Mensual (2 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 201012417

Informe Mensual (3 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 201017905

Informe Mensual (4 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 201022981

Meta de Instalación (10 de 15) Fecha Tentativa: 31/10/2020 Radicado MINTIC 201078084

Meta de Instalación (11 de 15) Fecha Tentativa: 30/11/2020 Radicado MINTIC 201078084

Meta de Instalación (12 de 15) Fecha Tentativa: 31/15/2020 Radicado MINTIC 211005372

Meta de Instalación (13 de 15) Fecha Tentativa: 31/01/2021 Radicado MINTIC 201020456

Meta de Instalación (14 de 15) Fecha Tentativa: 28/02/2021 Radicado MINTIC 201023259

Meta de Instalación (8 de 15) Fecha Tentativa: 31/08/2020 Radicado MINTIC 201078084

Meta de Instalación (9 de 15) Fecha Tentativa: 30/09/2020 Radicado MINTIC 201078084

 Firma del Supervisor:LACIDES ROBLES ESPINOSA 

                                                           Revisión Técnica                                Revisión Jurídica                        Revisión Financiera

Daniel Niño                             Fabián Mulford Barreto                                Rubén De Luque Márquez                                Stella Cantor Urrego                      

Nombre Supervisor:

19,62%

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados) NO

Resultados Obtenidos

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio 43,55%

Número de contratos derivados a la fecha

TIPO DE 

DIFICULTAD
Gestión Adelantada 

%  Acumulado  Avance Entregables

 Administrativas A la espera de las gestión por parte del Operador para entregar la documentación solicitada.

Original:  Expediente del Contrato

Cargue del informe en Excel en la  herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

La interventoría emitió alerta de presunto incumplimiento por la no presentación de los soportes de pagos de parafiscales durante el año 2021 La Interventoría requirió al Operador mediante comunicado consecutivo: IDIF2-INTV-CONEC-01068-21 radicado: 211025141 

Porcentaje de Avance
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