
Convenio Contrato X

SI X NO SI X NO

Objeto:

SI NO SI NO

El objeto del presente Contrato de Aporte es ejecutar el proyecto Centros Digitales en la Región B adjudicada obligándose a realizar la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura para prestar el servicio de Internet bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.

Valor de la adición o reducción Justificación de la Modificación Contractual

-$                                                                          

08/01/2021

-$                              

-$                                                                          

30/12/2020

70.243.279.599$            

36.356.805.866$            

51.522.964.344$            

35221

35321

18/12/2020 30/12/2020

08/01/2021

30/06/2031

TRANSFERENCIAS CORRIENTES - SERVICIO DE ACCESO Y USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - 

IMPLEMENTACIÓN SOLUCIONES DE ACCESO COMUNITARIO A LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 

NACIONAL

Requisitos para el perfeccionamiento

Valor en el 

Registro

Fecha de Suscripción 18/12/2020

Aporte - Otros -$                                                                          

1.072.552.301.475,00$                                           

23/09/2020

C-2301-0400-20-0-2301024-03

FTIC-LP-038-2020

Aporte - Fondo Único TIC

Fecha Final de ejecución 

según prórrogas

N° de proceso en SECOP

N.º de Registro Presupuestal Fecha Registro Presupuestal

Fecha Suscripción

Acta de Inicio (Cuando 

Aplique)

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones) -$                                                                          

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación
Fecha del Registro de 

designación
Nombre Completo y Cargo

mar-21 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 1043-2020 UNION TEMPORAL CENTROS POBLADOS COLOMBIA 2020 NIT. 901.439.999-6

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

18/12/2020202115410 CAMILO ALBERTO JIMENEZ SANTOFIMIO - Director de Infraestructura

LICITACION PUBLICA

Legaliza Recursos Legaliza Bienes

Modalidad de selección

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas 

Póliza inicial N.º

Tipo: 9 FIDUCIA y/o ENCARGO FIDUCIARIO

Modificación 

Contractual
Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses) Fecha final de ejecución según prórroga

Fecha de aprobación de la 

Póliza

GARANTIA BANCARIA No. 2020-1156-01001

GARANTIA BANCARIA No. 2020-1156-01002

GARANTIA BANCARIA No. 2020-1156-01003

RE012537

30/12/2020

30/12/2020

30/12/2020

30/12/2020

Fecha de aprobación de la 

actualización o Nueva Póliza

Fecha de Inicio

Fecha Final de ejecución 

-$                                                                          

-$                                                                          

-$                                                                          

-$                                                                          

-$                                                                              TOTALES

Terminación anticipada Fecha terminación Estado del Acta de Liquidación
Fecha del Acta de 

Liquidación
Justificación Requiere Acta de liquidación 

-$                                                                          

-$                                                                          

Comentarios

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

Valor Total 1.072.552.301.475,00$                                           

80197883

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros -$                                                                          

Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)

247420

Modificaciones / Terminación / Liquidación
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Valor Aporte Fondo Único TIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%)
Fecha 

programada

Valor ($) 

programado

70.243.279.599$                                   

10/02/2021 18379821 6,55% dd/mm/aaaa -$                         

21.969.942.552$                                   

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                         

21.969.942.552$                                   

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                         

21.969.942.552$                                   

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                         

14.646.628.370$                                   

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                         

7.323.314.184$                                     

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                         

38.094.146.919$                                   

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                         

38.094.146.919$                                   

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                         

Observaciones 

-$                                        

-$                                        

-$                                        

-$                                        dd/mm/aaaa

-$                                        

-$                                        

-$                                        

-$                                        

dd/mm/aaaa

9/12/2021

13/10/2021

Fecha 

Solicitudes de Legalizaciones 

70.243.279.599$                                                                                          

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Valor ($) real amortizado

1.072.552.301.475$                                                                                                      

Quinto desembolso: Sujeto a entrega de los informes mensuales de indicadores de los centros digitales operativos en los meses 4 y 5 contados a partir del inicio de la etapa de operación. Con este desembolso se amortizará 25% del anticipo. 

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa -$                                          

% del Anticipo 6,55%

Valor($)

-$                                          

-$                                          

-$                                          

31/07/2021

14/04/2021

Segundo Desembolso: Sujeto a: (i) la entrega de los Estudios de Campo de los Grupos 1A y 1B correspondientes al treinta y dos coma cinco por ciento (32,5%) de los Centros Digitales  (ii) Informe detallado de Ingeniería y operación.  (iii) Plan de Instalación y Puesta en Servicio (iv) Plan de Mantenimiento.   Con este desembolso se amortizará 25% del anticipo. 

Tercer desembolso: Sujeto a: (i) la entrega de la instalación y puesta en servicio de los grupos 1A y 1B, (ii) Entrega de los Estudios de Campo del Grupo 2 correspondiente a treinta y dos coma cinco por ciento (32.5%) de los Centros Digitales .Con este desembolso se amortizará 25% del anticipo.  

28/12/2020

$70.243.279.599

Requisitos para el pago o 

desembolso

28/12/2021

Sexto desembolso: sujeto a la entrega de: (i) la instalación y puesta en servicio del grupo 2 correspondiente al 32.5% de los Centros Digitales y (ii) entrega de los informes mensuales de indicadores de los centros digitales operativos en el mes 6 contado a partir del inicio de la etapa de operación. 

dd/mm/aaaa

-$                                          

-$                                          

-$                                          

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa-$                                          

dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

Fecha real

Amortización del anticipo

Cuarto desembolso: Sujeto a entrega de los informes mensuales de indicadores de los centros digitales operativos en los meses   1, 2 y 3 contados a partir del inicio de la etapa de operación. Con este desembolso se amortizará 25% del anticipo. 

Valor ($)

Pagos o Desembolsos Programados Desembolsos Realizados

Primer desembolso: Equivalente al seis coma cincuenta y cinco (6,55%) aproximadamente del total del contrato por concepto de anticipo, sujeto a: (i) Perfeccionamiento del Contrato de Aporte y (ii) Entrega del plan de inversión del anticipo. 

Séptimo desembolso: Sujeto a: 

(i) entrega de los informes 

mensuales de indicadores de 

calidad de los centros digitales 

operativos en los meses 7, 8 y 9 

contados a partir del inicio de la 

etapa de operación. (ii) Entrega 

de los Estudios de Campo del 

Grupo 3 correspondiente a 

13/07/2022

Octavo desembolso: sujeto a la 

entrega de: (i) la instalación y 

puesta en servicio del grupo 3 

correspondiente al 35% de los 

Centros Digitales y (ii) entrega 

de los informes mensuales de 

indicadores de los centros 

digitales operativos en el meses 

10, 11 y 12 contado a partir del 

dd/mm/aaaa

13/04/2022
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

38.094.146.919$                                   

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                         

25.396.097.950$                                   

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                         

12.698.048.973$                                   

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                         

21.703.219.653$                                   

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                         

21.703.219.653$                                   

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                         

21.703.219.653$                                   

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                         

14.468.813.107$                                   

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                         

7.234.406.551$                                     

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                         

23.351.651.532$                                   

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                         

10/04/2024

Decimoséptimo desembolso: 

Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de 

indicadores de calidad y niveles 

de servicio de los centros 

digitales operativos en los meses 

31, 32 y 33 contados a partir del 

inicio de la etapa de operación. 

dd/mm/aaaa -$                                          dd/mm/aaaa -$                                        

6/12/2023

Decimoquinto desembolso: 

Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de 

indicadores de calidad y niveles 

de servicio de los centros 

digitales operativos en los meses 

28 y 29 contados a partir del 

inicio de la etapa de operación. 

dd/mm/aaaa -$                                          dd/mm/aaaa -$                                        

28/12/2023

Decimosexto desembolso: 

Sujeto a: (i) entrega del informe 

mensual de indicadores de 

calidad y niveles de servicio de 

los centros digitales operativos 

en el mes 30 contados a partir 

del inicio de la etapa de 

operación. 

dd/mm/aaaa -$                                          dd/mm/aaaa -$                                        

12/07/2023

Decimotercer desembolso:  

Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de 

indicadores de calidad y niveles 

de servicio de los centros 

digitales operativos en los meses 

22, 23 y 24 contados a partir del 

inicio de la etapa de operación. 

dd/mm/aaaa -$                                          dd/mm/aaaa -$                                        

11/10/2023

Decimocuarto desembolso: 

Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de 

indicadores de calidad y niveles 

de servicio de los centros 

digitales operativos en los meses 

25, 26 y 27 contados a partir del 

inicio de la etapa de operación. 

dd/mm/aaaa -$                                          dd/mm/aaaa -$                                        

12/04/2023

Duodécimo desembolso:  Sujeto 

a: (i) entrega de los informes 

mensuales de indicadores de 

calidad y niveles de servicio de 

los centros digitales operativos 

en los meses 19, 20 y 21 

contados a partir del inicio de la 

etapa de operación. 

dd/mm/aaaa -$                                          dd/mm/aaaa -$                                        

-$                                        

-$                                        

-$                                        

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

7/12/2022

Undécimo desembolso: Sujeto a: 

(i) entrega del informe mensual 

de indicadores de calidad y 

niveles de servicio de los centros 

digitales operativos en el mes 18 

contado a partir del inicio de la 

etapa de operación. 

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa-$                                          

-$                                          

Décimo desembolso: Sujeto a: 

(i) entrega de los informes 

mensuales de indicadores de 

calidad y niveles de servicio de 

los centros digitales operativos 

en los meses 16 y 17 contados a 

partir del inicio de la etapa de 

operación. 

12/10/2022

Noveno desembolso: Sujeto a: 

(i) entrega de los informes 

mensuales de indicadores de 

calidad y niveles de servicio de 

los centros digitales operativos 

en los meses 13, 14 y 15 

contados a partir del inicio de la 

etapa de operación. 

dd/mm/aaaa

28/12/2022

-$                                          
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

23.351.651.532$                                   

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                         

23.351.651.532$                                   

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                         

15.567.767.685$                                   

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                         

7.783.883.844$                                     

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                         

25.030.346.868$                                   

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                         

25.030.346.868$                                   

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                         

25.030.346.868$                                   

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                         

16.686.897.913$                                   

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                         

8.343.448.956$                                     

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                         

4/12/2025

Vigesimoquinto desembolso: 

Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de 

indicadores de calidad y niveles 

de servicio de los centros 

digitales operativos en los meses 

52 y 53 contados a partir del 

inicio de la etapa de operación 

dd/mm/aaaa -$                                          dd/mm/aaaa -$                                        

26/12/2025

Vigesimosexto desembolso: 

Sujeto a: (i) entrega del informe 

mensual de indicadores de 

calidad y niveles de servicio de 

los centros digitales operativos 

en el mes 54 contados a partir 

del inicio de la etapa de 

operación 

dd/mm/aaaa -$                                          dd/mm/aaaa -$                                        

9/07/2025

Vigesimotercer desembolso:  

Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de 

indicadores de calidad y niveles 

de servicio de los centros 

digitales operativos en los meses 

46, 47 y 48 contados a partir del 

inicio de la etapa de operación 

dd/mm/aaaa -$                                          dd/mm/aaaa -$                                        

8/10/2025

Vigesimocuarto desembolso:  

Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de 

indicadores de calidad y niveles 

de servicio de los centros 

digitales operativos en los meses 

49, 50 y 51 contados a partir del 

inicio de la etapa de operación 

dd/mm/aaaa -$                                          dd/mm/aaaa -$                                        

27/12/2024

Vigesimoprimer desembolso: 

Sujeto a: (i) entrega del informe 

mensual de indicadores de 

calidad y niveles de servicio de 

los centros digitales operativos 

en el mes 42 contado a partir del 

inicio de la etapa de operación. 

dd/mm/aaaa -$                                          dd/mm/aaaa -$                                        

9/04/2025

Vigesimosegundo desembolso:  

Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de 

indicadores de calidad y niveles 

de servicio de los centros 

digitales operativos en los meses 

43, 44 y 45 contados a partir del 

inicio de la etapa de operación. 

dd/mm/aaaa -$                                          dd/mm/aaaa -$                                        

9/10/2024

Decimonoveno desembolso: 

Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de 

indicadores de calidad y niveles 

de servicio de los centros 

digitales operativos en los meses 

37, 38 y 39 contados a partir del 

inicio de la etapa de operación. 

dd/mm/aaaa -$                                          dd/mm/aaaa -$                                        

4/12/2024

Vigésimo desembolso: Sujeto a: 

(i) entrega de los informes 

mensuales de indicadores de 

calidad y niveles de servicio de 

los centros digitales operativos 

en los meses 40 y 41 contados a 

partir del inicio de la etapa de 

operación. 

dd/mm/aaaa -$                                          dd/mm/aaaa -$                                        

10/07/2024

Decimoctavo desembolso: 

Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de 

indicadores de calidad y niveles 

de servicio de los centros 

digitales operativos en los meses 

34, 35 y 36 contados a partir del 

inicio de la etapa de operación. 

dd/mm/aaaa -$                                          dd/mm/aaaa -$                                        

Página 4 de 9
GCC-TIC-FM-051

V 9.0



INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

26.897.175.348$                                   

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                         

26.897.175.348$                                   

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                         

26.897.175.348$                                   

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                         

17.931.450.235$                                   

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                         

8.965.725.116$                                     

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                         

28.914.634.797$                                   

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                         

28.914.634.797$                                   

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                         

28.914.634.797$                                   

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                         

19.276.423.198$                                   

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                         

7/12/2027

Trigésimo quinto desembolso:  

Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de 

indicadores de calidad y niveles 

de servicio de los centros 

digitales operativos en los meses 

76 y 77 contados a partir del 

inicio de la etapa de operación 

dd/mm/aaaa -$                                          dd/mm/aaaa -$                                        

14/07/2027

Trigésimo tercer desembolso: 

Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de 

indicadores de calidad y niveles 

de servicio de los centros 

digitales operativos en los meses 

70, 71 y 72 contados a partir del 

inicio de la etapa de operación 

dd/mm/aaaa -$                                          dd/mm/aaaa -$                                        

13/10/2027

Trigésimo cuarto desembolso: 

Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de 

indicadores de calidad y niveles 

de servicio de los centros 

digitales operativos en los meses 

73, 74 y 75 contados a partir del 

inicio de la etapa de operación 

dd/mm/aaaa -$                                          dd/mm/aaaa -$                                        

28/12/2026

Trigésimo primer desembolso:  

Sujeto a: (i) entrega del informe 

mensual de indicadores de 

calidad y niveles de servicio de 

los centros digitales operativos 

en el mes 66 contados a partir 

del inicio de la etapa de 

operación 

dd/mm/aaaa -$                                          dd/mm/aaaa -$                                        

14/04/2027

Trigésimo segundo desembolso: 

Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de 

indicadores de calidad y niveles 

de servicio de los centros 

digitales operativos en los meses 

67, 68 y 69 contados a partir del 

inicio de la etapa de operación 

dd/mm/aaaa -$                                          dd/mm/aaaa -$                                        

7/10/2026

Vigesimonoveno desembolso:  

Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de 

indicadores de calidad y niveles 

de servicio de los centros 

digitales operativos en los meses 

61, 62 y 63 contados a partir del 

inicio de la etapa de operación 

dd/mm/aaaa -$                                          dd/mm/aaaa -$                                        

9/12/2026

Trigésimo desembolso:  Sujeto 

a: (i) entrega de los informes 

mensuales de indicadores de 

calidad y niveles de servicio de 

los centros digitales operativos 

en los meses 64 y 65 contados a 

partir del inicio de la etapa de 

operación 

dd/mm/aaaa -$                                          dd/mm/aaaa -$                                        

8/04/2026

Vigesimoséptimo desembolso: 

Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de 

indicadores de calidad y niveles 

de servicio de los centros 

digitales operativos en los meses 

55, 56 y 57 contados a partir del 

inicio de la etapa de operación 

dd/mm/aaaa -$                                          dd/mm/aaaa -$                                        

8/07/2026

Vigesimoctavo desembolso:  

Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de 

indicadores de calidad y niveles 

de servicio de los centros 

digitales operativos en los meses 

58, 59 y 60 contados a partir del 

inicio de la etapa de operación 

dd/mm/aaaa -$                                          dd/mm/aaaa -$                                        
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

9.638.211.598$                                     

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                         

31.163.456.298$                                   

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                         

31.163.456.298$                                   

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                         

31.163.456.298$                                   

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                         

20.775.637.532$                                   

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                         

10.387.818.764$                                   

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                         

33.452.681.499$                                   

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                         

33.452.681.499$                                   

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                         

33.452.681.499$                                   

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                         

11/07/2029

Cuadragésimo tercero 

desembolso: Sujeto a: (i) 

entrega de los informes 

mensuales de indicadores de 

calidad y niveles de servicio de 

los centros digitales operativos 

en los meses 94, 95 y 96 

contados a partir del inicio de la 

etapa de operación. 

dd/mm/aaaa -$                                          dd/mm/aaaa -$                                        

10/10/2029

Cuadragésimo cuarto 

desembolso: Sujeto a: (i) 

entrega de los informes 

mensuales de indicadores de 

calidad y niveles de servicio de 

los centros digitales operativos 

en los meses 97, 98 y 99 

contados a partir del inicio de la 

etapa de operación. 

dd/mm/aaaa -$                                          dd/mm/aaaa -$                                        

28/12/2028

Cuadragésimo primero 

desembolso: Sujeto a: (i) 

entrega del informe mensual de 

indicadores de calidad y niveles 

de servicio de los centros 

digitales operativos en el mes 90 

contados a partir del inicio de la 

etapa de operación 

dd/mm/aaaa -$                                          dd/mm/aaaa -$                                        

11/04/2029

Cuadragésimo segundo 

desembolso: Sujeto a: (i) 

entrega de los informes 

mensuales de indicadores de 

calidad y niveles de servicio de 

los centros digitales operativos 

en los meses 91, 92 y 93 

contados a partir del inicio de la 

etapa de operación. 

dd/mm/aaaa -$                                          dd/mm/aaaa -$                                        

11/10/2028

Trigésimo noveno desembolso: 

Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de 

indicadores de calidad y niveles 

de servicio de los centros 

digitales operativos en los meses 

85, 86 y 87 contados a partir del 

inicio de la etapa de operación. 

dd/mm/aaaa -$                                          dd/mm/aaaa -$                                        

6/12/2028

Cuadragésimo desembolso: 

Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de 

indicadores de calidad y niveles 

de servicio de los centros 

digitales operativos en los meses 

88 y 89 contados a partir del 

inicio de la etapa de operación. 

dd/mm/aaaa -$                                          dd/mm/aaaa -$                                        

12/04/2028

Trigésimo séptimo desembolso: 

Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de 

indicadores de calidad y niveles 

de servicio de los centros 

digitales operativos en los meses 

79, 80 y 81 contados a partir del 

inicio de la etapa de operación 

dd/mm/aaaa -$                                          dd/mm/aaaa -$                                        

12/07/2028

Trigésimo octavo desembolso: 

Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de 

indicadores de calidad y niveles 

de servicio de los centros 

digitales operativos en los meses 

82, 83 y 84 contados a partir del 

inicio de la etapa de operación. 

dd/mm/aaaa -$                                          dd/mm/aaaa -$                                        

28/12/2027

Trigésimo sexto desembolso:  

Sujeto a: (i) entrega del informe 

mensual de indicadores de 

calidad y niveles de servicio de 

los centros digitales operativos 

en el mes 78 contados a partir 

del inicio de la etapa de 

operación 

dd/mm/aaaa -$                                          dd/mm/aaaa -$                                        
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22.301.787.666$                                   

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                         

11.150.893.836$                                   

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                         

1.072.552.301.475,00$                            7% 0% TOTAL -$                         

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: 1-mar 31-mar

(%) Avance mes (%) Acumulado

0,20% 0,59%

0,20% 0,59%

0,20% 0,59%

0,20% 0,59%

0,78% 2,37%

Ponderación 1 80% (%) Avance mes (%) Acumulado

0,06% 0,18%

5/12/2029

Cuadragésimo quinto 

desembolso: Sujeto a: (i) 

entrega de los informes 

mensuales de indicadores de 

calidad y niveles de servicio de 

los centros digitales operativos 

en los meses 100 y 101 

contados a partir del inicio de la 

etapa de operación. 

dd/mm/aaaa -$                                          dd/mm/aaaa -$                                        

-$                                        

mm/yy

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio Actividades realizadas y novedades en el período

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: 31/03/2021 -$                                                -$                                      

 $    70.243.279.599 

-$                                          TOTAL -$                                        

Durante este periodo se han realizado varias reuniones y mesas de trabajo tanto con el operador utcpc2020 como con la interventoría para

definición de varios temas entre los que se encuentran, Reunión Proyecto Centros Digitales - FUERZAS MILITARES - 01/03/2021, Mesa de

trabajo CCC-UTCPC COMUNICACIÓN TICKETS - 02/03/2021, Reunión para afinar el piloto para el descargue de baterías - 02/03/2021,

Continuidad Pruebas CMA Mintic - UTCPC2020 - 02/03/2021, SE PUTUMAYO - PROY. CENTROS DIGITALES - 03/03/2021, SE NARIÑO /

PASTO / IPIALES / TUMACO - PROY. CENTROS DIGITALES - 03/03/2021, SE CAUCA / POPAYAN - PROY. CENTROS DIGITALES -

04/03/2021, Definición temas Árbol Tipificación CCC - 04/03/2021, Avance Estudios de Campo e Instalaciones - Contrato 1043 de 2020 -

5/03/2021, Reunión PNN - Centros Digitales - Confirmada - 05/03/2021, Presentación del Proyecto Centros Digitales para Zonas rurales -

MINSALUD - 09/03/2021, Continuidad mesa de trabajo CMA - UTCPC2020 - 09/03/2021, Articulación Proyecto de Conectividad Digital SierraCol -

MinTic - 09/03/2021, Mesa de Trabajo para validar formatos de verificación de instalación y notificación de instalación - 10/03/2021, SE

CUNDINAMARCA - PROY. CENTROS DIGITALES - 10/03/2021, Continuidad Mesa de trabajo CCC - UTCPC2020 - 10/03/2021, SE

RISARALDA - PROY. CENTROS DIGITALES - 11/03/2021, Avance Estudios de Campo e Instalaciones - Contrato 1043 de 2020 - 12/03/2021,

COMITE OPERATIVO No. 3 - CONTRATO 1043 - 2020 / UT - 18/03/2021, SE QUINDIO - PROY. CENTROS DIGITALES - 19/03/2021, Avance

Estudios de Campo e Instalaciones - Contrato 1043 de 2020 - 19/03/2021, REVISION FORMATOS INSTALACION - 20/03/2021, REUNION

CIERRE FORMATOS REPORTE INSTALACION - 24/03/2021, Continuidad mesa de trabajo CMA - UTCPC 2020 - 24/03/2021, Solicitud mesa

de Trabajo Programa centros Digitales - 24/03/2021, PRIMER COMITÉ FIDUCIARIO - 33043 CENTROS POBLADOS - 26/03/2021, Reunión

Revisión Centros Digitales- Min Defensa - 26/03/2021, Avance Estudios de Campo e Instalaciones - Contrato 1043 de 2020 - 26/03/2021. 

100%

-$                                                -$                            

100%

dd/mm/aaaa

$70.243.279.599TOTAL
28/12/2029

Cuadragésimo sexto 

desembolso:  Sujeto a: (i) 

entrega del informe mensual de 

indicadores de calidad y niveles 

de servicio de los centros 

digitales operativos en el mes 

102 contados a partir del inicio 

de la etapa de operación 

dd/mm/aaaa

TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN 

LA FECHA DEL REPORTE:

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:

$ 16.375

TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN 

LA FECHA DEL REPORTE:

Actividades realizadas y novedades en el período

El día 26 de marzo de 2021 se realizó el comité Fiduciario No 001, cuyo objeto  fue la designación de los representantes del Comité Fiduciario, la 

presentación del reglamento de comité fiduciario, el contrato de mandato y contrato de comodato, la presentación del estado de desembolsos y la 

aprobación de la primera utilización.
1. Destinar los recursos de aporte representados en el valor del presupuesto oficial exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato.

Total 

* Obligaciones  UNION TEMPORAL CENTROS POBLADOS COLOMBIA  2020

4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del proyecto, le formule el CONTRATISTA en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles contados desde la solicitud.

Para este periodo el Contratista no ha realizado solicitudes que requieran respuesta por medio de un comunicado formal.

3. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte y de las obligaciones que surgen del mismo.

La supervisión ha velado por el cumplimiento de las obligaciones establecidas contractualmente, se cuenta con el cronograma de entregables 

para esta primera etapa del contrato para así garantizar su total cumplimiento.

1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumpla los requisitos establecidos para los desembolsos.
El día 10 de Febrero se realizó el primer desembolso correspondiente al 6,55% como anticipo por valor de $70.243.279.599, el cual fue

confirmado por el operador mediante Radicado MINTIC N°. 211011854 del 15 de febrero del 2021.

2. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una Interventoría seleccionada mediante concurso de méritos.

ACUMULADOS

-$                                          

TOTAL

$1.002.309.021.876 SALDO POR LEGALIZAR: SALDO POR GIRAR: ANTICIPO POR AMORTIZAR  $                 70.243.279.599 93%
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0,06% 0,18%

0,06% 0,18%

0,06% 0,18%

0,06% 0,18%

0,06% 0,18%

0,06% 0,18%

0,06% 0,18%

0,06% 0,18%

0,06% 0,18%

0,06% 0,18%

0,06% 0,18%

0,06% 0,18%

0,78% 2,37%Total 

7. Disponer de un profesional para que se encargue de la gerencia integral del Proyecto, el cual debe asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la Entidad Contratante por medio del 

supervisor del contrato y/o por el Interventor del contrato.

El 6 de enero del 2021, mediante radicado MINTIC N° 211000566, el contratista UTCPC2020l presenta el Gerente Integral del Proyecto. al señor 

José Rafael Lastre Vergara, quien asistió a las reuniones de seguimiento y control pactadas para este periodo.

8. Obtener y mantener vigentes, bajo su cuenta, todas las licencias, permisos y autorizaciones necesarios para lograr la instalación, puesta en servicio y operación de los sitios beneficiados.
Actualmente el contrato se encuentra en etapa de Planeacion, de acuerdo con el cronograma establecido, el inicio de operación del primer grupo

se proyecta para  el 30 de abril de 2021.

9. Cumplir con los ofrecimientos realizados en el Anexo No. 8 de Requisitos Adicionales para Audiencia de Adjudicación presentados con la propuesta, que corresponden a:
Actualmente el contrato se encuentra en etapa de Planeación, de acuerdo con el cronograma establecido, el inicio de operación del primer grupo

se proyecta para  el 30 de abril de 2021.

9.a Cantidad Centros digitales ADICIONALES ofertados a la región (2.526)
Actualmente el contrato se encuentra en etapa de Planeacion, de acuerdo con el cronograma establecido, el inicio de operación del primer grupo

se proyecta para  el 30 de abril de 2021. Los Centros Digitales adicionales, serán instalados en el grupo 2 y 3 en un 50% respectivamente.

9.b Cantidad de Meses de servicio ADICIONALES ofertado a cada centro digital (18 meses)
Actualmente el contrato se encuentra en etapa de Planeación, de acuerdo con el cronograma establecido, el inicio de operación del primer grupo

se proyecta para  el 30 de abril de 2021. Los Centros Digitales adicionales, serán instalados en el grupo 2 y 3 en un 50% respectivamente

9.c Cantidad de Mbps de servicio ADICIONALES ofertado a cada centro digital (6Mbps)

Actualmente el contrato se encuentra en etapa de Planeación, de acuerdo con el cronograma establecido, el inicio de operación del primer grupo

se proyecta para el 30 de abril de 2021. inicialmente el seguimiento se realizará en los documentos de planeación y se verá reflejado su

cumplimiento en el inicio de la operación.

10. Las demás detalladas en el Anexo Técnico que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.
En este periodo se han realizado las actividades necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en el anexo tecnico del contrato estatal de

aporte 1043 de 2020.

2. Cumplir los términos y condiciones del contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, respecto del cual no podrá pactar ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, conciliación,

relacionados con su celebración, interpretación, ejecución o terminación, sin la autorización previa y expresa, por escrito, del Fondo Único de TIC. De conformidad con las disposiciones del artículo 91 de

la Ley 1474 de 2011, el Contratista asumirá los costos de administración de la fiducia, relacionados con la administración de los recursos a título de anticipo. Esta obligación del Contratista también

aplicará para los recursos de aporte diferentes a los entregados a título de anticipo. Es importante señalar que los recursos entregados a título de anticipo deberán ser manejados en una cuenta

independiente al resto de los recursos. Los rendimientos financieros producto de los recursos de aporte que genere el contrato de fiducia mercantil de administración y pagos deben transferirse

mensualmente al Fondo Único de TIC. En caso de quedar saldos no ejecutados al término de finalización del contrato serán reintegrados al Fondo Único de TIC.

El contratista Unión Temporal Centro Poblados Colombia 2020, adelantó la respectiva solicitud ante la fiiduciaria BBVA del traslado de los

recursos del fomento que se encuentran en el fondo de Inversión Colectiva a la Cuenta de Ahorros del Fideicomiso, esta informacion fue

notificada a la interventoria y MINTIC mediante radicado MINTIC # 211024639 del 30 de marzo del 2021.

3. Llevar a cabo las metas de instalación y puesta en servicio, de acuerdo con la programación establecida en el Anexo Técnico.

Actividaes en este periodo par esta obligacion:

•	El contratista UTCPC2020, realiza entrega de la meta # 3 del cronograma de ejecución del proyecto correspondiente a la entrega de los 

Estudios de Campo del Grupo 1B mediante radicado MINTIC N° 211016007 del 01 de marzo del 2021. 

•	El contratista UTCPC2020, presenta informe mensual de ejecución correspondiente al periodo de febrero, mediante radicado MINTIC N° 

211017774 del 5 de marzo 2021. 

•	El contratista UTCPC2020, del 5 de marzo del 2021 mediante radicado MINTIC N° 211017782 presenta subsanación Documentos de 

Planeación V3. 

•	El 8 de marzo del 2021 mediante radicado MINTIC ° 211017966, el contratista UTCPC2020 presenta subsanación Estudios de campo Grupo 

1A. 

•	El contratista UTCPC2020, presenta Subsanación Propuesta del plan de calidad V3 mediante radicado MINTIC N° 211018852 del 10 de marzo 

del 2021. 

•	La interventoría brinda concepto de aprobación estudios de campo meta no. 2 grupo 1A, mediante radicado MINTIC N° 211020515 del 15 de 

marzo del 2021. 

•	La interventoría brinda concepto de rechazo de los documentos de planeación, mediante radicado MINTIC N° 211020528 del 15 de marzo del 

2021. 

•	La interventoría brinda concepto de aprobación Plan de calidad, mediante radicado MINTIC N° 211021088 del 16 de marzo del 2021. 

•	El 17 de marzo del 2021 mediante radicado MINTIC ° 211021419, el contratista UTCPC2020 presenta subsanación Estudios de campo Grupo 

1B. 

•	El contratista UTCPC2020, presenta subsanación del informe mensual de ejecución correspondiente al periodo de febrero, mediante radicado 

MINTIC N° 211021643 del 17 de marzo 2021. 

•	La interventoría brinda concepto de aprobación del informe mensual de ejecución correspondiente al periodo de febrero, mediante radicado 

MINTIC N° 211023549 del 25 de marzo del 2021. 

•	La interventoría brinda concepto de aprobación estudios de campo meta no. 3 grupo 1B, mediante radicado MINTIC N° 211023591 del 26 de 

marzo del 2021.

4. Operar los servicios objeto del contrato durante el plazo pactado, en las condiciones establecidas en el Anexo Técnico y en su propuesta.
Actualmente el contrato se encuentra en etapa de Planeacion, de acuerdo con el cronograma establecido, el inicio de operación del primer grupo

se proyecta para  el 30 de abril de 2021.

5. Efectuar los incrementos periódicos de capacidad y velocidad efectiva de transmisión de conformidad con las estipulaciones del Anexo Técnico.
Actualmente el contrato se encuentra en etapa de Planeacion, de acuerdo con el cronograma establecido, el inicio de operación del primer grupo

se proyecta para  el 30 de abril de 2021.

6. Permitir, y colaborar durante la ejecución del contrato, con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones contractuales, a cargo de la interventoría y

de la supervisión del proyecto.
Se han llevado a cabo las reuniones semanales planeadas por la  supervisión y la interventoría para el seguimiento y control del proyecto.

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 1,9%
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Ponderación 2 (%) Avance mes (%) Acumulado

0% 0%

Ponderación 3 20% Total de Entregables 135

Entregable 

recibido a 

satisfacción 

Fecha entrega

1,0 30/12/2020

1,0 22/01/2021

1,0 30/01/2021

1,0 30/01/2021

1,0 30/01/2021

1,0 30/01/2021

1,0 1/02/2021

1,0 1/03/2021

0,0 31/07/2021

0,0 28/02/2022

0,0 30/04/2021

0,0 31/05/2021

0,0 29/10/2021

0,0 31/05/2022

0,0 6/08/2021

0,0 6/09/2021

0,0 30/07/2031

5,9%

SI

Informe Final de Operación

Reporte de Instalacion y Puesta en Servicio Grupo 1A

Reporte de Instalacion y Puesta en Servicio Grupo 1B

Reporte de Instalacion y Puesta en Servicio Grupo 2

Reporte de Instalacion y Puesta en Servicio Grupo 3

Informe Mensual de Operación (1 de 120) - julio 2021

Estudios de Campo Grupo 1A

Entrega de la obligacion Radicado MINTIC No. 211006056 del 01 de febrero del 2021, subsanación a observaciones por parte del operador el

día 24 de Febrero de 2021 mediante Radicado MINTIC No. 211014669, subsanación a observaciones por parte del operador el día 8 de marzo

del 2021 mediante radicado MINTIC ° 211017966, concepto de aprobación interventoría mediante radicado MINTIC N° 211020515 del 15 de

marzo del 2021.

Estudios de Campo Grupo 1B

Entrega de la obligacion Radicado MINTIC No. 211016007 del 01 de marzo del 2021, Subsanación a observaciones por parte del operador el

día 17 de marzo del 2021 mediante radicado MINTIC N° 211021419, concepto de aprobación interventoría mediante radicado MINTIC N°

211023591 del 26 de marzo del 2021.

Estudios de Campo Grupo 2

Estudios de Campo Grupo 3

Informe Mensual de Operación (2 de 120) - agosto 2021

** Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)

Plan de Calidad

Entrega de la obligacion Radicado MINTIC No. 211005486 del 30 de enero del 2021, subsanación a observaciones por parte del operador el día

24 de Febrero de 2021 mediante Radicado MINTIC No. 211015013, subsanación a observaciones por parte del operador el día 10 de marzo del

2021 mediante Radicado MINTIC No. 211018852, concepto de aprobación interventoría mediante radicado MINTIC N° 211021088 del 16

de marzo del 2021. 

Entrega Diseños de Marca e Imagen
Entrega de diseños de marca e imagen Radicado MINTIC No. 211003505 del 22 de Enero del 2021, Aprobación de la Propuesta Señalética

Avisos Internos y Externos radicado MINTIC No. 212004692 del 27 de Enero del 2021.

IDIO - Informe Detallado de Ingenieria y Operación

Entrega de la obligacion Radicado MINTIC No. 211005486 del 30 de enero del 2021, subsanación a observaciones por parte del operador el 19

de febrero mediante Radicado MINTIC No. 211013525, subsanación a observaciones por parte del operador el 5 de marzo del 2021 mediante

Radicado MINTIC No. 211017782, subsanación a observaciones por parte del operador el 26 de marzo del 2021 mediante Radicado MINTIC No.

211023633 con un alcance al radicado anterior del 29 de marzo Radicado MINTIC No. 211024200. (Pendiente aprobación)

Plan de Instalacion y Puesta en Servicio

Entrega de la obligacion Radicado MINTIC No. 211005486 del 30 de enero del 2021, subsanación a observaciones por parte del operador el 19

de febrero mediante Radicado MINTIC No. 211013525, subsanación a observaciones por parte del operador el 5 de marzo del 2021 mediante

Radicado MINTIC No. 211017782, subsanación a observaciones por parte del operador el 26 de marzo del 2021 mediante Radicado MINTIC No.

211023633 con un alcance al radicado anterior del 29 de marzo Radicado MINTIC No. 211024200.(Pendiente aprobación)

Plan de Mantenimiento

Entrega de la obligacion Radicado MINTIC No. 211005486 del 30 de enero del 2021, subsanación a observaciones por parte del operador el 19

de febrero mediante Radicado MINTIC No. 211013525, subsanación a observaciones por parte del operador el 5 de marzo del 2021 mediante

Radicado MINTIC No. 211017782, subsanación a observaciones por parte del operador el 26 de marzo del 2021 mediante Radicado MINTIC No.

211023633 con un alcance al radicado anterior del 29 de marzo Radicado MINTIC No. 211024200.(Pendiente aprobación)

Plan de Inversion del Anticipo

Entregables

Observaciones por parte del Supervisor

Fecha planeada 7 de enero de 2021 Aval al plan de manejo del anticipo Radicado 212005451 del 30 de enero de 2021. El desembolso fue

realizado el día 10 de Febrero correspondiente al 6,55%  como anticipo por valor de $70.243.279.599.

 Firma del Supervisor:CAMILO ALBERTO JIMENEZ SANTOFIMIO

Diego Eslava - Aspectos Tecnicos                               Leandro Mendez - Aspecto Ténicos                             Edward Morales - Aspectos Técnicos                               Lina Ardila - Aspectos Jurídicos                   Guillermo Alfaro -  Aspectos Financieros                    Andrea Garcia -  Aspectos Financieros

Nombre Supervisor:

1,2%

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados) NO X

Resultados Obtenidos

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio

Total 

%  Acumulado  Avance Entregables

Original:  Expediente del Contrato

Cargue del informe en Excel en la  herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Actividades realizadas y novedades en el período

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Productos o Servicio a entregar

Porcentaje de Avance

3,1%

Número de contratos derivados a la fecha

TIPO DE 

DIFICULTAD
Gestión Adelantada 
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