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PRESENTACION

En cumplimiento a la obligaciéon que tiene la Universidad Nacional de Colombia en el numeral 1.6
OBLIGACIONES TECNICAS ADICIONALES, subnumeral 4) literal d) de la Clausula Tercera del
Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 “Informe de convenios y demds figuras jurfdicas
utilizadas para la colocacién de recursos al Fondo, el cual debe incluir como minimo fecha de ingreso,
rendimientos, amortizacién de intereses y rendimientos, aplicacién del capital semilla, aplicacién de otros
gastos o costos, recursos remanentes”; asi como a la obligacién contractual estipulada en el numeral 7,
inciso B - Obligaciones de la Universidad Nacional de Colombia, de la Clausula OCTAVA -
Obligaciones de las Partes: “Elaborar los informes de gestion mensuales sobre el avance de la adhesién para
su remisién al SENA”, del contrato de Adhesién No 5; se presenta a continuacién el informe con corte
al 31 de marzo de 2021, del contrato de Adhesién No 5 suscrito con el municipio de San Juan de
Uraba , Antioquia.

Adicionalmente, el presente informe responde a la CLAUSULA QUINTA, Obligaciones especificas del
contratista, en particular al numeral once (11) del contrato interadministrativo
CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre el SENA y la Universidad Nacional de Colombia: “Presentar
como minimo los siguientes informes mensuales a la Coordinacién Nacional de Emprendimiento del SENA y
supervisores: - Informe de ejecucién financiera, donde se reporten los pagos efectivos derivados de la ejecucion
del Contrato. - Informe de gestion deberd contener componente técnico, administrativo y juridico el cual
incluye como minimo aspectos precontractuales, contractuales, post-contractuales, financieros y de ejecucion
presupuestal, los cuales serdn elaborados y presentados en el formato disefiado por el SENA. -Informe de
convenios y demds figuras juridicas utilizadas para la colocacién de recursos al Fondo, el cual deberd incluir
como minimo fecha de ingreso, rendimientos, amortizacién de intereses y rendimientos, aplicacién del capital
semilla, aplicacidn de otros gastos o costos, recursos remanentes. Estos informes serdn entregados a los diez
(10) dias hdbiles siguientes al cierre reportado. Informes adicionales los cuales serdn solicitados por el SENA, y
entregados en el término que se indique en la solicitud y segtin lo establecido en las especificaciones técnicas”.

Este primer informe presentado al ente aliado, Municipio de San Juan de Urab3, toma la informacién
de referencia del informe de gestién del mes de marzo, presentado por la Universidad Nacional al
SENA, y estd compuesto por una descripcion de actividades realizadas en los componentes
Administrativo y Financiero, Juridico, Técnico (Incluye, convocatoria, acreditacion, evaluacion,
interventoria y atenciéon al emprendedor. Finalmente se tiene un componente de conclusiones y
retos a ejecutar en el siguiente periodo, junto con los anexos que soportan la informacién, y el
listado de los mismos.

Como cualquier contrato entre entidades pdblicas, el contrato interadministrativo
CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre la Universidad Nacional de Colombia y el SENA, requiere
herramientas de gestion sistemdtica y transparente que permitan dirigir, controlar y evaluar el
desempeiio de la ejecucidn de este en términos de calidad y satisfaccidn social. De esta manera, en el
marco del contrato CO1.PCCNTR.1471299 surge la necesidad de establecer un sistema de gestion
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de calidad alineado no sélo con las partes involucradas, sino también con la normatividad
establecida por el Gobierno de Colombia en torno a los sistemas de gestion de calidad de las
entidades de naturaleza publica.

El sistema de gestidn de calidad en las entidades publicas fue planteado inicialmente en el 2003, afio
donde el Congreso colombiano aprobé la Ley 872, que decreta la creacién del Sistema de Gestién de
la Calidad de las entidades del Estado. De acuerdo con el articulo 1° de esta ley, las entidades
publicas “adoptardn un enfoque basado en los procesos que se surten al interior de ellas y en las expectativas
de los usuarios, destinatarios y beneficiarios de sus funciones asignadas por el ordenamiento juridico vigente”
(Congreso de Colombia, 2003). Este sistema de gestion de calidad debe ser desarrollado de manera
integral e intrinseca, asi como confiable, econémica, técnica y particular en cada organizacién,
garantizando la satisfaccion de los usuarios a través del obligatorio cumplimiento del sistema de
gestion de calidad por parte de los funcionarios de las entidades oficiales. A su vez, el sistema de
gestion de calidad debe permitir la deteccién y correccién oportuna de las desviaciones negativas y
control de los procesos, registro de cifras y estadisticas, facil acceso a la informacién y ajustes a los
procedimientos, metodologias y requisitos exigidos por normas técnicas internacionales sobre
gestion de la calidad. Finalmente, y con el objetivo de mejorar la calidad y el desempefio de los
servicios ofrecidos por las entidades publicas, en el marco de esta ley se definié la expedicién de una
norma técnica de calidad en la gestidn publica considerando normas técnicas internacionales (NTC
GP 1000: 2004).

Esta norma adopta el modelo de procesos basado en la norma ISO 9001 orientado al sector publico
colombiano, promoviendo asi el enfoque de procesos que considera las actividades interrelacionadas
implicadas en el proceso, las cudles son identificadas y gestionadas de manera eficaz, permitiendo el

«

control continuo “... sobre los vinculos entre los procesos individuales que hacen parte de un
sistema conformado por procesos, asi como su combinacién e interaccién”. Ademas, el enfoque por
procesos destaca la relevancia y el papel de los usuarios para definir los requisitos de este como

elementos de entrada en el proceso, satisfaciendo sus requerimientos.

A su vez dentro del enfoque de procesos y la norma, tipicamente son definidos cuatro procesos
dentro de las entidades y cada entidad define estos procesos, a saber:

o Procesos estratégicos: Son los procesos relativos al establecimiento de politicas y
estrategias, fijacion de objetivos, provision de comunicacién aseguramiento de la
disponibilidad de recursos necesarios y revisiones por la direccién.

o Procesos misionales: Incluyen todos los procesos que proporcionan el resultado previsto
por la entidad en el cumplimiento de su objeto social o razén de ser.

o Procesos de apoyo: Incluyen todos los procesos que proporcionan el resultado previsto por
la entidad en el cumplimiento de su objeto social o razén de ser.

o Procesos de evaluacion: Incluyen aquellos procesos necesarios para medir y recopilar datos
destinados a realizar el andlisis del desempeiio y la mejora de la eficacia y la eficiencia.
Incluyen procesos de medicién, seguimiento y auditoria interna, acciones correctivas y
preventivas, y son una parte integral de los procesos estratégicos, de apoyo y los misionales.

PAGINA 3



UNIVERSIDAD

¥ NACIONAL

& DE coLomsla

Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

Tanto la Universidad Nacional de Colombia como el SENA, estin comprometidos en su gestidn
misional con un enfoque basado en procesos y prestacion de servicios con alta calidad. Asf, dentro de
las instituciones se encuentra implementada una red de procesos, la cual trabaja articuladamente
permitiendo la generacién de una Cadena de Valor. Como resultado, el proyecto ha desarrollado un
sistema de gestion de calidad que responde a las politicas de calidad tanto del SENA como de la
Universidad, y bajo el cual opera actualmente.

Ilustracién 1. Mapa de Macroproceso del Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre el SENA y
la Universidad Nacional de Colombia

01. Direccion ..
L. 02. Comunicaciones
estratégica

MISIONALES

[ 05. Evaluacion ] os-

Interventoria

— ( 03. Fiducia ] »
[ 07.Gestion de Cartera |
[ 08. Linea de sostenibilidad | w
<
( 09. Valores agregados ] » )
APOYO E 3

010. Gestion 011. Gestion 012. Gestion
administrativa juridica financiera

013.Soporte informatico y
negociacién tecnolégica

acompafados adecuadamente

TRANSVERSALES

para promover el emprendimiento en Colombia
Ecosistemas de emprendimiento fortalecidosy

ENTRADAS
Operacién del Fondo Emprender de manera efectiva

Las actividades aqui descritas corresponden al periodo del 1 de marzo al 31 de marzo del afio 2021.
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1 Informe Administrativo y Financiero

1.1 Informe Administrativo

El Contrato de Adhesién No 5 suscrito con el municipio de San Juan de Uraba , tiene las siguientes
generalidades desde su componente administrativo:

Tabla 1. Aspectos Generales del Contrato de Adhesién No 5 suscrito con el Municipio de San Juan de Urabd , Antioquia.

NumeTc’) de 05 Fecha de Inicio 15/12/2020 | Entidad Adherente Municipio de ,San
Adhesion Juan de Uraba
Desde el 15/12/2020 y su vencimiento se sujeta al plazo de ejecucién del contrato
Duracion interadministrativo No.CO1.PCCNTR.1471299 de 2020, pactado a 36 meses a partir del
23/04/2020
Valor Total del Contrato $900.000.000
Valor Aporte SENA $600.000.000
Valor Aporte Aliado $300.000.000

Carlos Gamba. Coordinador Nacional de Emprendimiento de

Nombre del Supervisor por parte del SENA L
la Direccién General del SENA

Nombre del Supervisor por parte de la

. . No Designado a la fecha
Entidad Aliada

Nombre del Contacto en Entidad Aliada Jhon Jairo Diaz Lépez

Secretario General de Gobierno y Servicios Administrativos

Cargo del Contacto en Entidad Aliada del Municipio de San Juan de Urab3

Nimero Telefénico o (+57) 4 | Correo gobierno@sanjuandeurabaantioquia.gov.co
Celular 8212100 Electrénico

Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de marzo de 2021, no se realizaron actividades
especificas en el componente administrativo en este Contrato de Adhesién No 5.

1.2 Informe Financiero.

Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de marzo de 2021, no se realizaron actividades
especificas en el componente financiero en este Contrato de Adhesién No 5.

Los movimientos de la cuenta bancaria exclusiva del proyecto se presentan en la Tabla 2. (Ver Anexo
1: EXTRACTO_DAV_9055_MAR_2021)

La informacién financiera del proyecto a corte del presente informe es la siguiente:
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Tabla 2. Informacién Financiera del Contrato de Adhesién No 5 suscrito con el Municipio de San Juan de Urabd ,

Antioquia.
Cuenta de Ah
Nuen a de Ahorros 0077 0086 9055 Banco Davivienda
o

CcDP 00195 Valor | $300.000.000 Fecha 26/03/2020
Sin k .. Sin

RP ., Valor | Sin Informacién Fecha .,
Informacién Informacién

Valor de
$300.000.000 | Fecha del Desembolso 23/12/2020

Desembolso

Valor Total de Valor Aporte Aliado a la

Convocatoria

$900.000.000

Convocatoria

$300.000.000

Valor Asignado a
Planes de Negocio

$0

Valor Asignado a Planes

de Negocio con cargo a
recursos aliado

$0

Valor Total
Disponible a Planes
de Negocio

$900.000.000

Valor Aporte Aliado
Disponible a Planes de
Negocio

$300.000.000

Valor Total
Ejecutado a Planes
de Negocio

$0

Valor Aporte Aliado
Ejecutado a Planes de
Negocio

$0

Valor Total No
Asignado a Planes
de Negocio

$900.000.000

Valor Aporte Aliado No

Asignado a Planes de
Negocio

$300.000.000

Valor Total No

Valor Aporte Aliado No

Ejecutado a Planes $0 | Ejecutado a Planes de $0
de Negocio Negocio
Valor Rendimientos Valor Rendimientos
Financieros del $25.505 | Financieros del aporte del $81.511
aporte del Aliado Aliado. (Acumulado)
Valor Reintegro Fecha de
. $0 . Concepto
Aliado. Reintegro

A continuacidn, se presenta un balance del movimiento bancario de la cuenta:

Tabla 3. Movimiento Bancario Marzo 2021 de la Cuenta de Ahorros asociada al Contrato de Adhesién No 5 suscrito

con el Municipio de San Juan de Urabd , Antioquia.

BANCO DAVIVIENDA
CUENTA NO. 007700869055

SAN JUAN DE URABA
MOVIMIENTO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

SALDO ANTERIOR 28-02-2021

MAS:

TRASLADO RECURSOS

300.056.006,37

0,00
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INTERESES GANADOS 25.504,76
DEVOLUCION DE COMISION E IVA CORRESPONDIENTE A NOV/2020 0,00
MENOS:

COMISION TRANSFERENCIA
IVA PAGOS TERCEROS

GMF 0,00
PAGO TERCEROS PROVEEDORES 0,00
SALDO FINAL 300.081.511,13

2 Informe Juridico.

Para el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de marzo de 2021, no se realizaron actividades
juridicas, toda vez que el contrato de adhesiéon No 5 no presenté novedad alguna.

Tabla 4. Informacién de gestién juridica del Contrato de Adhesién No 5 suscrito con el Municipio de San Juan de Urabd ,

Antioquia.
FECHA DE FECHA
FECHA A .
} ) FECHA DE RECEPCION RECEPCION FECHA
Nidmero de RECEPCION . .
. ENTE ALIADO ELABORACION  FIRMA MINUTA FIRMA SUSCRIPCION DEL
Adhesién DE LA
DE MINUTA ENTE MINUTA CONTRATO
SOLICITUD
TERRITORIAL UNAL
San Juan de
5 Urab3 3/9/20 15/9/20 7/12/20 11/12/20 15/12/20
raba

3 Informe Técnico.

Respondiendo a la obligacién de la CLAUSULA QUINTA numeral 29). Realizar las acciones necesarias
para la ejecucion de los recursos de acuerdos y convenios nacionales e internacionales obtenidos de posibles
aportantes al Fondo Emprender, asi como los recursos incorporados en contratos de adhesion suscritos en el
marco del Acuerdo 010 de 2019, o la norma que se encuentre vigente para tal efecto y los respectivos
manuales” (...), se desarrollaron las siguientes actividades relacionadas con el Contrato de Adhesiéon
No 5 suscrito con el municipio de San Juan de Urabd , Antioquia.

3.1 Informe Convocatoria

La etapa correspondiente a convocatoria, (entendida esta como la oferta piiblica) incluyd la estructuracién de
los términos de referencia de la misma que determing: poblacién objetivo, sectores econdémicos, montos de
financiacidn, cronograma, marco regulatorio, criterios de evaluacién, disponibilidad presupuestal y demds
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criterios de participacion; los cuales fueron definidos por el aliado adherente y respondiendo a las directrices
establecidas en el Acuerdo 070 del 2019 del SENA, y demds manuales normativos del Fondo Emprender.
Posteriormente, incluyd el lanzamiento de la convocatoria, y la publicacién de los términos de referencia de la
misma en el portal Web del Fondo Emprender. Estas actividades se realizaron durante el mes de noviembre de
2020.

Para el caso de la convocatoria No 171 especifica para el municipio de San Juan de Uraba , Antioquia,
cuyo link de acceso se encuentra disponible en:
http://www.fondoemprender.com/SitePages/FondoEmprenderConv1712020.aspx, se tienen las
siguientes caracteristicas:

Tabla 5. Informacién general sobre la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesién No 5
suscrito con el Municipio de San Juan de Urabd , Antioquia.

Namero de Convocatoria 171
Fecha de Fecha de 18/1/2021 Fecha de Cierre | 03/05/2021
. 17/12/2020
Lanzamiento Apertura
Namero Estimado de Planes de . ) )
. . . Monto Maximo a Financiar
Negocio Esperados a Financiar 10 or Plan $124.000.000
(75% del Valor maximo) P
Fecha de Cierre Corte No 1 28/02/2021 Fecha de Cierre Corte No 2 03/05/2021

Como parte de la gestion adelantada en el presente contrato de adhesién durante el periodo
comprendido entre 01 y el 31 de marzo de 2021, se realizé el primer cierre de la convocatoria Fondo
Emprender 171 - San Juan de Urab3, en la tabla 6, se muestra el detalle de los planes formalizados
para el primer cierre de la convocatoria en mencién:

Tabla 6. Relacién de planes formalizados al primer cierre de convocatoria 171

Fecha de Anexo con relacion de
Monto de . ;
. cierre No de planes planes formalizados
Convocatoria recursos . -
. . primer formalizados
Disponibles
corte

171 San Juan de | $900.000.000 | 28 de febrero 0 No Aplica.
Uraba de 2021

3.2 Informe Acreditaciéon

La etapa de acreditacién corresponde a la verificacién de la documentacién presentada por cada uno de los
planes de negocios postulados (formalizados) en la convocatoria, identificando el cumplimiento de los
requisitos de participacién establecidos en los términos de referencia de la convocatoria, y regulados por los
articulos 17 y 18 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA.
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En este periodo se realizé el primer cierre de la convocatoria 171 - San Juan de Urabd. De igual
forma, se realizd la entrega del informe parcial y el informe final con respuesta a observaciones
realizadas por los emprendedores.

Es de anotar que dado que no se formaliz6 ningln plan de negocios en este primer corte, las
publicaciones de acreditacién fueron en blanco, para dar cumplimiento de los términos de referencia
de la convocatoria 171.

A continuacién, se referencian las actividades en acreditacion del mes de marzo de 2021.

Tabla No 7 - Actividades y Soportes de acreditacién - Convocatoria 171

Fecha Descripcién Soporte (En caso que aplique)
05/03/2021 | Entrega Informe parcial de acreditacién: Anexo 2. Acreditacién - Oficio B.PFI-CI-
Convocatoria 171 - San Juan de Urab3 1299-137-21
Anexo 3. Acreditacidn - Informe parcial
de acreditacién convocatoria 171 C1
15/03/2021 | Entrega Informe final de acreditacién con | Anexo 4. Acreditacién - Oficio B.PFI-CI-

respuesta a observaciones: Convocatoria
171 - San Juan de Uraba

1299-162-21

Anexo 5. Acreditacion - Informe final de
acreditacién con respuesta a
observaciones convocatoria 171 C1

A continuacién se presentan las generalidades con respecto al proceso de acreditacion de la

Convocatoria 171 perteneciente al municipio de San Juan de Urabd, Antioquia:

Tabla 8. Informacidn general sobre el proceso de acreditacién de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del

Contrato de Adhesién No 5 suscrito con el Municipio de San Juan de Urabd , Antioquia.

Namero de Convocatoria

\ 171

Fecha de Cierre
Corte No 1 Fecha Apertura 18/1/2021 28/02/2021
Corte
Fecha de )
L Niamero de )
Publicacién Ndmero de Planes % de
. 05/03/21 Planes 0 . 0 L NA
Parcial . Acreditados Acreditacion
L Formalizados
Acreditacion
Fecha de ,
L Niamero de )
Publicacién Namero de Planes % de
. 15/03/21 Planes 0 . 0 L NA
Final Acreditados Acreditacion

Acreditacion

Formalizados

Fecha de Cierre
Corte No 2 Fecha Apertura 11/01/2021 03/05/2021
Corte
Fecha de Nimero de )
L Ndmero de Planes % de
Publicacién 10/05/21 Planes . L
. . Acreditados Acreditacion
Parcial Formalizados
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Acreditacion

Fecha de )
L Niamero de )
Publicacién Niamero de Planes % de
. 17/05/21 Planes . L
Final Acreditados Acreditacion

Formalizados

Acreditacion

3.3 Informe Evaluacién

La etapa de evaluacién corresponde al proceso de ponderacidn, viabilizacién, recomendacién y jerarquizacion
de los planes de negocio debidamente formalizados y acreditados, de acuerdo a los lineamientos establecidos
en los articulos 19 y 20 del Acuerdo 070 del 2019 del SENA, y con base en los criterios establecidos en los
términos de referencia de la Convocatoria.

Dado el cronograma de la Convocatoria 171, durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de
marzo de 2021, se realiz6 el proceso de evaluacion debidamente formalizados y acreditados del
corte No 1, incluyendo la publicacién parcial. Sin embargo, dado que no se formalizé ningtin plan de
negocios en este primer corte, la publicacién parcial de evaluacién fue en blanco, para dar
cumplimiento de los términos de referencia de la convocatoria 171.

Es importante indicar en este punto, que el proceso de evaluaciéon estd conformado por un
componente de evaluacién humana, y por un componente de evaluacién digital, empleando la
plataforma RODOLFO, que a través del uso de tecnologias de inteligencia artificial realiza calculos y
predice el grado de éxito de un plan de negocios, de acuerdo a un modelo matematico que involucra
el analisis de 97 variables en 14 dimensiones asociadas al emprendimiento (elementos).

Las actividades realizadas en el proceso de evaluacién durante el periodo, fueron las siguientes:

Tabla 9. Actividades realizadas en el periodo correspondientes al componente de evaluacién de la Convocatoria Fondo
Emprender - 171, derivada del Contrato de Adhesion No 5 suscrito con el Municipio de San Juan de Urabd.

Fecha Actividad Resultado

Anexo 6. Comunicaciéon B.FI1.1 [T]-1299-223-21
Entrega de resultados preliminares de
evaluacion

Anexo 7. PUBLICACION PRELIMINAR. Informe
de evaluacién Corte No 1 Convocatoria 171.

Publicacién preliminar de resultados de evaluacién del
primer corte de la Convocatoria 171 - San Juan de
Uraba

29 de marzo
de 2021

A continuacién se presentan las generalidades con respecto al proceso de evaluaciéon de la
Convocatoria 171 perteneciente al municipio de San Juan de Uraba, Antioquia:

Tabla 10. Informacién general sobre el proceso de evaluacién de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del
Contrato de Adhesién No 5 suscrito con el Municipio de San Juan de Urabd , Antioquia.
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Ndamero de Convocatoria | 171
Fecha de Cierre
Corte No 1 Fecha Apertura 18/1/2021 28/02/2021
Corte
Fecha de , .
L Namero de Namero de
Publicacidn % de
. 29/03/21 Planes 0 Planes 0 o NA
Parcial o Viabilizacion
» Evaluados Viabilizados
Evaluacion
Fecha de Namero de Namero de %d
o de
Publicacion 05/04/21 Planes 0 Planes 0 o NA
. iy N Viabilizacion
Final Evaluaciéon Evaluados Viabilizados
Fecha Comision Fecha de Namero de
o . Valor Planes
Técnica de 06/05/2021 Consejo Planes a . .
., . i . . a Financiar
Aprobacién Directivo Financiar
Fecha de Cierre
Corte No 2 Fecha Apertura 01/03/2021 03/05/2021
Corte
Fecha de ) )
L Namero de Namero de
Publicacidn % de
. 01/06/21 Planes Planes e
Parcial o Viabilizacion
» Evaluados Viabilizados
Evaluacion
Fecha de Namero de Namero de % d
o de
Publicacion 08/06/21 Planes Planes o
. . - Viabilizacion
Final Evaluacién Evaluados Viabilizados
Fecha Comision Fecha de Namero de
o . . Valor Planes
Técnica de Junio 2021 Consejo Planes a . .
., . . . . a Financiar
Aprobacién Directivo Financiar

3.4 Informe de Puesta en Marcha

El proceso de puesta en marcha, corresponde a la firma y alistamiento de documentos relacionados con la
legalizacion de los contratos de cooperacion empresarial de los planes de negocio sujetos de financiacién por el
Fondo Emprender y seleccionados en la Convocatoria respectiva.

Para el periodo entre el 01 y el 31 de marzo de 2021, no se realizaron actividades asociadas a la
puesta en marcha, sin embargo es importante reiterar que ya esta disponible y en operacién, la
herramienta de firma digital de los futuros contratos de cooperacién empresarial derivados de la
convocatoria 171, con el operador Thomas Signe; denominada URUK.

De igual forma, el proceso de firma de contratos de cooperacién empresarial con los futuros
emprendedores beneficiarios ya cuenta con un protocolo establecido, donde intervienen el SENA, la

Universidad Nacional de Colombia, y el emprendedor beneficiario. Este proceso serd automatizado, a
través de la plataforma URUK.

3.5 Informe de Interventoria

PAGINA 11




UNIVERSIDAD

NACIONAL

DE COLOMBIA

Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

EL proceso de interventoria consiste en realizar el seguimiento y acompaiiamiento a los emprendedores
beneficiarios, asi como del control y evaluacién de la inversién realizada por el SENA - Fondo Emprender y el
aliado adherente, de acuerdo con los pardmetros establecidos en el Acuerdo 010 de 2019 del SENA. Para
desarrollar tal actividad, la Universidad Nacional de Colombia, como operador del Fondo Emprender, en un
proceso de seleccion objetiva, seleccioné a la Universidad de Antioquia. Su gestién iniciard una vez se hayan
suscrito los primeros contratos de cooperacién empresarial, derivados de la Convocatoria 171.

Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de marzo de 2021, se dio continuidad a la
ejecucion del contrato de interventoria con la Universidad de Antioquia, realizando diferentes

reuniones de alistamiento y afinacién de procesos, procedimientos, actividades, formatos, actas y
herramientas de interventoria.

3.6 Atencion al Emprendedor

Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de marzo de 2021, no se presentaron
observaciones, solicitudes, peticiones, quejas y reclamos asociados a la Convocatoria 171
perteneciente al municipio de San Juan de Uraba, Antioquia.

CONCLUSIONES Y RETOS

En la Tabla No 11 se relaciona la ficha técnica de la convocatoria No 171, la cual, se presentara
completamente diligenciada en las sesiones del Consejo Directivo de los meses de junio (para el
primer corte), y agosto (segundo corte) para la respectiva asignacién de los recursos.

Los criterios definidos en esta ficha, se van diligenciando en la medida en que avance el proceso.:

Tabla 11. Hitos relacionados con el Contrato de Adhesién No 5 suscrito con el Municipio de San Juan de Urabd ,

Antioquia.
Recursos de la Convocatoria $900.000.000
Asignaciones en Cierres Anteriores $0
Recursos Disponibles $900.000.000
Apertura Corte No 1 18/01/2021
Cierre Corte No 1 28/02/2021
Publicacién Final de Resultados Corte No 1 Abril 2021
Planes de Negocio Formalizados Corte No 1 0

Planes de Negocio Acreditados Corte No 1

Planes de Negocio No Acreditados Corte No 1

Planes de Negocio Evaluados Corte No 1

Planes de Negocio Viables Corte No 1

Planes de Negocio Propuestos a Financiar Corte No 1

o|o|Oo|O0|O|O

Planes de Negocio Desformalizados Corte No 1
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Apertura Corte No 2 01/03/2021
Cierre Corte No 2 03/05/2021
Publicacién Final de Resultados Corte No 2 Junio 2021

Planes de Negocio Formalizados Corte No 2

Planes de Negocio Acreditados Corte No 2

Planes de Negocio No Acreditados Corte No 2

Planes de Negocio Evaluados Corte No 2

Planes de Negocio Viables Corte No 2

Planes de Negocio Propuestos a Financiar Corte No 2

Planes de Negocio Desformalizados Corte No 2

Ndmero Total de Planes de Negocio Propuestos a
Financiar

Valor Total Planes de Negocio Financiados

Porcentaje de Financiacion vs Planes Presentados

Porcentaje de Financiacion vs Planes Acreditados

Porcentaje de Financiacion vs Planes Viabilizados

Porcentaje de Desformalizacion vs Planes
Presentados

Como conclusiones generales del periodo comprendido entre 01y el 31 de marzo de 2021,
podemos encontrar:

1. En términos juridicos, el Contrato de Adhesién No 5 suscrito con el municipio de San Juan
de Urabd , Antioquia se encuentra debidamente legalizado y en plena ejecucion.

2. En términos administrativos y financieros se concluye que tanto el Municipio de San Juan de
Uraba, Antioquia, como la Universidad Nacional de Colombia realizaron los tramites
respectivos, que evidencian que los recursos tanto de aportes del SENA - Fondo Emprender,
como del aliado adherente, en este caso el municipio de San Juan de Urab3, Antioquia, se
encuentran disponibles para ser asignados a los Planes de Negocio que sean seleccionados
en la Convocatoria Fondo Emprender - 171.

3. La Convocatoria 171 - Fondo Emprender, asociada al presente contrato de adhesién, se
encuentra debidamente lanzada y abierta, tuvo su primer cierre el 28/02/2021, donde se
presentaron (formalizaron) O planes de negocio.

4. El proceso de acreditacién del corte No 1 de la Convocatoria 171 - Fondo Emprender,
asociada al presente contrato de adhesion, se realizé durante el periodo del presente
informe. Dado que no se formalizé ningtn plan de negocios, las publicaciones se hicieron en
blanco, y cumpliendo con los términos de referencia de la convocatoria; este mismo
procedimiento se realiz6 con la evaluacién.

5. La Universidad Nacional de Colombia, tiene debidamente alistados los equipos de
acreditacién y evaluacién para la revisién y evaluaciéon de los planes de negocio que se
presenten en el primer corte.

6. A lafecha del presente informe no se han presentado observaciones o PORS, direccionadas a
la Universidad Nacional de Colombia, referentes a la Convocatoria 171 - Fondo Emprender,
asociada al presente contrato de adhesién.
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7. La Universidad Nacional de Colombia, tiene ya desplegados los procedimientos de puesta en
marcha para la suscripcién de los contratos de cooperacién empresarial, de los planes de
negocio que resulten financiados de este proceso de convocatoria.

LISTA DE ANEXOS

Anexo 1 Extracto 9055 DAVIVIENDA marzo 2021

Anexo 2 Oficio B.PFI-CI-1299-137-21

Anexo 3 Informe parcial de acreditacién convocatoria 171 C1

Anexo 4 Oficio B.PFI-CI-1299-162-21

Anexo 5 Informe final de acreditacién con respuesta a observaciones convocatoria 171
C1

Anexo 6 Oficio B.FI.1 [T]-1299-223-21

Anexo 7 PUBLICACION PRELIMINAR. Informe de evaluacién Corte No 1 Convocatoria
171.
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