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PRESENTACIÓN 

 

En cumplimiento a la obligación que tiene la Universidad Nacional de Colombia en el numeral 1.6 

OBLIGACIONES TÉCNICAS ADICIONALES, subnumeral 4) literal d) de la Cláusula Tercera del 

Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 “Informe de convenios y demás figuras jurídicas 

utilizadas para la colocación de recursos al Fondo, el cual debe incluir como mínimo fecha de ingreso, 

rendimientos, amortización de intereses y rendimientos, aplicación del capital semilla, aplicación de otros 

gastos o costos, recursos remanentes”; así como a la obligación contractual estipulada en el numeral 7, 

inciso B – Obligaciones de la Universidad Nacional de Colombia, de la Cláusula OCTAVA – 

Obligaciones de las Partes: “Elaborar los informes de gestión mensuales sobre el avance de la adhesión para 

su remisión al SENA”, del contrato de Adhesión No 15; se presenta a continuación el informe con corte 

al 31 de marzo de 2021, del contrato de Adhesión No 15 suscrito con el municipio de Planeta Rica , 

Córdoba. 
 
Adicionalmente, el presente informe responde a la CLÁUSULA QUINTA, Obligaciones específicas del 

contratista, en particular al numeral once (11) del contrato interadministrativo 

CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre el SENA y la Universidad Nacional de Colombia: “Presentar 

como mínimo los siguientes informes mensuales a la Coordinación Nacional de Emprendimiento del SENA y 

supervisores: - Informe de ejecución financiera, donde se reporten los pagos efectivos derivados de la ejecución 

del Contrato. - Informe de gestión deberá contener componente técnico, administrativo y jurídico el cual 

incluye como mínimo aspectos precontractuales, contractuales, post-contractuales, financieros y de ejecución 

presupuestal, los cuales serán elaborados y presentados en el formato diseñado por el SENA. -Informe de 

convenios y demás figuras jurídicas utilizadas para la colocación de recursos al Fondo, el cual deberá incluir 

como mínimo fecha de ingreso, rendimientos, amortización de intereses y rendimientos, aplicación del capital 

semilla, aplicación de otros gastos o costos, recursos remanentes. Estos informes serán entregados a los diez 

(10) días hábiles siguientes al cierre reportado. Informes adicionales los cuales serán solicitados por el SENA, y 

entregados en el término que se indique en la solicitud y según lo establecido en las especificaciones técnicas”. 

 

Este informe presentado al ente aliado, Municipio de Planeta Rica, toma la información de referencia 

del informe de gestión del mes de marzo, presentado por la Universidad Nacional al SENA, y está 

compuesto por una descripción de actividades realizadas en los componentes Administrativo y 

Financiero, Jurídico, Técnico (Incluye, convocatoria, acreditación, evaluación, interventoría y 

atención al emprendedor. Finalmente se tiene un componente de conclusiones y retos a ejecutar en 

el siguiente periodo, junto con los anexos que soportan la información, y el listado de los mismos.  

 

Como cualquier contrato entre entidades públicas, el contrato interadministrativo 

CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre la Universidad Nacional de Colombia y el SENA, requiere 

herramientas de gestión sistemática y transparente que permitan dirigir, controlar y evaluar el 

desempeño de la ejecución de este en términos de calidad y satisfacción social. De esta manera, en el 

marco del contrato CO1.PCCNTR.1471299 surge la necesidad de establecer un sistema de gestión 

de calidad alineado no sólo con las partes involucradas, sino también con la normatividad 
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establecida por el Gobierno de Colombia en torno a los sistemas de gestión de calidad de las 

entidades de naturaleza pública.   

 

El sistema de gestión de calidad en las entidades públicas fue planteado inicialmente en el 2003, año 

donde el Congreso colombiano aprobó la Ley 872, que decreta la creación del Sistema de Gestión de 

la Calidad de las entidades del Estado. De acuerdo con el artículo 1° de esta ley, las entidades 

públicas “adoptarán un enfoque basado en los procesos que se surten al interior de ellas y en las expectativas 

de los usuarios, destinatarios y beneficiarios de sus funciones asignadas por el ordenamiento jurídico vigente” 

(Congreso de Colombia, 2003).  Este sistema de gestión de calidad debe ser desarrollado de manera 

integral e intrínseca, así como confiable, económica, técnica y particular en cada organización, 

garantizando la satisfacción de los usuarios a través del obligatorio cumplimiento del sistema de 

gestión de calidad por parte de los funcionarios de las entidades oficiales.  A su vez, el sistema de 

gestión de calidad debe permitir la detección y corrección oportuna de las desviaciones negativas y 

control de los procesos, registro de cifras y estadísticas, fácil acceso a la información y ajustes a los 

procedimientos, metodologías y requisitos exigidos por normas técnicas internacionales sobre 

gestión de la calidad. Finalmente, y con el objetivo de mejorar la calidad y el desempeño de los 

servicios ofrecidos por las entidades públicas, en el marco de esta ley se definió la expedición de una 

norma técnica de calidad en la gestión pública considerando normas técnicas internacionales (NTC 

GP 1000: 2004). 

 

Esta norma adopta el modelo de procesos basado en la norma ISO 9001 orientado al sector público 

colombiano, promoviendo así el enfoque de procesos que considera las actividades interrelacionadas 

implicadas en el proceso, las cuales son identificadas y gestionadas de manera eficaz, permitiendo el 

control continuo “… sobre los vínculos entre los procesos individuales que hacen parte de un 

sistema conformado por procesos, así como su combinación e interacción”. Además, el enfoque por 

procesos destaca la relevancia y el papel de los usuarios para definir los requisitos de este como 

elementos de entrada en el proceso, satisfaciendo sus requerimientos.  

 

A su vez dentro del enfoque de procesos y la norma, típicamente son definidos cuatro procesos 

dentro de las entidades y cada entidad define estos procesos, a saber: 

 

o Procesos estratégicos: Son los procesos relativos al establecimiento de políticas y 

estrategias, fijación de objetivos, provisión de comunicación aseguramiento de la 

disponibilidad de recursos necesarios y revisiones por la dirección. 

o Procesos misionales: Incluyen todos los procesos que proporcionan el resultado previsto 

por la entidad en el cumplimiento de su objeto social o razón de ser.  

o Procesos de apoyo: Incluyen todos los procesos que proporcionan el resultado previsto por 

la entidad en el cumplimiento de su objeto social o razón de ser. 

o Procesos de evaluación: Incluyen aquellos procesos necesarios para medir y recopilar datos 

destinados a realizar el análisis del desempeño y la mejora de la eficacia y la eficiencia. 

Incluyen procesos de medición, seguimiento y auditoría interna, acciones correctivas y 

preventivas, y son una parte integral de los procesos estratégicos, de apoyo y los misionales.  

 

Tanto la Universidad Nacional de Colombia como el SENA, están comprometidos en su gestión 

misional con un enfoque basado en procesos y prestación de servicios con alta calidad. Así, dentro de 
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las instituciones se encuentra implementada una red de procesos, la cual trabaja articuladamente 

permitiendo la generación de una Cadena de Valor. Como resultado, el proyecto ha desarrollado un 

sistema de gestión de calidad que responde a las políticas de calidad tanto del SENA como de la 

Universidad, y bajo el cual opera actualmente.  
 

Ilustración 1. Mapa de Macroproceso del Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre el SENA y 

la Universidad Nacional de Colombia 

 
 

 

Las actividades aquí descritas corresponden al período del 1 de marzo al 31 de marzo del año 2021.  
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1 Informe Administrativo y Financiero  

1.1 Informe Administrativo  

El Contrato de Adhesión No 15 suscrito con el municipio de Planeta Rica , tiene las siguientes 

generalidades desde su componente administrativo:  

 
Tabla 1. Aspectos Generales del Contrato de Adhesión No 15 suscrito con el Municipio de Planeta Rica , Córdoba. 

Número de 

Adhesión  
15 Fecha de Inicio 22/12/2020 Entidad Adherente 

Municipio de Planeta 

Rica  

Duración  

Desde el 22/12/2020 y su vencimiento se sujeta al plazo de ejecución del contrato 

interadministrativo No.CO1.PCCNTR.1471299 de 2020, pactado a 36 meses a partir del 

23/04/2020 
Valor Total del Contrato $ 1.377.803.000 

Valor Aporte SENA $877.803.000 

Valor Aporte Aliado  $500.000.000 

Nombre del Supervisor por parte del SENA  
Carlos Gamba. Coordinador Nacional de Emprendimiento de 

la Dirección General del SENA 
Nombre del Supervisor por parte de la 
Entidad Aliada 

No Designado a la fecha 

Nombre del Contacto en Entidad Aliada Jader Tomas Hoyos Simanca 

Cargo del Contacto en Entidad Aliada Secretario de Infraestructura y Planeación del Municipio de 
Planeta Rica   

Número Telefónico o Celular (+57) 4 766 35 
65 

Correo 

Electrónico  
jaderth@gmail.com 

 

Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de marzo de 2021, no se realizaron actividades 

específicas en el componente administrativo en este Contrato de Adhesión No 15 
 

1.2 Informe Financiero.  
 
Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de marzo de 2021, no se realizaron actividades 

específicas en el componente financiero en este Contrato de Adhesión No 15.    

 

Los movimientos de la cuenta bancaria exclusiva del proyecto se presentan en la Tabla 2. (Ver Anexo 

1: EXTRACTO_DAV_9089_MAR_2021)  

 

La información financiera del proyecto a corte del presente informe es la siguiente:     
 
 
 
 
 
 

Tabla 2. Información Financiera del Contrato de Adhesión No 15 suscrito con el Municipio de Planeta Rica , Córdoba. 
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Cuenta de Ahorros 

No 
0077 0086 9089 Banco Davivienda 

CDP 318 Valor $500.000.000 Fecha 30/09/2020 

RP 
Sin 

Información 
Valor Sin Información Fecha 

Sin 

Información 

Valor de 
Desembolso 

$500.000.000 Fecha del Desembolso 29/12/2020 

Valor Total de 

Convocatoria 
$ 1.377.803.000 

Valor Aporte Aliado a la 

Convocatoria  
$500.000.000 

Valor Asignado a 
Planes de Negocio 

 

$ 0 

 

Valor Asignado a Planes 

de Negocio con cargo a 
recursos aliado 

 

$ 0 

 

Valor Total 
Asignado 

Disponible a Planes 
de Negocio 

$ 1.377.803.000 

Valor Aporte Aliado 

Asignado Disponible  a 
Planes de Negocio   

$500.000.000 

Valor Total 
Ejecutado a Planes 

de Negocio 

$0 

Valor Aporte Aliado 
Ejecutado  a Planes de 

Negocio  

$0 

Valor Total No 

Asignado a Planes 
de Negocio 

$ 1.377.803.000 

Valor Aporte Aliado No 

Asignado a Planes de 
Negocio 

$500.000.000 

Valor Total No 
Ejecutado a Planes 

de Negocio 

$0 

Valor Aporte Aliado No 
Ejecutado a Planes de 

Negocio 

$0 

Valor Rendimientos 
Financieros del 

aporte del Aliado 

$42.507 

Valor Rendimientos 
Financieros del aporte 

del Aliado (Acumulado) 

$127.624 

Valor Reintegro 

Aliado.  
$0 

Fecha de 

Reintegro 
  Concepto  

 

A continuación, se presenta un balance del movimiento bancario de la cuenta: 

  
Tabla 3. Movimiento Bancario Marzo 2021 de la Cuenta de Ahorros asociada al Contrato de Adhesión No 15 suscrito 

con el Municipio de Planeta Rica , Córdoba. 
 
 

BANCO DAVIVIENDA 
CUENTA NO. 007700869089 

PLANETA RICA - CORDOBA 
MOVIMIENTO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021 

	 	 
SALDO ANTERIOR 28-02-2021  500.085.116,82 
	 	 
MAS: 	 
	 	 
TRASLADO RECURSOS 0,00 
INTERESES GANADOS 42.507,23 
DEVOLUCIÓN DE COMISIÓN E IVA CORRESPONDIENTE A NOV/2020 0,00 
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MENOS: 	 
	 	 
COMISION TRANSFERENCIA 	 
IVA PAGOS TERCEROS 	 
GMF 0,00 
PAGO TERCEROS PROVEEDORES 0,00 
	 	 
SALDO FINAL  500.127.624,05 
 

2 Informe Jurídico.  

 

Para el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de marzo de 2021, no se realizaron actividades 

jurídicas, toda vez que el contrato de adhesión No 15 no presentó novedad alguna. 

 
Tabla 4. Información de gestión jurídica del Contrato de Adhesión No 15 suscrito con el Municipio de Planeta Rica , 

Córdoba. 

Número de 
 Adhesión 

ENTE ALIADO 

FECHA 
RECEPCIÓN 

DE LA 
SOLICITUD 

FECHA DE 
ELABORACIÓN 

DE MINUTA 

FECHA DE 
RECEPCIÓN 

FIRMA MINUTA 
ENTE 

TERRITORIAL  

FECHA 
RECEPCIÓN 

FIRMA 
MINUTA 

UNAL  

FECHA   
SUSCRIPCIÓN DEL 

CONTRATO 

15 Planeta Rica  1/10/20 2/10/20 10/12/20 14/12/20 15/12/20 

 

 

3 Informe Técnico.  

 

Respondiendo a la obligación de la CLÁUSULA QUINTA numeral 29). Realizar las acciones necesarias 

para la ejecución de los recursos de acuerdos y convenios nacionales e internacionales obtenidos de posibles 

aportantes al Fondo Emprender, así como los recursos incorporados en contratos de adhesión suscritos en el 

marco del Acuerdo 010 de 2019, o la norma que se encuentre vigente para tal efecto y los respectivos 

manuales” (...), se desarrollaron las siguientes actividades relacionadas con el Contrato de Adhesión 

No 15 suscrito con el municipio de Planeta Rica, Córdoba.  

 

 

3.1 Informe Convocatoria  

 

La etapa correspondiente a convocatoria, (entendida esta como la oferta pública) incluyó la estructuración de 

los términos de referencia de la misma que determinó: población objetivo,  sectores económicos, montos de 

financiación, cronograma, marco regulatorio, criterios de evaluación, disponibilidad presupuestal y demás 

criterios de participación; los cuales fueron definidos por el aliado adherente y respondiendo a las directrices 

establecidas en el Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y demás manuales normativos del Fondo Emprender. 

Posteriormente, incluyó el lanzamiento de la convocatoria, y la publicación de los términos de referencia de la 
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misma en el portal Web del Fondo Emprender. Estas actividades se realizaron durante el mes de marzo de 

2020.  

 

Para el caso de la convocatoria No 179 específica para el municipio de Planeta Rica , Córdoba, cuyo 

link de acceso se encuentra disponible en: 

http://www.fondoemprender.com/SitePages/FondoEmprenderConv1792020.aspx tiene la 

siguientes características: 

  
Tabla 5. Información general sobre la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesión No 15 

suscrito con el Municipio de Planeta Rica , Córdoba. 

Número de Convocatoria 179 

Fecha de 

Lanzamiento 
22/12/2020 

Fecha de 

Apertura 

22/12/2021 Fecha de Cierre 03/05/2021 

Número Estimado de Planes de 

Negocio Esperados a Financiar 
(75% del Valor máximo) 

15 
Monto Máximo a Financiar 

por Plan  
$124.000.000 

Fecha de Cierre Corte No 1 28/02/2021 Fecha de Cierre Corte No 2  03/05/2021 

 
Como parte de la gestión adelantada en el presente contrato de adhesión durante el periodo 
comprendido entre 01 y el 31 de marzo de 2021, se realizó el primer cierre de la convocatoria Fondo 
Emprender 179 – Planeta Rica, en la tabla 6, se muestra el detalle de los planes formalizados para el 
primer cierre de la convocatoria en mención:  
 

Tabla 6. Relación de planes formalizados al primer cierre de convocatoria 179 

Convocatoria 
Monto de 
recursos 

Disponibles 

Fecha de 
cierre  

primer corte 

No de planes 
formalizados 

Anexo con relación de 
planes formalizados  

179 – Planta 
Rica 

$ 1.377.803.000 28 de 
febrero de 
2021 

17 Anexo 2 Planes 
Formalizados Convocatoria 

179 

 

 

 

3.2 Informe Acreditación 

 

La etapa de acreditación corresponde a la verificación de la documentación presentada por cada uno de los 

planes de negocios postulados (formalizados) en la convocatoria, identificando el cumplimiento de los 

requisitos de participación establecidos en los términos de referencia de la convocatoria, y regulados por los 

artículos 17 y 18 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA.  

En este período se realizó el primer cierre de la convocatoria 179 – Planeta Rica. De igual forma, se 

realizó la entrega del informe parcial y el informe final con respuesta a observaciones realizadas por 

los emprendedores.  
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A continuación, se referencian las actividades en acreditación del mes de marzo de 2021. 

Tabla No  7 – Actividades y Soportes de acreditación - Convocatoria 179 

Fecha Descripción Soporte (En caso que aplique) 

05/03/2021 Entrega Informe parcial de acreditación: 
Convocatoria 179 – Planeta Rica 

Anexo 3. Acreditación – Oficio B.PFI-CI-
1299-137-21 
Anexo 4. Acreditación - Informe parcial de 
acreditación convocatoria 179 C1 

15/03/2021 Entrega Informe final de acreditación con 
respuesta a observaciones: Convocatoria 
179 – Planeta Rica 

Anexo 5. Acreditación – Oficio B.PFI-CI-
1299-162-21 
Anexo 6. Acreditación - Informe final de 
acreditación con respuesta a 
observaciones convocatoria 179 C1 

 
 

A continuación se presentan las generalidades con respecto al proceso de acreditación de la 

Convocatoria 179 perteneciente  al municipio de Planeta Rica, Córdoba: 

 
Tabla 8. Información general sobre el proceso de acreditación de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del 

Contrato de Adhesión No 15 suscrito con el Municipio de Planeta Rica , Córdoba. 

 
Número de Convocatoria 179 

Corte No 1 Fecha Apertura 22/12/2020 
Fecha de Cierre 

Corte 
28/02/2021 

Fecha de 

Publicación 

Parcial 

Acreditación  

05/03/21 

Número de 

Planes 

Formalizados  

17 
Número de Planes 

Acreditados 
15 

% de 

Acreditación 
88% 

Fecha de 

Publicación  

Final 

Acreditación  

15/03/21 

Número de 

Planes 

Formalizados 

17 
Número de Planes 

Acreditados 
15 

% de 

Acreditación 
88% 

Corte No 2 Fecha Apertura 01/03/2021 
Fecha de Cierre 
Corte 

03/05/2021 

Fecha de 

Publicación 

Parcial 

Acreditación  

10/05/21 

Número de 

Planes 

Formalizados 

 
Número de Planes 

Acreditados 
 

% de 

Acreditación 
 

Fecha de 

Publicación  

Final 

Acreditación  

17/05/21 

Número de 

Planes 

Formalizados 

 
Número de Planes 

Acreditados 
 

% de 

Acreditación 
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3.3 Informe Evaluación 

 
La etapa de evaluación corresponde al proceso de ponderación, viabilización, recomendación y jerarquización 

de los planes de negocio debidamente formalizados y acreditados, de acuerdo a los lineamientos establecidos 

en los artículos 19 y 20 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y con base en los criterios establecidos en los 

términos de referencia de la Convocatoria.  

Dado el cronograma de la Convocatoria 179, durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de 

marzo de 2021, se realizó el proceso de evaluación debidamente formalizados y acreditados del 

corte No 1, incluyendo la publicación parcial.  

Es importante indicar en este punto, que el proceso de evaluación está conformado por un 

componente de evaluación humana, y por un componente de evaluación digital, empleando la 

plataforma RODOLFO, que a través del uso de tecnologías de inteligencia artificial realiza cálculos y 

predice el grado de éxito de un plan de negocios, de acuerdo a un modelo matemático que involucra 

el análisis de 97 variables en 14 dimensiones asociadas al emprendimiento (elementos).   

 

Las actividades realizadas en el proceso de evaluación durante el periodo, fueron las siguientes:  

 
Tabla 9. Actividades realizadas en el periodo correspondientes al componente de evaluación de la Convocatoria Fondo 

Emprender – 179, derivada del Contrato de Adhesión No 14 suscrito con el Municipio de Planeta Rica.   

Fecha Actividad Resultado 

29 de marzo 
de 2021 

Publicación preliminar de resultados de evaluación del 
primer corte de la Convocatoria 179 – Planeta Rica 
 

Anexo 7. Comunicación B.FI.1 [T]-1299-224-21 
 Entrega de resultados preliminares de 
evaluación 
Anexo 8. PUBLICACIÓN PRELIMINAR. Informe 
de evaluación Corte No 1 Convocatoria 179. 

 

A continuación se presentan las generalidades con respecto al proceso de evaluación de la 

Convocatoria 179 perteneciente  al municipio de Planeta Rica, Córdoba: 

 
Tabla 7. Información general sobre el proceso de evaluación  de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del 

Contrato de Adhesión No 15 suscrito con el Municipio de Planeta Rica , Córdoba. 

Número de Convocatoria 179 

Corte No 1 Fecha Apertura 22/12/2020 
Fecha de Cierre 

Corte 
28/02/2021 

Fecha de 
Publicación 

Parcial 

Evaluación 

29/03/21 

Número 

de Planes 

Evaluados  

15 
Número de Planes 

Viabilizados 
8 

% de 

Viabilización  
53% 

Fecha de 
Publicación  

Final Evaluación 

05/04/21 
Número 
de Planes 

Evaluados  

 
Número de Planes 
Viabilizados 

 
% de 
Viabilización  

 

Fecha Comisión 

Técnica de 
Aprobación 

06/05/21 

Fecha de 

Consejo 
Directivo  

 
Número de Planes a 

Financiar  
 

Valor Planes 

a Financiar 
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Corte No 2 Fecha Apertura 01/03/2021 
Fecha de Cierre 

Corte 
03/05/2021 

Fecha de 

Publicación 
Parcial 

Evaluación 

01/06/21 
Número 
de Planes 

Evaluados  

 
Número de Planes 
Viabilizados 

 
% de 
Viabilización  

 

Fecha de 

Publicación  
Final Evaluación 

08/06/21 

Número 

de Planes 
Evaluados  

 
Número de Planes 
Viabilizados 

 
% de 
Viabilización  

 

Fecha Comisión 

Técnica de 

Aprobación 

Junio 

2021 

Fecha de 

Consejo 

Directivo  

 
Número de Planes a 

Financiar  
 

Valor Planes 

a Financiar 
 

 
 

3.4 Informe de Puesta en Marcha 

 
El proceso de puesta en marcha, corresponde a la firma y alistamiento de documentos relacionados con la 

legalización de los contratos de cooperación empresarial de los planes de negocio sujetos de financiación por el 

Fondo Emprender y seleccionados en la Convocatoria respectiva.  

 

Para el periodo entre el 01 y el 31 de marzo de 2021, no se realizaron actividades asociadas a la 

puesta en marcha, sin embargo es importante reiterar que ya está disponible y en operación, la 

herramienta de firma digital de los futuros contratos de cooperación empresarial derivados de la 

convocatoria 179, con el operador Thomas Signe; denominada URUK. 

 

De igual forma, el proceso de firma de contratos de cooperación empresarial con los futuros 

emprendedores beneficiarios ya cuenta con un protocolo establecido, donde intervienen el SENA, la 

Universidad Nacional de Colombia, y el emprendedor beneficiario. Este proceso será automatizado, a 

través de la plataforma URUK.    

 
 
3.5 Informe de Interventoría 

 
El proceso de interventoría consiste en realizar el seguimiento y acompañamiento a los emprendedores 

beneficiarios, así como del control y evaluación de la inversión realizada por el SENA – Fondo Emprender y el 

aliado adherente, de acuerdo con los parámetros establecidos en el Acuerdo 010 de 2019 del SENA. Para 

desarrollar tal actividad, la Universidad Nacional de Colombia, como operador del Fondo Emprender, en un 

proceso de selección objetiva, seleccionó a la Universidad de Córdoba. Su gestión iniciará una vez se hayan 

suscrito los primeros contratos de cooperación empresarial, derivados de la Convocatoria 179.  

 

Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de marzo de 2021, se dio continuidad a la 

ejecución del contrato de interventoría con la Universidad de Antioquia, realizando diferentes 

reuniones de alistamiento y afinación de procesos, procedimientos, actividades, formatos, actas y 

herramientas de interventoría. 
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3.6 Atención al Emprendedor  

 
Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de marzo de 2021, se presentaron dos (2) 

observaciones, solicitudes, peticiones, quejas y reclamos asociados a la Convocatoria 179 

perteneciente al municipio de Planeta Rica , Córdoba; las cuales fueron resueltas oportunamente por 

la Universidad Nacional de Colombia.  

 

CONCLUSIONES Y RETOS 

 

En la Tabla No 11 se relaciona la ficha técnica de la convocatoria No 179, la cual, se presentará 

completamente diligenciada en las sesiones del Consejo Directivo de los meses de junio (para el 

primer corte), y agosto (segundo corte) para la respectiva asignación de los recursos. 

 

Los criterios definidos en esta ficha, se van diligenciando en la medida en que avance el proceso.: 

 
Tabla 11. Hitos relacionados con el Contrato de Adhesión No 15 suscrito con el Municipio de Planeta Rica , Córdoba. 

Recursos de la Convocatoria $ 1.377.803.000 

Asignaciones en Cierres Anteriores $0 

Recursos Disponibles $ 1.377.803.000 

Apertura Corte No 1 22/12/2020 

Cierre Corte No 1 28/02/2021 

Publicación Final de Resultados Corte No 1 Abril 2021 

Planes de Negocio Formalizados Corte No 1 17 

Planes de Negocio Acreditados Corte No 1 15 

Planes de Negocio No Acreditados Corte No 1 2 

Planes de Negocio Evaluados Corte No 1  15 

Planes de Negocio Viables Corte No 1   

Planes de Negocio Propuestos a Financiar Corte No 1   

Planes de Negocio Desformalizados Corte No 1  

Apertura Corte No 2 01/03/2021 

Cierre Corte No 2 03/05/2021 

Publicación Final de Resultados Corte No 2 Junio 2021 

Planes de Negocio Formalizados Corte No 2  

Planes de Negocio Acreditados Corte No 2  

Planes de Negocio No Acreditados Corte No 2  

Planes de Negocio Evaluados Corte No 2  

Planes de Negocio Viables Corte No 2   

Planes de Negocio Propuestos a Financiar Corte No 2  

Planes de Negocio Desformalizados Corte No 2  

Número Total de Planes de Negocio Propuestos a 

Financiar 

 

Valor Total Planes de Negocio Financiados   

Porcentaje de Financiación vs Planes Presentados   

Porcentaje de Financiación vs Planes Acreditados   
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Porcentaje de Financiación vs Planes Viabilizados   

Porcentaje de Desformalización vs Planes 
Presentados 

 

 
Como conclusiones generales del periodo comprendido entre 01 y el 31 de marzo de 2021, 
podemos encontrar:  

 
1. En términos jurídicos, el Contrato de Adhesión No 15 suscrito con el municipio de Planeta 

Rica , Córdoba se encuentra debidamente legalizado y en plena ejecución.  

2. En términos administrativos y financieros se concluye que tanto el Municipio de Planeta 

Rica, Córdoba, como la Universidad Nacional de Colombia realizaron los trámites 

respectivos, que evidencian que los recursos tanto de aportes del SENA – Fondo Emprender, 

como del aliado adherente, en este caso el municipio de Planeta Rica, Córdoba, se 

encuentran disponibles para ser asignados a los Planes de Negocio que sean seleccionados 

en la Convocatoria Fondo Emprender – 179.  

3. La Convocatoria 179 – Fondo Emprender, asociada al presente contrato de adhesión, se 

encuentra debidamente lanzada y abierta, tuvo su primer cierre el 28/02/2021, donde se 

presentaron (formalizaron) 17 planes de negocio. 

4. El proceso de acreditación del corte No 1 de la Convocatoria 179 – Fondo Emprender, 

asociada al presente contrato de adhesión, se realizó durante el periodo del presente 

informe, acreditando 15 de los 17 planes de negocio formalizados, para un desempeño del 

88% de acreditación.  

5. El proceso de evaluación del corte No 1 de la Convocatoria 179 – Fondo Emprender, 

asociada al presente contrato de adhesión, se realizó durante el periodo del presente 

informe, viabilizando de forma parcial 8 de los 15 planes de negocio acreditados, para un 

desempeño del 53% de viabilización. Se espera la publicación definitiva en el mes de abril de 

2021.  

6. A la fecha del presente informe se han presentado dos (2) observaciones o PQRS, 

direccionadas a la Universidad Nacional de Colombia, referentes a la Convocatoria 179 – 

Fondo Emprender, asociadas al presente contrato de adhesión, las cuales fueron 

debidamente atendidas y resueltas por la Universidad Nacional de Colombia.  

7. La Universidad Nacional de Colombia, tiene ya desplegados los procedimientos de puesta en 

marcha para la suscripción de los contratos de cooperación empresarial, de los planes de 

negocio que resulten financiados de este proceso de convocatoria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PÁGINA 14 
 

LISTA DE ANEXOS 

 
Anexo 1 Extracto 9089 DAVIVIENDA marzo2021 

Anexo 2 Planes Formalizados Convocatoria 179 

Anexo 3 Oficio B.PFI-CI-1299-137-21 

Anexo 4 Acreditación - Informe parcial de acreditación convocatoria 179 C1 
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