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M E M O R A N D O 

*20211690116833* 
20211690116833 

 
DIRGCS 

 
Bogotá, 13-04-2021 
 
 
 
PARA:  Sandra Paola Laverde Correa 
  Contratista Dirección de Inteligencia de Recursos de la CTeI 
 
DE:   Katherine León Rodríguez 
  Contratista Dirección de Inteligencia de Recursos de la CTeI 
 
ASUNTO: Alcance memorando 20211690051133. Solicitud de Otrosí núm. 2. Cambio en aporte de contrapar-

tida al contrato de recuperación contingente núm. 597-2018 
 

 
Dando alcance al memorando 20211690051133, solicitamos la elaboración del cambio en aporte de contrapartida, según 
los términos descritos a continuación: 
 
 
IDENTIFICACIÓN DE LA(S) ENTIDAD(ES)  
 
 

Nombre de la entidad  Fundación Neumológica Colombiana 

NIT de la entidad  800180553-4 

Nombre del representante legal  Alejandro Casas Herrera 

Documento de identificación del representante legal  Cédula de ciudadanía 19.470.248 de Bogotá 

Dirección y ciudad de la entidad  Carrera 13 B # 161-85, Bogotá D.C. 

Teléfono de la entidad  4728900 – 7428914 

Correo electrónico de la entidad investigacion@neumologica.org 

Proyecto – código   
Niveles de biomarcadores inflamatorios y gravedad del síndrome 
de apnea-hipopnea obstructiva del sueño en niños residentes en 
una ciudad situada a gran altura” - Código 335977757115 
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JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE LA SOLICITUD 

Se solicita una segunda modificación a la cláusula cuarta, considerando que mediante el radicado 20211690075421, el 

supervisor del contrato reconoce las modificaciones realizadas al personal de apoyo, como consecuencia del retiro de la 

Psicóloga Leiry Laura Vargas, quien desempeñaba las funciones de coordinación del estudio y evaluación psicológica de 

los participantes. Las funciones de coordinación del estudio fueron asumidas por la Bacterióloga Adriana Cantor y luego, 

por la Fisioterapeuta Mayerly Ardila, ambas pertenecientes a la planta de la Fundación Neumológica Colombiana y como 

parte de la redistribución de funciones en el contexto de la pandemia ocasionada por Covid-19. Posteriormente, se vinculó 

al profesional en Psicología Benjamín Sartra, con el fin de asumir tanto las funciones de coordinación del estudio, como la 

evaluación psicológica de los participantes. Debido a los cambios en el personal de apoyo y a la necesidad de participación 

del Psicólogo Benjamín Sarta durante el periodo de prórroga, legalizado bajo el radicado 20201740399031, se genera un 

aumento en el aporte de contrapartida en especie de la Fundación Neumológica Colombiana, por valor de $24.455.682. 

 

 

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA SOLICITUD: 

 

CLÁUSULA A MODIFICAR: CLÁUSULA CUARTA – CONTRAPARTIDA: en donde la Entidad se compromete a aportar la 

suma de CIENTO VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 

M/CTE ($120.493.572)  de los cuales QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($500.000) son efectivo y CIENTO DIECINUEVE 

MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($119.993.572) en 
especie, y se compromete a obtener de la UNIVERSIDAD DE LA SABANA la suma de CUARENTA Y NUEVE MILONES 

SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($49.753.992) en especie; 

como COEJECUTOR. 

 

DEBE QUEDAR ASÍ: 

 

“CLÁUSULA CUARTA – CONTRAPARTIDA: en donde la Entidad se compromete a aportar la suma de CIENTO 

CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y 

CUATRO PESOS M/CTE ($144.449.254)  de los cuales QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($500.000) son efectivo y 

CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y 

CUATRO PESOS M/CTE ($143.949.254) en especie, y se compromete a obtener de la UNIVERSIDAD DE LA SABANA 

la suma de CUARENTA Y NUEVE MILONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 

DOS PESOS M/CTE ($49.753.992) en especie; como COEJECUTOR”. 

 

FECHA DE INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE RECUPERACIÓN CONTINGENTE  

Cinco (05) de octubre del año 2018 
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FECHA DE FINALIZACION DEL PLAZO DEL CONTRATO DE RECUPERACIÓN CONTINGENTE CON PRÓRROGA 
(LEGALIZADA 20201740399031) 

Cinco (05) de octubre del año 2021. 

 

CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR: 

Considero pertinente tramitar el Otrosí núm. 2 al contrato de recuperación contingente 597-2018, el cual se encuentra 
vigente y ha presentado avances en su ejecución.  

 

INFORMACIÓN DEL CONTACTO:  
 

ENTIDAD Fundación Neumológica Colombiana Minciencias 

CARGO Investigadora principal    Contratista 

NOMBRE Élida María Dueñas Katherine León Rodríguez 

E-MAIL eduenas@neumologica.org kleon@minciencias.gov.co 

TELÉFONO 311 4743524 6258480 Ext. 4615 

 

Cordialmente,  

 

 

KATHERINE LEÓN RODRÍGUEZ  

  Contratista  

   Dirección de Inteligencia de Recursos de la CTeI 

   Supervisor del contrato 597-2018 

 
Anexo: soporte digital en sistema Orfeo 
 
 
Elaboró: Katherine León Rodríguez / Contratista / Dirección de Inteligencia de Recursos de la CTeI 
 
Revisó: Mónica Castiblanco / Contratista / Contratista / Dirección de Inteligencia de Recursos de la CTeI 




