
INFORME  3/12 CONTRATO No. DNP-505-2021 
 
Contratista: GREGORIO ERNESTO MELLIZO AGUILERA.CC 79877518 De Bogotá D.C. 
Fecha de inicio del contrato: 27 de enero de 2021 
Fecha de Terminación del contrato: 24 de diciembre de 2021 
Fecha de elaboración de informe: 31 de marzo de 2021 
Período del informe: 01 de marzo a 31 de marzo de 2021 
 

OBJETO DEL CONTRATO 
 
Prestar los servicios profesionales a la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas 
Públicas (DSEPP) del DNP en las actividades relacionadas con el soporte, mantenimiento y 
actualización de la plataforma tecnológica actual y en los demás requerimientos para una nueva 
versión del Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados (SINERGIA). 
 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DESARROLLADAS 
 
De acuerdo con la cláusula séptima (OBLIGACIONES GENERALES DE LAS PARTES: POR 
EL CONTRATISTA), octava (PRODUCTOS Y/O ENTREGABLES DEL CONTRATISTA) del 
Contrato de Prestación de servicios Profesionales, relaciono a continuación las actividades 
desarrolladas. 
 
Actividades Específicas1: 
 

1. Realizar el mantenimiento, soporte técnico, actualización e instalación 
de funcionalidades en el ambiente de producción y el ambiente de 
pruebas de la plataforma de SINERGIA y sus subsistemas de 
seguimiento, de evaluaciones, territorial y administración. 

• Desarrollé y cerré la tarea de TFS: 

ID Titulo Historial 

34751 Publicación Evaluación de 
operaciones de la estrategia 
“Coseche y Venda a la Fija” 

Se crea la portada requerida para la 
publicación, usando la captura de pantalla 
de la primera página del informe final 
entregado para publicación, y se realiza su 
respectiva carga en el administrador de 
archivos Sharepoint destinado para tal 
efecto. 
Se realiza la carga de los archivos enviados 
para publicación en el administrador de 
archivos Sharepoint destinado para tal 
efecto. 
Se realiza la publicación de la Evaluación en 
SINERGIA, y se envía correo electrónico a 
los usuarios encargados de verificar la 
información publicada en el sistema. 

34752 Publicación Evaluación de impacto 
del Programa Vivienda Gratuita 

Se crea la portada requerida para la 
publicación, usando la captura de pantalla 
de la primera página del informe final 
entregado para publicación, y se realiza su 
respectiva carga en el administrador de 
archivos Sharepoint destinado para tal 
efecto. 
Se realiza la carga de los archivos enviados 
para publicación en el administrador de 

 
1 Actividades Específicas enumeradas en la séptima cláusula del Contrato 

https://tfs.dnp.gov.co/DNP-Interna/SINERGIA/_workitems/edit/34751/
https://tfs.dnp.gov.co/DNP-Interna/SINERGIA/_workitems/edit/34752/


archivos Sharepoint destinado para tal 
efecto. 
Se realiza la publicación de la Evaluación 
en SINERGIA, y se envía correo 
electrónico a los usuarios encargados de 
verificar la información publicada en el 
sistema. 

34753 Publicación Evaluación institucional 
y de resultados del Programa 
Nacional de Casas de Justicia y de 
los Centros de Convivencia 
Ciudadana 

Se crea la portada requerida para la 
publicación, usando la captura de pantalla 
de la primera página del informe final 
entregado para publicación, y se realiza su 
respectiva carga en el administrador de 
archivos Sharepoint destinado para tal 
efecto. 
Se realiza la carga de los archivos enviados 
para publicación en el administrador de 
archivos Sharepoint destinado para tal 
efecto. 
Se realiza la publicación de la Evaluación 
en SINERGIA, y se envía correo 
electrónico a los usuarios encargados de 
verificar la información publicada en el 
sistema. 

34754 Publicación Evaluación de impacto 
del Programa Pequeñas Grandes 
Obras (PGO) 

Se crea la portada requerida para la 
publicación, usando la captura de pantalla 
de la primera página del informe final 
entregado para publicación, y se realiza su 
respectiva carga en el administrador de 
archivos Sharepoint destinado para tal 
efecto. 
Se realiza la carga de los archivos enviados 
para publicación en el administrador de 
archivos Sharepoint destinado para tal 
efecto. 
Se realiza la publicación de la Evaluación 
en SINERGIA, y se envía correo 
electrónico a los usuarios encargados de 
verificar la información publicada en el 
sistema. 

34755 Publicación: "Evaluación de 
resultados del Plan Nacional de 
Música para la Convivencia 
(PNMC)" 

Se crea la portada requerida para la 
publicación, usando la captura de pantalla 
de la primera página del informe final 
entregado para publicación, y se realiza su 
respectiva carga en el administrador de 
archivos Sharepoint destinado para tal 
efecto. 
Se realiza la carga de los archivos enviados 
para publicación en el administrador de 
archivos Sharepoint destinado para tal 
efecto. 
Se realiza la publicación de la Evaluación 
en SINERGIA, y se envía correo 
electrónico a los usuarios encargados de 
verificar la información publicada en el 
sistema. 

https://tfs.dnp.gov.co/DNP-Interna/SINERGIA/_workitems/edit/34753/
https://tfs.dnp.gov.co/DNP-Interna/SINERGIA/_workitems/edit/34754/
https://tfs.dnp.gov.co/DNP-Interna/SINERGIA/_workitems/edit/34755/


34756 Crear Forma que permita a los 
usuarios de SINERGIA realizar el 
cambio de contraseña 

Se realiza el desarrollo solicitado usando 
Backbone.js 
 

34757 Revisión Error de Acceso a Sinergia 
19/03/2021 

Se realiza la revisión del sistema y se 
encuentra que se está presentando errores 
de conectividad con el servidor de base de 
datos 
Se solicita apoyo de OTSI por intermedio de 
Ing. Julio Cesar Chavez 
 

 

    

    

 

https://tfs.dnp.gov.co/DNP-Interna/SINERGIA/_workitems/edit/34756
https://tfs.dnp.gov.co/DNP-Interna/SINERGIA/_workitems/edit/34757


 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 
 

2. Realizar la actualización del modelo de objetos de SINERGIA según los 
requerimientos y los controles de cambio que se soliciten en la DSEPP, 
así como la actualización del modelo de base de datos para todos los 
módulos. 

• Durante este periodo el contratista no realizado actividades 
relacionadas con este ítem. 

 
3. Realizar la actualización del código fuente del sistema, en el repositorio 

de control de versiones que el DNP dispone para tal fin, y actualizar la 
documentación de todos los artefactos del sistema como, 
requerimientos, modelo de bases de datos, modelo de objetos según 
los lineamientos de la OTSI. 

• Aseguré el proyecto Evaluaciones-VUE para almacenar la nueva 

versión del módulo de Evaluaciones que será desarrollado usando el 

framework vue.js, en la herramienta de gestión de código fuente y 

proyectos TFS en la siguiente ruta: 

$/SismegII/Codigo/Evaluaciones-Vue 

• Aseguré el proyecto CargarAgendaEvaluaciones con el ETL 

generado para la carga de información de pruebas, usando la nueva 

estructura de la base de datos, en la herramienta de gestión de código 

fuente y proyectos TFS en la siguiente ruta: 

$/SismegII/Codigo/ETLs/CargarAgendaEvaluacion 

• Aseguré el proyecto Actualizador con los scripts ajustados para el 

desarrollo de la nueva versión del módulo de Evaluaciones del 

sistema Sinergia, en la herramienta de gestión de código fuente y 

proyectos TFS en la siguiente ruta: 

$/SismegII/Codigo/Actualizador Base Datos/Actualizador 

• Aseguré el proyecto SINERGIA “localhost_83” con los cambios 

realizados en la solución de los incidentes del módulo Territorial 



“Contratos Plan” presentados en él periodo, en la herramienta de 

gestión de código fuente y proyectos TFS en la siguiente ruta: 

$/SismegII/Codigo/WebSinergia 

• Aseguré los ajustes realizados a los procedimientos almacenados 

relacionados con el Reporte Evaluaciones Sector - Tipo, en la 

herramienta de gestión de código fuente y proyectos TFS en la 

siguiente ruta: 

$/SismegII/Codigo/ReportesSinergia2017/ReportesEvaluaciones

/Procedimientos Almacenados 

• Aseguré los ajustes realizados a los Reportes de SINERGIA-

Evaluaciones, en la herramienta de gestión de código fuente y 

proyectos TFS en la siguiente ruta: 

$/SismegII/Codigo/ReportesSinergia2017/ReportesEvaluaciones 
 

4. Coadyuvar los procesos de interoperabilidad de los sistemas 
administrados por la DSEPP con los sistemas que así lo requieran para 
el desarrollo de las tareas misionales de la dependencia. 

• Durante este periodo el contratista no realizado actividades 
relacionadas con este ítem. 
 

5. Participar en las actividades de análisis, estructuración, insumos de 
desarrollo de la plataforma base y transferencia de conocimiento para 
una nueva versión del Sistema SINERGIA según los lineamientos 
establecidos por la OTSI. 

• Durante este periodo el contratista no realizado actividades 
relacionadas con este ítem. 
 
 

6. Acordar con los líderes funcional y técnico el plan mensual de trabajo 
al comienzo de cada mes de ejecución del contrato, plan que deberá 
elaborarse de acuerdo con las prioridades que sean definidas. 

• Durante este periodo el contratista no realizado actividades 
relacionadas con este ítem. 
 

7. Cumplir las demás actividades relacionadas con el objeto del contrato 
que sean acordadas con el supervisor. 
 

• Asistí a las siguientes reuniones: 

Fecha Reunión Quién Convoca 

01/03/2021 Visión y alcance de Sinergia 
2.0 

OTSI 
 

08/03/2021 Revisión documento Visión y 
alcance Sinergia 2.0 OTSI 

25/03/201 Revisión Plan de Proyecto 
Sinergia 2.0 Versión Inicial 

Ing. Julio Cesar Chavez 
Supervisor de contrato 

26/03/2021 Presentación versión Inicial 
Plan de Proyecto SINERGIA 
2.0 

Ing. Julio Cesar Chavez 
Supervisor de contrato 
 



26/03/2021 Reunión equipo DSEPP Dra. Olga Lucia Romero 
Directora DSEPP 

 
 

 
 
 
 
 
_____________________________________ 
Gregorio Ernesto Mellizo Aguilera 
C.C. No. 79.877.518 de Bogotá D.C 


