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MEMORANDO 

 
 
MEM2021-8738-SIN-4020 
Bogotá D.C. jueves, 22 de abril de 2021 
 
 
 
PARA: Laura Cristina Quintero Chinchilla, Subdirectora de Gestión Contractual 
 
DE: Subdirector de Infraestructura 
 
ASUNTO: Remisión solicitud de prórroga, convenio interadministrativo de Cofinanciación 

No 1526-2020 para la ejecución de un proyecto sacúdete al parque tipo 1 en 
el municipio de Saldaña – Tolima 

 
 

 
Documento emitido por el Ministerio del Interior. URL de verificación: 

 
De manera atenta, me permito remitir la solicitud de prórroga del convenio 
interadministrativo No. 1526 de 2021 celebrado entre la Nación- Ministerio del Interior - 
Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia ciudadana - Fonsecon con el municipio de 
Saldaña – Tolima y cuyo objeto es: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA 
CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO 
SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE SALDAÑA – TOLIMA. para lo 
cual se adjunta el Anexo 17 correspondiente y los respectivos soportes. 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
______________________________  
IVÁN DARÍO GONZALEZ CUELLAR  
SXEGLUHFWRU 
C.C. 79.627.029  
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Anexos: Anexo 17 y soportes  
 
Elaboró: Juan Carlos Gómez Molina  
Revisó: Ing. Yenier Henao Meja 



 PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS VERSIÓN 02 

FORMATO MODIFICACIÓN DE CONTRATO 
O CONVENIO 

PÁGINA 1 de 6 
FECHA DE 
VIGENCIA 04/12/2020 

 

MINISTERIO  
DEL INTERIOR 

Solicitud (1)  Adición                                                       Aclaración 
Prórroga                                                     Terminación Anticipa 
Cesión                                                        Modificaciones 
Suspensión                                                Liberación de Saldos 

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO Y DE SU EJECUCION 
Funcionamiento : (2) 
 
Inversión: (3) 

No de Rubro:   A-03-03-01-032 
FONDO NACIONAL DE 
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 
CIUDADANA -FONSECON 
 

No de CDP: (5)     51820 

Proyecto de Inversión: (6)   N/A 

Número de Contrato y/o Convenio No. (7)     1526 de 2020 
 
Objeto del Contrato: (8)      
AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA 
PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO 
SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE SALDAÑA – TOLIMA.   
 
Valor Inicial del Contrato (9)      $1.250.000.000 M/L 
 
Valor Honorarios (Mensual o Como se Haya Pactado): (10)    
1). ANTICIPO. El Ministerio del Interior entregará al MUNICIPIO a título de anticipo un treinta y cinco por 
ciento (35%) del valor total del convenio que equivale a la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y 
SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($437.500.000), previo cumplimiento de los 
requisitos pactados en el convenio. 
2). UN PRIMER DESEMBOLSO, por la suma de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES 
PESOS MCTE ($375.000.000), previo cumplimiento de los requisitos pactados en el convenio. 
3). UN SEGUNDO DESEMBOLSO, por la suma de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($337.500.000), previo cumplimiento de los requisitos pactados en el 
convenio. 
4).  UN ÚLTIMO DESEMBOLSO, hasta por la suma de CIEN MILLONES PESOS MCTE 
($100.000.000), previo cumplimiento de los requisitos pactados en el convenio. 
 
Valor Iva (Cuando Aplique) :(11)        N/A  
 
Valor Facturas (Cuando Aplique) :(12)     N/A 
 
Fecha de Inicio: (13)   

24-12-2020 
Plazo inicial de ejecución: (14)   
                9 meses 

Fecha de terminación: (15)      
30-08-2021 

Nombre del Contratista y/o Representante Legal: (16)       
MUNICIPIO DE SALDAÑA – TOLIMA   /   RL: LUIS JORGE RODRÍGUEZ PEÑA 
 
Cedula y/o Nit: (17)  

93.152.746 
Teléfono: (18)   

038-266035 Ext 101-102 
Dirección: (19)  

Calle 16 No. 16-18 Edificio Municipal 
 

Correo Electrónico: (20)  
alcaldia@saldana-tolima.gov.co 

Nombre del Supervisor y/o Interventor: (21)      Ing. Yenier Henao Mejía  

 
X 
 
 

 
 
 
 

X 
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Dependencia: (22)  
Subdirección de Infraestructura 

 

Teléfono y Extensión: (23)  
2427400 Ext. 2800 

Nombre del director, subdirector o Jefe de Oficina (Según Corresponda): (24)  
Arq. Iván Darío González Cuellar 
 
Dependencia: (25)  

Subdirección de Infraestructura 
 

Teléfono y Extensión: (26)  
2427400 Ext. 2800 

MODIFICACIONES AL CONTRATO YA REALIZADAS (indicar en caso de haberse suscrito) (27) 
Adición valor:   N/A 

 
Cesión:  N/A 
 

 Prórroga plazo:  Prorroga 1 
Suscrita el día 31 de marzo 
del 2021 

Suspensión:   N/A 
 

Terminación Anticipada:   N/A  

Liberación de Saldos:   N/A 
 

 
 
 
 

JUSTIFICACIÓN DE SOLICITUD: (28) (Exponer las razones que justifican la adición, modificación y/o prórroga, explicando 
cuál es el beneficio para la entidad o para el adecuado desarrollo del contrato o convenio) 

 
Que el día 05 de abril de 2021 el alcalde del municipio de Saldaña-Tolima, señor Luis Jorge Rodríguez 
Peña, remitió oficio al ministerio del interior en el que solicita prorrogar el plazo del convenio 
interadministrativo No.1526 de 2020 y anexa cronograma ajustado bajo los siguientes argumentos: 

 
³(…) Durante el proceso se han presentado  situaciones que han hecho que se extiendan los tiempos 
establecidos en el cronograma de actividades; respecto al proceso de contratación de estudio, diseños y 
obra se presentaron dos adendas  que  por razones propias de la actividad administrativa de la entidad, 
específicamente en relación con el cumplimiento de las funciones propias del cargo de quienes integran 
el comité asesor y evaluador, no fue posible publicar oportunamente el informe de evaluación preliminar 
de las propuestas; en cuanto al de contratación de  interventoría se presentó una primera adenda con el 
fin de  modificar en el pliego de condiciones definitivo el numeral 7.3. Requisitos habilitantes financieros 
y una segunda adenda que por razones propias de la actividad administrativa de la entidad, 
específicamente en relación con el cumplimiento de las funciones propias del cargo de quienes integran 
el comité asesor y evaluador, no fue posible publicar oportunamente el informe de evaluación preliminar 
de las propuestas, generando que principalmente se ampliara el cronograma de procesos. (…)´. 
 

³(…) Por otro lado, para llevar a cabo la firma correspondiente de las actas de inicio debido a que el 
CONSORCIO INTERSACUDETE al cual fue adjudicado la interventoría se encuentra a la espera de la 
asignación correspondiente del Nit estando previsto para mitad de mes de abril, lo que imposibilita el 
normal cumplimiento de los plazos estipulados en el convenio en referencia. (…)´. 
 
 

Por lo anteriormente expuesto, la ampliación del plazo de ejecución del convenio solicitada, conllevaría 
a que el municipio dé cumplimiento total a las obligaciones estipuladas en el mencionado convenio 1526 
de 2020 y la terminación de los procesos de ejecución del mismo, junto con su liquidación final. 
  

INFORMACION DE LA SOLICITUD  

YENIER
Sello

YENIER
Sello

YENIER
Sello
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Adición: (29)   N/A CDP: (30)   N/A Valor del contrato: (31)  
 

Cesión: (32)   N/A 
 

Fecha de Inicio: (33)   N/A Valor a Ceder: (34)   N/A 

Prórroga: (35)    
Dos (2) meses 

Fecha de Terminación Final: (36)   
30 de octubre 2021 

Suspensión: (37)   N/A Fecha de la suspensión: (38)   N/A Fecha de la reactivación: (39)   N/A 
 

Terminación Anticipada: (40)   N/A Saldo por Liberar: (41)   N/A 

Modificaciones: (42)   N/A Modificaciones Realizadas: (43)   N/A 

Liberación de Saldos: (44)   N/A Valor Total: (45)   N/A 
 
 

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO:  
Valor Total del Contrato (46) 

 
$1.250.000.000 M/L 

Valor Pagado (47) 
 

$ 437.500.000 M/L 

Saldo Por Pagar al 
Contratista (48) 

$ 812.500.000 M/L 

Valor Por  
Ejecutar (49) 

$ 812.500.000 M/L 

CUMPLIMIENTO – PAGOS SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL: 
Valor Pagado Salud (50) 

 
N/A 

Valor Pagado Aporte Pensión 
(51) 
N/A 

Valor Pagado Aporte 
ARL (52) 

N/A 

Concepto de 
Cumplimiento (53) 

N/A 
Base de liquidación (54)   N/A 

 
Total pagado (55)   N/A 

Numero de planilla y fecha: (56)   N/A 
 

CONCEPTO, OBSERVACIONES O RECOMENDACIONES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR (57) 
En mi calidad de supervisor, una vez analizada la solicitud y verificado el avance del cronograma del 
convenio No.1526 de 2020 y teniendo en cuenta las razones expuestas por el municipio, encuentro 
procedente la prórroga del convenio interadministrativo hasta el 30 de octubre del 2021. 
 
Manifiesto que para la ejecución del convenio y durante el término de la prorroga solicitada, no se 
requiere adición de recursos por parte del Ministerio del Interior -FONSECON. 
 
Así mismo, el municipio deberá ampliar la garantía constituida para amparar el convenio de conformidad 
con la presente prorroga a suscribir.  
 
 

FIRMA RESPONSABLES (58) 
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____________________________________                               ____________________________________ 
               ARQ. IVAN DARIO GONZALEZ CUELLAR                                             ING. YENIER HENAO MEJIA 
                         Subdirector de infraestructura                                                               Supervisor del Convenio 
 
Ciudad y Fecha: (59) 
Bogotá 22-04-2021 
 

 
 

Términos: 
 
Adición: Es la modificación del valor del contrato que se encuentran en ejecución con el fin de incrementar el valor 
originalmente pactado, normalmente se presenta cuando se incorporan una o varias obligaciones, productos o 
actividades que se requieren para el adecuado cumplimiento del objeto contratado, la adición del contrato o 
convenio no puede superar el 50% del valor inicialmente pactado expresado en SMMLV y supone la modificación 
de la Póliza, si hubo lugar a ella. 
 
Cesión: Es el acto por el cual un contratista transfiere a una persona natural o jurídica la obligación de continuar 
con la ejecución de un contrato perfeccionado y legalizado, el cual sólo procederá previa aprobación escrita del 
ordenador del gasto. (El contratista Cesionario deberá cumplir con los mismos requisitos y condiciones exigidas 
para la contratación original) 
 
Prórroga: Consiste en la ampliación del plazo de ejecución inicialmente previsto en el contrato, esta medicación no 
puede estar fundada en la demora del contratista por motivos de su propia culpa o negligencia para la entrega del 
bien, obra o servicio contratado.  
 
Suspensión: Es el congelamiento e interrupción de las actividades tanto del contratista como del contratante, 
regularmente se da cuando durante el plazo contractual sobrevienen circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito  
que impiden la ejecución temporal de las obligaciones contractuales, las partes (ordenador del gasto y contratista) 
podrán suspender la ejecución del contrato, exponiendo de manera detallada las razones que motivaron tal 
decisión y el tiempo durante el cual se suspende el contrato, de tal manera que se pacte un tiempo determinado o 
determinable de la suspensión.  
 
Terminación Anticipada Es la manifestación expresa de la voluntad de las partes de dar por terminado el contrato 
de manera anticipada a la fecha de vencimiento del plazo previsto inicialmente, debido a circunstancias generadas 
durante la ejecución del contrato y que no corresponden a culpa del contratista. Entre algunas de las causas que 
pueden llevar a la terminación anticipada por mutuo acuerdo del contrato están: a. Cuando se cumplió el objeto 
(entrega del bien, obra o servicio) antes del plazo inicialmente pactado. b. Porque circunstancias ajenas a las 
partes no permiten que la prestación del servicio continúe. 
 
Modificación: Es un acuerdo que celebran las partes para aclarar, agregar o suprimir una o algunas de las 
cláusulas estipuladas inicialmente en el contrato y/o en sus anexos, cuando sea necesario para lograr su finalidad y 
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en aras del cumplimiento de las metas y objetivos de la entidad (solamente podrá ser objeto de modificación 
contractual el clausulado que no altere de manera alguna la esencia o naturaleza de lo inicialmente pactado). 
 

 
Instructivo de diligenciamiento (favor no imprimir):  
1. Marcar con una X la modificación o tramite a realizar  
2. Marcar con una X la clase de gasto que corresponde recursos de funcionamiento (Gastos de 

Personal, Adquisición de Bienes y Servicios y Transferencias Corrientes) 
3. Marcar con una X la clase de gasto que corresponde recursos de Inversión  
4. Ingresar el número de rubro  
5. Indicar el número de CDP con el cual se respalda el contrato 
6. Escribir el nombre del proyecto de Inversión e incluir el código del Banco de Proyectos de Inversión 

BPIN 
7. Indicar el número de contrato y/o convenio  
8. Trascribir el objeto del contrato y/o convenio 
9. Indicar valor inicial del contrato y/o convenio 
10. Indicar el valor de los honorarios (Mensual o Como se Haya Pactado) 
11. Indicar el valor del impuesto IVA si aplica de lo contrario N/A 
12. Indicar el valor de las facturas (si aplica) 
13. Indicar fecha de inicio de ejecución del contrato según aplique, aprobación de póliza o suscripción. 
14. Indicar el término o tiempo o plazo para la ejecución del contrato incluidas las prórrogas ( a aplica solo 

contratos finalizados con prorrogas)   
15. Indicar fecha de terminación del contrato (si aplica) 
16. Indicar el nombre del contratista o del representante legal de la firma a la que se asignó el contrato 
17. Indicar número de cédula de ciudadanía o número NIT, según aplique. 
18. Indicar número telefónico del contratista o de la firma a la que se asignó el contrato  
19. Indicar dirección del contratista o de la firma a la que se asignó el contrato.  
20. Indicar correo electrónico del contratista o de la firma a la que se asignó el contrato 
21. Indicar el nombre completo del supervisor (es) y/o interventor (es) del contrato  
22. Indicar la dependencia donde desarrolla las actividades el supervisor (es) y/o interventor (es) del 

contrato 
23. Indicar teléfono y la extensión del supervisor (es) y/o interventor (es) del contrato 
24. Indicar el nombre completo del Director, Subdirector o Jefe de Oficina 
25. Indicar la dependencia a cargo del Director, Subdirector o Jefe de Oficina 
26. Indicar teléfono y la extensión del Director, Subdirector o Jefe de Oficina 
27. Indicar las modificaciones realizadas al contrato previamente 
28. Justificar el por qué se requiere realizar la modificación del contrato (Exponer las razones que 

justifican la adición, modificación y/o prórroga, explicando cuál es el beneficio para la entidad o para el 
adecuado desarrollo del contrato o convenio)  

29. Indicar el valor a adicionar (Explicar cómo se definió el valor a adicionar) 
30. Indicar número de CDP, valor y fecha (Adjuntar el CDP) 
31. Indicar el valor del contrato incluido la adición (Explicar en detalle cuáles son las actividades para 

desarrollar o los bienes a adquirir con el valor adicional) 
32. Indicar Nombre del contratista cesionario (adjuntar los documentos de la lista de chequeo) 
33. Indicar la fecha desde la cual asume el contratista Cesionario 
34. Indicar el valor total a ceder 
35. Indicar el plazo de extensión del contrato 
36. Indicar la fecha de terminación del contrato incluida la extensión  
37. Indicar el plazo de la suspensión del contrato 
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38. Indicar la fecha en la inicia la suspensión 
39. Indicar la fecha de reactivación del contrato 
40. Indicar la fecha de terminación anticipada del contrato 
41. Indicar el valor a liberar tras la terminación anticipada. 
42. Trascribir cláusula(s) que se proponen modificar  
43. Indicar las modificaciones realizadas es decir como quedaran en adelante. 
44. Indicar el valor a liberar  
45. Indicar el valor ajustado (adjuntar soporte SIIF). 
46. Indicar el valor total del contrato  
47. Indicar el valor pagado y/o girado a la fecha por la ejecución del contrato  
48. Indicar el valor del saldo a favor del Contratista  
49. Indicar el valor por ejecutar del contrato. 
50. Indicar el valor del aporte por concepto de salud, si aplica 
51. Indicar el valor pagado por concepto de pensión, si aplica.   
52. Indicar el valor pagado por concepto de ARL, si aplica.  
53. Indicar Concepto de Cumplimiento si (cumplió o no cumplió) 
54. Indicar la base de liquidación del contrato.  
55. Indicar el valor total pagado  
56. Indicar número y fecha de certificación de aportes al sistema de seguridad social integral si aplica. 
57. Incluir cualquier información adicional, complementaria y relevante que se considere necesaria y que 

no esté incluida en| el formato, si aplica. 
58. Firmar por parte del supervisor (es) y/o interventor (es) y del Director, Subdirector o Jefe de Oficina 
59. Indicar ciudad y fecha en que se radica el formato. 
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Saldaña Tolima, 05 de Abril del 2021 
 
 
Señores: 
SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
Ministerio del Interior 
 
Asunto: Solicitud de prórroga del Convenio Interadministrativo No 1526 de 2020. 
 
Reciba un cordial saludo de la administración municipal, de conformidad con el asunto: 
 
1. La ALCALDIA MUNICIPAL DE SALDAÑA, suscribió el Convenio interadministrativo  

No 1526 de 2020 con el MINISTERIO DEL INTERIOR cuyo objeto es AUNAR 
ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS 
PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA 
EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL 
MUNICIPIO DE SALDAÑA – TOLIMA, con acta de inicio del 29 de diciembre del 
2020;  con el fin de cumplir de manera oportuna con el objeto del convenio en 
mención, en razón de las obligaciones contractuales por parte de la administración 
municipal, la elaboración del proceso contractual de estudios, diseños, obra e 
interventoría con la finalidad de llevar a cabo la suscripción de los respectivos 
contratos. 

2. La secretaria de planeación, Desarrollo Económico E Infraestructura realizo la 
respectiva radicación ante la oficina de contratación de los documentos necesarios 
para llevar a cabo la elaboración de los proyectos de pliegos siendo estos 
publicados a través de la Plataforma Sistema Electrónico de Contratación Pública 
SECOP I. 

3. Durante el proceso se han presentado  situaciones que han hecho que se extiendan 
los tiempos establecidos en el cronograma de actividades; respecto al proceso de 
contratación  de estudio, diseños y obra se presentaron dos adendas  que  por 
razones propias de la actividad administrativa de la entidad, específicamente en 
relación con el cumplimiento de las funciones propias del cargo de quienes integran 
el comité asesor y evaluador, no fue posible publicar oportunamente el informe de 
evaluación preliminar de las propuestas; en cuanto al de contratación de  
interventoría se presentó una primera adenda con el fin de  modificar en el pliego de 
condiciones definitivo el numeral 7.3. Requisitos habilitantes financieros y una 
segunda adenda que por razones propias de la actividad administrativa de la 
entidad, específicamente en relación con el cumplimiento de las funciones propias 
del cargo de quienes integran el comité asesor y evaluador, no fue posible publicar 

mailto:planeacion@saldana-tolima.gov.co
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oportunamente el informe de evaluación preliminar de las propuestas, generando 
que principalmente se ampliara el cronograma de procesos.  
 
Por otro lado, para llevar a cabo la firma correspondiente de las actas de inicio 
debido a que el CONSORCIO INTERSACUDETE al cual fue adjudicado la 
interventoría se encuentra a la espera de la asignación correspondiente del Nit 
estando previsto para el 21 del mes de abril, lo que imposibilita el normal 
cumplimiento de los plazos estipulados en el convenio en referencia. 
 

Teniendo en cuenta lo anterior  solicitamos de  manera respetuosa, que se  analice la 
viabilidad de prorrogar el termino de ejecución del convenio en un tiempo no mayor de 
dos meses, ya que los contratos de obra e interventoría se firmara las respectivas actas 
de inicio a finales del mes de abril y el termino de ejecución de los mismos y entrega 
ante y recibo ante el Mininterior es de 6 meses,  siendo necesario la  ampliación del 
término del convenio hasta el mes de octubre para así  garantizar las obligaciones y  la 
terminación del plazo de los procesos de ejecución del mismo  y su liquidación final. 
 
Sin otro particular, lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

LUIS JORGE RODRIGUEZ PEÑA 
Alcalde Municipal 

 
 

Anexos: Cronograma actualizado (1 folio) 
              Cedula de Ciudadanía Alcalde (1 folio) 
              Facultades Alcalde (1 folio) 
 
Proyectó: Claudia Yiced Angarita Reyes 
Revisó: Jheison Fabián Alvarez Aldana 
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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE TOLIMA

2021
oct-21sep-21

ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL CONVENIO N° 1526 DE 2020

2020

LUIS JORGE RODRIGUEZ PEÑA JHEISON FABIAN ALVAREZ ALDANA

ago-21

AVANCE DE EJECUCIÓN CONVENIO

jun-21

ENTREGA ESTUDIOS Y DISEÑOS AL 
MINISTERIO DEL INTERIOR

EJECUCIÓN DE OBRA

TRÁMITE CERTIFICACIÓN RETIE/RETILAP

CONEXIÓN DEFINITVA DE SERVICIOS 
PUBLICOS Y RECIBO DE OBRA

ENTREGA Y RECIBO MININTERIOR

feb-21 mar-21

AVANCE DE EJECUCIÓN OBRA

CONTRATACION INTERVENTORIA DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRA

EJECUCIÓN  DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

RECIBO Y CORRECCIONES DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS

SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO

EXPEDICIÓN DE PÓLIZA  Y ENVÍO PARA 
APROBACIÓN

INCORPORACIÓN DE RECURSOS

APROBACIÓN DEL CRONOGRAMA DE 
EJECUCIÓN

jul-21abr-21 may-21

CONTRATACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y 
OBRA

36%

MES dic-20 ene-21

ALCALDE MUNICIPAL SUPERVISOR CONVENIO - MUNICIPIO

ELABORACIÓN DE PREPLIEGOS Y ESTUDIOS 
PREVIOS

APROBACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE 
ALCALDIA

RECIBO Y APROBACIÓN INTERVENTORIA DE 
OBRA

RECIBO Y APROBACIÓN DE OBRA ALCALDIA

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL SACUDETE AL PARQUE  TIPO 1  DEL MUNICIPIO DE SALDAÑA,  TOLIMA

SUPERVISOR CONVENIO - MINISTERIO DEL INTERIOR 

Stamp





























 
 
 
 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:
 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 20 de
abril de 2021, a las 15:02:00, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.
 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el
respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.
 
De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí
plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.
 
 
 
 
 

Tipo Documento CC
No. Identificación 93152746
Código de Verificación 93152746210420150159

Digitó y Revisó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



 Bogotá DC, 20 de abril del 2021
 
La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), el(la) señor(a) LUIS JORGE RODRIGUEZ PEÑA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 93152746:
 
NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES
 
 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años
anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho
momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información
que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 165188292

WEB
15:03:32
Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

División Centro de Atención al Público (CAP)
Línea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogotá D.C.
www.procuraduria.gov.co
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CRQVXOWa eQ OtQea de AQWecedeQWeV PeQaOeV \ ReTXeULPLeQWRV JXdLcLaOeV 

La PROLcta NacLRQaO de CRORPbLa LQfRUPa:  
Que siendo las 03:05:09 PM horas del 20/04/2021, el ciudadano identificado con: 

Cédula de Ciudadanía Nº 93152746 
Apellidos y Nombres: RODRIGUEZ PEfA LUIS JORGE 

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES 
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.  

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la
condena o la prescripción de la pena.  

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo
a lo establecido en el ordenamiento constitucional.  

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las SUeJXQWaV fUecXeQWeV o acérquese a las
instalaciones de la PROLcta NacLRQaO más cercanas.

DLUHFFLµQ: CDOOH 18A # 69FÕ45
=RQD IQGXVWULDO, EDUULR
MRQWHYLGHR. BRJRW£ D.C. 
AWHQFLµQ DGPLQLVWUDWLYD: OXQHV D
YLHUQHV 7:00 DP D 1:00 SP \ 2:00
SP D 5:00 SP 
L¯QHD GH DWHQFLµQ DO FLXGDGDQR:
5159700 H[W. 30552 (BRJRW£) 
RHVWR GHO SD¯V: 018000 910 112 
E-PDLO:
OLQHDGLUHFWD@SROLFLD.JRY.FR 

https://www.facebook.com/Policianacionaldeloscolombianos
http://twitter.com/PoliciaColombia/lists/cuadrantevirtual/members
https://plus.google.com/+PoliciaGovColombia
https://www.instagram.com/policiadecolombia/
https://www.flickr.com/photos/policiacolombia
https://pinterest.com/policiacolombia/
https://www.youtube.com/user/policiadecolombia
http://www.policia.gov.co/
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/preguntas.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml
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SLVWHPa RHJLVWUR NaFLRQaO GH MHGLGaV CRUUHFWLYaV
RNMC

 CRQVXOWa CLXGaGaQR

La PROLFta NaFLRQaO GH CRORPELa LQIRUPa:
QXH a Oa IHFKa, 20/04/2021 04:10:13 S. P.  HO FLXGaGaQR FRQ CpGXOa GH CLXGaGaQta N�. �3152�46 .

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.
DH FRQIRUPLGaG FRQ Oa LH\ 1801 GH 2016 ³PRU Oa FXaO VH H[SLGH HO CyGLJR NaFLRQaO GH SHJXULGaG \

CRQYLYHQFLa CLXGaGaQa´. RHJLVWUR LQWHUQR GH YaOLGaFLyQ NR. 222340�3 . La SHUVRQa LQWHUHVaGa SRGUi
YHULILFaU Oa aXWHQWLFLGaG GHO SUHVHQWH GRFXPHQWR a WUaYpV GH Oa SiJLQa ZHE LQVWLWXFLRQaO GLJLWaQGR

KWWSV://ZZZ.SROLFLa.JRY.FR,   PHQ~ FLXGaGaQRV/ FRQVXOWa PHGLGaV FRUUHFWLYaV, FRQ HO GRFXPHQWR GH
LGHQWLGaG \ Oa IHFKa GH H[SHGLFLyQ GHO PLVPR. EVWa FRQVXOWa HV YiOLGa VLHPSUH \ FXaQGR HO Q~PHUR GH

FpGXOa FRUUHVSRQGa FRQ HO GRFXPHQWR GH LGHQWLGaG VXPLQLVWUaGR.

 PROLFta NaFLRQaO GH CRORPELa

 (DHIaXOW.aVS[)  

PRUWaO GH SHUYLFLRV aO CLXGaGaQR PSC

$

  NXHYa BXVTXHGa    IPSULPLU 2

https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/Default.aspx
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder3$btnNuevo2','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder3$btnImprimir2','')
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