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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

L DLPENDENCIA PROYECTOS PRODUCTIVOS

'FECHAINFORME
' :.D!a 03 MeS' mayo Afio: 2021
E .CONTRATO N° MC 507-001-2021
;'-FECHA FIRMA: Dia: 04 Mes: marzo Ano 2021
> .':OB.JETO DEL CONTRATO:

- CONTRATAR LA ADQUIS[CION DE MATERIA PRIMA Y SUMINISTROS PARA EL PROYECTO'

by PRODUCTOS DERIVADOS DEL MAIZ DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA -

: SEGURIDAD Y CARCELARIO DE CIUDAD BOL!VAR ANTIOQUIA VIGENCIA 2021".

""FECHA CUMPLIMIENTD REQUISITOS - DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCION Y

'LEGALIZACION Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

_ '_Dla; 04 .Mes: marzo Afio; 2021

._A'VANC"E CONTRATO: 14.8%

VALOR EJECUTADO MES DE ABRIL: $ 914.650
VALOR| EJECUTADO ALA FECHA: § 1.780. 996

o INCUMF’LIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL
' CONTRAT]STA '

-fDescribi}f sUecintamente los hechos de incumplimiento v las acciones emprendidas:

SE. ESTAN CUN]PLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERV]SION CONFORME AL MANUAL DE
- CON J'RATACION Y AL CONTRATO:

) No . \.'| X
LA EJEGUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE
| ACTIVICADES:

NoX. _515

DESEMPENO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TERMINOS Y. CONDICIONES DE LOS
DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA,
* CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODQO

PEC

T Mocioaat Peciembrn p vt

'I\io___. SiX

ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME D& SUPERV]SION

Durante el mes de abyil se hizo un pedido al contratista en el cual este cumplié entregando los
productos derivados del'maiz con el premo ofertado en el contrato, los productos fueron los

sig uuentes*

ITEM ELEMENTOS CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL . : '
1 MASZ TRILLADO 50 KiLOS 6 89.000 534,000
pi ACEITE 5 15.882 79.410
3 TRIGUISAR 20 GR 24 630 15120
4 |.BOLSAS X100 UNIDADES 0 2689 0
5 GUANTES PLASTICOS X 100-UNIDADES 0 1.705 0
6 | ALMIDON DE YUCA X 300 GR 2 2513 60312
7 CHORIZOS 0 '5.823 g
8 |SAL 500GR 3 1.000 3.000
9 CARVE 4 65463 125,852
16 PAPAS00 GR 20 960 19,200
1| CEBOLLA LARGA 500 GR 4 2130 8520
12 | CEBOLLA HUEVO RDJA 500 GR 4 2.380- 9.520
13 | AJi500GR 4 2.136 8.544
14 | ¢LANTRO 500 GR 1 3.500 3.900
15 | cARNE MOLIDA 4 9600 38.400
16 | HUEVOS X 30 UNIDADES 8 10.99¢ - 87.920
17 | sALSA DE TOMATE 100 UNIDADES 4 3.638 14552
18 | GORRO QUIRURGICO X 100 LINIDADES 0 46,500 0
19 | TAPABGCAS DESECHABLES 0 30.300 0
20 | SERVILLETAS X100 UNIDADES 0 1.185 0

18 | TOMATESDOGR "4 1600 6.400
TOTAL 914.650

DolS Ly

DORIS ESTHER RUIZ TORO
Coordinadora Proyectos Productivos
EPMSC BOLIVAR - ANTIOQUIA
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