



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Instituto Distrital de la Participación y
Acción Comunal

GESTIÓN DOCUMENTAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: IDPAC-GD-FT-19
Versión: 02
Páginas 1 de 4
Fecha: 06/11/2015

Instrucciones:

- Al iniciar la reunión nombrar un moderador(a) y un Secretario(a) Técnico para la elaboración del acta.
- Tenga en cuenta diligenciar todos los campos solicitados, con letra legible.
- Antes de iniciar con el "Orden del día", verificar si se cumplió con los compromisos del acta anterior (si aplica).
- En el numeral 3: "Orden del día", enuncie los temas a tratar en la reunión, con los resultados esperados. Ejemplo: *Aprobación del anteproyecto de presupuesto en lugar de presentación del anteproyecto de presupuesto.*
- En el numeral 4 "Elaborada por": escriba el nombre completo de la persona encargada de diligenciar el acta.
- En el numeral 5 "Proceso responsable de elaboración", enuncie el proceso donde se genera el acta atendiendo el mapa de procesos.
- En el numeral 6 "Lugar, fecha y hora de la próxima reunión", diligencie los datos en cada casilla. (si aplica).
- En el numeral 7: "Desarrollo de la reunión" describa las discusiones y argumentos de manera breve y precisa e indique las decisiones adoptadas.
- En el numeral 8: "Acuerdos/Propuestas/Disensos" registre de manera breve los acuerdos y propuestas presentadas durante la reunión.
- En el numeral 9: "Responsabilidades y compromisos", registre la responsabilidad adquirida, el nombre o dependencia, para que en la siguiente reunión se verifiquen los compromisos.
- En el numeral 10: "Cierre de la Reunión", registre el nombre del presidente y del secretario del comité cuando aplique, los cuales en todos los casos deberá suscribir el acta de la reunión.
- Haga lectura del acta y en el numeral 2 "Participantes", solicite que cada uno de los asistentes registre nombres, cargo y firma y cierre la reunión.

1. Datos básicos de la reunión:

Acta No.	Hora Inicio	Hora finalización	Fecha			Tipo de reunión	
			Día	Mes	Año	Ordinaria	Extraordinaria
45	3:30 am	7:30 am	13	04	2021	X	

Lugar: Sede principal IDPAC

Proceso: Promoción de la participación

Convoca: Sandra Lucía Cifuentes Carvallo

Cargo: Supervisora Cto 1023-2020

Objetivo de la reunión: COMITE DE OBRA N° 9 Observaciones obras terminadas

2. Participantes

Nombres y apellidos	Cargo	Firma
Sandra Lucía Cifuentes C.	Supervisora Cto 1023-	Sandra Cifuentes
Edelmira Varón Coronado	Ing. Residente de Obra	Edelmira Varón
Henry Puente Dussan	Ing. Contratista	Henry Puente
Gabriel Andrés Lozano T.	Proy. Apoyo a la Supervisión	Gabriel Lozano

3. Orden del día

• Socialización observaciones. obras visitadas el 9 de abril/2021.

• Acuerdos a seguir.

4. Elaborado por (nombre):

Sandra Lucía Cifuentes Carvallo

5. Proceso responsable de la elaboración:

Promoción de la Participación

6. Lugar, fecha y hora de la próxima reunión:

Lugar:

Fecha	Día	Mes	Año	Hora	
					am pm



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Instituto Distrital de la Participación y
Acción Comunal

GESTIÓN DOCUMENTAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: IDPAC-GD-FT-19

Versión: 02

Páginas 2 de 4

Fecha: 06/11/2015

Acta N° 45 13 Abril /21

7. Desarrollo de la reunión:

El día de hoy se reúnen El Ingeniero Contratista, y la Ingeniera Residente, la Supervisora del Contrato y el profesional de Apoyo a la supervisión de la Gerencia de Proyectos, con el fin de socializar las observaciones realizadas en la visita de obra del 9 de Abril de 2021.

Localidad de Chagüero, barrio Joan XXIII :

Se verificó la longitud de la baranda, y se observa que el Contratista cumplió con las Especificaciones técnicas de platerrales y calidad conforme a los Estudios previos y el objeto Contractual. Según medición realizada en sitio se coteja con el Acta de Modificación 2 (final) y concuerdan las cantidades.

Localidad de Usaquén, barrio El Códito :

Se verifica la ejecución de la obra y cumplió con las Especificaciones técnicas en cuanto a materiales Cantidad y Calidad, conforme a los Estudios previos y obligaciones y objeto contractual. Según medición realizada a la cancha se coteja con el Acta de Modificación N° 2(final) y concuerda con las cantidades allí descritos.

Nota: la Supervisora aprueba los dos items no previstos

Continúa....



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Instituto Distrital de la Participación y
Acción Comunal

GESTIÓN DOCUMENTAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: IDPAC-GD-FT-19

Versión: 02

Páginas 3 de 4

Fecha: 06/11/2015

... continuación punto 7. Desarrollo de la reunión (Acta No. 45 de 13 ABRIL / 21)

relacionadas en el Acta de Modificación N° 2 Final. con sus respectivas cantidades. Sin embargo, el ítem 7.5. "Construcción de Gradas de Acceso en concreto de 3000 PSI debe ser reemplazado en su descripción por "Suministro e instalación concreto 3000 PSI para losa o liqueta (cantidad contemplada en precios unitarios ya aprobados) -escalera de acceso al parque- se requiere para el ítem 7.4. el APU.

r Localidad Suba, Barrio Berlín

Se verificó el cumplimiento del objeto Contractual y de las obligaciones. Se coteja la cantidad y concuerda con lo ejecutado. Planteamiento 6 Hogueras, Broseludables e instalación Valla informativa del uso de las mismas.

Nota: Se observa el vandalismo en el sector, por cuanto ya se robaron los pedales de la bicicleta y el eje del pedal derecho de la Elíptica, a lo anterior, se contacta al proveedor y se compromete a visitar el sitio e informarnos. el trámite a seguir.

r Localidad Engativá, Barrio La Palestina.

Se verifica la ejecución de la obra y Cumplió con las obligaciones y objeto del Contrato. y Especificaciones técnicas según Estudios Previos.

Nota: Se aprueba y Autoriza el ítem no previsto 6.1. "Suministro e instalación de Valla electrosoldada ref. M-084 15x15 de 4mm." no requiere APU. ya fue aprobado en el Acta de Modificación N° 1.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Instituto Distrital de la Participación y
Acción Comunal

GESTIÓN DOCUMENTAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: IDPAC-GD-FT-19

Versión: 02

Páginas 4 de 4

Fecha: 06/11/2015

Acta No 45

13/Abril/2021

✓ Localidad Barrios Unidos, Barrio San Fernando (Metrópolis)
se verifican Canchales de obra según acta de Modificación
No.2 final y concuerdan con lo ejecutado.

Nota: Observaciones, el acabado de la Superficie de la Carpa
asfáltica presenta irregularidades. se le observa al Ingeni-
ero para subsanar el acabado de la superficie.

8. Propuestas / Disensos / Acuerdos

9. Responsabilidades y compromisos

No.	Nombre y/o Dependencia	Actividad / Producto	Fecha programada de entrega	Fecha real de entrega

10. Cierre de la reunión

Presidente Comité

Nombre Andrés Iván Cifuentes

Cargo o No. de Contrato Supervisora

Firma Andrés Iván Cifuentes

Secretario Técnico Comité

Nombre

Cargo o No. de Contrato

Firma