

Mocoa, 04 de mayo de 2021

Ingeniero

ROBERTO GUILLERMO MORA CORDOBA

Secretario de Infraestructura Departamental

Gobernación del Putumayo

Referencia: contrato de Obra No. 1069 del 21 de julio de 2020 cuyo objeto es: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA A LOS PROYECTO DENOMINADOS "CONSTRUCCIÓN DE CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, NUESTRA SEÑORA DEL PILAR, MUNICIPIO DE VILLAGARZON DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO", "CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS TIPO A EN LA INSTITUCION RURAL AGROPECUARIA CIUDAD DE VILLAGARZON, SEDE PRINCIPAL, DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZON DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO" Y "CONSTRUCCIÓN DE 67.43 METROS DE CIERRE PERIMETRAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUILLERMO VALENCIA, MUNICIPIO DE VILLAGARZON, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".

Asunto: Respuesta a oficio remitido por la Secretaria de Infraestructura Departamental frente a la Devolución de documentos de Acta Parcial No. 2 correspondiente al Contrato de Interventoría No 1069 del 21 de julio de 2020.

Cordial saludo.

Por medio del presente y en cumplimiento de mis obligaciones como interventor con contrato No 1069-2020 cuyo objeto es "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA A LOS PROYECTO DENOMINADOS "CONSTRUCCIÓN DE CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, NUESTRA SEÑORA DEL PILAR, MUNICIPIO DE VILLAGARZON DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO", "CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS TIPO A EN LA INSTITUCION RURAL AGROPECUARIA CIUDAD DE VILLAGARZON, SEDE PRINCIPAL, DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZON DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO" Y "CONSTRUCCIÓN DE 67.43 METROS DE CIERRE PERIMETRAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUILLERMO VALENCIA, MUNICIPIO DE VILLAGARZON, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO". Se da respuesta a los diferentes puntos presentes en el oficio GP-SID-EXT-0262 del 20 de abril del 2021 con respecto a la devolución de documentos de Acta Parcial No. 02, por lo cual se atendieron las observaciones presentadas:

- **Punto I:** con respecto al proceso de trámite del acta parcial de interventoría, el acta parcial No. 3 del contrato de obra 1051 se encontraba ya radicada para la revisión y aprobación por parte de la entidad.
se corrigió la observación presentada por la entidad frente a la suscripción del equipo mínimo de cada contratista y la entidad contratante.
- **Punto II:** se presentó el acta de costo a lo cual se espera la revisión y aprobación por parte de la supervisión por parte de la gobernación.
- **Punto III:** Las planillas se encuentran pagas conforme a las obligaciones del pago de los aportes a los sistemas de seguridad sociales y parafiscales exigidos por la ley, de igual

forma se está anexado el certificado expedido por el contador donde da veracidad de los mismos, dichos documentos están anexados desde la presentación del paquete del acata parcial No. 2.

- **Punto IV:** La interventoría ha presentado los certificados de cumplimiento de la ejecución de las actividades de obra, dichos certificados se anexaron conforme a los oficios emitidos por la entidad en cada caso; los porcentajes cobrados por interventoría se encuentran dentro de los porcentajes ejecutados por cada contratista de obra.
- **Punto VI:** se atenderá la observación de la entidad contratante respecto a la forma de subir la documentación a la plataforma Secop, siendo esta foliada y/o paginada.
- **Punto VII:** la labor de la interventoría se ve reflejada en los informes entregados de manera periódica referente al avance de ejecución de los contratos de obra.

Atentamente;



DAVID ANDRES ENCISO AREANGO
Interventor
MP N°.63202220004QND



San Miguel Agreda de Mocoa, 20 de abril de 2021

GP-SID-EXT- 0262

Señor:

DAVID ANDRES ENCISO ARANGO

Interventor

Contrato 1069 de 2020

Referencia: Contrato de Obra No. 1069 de 2020. Cuyo objeto es: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA A LOS PROYECTO DENOMINADOS "CONSTRUCCIÓN DE CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, NUESTRA SEÑORA DEL PILAR, MUNICIPIO DE VILLAGARZON DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO", "CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS TIPO A EN LA INSTITUCION RURAL AGROPECUARIA CIUDAD DE VILLAGARZON, SEDE PRINCIPAL, DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZON DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO" Y "CONSTRUCCIÓN DE 67.43 METROS DE CIERRE PERIMETRAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUILLERMO VALENCIA, MUNICIPIO DE VILLAGARZON, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".

Asunto: Devolución de documentos de Acta Parcial de Obra No. 02

Cordial Saludo.

Por medio de la presente me permito hacer devolución de los documentos radicados en la Secretaria de Infraestructura Departamental mediante radicado No. 0309, como respaldos para trámite de cobro de Acta Parcial de Obra No. 02; en dicha revisión de los mismos es necesario realizar algunas observaciones, las cuales deben estar subsanadas para continuar con el proceso de cobro, tales como:

- **Acta Parcial No. 2:** Se debe tener en cuenta que el acta está en relación al Acta No. 03 del contrato 1051 de 2021, es necesario tramitar primero el acta del contrato de Obra y continuar con la presentada por la interventoría, y haber una concordancia en las fechas de suscripción de éstas.
- Así mismo es fundamental que el Acta Parcial este suscrita por todo el equipo mínimo que conforma la interventoría, el apoyo técnico, jurídico y supervisor de la entidad, Soportarla con memoria de cantidades y acta parcial numérica.
- **Acta de costos:** Debe estar revisada por profesionales de la entidad.

Fig
Tobar
9-4-21

Villagarzón, 09 de abril del 2021

Ingeniero:
ROBERT GUILLERMO MORA CORDOBA
Secretario de Infraestructura Departamental
Gobernación del Putumayo


Ref.: Entrega Acta parcial de pago No. 2 referente al contrato de interventoría N° 1069 21 de julio 2020 cuyo objeto es: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA A LOS PROYECTO DENOMINADOS "CONSTRUCCIÓN DE CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, NUESTRA SEÑORA DEL PILAR, MUNICIPIO DE VILLAGARZON DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO", "CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS TIPO A EN LA INSTITUCION RURAL AGROPECUARIA CIUDAD DE VILLAGARZON, SEDE PRINCIPAL, DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZON DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO" Y "CONSTRUCCIÓN DE 67.43 METROS DE CIERRE PERIMETRAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUILLERMO VALENCIA, MUNICIPIO DE VILLAGARZON, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"

Atento Saludo;

La presente es con el fin de entregar de manera oficial el paquete del Acta parcial N° 2 del contrato de interventoría para su revisión, correspondiente al periodo del 17 de octubre de 2020 al 16 de enero de 2021; dentro del paquete se anexa toda la documentación requerida para su aprobación.

De ante mano agradezco su atención y colaboración a la presente

Atentamente;



ING. DAVID ANDRÉS ENCISO ARANGO
INTERVENTOR DE OBRA
Matricula No.: 63202-220004 QND
Anexo: Acta parcial N° 2

09 ABR 2021
4:10 pm.
0309 yeuifer

Mail: encisoarangodavidandres@hotmail.com / Cel: 3105526416

escaneado

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 2

ACEPTACIÓN DE LA OFERTA N° 1069 DE 21 DE JULIO DE 2020

OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA A LOS PROYECTOS DENOMINADOS "CONSTRUCCION DE CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, NUESTRA SEÑORA DEL PILAR, MUNICIPIO DE VILLAGARZON DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO", "CONSTRUCCION DE 3 AULAS TIPO A EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL AGROPECUARIA CIUDAD DE VILLAGARZON, SEDE PRINCIPAL, DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZON, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO" Y "CONSTRUCCION DE 67.43 METROS DE CIERRE PERIMETRAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA GUILLERMO VALENCIA, MUNICIPIO DE VILLAGARZON, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

REGISTRO PRESUPUESTAL



REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

Registro No. **3157**

Vigencia: 2.020

Fecha de Compromiso: 12 de agosto de 2020

Beneficiario ENCISO ARANGO DAVID ANDRES

Nit: 1113304913 -

No. C.D.P.: 2108

Fecha de Expedición del C.D.P.: 26 de mayo de 2020

Sin Formalidades Plenas

Tipo de Compromiso Contrato de Interventoría

Contrato: 1069 Fecha: 21/07/2020 Vence: 31/12/2020

Objeto: CONTRATO No. 1069 DEL 21/07/2020 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA EL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DEL CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PILAR, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
PUTUMAYO TERRITORIO DE PAZ. AN 0303 - 3 - 5 6 1 4 1 1 - 2003	Apoyo para la infraestructura del sector educativo en el departamento del putumayo	23.039.112.41
Total Compromisos		\$23.039.112.41

Programación de Pagos	
Mes	Valor
Agosto	\$23.039.112.41
Valor Total Prog.	\$23.039.112.41

AMPARO MEDINA CHAMORRO

Profesional Especializado



NIT. 800094164-4

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

Registro No. **3158**

Vigencia: 2.020

Fecha de Compromiso: 12 de agosto de 2020

Beneficiario ENCISO ARANGO DAVID ANDRES

Nit: 1113304913 -

No. C.D.P.: 2096

Fecha de Expedición del C.D.P.: 26 de mayo de 2020

Sin Formalidades Plenas

Tipo de Compromiso Contrato de Interventoría

Contrato: 1069 Fecha: 21/07/2020 Vence: 31/12/2020

Objeto: CONTRATO No. 1069 DEL 21/07/2020 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA EL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE 67.43 METROS DE CIERRE PERIMETRAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUILLERMO VALENCIA, MUNICIPIO DE VILLAGARZON, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
PUTUMAYO TERRITORIO DE PAZ. AN 0303 - 3 - 5 6 1 4 1 1 - 2003	Apoyo para la infraestructura del sector educativo en el departamento del putumayo	4.759.278,62
Total Compromisos		\$4.759.278,62

Programación de Pagos	
Mes	Valor
Agosto	\$4.759.278,62
Valor Total Prog.	\$4.759.278,62


AMPARO MEDINA CHAMORRO
Profesional Especializado



NIT. 800094164-4

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

Registro No. **3156**

Vigencia: 2.020

Fecha de Compromiso: 12 de agosto de 2020

Beneficiario ENCISO ARANGO DAVID ANDRES

Nit: 1113304913 -

No. C.D.P.: 2104

Fecha de Expedición del C.D.P.: 26 de mayo de 2020

Sin Formalidades Plenas

Tipo de Compromiso Contrato de Interventoría

Contrato: 1069 Fecha: 21/07/2020 Vence: 31/12/2020

Objeto: CONTRATO No. 1069 DEL 21/07/2020 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA EL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS ESCOLARES TIPO A EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL AGROPECUARIA CIUDAD DE VILLAGARZON, SEDE PRINCIPAL, DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZON, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
PUTUMAYO TERRITORIO DE PAZ. AN 0303 - 3 - 5 6 1 4 1 1 - 2003	Apoyo para la infraestructura del sector educativo en el departamento del putumayo	20 935.678,97
Total Compromisos		\$20.935.678,97

Programación de Pagos

Mes	Valor
Agosto	\$20.935.678,97
Valor Total Prog.	\$20.935.678,97

AMPARO MEDINA CHAMORRO
Profesional Especializado

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Certificado No. 2108

Fecha de Vencimiento 24/08/2020

Prórrogas 0

Vigencia Fiscal: 2020 Fecha de Expedición: 26 may 2020

Objeto: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA EL PROYECTO DENOMINADO
"CONSTRUCCIÓN DEL CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PILAR, MUNICIPIO DE
VILLAGARZÓN DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"

Solicitante: SECRETARIA DE EDUCACION

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Putumayo Territorio De Paz, Anc 0307 - 3 - 5 6 1 4 1 1 - 2003	Apoyo para la infraestructura del sector educativo en el departamento del putumayo	23 039 112,41
TOTAL CERTIFICADO		23 039 112,41


AMPARO MEDINA CHAMORRO
Profesional Especializado

Lleboró LORIEGA

a Mas.



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Certificado No. 2096

Fecha de Vencimiento 24/08/2020

Prórrogas 0

Vigencia Fiscal: 2020 Fecha de Expedición: 26 may 2020

Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA EL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE 67.43 METROS DE CIERRE PERIMETRAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUILLERMO VALENCIA, MUNICIPIO DE VILLAGARZON, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".

Solicitante: SECRETARIA DE EDUCACION

Identificacion Presupuestal	Concepto	Valor
Putumayo Territorio De Paz, Anc 0301 - 3 - 561411 - 2003	Apoyo para la infraestructura del sector educativo en el departamento del putumayo	4 956 959,02
TOTAL CERTIFICADO		4.956 959,02

AMPARO MEDINA CHAMORRO
Profesional Especializado

Elabora LORTIGA

3 Met



NIT 800094164-4

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Certificado No. 2104

Fecha de Vencimiento 24/08/2020

Prórrogas 0

Vigencia Fiscal: 2020 Fecha de Expedición: 26 may 2020

Objeto: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA EL PROYECTO DENOMINADO
"CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS ESCOLARES TIPO A EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL AGROPECUARIA CIUDAD DE
VILLAGARZON, SEDE PRINCIPAL, DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZON, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"

Solicitante: SECRETARIA DE EDUCACION

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Putumayo Territorio De Paz. Ant 0303 - 3 - 5634 - 1 - 2003	Apoyo para la infraestructura del sector educativo en el departamento del putumayo	20 935 678.97
TOTAL CERTIFICADO		20.935.678.97


AMPARO MEDINA CHAMORRO
Profesional Especializado

Liliana FORTUZA

5 mos

REGISTRO DEL BANCO DE PROYECTOS – BPIN O BPID

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CODIGO: FT-GPR-012
	REGISTRO BPID	VERSIÓN: 01
		FECHA:14/09/2015
	SECRETARIA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL	

EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL DE PUTUMAYO,

CERTIFICA:

Que en la Base de Datos del Banco de Programas y Proyectos Departamental BPID, se encuentra registrado el Subproyecto denominado:

CONSTRUCCIÓN DEL CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PILAR, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

FINANCIACION DEL PROYECTO	VIGENCIA	VALOR	FUENTE FINANCIERA
APORTES GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO	2019 INTERVENTORIA	\$ 23.039.112,41	FONPET
RECURSOS COOPERANTE		0	
RECURSOS OTRAS ENTIDADES		0	
COSTO TOTAL DEL PROYECTO		\$ 483.821.360,58	

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL "PUTUMAYO TERRITORIO DE PAZ BIODIVERSO Y ANCESTRAL, JUNTOS PODEMOS TRANSFORMAR 2016 - 2019"

DIMENSION	DOTANDO A LA GENTE, INFRAESTRUCTURA PARA EL BUEN VIVIR.
SECTOR	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL
PROGRAMA	INFRAESTRUCTURA PARA FORTALECER EL TEJIDO SOCIAL
SUBPROGRAMA	CONSTRUYENDO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LA PAZ.
PROYECTO	APOYO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR EDUCATIVO EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
SUBPROYECTO	CONSTRUCCIÓN DEL CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PILAR, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

REGISTRO BPID No. 2019-86-0177

Dado en Mocoa, a los Veinticuatro (24) días del mes de diciembre de 2019


ALAN FERNANDO MUSIQUE GONZALEZ
 Secretario de Planeación Departamental

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CODIGO: FT-GPR-012
	REGISTRO BPID	VERSIÓN: 01
		FECHA:14/09/2015
	SECRETARIA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL	

253

EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL DE PUTUMAYO,

CERTIFICA:

Que en la Base de Datos del Banco de Programas y Proyectos Departamental BPID, se encuentra registrado el Subproyecto denominado:

CONSTRUCCIÓN DE 67,43 METROS DE CIERRE PERIMETRAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUILLERMO VALENCIA, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

FINANCIACION DEL PROYECTO	VIGENCIA	VALOR	FUENTE FINANCIERA
APORTES GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO	2019 INTERVENTORIA	\$ 4.956.959,02	FONPET
RECURSOS COOPERANTE		0	
RECURSOS OTRAS ENTIDADES		0	
COSTO TOTAL DEL PROYECTO		\$ 104.096.139,49	

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL "PUTUMAYO TERRITORIO DE PAZ BIODIVERSO Y ANCESTRAL, JUNTOS PODEMOS TRANSFORMAR 2016 - 2019"

DIMENSION	DOTANDO A LA GENTE, INFRAESTRUCTURA PARA EL BUEN VIVIR.
SECTOR	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL
PROGRAMA	INFRAESTRUCTURA PARA FORTALECER EL TEJIDO SOCIAL
SUBPROGRAMA	CONSTRUYENDO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LA PAZ.
PROYECTO	APOYO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR EDUCATIVO EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
SUBPROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE 67,43 METROS DE CIERRE PERIMETRAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUILLERMO VALENCIA, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

REGISTRO BPID No. 2019-86-0185

Dado en Mocoa, a los Veintisiete (27) días del mes de diciembre de 2019

ALAN FERNANDO MUSICUE GONZALEZ
Secretario de Planeación Departamental

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CODIGO: FT-GPR-012
	REGISTRO BPID	VERSIÓN: 01
		FECHA:14/09/2015
SECRETARIA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL		

366

EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL DE PUTUMAYO,

CERTIFICA:

Que en la Base de Datos del Banco de Programas y Proyectos Departamental BPID, se encuentra registrado el Subproyecto denominado:

CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS ESCOLARES TIPO A EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL AGROPECUARIA CIUDAD DE VILLAGARZÓN, SEDE PRINCIPAL, DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

FINANCIACION DEL PROYECTO	VIGENCIA	VALOR	FUENTE FINANCIERA
APORTES GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO	2019 INTERVENTORIA	\$ 20.935.678,97	FONPET
RECURSOS COOPERANTE		0	
RECURSOS OTRAS ENTIDADES		0	
COSTO TOTAL DEL PROYECTO		\$ 439.649.258,33	

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL "PUTUMAYO TERRITORIO DE PAZ BIODIVERSO Y ANCESTRAL, JUNTOS PODEMOS TRANSFORMAR 2016 - 2019"

DIMENSION	DOTANDO A LA GENTE, INFRAESTRUCTURA PARA EL BUEN VIVIR.
SECTOR	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL
PROGRAMA	INFRAESTRUCTURA PARA FORTALECER EL TEJIDO SOCIAL
SUBPROGRAMA	CONSTRUYENDO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LA PAZ.
PROYECTO	APOYO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR EDUCATIVO EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
SUBPROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS ESCOLARES TIPO A EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL AGROPECUARIA CIUDAD DE VILLAGARZÓN, SEDE PRINCIPAL, DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

REGISTRO BPID No. 2019-86-0173

Dado en Mocoa, a los Diecisiete (17) días del mes de diciembre de 2019

ALAN FERNANDO MUSICUE GONZALEZ
Secretario de Planeación Departamental

Elaboró:	Carolina Burbano Melo	SPD – Banco de Programas y Proyectos	Técnico Administrativo	
Revisó:	Maria Helena Mesias V	SPD – Banco de Programas y Proyectos	Profesional Especializado	

POLIZAS



**SEGUROS
DEL ESTADO S.A.**

NIT. 800.009.870-0

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN PASTO			SUCURSAL PASTO			COD.SUC 41	NO.PÓLIZA 41-44-101231770	ANEXO 0
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
23 07 2020	21	07	2020	00:00	21 12 2023	23:59	EMISION ORIGINAL	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL ENCISO ARANGO, DAVID ANDRES	IDENTIFICACIÓN CC: 1113.304.913
DIRECCIÓN: CLL 7 NO. 2-170 BRR FATIMA	CUIDAD: VILLAGARZON, PUTUMAYO TELÉFONO: 3116381244

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	IDENTIFICACIÓN NIT: 800.094.164-4
DIRECCIÓN: PQUE PRINCIPAL PALACIO DE GOBI	CUIDAD: MOCOA, PUTUMAYO TELÉFONO 4260573

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No 1069 APROBADO EL 21 DE JULIO DEL 2020, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA A LOS PROYECTOS DENOMINADOS CONSTRUCCION DE CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, NUESTRA SEÑORA DEL PILAR, MUNICIPIO DE VILLAGARZON DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, CONSTRUCCION DE 3 AULAS TIPO A EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL AGROPECUARIA CIUDAD DE VILLAGARZON, SEDE PRINCIPAL, DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZON, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO Y CONSTRUCCION DE 67.43 METROS DE CIERRE PERIMETRAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA GUILLERMO.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21/07/2020	21/06/2021	\$ 4,873,407.00
CALIDAD DEL SERVICIO	21/07/2020	21/06/2021	\$ 4,873,407.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	21/07/2020	21/12/2023	\$ 2,436,703.50

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****60,777.00	\$ *****7,000.00	\$ *****12,877.00	\$ *****80,655.00	\$ *****12,183,517.50	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% CR PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CRG AGENCIA DE SEGUROS LTDA	143664	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

41-44-101231710

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

[Firma Tomador]
FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-29 BOGOTÁ D.C. TELEFONO: 218697

DLF143664A

1



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT: 800.009.878-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN			SUCURSAL			COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO			PASTO			41	41-44-101231770	1
FECHA EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE		A LAS	VIGENCIA HASTA		A LAS	TIPO MOVIMIENTO	
DÍA MES AÑO	DÍA MES AÑO		HORAS	DÍA MES AÑO		HORAS		
30 07 2020	21 07 2020		00:00	21 07 2025		23:59	ANEXO DE PRORROGA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	ENCISO ARANGO, DAVID ANDRES	IDENTIFICACIÓN	CC: 1113.304.913
DIRECCIÓN: CLL 7 NO. 2-170 BRR FATIMA	CIUDAD: VILLAGARZON, PUTUMAYO	TELÉFONO:	3116381244

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	IDENTIFICACIÓN NIT:	800.094.164-4
DIRECCIÓN: PQUE PRINCIPAL PALACIO DE GOBI	CIUDAD: MOCOIA, PUTUMAYO	TELÉFONO	4260573

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No 1069 APROBADO EL 21 DE JULIO DEL 2020, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA A LOS PROYECTOS DENOMINADOS CONSTRUCCION DE CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, NUESTRA SEÑORA DEL PILAR, MUNICIPIO DE VILLAGARZON DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, CONSTRUCCION DE 3 AULAS TIPO A EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL AGROPECUARIA CIUDAD DE VILLAGARZON, SEDE PRINCIPAL, DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZON, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO Y CONSTRUCCION DE 67.43 METROS DE CIERRE PERIMETRAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA GUILLERMO.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21/07/2020	21/06/2021	\$4,873,407.00	
CALIDAD DEL SERVICIO	21/07/2020	21/07/2025	\$4,873,407.00	\$4,873,407.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	21/07/2020	21/12/2023	\$2,436,703.50	

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE MODIFICA LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO POR UN PLAZO DE 5 AÑOS, LA CUAL SE MODIFICARA LA VIGENCIA DEL AMPARO CON EL ACTA DE RECIBO FINAL DE INTERVENTORIA, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO SE MODIFICAN.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****79,630.00	\$ *****7,000.00	\$ *****16,459.00	\$ *****103,089.00	\$ *****12,183,517.50	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CRG AGENCIA DE SEGUROS LTDA	143664	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 62 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
MANUEL SARMIENTO - VICEPRESIDENTE DE FIANZAS

41-44-101231770

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-29 BOGOTÁ D.C. TELEFONO: 2186977

DLF143664A

1



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT: 800.000.578-8

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN PASTO			SUCURSAL PASTO			COD.SUC 41		NO.POLIZA 41-44-101231770		ANEXO 1	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 30 07 2020			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 21 07 2020			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 21 07 2025		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL ENCISO ARANGO, DAVID ANDRES		IDENTIFICACIÓN CC: 1113.304.913	
DIRECCIÓN: CLL 7 NO. 2-170 BRR FATIMA		CIUDAD: VILLAGARZON, PUTUMAYO	
		TELÉFONO: 3116381244	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		IDENTIFICACIÓN NIT: 800.094.164-4	
DIRECCIÓN: PQUE PRINCIPAL PALACIO DE GOBI		CIUDAD: MOCOA, PUTUMAYO	
		TELÉFONO: 4260573	

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELÉFONO: 7226622 - PASTO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A.
41-44-101231770

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLP143664A

2



NIT: 800.099.678-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN			SUCURSAL			COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO			PASTO			41	41-44-101231770	2
FECHA EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
DÍA MES AÑO	DÍA MES AÑO			DÍA MES AÑO				
21 09 2020	21 07 2020		00:00	21 07 2025		23:59	ANEXO DE MODIFICACION	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	ENCISO ARANGO, DAVID ANDRES	IDENTIFICACIÓN CC: 1113.304.913
DIRECCIÓN: CRA 5TA NRO 323 BRR CENTRO	CIUDAD: VILLAGARZON, PUTUMAYO	TELÉFONO: 3105526416

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	IDENTIFICACIÓN NIT: 800.094.164-4
DIRECCIÓN: PQUE PRINCIPAL PALACIO DE GOBI	CIUDAD: MOCOIA, PUTUMAYO	TELÉFONO 4260573

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No 1069 APROBADO EL 21 DE JULIO DEL 2020, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA A LOS PROYECTOS DENOMINADOS CONSTRUCCION DE CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, NUESTRA SEÑORA DEL PILAR, MUNICIPIO DE VILLAGARZON DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, CONSTRUCCION DE 3 AULAS TIPO A EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL AGROPECUARIA CIUDAD DE VILLAGARZON, SEDE PRINCIPAL, DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZON, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO Y CONSTRUCCION DE 67.43 METROS DE CIERRE PERIMETRAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA GUILLERMO.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
---------	----------------	----------------	------------------	--------------------

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE APLICA EL ACTA DE INICIO A PARTIR DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *** (140,407.00)	\$ **** (14,000.00)	\$ **** (29,337.00)	\$ ***** (183,744.00)	\$ ***** (12,183,517.50)	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COMASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% CB PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CRG AGENCIA DE SEGUROS LTDA	143664	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELÉFONO: 7226622 - PASTO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
CIUDAD DE VILLAGARZON
CALLE 19 NO. 24 - 52
TELÉFONO: 7226622

41-44-101231770 A. SEGUROS DE VIDA DE

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Finanzas

FIRMA TOMADOR

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 99-20 BOGOTA D.C. TELÉFONO: 2186977

DLF143664A

1



POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

DLF143664A



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT: 860.000.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza N° 101231770, anexo 2, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en PASTO a los 21 días del mes de SEPTIEMBRE de 2020

EL SEÑOR MANUEL SARMIENTO VICEPRESIDENTE DE FIANZAS
DE LA COMPAÑIA SEGUROS DEL ESTADO S.A. SEGUROS DE VIDA
Y ACCIDENTES Y ENFERMEDADES
LA SEGUROS DEL ESTADO S.A. SEGUROS DE VIDA
Y ACCIDENTES Y ENFERMEDADES
41-44-101231770 S.A. SEGUROS DE VIDA DE

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT: 800.099.678-8

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN PASTO			SUCURSAL PASTO			COD.SUC 41	NO.PÓLIZA 41-44-101231770	ANEXO 3
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 21 09 2020		VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 17 09 2020		A LAS HORAS 00:00	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 17 09 2025		A LAS HORAS 23:59	TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL ENCISO ARANGO, DAVID ANDRES	IDENTIFICACIÓN CC: 1113.304.913
DIRECCIÓN: CRA 5TA NRO 323 BRR CENTRO	CIUDAD: VILLAGARZON, PUTUMAYO TELÉFONO: 3105526416

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	IDENTIFICACIÓN NIT: 800.094.164-4
DIRECCIÓN: PQUE PRINCIPAL PALACIO DE GOBI	CIUDAD: MOCOA, PUTUMAYO TELÉFONO: 4260573

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No 1069 APROBADO EL 21 DE JULIO DEL 2020, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA A LOS PROYECTOS DENOMINADOS CONSTRUCCIÓN DE CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, NUESTRA SEÑORA DEL PILAR, MUNICIPIO DE VILLAGARZON DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS TIPO A EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL AGROPECUARIA CIUDAD DE VILLAGARZON, SEDE PRINCIPAL, DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZON, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO Y CONSTRUCCIÓN DE 67.43 METROS DE CIERRE PERIMETRAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUILLERMO.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

CALIDAD DEL SERVICIO

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
17/09/2020	18/08/2021	\$4,873,407.00	
17/09/2020	17/09/2025	\$4,873,407.00	
17/09/2020	17/02/2024	\$2,436,703.50	

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE APLICA EL ACTA DE INICIO A PARTIR DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****140,407.00	\$ *****14,000.00	\$ *****29,337.00	\$ *****183,744.00	\$ *****12,183,517.50	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CRG AGENCIA DE SEGUROS LTDA	143664	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELÉFONO: 7226622 - PASTO

SEGUROS DEL ESTADO S.A. SEGUROS DE VIDA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
CALLE 19 NO. 24 - 52 - PASTO
TELÉFONO: 7226622
41-44-101231770 A. SEGUROS DE VIDA

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Finanzas

FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTÁ D.C. TELÉFONO: 2186977

DLF143664A

1



NIT: 860,000,678.6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN PASTO			SUCURSAL PASTO						COD.SUC 41		NO.POLIZA 41-44-101231770		ANEXO 3	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO			
21 09 2020			17 09 2020			00:00	17 09 2025			23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA			

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO	
1	Nombre completo
2	Apellido
3	Nombre
4	Identificación
5	Edad
6	Sexo
7	Profesión
8	Estado civil
9	Domicilio
10	Teléfono
11	Celular
12	Correo electrónico
13	Fecha de nacimiento
14	Lugar de nacimiento
15	País de nacimiento
16	País de residencia
17	País de origen
18	País de destino
19	País de tránsito
20	País de salida
21	País de llegada
22	País de destino
23	País de tránsito
24	País de salida
25	País de llegada
26	País de destino
27	País de tránsito
28	País de salida
29	País de llegada
30	País de destino
31	País de tránsito
32	País de salida
33	País de llegada
34	País de destino
35	País de tránsito
36	País de salida
37	País de llegada
38	País de destino
39	País de tránsito
40	País de salida
41	País de llegada
42	País de destino
43	País de tránsito
44	País de salida
45	País de llegada
46	País de destino
47	País de tránsito
48	País de salida
49	País de llegada
50	País de destino
51	País de tránsito
52	País de salida
53	País de llegada
54	País de destino
55	País de tránsito
56	País de salida
57	País de llegada
58	País de destino
59	País de tránsito
60	País de salida
61	País de llegada
62	País de destino
63	País de tránsito
64	País de salida
65	País de llegada
66	País de destino
67	País de tránsito
68	País de salida
69	País de llegada
70	País de destino
71	País de tránsito
72	País de salida
73	País de llegada
74	País de destino
75	País de tránsito
76	País de salida
77	País de llegada
78	País de destino
79	País de tránsito
80	País de salida
81	País de llegada
82	País de destino
83	País de tránsito
84	País de salida
85	País de llegada
86	País de destino
87	País de tránsito
88	País de salida
89	País de llegada
90	País de destino
91	País de tránsito
92	País de salida
93	País de llegada
94	País de destino
95	País de tránsito
96	País de salida
97	País de llegada
98	País de destino
99	País de tránsito
100	País de salida
101	País de llegada
102	País de destino
103	País de tránsito
104	País de salida
105	País de llegada
106	País de destino
107	País de tránsito
108	País de salida
109	País de llegada
110	País de destino
111	País de tránsito
112	País de salida
113	País de llegada
114	País de destino
115	País de tránsito
116	País de salida
117	País de llegada
118	País de destino
119	País de tránsito
120	País de salida
121	País de llegada
122	País de destino
123	País de tránsito
124	País de salida
125	País de llegada
126	País de destino
127	País de tránsito
128	País de salida
129	País de llegada
130	País de destino
131	País de tránsito
132	País de salida
133	País de llegada
134	País de destino
135	País de tránsito
136	País de salida
137	País de llegada
138	País de destino
139	País de tránsito
140	País de salida
141	País de llegada
142	País de destino
143	País de tránsito
144	País de salida
145	País de llegada
146	País de destino
147	País de tránsito
148	País de salida
149	País de llegada
150	País de destino
151	País de tránsito
152	País de salida
153	País de llegada
154	País de destino
155	País de tránsito
156	País de salida
157	País de llegada
158	País de destino
159	País de tránsito
160	País de salida
161	País de llegada

NOMBRE O RAZON SOCIAL		ENCISO ARANGO, DAVID ANDRES	IDENTIFICACIÓN	CC: 1113.304.9133
DIRECCIÓN: CRA 5TA NRO 323 BRR CENTRO			CIUDAD:	VILLAGARZON, PUTUMAYO
			TELÉFONO:	3105526416

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO			
ASEGURADO / BENEFICIARIO: DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		IDENTIFICACIÓN NIT: 800.094.164-4	
DIRECCIÓN: PQUE PRINCIPAL PALACIO DE GOBI		CIUDAD: MOCOA, PUTUMAYO	TELÉFONO: 4260573

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

MmSm

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLE143664A

1



NIT: 860,000,678.6

**CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION
POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA**

Hacemos constar, que la póliza N° 101231770, anexo 3, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en PASTO a los 21 días del mes de SEPTIEMBRE de 2020

El TALLER S.A. SEGUROS IN VIDA DE
DE VIDA DEL ESTADO S.A. SEGUROS
CUBA S.A. SEGUROS S.A. SEGUROS
C.A. SEGUROS DEL ESTADO DEL ESTADO
ESTADO S.A. SEGUROS DEL ESTADO
10123456789 S.A. SEGUROS DE VIDA DE

41-44-10123177

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmento - Vicepresidente de Fianzas

ACTA DE INICIO


 PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: FT-OC-020
	ACTA DE INICIO	VERSIÓN: 01
		FECHA: 16/07/2015

CONTRATO No. 1069 DEL 21 DE JULIO DE 2020

Clase de contrato	INTERVENTORIA
Contratista	DAVID ANDRES ENCISO ARANGO C.C N° 1.113.304.913 DE SEVILLA-VALLE
Objeto	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA A LOS PROYECTO DENOMINADOS "CONSTRUCCIÓN DE CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, NUESTRA SEÑORA DEL PILAR, MUNICIPIO DE VILLAGARZON DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO", "CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS TIPO A EN LA INSTITUCION RURAL AGROPECUARIA CIUDAD DE VILLAGARZON, SEDE PRINCIPAL, DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZON DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO" Y "CONSTRUCCIÓN DE 67.43 METROS DE CIERRE PERIMETRAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUILLERMO VALENCIA, MUNICIPIO DE VILLAGARZON, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"
F/suscripción	21/JULIO/2020
Plazo inicial	CINCO (05) MESES
Valor del Contrato	CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETENTA PESOS MDA/CTE (\$ 48.738.070,00).
Fecha de R.P. N° 3156-3157-3158	12/AGOSTO/2020
Fecha de aprobación de póliza	03/AGOSTO/2020
Fecha de inicio	17/SEPTIEMBRE/2020
F/terminación plazo del contrato	16/02/2021

En las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura Departamental de Putumayo se reunieron: **CARLOS ALEJANDRO BUCHELI**, Actuando en nombre y representación de la Gobernación del Putumayo como Secretario de Infraestructura Departamental, en calidad de Supervisor, y el ingeniero **DAVID ANDRES ENCISO ARANGO** identificado con cedula de ciudadanía N° 1.113.304.913 de Sevilla-Valle, en calidad de contratista **INTERVENTOR** según contrato de Consultoría-Interventoría N° 1069 DEL 21 DE JULIO DE 2020, con el fin de suscribir la presente acta de inicio para la ejecución del contrato en mención, previo las siguientes consideraciones.

1. Que según el contrato de Interventoría No. 1069 del 21 de Julio De 2020, su plazo se pactó por término de CINCO (05) MESES.
2. Que el contrato de Interventoría No. 1069 del 21 de Julio De 2020, se pactó por un valor de **CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETENTA PESOS MDA/CTE (\$ 48.738.070,00).**
3. Que el contratista realiza la entrega de: copia de protocolo de bioseguridad, aprobación de protocolo de bioseguridad por parte del Municipio de Villagarzón – Putumayo de fecha 17 de septiembre 2020, aprobación de protocolo de bioseguridad por parte de la ARL POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A, los documentos solicitados por la supervisión de infraestructura para suscribir acta de inicio teniendo en cuenta la emergencia sanitaria COVID-19.



 PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: FT-OC-020
	ACTA DE INICIO	VERSIÓN: 01
		FECHA: 16/07/2015

4. Que el Contratista interventor y la supervisión en cumplimiento de sus funciones y obligaciones realizaron la revisión del Proyecto con registro BPIN 2019-86-0177, BPIN 2019-86-0185 y BPIN 2019-86-0173 que dio origen al contrato de la referencia y el lugar de ejecución de los trabajos, certificando que las actividades contractuales se pueden iniciar según lo pactado sin ningún inconveniente técnico, legal o administrativo.

5. Que a fin de dar inicio a la ejecución del contrato de Interventoría No. 1069 DEL 21 DE JULIO de 2020, se hace necesario suscribir la presente acta de inicio.

Con fundamento a lo anterior se acuerda:


1. Dar inicio a la ejecución del contrato de interventoría No. 1069 del 21 de JULIO de 2020, a partir del día 17 de Septiembre de 2020.

2. Que las actividades contractuales deben culminar a más tardar el 16 de febrero de 2021.

3. El contratista se obliga a poner en conocimiento de la aseguradora la presente acta de inicio

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en Mocoa (Putumayo), a los 17 días del mes de Septiembre de 2020.

POR LA GOBERNACION	POR EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
	
ING. CARLOS ALEJANDRO BUCHELI	ING. DAVID ANDRES ENCISO ARANGO
Secretario de Infraestructura Departamental	C.C N° 1.113.304.913 DE SEVILLA-VALLE

Elaboró:	David Andrés Enciso Arango	Contrato No. 1069 de 2020	Contratista de Interventoría	
Revisó	Keren Tatiana Delgado Trujillo	Secretaría de Infraestructura Departamental	Profesional Universitario SID	
Revisó jurídicamente	Marlie Yamile Cabrera Bautista	Secretaría de Infraestructura Departamental	Profesional jurídico de apoyo	



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZÓN"
¡Gracias Dios mío por tantas bendiciones!



ACLARATORIO No.	01	DE	01/12/2020	CONTRATO No.	1069	DE	21/07/2020	
CONTRATISTA				DAVID ENCISO ARANGO				
Tipo de Contrato				CONTRATO DE INTERVENTORIA				
Contratista	DAVID ENCISO ARANGO			PN	X	PJ	C	UT
	C.C. No.	1.113.304.913 de Sevilla (V)			Domicilio		Calle 7 #2-170 B/ Fátima (Villagarzon)	
Plazo Inicial	Cinco (05) Meses			Valor del Contrato		\$48.734.070,00		

Entre los suscritos a saber: CARLOS ALEJANDRO BUCHELI, Secretario de Infraestructura Departamental, obrando como Supervisor, y DAVID ENCISO ARANGO en calidad de Contratista según contrato No. 1069 del 21 de Julio de 2020, hemos acordado celebrar el presente ACLARATORIO N° 01 al Acta de Inicio, previas las siguientes consideraciones:

Que en el acta de inicio que se publicó en el portal SECOP 2, con número de proceso SID-MC-022-2020 se encontraba de la siguiente manera:

Valor del Contrato	\$48.738.070,00
--------------------	-----------------

Que en el ACTA DE INICIO publicada el 31 de enero de 2019 se relacionaron los datos correspondientes sin embargo por error de digitación en la relación de los datos básicos y el acta publicada la misma se especificó la EL VALOR DEL CONTRATO de manera errada quedando de la siguiente manera:

Valor del Contrato	\$48.734.070,00
--------------------	-----------------

Por lo anterior y teniendo en cuenta que el contrato se encuentra vigente las partes acuerdan realizar la siguiente,

ACLARACIÓN

PRIMERA: ACLARAR que el valor del contrato es de \$48.734.070,00.

SEGUNDA: ACLARAR que el Acta de Inicio válida es la publicada por el Comprador "Supervisor del Contrato".

Para constancia, se firma en Mocoa (P) a los 02 de diciembre de 2020.

POR LA GOBERNACIÓN	POR EL CONTRATISTA
CARLOS ALEJANDRO BUCHELI Secretario de Infraestructura Departamental Supervisor de Contrato	DAVID ENCISO ARANGO 1.113.304.913 de Sevilla (V)



Palacio Departamental Mocoa Calle 8 N°. 7 - 40, Código postal: 860001
Conmutador (+ 578) 4201515 - Fax: 4295196 - Página web: www.putumayo.gov.co
contactenos@putumayo.gov.co

FACTURA



Factura Electrónica De Venta #-5 Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Crédito
Plazo: 30 días
Método de Pago: Efectivo
Moneda: COP
Total de Líneas: 1

Fecha de Validación: 08/04/2021 08:43 PM
Fecha de Generación: 08/05/2021 08:43 PM
Fecha de Vencimiento: 08/05/2021
Responsabilidad Fiscal: R-99 No responsable
Régimen Fiscal: No responsable de IVA

Emisor : DAVID ANDRES ENCISO ARANGO
Razon Social: N/A
CC: 1113304913-6
Teléfono: + (57) 310 5526416
Correo Electrónico:
encisoarangodavidandres@hotmail.com
Dirección: CR 5 N 323 BRR CENTRO VILLAGARZÓN-
PUTUMAYO
Departamento: PUTUMAYO
Municipio: VILLAGARZÓN

Receptor : DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
Razon Social: GOBERNACION DEL PUTUMAYO
NIT: 800094164-4
Teléfono: N/A
Correo Electrónico:
infraestructura@putumayo.gov.co
Dirección: CALLE 8 # 7-40
Departamento: PUTUMAYO
Municipio: MOCOA



#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA	Total
1	1	INTERVENTORIA	INTERVENTORIA N° 1069 DE 21 DE JULIO DE 2020	1.00	Cada	13,328,832.00	13,328,832.00	2,532,478.08	15,861,310.08

Detalles:

Son: QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS
CON OCHO CENTAVOS

Cuentas Bancarias

Cuenta Ahorro BBVA 882017387 (Pesos)

CUFE :

7e9fa64f08294c129e5638144bca9b48e26e6644562ece5bf80c40f6bb3e9066349b7461e0d71a8f6a94b04c8560dad

Detalle de Venta

Subtotal :	COP 13,328,832.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 13,328,832.00
Monto IVA :	COP 2,532,478.08
Total Venta:	COP 15,861,310.08
Total a pagar :	COP 15,861,310.08

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764009193689 entre los rangos de Facturación del 1 al 100 usando el prefijo con vigencia entre las fechas 2020-12-23 al 2021-06-23.

Generada por: <https://factoa.co>

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnológico Cadena SA 890930534-0

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764009193689



(415)7707212489984(8020) 001876400919368 9

5. Número de Identificación Tributaria - NIT

1 1 1 3 3 0 4 9 1 3

6. DV

6

7. Primer apellido

ENCISO

8. Segundo apellido

ARANGO

9. Primer nombre

DAVID

10. Otros nombres

ANDRES

11. Razón social

12. Dirección seccional

Delegada de Impuestos y Aduanas de Puerto Asís

Cód.

4

6

24. Dirección

CR 5 N 323 BRR CENTRO

25. País

Colombia

26. Departamento

Putumayo

27. Municipio

Villagarzón

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres ENCISO ARANGO DAVID ANDRES

1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identificación 1 1 1 3 3 0 4 9 1 3

1004. DV 6

1005. Cod. Representación

1006. Organización ENCISO ARANGO DAVID ANDRES

984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente

990. Lugar administrativo

991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

992. Área

993. Establecimiento

997. Fecha formalización

2 0 2 0 - 1 2 - 2 3 / 1 7 : 2 8 : 5 2

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764009193689



(415)7707212489984(8020) 001876400919368 9

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 1 1 1 3 3 0 4 9 1 3	6. DV 6	7. Primer apellido ENCISO	8. Segundo apellido ARANGO	9. Primer nombre DAVID	10. Otros nombres ANDRES
---	------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------

11. Razón social

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

29. Establecimiento								
ENCISO ARANGO DAVID ANDRES CR 5 N 323 BRR CENTRO								
1	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4		1	100	6	AUTORIZACIÓN	1
29. Establecimiento								
2	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
3	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
4	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
5	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
6	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
7	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
8	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
9	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
10	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
11	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 2



REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACION DEL PUTUMAYO
"Trece municipios un solo corazón"



**ACTA DE RECIBO PARCIAL No 02 DE LA ACEPTACION DE LA OFERTA No 1069
DEL 21/07/2020**

ACEPTACION DE LA OFERTA No.:	1069 DEL 21 DE JULIO DE 2020
CONTRATISTA:	DAVID ANDRÉS ENCISO ARANGO C.C N° 1.113.304.913 DE SEVILLA-VALLE.
VALOR CONTRATO INICIAL:	CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETENTA PESOS MDA/CTE (\$ 48.734.070,00)
VALOR ANTICIPO	N/A
OBJETO: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA A LOS PROYECTOS DENOMINADOS "CONSTRUCCION DE CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, NUESTRA SEÑORA DEL PILAR, MUNICIPIO DE VILLARGARZON DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO", "CONSTRUCCION DE 3 AULAS TIPO A EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL AGROPECUARIA CIUDAD DE VILLAGARZON, SEDE PRINCIPAL, DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZON, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO" Y"CONSTRUCCION DE 67.43 METROS DE CIERRE PERIMETRAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA GUILLERMO VALENCIA, MUNICIPIO DE VILLAGARZON, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".	
PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES A PARTIR DE SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE INICIO.
FECHA DE INICIO:	17 DE SEPTIEMBRE DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN 1:	16 DE FEBRERO DE 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN 1:	10 DE FEBRERO DE 2021
PLAZO DE SUSPENSIÓN 1:	UN (01) MES
FECHA DE TERMINACIÓN DE SUSPENSIÓN 1:	10 DE MARZO DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN 2:	16 DE MARZO DE 2021
FECHA DE AMPLIACION 1 A LA SUSPENSIÓN 1:	10 DE MARZO DE 2021
PLAZO DE AMPLIACION 1 SUSPENSIÓN 1:	UN (01) MES
PRORROGA	DOS (02) MESES
FECHA DE REINICIO 1	25 DE MARZO DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN 3:	31 DE MAYO DE 2021
FECHA PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02:	06 DE MAYO DE 2021



REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACION DEL PUTUMAYO
“Trece municipios un solo corazón”



VALOR PRESENTE ACTA RECIBO PARCIAL CONTRATO DE OBRA N° 1051-2020	DIEZ MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE (\$ 10.224.441,92).
VALOR PRESENTE ACTA RECIBO PARCIAL CONTRATO DE OBRA N° 1075-2020	CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE (\$ 4.607.680,00).
VALOR PRESENTE ACTA RECIBO PARCIAL CONTRATO DE OBRA N° 1023-2020	UN MILLON VEINTINUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS CON DIESCISEIS CENTAVOS M/CTE (\$ 1.029.188,16).
TOTAL A PAGAR	QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRECIENTOS DIEZ PESOS CON OCHO CENTAVOS M/CTE (\$ 15.861.310,08).

En las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura Departamental de la Gobernación del Putumayo, a los seis (06) días del mes de mayo de 2021, se reunieron: **HERNANDO FRANCISCO CHAMORRO PASINGA**, Secretario de Infraestructura Departamental (Encargado) según Decreto Nro 0164 del 05 del 2021, en calidad de **SUPERVISOR** y **DAVID ANDRES ENCISO ARANGO**, como Interventor de Obra según Contrato de Interventoría No. 1069 del 21 de julio de 2020, con el fin de celebrar la presente **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 02** del contrato de interventoría 1069 del 21/07/2020.

Mediante la suscripción de la presente acta de recibo parcial de obra No. 02, se deja constancia que **EL CONTRATISTA**, en el período comprendido entre el 17 de octubre de 2020 y el 16 de enero del 2021, ejecutó las actividades relacionadas en el **ACTA DE COSTOS (NUMÉRICA) No. 02** de fecha 08 de abril de 2021, suscrita entre **ROBERTH GUILLERMO MORA CÓRDOBA**, Secretario de Infraestructura Departamental y **DAVID ANDRES ENCISO ARANGO**, como Interventor de Obra según Contrato de Interventoría No. 1069 del 21 de julio de 2020, la cual es proporcional a los porcentajes de avance según las actas de recibo parcial presentadas por cada uno de los contratistas de obra. Por lo tanto, la Gobernación del Departamento de Putumayo realiza el recibo de las cantidades y valores allí relacionados y los cuales se resumen a continuación a través del balance financiero del contrato:



REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACION DEL PUTUMAYO
"Trece municipios un solo corazón"



VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$48.734.070,00
Anticipo:	\$0.00
VALORES EJECUTADOS DEL CONTRATO PRESENTE ACTA:	\$ 15.861.310,08
Valor ejecutado presente Acta Parcial de Interventoría No. 02 contrato de obra 1051-2020:	\$ 10.224.441,92
Valor ejecutado presente Acta Parcial de Interventoría No. 02 contrato de obra 1075-2020:	\$ 4.607.680,00
Valor ejecutado presente Acta Parcial de Interventoría No. 02 contrato de obra 1023-2020:	\$ 1.029.188,16
VALORES ACUMULADOS EJECUTADOS DEL CONTRATO:	\$ 41.022.227,40
Valor Acumulado ejecutado de Interventoría según contrato de obra 1051-2020:	\$ 14.025.411,40
Valor Acumulado ejecutado de Interventoría según contrato de obra 1075-2020:	\$ 23.038.400,00
Valor Acumulado ejecutado de Interventoría según contrato de obra 1023-2020:	\$ 3.958.416,00
VALORES PAGADOS AL CONTRATISTA:	\$ 25.160.917,32
Valor ejecutado Acta Parcial de Interventoría No. 01 contrato de obra 1051-2020:	\$ 3.800.969,48
Valor ejecutado Acta Parcial de Interventoría No. 01 contrato de obra 1075-2020:	\$ 18.430.720,00
Valor ejecutado Acta Parcial de Interventoría No. 01 contrato de obra 1023-2020:	\$ 2.929.227,84
Valor Anticipo del Contrato (Renuncia al anticipo):	\$ 0,00
VALOR NETO A CANCELAR PRESENTE ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 02	\$ 15.861.310,08
PORCENTAJE DE EJECUCION CONTRATO PRESENT ACTA No. 2:	
PORCENTAJE DE EJECUCION CONTRATO DE OBRA 1051-2020:	49,28%
PORCENTAJE DE EJECUCION CONTRATO DE OBRA 1075-2020:	20,00%
PORCENTAJE DE EJECUCION CONTRATO DE OBRA 1023-2020:	20,80%
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	\$ 7.711.842,60


Nota: hace parte integral de la presente el ACTA DE COSTOS (NUMÉRICA) No. 02 de fecha 06 de mayo de 2021, suscrita entre **HERNANDO FRANCISCO CHAMORRO PASINGA**, Secretario de Infraestructura Departamental (Encargado) según Decreto Nro 0164 del 05 de mayo del 2021, Secretario de Infraestructura Departamental y **DAVID ANDRES ENCISO ARANGO**, como Interventor de Obra según Contrato de Interventoría No. 1069 del 21 de julio de 2020.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACION DEL PUTUMAYO
"Trece municipios un solo corazón"



Para constancia se firma en Mocoa a los seis (06) días del mes de mayo de 2021,
por quienes en ella intervinieron:

INTERVENTOR	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
 DAVID ANDRÉS ENCISO ARANGO Contrato de Consultoría - Interventoría No. 1069 del 21/07/2020	 LUIS ALFREDO MUÑOZ DELGADO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	SUPERVISOR
 DAVID ANDRÉS ENCISO ARANGO	 HERNANDO FRANCISCO CHAMORRO PASINGA Secretario de Infraestructura Departamental (E) según Decreto Nro. 0164 del 05/05/2021

Elaboró	David Andrés Enciso	Contrato de Interventoría No. 1069-2020	Interventor.	
Revisó	Diana Catherine Tobar	Apoyo Profesional SID		
Revisó parte jurídica	Andrés Figueroa	Apoyo Jurídico SID		

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

BBVA

TOTAL		\$ 254.900
--------------	--	-------------------

TOTAL	\$ 564,100
--------------	-------------------

BBVA

TOTAL	\$ 254,900
--------------	-------------------



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
TPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CICLO/UNICIÓN: TPO APORTANTE: FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEÑA E ICDF (REFORMA TRIS/17/04):		NÚMERO DE CIUDADANÍA: CÉDULA DE CIUDADANÍA: DEPARTAMENTO: BARRIO/FATIMA CALLE/SECTOR: CIUDAD/PAÍS: ACTIVIDAD ECONOMICA: ÚNICO	
DAVID ANDRÉS ENCISO ARANGO PUTUMAYO INDEPENDIENTE Construcción de otras obras de Ingeniería civil.		NÚMERO DE PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN SALUD: 2021 2021-01/18 NÚMERO AUTORIZACIÓN:	
MIS MIS MIS		MIS MIS MIS	
1113304813 DAVID ANDRÉS ENCISO ARANGO PUTUMAYO INDEPENDIENTE Construcción de otras obras de Ingeniería civil.		777738866 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: 2021 2021-01/18 NÚMERO AUTORIZACIÓN:	
SI			
TOTAL APORTES A PENSION			
No. COTIZANTES			
COTIZACION			
EMPLEADOR			
COTIZANTE			
SOLIDARIDAD			
ESP			
SUBSISTENCIA			
COTIZACION			
MORA			
FSP			
APORTES			
MORA			
VALOR PAGADO			
SUBTOTAL:			
TOTAL APORTES A SALUD			
No. COTIZANTES			
COTIZACION			
EMPLEADOR			
COTIZANTE			
SOLIDARIDAD			
ESP			
SUBSISTENCIA			
COTIZACION			
MORA			
FSP			
APORTES			
MORA			
VALOR PAGADO			
SUBTOTAL:			
TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES			
No. COTIZANTES			
COTIZACION			
EMPLEADOR			
COTIZANTE			
SOLIDARIDAD			
ESP			
SUBSISTENCIA			
COTIZACION			
MORA			
FSP			
APORTES			
MORA			
VALOR PAGADO			
SUBTOTAL:			
TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR			
No. COTIZANTES			
COTIZACION			
EMPLEADOR			
COTIZANTE			
SOLIDARIDAD			
ESP			
SUBSISTENCIA			
COTIZACION			
MORA			
FSP			
APORTES			
MORA			
VALOR PAGADO			
SUBTOTAL:			
TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR			
No. COTIZANTES			
COTIZACION			
EMPLEADOR			
COTIZANTE			
SOLIDARIDAD			
ESP			
SUBSISTENCIA			
COTIZACION			
MORA			
FSP			
APORTES			
MORA			
VALOR PAGADO			
SUBTOTAL:			
TOTAL			
\$ 564.100			

TOTAL	\$ 263,800
--------------	-------------------

**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL**

2021/03/05 4:53 PM
USJAHQ: SOL CC1113304913

CERTIFICACIÓN APORTES A SEGURIDAD SOCIAL DE LA CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1069 DEL 21 DE JULIO DE 2020


Yo **Luz Esther Bolívar Bolívar**, identificada con cedula de ciudadanía n° 24.487.207 de Armenia Quindío, y con tarjeta profesional n° 15675-t de la junta central de contadores de Colombia, en mi condición de contador público, que verificados los soportes presentados por: **DAVID ANDRES ENCISO ARANGO**, en su calidad de interventor, del contrato de interventoría 1069 DEL 21 DE JULIO DE 2020, el cual tiene como objeto: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA A LOS PROYECTOS DENOMINADOS "CONSTRUCCION DE CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, NUESTRA SEÑORA DEL PILAR, MUNICIPIO DE VILLARGARZON DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO", "CONSTRUCCION DE 3 AULAS TIPO A EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL AGROPECUARIA CIUDAD DE VILLAGARZON, SEDE PRINCIPAL, DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZON, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO" Y "CONSTRUCCION DE 67.43 METROS DE CIERRE PERIMETRAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA GUILLERMO VALENCIA, MUNICIPIO DE VILLAGARZON, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.", Cumplió con sus sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje según cumplimiento del artículo 50 ley 789 de 2002.

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL						
CONTRATISTA	Mes Cancelado SGSSS	No. Planilla	CONCEPTO	VALOR APORTADO	EMPRESA	Fecha de pago (aaa/mm/dd):
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA DAVID ANDRÉS ENCISO ARANGO 1.113.304.740 de Sevilla Valle	NOVIEMBRE 2020	7773825946	SALUD	\$ 109.800,00	EMSSANAR S.A.S.	2020/12/15
			PENSIÓN	\$ 140.500,00	PORVENIR	2020/12/15
			RIESGOS	\$ 4.600,00	POSITIVA	2020/12/15
	DICIEMBRE 2020	7774632122	SALUD	\$ 109.800,00	EMSSANAR S.A.S.	2020/12/24
			PENSIÓN	\$ 140.500,00	PORVENIR	2020/12/24
			RIESGOS	\$ 4.600,00	POSITIVA	2020/12/24
	ENERO 2021	7780271808	SALUD	\$ 113.600,00	EMSSANAR S.A.S.	2021/02/10
			PENSIÓN	\$ 145.500,00	PORVENIR	2021/02/10
			RIESGOS	\$ 4.800,00	POSITIVA	2021/02/10

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL						
CARGO	Mes Cancelado SGSSS	No. Planilla	CONCEPTO	VALOR APORTADO	EMPRESA	Fecha de pago (aaa/mm/dd):
HSEQ y/o SISO VILLADIEGO GONZALEZ ELIANA KATHERINE C.C 1.110.581.363 DEDICACIÓN 100%	NOVIEMBRE –	7773843863	SALUD	\$ 44.000,00	MEDIMAS	2020/12/15
	DICIEMBRE		PENSIÓN	\$ 176.000,00	COLFONDOS	2020/12/15
	2020		RIESGOS	\$ 5.800,00	POSITIVA	2020/12/15
	DICIEMBRE	7777386866	SALUD	\$ 44.000,00	MEDIMAS	2021/01/18
	2020 –		PENSIÓN	\$ 176.000,00	COLFONDOS	2021/01/18
	ENERO		RIESGOS	\$ 5.800,00	POSITIVA	2021/01/18
	2021	7782272836	SALUD	\$ 44.000,00	MEDIMAS	2020/03/05
	ENERO –		PENSIÓN	\$ 176.000,00	COLFONDOS	2020/03/05
	FEBRERO		RIESGOS	\$ 5.800,00	POSITIVA	2020/03/05
	2021					

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL						
CARGO	Mes Cancelado SGSSS	No. Planilla	CONCEPTO	VALOR APORTADO	EMPRESA	Fecha de pago (aaa/mm/dd):
TECNOLOGO EN OBRAS CIVILES LUIS ALFREDO MUÑOZ DELGADO C.C 5.348.639 DEDICACIÓN 100%	NOVIEMBRE –	7773843863	SALUD	\$ 22.400,00	MEDIMAS	2020/12/15
	DICIEMBRE		PENSIÓN	\$ 89.600,00	PORVENIR	2020/12/15
	2020		RIESGOS	\$ 3.000,00	POSITIVA	2020/12/15
	DICIEMBRE	7777386866	SALUD	\$ 48.000,00	MEDIMAS	2021/01/18
	2020 –		PENSIÓN	\$ 192.000,00	PORVENIR	2021/01/18
	ENERO		RIESGOS	\$ 6.300,00	POSITIVA	2021/01/18
	2021	7782272836	SALUD	\$ 48.000,00	MEDIMAS	2020/03/05
	ENERO –		PENSIÓN	\$ 192.000,00	PORVENIR	2020/03/05
	FEBRERO		RIESGOS	\$ 6.300,00	POSITIVA	2020/03/05
	2021					

La presente se expide a los 08 días del mes de Abril de 2021, para ser anexada al paquete del acta parcial No. 2 del Contrato De Interventoría 1069.


LUZ ESTHER BOLÍVAR BOLÍVAR
 Contadora Pública Titulada T.P 15675-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 24.487.207

BOLIVAR BOLIVAR
APELLIDOS

LUZ ESTHER
NOMBRES

Luz Esther Bolivar B.
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 29-ABR-1957
ARMENIA
(QUINDIO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.55

ESTATURA

O+

G.S. RH

F

SEXO

13-AGO-1976 ARMENIA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Almudena
REGISTRADORA NACIONAL
ALMUDENA RENDIFO LUPEZ



A-2800100-58140105-F-0024487207-20051021

0632505203A 02 106578690

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

15675-T

LUZ ESTHER
BOLIVAR BOLIVAR
C.C. 24.487.207

RESOLUCION INSCRIPCION 1492-T FECHA 21-VIII-86
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO



Presidente

000227/10

CONTADOR PUBLICO

000227/10

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta, entregarla
al Ministerio de Educación Nacional o Junta Central de
Contadores.

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

034F01E018EEFE01

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **LUZ ESTHER BOLIVAR BOLIVAR** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 24487207 de ARMENIA (QUINDIO) Y Tarjeta Profesional No 15675-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 05 días del mes de Abril de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

LIQUIDACIÓN DE ESTAMPILLAS

GOBERNACION DE PUTUMAYO
Secretaría de Hacienda Departamental
NIT: 800094164-4
LIQUIDACION DE IMPUESTOS



Nro de Liquidación 145.744

Power by:lyslida.com

FECHA: 27/07/2020
CLASE IMPUESTO: ESTAMPILLAS-2018-ORD-766
TIPO IMPUESTO: GOB-OTROS CONTRATOS Y SUS ADICIO
OBSERVACIONES: CTO INTERVENTORIA N° 1069 DEL 21/07/2020
CODIGO: 18.649
TERCERO: DAVID ANDRES ENCISO ARANGO
DOCUMENTO: C.C.
NRO DOCUMENTO: 1113304913
DIRECCIÓN: b/fatima-villagarzón
TELEFONO: 3105526416

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	VR. BASE	FACTOR	VR. TOTAL
64	ADULTO MAYOR	1	48.734.070,00	0,05	2.437.000
64	PRO ELECTRIFICACION RURAL	1	48.734.070,00	0,01	244.000
64	PRO CULTURA	1	48.734.070,00	0,01	244.000
64	PRO DESARROLLO FRONTERIZO	1	48.734.070,00	0,01	244.000
64	PRO DESARROLLO DEPTAL	1	48.734.070,00	0,01	244.000

MON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL PESOS MDA CTE



Subtotal:	3.413.000,00
Intereses (+)	0,00
Sanción (+)	0,00
Descuentos (-)	
Valor Total:	3.413.000,00

ELABORADO POR:
rentas



BRVA-Convenio 689

27/07/2020 05:48:51p.m.

BBVA
 TERM: XA55 RECAUDO DE FACTURAS
 OFIC: 0598 IMP.DPTAL ADULTO MAYOR PUTUMAY
 USER: C341732 CUENTA : 0013-0598-0200129856

FECHA : 31-07-20
 CONVENIO: 0006514
 HORA : 08.36

REFERENCIA NO. 1 001113304913 PAGO APLICADO CUENTA NRO.
 REFERENCIA NO. 2 DAVID ANDRES ENCISO
 REFERENCIA NO. 3
 REFERENCIA NO. 4
 REFERENCIA NO. 5
 REFERENCIA NO. 6
 DESCRIPCION : 000000000000000000000000 PAGO APLICADO CREDITO NRO.
 NRO DE CONFIRMACION: 000032138
 CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000
 FORMA DE PAGO REFERENCIA DOCUMENTO IMPORTE
 VALOR EFECTIVO \$ 2,437,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO TOTAL PAGO RECAUDO FIRMA CLIENTE 2,437,000.00

- CLIENTE -

ELABORADO POR:
 rentas



OFIXPRES MAYO/2019 F-2110841

VR. TOTAL

2.437.000
 244.000
 244.000
 244.000
 244.000

3.413.000,00

0,00

0,00

3.413.000,00

BBVA-Convenio 689

27/07/2020 05:48:51 p.m.

BBVA

Creando Oportunidades

TERM: X855
OFIC: 0598
USER: C341732

BBVA

RECAUDO DE FACTURAS
IMP. OPTAL ADULTO MAYOR PUTUMAY
CUENTA : 0013-0598-0700129856

FECHA : 31-07-20
CONVENIO: 0006514
HORA : 08.36

REFERENCIA NO. 1
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6

001113304913

DAVID ANDRES ENCISO

PAGO APLICADO CUENTA NRO.

DESCRIPCION :

NRO DE CONFIRMACION:

CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO

000000000000000000000000
000032138

PAGO APLICADO CREDITO NRO.

REFERENCIA DOCUMENTO

IMPORTE

VALOR EFECTIVO

2,437,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO

TOTAL PAGO RECAUDO

FIRMA CLIENTE

2,437,000.00

- CLIENTE -

OFICINAS - NIT 900 519 810281

BBVA

Creando Oportunidades

TERM: X855
OFIC: 0598
USER: C341732

BBVA

RECAUDO DE FACTURAS
ESTAMPILLA PRO-SEG ALIMENTARI
CUENTA : 0013-0598-0200129872

FECHA : 31-01-20
CONVENIO: 0006513
HORA : 08:37

REFERENCIA NO. 1
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6

001113304913
DAVID ANDRES ENCISO

PAGO APLICADO CUENTA MEC

DESCRIPCION :
NRO DE CONFIRMACION:
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000
FORMA DE PAGO

000000000000000000000000
000076677

PAGO APLICADO CREDITO HES

REFERENCIA DOCUMENTO

IMPORTE

VALOR EFECTIVO

976.000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO

TOTAL PAGO RECAUDO

FIRMA CLIENTE

976.000.00

- CLIENTE -

REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT

CERTIFICACIÓN BANCARIA

BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica

Que nuestro(a) cliente DAVID ANDRES ENCISO ARANGO, identificado(a) con cédula de ciudadanía número 1,113,304,913 se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la CUENTA DE AHORROS LIBRETON No. 0882017387 apertura el 1 de julio de 2014 cuenta ACTIVA y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, el 8 de abril de 2021.

Para trámites de nómina, legales, internacionales y otros, también puedes usar las siguientes opciones de número de cuenta:

Cuenta de 10 dígitos:	0882017387
Cuenta de 16 dígitos:	0882000200017387
Cuenta de 20 dígitos:	00130882000200017387

Firma autográfica



Responsable servicio al cliente
BBVA Colombia

Nota: el saldo no incluye valores de cheques en proceso de canje.


**REGISTRO FOTOGRÁFICO
CONTRATO DE OBRA N° 1075 DEL 28 DE
JULIO DE 2020**

INFORME N° 2 DE INTERVENTORÍA


"CONSTRUCCIÓN DE CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA,
NUESTRA SEÑORA DEL PILAR, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".

Periodo: 17 de octubre de 2020 al 16 de noviembre de 2020
REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANEXO FOTOGRÁFICO



MURO EN LADRILLO MACIZO




MURO EN LADRILLO MACIZO SECTOR POSTERIOR DEL COLISEO
CUBIERTO



PAÑETE 1:3 SOBRE MURO E : 2CM



PAÑETE 1:3 SOBRE MURO E : 2CM



PAÑETE 1:3 SOBRE MURO E : 2CM



PAÑETE 1:3 SOBRE MURO E : 2CM

ANEXO FOTOGRÁFICO



ALFAGIA 15X15 CM CONCRETO 3000 PSI




ALFAGIA 15X15 CM CONCRETO 3000 PSI




FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI



ARMADO DE FORMALETA PARA ALFAJIA



FORMALETA PARA ALFAJIA



FORMALETA PARA ALFAJIA

INFORME N° 2 DE INTERVENTORÍA


"CONSTRUCCIÓN DE CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA,
NUESTRA SEÑORA DEL PILAR, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".

Periodo: 17 de octubre de 2020 al 16 de noviembre de 2020
REGISTRO FOTOGRÁFICO


ANEXO FOTOGRÁFICO




FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI




FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI



MURO EN LADRILLO MACIZO (Incluye mortero de pega 1:4)




MURO EN LADRILLO MACIZO (Incluye mortero de pega 1:4)




	<p>INFORME N° 2 DE INTERVENTORÍA</p> <p>"CONSTRUCCIÓN DE CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, NUESTRA SEÑORA DEL PILAR, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".</p> <p>Periodo: 17 de octubre de 2020 al 16 de noviembre de 2020</p> <p>REGISTRO FOTOGRÁFICO</p>	
--	---	--

ANEXO FOTOGRÁFICO




MURO EN LADRILLO MACIZO (Incluye mortero de pega 1:4)



PAÑETE 1:3 SOBRE MURO E : 2CM



PAÑETE 1:3 SOBRE MURO E : 2CM



PAÑETE 1:3 SOBRE MURO E : 2CM



ANEXO FOTOGRÁFICO




FILOS Y DILATACIONES



MURO EN LADRILLO MACIZO (Incluye mortero de pega 1:4)



MURO EN LADRILLO MACIZO (Incluye mortero de pega 1:4)



MURO EN LADRILLO MACIZO (Incluye mortero de pega 1:4)



MURO EN LADRILLO MACIZO (Incluye mortero de pega 1:4)




MURO EN LADRILLO MACIZO (Incluye mortero de pega 1:4)

"CONSTRUCCIÓN DE CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, NUESTRA SEÑORA DEL PILAR, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".

Período: 17 de octubre de 2020 al 16 de noviembre de 2020
REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANEXO FOTOGRÁFICO



MURO EN LADRILLO MACIZO (incluye mortero de pega 1:4)




CONCRETO DE 3000 PSI IMPERMEABILIZADO PARA CANAL RECTANGULAR DE AGUAS LLUVIAS (sin refuerzo)



CONCRETO DE 3000 PSI IMPERMEABILIZADO PARA CANAL RECTANGULAR DE AGUAS LLUVIAS (sin refuerzo)



CONCRETO DE 3000 PSI IMPERMEABILIZADO PARA CANAL RECTANGULAR DE AGUAS LLUVIAS (sin refuerzo)



CHARLA SOBRE SEGURIDAD EN EL TRABAJO



CHARLA SOBRE SEGURIDAD EN EL TRABAJO

INFORME N° 2 DE INTERVENTORIA


"CONSTRUCCIÓN DE CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA,
NUESTRA SEÑORA DEL PILAR, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN DEPARTAMENTO
DEL PUTUMAYO".

Período: 17 de octubre de 2020 al 16 de noviembre de 2020
REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANEXO FOTOGRÁFICO



MEJORAMIENTO PARA ANDEN PERIMETRAL



CONDICIONES INICIALES PERIMETRO EXTERIOR DEL CERRAMIENTO



DESCAPOTE PARA ANDEN PERIMETRAL



DESCAPOTE PARA ANDEN PERIMETRAL



COMPACTACION MANUAL DE RELLENO PARA ANDEN



COMPACTACION MANUAL DE RELLENO PARA ANDEN

INFORME N° 2 DE INTERVENTORIA

"CONSTRUCCIÓN DE CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA,
NUESTRA SEÑORA DEL PILAR, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN DEPARTAMENTO
DEL PUTUMAYO".

Periodo: 17 de octubre de 2020 al 16 de noviembre de 2020
REGISTRO FOTOGRÁFICO


ANEXO FOTOGRÁFICO




BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI a=12cm b=40cm (no incluye refuerzo)



BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI a=12cm b=40cm (no incluye refuerzo)



BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI a=12cm b=40cm (no incluye refuerzo)



BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI a=12cm b=40cm (no incluye refuerzo)



SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSALDADA Q5



SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSALDADA Q5

ANEXO FOTOGRÁFICO




ANDEN EN CONCRETO DE 3000 PSI (incluye refuerzo en malla electrosoldada Q5)



ANDEN EN CONCRETO DE 3000 PSI (incluye refuerzo en malla electrosoldada Q5)



CONCRETO DE 3000 PSI PARA BAHIA DE PARQUEO (incluye refuerzo en malla electrosoldada Q7).



CONCRETO DE 3000 PSI PARA BAHIA DE PARQUEO (incluye refuerzo en malla electrosoldada Q7).



CONCRETO DE 3000 PSI PARA BAHIA DE PARQUEO (incluye refuerzo en malla electrosoldada Q7).



PREPARACION DE CONCRETO SIGUIENDO EL DISEÑO DE MEZCLA PRESENTADO

ANEXO FOTOGRÁFICO



ANDEN EN CONCRETO DE 3000 PSI (incluye refuerzo en malla
electrosoldada Q5)



ANDEN EN CONCRETO DE 3000 PSI (incluye refuerzo en malla
electrosoldada Q5)




ANDEN EN CONCRETO DE 3000 PSI (incluye refuerzo en malla
electrosoldada Q5)



ANDEN EN CONCRETO DE 3000 PSI (incluye refuerzo en malla
electrosoldada Q5)



ANDEN EN CONCRETO DE 3000 PSI (incluye refuerzo en malla
electrosoldada Q5)



PLACAS DE ANDEN TERMINADA

ANEXO FOTOGRÁFICO



TOMA DE CILINDROS DE CONCRETOS PARA ENSAYOS DE
COMPRESION



TOMA DE CILINDROS DE CONCRETOS PARA ENSAYOS DE
COMPRESION




ENSAYO DE ASENTAMIENTO (CONO DE ABRAMS)



ENSAYO DE ASENTAMIENTO (CONO DE ABRAMS)



PLACAS DE ANDEN PERIMETRAL FUNDIDAS



PLACAS DE ANDEN PERIMETRAL FUNDIDAS

INFORME N° 3 Y FINAL DE INTERVENTORIA


"CONSTRUCCIÓN DE CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA,
NUESTRA SEÑORA DEL PILAR, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN DEPARTAMENTO DEL
PUTUMAYO".

Período: 17 de noviembre de 2020 al 16 de diciembre de 2020
REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANEXO FOTOGRÁFICO



EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO




CONCRETO BASE PARA MURO DE CONTENCION



CONCRETO BASE PARA MURO DE CONTENCION



MURO DE CONTENCION EN BLOQUE ESTRUCTURAL



MURO DE CONTENCION FACHADA OSTERIOR DEL COLISEO




MURO DE CONTENCION FACHADA OSTERIOR DEL COLISEO

INFORME N° 3 Y FINAL DE INTERVENTORIA

"CONSTRUCCIÓN DE CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA,
NUESTRA SEÑORA DEL PILAR, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN DEPARTAMENTO
DEL PUTUMAYO".

Periodo: 17 de noviembre de 2020 al 16 de diciembre de 2020
REGISTRO FOTOGRÁFICO


ANEXO FOTOGRÁFICO




MURO EN LADRILLO GARITA




MURO EN LADRILLO GARITA




PAÑETE 1:3 SOBRE MURO E : 2CM



PAÑETE 1:3 SOBRE MURO E : 2CM



PAÑETE 1:3 SOBRE MURO E : 2CM



PAÑETE 1:3 SOBRE MURO E : 2CM

INFORME N° 3 Y FINAL DE INTERVENTORÍA


"CONSTRUCCIÓN DE CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA,
NUESTRA SEÑORA DEL PILAR, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN DEPARTAMENTO
DEL PUTUMAYO".

Periodo: 17 de noviembre de 2020 al 16 de diciembre de 2020
REGISTRO FOTOGRÁFICO


ANEXO FOTOGRÁFICO




PAÑETE 1:3 SOBRE MURO E : 2CM




PAÑETE 1:3 SOBRE MURO E : 2CM




PAÑETE 1:3 SOBRE MURO E : 2CM



PAÑETE 1:3 SOBRE MURO E : 2CM



ESTUCO ZONA INTERNA DE ACCESO PRINCIPAL



ESTUCO ZONA INTERNA DE ACCESO PRINCIPAL

ANEXO FOTOGRÁFICO



CERRAMIENTO EN TUBO DIM: 2in Y MALLA ESLABONADA GALV.
CAL10.



CERRAMIENTO EN TUBO DIM: 2in Y MALLA ESLABONADA GALV. CAL10.



CERRAMIENTO EN TUBO DIM: 2in Y MALLA ESLABONADA GALV.
CAL10.



CERRAMIENTO EN TUBO DIM: 2in Y MALLA ESLABONADA GALV. CAL10.




ANDEN EN CONCRETO DE 3000 PSI (incluye refuerzo en malla
electrosoldada Q5)




ANDEN EN CONCRETO DE 3000 PSI (incluye refuerzo en malla
electrosoldada Q5)

ANEXO FOTOGRÁFICO



LIJADO DE MURO DE CERRAMIENTO




LIJADO DE MURO DE CERRAMIENTO



ARMADO DE FORMALETA PARA PLACA DE CONCRETO



ARMADO DE FORMALETA PARA PLACA DE CONCRETO




FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO PARA PLACA Y VIGAS AEREAS



FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO PARA PLACA Y VIGAS AEREAS

ANEXO FOTOGRÁFICO



FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO PARA PLACA Y VIGAS AEREAS



FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO PARA PLACA Y VIGAS AEREAS



VIGA AEREA CONCRETO 3000 psi DE 25cm x 25 cm



VIGA AEREA CONCRETO 3000 psi DE 25cm x 25 cm



PLACA MACIZA E: 0,12 M EN CONCRETO DE 3000 PSI
IMPERMEABILIZADO (Sin refuerzo)



PLACA MACIZA E: 0,12 M EN CONCRETO DE 3000 PSI
IMPERMEABILIZADO (Sin refuerzo)

INFORME N° 3 Y FINAL DE INTERVENTORIA


"CONSTRUCCIÓN DE CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, NUESTRA SEÑORA DEL PILAR, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".

Período: 17 de noviembre de 2020 al 16 de diciembre de 2020
REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANEXO FOTOGRÁFICO



RAMPA DE ACCESO EN CONCRETO 3000 PSI (incluye refuerzo en malla electrosoldada Q5)



RAMPA DE ACCESO EN CONCRETO 3000 PSI (incluye refuerzo en malla electrosoldada Q5)



SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON EN LAMINA COLD ROLLED CAL 20 (Incluye Anclaje)



SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON EN LAMINA COLD ROLLED CAL 20 (Incluye Anclaje)



SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON EN LAMINA COLD ROLLED CAL 20 (Incluye Anclaje)



VENTANA EN LAMINA .Incluye vidrio, el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje y vidrio transparente de 4mm (Suministro e instalación)

INFORME N° 3 Y FINAL DE INTERVENTORIA

"CONSTRUCCIÓN DE CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
NUESTRA SEÑORA DEL PILAR, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN DEPARTAMENTO
DEL PUTUMAYO".

Periodo: 17 de noviembre de 2020 al 16 de diciembre de 2020
REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANEXO FOTOGRÁFICO




VENTANA EN LAMINA .Incluye vidrio, el suministro de todos los accesorios
requeridos para el correcto montaje y vidrio transparente de 4mm
(Suministro e instalación)




MESON EN CONCRETO INCLUYE GRANITO PULIDO (ANCHO : 0,40M)




PISO CERÁMICA TRÁFICO ALTO



PISO CERÁMICA TRÁFICO ALTO



PISO CERÁMICA TRÁFICO ALTO




PISO CERÁMICA TRÁFICO ALTO

INFORME N° 3 Y FINAL DE INTERVENTORIA


"CONSTRUCCIÓN DE CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA,
NUESTRA SEÑORA DEL PILAR, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN DEPARTAMENTO
DEL PUTUMAYO".

Período: 17 de noviembre de 2020 al 16 de diciembre de 2020
REGISTRO FOTOGRÁFICO


ANEXO FOTOGRÁFICO



GUARDA ESCOBA EN CERAMICA TRAFICO ALTO H=0,08 M



GUARDA ESCOBA EN CERAMICA TRAFICO ALTO H=0,08 M



SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON EN LAMINA COLD ROLLED
CAL 20 (Incluye Anclaje)



SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON EN LAMINA COLD ROLLED
CAL 20 (Incluye Anclaje)



VISTA INTERNA SECTOR ACCESO PRINCIPAL




MESON EN CONCRETO INCLUYE GRANITO PULIDO (ANCHO : 0,40M)

INFORME N° 3 Y FINAL DE INTERVENTORÍA


"CONSTRUCCIÓN DE CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA,
NUESTRA SEÑORA DEL PILAR, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN DEPARTAMENTO
DEL PUTUMAYO".

Periodo: 17 de noviembre de 2020 al 16 de diciembre de 2020
REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANEXO FOTOGRÁFICO




SALIDA ILUMINACION EN TUBERIA CONDUIT PVC 1/2",
CONDUCTORES DE COBRE 2N°12, SOPORTE, CAJAS, PANEL LED x
18w Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLEMENTAR LA
SALIDA.



SALIDA ILUMINACION EN TUBERIA CONDUIT PVC 1/2", CONDUCTORES
DE COBRE 2N°12, SOPORTE, CAJAS, PANEL LED x 18w Y ACCESORIOS
NECESARIOS PARA COMPLEMENTAR LA SALIDA.



SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE PT EN TUBERIA CONDUIT
PVC 1/2", ALAMBRE No 12 AWG



SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X15A.



SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 2 CIRCUITOS 3F5H,
CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRAJE PARA 200A
BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA.



SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT PVC 1/2". EMBEBIDA
EN PLACA O MURO

INFORME N° 3 Y FINAL DE INTERVENTORIA


"CONSTRUCCIÓN DE CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA,
NUESTRA SEÑORA DEL PILAR, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN DEPARTAMENTO
DEL PUTUMAYO".

Periodo: 17 de noviembre de 2020 al 16 de diciembre de 2020
REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANEXO FOTOGRÁFICO




SALIDA INTERRUPTOR TRIPLE EN TUBERÍA CONDUIT PVC DE 1/2",
ALAMBRE N°12 AWG.



SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT PVC 1/2". EMBEBIDA
EN PLACA O MURO



FACHADA FONTAL EXTERNA



ACCESO PRINCIPAL



PINTURA FACHADAS EXTERNA




PINTURA FACHADAS EXTERNA

INFORME N° 3 Y FINAL DE INTERVENTORIA

"CONSTRUCCIÓN DE CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, NUESTRA SEÑORA DEL PILAR, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".

Periodo: 17 de noviembre de 2020 al 16 de diciembre de 2020
REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANEXO FOTOGRÁFICO



FACHADA LATERAL



FACHADA LATERAL




PINTURA PARTE EXTERNA DE MURO



CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA Y ANGULO ZONA POLIDEPORTIVO



PINTURA PARTE EXTERNA DE MURO



PINTURA PARTE EXTERNA DE MURO

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
CONTRATO DE OBRA N° 1023 DEL 01 DE
JULIO DE 2020**


"CONSTRUCCION DE 67.43 METROS DE CIERRE PERIMETRAL EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA GUILLERMO, MUNICIPIO DE VILLAGARZON, DEPARTAMENTO DEL
PUTUMAYO".

Periodo: 17 de octubre de 2020 al 16 de noviembre de 2020
REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANEXO FOTOGRÁFICO



MURO LADRILLO VISTO TIPO REJILLA



MURO LADRILLO VISTO TIPO REJILLA




RETIRO DE SOBRANTES



MURO LADRILLO VISTO TIPO REJILLA



ALFAGIA 15X15 CM CONCRETO 3000 PSI



ALFAGIA 15X15 CM CONCRETO 3000 PSI

INFORME N° 2 DE INTERVENTORIA


"CONSTRUCCION DE 67.43 METROS DE CIERRE PERIMETRAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA GUILLERMO, MUNICIPIO DE VILLAGARZON, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".

Periodo: 17 de octubre de 2020 al 16 de noviembre de 2020
REGISTRO FOTOGRÁFICO


ANEXO FOTOGRÁFICO



ALFAGIA 15X15 CM CONCRETO 3000 PSI



ALFAGIA 15X15 CM CONCRETO 3000 PSI



ALFAGIA 15X15 CM CONCRETO 3000 PSI



ALFAGIA 15X15 CM CONCRETO 3000 PSI



ALFAGIA 15X15 CM CONCRETO 3000 PSI



RETOQUES DE FILOS DE ALFAGIA

"CONSTRUCCION DE 67.43 METROS DE CIERRE PERIMETRAL EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA GUILLERMO, MUNICIPIO DE VILLAGARZON,
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".

Periodo: 17 de octubre de 2020 al 16 de noviembre de 2020
REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANEXO FOTOGRÁFICO




ALFAGIA 15X15 CM CONCRETO 3000 PSI



ALFAGIA 15X15 CM CONCRETO 3000 PSI



RETOQUE DE FILOS DE ALFAGIA



ALFAGIA 15X15 CM CONCRETO 3000 PSI



ALFAGIA 15X15 CM CONCRETO 3000 PSI




ALFAGIA 15X15 CM CONCRETO 3000 PSI


ANEXO FOTOGRÁFICO



Concreto para zapata



Zapatas listas



ALFAGIA 15X15 CM CONCRETO 3000 PSI



ALFAGIA 15X15 CM CONCRETO 3000 PSI



ALFAGIA 15X15 CM CONCRETO 3000 PSI



ALFAGIA 15X15 CM CONCRETO 3000 PSI

"CONSTRUCCION DE 67.43 METROS DE CIERRE PERIMETRAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA GUILLERMO,
MUNICIPIO DE VILLAGARZON, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".

Periodo: 17 de octubre de 2020 al 16 de noviembre de 2020
REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANEXO FOTOGRÁFICO



PINTURA VINILO LAVABLE TIPO 1




PINTURA VINILO LAVABLE TIPO 1



PINTURA VINILO LAVABLE TIPO 1



PINTURA VINILO LAVABLE TIPO 1



PINTURA ACABADO MATE TIPO KORAZA MURO LADRILLO



PINTURA ACABADO MATE TIPO KORAZA MURO LADRILLO

"CONSTRUCCION DE 67.43 METROS DE CIERRE PERIMETRAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
GUILLERMO, MUNICIPIO DE VILLAGARZON, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".

Periodo: 17 de octubre de 2020 al 16 de noviembre de 2020
REGISTRO FOTOGRÁFICO


ANEXO FOTOGRÁFICO



PINTURA ACABADO MATE TIPO KORAZA MURO LADRILLO



PINTURA ACABADO MATE TIPO KORAZA MURO LADRILLO



PINTURA ACABADO MATE TIPO KORAZA MURO LADRILLO



PINTURA ACABADO MATE TIPO KORAZA MURO LADRILLO



PINTURA ACABADO MATE TIPO KORAZA MURO LADRILLO



PINTURA ACABADO MATE TIPO KORAZA MURO LADRILLO

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
CONTRATO DE OBRA N° 1051 DEL 06 DE
AGOSTO DE 2020**

INFORME N° 2 DE INTERVENTORIA

"CONSTRUCCION DE TRES AULAS ESCOLARES TIPO A EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL AGROPECUARIA CIUDAD DE VILLAGARZÓN, SEDE PRINCIPAL, DEL MUNICIPIO DEL VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".

Período: 17 de octubre de 2020 al 16 de noviembre de 2020
REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANEXO FOTOGRÁFICO



Foto No 1. Acero de refuerzo figurado, para vigas aéreas



Foto No 2. Instalación de acero de refuerzo figurado e instalación de formaleta para vigas aéreas



Foto No 3. Concreto $f'c = 21$ Mpa para vigas aéreas 30X30



Foto No 4. Concreto $f'c = 21$ Mpa para vigas aéreas 30X30



Foto No 5. Toma de muestras testigos de resistencia de vigas aéreas



Foto No 6. Instalación de dilatacion de icopor de 3 cm

INFORME N° 2 DE INTERVENTORÍA

"CONSTRUCCION DE TRES AULAS ESCOLARES TIPO A EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL AGROPECUARIA CIUDAD DE VILLAGARZON, SEDE PRINCIPAL, DEL MUNICIPIO DEL VILLAGARZON, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".

Período: 17 de octubre de 2020 al 16 de noviembre de 2020
REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANEXO FOTOGRÁFICO




Foto No 8. Muros estructural según diseño. Incluye refuerzo y grouting



Foto No 9. Muros estructural según diseño. Incluye refuerzo y grouting




Foto No 10. Acero de refuerzo elementos no estructurales (cintas de amare)




Foto No 11. Columneta fc 21 Mpa 15x20



Pañete 1:4 sobre muros e=2cm




Pañete 1:4 sobre muros e=2cm

INFORME N° 2 DE INTERVENTORIA

"CONSTRUCCION DE TRES AULAS ESCOLARES TIPO A EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL AGROPECUARIA CIUDAD DE VILLAGARZON, SEDE PRINCIPAL, DEL MUNICIPIO DEL VILLAGARZON, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".

Periodo: 17 de octubre de 2020 al 16 de noviembre de 2020
REGISTRO FOTOGRÁFICO


ANEXO FOTOGRÁFICO



Muros estructural según diseño. Incluye refuerzo y grouting



Muros estructural según diseño. Incluye refuerzo y grouting



Muros estructural según diseño. Incluye refuerzo y grouting



Muros estructural según diseño. Incluye refuerzo y grouting



Muros estructural según diseño. Incluye refuerzo y grouting




Muros estructural según diseño. Incluye refuerzo y grouting

	<p>INFORME N° 3 DE INTERVENTORIA</p> <p>"CONSTRUCCION DE TRES AULAS ESCOLARES TIPO A EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL AGROPECUARIA CIUDAD DE VILLAGARZON, SEDE PRINCIPAL, DEL MUNICIPIO DEL VILLAGARZON, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".</p> <p>Periodo: 17 de noviembre de 2020 al 16 de diciembre de 2020 REGISTRO FOTOGRÁFICO</p>	
--	---	--


ANEXO FOTOGRÁFICO




Valla informativa



Valla informativa



Placa de contrapiso $e=0,1$, incluye cortes y juntas



Placa de contrapiso $e=0,1$, incluye cortes y juntas




Placa de contrapiso $e=0,1$, incluye cortes y juntas



Placa de contrapiso $e=0,1$, incluye cortes y juntas

	<p>INFORME N° 3 DE INTERVENTORIA</p> <p>"CONSTRUCCION DE TRES AULAS ESCOLARES TIPO A EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL AGROPECUARIA CIUDAD DE VILLAGARZON, SEDE PRINCIPAL, DEL MUNICIPIO DEL VILLAGARZON, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".</p> <p>Periodo: 17 de noviembre de 2020 al 16 de diciembre de 2020</p> <p>REGISTRO FOTOGRÁFICO</p>	
--	--	--

ANEXO FOTOGRÁFICO



Placa de contrapiso e=0,1, incluye cortes y juntas



Placa de contrapiso e=0,1, incluye cortes y juntas



Placa de contrapiso e=0,1, incluye cortes y juntas



Placa de contrapiso e=0,1, incluye cortes y juntas




Malla electrosoldada



Malla electrosoldada

	INFORME N° 3 DE INTERVENTORIA	
	"CONSTRUCCION DE TRES AULAS ESCOLARES TIPO A EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL AGROPECUARIA CIUDAD DE VILLAGARZON, SEDE PRINCIPAL, DEL MUNICIPIO DEL VILLAGARZON, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".	
	Periodo: 17 de noviembre de 2020 al 16 de diciembre de 2020 REGISTRO FOTOGRÁFICO	

ANEXO FOTOGRÁFICO




Muros estructural según diseño. Incluye refuerzo y grouting



Muros estructural según diseño. Incluye refuerzo y grouting



Muros estructural según diseño. Incluye refuerzo y grouting



Muros estructural según diseño. Incluye refuerzo y grouting




Muros estructural según diseño. Incluye refuerzo y grouting




Muros estructural según diseño. Incluye refuerzo y grouting

	<p>INFORME N° 3 DE INTERVENTORIA</p> <p>"CONSTRUCCION DE TRES AULAS ESCOLARES TIPO A EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL AGROPECUARIA CIUDAD DE VILLAGARZON, SEDE PRINCIPAL, DEL MUNICIPIO DEL VILLAGARZON, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".</p> <p>Periodo: 17 de noviembre de 2020 al 16 de diciembre de 2020</p> <p>REGISTRO FOTOGRAFICO</p>	
--	--	--

ANEXO FOTOGRAFICO



Pañete 1:4 sobre muros e=2cm



Pañete 1:4 sobre muros e=2cm



Pañete 1:4 sobre muros e=2cm



Pañete 1:4 sobre muros e=2cm



Pañete 1:4 sobre muros e=2cm



Pañete 1:4 sobre muros e=2cm

	<p>INFORME N° 3 DE INTERVENTORIA</p> <p>"CONSTRUCCION DE TRES AULAS ESCOLARES TIPO A EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL AGROPECUARIA CIUDAD DE VILLAGARZON, SEDE PRINCIPAL, DEL MUNICIPIO DEL VILLAGARZON, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".</p> <p>Periodo: 17 de noviembre de 2020 al 16 de diciembre de 2020</p> <p>REGISTRO FOTOGRÁFICO</p>	
--	--	--

ANEXO FOTOGRÁFICO



Instalación de dilatacion de icopor de 3 cm



Instalación de dilatacion de icopor de 3 cm



Instalación de dilatacion de icopor de 3 cm



Instalación de dilatacion de icopor de 3 cm



Instalación de dilatacion de icopor de 3 cm



Instalación de dilatacion de icopor de 3 cm

	INFORME N° 4 DE INTERVENTORÍA	
	"CONSTRUCCION DE TRES AULAS ESCOLARES TIPO A EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL AGROPECUARIA CIUDAD DE VILLAGARZON, SEDE PRINCIPAL, DEL MUNICIPIO DEL VILLAGARZON, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".	
	Periodo: 17 dediciembre de 2020 al 16 de enero de 2021 REGISTRO FOTOGRÁFICO	

ANEXO FOTOGRÁFICO



Limpieza, descapote



Localización y replanteo



Limpieza, descapote



Limpieza, descapote



Limpieza, descapote



Localización y replanteo

	INFORME N° 4 DE INTERVENTORIA	
	"CONSTRUCCION DE TRES AULAS ESCOLARES TIPO A EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL AGROPECUARIA CIUDAD DE VILLAGARZON, SEDE PRINCIPAL, DEL MUNICIPIO DEL VILLAGARZON, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".	
	Periodo: 17 dediciembre de 2020 al 16 de enero de 2021 REGISTRO FOTOGRÁFICO	

ANEXO FOTOGRÁFICO



Limpieza, descapote




Limpieza, descapote



Malla electrosoldada



Malla electrosoldada



Placa de contrapiso $e=0,1$, incluye cortes y juntas



Placa de contrapiso $e=0,1$, incluye cortes y juntas

INFORME N° 4 DE INTERVENTORÍA


"CONSTRUCCION DE TRES AULAS ESCOLARES TIPO A EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL AGROPECUARIA CIUDAD DE VILLAGARZON, SEDE PRINCIPAL, DEL MUNICIPIO DEL VILLAGARZON, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".

Período: 17 dediciembre de 2020 al 16 de enero de 2021
REGISTRO FOTOGRÁFICO


ANEXO FOTOGRÁFICO



Placa de contrapiso $e=0,1$, incluye cortes y juntas




Placa de contrapiso $e=0,1$, incluye cortes y juntas



Estructura metálica



Estructura metálica



Estructura metálica



Estructura metálica

	INFORME N° 4 DE INTERVENTORIA	
	"CONSTRUCCION DE TRES AULAS ESCOLARES TIPO A EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL AGROPECUARIA CIUDAD DE VILLAGARZON, SEDE PRINCIPAL, DEL MUNICIPIO DEL VILLAGARZON, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".	
	Periodo: 17 dediciembre de 2020 al 16 de enero de 2021 REGISTRO FOTOGRÁFICO	


ANEXO FOTOGRÁFICO



Espacio para correa de la estructura metalica de cubierta



Cubierta termo acústica tipo sándwich



Estructura metálica



Estructura metálica



Cercha estructura de cubierta



Platina sobre mursula

INFORME N° 4 DE INTERVENTORÍA

"CONSTRUCCION DE TRES AULAS ESCOLARES TIPO A EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL AGROPECUARIA CIUDAD DE VILLAGARZON, SEDE PRINCIPAL, DEL MUNICIPIO DEL VILLAGARZON, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".

Período: 17 dediciembre de 2020 al 16 de enero de 2021
REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANEXO FOTOGRÁFICO




Correas de estructura metalica de cubierta



Correas de estructura metalica de cubierta




Estructura metálica



Estructura metálica



Platina de base para cerchas




Platina de base para cerchas

INFORME N° 4 DE INTERVENTORIA


"CONSTRUCCION DE TRES AULAS ESCOLARES TIPO A EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL AGROPECUARIA CIUDAD DE VILLAGARZON, SEDE PRINCIPAL, DEL MUNICIPIO DEL VILLAGARZON, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".

Periodo: 17 dediciembre de 2020 al 16 de enero de 2021
REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANEXO FOTOGRÁFICO



Aislamiento en polyester 20mm



Lamina de cubierta



Instalacion de cubierta



Instalacion de cubierta



Cubierta termo acústica tipo sándwich



Cubierta termo acústica tipo sándwich

	INFORME N° 4 DE INTERVENTORIA	
	"CONSTRUCCION DE TRES AULAS ESCOLARES TIPO A EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL AGROPECUARIA CIUDAD DE VILLAGARZON, SEDE PRINCIPAL, DEL MUNICIPIO DEL VILLAGARZON, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".	
	Periodo: 17 dediciembre de 2020 al 16 de enero de 2021 REGISTRO FOTOGRÁFICO	


ANEXO FOTOGRÁFICO




Instalacion de cubierta con tornillos recomendados



Instalacion de cubierta con tornillos recomendados



Ailamiento termoacustico



Avance de obra



Estructura metalica cubierta policarbonato



Estructura metalica cubierta policarbonato

	INFORME N° 4 DE INTERVENTORIA	
	"CONSTRUCCION DE TRES AULAS ESCOLARES TIPO A EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL AGROPECUARIA CIUDAD DE VILLAGARZON, SEDE PRINCIPAL, DEL MUNICIPIO DEL VILLAGARZON, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".	
	Periodo: 17 dediciembre de 2020 al 16 de enero de 2021 REGISTRO FOTOGRÁFICO	

ANEXO FOTOGRÁFICO




Suministro e instalación de piso en baldosa cerámica TRAFICO 5 30cm x 30cm




Suministro e instalación de piso en baldosa cerámica TRAFICO 5 30cm x 30cm




Suministro e instalación de piso en baldosa cerámica TRAFICO 5 30cm x 30cm



Suministro e instalación de piso en baldosa cerámica TRAFICO 5 30cm x 30cm




Suministro e instalación de piso en baldosa cerámica TRAFICO 5 30cm x 30cm




Aplicación de emboquillado

	INFORME N° 4 DE INTERVENTORIA	
	"CONSTRUCCION DE TRES AULAS ESCOLARES TIPO A EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL AGROPECUARIA CIUDAD DE VILLAGARZON, SEDE PRINCIPAL, DEL MUNICIPIO DEL VILLAGARZON, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".	
	Periodo: 17 dediciembre de 2020 al 16 de enero de 2021 REGISTRO FOTOGRÁFICO	


ANEXO FOTOGRÁFICO



Aplicación de emboquillado




Suministro e instalación de piso en baldosa cerámica TRAFICO 5 30cm x 30cm




Guardaescoba en cerámica TRAFICO 5 h=10cm



Suministro e instalación de piso en baldosa cerámica TRAFICO 5 30cm x 30cm



Guardaescoba en cerámica TRAFICO 5 h=10cm




Ángulos en PVC para instalación de cielo raso

	INFORME N° 4 DE INTERVENTORIA	
	"CONSTRUCCION DE TRES AULAS ESCOLARES TIPO A EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL AGROPECUARIA CIUDAD DE VILLAGARZON, SEDE PRINCIPAL, DEL MUNICIPIO DEL VILLAGARZON, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".	
	Periodo: 17 dediciembre de 2020 al 16 de enero de 2021 REGISTRO FOTOGRÁFICO	


ANEXO FOTOGRÁFICO




Ángulos en PVC para instalación de cielo raso



Ángulos en PVC para instalación de cielo raso



Estructura metaloica para instalacion de cielo raso



Estructura metaloica para instalacion de cielo raso



Suministro e instalación de cielo raso en lámina de PVC Blanco



Suministro e instalación de cielo raso en lámina de PVC Blanco

	INFORME N° 4 DE INTERVENTORÍA	
	"CONSTRUCCION DE TRES AULAS ESCOLARES TIPO A EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL AGROPECUARIA CIUDAD DE VILLAGARZON, SEDE PRINCIPAL, DEL MUNICIPIO DEL VILLAGARZON, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".	
	Periodo: 17 dediciembre de 2020 al 16 de enero de 2021 REGISTRO FOTOGRÁFICO	

ANEXO FOTOGRÁFICO




Suministro e instalación de cielo raso en lámina de PVC Blanco



Suministro e instalación de piso en baldosa cerámica TRAFICO 5 30cm x 30cm



Suministro e instalación de cielo raso en lámina de PVC Blanco



Suministro e instalación de piso en baldosa cerámica TRAFICO 5 30cm x 30cm



Suministro e instalación de piso en baldosa cerámica TRAFICO 5 30cm x 30cm



Suministro e instalación de piso en baldosa cerámica TRAFICO 5 30cm x 30cm