

MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE BIENES Y EQUIPOS DE CASINOS Y RANCHO DE TROPA DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No 2.

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICO	Aumento en el valor de la mano de obra y desabastecimientos generado por emergencia sanitaria COVID-19	Incumplimiento en el plazo de la ejecución	3	3	6	MEDIO -ALTO	CONTRATISTA	Seguimiento a los valores del contrato en cada facturación	1	2	3	BAJO	si	Contratista y Supervisor	Dentro de la ejecución del contrato	Dentro de la ejecución del contrato	verificando la ejecución del presupuesto estimado respecto a lo programado	Mensual
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Atraso de las actividades de ejecución por incumplimiento de las tareas asignadas a los trabajadores.	Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el contrato	2	3	6	MEDIO -ALTO	CONTRATISTA	Hacer efectiva las pólizas de cumplimiento y calidad del bien o servicio	1	2	3	BAJO	si	supervisor	Desde la firma del acta de inicio para la ejecución	hasta la entrega y recibo a satisfacción	Mediante informes de supervisión	Permanente
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	SOCIALES Y POLITICOS	Paro o ataques de Grupos Armados ilegales que impidan el transporte de los materiales o del personal para la ejecución del contrato.	Demoras en los mantenimientos del objeto contractual.	3	3	5	MEDIO-ALTO	CONTRATISTA	Informar a la policía y/o ejército para informar los puntos vulnerables para hacer acompañamiento en las vías y así mismo buscar rutas alternas	1	2	3	BAJO	si	Supervisor del contrato	Desde la firma del acta de inicio para la ejecución	hasta la entrega y recibo a satisfacción	El supervisor del contrato supervisa las especificaciones técnicas	Mensual