



 INVIAS <small>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</small>	MEMORANDO No SRT 36840	Fecha 27/05/2021 DD/MM/AAAA

No. Radicación Interna	1587554
-------------------------------	---------

Los campos marcados con ■ son requeridos

Información de Asignación

■ Para	DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN CLARA MARGARITA MONTILLA HERRERA (E)
De	RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA
De Dependencia	SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FÉRREA
Copia a	
Asignación de la Copia:	
Asignado a:	PAOLA ANDREA RINCON SANCHEZ

Información del Documento

■ Referencia	minuta de prorrogas 2 contrato 1610 de 2020 con el Interventor: ARA INGENIERIA S.A.S.
---------------------	---

Anexos

■ Anexo	C-1610-2020 prórroga 2 del 13-mayo-21.doc Formato Comité de Adición y Prorroga-CTO 1610-2020-ARA INGENIERIA.doc
----------------	--

■ Contenido

<p>Respetada Doctora Catalina,</p> <p>Me permito remitir la minuta de prorrogas 2 contrato 1610 de 2020 con el Interventor: ARA INGENIERIA S.A.S. cuyo objeto es: Objeto: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE”</p> <p>Mediante oficio ARA-ING.128 de fecha 03 de mayo de 2021, en la cual el contratista solicita la prorrogas al contrato de interventoría 1610 de 2020 por un plazo de (2) meses y 3 días, 63 días calendario desde el 31 de mayo hasta el 2 de agosto de 2021.</p> <p>Para su revisión y firma, en continuidad con el trámite establecido.</p> <p>Se adjunta copia magnética de los antecedentes del convenio.</p> <p>De igual manera se solicita de la manera mas atenta asignar este memorando a la Dra Paola Rincón.</p> <p>Cordialmente,</p>

RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA

Subdirector Red Terciaria y Férrea

Anexo: Lo anunciado (5 archivos)

Proyectó: Ing. Joanna Ochica

Revisó: Ing. Dajahira Castillo Hurtado



► **Historia del documento**