



 INVIAS <small>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</small>	MEMORANDO No SRT 33082	Fecha 13/05/2021 DD/MM/AAAA

No. Radicación Interna	1583509
-------------------------------	---------

Los campos marcados con ■ son requeridos

Información de Asignación

■ Para	DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN CATALINA TELLEZ POSADA
De	RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA
De Dependencia	SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FÉRREA
Copia a	
Asignación de la Copia:	
Asignado a:	PAOLA ANDREA RINCON SANCHEZ

Información del Documento

■ Referencia	Me permito remitir la minuta de prórroga 2 contrato 1610 de 2020 con el Interventor: ARA INGENIERIA S.A.S.
---------------------	--

Anexos

■ Anexo	C-1610-2020 prórroga 2 del 13-mayo-21.doc Formato Comité de Adición y Prórroga-CTO 1610-2020-ARA INGENIERIA.doc
----------------	--

■ Contenido

<p>Respetada Doctora Catalina,</p> <p>Me permito remitir la minuta de prórroga 2 contrato 1610 de 2020 con el Interventor: ARA INGENIERIA S.A.S. cuyo objeto es: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE”</p> <p>Mediante oficio ARA-ING.128 de fecha 03 de mayo de 2021, en la cual el contratista solicita la prórroga al contrato de interventoría 1610 de 2020 por un plazo de (2) meses y 3 días, 63 días calendario desde el 31 de mayo hasta el 2 de agosto de 2021.</p> <p>Para su revisión y firma, en continuidad con el trámite establecido.</p> <p>Se adjunta copia magnética de los antecedentes del convenio.</p> <p>Cordialmente,</p> <p>RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA</p> <p>Subdirector Red Terciaria y Férrea</p>

Anexo: Lo anunciado (2 archivos)

Proyectó: Abg. Liliana Sastoque Bautista

Revisó: Ing. Dajahira Castillo Hurtado



Historia de Correcciones

Fecha

13/05/2021 03:42:11 pm

Creador

RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA

► **Historia del documento**