

CRONOGRAMA DE PROCESO COMPETITIVO
4171.010.32.1.030 de 2018

PROCESO	FECHA
Publicación del Proceso en el SECOP II: • Publicación de estudios previos • Publicación de análisis del sector • Publicación de invitación pública	22 de agosto de 2018 www.contratos.gov.co
Observaciones y sugerencias a los estudios previos e invitación pública	Del 22 de agosto de 2018 hasta las 12 m del día 23 de agosto de 2018
Respuesta a las observaciones realizadas a los estudios previos e invitación pública	23 de Agosto de 2018 6:00 pm
• Modificaciones a los Documentos del Proceso y adendas	23 de agosto de 2018
Fecha y hora del Inicio y Cierre del plazo para entrega de propuestas y apertura de las mismas.	Desde el 24 de agosto de 2018 desde las 8:00 am., al 28 de agosto de 2018 hasta las 4:00 p.m. – SECOP II.
Verificación de Requisitos Habilitantes por parte del Comité Asesor Evaluador de las propuestas	Los días 29 y 30 de agosto de 2018
Publicación del informe de verificación de requisitos habilitantes y traslado del mismo.	31 de agosto de 2018
Presentación de observaciones al informe de verificación y plazo para subsanar para proponentes NO HABILITADOS.	Hasta las 5:00pm del 03 de septiembre de 2018
Publicación del informe consolidado de verificación de requisitos habilitantes, asignación de puntajes y traslado del mismo.	4 de septiembre de 2018.
Presentación de observaciones al informe de verificación de requisitos habilitantes, asignación de puntajes	Hasta las 5:00 pm del 05 de septiembre de 2018
Publicación del acto de adjudicación	06 de septiembre de 2018
Suscripción del convenio	Dentro de los dos días siguientes al acto de adjudicación
Elaboración Ficha técnica de impuestos y contabilidad y expedición Registro Presupuestal de compromiso	Sujeto a expedición de la Ficha por parte de Hacienda Municipal
Perfeccionamiento del convenio (garantías)	Tres días hábiles siguientes a la expedición del Registro Presupuestal de compromiso
Suscripción Acta de Inicio	Una vez aprobadas las garantías constituidas por el asociado. Asignación supervisión al momento de elaboración del Acta de inicio.
Desembolso	Mediante actas parciales de avance, previamente aprobadas por el supervisor designado.