

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir?)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo (total)	Categoría (Prioridad)	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta durante la ejecución ¿	Persona responsable de implementar el tratamiento.	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento.	Fecha estimada en que se completa el tratamiento.	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría (Prioridad)					Como se realiza el monitoreo (Controles)	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	REGULATORIO	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que pueda afectar el equilibrio económico del contrato	Genera carga adicional a las previstas, puede afectar a cualquiera de las partes del contrato	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA-ESM	Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	1	2	3	BAJO	SI	CONTRATISTA-ESM	INICIO DE EJECUCION	AL TERMINO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	Permanente consulta y actualización normativa	PERMANENTE
2	Específico	Externo	Ejecución	REGULATORIO	Perjuicios por ocasión del contratista, por hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los términos del contrato y de la legislación existente	Retrasos en ejecución contractual	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA	Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	2	2	4	BAJO	SI	CONTRATISTA	INICIO DE EJECUCION	AL TERMINO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	Seguimiento por parte del contratista y supervisor del contrato	PERMANENTE
3	General	Interno	Ejecución	OPERACIONAL	Enfermedad general, laboral, accidentes laborales que puedan generar incapacidad, discapacidad, muerte del contratista, entre otras.	Retrasos en ejecución contractual	3	3	6	MEDIA	CONTRATISTA	Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividades y programas de prevención en seguridad industrial y ocupacional	2	2	4	BAJO	SI	CONTRATISTA-ESM	INICIO DE EJECUCION	AL TERMINO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	Seguimiento por parte del contratista y supervisor del contrato	PERMANENTE
4	Específico	Interno	Ejecución	OPERACIONAL	Riesgo por mal uso de la información. Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones administra información y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual	Acciones judiciales	2	3	5	BAJA	CONTRATISTA	Reducir las probabilidades de ocurrencia con divulgación de políticas sobre la administración de la información documental y magnética. Monitoreo a las fuentes de información usadas por el contratista	1	1	2	BAJO	No	SUPERVISOR DEL CONTRATO	INICIO DE EJECUCION	AL TERMINO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	A través del seguimiento y control por parte del supervisor	PERMANENTE

OBJETO : PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR CONTABLE PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 760018302782.