

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE GOBIERNO ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL</small></p>	<p>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 1 Periodo: 15 Febrero al 14 Marzo de 2021</p> <p>CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 602 de 2020 CONTRATO DE CONSULTORIA No. 614 de 2020</p>	
---	--	---

ACTA PARCIAL No. 1

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL		 APITEST INGENIERIA CONSULTORIA, CONSTRUCCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD				
ACTA COSTOS No. 1						
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. FDLSC-CI-602-2020						
FECHA DE INICIO: 15 DE FEBRERO DE 2021			FECHA DE TERMINACIÓN: 14 DE JUNIO DE 2021			
PERIODO DEL ACTA: 15 de Febrero del 2021 hasta 14 de Marzo del 2021						
OBJETO: "REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL"						
CONDICIONES OCNTRACTUALES						
ITEM	DESCRIPCION	SUELDO/SERVICIO TARIFA	FACTOR MULTIPLICADOR	CANT.	% DEDICACION	V/TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL					
1.1	Director d Interventoria	\$ 6.514.000,00	2,38	1	70%	\$ 10.852.324,00
1.2	Esp. Transito y Transporte	\$ 6.514.000,00	2,38	1	40%	\$ 6.201.328,00
1.3	Esp. Urbanismo y Espacio Publico	\$ 6.514.000,00	2,38	1	30%	\$ 4.650.996,00
1.4	Esp. Diseño Geometrico	\$ 6.514.000,00	2,38	1	30%	\$ 4.650.996,00
1.5	Esp. Estructuras	\$ 6.514.000,00	2,38	1	30%	\$ 4.650.996,00
1.6	Esp. Pavimentos	\$ 6.514.000,00	2,38	1	40%	\$ 6.201.328,00
1.7	Esp. Redes Hidrosanitarias	\$ 6.514.000,00	2,38	1	40%	\$ 6.201.328,00
1.8	Esp. Redes Electricas, gas, telefono, fibra optica	\$ 6.514.000,00	2,38	1	15%	\$ 2.325.498,00
1.9	Esp. Redes Electricas, gas, telefono, fibra optica	\$ 6.514.000,00	2,38	1	15%	\$ 2.325.498,00
1.10	Ingeniero y/o Arquitecto (Costos, Presupuesto y Programacion)	\$ 6.514.000,00	2,38	1	15%	\$ 2.325.498,00
1.11	Residente Ambiental	\$ 5.240.000,00	2,38	1	20%	\$ 2.494.240,00
1.12	Residente Social	\$ 5.240.000,00	2,38	1	10%	\$ 1.247.120,00
1.13	Comision Topografica	\$ 2.555.000,00	2,38	1	30%	\$ 1.824.270,00
	SUBTOTAL 1=					\$ 55.951.420,00
2	GASTOS OPERACIONALES					
2.1	Alquileres mes - distancimetro (incluye transito y estacion total) - Capacidad de lectura hasta 1500m	\$ 6.625.000,00	1,10	1	20%	\$ 1.457.500,00
2.2	Portatiles - Procesador minimo: Intel Core i3 4005U, celeron o similar, memoria RAM de 4GB (2X2048MB) Disco duro de 500gb a 7200 rpm, pantalla LED HP BrightView widescreen alta definicion con 35,6cm	\$ 128.520,00	1,10	3	110%	\$ 466.528,00
2.3	Tarifa mes - Edicion de informe mensual de interventoria o consultoria. Incluye 4 tapas plantificadas tamaño carta color blanco, con 6 tornillos, hojas de papel bond tamaño carta 75 gramos, 170 folios	\$ 181.000,00	1,10	1	400%	\$ 796.400,00
2.4	Tarifa global - Gastos oficina (papeleria, fotocopias y otros)	\$ 783.688,00	1,10	1	80%	\$ 689.645,00
	SUBTOTAL 2=					\$ 3.410.073,00
3	VALOR BASICO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	\$ 1.195.666,00			100%	\$ 1.195.666,00
	SUBTOTAL 3=					\$ 1.195.666,00
	SUBTOTAL (1+2+3)					\$ 60.557.159,00
	IVA 19%					\$ 11.505.860,00
	VALOR TOTAL CONTRACTUAL					\$ 72.063.019,00
INFORMACION GENERAL CONTRACTUAL						
VALOR TOTAL CONTRATO INTERVENTORIA						\$ 72.063.019,00
DISTRIBUCIÓN DE VALORES SEGÚN FORMA DE PAGO						
40% DEL CONTRATO SE PAGARÁ MEDIANTE PAGOS FIJOS MENSUALES						\$ 28.825.207,60
50% DEL CONTRATO SE PAGARÁ CONTRA AVANCE CONSULTORIA						\$ 36.031.509,50
10% DEL CONTRATO SE PAGARÁ A SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN						\$ 7.206.301,90
DETALLE CORTE No. 1						
PAGO MENSUAL FIJO (10% VALOR CONTRATO)						10%
PAGO CONTRA AVANCE CONSULTORIA						20%
VALOR A PAGAR CORTE No. 1						\$ 14.412.604,00
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA						
Acta No.	PERIODO	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato
1	15 DE FEBRERO DEL 2021 AL 14 DE MARZO DEL 2021	\$ 12.111.431,93	\$ 2.301.172,07	\$ 14.412.604,00	\$ 14.412.604,00	\$ 57.650.415,00
2						
3						
4						
TOTALES		\$ 12.111.431,93	\$ 2.301.172,07	\$ 14.412.604,00	\$ 14.412.604,00	\$ 57.650.415,00

NOTA 1: EL VALOR TOTAL DEL ACTA SE AJUSTA AL PESO


 RAPITEST INGENIERIA LTDA.
 REPRESENTANTE LEGAL
 INTERVENTORIA CI-602-2020


 ING. SANDRA FAJARDO USABUEN
 APOYO A LA SUPERVISION

12111431,93