

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 10	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

CONTRATO No. 4600087286 de 2020
PERIODO DE VERIFICACIÓN: mayo 02 a 10 de 2021
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: mayo de 2021

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	Lengio Colombia S.A.S
NIT:	900.995.803-1
REPRESENTANTE LEGAL:	Andrés Felipe Palma Riveros
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	80.135.130
OBJETO:	Adquisición de licencias para procesos de formación en inglés técnico, profesional y general para estudiantes de IE oficiales de Medellín
VALOR INICIAL:	Ciento noventa y cinco millones ochocientos treinta y cinco mil doscientos pesos ML (\$195.835.200 M.L.) Exento de IVA
ADICIONES	N/A
VALOR MAS ADICIONES:	Ciento noventa y cinco millones ochocientos treinta y cinco mil doscientos pesos ML (\$195.835.200 M.L.) Exento de IVA
DURACIÓN INICIAL:	Noventa (90) días calendario, sin exceder la presente vigencia.
AMPLIACIONES:	
Ampliación N° 1	Ochenta y siete (87) días a partir del 13 de febrero de 2021 hasta mayo 10 de 2021 ambas fechas inclusive
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	177 días
FECHA DE INICIO:	23 de septiembre de 2020
FECHA DE TERMINACIÓN:	10 de mayo de 2021

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600087286 de 2020, se presenta el Informe parcial de Supervisión 03 del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, Decreto Municipal 0455 de mayo 31 de 2019 y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato: El objeto del contrato se está ejecutando al mes de mayo de 2021, de acuerdo con lo planteado; los grupos determinados para tal fin están conformados y recibiendo la formación.

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 10	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

En cumplimiento del contrato No 4600087286 de 2020 —cuyo objeto es la “Adquisición de licencias para procesos de formación en inglés técnico, profesional y general para estudiantes de IE oficiales de Medellín.”— Lengio Colombia S.A.S. entrega el siguiente informe parcial del contrato en mención. Dicho informe se enfoca en la implementación comprendida entre mayo 02 a 10 de 2021, teniendo en cuenta las modificaciones actuales al contrato (Suspensión: de 53 días calendario a partir del 18 de diciembre hasta el 08 de febrero de 2021 ambas fechas inclusive).

Reanudación: a partir del 09 de febrero permitiendo completar el termino de ejecución del contrato, de cuatro (4) días hasta el 12 de febrero, ambas fechas inclusive.

Ampliación: de 87 días a partir del 13 de febrero hasta mayo 10 de 2021 ambas fechas inclusive)

- Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas

Esta implementación busca asignar 14.856 licencias de la plataforma Slang a estudiantes y docentes pertenecientes a Instituciones educativas oficiales de Medellín en formación académica de 7° a 11° en media técnica o media académica. El contratista ha realizado las actividades definidas en el contrato, de forma adecuada en el periodo comprendido entre 02 y 10 de mayo de 2021. El contratista mantiene comunicación con las directivas de las instituciones donde se está dando el programa de formación, asimismo ha mantenido contacto con la supervisión y los profesionales encargados del equipo de Semilla Bilingüe de la Secretaría de Educación, que asesoran las instituciones que hacen parte de este contrato.

- Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato.

Para dar cumplimiento al objeto del contrato suscrito entre la Secretaría de Educación de Medellín y Lengio Colombia S.A.S se realizan las siguientes estrategias y actividades. La entrega de los informes requeridos para el logro del objeto contractual se ha presentado con la calidad técnica prevista. Igualmente, se implementan las acciones encaminadas a la adquisición de licencias para procesos de formación en inglés técnico, profesional y general para estudiantes de IE oficiales de Medellín, de acuerdo con el calendario escolar 2020 - 2021 y a lo estipulado en el contrato.

En el periodo de 02 a 10 de mayo de 2021 no se presentaron novedades, en cuando al personal administrativo por parte del contratista: Es importante precisar que la revisión y verificación de usuarios y productos se realizó y formalizó de acuerdo con el procedimiento determinado por el *equipo de Semilla bilingüe de la Secretaría de Educación de Medellín*:

- Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista (este informe debe ser cualitativo (calidad del producto o servicio) y cuantitativo (datos que se puedan medir y contar, productos tangibles).

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 10	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

En concordancia con las actividades a ejecutar y desarrolladas por el contratista se relacionan los productos establecidos en el contrato y entregados a la supervisión para efectos del desembolso correspondiente al Pago 03:

Este informe soporta el cumplimiento de las obligaciones requeridas hasta el momento, de acuerdo con las especificaciones técnicas de la oferta y la propuesta presentada, las cuales incluyen: Desarrollo de propuesta (Planeación y cronograma de actividades, Asignación de estudiantes a su respectiva institución educativa y definición de planes de estudio, Definición de la estrategia para motivación y acompañamiento del uso de las licencias 2020, Relación equipo involucrado en la implementación), Implementación (Convocatoria, Comunicaciones, Entrega de herramienta de generación de reportes, Capacitación a docentes, Capacitación a estudiantes, Seguimiento, Habilitación de canales de soporte), Progreso – Resultados (Activación de cuentas, Premiación), Ejecución Presupuestal.

Planeación y cronograma de actividades: se presenta el cronograma revisado y aprobado.

De acuerdo con el informe de actividades del contratista, se diseña plan de trabajo donde se definen fechas, actividades y responsables para cada una de las fases del proyecto, como se muestra a continuación. Ver anexo 1. Para detalle de plan de trabajo

De acuerdo con el informe de actividades del contratista, se diseña plan de trabajo donde se definen fechas, actividades y responsables para cada una de las fases del proyecto, como se muestra a continuación. Ver anexo 1. Para detalle de plan de trabajo

Fase 1: Preparación

Hito	Actividad (detallado)	Responsable	Fecha de inicio	Fecha fin	Estado
Plan de trabajo	Elaboración de plan de trabajo	Slang CS y LX	2-Dec-2020	3-Dec-20	Terminado
	Presentación de plan de trabajo	Slang	3-Dec-20	3-Dec-20	Terminado
	Aprobación de plan de trabajo	SecED/ Germán	3-Dec-20	12-Dec-20	Terminado
Preparación de licencias	Campaña informativa para docentes	SecED	22-Jan-21	3-Mar-21	Terminado
	Convocatoria a participantes	SecED / Media técnica	22-Jan-21	13-Mar-21	Terminado
	Selección de replicadores del programa	SecED	3-Dec-20	4-Dec-20	Terminado
	Recopilación de información necesaria para licencias y validación de correos	Slang	22-Jan-21	13-Mar-21	Terminado
	Entrega de licencias Slang y Accesos	Slang CS	22-Jan-21	27-Apr-21	En progreso

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 10	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

	LMS a docentes				
Diseño del programa	Alineación del inglés general con los estándares sugeridos por el MEN en la guía 22 y el currículo sugerido para inglés	Slang / Lx	6-Sep-20	16-Sep-20	Terminado
	Definición de career paths profesionales	Slang / Lx	6-Sep-20	16-Sep-20	Terminado
	Estrategia de integración al aula	Slang / Lx	6-Sep-20	16-Sep-20	Terminado
Plan de Comunicaciones	Elaboración de plan de comunicaciones	Slang	25-Jan-21	4-Feb-21	Terminado
	Presentación de plan de comunicaciones	Slang	25-Jan-21	25-Jan-21	Terminado
	Aprobación de plan de comunicaciones	SecED	28-Jan-21	2-Feb-21	Terminado
	Presentación del programa a jefes de núcleo, rectores, docentes de inglés y docentes de media técnica	Slang LX	28-Jan-21	28-Jan-21	Terminado
Capacitación a docentes	Agendar Capacitación inicial a Docentes	SecED	25-Jan-21	2-Feb-21	Terminado
	Capacitación inicial	Slang CS y LX	3-Feb-21	3-Feb-21	Terminado
	Agendar webinar periódicos de capacitación docente	SecED	09-Feb-21	10-May-21	Terminado

Fase 2: Inicio

Hito	Actividad (detallado)	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha fin	Estado
Capacitación a estudiantes	Onboarding en uso de la plataforma de aprendizaje	Slang CS	08-Feb-21	10-Mar-21	Terminado
Plan de Comunicaciones II	Envío de instructivos en video, texto, webinars y a través de docentes	Slang CS	08-Feb-21	28-Feb-21	Terminado
Envío de invitaciones	Envío de invitaciones semanales a docentes y estudiantes en las fechas acordadas (Cada estudiante y docente es responsable de la activación de su cuenta)	Slang CS	09-Feb-21	10-May-21	Terminado

Fase 3: Seguimiento y Acompañamiento

Hito	Actividad (detallado)	Responsable	Fecha de inicio	Fecha fin	Estado
Acompañamiento al estudiantes	Plan de incentivos quincenal y trimestral	Slang	09-Feb-21	10-May-21	Terminado
	Recordatorios quincenales: i. Recordatorios de uso ii. Tips de aprendizaje y estudio autónomo iii. Blogs	Slang/LX y CS	09-Feb-21	10-May-21	Terminado
	Agendar Webinar mensuales de acompañamiento	SecED	09-Feb-21	19-Feb-21	Terminado
	Invitación mensual a Webinar	Slang LX y CS	09-Feb-21	10-May-21	Terminado
Acompañamiento Docentes	Formación virtual para docentes	Slang / Lx	09-Feb-21	10-May-21	Terminado
	Seguimiento mensual a replicadores Slang, revisión de cuentas creadas	Slang / Cs	09-Feb-21	10-May-21	Terminado

Fase 4: Acompañamiento equipo Semilla Bilingüe

Reuniones de seguimiento	Reunión de seguimiento quincenal Seguimiento a métricas i. Horas de estudio ii. Progreso en cursos asignados iii. Experience points iv. Resultado de test aplicado	Slang / Cs /Lx	09-02-2021	10-05-2021	Terminado
--------------------------	---	----------------	------------	------------	-----------

Fase 5: Cierre

Hito	Actividad (detallado)	Responsable	Fecha de inicio	Fecha fin	Estado
Evaluación de cierre (Reporte de avance de cursos)	Entrega resultados evaluativos	Slang CS	10-May-21	31-May-21	Terminado
Consolidación de datos finales	Preparación reunión de cierre	Slang LX y CS	10-May-21	2-Jun-21	En progreso

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 10	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Premiación	Comunicación de ganadores	Slang CS	2-Jun-21	2-Jun-21	En progreso
Entrega de premios	Entrega de premios	SecED	11-Jun-21	26-Jun-21	En progreso
Entrega de Constancias			2-Jun-21	3-Jun-21	En progreso
Reunión de cierre	Reunión de cierre	Slang CS	2-Jun-21	3-Jun-21	En progreso

Asignación de estudiantes a su respectiva institución educativa y definición de planes de estudio: Con el fin de permitir a los docentes el monitoreo y seguimiento del progreso de sus estudiantes, cada institución educativa cuenta con la plataforma de administrador, la cual ha sido configurada a partir de grupos basados en los nodos de media técnica para quienes pertenecen a ella o al grado al que pertenecen para el caso de los estudiantes de los grados 7° 8° 9° 10° 11°, los últimos dos para los estudiantes no pertenecientes a media técnica. Vale aclarar que todas las instituciones han sido organizadas de la misma manera para facilitar el seguimiento y asegurar que la información presentada, del proyecto como un todo, sea confiable.

Posteriormente, se asignaron a los estudiantes cursos acordes con su nodo o grado, basados en las diferentes profundizaciones de cada uno de los nodos o el nivel académico de cada grado, la asignación de cursos queda de la siguiente manera:

- **Cursos Asignados:** Son los cursos que se ven destacados en nuestra plataforma, nuestros estudiantes deben iniciar su experiencia con ellos, son la base del aprendizaje en cada uno de los grupos
- **Cursos Permitidos:** Son cursos complementarios a los anteriores, los estudiantes los pueden ver en el catálogo de cursos y pueden decidir tomarlos, pero no se muestran resultados.
- **Cursos Escondidos:** Son cursos que Slang tiene disponibles pero los estudiantes desde su perfil no lo pueden visualizar. Desde experiencia de aprendizaje se toma la decisión de todos los cursos que no hagan parte de los cursos asignados y permitidos, sean escondidos, esto con el objetivo de enfocar a nuestros estudiantes y garantizar una experiencia mucho más eficiente y efectiva.

Grupo	Cursos Asignados	Cursos Permitidos	Cursos Escondidos
AMBIENTAL	Environmental Engineering, Agriculture, Hydrologic Engineering	Everyday English, CEFR courses	Todos los cursos restantes
COMERCIO	Accounting, Management, Human Resources		
CONSTRUCCIÓN	Construction, Civil Engineering, Project Management		
CULTURA	Manufacturing, Technology		
ENERGIA	Electrical Engineering, Computer Engineering, Physics		
INDUSTRIAL	Manufacturing, Engineering Fundamentals,		

Página 6 de 33

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 10	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

	Automotive Engineering		
SALUD	Psychology, Medical, Customer Service		
SERVICIOS-COMERCIO	Human Resources, Management, Office Administration		
TEXTIL	Manufacturing, Fashion and Textile Design		
TIC	Software Product Management, Software Engineering, Computer Engineering		
TURISMO	Project Management, Tourism, Food Service		
GRADOS: 9° y 10° 11° Sin Media Técnica	CEFR courses	Soft Skills courses:	
		Leadership	
		Networking	
		Negotiation	
		Business English	
		Presenting	
		Performance Management	
		Interviewing	
		Applying for Jobs	
		Hiring	
		Business Communications	
		Scheduling	
		Running Meetings	
		Small Talk	
		Professional Slang Terms	

Definición de la estrategia para motivación y acompañamiento del uso de las licencias 2020: En conjunto con el equipo de Medellín Bilingüe, se definieron incentivos y premios para los grupos de interés que funcionan, de la siguiente manera:

Segmento	Ranking	Frecuencia	Incentivo	Cantidad	Condiciones
Estudiantes	Usuario #1	Quincenal	Bono Éxito \$150,000	12	Se elegirá por XP acumulados en el periodo determinado
	Usuario #2	Quincenal	Bono Éxito \$50,000	12	Se elegirá por XP acumulados en el periodo determinado
	Mejor usuario	Duración del contrato	Ipad Mini	1	Se elegirá por XP acumulados en el total de la implementación
Docente	Docente con mayor XP Prom	Duración del contrato	Televisor LED 43" Smart TV	1	Docente con mayor XP promedio por estudiante, por lo menos el 50% de los estudiantes de la institución que han sido inscritos en el programa deben haber activado su cuenta en Slang.

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 10	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Con la extensión del contrato el contratista aumenta la cantidad de incentivos para los participantes con el propósito de cubrir toda la implementación.

Relación equipo involucrado en la implementación

Nombre	Cargo	Rol en la Implementación
Liseth Rojas Restrepo	Consultora de Implementación	Ejecución y seguimiento del proyecto, actividades, licencias. Diseño y ejecución de estrategias que permitan lograr los objetivos del contrato. Contacto principal del equipo de Semilla Bilingüe
Santiago Rodríguez	Gerente de cuentas del sector público	Manejo de temas legales, pagos y facturación.
Pilar Gómez	Directora de Experiencia de aprendizaje	Diseño de estrategias académicas, planes de carrera y material académico complementario para docentes y estudiantes.
Carolina Segura	Consultora de experiencia de aprendizaje	Diseño de estrategias académicas, planes de carrera y material académico complementario para docentes y estudiantes.

Implementación

Convocatoria: La convocatoria de los usuarios (estudiantes y docentes) a participar en esta nueva implementación se hace a través del link de formularios de Google donde se solicitan los datos indicados y aprobados por el equipo de Semilla Bilingüe. Anexo 2. Formulario de convocatoria estudiantes - Anexo 3. Formulario de convocatoria docentes.

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 10		

Slang
Alcaldía de Medellín

Inglés para Medellín Futuro
Premiación mejores estudiantes Slang

GANADORES 9 FEB - 23 FEB
¡Felicitaciones!

Estudiante	Institución	XP	Premio
Nº1 Ángel Andrés Santana Valencia	I.E. Jose Antonio Galán	71.829	Bono Exito \$150.000
Nº2 Miguel Ángel Gómez Ospina	I.E. Madre Laura	27.004	Bono Exito \$50.000

Felicitamos a nuestros ganadores del Promaga Semilla Bilingüe I Slang. Queremos reconocer su disciplina y compromiso con su crecimiento personal y académico. Sabemos que todos nuestros estudiantes están apuntando a lograr sus metas de estudio y mejorar cada día más sus habilidades comunicativas en inglés, por eso los motivamos a que sigan estudiando y participando por nuestros incentivos.

Los premios se entregarán al final de nuestro programa (Mayo 2021).
¡Compartimos los 5 mejores estudiantes de estas dos semanas!

RANK	ESTUDIANTE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	XP
#1	Ángel Andrés Santana Valencia	I.E. Jose Antonio Galán	71.829
#2	Miguel Ángel Gómez Ospina	I.E. Madre Laura	27.004
#3	Marián Yireth Mosquera Ortiz	I.E. Madre Laura	13.397
#4	Juliana Cataño Herrera	I.E. La Presentación	11.575
#5	Yuri Elena Jaramillo Cadavid	I.E. Lorenzo Villages de Santos	10.395

*Participan únicamente aquellas instituciones en las que por lo menos el 50% de sus estudiantes hayan creado cuenta con Slang.

¡Continúa Estudiando!
Equipo de Semilla Bilingüe & the Slang team

Slang
Alcaldía de Medellín

¿Aún no creas tu cuenta?

Te estás perdiendo la oportunidad de mejorar tu inglés con Slang y hacerle seguimiento a tus estudiantes ¡Corre a crear tu cuenta!

1. Busca tu invitación en este correo electrónico (Revisa bandeja de spam). Crea tu cuenta y asigna una contraseña de mínimo 8 caracteres.
2. Usa siempre audífonos con micrófono y sigue las [recomendaciones técnicas](#).
3. Ve a la [sección de Cursos](#) y comienza a estudiar uno de los cursos habilitados para ti. No olvides revisar el material disponible en moodle.
4. Descubre cómo usar la plataforma, viendo este [corto video](#).
5. Escribe a sosporte@slangapp.com si presentas algún inconveniente en la creación de tu cuenta, durante el resto mientras estudias en la plataforma.
6. Recuerda que debes ingresar a las tres barras del a esquina superior derecha y dar click en la opción administrar para ver la herramienta de gestión de tu institución educativa.

Saludos,
Semilla Bilingüe y Slang

¡Continúa estudiando desde tu celular!

Te invitamos a descargar nuestra app móvil para iOS o Android y a continuar estudiando desde tu celular.

Slang
Alcaldía de Medellín

¡Sácale el jugo a tu licencia!

Tu licencia Slang va a estar activa hasta el **31 de mayo** por lo que te invitamos a sacarle el mayor provecho y seguir mejorando tus habilidades en inglés.

¡Recuerda que el inglés te brinda oportunidades y te conecta con el mundo!

¡Continúa estudiando aquí!

Equipo de Semilla Bilingüe & the Slang team

Si llegas a necesitar algo, escríbenos a sosporte@slangapp.com

© 2019 Slang, un servicio de Lengio Corporation
50 Milk Street, 16th Floor - Boston, MA - 02109 - USA
[Darle de baja](#)

Tomado de Anexo 4. Ejemplos correos electrónicos enviados. Informe 3 de gestión Slang. Mayo de 2021.

Para incentivar la inscripción de estudiantes se realizan las siguientes estrategias:

- Envíos masivos de correo electrónico con los links de inscripción a participantes de implementación anterior y a base de datos de docentes de media técnica he inglés proporcionada por Semilla Bilingüe.
- Se comparte información con grupos internos de Semilla Bilingüe y se activa banner en página de la Alcaldía de Medellín

¡Anímate a estudiar INGLÉS GRATIS con Slang!

Si perteneces a una institución educativa oficial y cursas los grados de 7° a 11°, inscribete en www.medellin.edu.co



¿Aprender INGLÉS gratis?

Tenemos más de **14.000 licencias** para estudiantes de 12 años en adelante de las instituciones educativas oficiales de Medellín.

Inscripciones en www.medellin.edu.co



Tomado de Informe 3 de gestión Slang. Mayo de 2021.

- Facebook live desde el espacio de MOVA, conversatorio entre representante de Slang, docentes y estudiantes, donde se explica cómo funciona la plataforma y la experiencia de los usuarios con Slang.

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 10	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

- Envío de mensaje de texto masivos para incentivar la activación de licencias (Las fechas y cantidades de los mensajes se encuentran en la tabla de comunicaciones). Mensaje enviado:

GO BEYOND BASIC ENGLISH
Factores comunes con el currículo sugerido



Currículo sugerido	Slang
Estructura curricular circular y cíclica	Repasos en una variedad de contextos
Transversalidad de las temáticas	Oferta de cursos profesionales, relacionados con distintas disciplinas
Desarrollo de las habilidades del siglo XXI	Oferta de cursos de competencias blandas
La lengua materna como facilitadora del aprendizaje	Uso estratégico de la lengua materna
Metodologías del enfoque comunicativo	Slang se puede articular con este tipo de metodologías

Slang A product of Slang Corporation, © 2013-2020
 slangslang.com

Tomado de Informe 3 de gestión Slang. Anexo 5. Mayo de 2021.

Comunicaciones:

Durante toda la implementación, se definieron comunicaciones para los grupos de interés, en conjunto con el equipo de Medellín Bilingüe así:

Docentes	<ul style="list-style-type: none"> Convocatoria con anuncio de incentivos Recordatorio de convocatoria Invitación a sesiones de onboarding Envío de cartillas y material adicional Recordatorios de activación de cuentas Invitaciones a eventos adicionales de entrenamiento y capacitación Campaña de recordatorios para activación de cuentas. Comunicación ganadores quincenales de incentivos
Estudiantes	<ul style="list-style-type: none"> Convocatoria con anuncio de incentivos Recordatorios de convocatoria Invitación a sesiones de onboarding Recordatorios sesiones onboarding Envío de cartillas y material adicional Recordatorios de activación de cuentas Invitaciones a eventos adicionales de entrenamiento y capacitación Campaña de recordatorios para activación de cuentas. Comunicación ganadores quincenales de incentivos

Se han enviado un total de 304.357 correos informativos. Los envíos realizados a la fecha de corte de diciembre 12 de 2020, son los siguientes:

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 10	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Comunicaciones ejecutadas - Fase 1 del contrato	Fecha de envío	Contactos enviado
Confirmación inscripción docentes	21-Aug-20	99
Recordatorio inscripción SECRETARÍA DE MEDELLÍN DOCENTES	1-Sep-20	922
Convocatoria Secretaría estudiantes 2020_2	31-Aug-20	13,158
Confirmación SECED estudiantes Sep 4	4-Sep-20	1,584
Ampliación invitación SecMED ESTUDIANTES	7-Sep-20	20,549
Ampliación SECED MED docentes	7-Sep-20	1,233
Recordatorio inscripción estudiantes	11-Sep-20	20,549
Recordatorio docentes	11-Sep-20	1,233
SecED Medellín recordatorio inscripción participantes 2020_1	16-Sep-20	15,936
Convocatoria Secretaría de educación implementación anterior, docentes i	30-Sep-20	27,914
Invitación Onboarding docentes secretaría OCT 01	Oct 01	1,173
Activación licencias Estudiantes nuevos Secretaría de educación	Oct 01	1,900
Activación licencias Estudiantes nuevos Secretaría de educación	Oct 06	3,500
Meta secretaría	Oct 9	8,511
Invitación Onboarding estudiantes SECRETARÍA 1	Oct 9	8,762
Creación de cuenta SLANG	Oct 9	3,998
Invitación onboarding docentes secretaría	Oct 13	1,479
Invitación Onboarding estudiantes SECRETARÍA 1 - Recordatorio	Oct 14	14,413
Capacitación Docentes secretaría Sesión 1	Oct 19	1,243
Recordatorio capacitación docentes Secretaría	Oct 21	1,243
Recordatorio 2 sesión Onboarding estudiantes secretaría	Oct 21	4,823
Material docentes secretaría 1	Oct 23	336
Recordatorio 3 Onboarding estudiantes	Oct 28	1,243
Reminder de activación de cuenta	Nov 4	4,360
Correo motivación SECED Medellín	Nov 4	4,837
Recordatorio activación docentes	Nov 4	128
Recordatorio sesión docentes secretaría de educación Nov 04	Nov 4	349
Premiación Secretaría de educación #1	Nov 5	10,072
Live session SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	Nov 12	10,143
Recordatorio Sesión estudiantes secretaría	Nov 17	10,143
Premiación Secretaría de educación 20201	Nov 19	40,186
Premiación Secretaría de educación #2	Nov 23	10,143
Invitación sesión 2 docentes secretaría	Nov 23	1,279
Invitación sesión 2 docentes secretaría RECORDATORIO	Nov 25	1,279
[LR] Invitación ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA ESTUDIANTES 2	Nov 28	11,065
[LR] Invitación ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA ESTUDIANTES 2 Recordatorio	Dec 2	11,065

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 10	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

[LR] Encuesta Slang SECRETARÍA	Dec 2	6101
[LR] Encuesta Slang SECRETARÍA RECORDATORIO	Dec 5	6101
[LR] Premiación Secretaría de educación #3	Dec 9	10825
[LR] Extensión Secretaría	Dec 16	10,480

Tomado de Informe 3 de gestión Slang. Mayo de 2021.

Se han enviado un total de 488.385 correos informativos y 47.441 mensajes de texto en la segunda fase de implementación del programa que corresponde del 9 de febrero del 2021 al 10 de mayo del mismo año. Esta cantidad de correos se han enviado a cierre del 30 de abril de 2021.

Comunicaciones ejecutadas	Fecha de envío	Contactos enviados
[LR] Aun no Creas tu cuenta	ene-28	3,993
[LR] Docentes Pendientes Secretaria	ene-28	112
[LR] Estudiantes Activos Secretaria	ene-28	5,961
[LR] Reinicio del Programa	ene-28	11,434
[LR] License activation estudiantes SECED _ Enero 29	ene-29	119
[LR] License activation Docentes SECED _ Enero 29	ene-29	25
[LR] Estudiantes pendientes SEC_Febrero 9	feb-09	6,128
[LR] docentes pendientes SEC_Febrero 9	feb-09	130
[LR] New users secretaria_Febrero 9	feb-09	3,486
[LR] Invitacion onboardings secretaria	feb-11	18,486
[LR] New users docentes febrero 11	feb-15	490
[LR] New users estudiantes febrero 11	feb-15	2,856
[LR] Recordatorio estudio secretaria	feb-15	17,75
[LR] Envío material docentes secretaria_Febrero 15	feb-15	925
[LR] Estudiantes reactivados_Febrero 16	feb-17	54
[LR] Estudiantes nuevos_Febrero 16	feb-17	1,239
[LR] Nuevos managers secretaria_Febrero 16	feb-17	41
[LR] Estudiantes pendientes Sec_Febrero 16	feb-17	7,335
[LR] Docentes pendientes Secretaria_Febrero 16	feb-17	406
[LR] Recordatorio de meta Febrero 16	feb-17	10,164
[LR] Recordatorio Onboarding estudiantes	feb-18	20,587
[LR] Recordatorio segunda sesion onboarding estudiantes	feb-26	21,202
[LR] Recordatorio de activacion de cuenta ALL	feb-23	8,282
[LR] Correo bienvenida febrero 18	feb-23	584
[LR] Bienvenida docentes Febrero 18	feb-23	31

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 10	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	


[LR] Correo bienvenida estudiantes febrero 23	feb-24	514
[LR] Bienvenida docentes Febrero 23	feb-24	410
[LR] Premiación febrero9 - 23 secretaría de educación	feb-25	21,202
[LR] INVITACION WEBINAR DOCENTES	feb-26	1,025
[LR] INVITACION WEBINAR DOCENTES reminder	mar-02	1,025
[LR] Recordatorio onboarding Secretaría_Marzo 2	mar-03	20,986
[LR] Recordatorio activación de cuenta_Marzo2 ESTudiantes	mar-03	8,016
[LR] Recordatorio activacion DOCENTES_Marzo 2	mar-02	352
[LR] Correo Bienvenida estudiantes_Marzo 2	mar-04	342
[LR] Correo de bienvenida docentes_Marzo 2	mar-04	16
[LR] Activacion de cuenta Estudiantes Secretaría	mar-07	8,856
[LR] Recordatorio activacion Docentes	mar-07	381
Envío de SMS Masivos de activación	mar-09	8,065
Envío de SMS Masivos de activación	feb-17	7,043
Envío de SMS Masivos de activación	feb-19	8,243
Envío de SMS Masivos de activación	feb-26	7,648
[LR] Confirmación cierre convocatoria	mar-11	22,732
[LR] Premiacion Secretaría Feb 24 a marzo 10	mar-16	22,766
[LR] cuentas reactivadas secretaría de educación	mar-15	44
[LR] Estudiante nuevos secretaría de educación	mar-15	483
[LR] Docentes nuevos secretaría de educación	mar-15	19
[LR] Premium Content Secretaría de educación	mar-11	22,766
Envío de SMS Masivos de activación	mar-16	8,6
[LR] Correo bienvenida estudiantes Secretaría marzo_19	mar-24	231
[SR] Correo bienvenida Estudiantes secretaría marzo_25	mar-25	60
[SR] Correo reactivación estudiantes B2C Secretaría_Marzo 25	mar-25	11
[SR] Correo reactivación estudiantes B2C Secretaría_Marzo 25-2	mar-25	3
[SR] Recordatorio activación Docentes_Marzo 25	mar-25	362
[SR] Recordatorio activación Estudiantes_Marzo 25	mar-25	8392
[SR] Correo bienvenida Estudiantes secretaría marzo_29	mar-29	42
[SR] Correo reactivación estudiantes B2C Secretaría_Marzo 29	mar-29	7
[LR] Premiacion secretaría Marzo 11 a marzo 24	mar-30	23236
[SR] Recordatorio activación Docentes_Abril 1	abr-01	361
[SR] Recordatorio activación Estudiantes Abril 1	abr-01	8374
[SR] Recordatorio activación Docentes Abril 3	abr-03	361
[SR] Recordatorio activación Estudiantes Abril 3	abr-03	8374

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 10	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

[SR] Recordatorio activación Docentes_Abril 3	abr-06	342
[SR] Recordatorio activación Estudiantes_Abril 6	abr-06	8274
[SR] Estudiante nuevos secretaría de educación_Abril 7	abr-07	28
[SR] Estudiantes nuevos Secretaría de Educación_Abril 9	abr-09	55
[SR] Correo reactivación estudiantes B2C Secretaría Abril 9	abr-09	1
[LR] Premiación secretaría marzo 24 a abril 7	abr-12	23,288
[LR] Premium Content Look up cards	abr-14	23,288
[SR] Recordatorio activación Estudiantes_Abril 12	abr-12	168
[SR] Recordatorio activación Docentes_Abril 12	abr-12	8
[SR] Estudiantes nuevos Secretaría de Educación_Abril 14	abr-14	30
[SR] Correo reactivación estudiantes B2C Secretaría_Abril 14	abr-14	9
[LR] Recordatorio activación Estudiantes_Abril 12	abr-14	8588
[SR] Estudiantes reactivados_Abril 19	abr-19	8588
[SR] Estudiantes nuevos Secretaría de Educación_Abril 20	abr-20	42
Envío de SMS Masivos de activación	abr-22	7,842
[SR]Secretaría Formulario invitados sin cuenta_Abril 27	abr-28	764
[SR]Secretaría Formulario invitados sin cuenta_Abril 29	abr-29	764
[SR] INVITACION WEBINAR DOCENTES	abr-30	1078
[LR] Premiación secretaría abril 8 a 22	abr-29	23,809
[LR]Secretaría Encuesta de satisfacción del programa	abr-30	23804
[LR]Secretaría Encuesta de satisfacción del programa_Recordatorio	may-03	24500
[SR] Secretaría_Webi docentes_Abril 30	may-04	1078
[SR]Secretaría Formulario invitados sin cuenta_Mayo 5	may-05	741
[SR]Secretaría Formulario invitados sin cuenta_Mayo 10	may-10	764
[SR] Secretaría_Fecha de desactivación de licencias_Mayo 13	may-12	14805

Tomado de Anexo 4: correos electrónicos enviados. Informe 2 de gestión Slang. Mayo de 2021.

Entrega de herramienta de generación de reportes: Slang entrega 735 licencias a la plataforma de Administrador *LMS* —*Learning Management System*— al equipo del programa de Medellín Bilingüe (2) y docentes (733), para que así pudieran tener acceso a los reportes y hacer seguimiento a los usuarios.



Se anota que los accesos fueron entregados al equipo del Programa Semilla Bilingüe: (Ferney Ortíz: Coordinador y Germán Baena: Profesional)

Capacitación a docentes: A la fecha, se han llevado a cabo 11 sesiones de capacitación al personal de los colegios participantes del programa, cada una de una (1) hora, cumpliendo de este modo con el compromiso adquirido en el contrato (capacitación quincenal al personal docente). A continuación, se describen el propósito y la dinámica de cada una de las sesiones:

Lanzamiento del programa para docentes: Se llevan a cabo dos sesiones informativas para docentes y rectores – agosto 25/2020 para facilitar la asistencia de los docentes. El propósito de dicha actividad fue difundir información clave del proyecto como:

Inicio del proyecto, convocatoria, inscripciones y próximos pasos

Principales beneficios y diferenciales de la plataforma Slang: oferta de cursos, adaptabilidad y personalización del aprendizaje.

Sesiones de inducción docente: se llevaron a cabo dos sesiones Onboarding o inducción para docentes, para facilitar la asistencia de los docentes. El propósito de dicha actividad fue explicar con detalle el uso de la herramienta de seguimiento (LMS), resolver dudas y aclarar temas de la implementación como:

Formas de hacer seguimiento a sus estudiantes y proceso de activación de licencias.

Las instrucciones de uso para cada uno de los componentes de la plataforma de aprendizaje de Slang.

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 10	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Detalles sobre la implementación: asignación inicial de cursos, metas de estudio y cronograma.

El 3 de marzo de 2021 se repite sesión de onboarding para docentes con el propósito de resolver dudas y refrescar información importante del programa

Sesiones de capacitación docente: se llevaron a cabo dos sesiones de capacitación a docentes, para facilitar la asistencia de los docentes (22/10/2020-05/11/2020).

Se propone en estos espacios:

Comunicar diferentes metodologías de enseñanza mixta para brindar a los docentes herramientas que les ayuden a integrar de mejor forma y con mayor fluidez herramientas digitales u otros apoyos asincrónicos a las sesiones de clases sincrónicas.

Además, se tienen programadas para finales de noviembre 2 sesiones, en los mismos horarios, mañana y tarde, donde se tratará el tema: Integración de temáticas de inglés técnico o ESP al aula de inglés, con el objetivo de explorar metodologías, actividades e iniciativas extra-clase para integrar este tipo de vocabulario y expresiones al trabajo en aula. En marzo 17 se realiza nueva sesión de Facebook live para docentes desde la cuenta de MOVA.





Tomado de Slang. Informe 3 Anexo 5. Mayo 2021

Para los docentes y teniendo en cuenta la importancia de su rol como replicadores del programa, se les comparte carpeta de google drive con el consolidado del material ejecutado hasta el momento. La carpeta contiene:

- Cartilla Estudiantes - Learner's guide beginners
- Cartilla docentes - Teacher's guide_ Beginners SED Medellín
- Grabación de sesión de onboarding para docentes
- Grabación de sesión de onboarding para estudiantes
- Grabación sesión 1 entrenamiento docentes

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 10	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

- Grabación sesión 2 entrenamiento docentes
- Material adicional complementario a las sesiones de entrenamiento

Capacitación a estudiantes: se realizaron 10 sesiones de onboarding o inducción a estudiantes, las sesiones fueron en octubre 16, 23 y 30 de 2020 (en 2 horarios, 9 am y 3 pm, para lograr mayor cobertura de público).

El propósito de estos espacios fue:

Comunicar los principales beneficios y diferenciales de la plataforma Slang: oferta de cursos, adaptabilidad y personalización del aprendizaje.

Dar instrucciones de uso para cada uno de los componentes de la plataforma de aprendizaje de Slang.

Detalles sobre la implementación: asignación inicial de cursos, metas de estudio y cronograma.

Motivar la inscripción y activación de cuentas.

Se realizó Facebook live en el espacio virtual de MOVA con el propósito de enseñar:

Estructura gramatical de frases simples y preguntas de si/no en inglés

Cómo usar Slang para realizar ejercicios y práctica propia para afianzar su conocimiento en la construcción de oraciones en inglés.

Con los estudiantes se ha llevado a cabo un evento, donde se continuará compartiendo técnicas adicionales para enriquecer su experiencia en la plataforma y motivar el estudio del idioma.

Además, se realizó el 3 de diciembre 2020, evento en vivo donde se compartieron adicionales para enriquecer su experiencia en la plataforma y motivar el estudio del idioma en el periodo de vacaciones.


Se realizaron sesiones de onboarding semanales (19 de febrero al 12 de marzo de 2021) con el objetivo de ofrecer instrucciones del programa y plataforma a estudiantes nuevos y, resolver dudas a estudiantes nuevos y antiguos. (Ver Anexo 6: Fotografías de capacitación a estudiantes) - (Ver Anexo 7. Onboarding Implementación Slang + Semilla Bilingüe COMPLETO)

Adicional a esto en 2021 se realizaron eventos con los estudiantes en las siguientes fechas y con los siguientes temas:

- Mayo 11 - 3:00 pm: Estrategias para usar novelas gráficas/cartoons/películas infantiles para seguir modelos de conversación y practicar Speaking
- Mayo 18 - 3:00 pm: Cómo usar IPA para mejorar la pronunciación

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 10		

- Mayo 25 - 3:00 pm: Estrategias para descifrar y practicar la gramática inglesa con Slang



Tomado de Slang. Informe 3. Mayo 2021

Adicionalmente, tanto a docente como a estudiantes se envió cartilla como complemento.

- Docentes: Entrenamiento para docentes (Ver Anexo 8: Cartilla Estudiantes - Learner's guide beginners)
- Estudiantes: Guía para estudiantes. (Ver Anexo 9. Cartilla docentes - Teacher's guide_ Beginners SED Medellín)

<p>Learner's guide: Beginners Weeks 1 to 4</p> 	<p>Teacher's guide: Beginners Weeks 1 to 4</p> 
<p>Estudiantes: Guía para estudiantes. (Ver Anexo 8. Cartilla docentes - Teacher's guide_ Beginners SED Medellín). Tomado de Informe 3 Slang. Anexo 8. Mayo 2021</p>	<p>Docentes: Entrenamiento para docentes (Ver Anexo 9: Cartilla Estudiantes - Learner's guide beginners) Tomado de Informe 2 Slang. Anexo 9. Mayo 2021</p>

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 10	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Seguimiento: Se realizan reuniones semanales de seguimiento donde revisa reportes de activación de licencias, actividades del plan de trabajo, actividades pendientes para la próxima semana y optimización de las estrategias para cumplir los objetivos propuestos.

Además, se entrega mensualmente formatos solicitados por el equipo Semilla Bilingüe de la SEM: Reporte ejecutivo, Hoja de vida del programa, Base de datos beneficiarios Medellín, Georreferenciación. formato único beneficiarios, la entrega de cierre de cada mes se envía en los 5 primeros días del mes siguiente. (Ver formatos mencionados en anexo 10, 11, 12, 13, 14, 15 respectivamente)

Habilitación de canales de soporte: Se habilitaron los siguientes canales de soporte:

Chat en vivo: Permite interactuar utilizando la opción de “Chat”, haciendo *click* en el ícono de bocina que se encuentra en la app y en la página web. Disponible de lunes a viernes (9:00 a.m. a 5:00 p.m.)

Correo: Cuando no es posible escribir en vivo, permite enviar un mensaje utilizando la opción “Envía un correo”, haciendo *click* en el ícono de bocina que se encuentra en la app y en la página web. También es posible escribir al correo soporte@slangapp.com

Centro de respuestas: Es una página que contiene preguntas y respuestas comunes y que resulta muy útil al momento de encontrar respuestas rápidas a temas de uso básico de la plataforma. Se encuentra seleccionando la opción “Respuestas”, haciendo *click* en el ícono de bocina que se encuentra en la app y en la página web.

Progreso – Resultados: De acuerdo con el informe del contratista, se reporta lo siguiente.

Activación de cuentas: Al cierre de marzo 05 de 2021, se han enviado un total de 24.571 invitaciones, de las cuales se han activado 15.818 licencias, de esas licencias contamos con los datos demográficos de 14,865 correspondientes a 734 docentes y 14,131 estudiantes.

Perfil	# de usuarios	Objetivo del programa	
Docente	734	Total invitaciones enviadas	24,571
Estudiante	14131	Total cuentas activadas	15,818
Grand Total	14865	Total licencias a favor del programa - Becas	-982

Tomado Slang. Informe 3. Mayo 2021

Se han impactado usuarios de 224 Instituciones oficiales y los estudiantes impactados se han dividido en los siguientes nodos:

cohort final	#usuarios
Ambiental	191
Comercio	510
Construcción	208
Contrucción	3
Cultura	23
Décimo	1178
Energía	47
Enerigía	3
Industrial	187
Noveno	2850
Octavo	1591
Once	1333
Salud	242
Séptimo	1400
Servicios - Comercio	47
Servicios - Comercio	883
Sexto	134
Textil	36
TIC	2545
Turismo	563

Tomado Slang. Informe 3. Mayo 2021. (Ver Anexo 16: Listado de IE con N° de estudiantes registrados)

Evaluación de avance: Esta se hace desde el % de avance de sus cursos, teniendo en cuenta la siguiente tabla de referencia:

Superior	76% - 100%
Alto	51% - 75%
Bajo	21% - 50%
Básico	0 - 20%

Al evaluar el desempeño de los estudiantes desde el 10 de mayo del 2021. En promedio se culminaron 2.27 cursos por estudiante y el avance en los demás cursos fue:

Nivel	Cantidad de cursos	%
Superior	4714	17%
Alto	1629	6%
Bajo	19155	67%
Básico	2946	10%

Premiación: Se han premiado las quincenas correspondientes a la duración completa del contrato, según lo establecido en los incentivos explicados previamente en este informe. La entrega de dichos incentivos se realizará al final de la implementación, sin embargo esta se comunica al momento de tener la información para cada quincena.

¡FELICITACIONES!

Ganadores octubre 19 - noviembre 1

Estudiante	Institución educativa	XP	Premio
#1 Santiago Gómez	I.E Madre Laura	22,970	Bono Éxito \$150,000
#2 Marlyn Mosquera	I.E Madre Laura	17,855	Bono Éxito \$50,000

Tomado Slang. Informe. mayo de 2021

Listado total de ganadores quincenales, los premios son:

- Puesto #1 - Bono Éxito \$150,000
- Puesto #2 - Bono Éxito \$50,000

Puesto	Nombre	Correo	Institución educativa
1	Santiago Gomez Ospina	santiagomezospina@iemadrelaura.edu.co	I.E. Madre Laura
2	Marlyn Yireth Mosquera Ortiz	marlynyirethmosqueraortiz@iemadrelaura.edu.co	I.E. Madre Laura
1	Marlyn Yireth Mosquera Ortiz	marlynyirethmosqueraortiz@iemadrelaura.edu.co	I.E. Madre Laura
2	Alejandro Garcia Cortes	alejandrogc1220@gmail.com	I.E. Madre Laura
1	Mateo Naranjo Giraldo	mateonaranjog@iesorjuanainesdelacruz.edu.co	Inst Educ Sor Juana Ines De La Cruz
2	Sara Grisales marin	saragrisalesmarin@iemadrelaura.edu.co	I.E. Madre Laura
1	Mateo Naranjo Giraldo	mateonaranjog@iesorjuanainesdelacruz.edu.co	Inst Educ Sor Juana Ines De La Cruz
2	Jessica Maria Ramirez Osorio	jessicaramirezo@ielapresentacion.edu.co	I.E. La Presentacion
1	Ángel Andrés Santana Valencia	asantana@josegalan.edu.co	I.E. Jose Antonio Galan
2	Miguel ángel Gómez Ospina	miguelangelgomezospina@iemadrelaura.edu.co	I.E. Madre Laura
1	Ángel Andrés Santana Valencia	asantana@josegalan.edu.co	I.E. José Antonio Galán
2	Wanda Carolina Hernandez Moros	wandacarolina13@gmail.com	I.E. Alvernia
1	Vanesa Gutierrez Ocampo	vanesa.gutierrezoc@lola.edu.co	I.E. Lola Gonzalez
2	Lised Andrea Arango	arangolised@gmail.com	I.E. Alvernia
1	Valentina Herrera Murillo	valentina.herreramu@lola.edu.co	I.E. Lola Gonzalez

Página 21 de 33

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 10	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

2	Vanessa Gutierrez Ocampo	vanesa.gutierrezoc@lola.edu.co	I.E. Lola Gonzalez
1	Marlyn Yireth Mosquera Ortiz	marlynyirethmosqueraortiz@iemadrelaura.edu.co	I.E. Madre Laura
2	Vanessa Gutierrez Ocampo	vanesa.gutierrezoc@lola.edu.co	I.E. Lola Gonzalez
1	Valentina Herrera Murillo	valentina.herreramu@lola.edu.co	I.E. Lola Gonzalez
2	Juan Esteban Lezcano Tejada	juanlezcanot@iebarriosannicolas.edu.co	I.E Barrio San Nicolás

Ganador implementación Completa, el premio para este ganador es un Ipad Mini

Nombre	Institución educativa	XP Acumulados	Correo	Teléfono
Angel Andrés Santana	I.E. José Antonio Galán	189,976	asantana@josegalan.edu.co	3053600477

Ganador docente con mejor participación en el proyecto, el premio para este ganador es un televisor LED 43' Smart TV.

Nombre	Institución educativa	Correo	Teléfono
Diana María Gaviria Osorio	I.E La Presentación	dianagaviriaosorio@gmail.com	3136080113

Instituciones con mejor desempeño. (Ver anexo 17. Premiaciones Totales Secretaría de Educación)


Institución educativa	# USUARIOS	XP_GANADOS
I.E. La Presentacion	350	2570887
I.E. Madre Laura	176	1246635
I.E. La Salle de Campoamor	437	1161608
I.E. Julio Cesar Garcia	261	847961
I.E. Juan Maria Cespedes	627	791019
I.E. Alvernia	203	715249
I.E. Jesús Maria El Rosal	227	705065
Inst Educ Sor Juana Ines De La Cruz	262	672491
I.E. Jesus Rey	357	658235
I.E. CEFA	317	511709

Encuesta de Satisfacción. (Ver anexo 18. Evaluación de satisfacción - Programa de Inglés Slang & Semilla Bilingüe)

En la evaluación de satisfacción se obtuvieron 257 respuestas con los siguientes resultados:


1. Slang es amigable y fácil de usar.

257 responses




2. El contenido de los cursos disponibles en Slang se puede aplicar a tu contexto

257 responses




3. ¿Cómo calificas los siguientes aspectos del contenido?




4. Slang personaliza y hace más eficiente mi aprendizaje (estudio solo lo que necesito aprender o reforzar).

257 responses




5. En Slang es fácil identificar el avance por cada curso.

257 responses




6. Recomendarías el uso de la plataforma Slang como medio de aprendizaje para la adquisición de inglés profesional y especializado.


257 responses



Culminación de cursos - Cursos más estudiados: Al revisar los cursos más estudiados se ve que inglés general representan el 72% de las actividades subidas a la plataforma y los cursos de inglés profesional el 28%.



Al revisar únicamente los cursos de inglés profesional, al tener mayor oferta de cursos vemos a los estudiantes más atomizados, sin embargo, los cursos relacionados con los nodos de media técnica son los más relevantes, después del curso de Covid 19.



El total de culminación de cursos se entregará en la reunión final programada para el 9 de junio - 2 p.m. dado que los usuarios tendrán abierta la plataforma hasta el 31 de mayo 2021, gracias a la *beca en tiempo* brindada por Slang. En las dos siguientes semanas se harán llegar los certificados a todos los estudiantes merecedores de los mismos.

Seguimiento en plataforma


De acuerdo con el informe del contratista, la plataforma LMS estuvo disponible durante toda la ejecución del contrato, permitiendo al equipo de semilla bilingüe y a los docentes hacer el seguimiento pertinente. A continuación, adjuntamos ejemplos del seguimiento para la Institución educativa, estudiantes y docentes. Todas las imágenes fueron tomadas de <https://manage.slangapp.com/>, la dirección web es cerrada y necesita permisos de Slang para poder acceder, al tratarse de un perfil de gestión y contener datos personales de los participantes:

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 10	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Institución educativa:



Estudiante:



Tomado de Slang. Informe 3. mayo de 2021

Por otro lado, dentro de los compromisos cumplidos, se han enviado a todas las instituciones educativas vinculadas al programa, los listados de los participantes y la solicitud de firma de documenta la participación de estos y la institución educativa en Slang.

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 10	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Medellín, 05/13/2021

A quien corresponda.

Por medio de la presente, se hace de su conocimiento que la IE Rafael García Herreros ha participado del programa Slang, comprendido en los periodos del 23 de septiembre 2020 a 18 de diciembre 2020 y 9 de febrero 2021 a 30 de mayo de 2021.

Damos constancia de que el grupo de usuarios beneficiados corresponde con el listado de alumnos y docentes que adjunta la empresa a Slang a continuación.

Nota: Teniendo en cuenta que, los estudiantes que para el 2020 estaban cursando grado undécimo, permanecen en el programa como beneficiarios por el periodo comprendido en 2021.

Firma : 
Nombre: FIBIAN YULIETH AGUILAR PACHÓN
Cargo: Rectora

Tomado de Slang. Informe 3. mayo de 2021

Durante la realización del contrato se ha mantenido la calidad profesional del equipo contratado por Lengio Colombia S.A.S. para la formación, asimismo el equipo de profesionales y de apoyo que ha asumido el aspecto logístico y administrativo ha tenido buen desempeño.

- **Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo**

Desde el Plan de Desarrollo Municipal Medellín Futuro 2020 - 2023, la segunda Línea Estratégica, denominada Transformación educativa y cultural, busca que la educación de calidad sea un derecho de todos. Para ello, Medellín lo aborda como un proceso de formación para desarrollar capacidades y habilidades en tres dimensiones de lo humano: el ser, el pensar y el hacer. Para lograr una transformación educativa y curricular es indispensable discutir con maestros y maestras de la ciudad los principios pedagógicos, didácticos, curriculares y de gestión que hagan posible un cambio cultural como posibilidad de materializar las teorías del desarrollo humano en la ciudad y en el campo del conocimiento particular de la Cuarta Revolución Industrial, lo que marcará para Medellín futuro un nuevo horizonte, ayudando a recuperar lo social e instaurando el Valle de Software, el cual busca entonces, promover en los estudiantes habilidades y capacidades propias de la Cuarta Revolución Industrial desde edades tempranas y es así como reforzar en los estudiantes la enseñanza de áreas como el inglés, la ciencia, la tecnología y la robótica, son acciones que dan cuenta de este propósito.

El presente proyecto responde a los siguientes indicadores del plan de desarrollo:

- Porcentaje de instituciones educativas oficiales con media técnica acompañadas con programas de fortalecimiento del inglés y

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 10	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

- Estudiantes de educación inicial, preescolar, básica y media de instituciones oficiales en programas de sensibilización y fortalecimiento del inglés.

Como contempla el plan de desarrollo 2020 -2023, “el Valle del Software solo será posible si creamos espacios donde se promueva la enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras en dos frentes: la escuela y la ciudad. Desarrollaremos una ruta de aprendizaje de inglés desde la primera infancia en la etapa escolar, pasando por la educación media y técnica. Esta ruta involucra diferentes actores de la ciudad, que en forma conjunta apuntarán a la formación de ciudadanos y ciudadanas competentes en un inglés especializado al servicio de la empleabilidad”. “En el mediano y largo plazo, la transformación educativa y cultural de este PDM 2020-2023 contiene un conjunto de programas orientados a desarrollar y potenciar en los niños y jóvenes habilidades como la creatividad, la innovación, la persistencia, la resolución de problemas complejos, aprender a aprender, flexibilidad cognitiva, negociación y trabajo en equipo; acompañadas de capacidades específicas como el desarrollo de software, el pensamiento lógico y abstracto y el Bilingüismo desde temprana edad y para todas las edades”.

Metas desde el plan de desarrollo: setenta (70) % de instituciones educativas oficiales con media técnica acompañadas con programas de fortalecimiento del inglés” y diez mil (10.000) estudiantes de educación inicial, preescolar, básica y media de instituciones oficiales en programas de sensibilización y fortalecimiento del inglés.

- Porcentaje de ejecución física del contrato (acumulativo conforme la proyección o cronograma realizado para la entrega de actividades o productos):

ESTADO DE AVANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL

De acuerdo con el informe de gestión del contratista, el valor de la licencia en Slang (\$4.400/mes), en una ejecución de 3 meses, es de \$13.200/usuario. Teniendo en cuenta un objetivo de cobertura de 14.836 licencias y la totalidad del contrato en \$195.835.200 M.L., a continuación, se muestra su ejecución en este periodo reportado por Lengio:

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 10	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

	Licencias	Presupuesto
Total contrato	14,836	\$195,835,200
Adjudicación a abril.2021	14,448	\$190,713,600
Porcentaje ejecución total contrato	100.0%	
Valor factura #1 303 (Diciembre 2020)	6030	\$79,596,000
Pendiente por ejecutar	8,806	\$116,239,200
Valor factura #2 362 (Mayo 2021)	8,418	\$111,117,600
Pendiente por ejecutar	388	\$5,121,600
Valor factura #3 363	388	\$5,121,600
Pendiente por ejecutar	0	0
Objetivo del programa	14,836	
Total invitaciones enviadas	24,571	
Total cuentas activadas	15,818	
Total licencias a favor del programa - Becas	-982	

Según desarrollo acordado dentro de la planeación y cronograma para el cumplimiento del objeto del contrato en lo referente a la formación, se ha ejecutado a la fecha el 100% correspondiente a la activación de 14.836 licencias.

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Para los contratos con persona Jurídica de solidaridad laboral baja, se registran los datos de la Certificación firmada por el Revisor Fiscal de la Empresa o por el representante Legal respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales; correspondientes al periodo del presente informe:

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
13/05/2021	Desde 01/11/2020 Hasta 30/04/2021	Andrés Felipe Palma Riveros Representante Legal C.C 80.135.130

- Durante la ejecución del contrato no se han materializado ninguno de los riesgos identificados.
- Se han realizado modificaciones al contrato, éstas se informan a continuación:

Modificación No. 1

Suspensión 1: Por cincuenta y tres (53) días contados a partir del 18 de diciembre de 2020 hasta el 8 de febrero de 2021, ambas fechas inclusive.

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 10	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Reanudación: a partir del 9 de febrero de 2021, permitiendo completar el termino de ejecución del contrato, de cuatro (4) días hasta el 12 de febrero ambas fechas inclusive.

Ampliación 1: de 87 días a partir del 13 de febrero de 2021 hasta mayo 10 de 2021 ambas fechas inclusive.

Otrosí 01: modificación de la cláusula 4. forma de pago.

- No se han adquirido bienes que sean objeto de marcación y no ha sido auditado por entes de control o por la Secretaría de Evaluación y Control.

Con base en lo anteriormente expuesto y, en aras de garantizar el desarrollo del idioma inglés como competencia básica y profesional integral y que los usuarios hagan uso del contenido de los cursos de inglés especializado en áreas técnicas, se ha solicitado la suspensión, reanudación y ampliación del contrato N°4600087286 de 2020, así como la modificación de la cláusula cuarta del contrato, donde se establece la forma de pago. De esta manera garantizar una alineación con los intereses de la Secretaría de Educación de Medellín, que busca fortalecer desde el uso de la tecnología, el conocimiento en inglés como lengua extranjera de los estudiantes de las IE oficiales.

- Evaluación del contratista:

Modificar Etapa Ejecucion y Liquidacion

Número de Contrato: 4600087286 Secretaría: 235 Suministros y Serv Estado: 2 En Ejecución

Objeto del Contrato: Adquisición de licencias para procesos de formación en inglés técnico, profesional y general para estudiantes de IE Oficiales de Medellín profesional y ..

Cronograma Supervisores Interventores Supervisor Temporal Modificaciones Informe Mejoramiento Liquidación **Evaluación** Segui...

Evaluación del Contratista

Criterios	Descripción	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	5
Jurídico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5
Jurídico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Jurídico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5
Técnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Técnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5
Técnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5
Técnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	5
Técnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5
Técnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	5
Técnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5

	Administrativo	Financiero y c	Jurídico	Técnico	Total % Calificación
Ponder:	20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	100,00
	20,00	20,00	20,00	40,00	

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 10		

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la imputación del gasto**

Fondo	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	Certificado de Disponibilidad Presupuestal	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal	Valor Total
110090120	71100000	23310310	160343	4000102496	50087148	4500013511	\$195.835.200

- Información de reservas o cambios presupuestales:**

En este contrato se ha realizado Reserva presupuestal, dada en 22/12/2020.

Esta reserva se proyecta por un valor de Ciento dieciséis millones doscientos treinta y nueve mil doscientos pesos M/L (\$116.239.200), lo que permitirá ejecutar 8.806 licencias (59.4%), que restan del contrato; una vez el contratista entregue a satisfacción los productos o servicios pendientes.

Nota importante: Dado lo anterior, se considera que aplica el numeral 1 del artículo 4 de la Resolución 202050066817 – COMFIS 091 de noviembre 03 de 2020, la cual reglamenta la constitución de reservas presupuestales excepcionales; toda vez que la planeación de la contratación de la prestación del servicio fue realizado oportunamente desde el inicio del año y adicionalmente a este contrato se le han venido efectuando pagos periódicos, es de anotar que el valor a reservar corresponde al servicio prestado entre los meses de septiembre y diciembre, como último pago; todos los soportes para la reserva excepcional como la minuta de contrato, acta de inicio, modificaciones, otrosí, suspensiones, e informes parciales de supervisión se encuentra debidamente publicados en el sistema SAP y SECOP.

La identificación presupuestal del contrato en mención es:

CONTRATISTA	NIT	#CONTRATO	# PEDIDO	#PROYECTO	POS PRE	ÁREA FUNCIONAL	VALOR A RESERVAR
Lengio Colombia S.A.S	900.995.803-1	4600087286 de 2020	4500013511	160343	23310310	02000.53111.0099	\$116.239.200

- Relación de los pagos realizados:**

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado (valor Recibido)
			(Documento de Material)	
4500013511	FE303	5/12/2020	5000625908	\$ 39.167.040
4500013511	FE303	5/12/2020	5000625908	\$ 40.428.960
4500013511	FE362	14/05/2021	5000636116	\$ 37.905.120
4500013511	FE362	14/05/2021	5000636116	\$ 73.212.480
TOTAL PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA				\$ 190.713.600

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 10		

A la realización de este informe, se ha hecho el pago 01 y 02 para este contrato N°4600087286-2020.

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos**

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600087286	4500013511	207	Educación	160343	Fortalecimiento en lenguas extranjeras Medellín-Antioquia	\$195.835.200	\$ 190.713.600	\$ 5.121.600

- Resumen de la ejecución de los recursos del contrato, incluye pago correspondiente al presente informe:**

Valor del Contrato	\$ 195.835.200
Adiciones	\$ -
Total valor del Contrato más Adiciones	\$ 195.835.200
Pagos Realizados (Acumulado)	\$ 190.713.600
Pago No. 3 autorizado del mes de mayo	\$ 5.121.600
Porcentaje de ejecución financiera	97,4%
Porcentaje de ejecución física	100%

Se autoriza pago No. 3 para el mes de mayo por valor de \$5.121.600 con Factura No. FE363 de 14/05/2021

4. INFORME JURÍDICO:

- Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:**

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado S.A	21-44-101332819	Cumplimiento	23/09/2020	23/06/2021	23/09/2020	\$19.583.520
		Calidad	23/09/2020	23/06/2021	23/09/2020	\$19.583.520

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 10	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

ANEXO DE PRORROGA

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado S.A	21-44-101332819	Cumplimiento	23/09/2020	10/11/2021	21/12/2020	\$19.583.520
		Calidad	23/09/2020	10/11/2021	21/12/2020	\$19.583.520


VILMA PATRICIA OSPINA ARENAS
 Supervisora


LUZ MARINA AGUIRRE
 Apoyo Jurídico
 Secretaría de Suministros y Servicios


YESSICA HERNÁNDEZ RAMOS
 Apoyo Administrativo y Financiero
 Secretaría de Suministros y Servicios