

 	ACTA DE REUNIÓN	Código: GAINF_FO_05
		Versión: 2
		Vigente desde 26/10/2011

No Acta:	Dependencia:	Fecha (dd/mm/aaaa):
	PNN Cuy.	22-08-2018

EQUIPO DE TRABAJO:

Fabio Santander M. Rene Riscanevo Edgar Estrada

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

visita orientacion tecnica sistemas sostenibles para la conservación línea Ganadería

TEMAS A TRATAR:

1.	verificación de avances obra conservación
2.	División de praderas. (Avances).
3.	espantamiento registros.
4.	

RESUMEN TEMAS TRATADOS:

No. Tema	Resumen
1.	<p>① el productor no ha realizado avances en línea para aislamiento arena de conservación cuenta con 216 postes plásticos para avances en línea para la conservación</p> <p>no ha realizado avances por que está realizando otras actividades como: limpieza de praderas.</p>
2.	<p>② la división de praderas solo se ha echo avances en sembrado de horcones no se ha extendido alambre se realizara cuando el levantamiento de medida cuando este el alambre extendido</p>



 	ACTA DE REUNIÓN	Código: GAINF_FO_05
		Versión: 2
		Vigente desde 26/10/2011

3.	<p>Se realizó capacitación en manejo de registros</p> <p>- El beneficiario pago los 50.000 para hacer efectivo la póliza de seguros, del kit de Panel solar.</p>
----	--

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ESTA REUNIÓN

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución
1. Buzone en obra para la construcción		30-09-2018
2. *		
3.		

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ANTERIORES

Actividad	Responsable del Seguimiento	Fecha de Ejecución del compromiso	Estado (Finalizado, en ejecución, sin iniciar)
1.			
2.			

ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA

NOMBRE Y APELLIDO	ÁREA -DEPENDENCIA-ENTIDAD	FIRMA
Jairo Santander B	PRIN Coluy.	Jairo Santander B
Rene Rincón	PRIN Coluy.	Rene Rincón
Edgar Estrada	Beneficiario	Edgar Estrada

DOCUMENTOS ANEXOS AL ACTA





2018-08-22 11:14:14



