

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO	Código: CT-FO-11		
		Versión No. 01	Página 1 de 5	
		Fecha.	05	08
INFORME DE SUPERVISIÓN				

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03

Ciudad y fecha 08/07/2021

AL: Señorita Capitán de Corbeta
CLAUDIA PATRICIA PEREZ
 DIRECTORA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL PACIFICO

Con toda atención me permito enviar a la Señorita Capitán de Corbeta **CLAUDIA PATRICIA PEREZ**, el informe de supervisión No. 03 del contrato No. 012-011-2021 Correspondiente al periodo del 01/06/2021 al 30/06/2021, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 012-011-2021

CONTRATISTA: MICROQUIM SAS

OBJETO:

SERVICIO DE EXÁMENES DE EVALUACIÓN MÉDICA PRE-OCUPACIONAL O DE PRE-INGRESO, OCUPACIONALES PERIÓDICAS (PROGRAMADAS O POR CAMBIO DE OCUPACIÓN), POST-INCAPACIDAD O REINTEGRO Y MÉDICA POST-OCUPACIONAL O DE EGRESO Y SERVICIO DE TOMA DE MUESTRAS PARA ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO Y FISICOQUÍMICO EN EL COMEDOR DE TROPA, SERVITIENDA Y CAD'S DE LA REGIONAL PACIFICO- GRUPO 2

VALOR DEL CONTRATO: \$ 2.500.000

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 20/12/2021

MODIFICACIONES: SI ☐ NO ☒

TIPO	

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
 <p style="font-size: 8px; margin-top: 5px;">AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <i>LA UNIÓN DE NUESTRAS FUERZAS</i></p>	TÍTULO	Código: CT-FO-11	 <p style="font-size: 8px; margin-top: 5px;">Grupo Social y Emocional de la Defensa <i>Presencia Social y Emocional en la Defensa</i></p>	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión No. 01		Página 2 de 5
		Fecha.		05

2 CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMER	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	CAPACITACION X 2 HORAS TOMA DE MUESTRAS A UNA PERSONA	CERTIFICADO				NA	NA	NA						
2	FIRMAR ACTAS DE RECIBIDO A SATISFACCION	ACTAS FIRMADAS ORIGINAL				NA	NA	NA						
3	ENTREGA RESULTADO DE ANALISIS 15 DIAS POSTERIOR A LA TOMA	FORMATO RESULTADO ANALISIS				NA	NA	NA						

En el mes de junio de 2021 se dio inicio a ejecución de contrato de acuerdo al cronograma de actividades basado en la guía de muestreo de la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares.

Según el manual de muestreo el cronograma se estableció para realizarse cada tres meses, sin embargo, debido a procesos de contratación, fue notificado en el mes de abril para dar inicio a ejecución de contrato, por lo anterior se realiza acta de inicio con fecha 24/04/2021.

Los servicios se programaron para la primera semana de mayo, pero no se pudieron realizar debido a la situación del país producto del PARO NACIONAL, que imposibilitaba el desplazamiento hacia Buenaventura.

Los servicios programados para junio son:

SERVICIO	JUNIO		
	CAD BUENAVENTURA	COMEDOR	SERVITIENDA
	CANT	CANT	CANT
AGUA	0	1	1
PROTEINA (CARNE RES, POLLO, PESCADO, CERDO)	0	1	1
CEREAL (ARROZ, PASTA)	0	1	1
ENSALADA	0	0	0
GRANOS (ARVEJA, LENTEJA, FRIJOL, ETC)	0	1	1
BEBIDAS	0	0	0

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La Unión de nuestras Fuerzas</small>	TITULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11		 <small>Grupo Social y Empresarial del Ejército</small> <small>Por la Unión Social y Empresarial del Ejército</small>	
		Versión No. 01			Página 3 de 5
		Fecha.	05		08

MANIPULADORES (MANOS LIMPIAS)	1	1	1
SUPERFICIE, EQUIPO O UTENSILIO (LIMPIOS Y DESINFECTADOS)	0	0	0
AMBIENTES	1	0	0

Los servicios se realizaron el día 28/07/2021



PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>— La unión de nuestras Fuerzas —</small></p>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11	
		Versión No. 01	Página 4 de 5
		Fecha.	05 08 2020
 <p><small>Grupo Sood y Asociados de la Defensa</small> <small>Por nosotros, tu seguridad y la de tu país.</small></p>			

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

Nº	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	ECONOMICOS	LOS EFECTOS DESFAVORABLES DERIVADOS DE LA FLUCTUACION DE LOS PRECIOS DEL MERCADO DE LOS MATERIALES, SUMOS, MNO DE OBRA, ENTRE OTROS, QUE SEAN NECESARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA Y EJECUCION DEL CONTRATO	ELABORAR ESTUDIOS DE MERCADO CON PRONOSTICO DE AL MENOS EL 5% DE PRESUPUESTO	SUPERVISOR	MENSUAL
2	REGULATORIOS	CAMBIOS REGULARIOS REGLAMENTARIOS O TARIFARIOS ENTRE OTROS QUE SEAN DE CARÁCTER PREVISIBLE, LOS CUALES ESTARAN A CARGO DE LA PARTE QUE CORRESPONDA, SEGÚN LAS NORMAS DE CADA REGULACION	ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DE LA NORMA A QUE HALLA LUGAR	SUPERVISOR	MENSUAL
3	FINANCIEROS	LOS EFECTOS DE LA ALTERACION DE LAS CONDICIONES DE FINANCIACION COMO CONSECUENCIA DE LA VARIACION DEL ENTORNO DEL MERCADO Y LA OBTENCION DE RECURSOS PARA ADELANTAR EL OBJETO CONTRACTUAL.	ESTABLECER PLANES DE FINANCIACION QUE MITIGUEN EL IMPACTO DE VARIACIONES EN EL MERCADO	SUPERVISOR	MENSUAL
4	SANITARIOS	LOS EFECTOS QUE PUEDEN CAUSAR LOS PRODUCTOS EN LA SALUD DE LAS PERSONAS O CAMBIOS EN LAS CARACTERISTICAS MICROBIOLÓGICAS PROPIAS DE LOS ALIMENTOS, SERÁN POR CUENTA DEL OFERENTE ADJUDICATARIO.	ESTABLECER EN EL MOMENTO DE ENTREGA BPM – REGISTRO INVIMA	SUPERVISOR	MENSUAL
5	AMBIENTALES	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO EN MANEJO AMBIENTALES Y/O PERMISOS	ESTABLECER EN EL MOMENTO DE ENTREGA BPM – REGISTRO INVIMA	SUPERVISOR	MENSUAL

Se realiza seguimiento sin novedad.

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION: No se presentaron novedades de incumplimiento

5. CONTROL DE PAGOS

PROCESO					GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN				Código: CT-FO-11					
					Versión No. 01				Página 5 de 5	
					Fecha.	05			08	2020

Valor total de Contrato	\$ 2.500.000			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
Pago anticipo(si aplica)				
Subtotal (por usos)				

Porcentaje cumplimiento Avance 0 %

Demora _____ %

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS

NA

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

NA


8. INFORMACIÓN AIU

NA

9. RECOMENDACIONES

No hay recomendaciones

Cordialmente,


 PD JUAN DAVID PLAZA DORADO
 Supervisor del contrato No. 012-011-2021

