

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. AMBIENTE <small>Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático</small>	ACTA DE INICIO	CÓDIGO	GC-FT-10
		VERSION	3
		FECHA DE REVISIÓN	14/01/2020

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 191 DE 2021	
CONTRATO No. :	191 de 2021
OBJETO:	Interventoría Técnica, Administrativa y Financiera para el estudio de riesgo por movimientos en masa, patología estructural y diseño de obras de reducción de riesgo para el polígono del proyecto Ródano, sector el Refugio de la localidad Chapinero.
CONTRATISTA:	GEODINAMICA INGENIERIA S.A NIT:830.146.665-6 Representante Legal: MAURICO HERNAN CAMARGO CHAVEZ C.C79.334.503
VALOR CONTRATO:	\$ 53.994.498 Incluido IVA
PLAZO:	4 Meses 15 días
FECHA DE INICIACIÓN:	02 de agosto de 2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	16 de diciembre de 2021
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	Carlos Andrés Gómez Agudelo Profesional Especializado 222-23 Estudios y Diseños

En Bogotá D.C., a los dos (02) días del mes de agosto de 2021, se reunieron **CARLOS ANDRES GOMEZ AGUDELO**, en su calidad de supervisor designado para la ejecución del contrato y **MAURICIO HERNAN CAMARGO CHAVEZ**, Representante Legal de **GEODINAMICA INGENIERIA S.A** en su calidad de Contratista, con el fin de dejar constancia de la iniciación real y efectiva del objeto del contrato, previo el cumplimiento de los requisitos legales y contractuales para su ejecución.

En constancia y aceptación de lo anterior, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en original y una copia digital para el expediente del contrato, a los dos (02) días del mes de Agosto de 2021.



CARLOS ANDRES GOMEZ AGUDELO
Supervisor
IDIGER



MAURICIO HERNAN CAMARGO CHAVEZ
Interventor
GEODINAMICA INGENIERIA S.A