

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



PR 0+000. reunión acercamiento con la comunidad vía Pichuna-Nazaret



PR 0+000. reunión acercamiento con la comunidad vía Pichuna-Nazaret



23/07/2021 Comité seguimiento al convenio 2125 de 2019 .

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Solicitud al Contratista de la entrega de la información para el control de la ejecución de la obra mediante oficios
Comunicar al Supervisor del contrato las dudas sobre tramites, documentación y ejecución de las actividades dando al Contratista una solución y respuesta oportunas.
Revisar en los plazos establecidos la documentación que radique el Contratista.
Apoyo técnico en las actividades que ejecute el Contratista

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA

NOMBRE:

No. MAT:

ANA ISABEL HENNE CARREÑO

25202-084564 CND