



ICOMAGER S.A.S.

NIT: 900.129.038-1

Bogotá D.C., agosto 9 de 2021

Señores,
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
Ciudad

INFORME DE EJECUCIÓN SEMANAL No. 19

31 DE JULIO A 06 DE AGOSTO DE 2021

DATOS DEL CONTRATO

NÚMERO DE CONTRATO	CO1.PCCNTR.2037455 DE 2020
FECHA DE SIUSCRIPCIÓN	DICIEMBRE 7 DE 2020
OBJETO	ADQUIRIR DOTACIÓN DE COCINA PARA LOS COLEGIOS DEL DISTRITO CAPITAL, CONFORME A LAS NECESIDADES EVIDENCIADAS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
PLAZO DE EJECUCIÓN	TRES MESES
VALOR INICIAL	\$3.552.569.151
FECHA DE INICIO	DICIEMBRE 21 DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN CON MODIFICACIONES	06 DE AGOSTO DE 2021

Fabricación de equipos industriales para cocina y procesamiento de alimentos

Tel: 9054841 | Cel: 3174269017 | icomager@yahoo.com

Av. Calle 6 No. 32A - 40 Bogotá D.C., Colombia

ACTIVIDADES REALIZADAS:

El proceso de producción y fabricación se encuentra al 100%

ESTADO DE ENTREGAS REALIZADAS ENTRE EL 31 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2021:

De igual manera se realizaron entregas, las cuales se relacionan a continuación:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	FECHA
COLEGIO GONZALO ARANGO IED	SUBA	Calle 130 A 98- 71	JUL 31/2021
EQUIPO			CANTIDAD
MÁQUINA LAVA VAJILLAS DE CAPOTA EN TREN DE LAVADO			1
ACCESORIOS LAVAVAJILLAS			
Canastillas sin división para el lavado de vasos			4
Canastillas con división para el lavado de platos			4
Canastillas para cubiertos			4
Meson en acero inoxidable			1
Poceta en acero inoxidable			1
Muestras detergente y abrillantador			2
OBSERVACIONES			
Entrega e instalación del lavavajillas sin novedad, se instaló baño maría que estaba pendiente por falta de adecuaciones, pendiente cambiar lampara del baño maría que presento fallas en el encendido.			

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	FECHA
COLEGIO ANTONIO GARCIA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	KR 17 F # 73 A - 31 SUR	AGO. 02/2021
EQUIPO			CANTIDAD
BAÑO MARÍA 5 AZAFATES ELÉCTRICO			1
ACCESORIOS BAÑO MARIA			
AZAFATES GN 1/1 EN ACERO INOXIDABLE 32,5x53 CM CON TAPA			15
OBSERVACIONES			

Entrega e instalación de baño maría que se traslado del colegio Rodrigo Lara Bonilla.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	FECHA
COLEGIO SIERRA MORENA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	CL 75 C SUR # 71 - 03	AGO 02/2021
EQUIPO			CANTIDAD
NEVERA VERTICAL DE 1500 LITROS EN ACERO INOXIDABLE			1
OBSERVACIONES			
Entrega sin novedad			

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	FECHA
COLEGIO SIERRA MORENA (IED) SEDE SANTO DOMINGO	CIUDAD BOLIVAR	CL 62 B SUR # 77 C - 11	AGO 02/2021
EQUIPO			CANTIDAD
ESTUFA INDUSTRIAL 4 FOGONES GAS NATURAL			1
BAÑO MARÍA 5 AZAFATES ELÉCTRICO			1
PROCESADOR DE ALIMENTOS			1
ACCESORIOS BAÑO MARIA			
AZAFATES GN 1/1 EN ACERO INOXIDABLE 32,5x53 CM CON TAPA			15
OBSERVACIONES			
Entrega e instalación de estufa y baño maría sin novedad, pendiente entrega de 12 discos de corte para procesador por retraso en la importación.			

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	FECHA
COLEGIO MARIA MERCEDES CARRANZA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	TV 70 G # 65 - 02 SUR	AGO 02/2021

EQUIPO	CANTIDAD
ESTUFA ENANA GAS NATURAL	1
BAÑO MARÍA 5 AZAFATES ELÉCTRICO	1
PROCESADOR DE ALIMENTOS	1
ACCESORIOS BAÑO MARIA	
AZAFATES GN 1/1 EN ACERO INOXIDABLE 32,5x53 CM CON TAPA	15
OBSERVACIONES	
Entrega e instalación de estufa y baño maría sin novedad, pendiente entrega de 12 discos de corte para procesador por retraso en la importación.	

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	FECHA
COLEGIO ORLANDO FALS BORDA (IED)	USME	KR 12 # 72 - 60 SUR	AGO 03/2021
EQUIPO		CANTIDAD	
ESTUFA INDUSTRIAL 4 FOGONES GAS NATURAL		1	
OBSERVACIONES			
Entrega e instalación sin novedad			

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	FECHA
COLEGIO MARIA CANO (IED))	SAN CRISTOBAL	TV 5 U # 48 J - 30 SUR -- TV 5 Q # 48 H - 05 SUR	AGO 03/2021
EQUIPO		CANTIDAD	
MÁQUINA LAVA VAJILLAS DE CAPOTA EN TREN DE LAVADO		1	
ACCESORIOS LAVAVAJILLAS			
Canastillas sin división para el lavado de vasos		4	
Canastillas con división para el lavado de platos		4	

Canastillas para cubiertos	4
Meson en acero inoxidable	1
Poceta en acero inoxidable	1
Muestras detergente y abrillantador	2
OBSERVACIONES	
Entrega e instalación sin novedad	

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	FECHA
COLEGIO CLEMENCIA HOLGUÍN DE URDANETA (IED)	RAFAEL URIBE	CL 30 SUR # 18 - 25	AGO 03/2021
EQUIPO			CANTIDAD
BAÑO MARÍA 5 AZAFATES ELÉCTRICO			1
ACCESORIOS BAÑO MARIA			
AZAFATES GN 1/1 EN ACERO INOXIDABLE 32,5x53 CM CON TAPA			15
OBSERVACIONES			
Entrega e instalación sin novedad			

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	FECHA
COLEGIO BOLIVIA (IED)	RAFAEL URIBE	KR 68 G # 78 - 90	AGO 04/2021
EQUIPO			CANTIDAD
BAÑO MARÍA 5 AZAFATES ELÉCTRICO			1
PROCESADOR DE ALIMENTOS			1
ACCESORIOS BAÑO MARIA			
AZAFATES GN 1/1 EN ACERO INOXIDABLE 32,5x53 CM CON TAPA			15
OBSERVACIONES			

Entrega e instalación de baño maría sin novedad, queda pendiente la entrega de 12 discos de corte para procesador por retraso en la importación

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	FECHA
COLEGIO MAGDALENA ORTEGA DE NARIÑO (IED)	RAFAEL URIBE	KR 69 B # 78 A - 34 -- KR 69 B # 78 A - 36	AGO 04/2021
EQUIPO			CANTIDAD
ESTUFA INDUSTRIAL 4 FOGONES GAS NATURAL			1
BAÑO MARÍA 5 AZAFATES ELÉCTRICO			1
PROCESADOR DE ALIMENTOS			1
MÁQUINA LAVA VAJILLAS DE CAPOTA EN TREN DE LAVADO			1
ACCESORIOS BAÑO MARIA			
AZAFATES GN 1/1 EN ACERO INOXIDABLE 32,5x53 CM CON TAPA			15
ACCESORIOS LAVAVAJILLAS			
Canastillas sin división para el lavado de vasos			4
Canastillas con división para el lavado de platos			4
Canastillas para cubiertos			4
Meson en acero inoxidable			1
Poceta en acero inoxidable			1
Muestras detergente y abrillantador			2
OBSERVACIONES			
Entrega e instalación de estufa baño maría y maquina lavavajillas sin novedad, pendiente entrega de 12 discos de corte para procesador por retraso en la importación.			

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	FECHA
COLEGIO GENERAL SANTANDER (IED)	ENGATIVA	KR 123 # 65 A - 03	AGO 04/2021
EQUIPO			CANTIDAD
ESTUFA INDUSTRIAL 4 FOGONES GAS NATURAL			1

ESTUFA ENANA GAS NATURAL	1
BAÑO MARÍA 5 AZAFATES ELÉCTRICO	1
ACCESORIOS BAÑO MARIA	
AZAFATES GN 1/1 EN ACERO INOXIDABLE 32,5x53 CM CON TAPA	15
OBSERVACIONES	
Entrega e instalación de estufa enana que presenta falla en la válvula de paso de gas, se retira para corregir daño pendiente entrega, estufa de 4 fogones y baño maría sin novedad	

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	FECHA
COLEGIO REPUBLICA DOMINICANA (IED)	SUBA	CL 131 A # 125 – 43	AGO 04/2021
EQUIPO			CANTIDAD
BAÑO MARÍA 5 AZAFATES ELÉCTRICO			1
PROCESADOR DE ALIMENTOS			1
ACCESORIOS BAÑO MARIA			
AZAFATES GN 1/1 EN ACERO INOXIDABLE 32,5x53 CM CON TAPA			15
OBSERVACIONES			
Entrega e instalación de baño maría sin novedad, pendiente entrega de 12 discos de corte para procesador por retraso en la importación.			

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	FECHA
COLEGIO OFELIA URIBE DE ACOSTA (IED)	USME	TV 1 ESTE # 85 - 10 SUR	AGO 05/2021
EQUIPO			CANTIDAD
PROCESADOR DE ALIMENTOS			1
CONGELADOR VERTICAL DE 1400 LITROS EN ACERO INOXIDABLE			1
NEVERA VERTICAL DE 1500 LITROS EN ACERO INOXIDABLE			1
OBSERVACIONES			
Entrega sin novedad, pendiente entrega de 12 discos de corte para procesador por retraso en la importación.			

**ICOMAGER S.A.S.**

NIT: 900.129.038-1

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	FECHA
COLEGIO ANTONIO JOSE URIBE (IED)	SANTA FE	CL 3 # 9 – 70	AGO 05/2021
EQUIPO			CANTIDAD
PROCESADOR DE ALIMENTOS			1
MÁQUINA LAVA VAJILLAS DE CAPOTA EN TREN DE LAVADO			1
ACCESORIOS LAVAVAJILLAS			
Canastillas sin división para el lavado de vasos			4
Canastillas con división para el lavado de platos			4
Canastillas para cubiertos			4
Meson en acero inoxidable			1
Poceta en acero inoxidable			1
Muestras detergente y abrillantador			2
OBSERVACIONES			
Entrega sin novedad, el lavavajillas no se instala por falta de adecuaciones locativas, pendiente entrega de 12 discos de corte para procesador por retraso en la importación.			

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	FECHA
COLEGIO AULAS COLOMBIANAS SAN LUIS (IED)	SANTA FE	KR 11 ESTE # 1 A – 85	AGO 05/2021
EQUIPO			CANTIDAD
PROCESADOR DE ALIMENTOS			1
OBSERVACIONES			
Pendiente entrega de 12 discos de corte para procesador por retraso en la importación			

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	FECHA
COLEGIO SALUDCOOP SUR (IED)	KENNEDY	AK 89 # 26 - 03 SUR	AGO 05/2021
EQUIPO			CANTIDAD

Fabricación de equipos industriales para cocina y procesamiento de alimentosTel: 9054841 | Cel: 3174269017 | icomager@yahoo.com

Av. Calle 6 No. 32A - 40 Bogotá D.C., Colombia

PROCESADOR DE ALIMENTOS	1
OBSERVACIONES	
Pendiente entrega de 12 discos de corte para procesador por retraso en la importación	

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	FECHA
COLEGIO CARLO FEDERICI (IED)	FONTIBON	CL 14 A # 108 – 78	AGO 06/2021
EQUIPO			CANTIDAD
PROCESADOR DE ALIMENTOS			1
MÁQUINA LAVA VAJILLAS DE CAPOTA EN TREN DE LAVADO			1
ACCESORIOS LAVAVAJILLAS			
Canastillas sin división para el lavado de vasos			4
Canastillas con división para el lavado de platos			4
Canastillas para cubiertos			4
Meson en acero inoxidable			1
Poceta en acero inoxidable			1
Muestras detergente y abrillantador			2
OBSERVACIONES			
Pendiente entrega de 12 discos de corte para procesador por retraso en la importación			

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	FECHA
COLEGIO EL DESTINO (IED)	USME	KM 8 VIA SAN JUAN DE SUMAPAZ	AGO 06/2021
EQUIPO			CANTIDAD
BAÑO MARÍA 5 AZAFATES ELÉCTRICO			2
ACCESORIOS BAÑO MARIA			
AZAFATES GN 1/1 EN ACERO INOXIDABLE 32,5x53 CM CON TAPA			30
OBSERVACIONES			

Entrega e instalación sin novedad

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	FECHA
COLEGIO NUEVA DELHI (IED))	SN CRISTOBAL	CL 62 A SUR # 14 I - 33 ESTE	AGO 06/2021
EQUIPO			CANTIDAD
PROCESADOR DE ALIMENTOS			1
CONGELADOR VERTICAL DE 1400 LITROS EN ACERO INOXIDABLE			1
NEVERA VERTICAL DE 1500 LITROS EN ACERO INOXIDABLE			1
OBSERVACIONES			
Las neveras se dejan en el área social (comedor) ya que la adecuación que hicieron a la puerta de ingreso a la cocina no fue suficiente para permitir el acceso, queda pendiente entrega de 12 discos de corte para procesador por retraso en la importación			

TABLA DE PORCENTAJES DE ENTREGA

	EQUIPOS SOLICITADOS	EQUIPOS POR FABRICAR	EQUIPOS EN PRODUCCION	PORCENTAJE DE AVANCE EN FABRICACIÓN	EQUIPOS TERMINADOS Y/O ADQUIRIDOS	EQUIPOS ENTREGADOS INFORME No. 18	TOTAL EQUIPOS ENTREGADOS POR REFERENCIA	PORCENTAJE DE ENTREGAS POR REFERENCIA
ESTUFA INDUSTRIAL 4 FOGONES GAS NATURAL	33	0	0	100,00%	33	4	33	100%
ESTUFA ENANA GAS NATURAL	33	0	0	100,00%	33	4	33	100%
HORNO COMBI 20 BANDEJAS GN	10	0	0	100,00%	10	1	10	100%
MARMITA A GAS 250 LITROS	9	0	0	100,00%	9	1	9	100%
SARTÉN BASCULANTE A GAS 150 LITROS	20	0	0	100,00%	20	1	20	100%
SARTÉN BASCULANTE A GAS 80 LITROS	4	0	0	100,00%	4		4	100%
BAÑO MARÍA 4 AZAFATES ELÉCTRICO	1	0	0	100,00%	1		1	100%
BAÑO MARÍA 5 AZAFATES ELÉCTRICO	56	0	0	100,00%	56	9	56	100%
MANTENEDOR DE ALIMENTOS	33	0	0	100,00%	33	2	33	100%

Fabricación de equipos industriales para cocina y procesamiento de alimentos

Tel: 9054841 | Cel: 3174269017 | icomager@yahoo.com

Av. Calle 6 No. 32A - 40 Bogotá D.C., Colombia

BÁSCULA DIGITAL CON LECTOR DE PIE	15	0	0	100,00%	15	1	15	100%
GRAMERA DIGITAL	12	0	0	100,00%	12	1	12	100%
LICUADORA INDUSTRIAL 25 LITROS	10	0	0	100,00%	10	1	10	100%
PELADOR DE TUBÉRCULOS INDUSTRIAL	9	0	0	100,00%	9	1	9	100%
PROCESADOR DE ALIMENTOS	64	0	0	100,00%	64	12	64	100%
MÁQUINA LAVA VAJILLAS DE CAPOTA EN TREN DE LAVADO	23	0	0	100,00%	23	6	23	100%
CONGELADOR VERTICAL DE 1400 LITROS EN ACERO INOXIDABLE	9	0	0	100,00%	9	2	9	100%
CONGELADOR VERTICAL 800 LITROS EN ACERO INOXIDABLE	1	0	0	100,00%	1		1	100%
LICUADORA INDUSTRIAL BASCULANTE 8 LITROS	1	0	0	100,00%	1		1	100%
NEVERA VERTICAL DE 1500 LITROS EN ACERO INOXIDABLE	14	0	0	100,00%	14	3	14	100%
NEVERA DOMÉSTICA VERTICAL DE 800 LITROS	18	0	0	100,00%	18		18	100%

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN – 100% DE EJECUCIÓN TOTAL