



PRÓRROGA N°1 AL DOCUMENTO DE CONDICIONES CONTRACTUALES N°5911 DE 2021 CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., Y COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S

Entre los suscritos **DANIEL ISIDORO BLANCO SANTAMARÍA**, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la Cédula de Ciudadanía N°**11.185.976** expedida en Bogotá D.C, encargado de las Funciones del Gerente (E) por el Secretario de Despacho de la Secretaria Distrital de Salud de Bogotá, D.C mediante Resolución de Encargo N°1311 del 13 de agosto a partir del 17 de agosto de 2021, obrando en nombre y Representación Legal de la **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E**, Persona Jurídica identificada con el **NIT N°900.959.048-4**, creada mediante el Acuerdo No. 641 del 6 de Abril de 2016, emanado del Concejo de Bogotá, D.C y de acuerdo a las facultades otorgadas en el Acuerdo 037 de 2017 – Estatuto de Contratación, quien en adelante, se denominará **EL CONTRATANTE**, por una parte y por la otra, **JULIO CESAR MONTAÑEZ PRIETO**, también mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía N° **7.162.830**, en su calidad de Representante Legal de la firma **COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S.**, con **NIT No. 901.035.884-3**, quien en este documento se denominará el **CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar la presente **PRÓRROGA** al Contrato **N°5911-2021**, previas las siguientes consideraciones: **1)** Que el 21 de mayo de 2021, el CONTRATANTE y el CONTRATISTA celebraron el contrato **N°5911-2021**. **2)** Que el objeto contractual consiste en **“SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES, SEGÚN EL ANEXO TÉCNICO N°1, PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.”** **3)** Que el valor inicial del contrato se pactó en la suma de **TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SIETE PESOS (\$357.756.507) M/CTE.** **4)** El término de ejecución contractual será de **TRES (3) MESES**, contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento contractual. Plazo que se causó a partir del **25 de mayo de 2021** hasta el **24 de agosto de 2021**, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento contractual. **5)** Que mediante comunicación recibida del 18 de agosto de 2021, el Profesional Universitario en calidad de Supervisor del contrato con el visto bueno del Director de Servicios Complementarios y el Subgerente de Servicios de Salud, solicita **PRORROGAR** el término de ejecución del contrato por **UN (1) MES**, con base en la siguiente justificación: *“Es necesario prorrogar el contrato de suministro 5911-2021 para garantizar el suministro de medicamentos para la atención de pacientes en cada una de las unidades de las sedes de la Subred Sur Occidente E.S.E. El contrato se ha ejecutado en un 55% cuyo saldo es de \$161.485.351, el consumo promedio mes de este contrato es de \$120.000.000”* **6)** Que la solicitud es jurídicamente viable y conforme a lo anterior, las partes **ACUERDAN, CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR** el término de ejecución del contrato por **UN (1) MES**, contado a partir del **25 de agosto de 2021** hasta el **24 de septiembre de 2021. CLÁUSULA SEGUNDA: GARANTÍA ÚNICA.** El contratista se compromete a ampliar la Garantía Única de conformidad con los amparos inicialmente pactados en el contrato primigenio y al tiempo prorrogado. La póliza deberá ser cargada en la plataforma SECOP II para su respectivo trámite. **CLÁUSULA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO.** La presente prórroga se entenderá perfeccionada con la firma electrónica de las partes. **CLÁUSULA CUARTA:** Las demás cláusulas del contrato **N°5911-2021**, conservarán su vigencia. Dado en Bogotá, D.C., a los **diecinueve (19) días del mes de agosto de 2021.**

El presente Acto Administrativo se perfecciona con firma electrónica.

	Nombre	Cargo	Fecha (D-M-A)
Aprobado por:	Mónica E. González Montes	Directora de Contratación	19-08-2021
Elaborado por:	Liseth Katherine Peña Quiñonez	Profesional Universitario	19-08-2021