

C6d. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	Alcaldía de Medellín
Versión. 10		

CONTRATO 4600090000 DE 2021
EJECUCIÓN FINANCIERA DEL 01/05/ AL 30/05/2021
FECHA: 6/08/2021

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CONTRATISTA: EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIÓN URBANA – ESU

NIT: 890.984.761-8

REPRESENTANTE LEGAL: EDWIN MUÑOZ ARISTIZÁBAL

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 71.791.687

OBJETO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN

VALOR INICIAL: VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS DIEZ MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/L (\$28.510.057.671), incluido administración e IVA

ADICIONES: N/A

VALOR MAS ADICIONES: N/A

DURACIÓN INICIAL: NUEVE (09) MESES, EN TODO CASO NO PODRÁ EXCEDER DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

AMPLIACIONES: N/A

DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES: N/A

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	Alcalda de Medellín 
Versión. 10		

FECHA DE INICIO:

PRIMERO (01) DE ABRIL DE 2021

FECHA DE
TERMINACIÓN:

TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2021

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato "**<numero del contrato marco>**", se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 0455 de mayo 31 de 2019 [https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/d_alcamed_0455_2019](https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/d_alcamed_0455_2019.htm) y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

Debe contener el detalle de:

- Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato.

Con este Contrato Interadministrativo se pretende administrar los recursos para el servicio de vigilancia en el edificio central y sedes externas del Municipio de Medellín, en las modalidades de fija y móvil, armada y sin armas, canina, alarmas, CCTV, otros sistemas tecnológicos como: Drones, Segway, que sean necesarios para garantizar la prestación del servicio, en general, todos los servicios que estén autorizados y reglamentados por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada-Supervigilancia, a través de los siguientes componentes:

1. Administración de recursos: El contratista debe administrar los recursos establecidos en el contrato, ejecutándolos y presentando informes de seguimiento sobre su ejecución.
2. Asesoría: El contratista debe asesorar y prestar cooperación técnica al Municipio de Medellín en aspectos relacionados con el objeto del contrato.
3. Apoyo logístico: El Contratista debe poner a disposición del Municipio de Medellín los recursos con que cuenta para apoyar logísticamente las labores de vigilancia relacionadas con el objeto del contrato.

- **Porcentaje de ejecución física del contrato (acumulativo conforme la proyección o cronograma realizado para la entrega de actividades o productos).**

El Contratista cumple con las entregas a tiempo con los productos, informes mensuales y el informe de gestión de este mes mayo, tal como consta en la carpeta contractual

- **Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista (este informe debe ser cualitativo (calidad del producto o servicio) y cuantitativo (datos que se puedan medir y contar, productos tangibles) en el contrato se presentan los productos tangibles a entregar por cada contratista, entre otros, aplican las certificaciones del cumplimiento de actividades.**

El contratista y el contratante, han venido cumpliendo con el seguimiento de las obligaciones establecidas en los estudios previos y la cláusula octava del Anexo al Contrato Interadministrativo 4600090000 de 2021.

- **Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato.**

Se ha realizado el seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas en los estudios previos y propuesta económica, la Empresa para la Seguridad Urbana-ESU, cumple a cabalidad con lo antes mencionado así como la entrega de los servicios de vigilancia solicitados, radios de comunicación y caninos. En cuanto a la dotación de uniformes requerida para el grupo de guardas, se está cumpliendo de acuerdo con lo estipulado por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, además cuenta con el personal para el refuerzo requerido, así como los elementos disuasivos en los puestos requeridos.

- **Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas, teniendo en cuenta las especificaciones establecidas tanto en los estudios previos, como en la propuesta económica.**

Por lo anterior, se ha dado el seguimiento al cumplimiento parcial de objeto del contrato como es servicio de vigilancia física en el Centro Administrativo CAM y sedes externa y el Mantenimiento de los Sistemas CCTV del Edificio Centro Administrativo Municipal y sus sedes, tal como consta en los estudios previos, propuesta presentada por el contratista y en la minuta del contrato.

B. Mantenimiento de los Sistemas CCTV del Edificio Centro Administrativo Municipal y sus sedes.

A. Vigilancia Física.

Desagregados así:

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría		Alcalde de Medellín

02/07/2021	01/01/2021 al 30/06/2021	Diego Alexander González Flórez, Representante Legal Sandra Milena Bedoya, Contadora T.P 145504-T
05/05/2021	01/11/2020 al 30/04/2021	Diego Alexander González Flórez, Representante Legal Sandra Milena Bedoya, Contadora T.P 145504-T
05/04/2021	01/10/2020 AL 31/03/2021	Diego Alexander González Flórez, Representante Legal Sandra Milena Bedoya, Contadora T.P 145504-T
Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)

- Para los contratos con persona jurídica de solidaridad laboral baja, se registran los datos de la Certificación firmada por el Revisor Fiscal de la Empresa o por el representante Legal respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Debe contener el detalle de:

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

(La información aquí detallada debe coincidir con el objeto del contrato, con el alcance de este y con la propuesta técnica y económica entregada por el contratista y aprobada por el contratante)

En la carpeta contractual esta todo lo relacionado con registros de cuadros resumen, datos de cumplimiento del cronograma, actas de reunión, soportes, planillas de seguimiento y control, etc., que hacen parte del contrato.

- Otros aspectos relevantes (registros de cuadros resumen, datos de cumplimiento del cronograma, actas de reunión, soportes, planillas de seguimiento y control, etc.)

En cuanto a este párrafo, es de aclarar que se da cumplimiento del Plan de Acción los proyectos asociados a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo con el presupuesto de inversión de las secretarías que participen en cada uno de sus programas proyectados donde es necesario prestar el servicio de seguridad y vigilancia para así dar cumplimiento a un programa a la comunidad

- Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo: Enunciar que Bien o servicio entrega el contrato y aporta al cumplimiento del Plan de Acción o Plan indicativo (indicadores del Plan de Desarrollo).

El porcentaje (%) de ejecución física del contrato 4600090000 de 2021, del primero (1) al treinta (30) de abril de 2021, es del veintidos (22%) por ciento.

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcalde de Medellín
Versión. 10		

Fondo	110090121	713000000	2320202008	200099	4000104626	50088926	4600090000	4800013016	116.960.888	CULTURA CIUDA
Centro Gestor	110000121	713000000	2320202008	200104	4000104626	50088926	4600090000	4800013016	125.346.139	CULTURA CIUDA
Centro Gestor	110090121	713000000	2320202008	200101	4000104626	50088926	4600090000	4800013016	58.872.331	CULTURA CIUDA
Centro Gestor	110090121	713000000	2320202008	200087	4000104626	50088926	4600090000	4800013016	3.065.437.598	CULTURA CIUDA
Centro Gestor	110090121	713000000	2320202008	200088	4000104626	50088926	4600090000	4800013016	470.732.785	CULTURA CIUDA
Centro Gestor	110090121	713000000	2320202008	200091	4000104626	50088926	4600090000	4800013016	907.008.900	CULTURA CIUDA
Centro Gestor	110000121	713000000	2320202008	200094	4000104626	50088926	4600090000	4800013014	795.380.257	INCLUSION SOCIAL
Centro Gestor	110000121	722000000	2320202008	200223	4000104542	50088926	4600090000	4800013014	3.612.915.289	INCLUSION SOCIAL
Centro Gestor	110000121	742000000	2320202009	200344	4000104571	50088926	4600090000	4800013021	92.179.014	MEDIO AMBIENTE
Centro Gestor	110090121	742000000	2320202009	200293	4000104571	50088926	4600090000	4800013021	1.879.202.741	MEDIO AMBIENTE
Centro Gestor	110000121	742000000	2320202009	200343	4000104571	50088926	4600090000	4800013021	67.509.203	MEDIO AMBIENTE
Centro Gestor	110070121	742000000	2320202009	200309	4000104571	50088926	4600090000	4800013021	276.537.041	MEDIO AMBIENTE
Centro Gestor	110000121	742000000	2320202009	200305	4000104571	50088926	4600090000	4800013021	125.835.233	MEDIO AMBIENTE
Centro Gestor	110070121	742000000	2320202009	200315	4000104571	50088926	4600090000	4800013021	187.583.241	MEDIO AMBIENTE
Centro Gestor	110090121	742000000	2320202009	200316	4000104571	50088926	4600090000	4800013021	127.083.952	MEDIO AMBIENTE

En relación con la imputación de gasto la información está establecida en la cláusula cuarta: PARAGRAFO: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL. Los gastos que demande la legalización del presente contrato correrán a cargo de EL CONTRATISTA y los que implique para EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN, del Anexo al Contrato Interadministrativo 4600090000 de 2021, el cumplimiento de este, se hacen con cargo a los siguientes compromisos presupuestales:

- Relación de la imputación del gasto (información establecida desde el contrato)

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados. Incluir la información de en qué se fundamentó la solicitud y sus resultados o compromisos, porcentaje de cumplimiento por periodo.

A la fecha no ha sido auditado por los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control

Admon. presupuestal	20.00
Presupuesto	20.00
Cometido	20.00
Recursos	38.86
Total	98.86

Cód. FO-ADQU-120		Versión. 10	
Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría		Alcaldía de Medellín	

 Alcaldía de Medellín	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	Versión. 10
	Cód. FO-ADQU-120	

- Informe de las modificaciones realizadas al contrato, como: otroses, adiciones, ampliaciones, cambios de obra, suspensiones y reanudaciones, cesiones de contrato, (cuando aplique)

A la fecha el contrato no se han realizado modificaciones.

- Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión, tanto para el caso del contratista (enlace) como del contratante (supervisor) y sus periodos de cobertura respectivamente.

El contrato en mención no ha tenido ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión, tanto para el caso del contratista (enlace) como del contratante (supervisor) y sus periodos de cobertura respectivamente.

- Informe de la materialización de riesgos y su mitigación (incluir la información de los riesgos descritos en el pliego de condiciones según el caso y la forma en que fueron superados o si se llevó a cabo alguna aplicación de garantías).

A la fecha no hay novedades respecto al párrafo anterior.

- Evaluación al contratista, se debe incluir la imagen de SAP que incluya los criterios de calificación, el total de la misma y las observaciones a que haya lugar. (Este se realiza conforme a lo acontecido en el periodo reportado.

Número de Contrato 460090000	Descripción 235	Estado 1	Logotipo 
Contrato administrativo de mandato en representación para la gestión integral de seguridad de tránsito de N			
Supervisores Interventores Supervisores Temporales Modificaciones Informes Mitigación Liquidación Evaluación			

Descripción	Código	Cal. de 1 a 5 (según 1 baja y 5 alta)
Conducta Interna del Personal	Administrativo	5
Cumplimiento de los expedientes contractuales	Administrativo	5
Cumplimiento del cronograma de ejecución	Administrativo	5
Cumplimiento de los sistemas de aseguramiento de calidad	Administrativo	5
Oportunidad entrega infor contable y financiera	Financiero y cont.	5
Cumplimiento de normas de seguridad y salud en el trabajo	Administrativo	5
Cumplimiento de normativa ambiental	Administrativo	5
Cumplimiento de pago parafiscales y salarios	Administrativo	5
Calidad materiales y suministros especificados	Técnico	5
Devolución de productos o servicios, calidad	Técnico	5
Indicador de personal clave	Técnico	5
Iniciativa y cooperación al servicio	Técnico	5
Manejo socio ambiental de obra cuando se requiere	Técnico	5
Manejo socio ambiental de obra cuando se requiere	Técnico	5
Oportunidad entrega parcial	Técnico	5
Calidad de servicio o producto	Técnico	5

Los desembolsos y pagos se harán conforme al procedimiento que tiene establecido el MUNICIPIO DE MEDELLÍN, en consideración a la disponibilidad de los recursos desagregados de la siguiente forma:

Se desembolsará al CONTRATISTA, el valor de los recursos a administrar y el Gravamen a los Movimientos Financieros, se realizarán mediante dos (2) desembolsos del 50% cada uno. Un 50% a la firma del contrato y el otro 50% en agosto de 2021, previa presentación de la factura o documento equivalente. Los HONORARIOS los pagará de forma mensual, previa presentación de la factura o documento equivalente, debidamente legalizado con la certificación del Supervisor y que asegure que el servicio fue prestado y recibido a entera satisfacción.

Al contrato 4600090000 de 2021, se le realizó el primer desembolso del 50% de los recursos administrar, en el mes de abril de 2021, tal como está estipulado en los estudios previos y en el Anexo al Contrato Interadministrativo, cláusula Quinta y sus Parágrafos de 1 al 14 así:

- Relación de los pagos realizados (tenga en cuenta si existen, anticipos, pagos anticipados, pagos por recursos a administrar, honorarios); se relacionan de manera acumulativa y porcentual así:

Al contrato 4600090000 de 2021, a la fecha no aplica para información de reservas o cambios presupuestales

- Incluir la información de reservas o cambios presupuestales (si es el caso)

Valor Total						
110000121	74300000	2320202008	200422	4000104581	50088926	4600090000
110090121	74200000	2320202009	200293	4000104670	50088926	4600090000
110000121	70700000	2320202008	200367	4000104673	50088926	4600090000
110615421	73300000	2320202008	200228	4000104685	50088926	4600090000
110000121	70700000	2,1202E+13	1000000	4000104674	50088926	4600090000
110090121	75100000	2320202008	200155	4000104633	50088926	4600090000
110090121	75100000	2320202008	200133	4000104633	50088926	4600090000
110090121	75100000	2320202008	200084	4000104633	50088926	4600090000
110090121	72500000	2320202008	200278	4000104610	50088926	4600090000
110500121	72100000	2,1202E+13	1000000	4000104590	50088926	4600090000
110000121	71200000	2320202009	200259	4000104595	50088926	4600090000
110090121	71200000	2320202009	200252	4000104595	50088926	4600090000
110090121	71200000	2320202008	200252	4000104595	50088926	4600090000
110090121	73200000	2320202008	200288	4000104555	50088926	4600090000
110701721	73200000	2320202008	200271	4000104555	50088926	4600090000
110000121	74300000	2320202008	200422	4000104581	50088926	4600090000
Valor Total						28.510.057.671
MOVILIDAD	244.337.934	4800013010	4600090000	4800013010	4600090000	4800013010
MOVILIDAD	244.337.934	4800013010	4600090000	4800013010	4600090000	4800013010
AMBIENTE	40.415.921	4800013021	4600090000	4800013021	4600090000	4800013021
SUMINISTROS Y SERVICIOS	425.755.811	4800013019	4600090000	4800013019	4600090000	4800013019
DAGRD	590.332.902	4800013011	4600090000	4800013011	4600090000	4800013011
SUMINISTROS Y SERVICIOS	13.789.758.722	4800013018	4600090000	4800013018	4600090000	4800013018
ECONOMICO	92.239.515	4800013020	4600090000	4800013020	4600090000	4800013020
ECONOMICO	273.140.824	4800013020	4600090000	4800013020	4600090000	4800013020
ECONOMICO	40.000.000	4800013020	4600090000	4800013020	4600090000	4800013020
LA NO VIOLENCIA	128.033.859	4800013012	4600090000	4800013012	4600090000	4800013012
SALUD	140.827.073	4800013022	4600090000	4800013022	4600090000	4800013022
Ciudadana	19.383.852	4800013015	4600090000	4800013015	4600090000	4800013015
Participación Ciudadana	242.268.791	4800013015	4600090000	4800013015	4600090000	4800013015
Participación Ciudadana	146.856.400	4800013015	4600090000	4800013015	4600090000	4800013015
CONV	87.121.313	4800013013	4600090000	4800013013	4600090000	4800013013
CONV	185.432.173	4800013013	4600090000	4800013013	4600090000	4800013013
MOVILIDAD	155.567.969	4800013010	4600090000	4800013010	4600090000	4800013010

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcalda de Medellín
Versión. 10		

1. COMPONENTE VIGILANCIA FISICA:

Primer desembolso de los recursos a administrar del componente de la vigilancia física: El Municipio de Medellín desembolsará al inicio del contrato el 50% de los recursos a administrar correspondiente a un valor de trece mil trescientos treinta y ocho millones cuatrocientos noventa mil trescientos treinta pesos M/L. (\$13.338.490.330) y el costo financiero (4 por mil) equivalente a cincuenta y tres millones trescientos cincuenta y tres mil novecientos sesenta y dos pesos (\$53.353.962), al contratista , para la ejecución del presente contrato, lo cual corresponde a un total de trece mil trescientos noventa y un millones ochocientos cuarenta y cuatro mil doscientos noventa y dos pesos M/L (\$13.391.844.292), por transferencia electrónica de fondos a la cuenta registrada para tal efecto en el Directorio de Proveedores y Contratistas del Municipio de Medellín, previa presentación de cuenta de cobro.

Segundo desembolso de los recursos a administrar del componente de la vigilancia física: El Municipio de Medellín desembolsará en el mes agosto el 50% restante de los recursos a administrar correspondiente a un valor de trece mil trescientos treinta y ocho millones cuatrocientos noventa mil trescientos veintinueve pesos M/L. (\$13.338.490.329) y el costo financiero (4 por mil) equivalente a cincuenta y tres millones trescientos cincuenta y tres mil novecientos sesenta y un pesos (\$53.353.961), al contratista, para la ejecución del presente contrato, lo cual corresponde a un total de trece mil trescientos noventa y un millones ochocientos cuarenta y cuatro mil doscientos noventa pesos M/L (\$13.391.844.290), por transferencia electrónica de fondos a la cuenta registrada para tal efecto en el Directorio de Proveedores y Contratistas del Municipio de Medellín, previa presentación de cuenta de cobro.

Honorarios componente vigilancia física: El Municipio de Medellín cancelará el valor de los honorarios por administración con IVA incluido, correspondiente a mil quince millones ochocientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos veintitrés pesos M/L(\$1.015.859.423), mediante pagos parciales mensuales, por transferencia electrónica de fondos a la cuenta registrada para tal fin en el Directorio de Proveedores y Contratistas y según el PAC establecido, contra avance en la ejecución de los recursos a administrar, previa firma a satisfacción y presentación de la factura o documento equivalente con todos los soportes que aseguren que el servicio fue prestado o el bien recibido a entera satisfacción por el Supervisor.

El Valor Total del componente de Vigilancia Física es de veintisiete mil setecientos noventa y nueve millones quinientos cuarenta y ocho mil cinco pesos M/L. (\$27.799.548.005), distribuidos así:

Recursos a Administrar: (\$26.676.980.659)
Gravamen a los movimientos financieros: del 0,40% (\$106.707.923)
Total, Recursos a Desembolsar: (\$26.783.688.582)
Honorarios por Administración: \$3,20% (\$853.663.381)
IVA Honorarios: 19% (\$162.196.042)

2. COMPONENTE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS CCTV DEL EDIFICIO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Y SUS SEDES.

Cód. FO-ADQU-120		Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 10			

Primer desembolso de los recursos a administrar del componente del Mantenimiento de los Sistemas CCTV del Edificio Centro Administrativo Municipal y sus sedes.: El Municipio de Medellín desembolsará al inicio del contrato el 50% de los recursos a administrar correspondiente a un valor trescientos veintitrés millones ciento noventa y tres mil novecientos noventa pesos M/L.(\$323.193.990) y el costo financiero (4 por mil) (\$1.292.776), al contratista, para la ejecución del presente contrato, lo cual corresponde a un total de trescientos veinticuatro millones cuatrocientos ochenta y seis mil setecientos sesenta y seis pesos (\$324.486.766), por transferencia electrónica de fondos a la cuenta registrada para tal efecto en el Directorio de Proveedores y Contratistas del Municipio de Medellín, previa presentación de cuenta de cobro.

El Segundo desembolso de los recursos a administrar del componente del Mantenimiento de los Sistemas CCTV del Edificio Centro Administrativo Municipal y sus sedes: El Municipio de Medellín desembolsará en el mes de agosto el 50% restante de los recursos a administrar correspondiente a un valor de trescientos veintitrés millones ciento noventa y tres mil novecientos ochenta y nueve pesos M/L.(\$323.193.989) y el costo financiero (4 por mil) (\$1.292.776) al contratista, para la ejecución del presente contrato, lo cual corresponde a un total de trescientos veinticuatro millones cuatrocientos ochenta y seis mil setecientos sesenta y cinco pesos (\$324.486.765), por transferencia electrónica de fondos a la cuenta registrada para tal efecto en el Directorio de Proveedores y Contratistas del Municipio de Medellín, previa presentación de cuenta de cobro Segundo desembolso de los recursos a administrar del componente del Mantenimiento de los Sistemas CCTV del Edificio Centro Administrativo Municipal y sus sedes:

Honorarios componente del Mantenimiento de los Sistemas CCTV del Edificio Centro Administrativo Municipal y sus sedes: El Municipio de Medellín cancelará el valor de los honorarios por administración con IVA incluido, correspondiente a sesenta y un millones quinientos treinta y seis mil ciento treinta y cinco pesos M/L(61.536.135) mediante pagos parciales mensuales, por transferencia electrónica de fondos a la cuenta registrada para tal fin en el Directorio de Proveedores y Contratistas y según el PAC establecido, contra avance en la ejecución de los recursos a administrar, previa firma a satisfacción y presentación de la factura con todos los soportes que aseguren que el servicio fue prestado o el bien recibido a entera satisfacción por el Supervisor. (Ver especificaciones técnicas).

El Valor total del componente de Mantenimiento de los Sistemas CCTV del Edificio Centro Administrativo Municipal y sus sedes, es de setecientos diez millones quinientos nueve mil seiscientos sesenta y seis pesos M/L. (\$710.509.666), distribuidos así:

No. Pedido	4800013010	399.905.903	373.059.364	26.846.539	ESU-1267	22.04.2021	5000634034	111.588.103	186.529.682	50%	Movilidad	
Valor de los Recursos	Administrar	568.760.780	21.572.122	ESU-1268	22.04.2021	5000634110	284.380.390	284.380.390	284.380.390		Dagr	
Valor de		128.033.859	123.355.208	ESU-1268	22.04.2021	5000634059	61.677.604	61.677.604	61.677.603		De la no Violencia	
V/r Pedido		272.553.486	262.593.756	ESU-1268	22.04.2021	5000634048	131.296.878	131.296.878	131.296.877		Seguridad	
		3.612.915.289	3.480.891.054	ESU-1268	22.04.2021	5000634046	1.740.445.527	1.740.445.527	1.740.445.527		Incl.Social y Fila	
		408.509.043	393.581.184	ESU-1268	22.04.2021	5000634058	196.790.592	196.790.592	196.790.591		Participación Cuid	
				ESU-1268	22.04.2021	5000634065	65.374.508	65.374.508			Cultura Ciudadana	
				ESU-1268	22.04.2021	5000634066	174.636.512	174.636.512			Cultura Ciudadana	
				ESU-1268	22.04.2021	5000634067	2.417.996.401	2.417.996.401			Cultura Ciudadana	
				ESU-1268	22.04.2021	5000634172	10.644.623	10.644.623			Cultura Ciudadana	
		13.789.758.722	13.285.849.222	ESU-1268	22.04.2021	5000634169	6.642.924.611	6.642.924.610	6.642.924.610		Suministros y Serv	
		425.755.811	388.881.763	ESU-1267	22.04.2021	5000634037	194.440.882	194.440.882	194.440.881		Suministros y Serv	
		405.380.339	390.566.809	ESU-1268	22.04.2021	5000634072	79.240.102	79.240.102	195.283.404		Desarrollo Econom	
				ESU-1268	22.04.2021	5000634076	116.043.303	116.043.303	195.283.404		Desarrollo Econom	
		2.796.346.346	2.692.137.952	ESU-1268	22.04.2021	5000634054	891.920.701	891.920.701	1.346.068.976		Medio Ambiente	
				ESU-1268	22.04.2021	5000634055	197.233.083	197.233.083	1.346.068.976		Medio Ambiente	
				ESU-1267	22.04.2021	5000634032	18.457.781	18.457.781	1.346.068.976		Medio Ambiente	
		140.827.073	135.680.928	ESU-1269	22.04.2021	5000634040	67.840.464	67.840.464	67.840.464		Salud	

Para un total del contrato veintiocho mil quinientos diez millones cincuenta y siete mil seiscientos setenta y un pesos M/L (\$28.510.057.671) La ESU presentará factura mensual de sus honorarios, la cual se liquidará con base en el valor del presupuesto realmente ejecutado, el informe técnico de gestión, la ejecución presupuestal y el correspondiente recibo a satisfacción por parte del supervisor.

El valor final de los gastos por concepto de honorarios por administración se calculará en consecuencia, sobre lo realmente ejecutado.

Recursos Para Administrar: (\$646.387.979)
Gravamen a los movimientos financieros: 0,40% (\$2.585.552)
Total, Recursos a Desembolsar: (\$648.973.531)
Honorarios por Administración: 8% (\$51.711.038)
IVA Honorarios: 19% (\$9.825.097)

Cód. FO-ADQU-120		Versión. 10	
Formato		FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o	
Interventoría		Alcaldía de Medellín	

Contrato	Número Pedido	Documento Material	Nro Factura	Vlr Recibido	Fecha Contabiliza	Descripción grupo de Compras Pedido
4600090000	4800013010	5000639431	FE3253	565.091	21/06/2021	Movilidad
4600090000	4800013011	5000639456	FE3253	2.680.432	22/06/2021	Dagred
4600090000	4800013012	5000639414	FE3253	335.054	21/06/2021	De la No Violencia
4600090000	4800013013	5000639410	FE3253	335.054	21/06/2021	Seguridad
4600090000	4800013014	5000639402	FE3253	13.547.086	21/06/2021	Incl.Social y Filia
4600090000	4800013015	5000639413	FE3253	500.224	21/06/2021	Participación Cuid
4600090000	4800013016	5000639398	FE3253	4.274.019	21/06/2021	Cultura Ciudadana
4600090000	4800013016	5000639399	FE3253	2.151.234	21/06/2021	Cultura Ciudadana
4600090000	4800013016	5000639399	FE3253	13.186.476	21/06/2021	Cultura Ciudadana
4600090000	4800013018	5000639417	FE3253	34.682.644	21/06/2021	Suministros y Serv
4600090000	4800013018	5000639457	FE3253	4.718.399	22/06/2021	Suministros y Serv
4600090000	4800013020	5000639415	FE3253	1.550.530	21/06/2021	Desarrollo Econom.
4600090000	4800013021	5000639407	FE3253	3.368.433	21/06/2021	Medio Ambiente
4600090000	4800013021	5000639408	FE3253	5.609.223	21/06/2021	Medio Ambiente
4600090000	4800013022	5000639455	FE3267	496.543	22/06/2021	Salud
4600090000	4800013010	5000642041	FE3322	565.091	21/07/2021	Movilidad
4600090000	4800013011	5000642038	FE3322	2.680.432	21/07/2021	Dagred
4600090000	4800013012	5000642046	FE3322	335.054	21/07/2021	De la No Violencia
4600090000	4800013013	5000642053	FE3322	335.054	21/07/2021	Seguridad
4600090000	4800013014	5000642033	FE3322	13.462.321	21/07/2021	Incl.Social y Filia
4600090000	4800013015	5000642034	FE3322	834.423	21/07/2021	Participación Cuid
4600090000	4800013016	5000642030	FE3322	21.397.954	21/07/2021	Cultura Ciudadana
4600090000	4800013018	5000642054	FE3322	17.560.421	21/07/2021	Suministros y Serv
4600090000	4800013018	5000642054	FE3322	25.598.957	21/07/2021	Suministros y Serv
4600090000	4800013020	5000642032	FE3322	1.461.692	21/07/2021	Desarrollo Econom.
4600090000	4800013020	5000642032	FE3322	167.600	21/07/2021	Desarrollo Econom.
4600090000	4800013021	5000642035	FE3322	9.212.694	21/07/2021	Medio Ambiente
4600090000	4800013022	5000642072	FE3323	538.164	21/07/2021	Salud
Valor Facturado				182.150.299		

A continuación se relaciona el cuadro con la información presupuestal de la cancelación de las facturas de los honorarios según la ejecución en el mes de abril y mayo de 2021, revisadas y aprobadas por el supervisor, de acuerdo con los informes de ejecución enviados por el contratista que hacen parte de la carpeta física del contrato

Cód. FO-ADQU-120		Formato	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	Alcalda de Medellín
Versión. 10				

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos: representan el acumulado de la ejecución del contrato por proyectos):

Contrato	Pedido	Grupo de compras	Denomin Grp	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor Proyecto	Valor Proyecto	Valor Proyecto	Saldo Proyecto
4600090000	4800013010	206	Movilidad	200422	Mejoramiento de la sede de la secretaría de movilidad Medellín, Antioquia, occidente	399.905.903	187.659.864	212.246.039	
4600090000	4800013011	221	Dagred	200228	Fortalecimiento del manejo y atención de desastres Medellín	590.332.902	289.741.254	300.591.648	
4600090000	4800013012	236	De la No Violencia	200278	Implementación de estrategias para la reintegración y reincorporación a la vida social y económica. Medellín	128.033.859	62.347.712	65.686.147	
4600090000	4800013013	222	Seguridad	200271	Mejoramiento de las capacidades de los organismos de seguridad y justicia Medellín	185.432.173	131.966.986	53.465.187	
4600090000	4800013013	222	Seguridad	200288	Apoyo para la gestión de las inspecciones de policía en el marco del sistema de justicia cercana al ciudadano Medellín	87.121.313	0	87.121.313	
4600090000	4800013014	203	Incl. Social y Fila	200223	Asistencia técnica a la gestión de las estrategias sociales Medellín	3.612.915.289	1.767.454.934	1.845.460.355	
4600090000	4800013015	210	Participación Ciudad	200252	Mejoramiento de la infraestructura de innovación social – centros de participación zonal Medellín	389.125.191	197.625.015	191.500.176	
4600090000	4800013015	210	Participación Ciudad	200259	Fortalecimiento de la gestión del presupuesto participativo Medellín	19.383.852	500.224	18.883.628	
4600090000	4800013016	219	Ciudadana	200104	Apoyo al sistema municipal de cultura Medellín	125.346.139	90.765.703	34.580.436	
4600090000	4800013016	219	Ciudadana	200101	Desarrollo de estrategias de apropiación y visibilización del patrimonio cultural Medellín	58.872.431	58.872.431	0	

4600090000	4800013021	218	Medio Ambiente	200305	Fortalecimiento del sistema de gestión ambiental de Medellín - Sigam	125.835.233	84.604.570	41.230.663
4600090000	4800013021	218	Medio Ambiente	200316	Fortalecimiento de estrategias para la protección y el bienestar animal	127.083.952	0	127.083.952
4600090000	4800013021	218	Medio Ambiente	200309	Fortalecimiento de las estrategias de intervención ambiental en el morro Moravia	276.537.041	197.233.083	79.303.958
4600090000	4800013021	218	Medio Ambiente	200293	Desarrollo de estrategias para la conservación de ecosistemas estratégicos	1.919.618.662	925.200.399	994.418.263
4600090000	4800013020	226	Desarrollo Econom.	200084	Desarrollo de estrategias de transformación económica para la cuarta revolución industrial	40.000.000	40.000.000	0
4600090000	4800013020	226	Desarrollo Econom.	200133	Mejoramiento de la dinámica empresarial económica, social y ambiental	273.140.824	77.504.995	195.635.829
4600090000	4800013020	226	Desarrollo Econom.	200155	Generación de circuitos cortos de comercialización para productores rurales	92.239.515	80.958.232	11.281.283
4600090000	4800013019	235	Suministros y Serv	200367	Integral de bienes inmuebles e propiedad del municipio	425.755.811	194.440.882	231.314.929
4600090000	4800013018	235	Suministros y Serv		Administración	13.789.758.722	6.725.485.033	7.064.273.689
4600090000	4800013016	219	Ciudadana	200087	Fortalecimiento del sistema de bibliotecas	3.065.437.598	1.610.850.244	1.454.587.354
4600090000	4800013016	219	Ciudadana	200088	Consolidación red de prácticas artísticas y culturales	470.732.785	278.660.294	192.072.491
4600090000	4800013016	219	Ciudadana	200091	Consolidación de la red casas de la cultura	907.008.900	516.993.719	390.015.181
4600090000	4800013016	219	Ciudadana	200094	Asistencia a la prestación del servicio del parque explora	795.380.257	83.870.809	711.509.448
4600090000	4800013016	219	Ciudadana	200099	Administración del archivo histórico	116.960.888	69.648.527	47.312.361

Cód. FO-ADQU-120		Versión. 10	
Formato		Interventoría	
FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o		Alcaldía de Medellín	
			

- Relación de los pagos de honorarios causados contra ejecución de los recursos entregados para administración (aplica para contratos interadministrativos y de administración delegada.

RELACION DE EJECUCION SÓLO LOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION POR LA EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA (ESU) MES A MES	
Ejecución abril/2021	2.320.000.069
Ejecución mayo/2021	2.482.292.064
Total ejecutado de los recurso administrar	4.802.292.133

- Relación de la ejecución de los recursos entregados para administración (aplica para contratos interadministrativos y de administración delegada),
Si el contrato cuenta con anticipos, es un contrato de administración delegada o interadministrativo, continúe con los siguientes ítems:

Valor del Contrato	\$28.510.057.671	N/A	N/A
Adiciones			
Total valor del contrato más adiciones			N/A
Valor autorizado del desembolso de los recursos administrar del mes Abril	\$13.716.331.057		
Valor ejecutado de los Recursos Administrar	\$4.802.292.133		
Pagos autorizado mes de julio de honorarios ejecución mes de mayo 2021	\$94.149.857		
Pagos Realizados por honorarios	\$182.150.299		
Valor total ejecutado	\$4.984.442.432		
Porcentaje de ejecución financiera de los recursos administrar más honorarios	17%		

- Resumen de la ejecución de los recursos:

4600090000	4800013022	217	Salud			140.827.073	68.875.171	71.951.902
4600090000	4800013021	218	Medio Ambiente	200344	corredores verdes para la conectividad ecológica Medellín	92.179.014	92.179.014	0
4600090000	4800013021	218	Medio Ambiente	200343	Construcción y mantenimiento en la infraestructura física del sistema hidrológico Medellín	67.509.203	65.042.262	2.466.941
4600090000	4800013021	218	Medio Ambiente	200315	Fortalecimiento de la cultura ambiental Medellín	187.583.241	0	187.583.241

- | RELACION DE PAGOS DE HONORARIOS DE ACUERDO A LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRAR MESA MES | |
|--|-------------|
| Pago autorizado del mes de junio/2021, según ejecución mes abril/2021 | 88.000.442 |
| Pago autorizado del mes de julio /2021, según ejecución mes mayo/2021 | 94.149.857 |
| Total Facturado de honorarios | 182.150.299 |

Cód. FO-ADQU-120	Formato	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o	Interventoría	Alcaldía de Medellín
Version. 10				

Código: FO-HAPU-453		Versión: 04		FO-HAPU-FIN Formato Informe Ejecución de Recursos Entregados en Administración		Alcaldía de Medellín	
1. Entidad administradora		Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbana - ESU					
2. Fecha de corte		Junio 30 de 2021					
3. Dependencia responsable		Secretaría de Suministros y Servicios					
4. Número y fecha del convenio o contrato		4600090000 de 2021					
5. Objeto del convenio o contrato		Proyecto de Seguridad del Municipio de Medellín					
6. Valor del convenio o contrato inicial (incluye honorarios)		28.510.057,671					
7. Número y fecha de pedidos presupuestales de las adiciones		4800013010-4800013011-4800013012-4800013013-4800013014-4800013015-4800013016-4800013018-4800013019-4800013020-4800013021-4800013022					
8. Valor total de las adiciones (incluye honorarios)		N/A					
9. Valor desembolsado para administrar		13.716.331,057					
10. Valor total honorarios pactados en el convenio o contrato		1.077.395.359					
11. Valor honorarios pagados		88.000.442					
12. Valor total reintegrado por concepto de rendimientos financieros		0					
13. Valor total ejecutado a la fecha de corte del informe		4.802.292.133					
14. Valor total reintegrado por concepto de recursos no ejecutados		N/A					
15. Saldo pendiente por ejecutar		8.914.038.924					
16. Fecha acta de liquidación		N/A					
Relación de ejecución (sólo recursos para administrar) Valores en pesos							
17. Concepto		18. Saldo ejecución anterior		19. Movimiento ejecutado en el periodo		20. Saldo final ejecutado	
Vigilancia		\$ 2.246.231.271		\$ 2.380.585.597		\$ 4.626.816.868	
Compra de bienes		\$ -		\$ -		\$ -	
Compra de propiedad, planta y equipos		\$ -		\$ -		\$ -	
Construcción		\$ -		\$ -		\$ -	
Arrendamiento		\$ 7.551.954		\$ 27.288.728		\$ 34.840.682	
IVA descontable en compra de servicios 19%		\$ 44.113.265		\$ 50.415.984		\$ 94.529.249	
Gastos financieros 4 por mil		\$ 9.012.956		\$ 9.813.022		\$ 18.825.978	
Vigilancia		\$ 12.796.335		\$ 13.190.827		\$ 25.987.162	
Arrendamiento		\$ -		\$ 580.690		\$ 580.690	
IVA descontable en compra de servicios 19%		\$ 243.131		\$ 360.956		\$ 604.087	
Gastos financieros 4 por mil		\$ 51.157		\$ 56.260		\$ 107.417	
22. Total ejecutado		\$ 2.320.000.069		\$ 2.482.292.064		\$ 4.802.292.133	
23. Firma del interventor, supervisor u Ordenador del gasto							
24. Firma del contador público o revisor fiscal de la entidad mandataria (Art. 3° Decreto 1514/98)							
Nombre: Fredy Alfonso Agudelo Bolívar							
C.C. 98.647.048							
Correo Electrónico: fredy.agudelob@medellin.gov.co							
Teléfono: 313 731 7961 otro contacto 314 872 12 41							

- Relación de los informes de reintegros financieros (cuando es el caso, tenga en cuenta los documentos soporte para realizar esta gestión: formato oficial, relación del periodo liquidado con los respectivos extractos bancarios y los comprobantes del pago efectuado al Municipio con el sello de la entidad bancaria).

Cód. FO-ADQU-120	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Formato Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 10		

Este 19 de junio desde las 11:00 p.m. hasta las 7:00 a.m. del 20 de junio, nuestros canales transaccionales: BBVA móvil, BBVA Wallet y BBVA net, estarán inhabilitados por mantenimiento.		INFORMACIÓN DE LA OFICINA INSTITUCIONAL MEDALLIN DIRECCIÓN: CALLE 50 #1 24 PISO 3 TELÉFONO: 009454110607 PERÍODO DESDE: 01-05-2021 HASTA: 31-05-2021																													
RESUMEN DE MOVIMIENTOS SALDO CIERRE MES ANTERIOR + ABONOS + INTERESES RECIBIDOS - CARGOS		DETALLES DE TRANSACCIONES																													
Información de la cuenta Número de cuenta 001302990200013219 Fecha de corte 31-05-2021 Pago de intereses desde 0.00		<table> <tr> <th>Movimiento</th><th>Fecha</th><th>Valor</th><th>Concepto</th><th>Cargos</th><th>Abonos</th><th>Saldo</th></tr> <tr> <td>21</td><td>21-05-2021</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>67.601,10.00</td></tr> <tr> <td>22</td><td>21-05-2021</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>66.071,615.00</td></tr> <tr> <td></td><td>31-05-2021</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>66.087,206.00</td></tr> </table>		Movimiento	Fecha	Valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo	21	21-05-2021					67.601,10.00	22	21-05-2021					66.071,615.00		31-05-2021					66.087,206.00
Movimiento	Fecha	Valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo																									
21	21-05-2021					67.601,10.00																									
22	21-05-2021					66.071,615.00																									
	31-05-2021					66.087,206.00																									

BVA

Creando Oportunidades

Cuenta de Ahorros Ahorradiario

Extracto de Cuenta

CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

Original: 0299

10 de 1968

EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA ESU .

CIT. 16 * 41-210 P. 13 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.

MEDELLIN ANTIOQUIA-COLOMBIA

[illegible]

Expreses para la seguridad urbana ESU .
CLL 16 14-210 P 10 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO
MEDALLIN ANTIOQUIA- COLOMBIA
1745 1125
Oficina: 0299

Cód. FO-ADQU-120	Versión. 10 FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Formato Interventoría	Alcaldía de Medellín 
------------------	---	---

18. Vo. Bo. Unidad de Fondos.		Secretaría de Hacienda	
17. Vo. Bo. Unidad de Presupuesto		Secretaría de Hacienda	
16. Firma del Ordenador del gasto KAREN BIBIANA DELGADO MANJARRÉS		17. Firma del interventor / supervisor FREDY ALFONSO AGUDELO BOLAÑOS	
15. Quien elaboró		Nombre: José Ivan Cardona M. Correo Electrónico: jose.caradona@medellin.gov.co	
14. Cuenta Bancaria		Tipo: Ahorros (X) Corriente () Número de cuenta: 1302990200013185-BBVA	
13. Valor total a reintegrar (número)		\$ 19.653.293	
12. Otros reintegros		Concepto: Fondo: Valor: Posición Presupuestal: Revisión Unidad de Contaduría	
11. Valor no ejecutado a reintegrar		Fondo: Valor: Posición Presupuestal: Revisión Unidad de Contaduría	
10. Rendimientos financieros		Periodo: ABRIL 2021 - MAYO 2021 Fondo: \$ 2.365.008 Valor: \$ 17.288.285 Total: \$ 19.653.293	
Información diligenciada por la Secretaría			
Revisión Unidad de Presupuesto			
Tipo de Sub Operación: Revisión Unidad de Contaduría			
Información financiera del convenio o contrato			
Centro gestor: 70700000			
Presupuestal: 21202020080502			
Posición del documento (ruta): 4800013010-13021-13019-13011-13015-13022-13012-13020-13018-13013-13014-13016			
Número de compromiso: 4000104626-104581-104610-104670-104542-104555-104633-104571-104595-104674			
Disponibilidad presupuestal: 104590-104685			
Datos básicos de la entidad			
Nombre de la entidad: EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y NIT			
Valor: \$ 28.510.057.671			
Objeto: Contrato Interadministrativo de mandato sin representación para la gerencia integral del proyecto de seguridad del Municipio de Medellín			
Número y año de convenio o contrato: 4600090000 DE 2021			
Secretaría de origen: SUMINISTROS Y SERVICIOS			
Información general del convenio o contrato			
Código: FO-HAPU-454			
Versión: 04			
FO-HAPU-FIN Formato Reintegro de Recursos			

Código: FO-HAPU-454		Versión: 04	
FO-HAPU-FIN Formato Reintegro de Recursos			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA-ESU			
DIRECCIÓN: CL 044 052 165 01001 COD POS:			
CEDULA O NIT: 890984761			
DOCUMENTO DE COBRO			
NIT: 890.905.211-1			
Calle 44 N° 52 - 165 Medellín Tel. 385 55 55			
Alcaldía de Medellín			
NÚMERO: 240013469179			
FECHA EXPEDICIÓN: 07 07 2021			
PAGUE HASTA: 08 08 2021			
DÍA MES AÑO			
DÍA MES AÑO			
TOTAL A PAGAR: 96.807			

Cód. FO-ADQU-120		Versión. 10	
Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría		Alcaldía de Medellín	

Información de la cuenta		Información de la oficina	
Número de cuenta	0013029292020013185	Institucional MEDILMA	
Fecha de corte	31-05-2021	Teléfono: 00345110507	
Pago de intereses desde	0.00	PERIODO DESDE: 01-05-2021 HASTA: 31-05-2021	

Resumen de movimientos	
No	Valor
21	3.557.238,20
2	2.253.238,00
SALDO CIERRE MES ANTERIOR	
+ ABOGOS	
+ INTERESES RECIBIDOS	
- CARGOS	

Detalles de transacciones	
No	Valor
21	3.557.238,20
2	2.253.238,00
SALDO FINAL	
- ABOGOS	
- INTERESES RECIBIDOS	
- CARGOS	

Mov-	mlnto	Fecha	operación	Fecha	valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
24	24	20-05-2021	21	20-05-2021	IMPUESTO DECROTO	IMPUESTO DECROTO	9.458,51	0,00	13.542.335,46
25	25	20-05-2021	21	20-05-2021	CARGO DOMI. 89394761	CARGO DOMI. 89394761	1.077.153,15	0,00	11.465.182,31
26	26	20-05-2021	21	20-05-2021	IMPUESTO DECROTO	IMPUESTO DECROTO	598,00	0,00	11.464.584,31
27	27	20-05-2021	21	20-05-2021	CARGO DOMI. 89394761	CARGO DOMI. 89394761	134.150,00	0,00	11.330.434,31
28	28	20-05-2021	21	20-05-2021	IMPUESTO DECROTO	IMPUESTO DECROTO	7.738,00	0,00	11.322.696,31
29	29	20-05-2021	21	20-05-2021	CARGO DOMI. 89394761	CARGO DOMI. 89394761	1.924.535,00	0,00	9.400.161,31
30	30	20-05-2021	21	20-05-2021	IMPUESTO DECROTO	IMPUESTO DECROTO	0,00	0,00	9.400.161,31
31	31	20-05-2021	21	20-05-2021	CARGO DOMI. 89394761	CARGO DOMI. 89394761	0,00	0,00	9.400.161,31

Este 19 de junio desde las 11:00 p.m. hasta las 7:00 a.m. del 20 de junio, nuestros canales transaccionales: BBVA móvil, BBVA Wallet y BBVA.net estarán inhabilitados por mantenimiento.

[illegible]

Apoyarte en los momentos más difíciles es nuestro propósito, contrata el Seguro APG SALUD llamando al 3078080 o a la línea nacional 01 8000 934020

EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA ESU
 CLT 18 # 41-210 P 30 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO
 MEDELLIN ANTIOQUIA-COLOMBIA
 1745 4123
 Oficial: 0299

Cód. FO-ADQU-120	Formato	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
	Versión. 10		

Valor total del Contrato 4600090000 de 2021	28.510.057,671
Valor total de los Recursos Administrar	27.432.662,312
Valor inicial Honorarios por recursos entregados en administración	1.077.395,359
Valor inicial de los recursos entregados en administración	13.716.331,057
Adiciones	N/A
Valor inicial más Adiciones (Describir de manera separada los honorarios de los recursos a administrar)	N/A
Desembolso autorizado del mes de abril/2021 del 50%	13.716.331,057
Valor total ejecutado de los recursos administrar	4.802.292,133
Pagos realizados por honorarios	182.150.299
Valor total ejecutado a la fecha de los recursos administrar más honorarios	\$4.984.442.432
Porcentaje de ejecución financiera del valor total del contrato	17%

Resumen de la ejecución de los recursos en administración y las diferentes acciones financieras y contables (Cuando Aplique):

Valor recursos reintegrados en el periodo (Reintegros Financieros y de manera acumulativa según el caso)	Pendiente
--	-----------

Periodo	Valor de Reintegro	Secretaría	N°. Cuenta de Cobro	N°. Recibo de Pago	Fecha de Pago
Abri-2020	11.756	Salud	240013469179		
Mayo-2020	85.051	Salud			
Abri-2020	2.365.008	Suministros y Servicios	235013483470		
Mayo-2020	17.288.285	Suministros y Servicios			

- comprobantes del pago efectuado al Municipio con el sello de la entidad bancaria).

DOCUMENTO DE COBRO

NIT. 890.905.211-1
 Calle 44 N° 52 - 165 Medellín Tel. 385 55 55

Alcaldía de Medellín

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA-ESU

DIRECCIÓN: CL 044 052 165 01001 COD POS:

CEDEULA O NIT: 890984761



NÚMERO

235013483470

FECHA EXPEDICIÓN

PAGUE HASTA

DÍA	MES	AÑO
22	07	2021

TOTAL A PAGAR

19.653.293

 Alcaldía de Medellín	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	Versión. 10
---	--	-------------

Contrato	Número	Documento	Cuenta de Cobro	Vlr. Recibido	Fecha	Descripción grupo de compras pedido
4600090000	4800013010	5000634056	ESU-268	74.941.579	22/04/2021	Movilidad
4600090000	4800013010	5000634034	ESU-267	111.588.103	22/04/2021	Movilidad
4600090000	4800013011	5000634110	ESU-268	284.380.390	22/04/2021	DAGRED
4600090000	4800013012	5000634059	ESU-268	56.648.333	22/04/2021	De la No Violencia
4600090000	4800013012	5000634059	ESU-268	5.029.271	22/04/2021	De la No Violencia
4600090000	4800013013	5000634048	ESU-268	131.296.878	22/04/2021	Seguridad
4600090000	4800013014	5000634046	ESU-268	89.623.315	22/04/2021	Incl.Social y Fila
4600090000	4800013014	5000634046	ESU-268	226.520.700	22/04/2021	Incl.Social y Fila
4600090000	4800013014	5000634046	ESU-268	139.508.848	22/04/2021	Incl.Social y Fila
4600090000	4800013014	5000634046	ESU-268	963.757.443	22/04/2021	Incl.Social y Fila
4600090000	4800013014	5000634046	ESU-268	321.035.221	22/04/2021	Incl.Social y Fila
4600090000	4800013015	5000634058	ESU-268	196.790.592	22/04/2021	Participación Ciudad
4600090000	4800013016	5000634065	ESU-268	65.374.508	22/04/2021	Cultura Ciudadana
4600090000	4800013016	5000634066	ESU-268	7.199.636	22/04/2021	Cultura Ciudadana
4600090000	4800013016	5000634066	ESU-268	1.000.000	22/04/2021	Cultura Ciudadana
4600090000	4800013016	5000634066	ESU-268	82.566.067	22/04/2021	Cultura Ciudadana
4600090000	4800013016	5000634067	ESU-268	56.721.197	22/04/2021	Cultura Ciudadana
4600090000	4800013016	5000634067	ESU-268	1.576.265.814	22/04/2021	Cultura Ciudadana
4600090000	4800013016	5000634172	ESU-268	10.644.623	22/04/2021	Cultura Ciudadana
4600090000	4800013016	5000634067	ESU-268	15.000.000	22/04/2021	Cultura Ciudadana
4600090000	4800013016	5000634067	ESU-268	101.277.367	22/04/2021	Cultura Ciudadana
4600090000	4800013016	5000634067	ESU-268	151.738.304	22/04/2021	Cultura Ciudadana
4600090000	4800013016	5000634067	ESU-268	109.408.326	22/04/2021	Cultura Ciudadana
4600090000	4800013016	5000634067	ESU-268	210.948.882	22/04/2021	Cultura Ciudadana
4600090000	4800013016	5000634067	ESU-268	196.636.511	22/04/2021	Cultura Ciudadana
4600090000	4800013016	5000634066	ESU-268	83.870.809	22/04/2021	Cultura Ciudadana
4600090000	4800013018	5000634169	ESU-1268	6.455.485.686	22/04/2021	Suministros y Serv
4600090000	4800013018	5000634169	ESU-1268	104.738.186	22/04/2021	Suministros y Serv
4600090000	4800013018	5000634169	ESU-1268	82.700.739	22/04/2021	Suministros y Serv
4600090000	4800013019	5000634037	ESU-1267	194.440.882	22/04/2021	Suministros y Serv
4600090000	4800013020	5000634076	ESU-1268	38.538.308	22/04/2021	Desarrollo Econom.

Incluir un informe de ejecución del contrato de acuerdo con la naturaleza de este y las características de la propuesta económica y/o el presupuesto, en el formato que la Secretaría Adscrita tenga definido como herramienta de seguimiento a la ejecución contractual y que evidencie el avance presupuestal durante el periodo reportado y acumulado. Esto es: *Acta de Pago, Resumen de Ejecución, Archivo de Reporte de Independientes o de Control de pagos, Etc.*

 Alcaldía de Medellín	Formato	Versión. 10
	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Valor Total Desembolsado						
Contrato	Número	Pedido	Documento	Nro. Factura	Vlr. Recibido	Fecha Contabiliza
4600090000	4800013020	4800013020	500634076	ESU-1268	36.347.126	22/04/2021
4600090000	4800013020	4800013020	500634076	ESU-1268	41.157.869	22/04/2021
4600090000	4800013020	4800013020	500634072	ESU-1268	79.240.102	22/04/2021
4600090000	4800013021	4800013021	500634053	ESU-1268	65.329.698	22/04/2021
4600090000	4800013021	4800013021	500634054	ESU-1268	23.480.883	22/04/2021
4600090000	4800013021	4800013021	500634054	ESU-1268	115.050.973	22/04/2021
4600090000	4800013021	4800013021	500634054	ESU-1268	373.083.259	22/04/2021
4600090000	4800013021	4800013021	500634054	ESU-1268	385.328.689	22/04/2021
4600090000	4800013021	4800013021	500634053	ESU-1268	65.042.262	22/04/2021
4600090000	4800013021	4800013021	500634055	ESU-1268	97.233.083	22/04/2021
4600090000	4800013021	4800013021	500634055	ESU-1268	100.000.000	22/04/2021
4600090000	4800013021	4800013021	500634053	ESU-1268	34.604.570	22/04/2021
4600090000	4800013021	4800013021	500634053	ESU-1268	50.000.000	22/04/2021
4600090000	4800013021	4800013021	500634032	ESU-1267	18.457.781	22/04/2021
4600090000	4800013021	4800013021	500634054	ESU-1268	18.457.780	22/04/2021
4600090000	4800013022	4800013022	500634040	ESU-1269	5.346.291	22/04/2021
4600090000	4800013022	4800013022	500634040	ESU-1269	62.494.173	22/04/2021
Valor Total Desembolsado						
					13.716.331.057	
Descripción grupo de compras pedido	Número	Pedido	Documento	Nro. Factura	Vlr. Recibido	Fecha Contabiliza
4600090000	4800013010	4800013010	500639431	FE3253	565.091	21/06/2021
4600090000	4800013011	4800013011	500639456	FE3253	2.680.432	22/06/2021
4600090000	4800013012	4800013012	500639414	FE3253	335.054	21/06/2021
4600090000	4800013013	4800013013	500639410	FE3253	335.054	21/06/2021
4600090000	4800013014	4800013014	500639402	FE3253	13.547.086	21/06/2021
4600090000	4800013015	4800013015	500639413	FE3253	500.224	21/06/2021
4600090000	4800013016	4800013016	500639398	FE3253	4.274.019	21/06/2021
4600090000	4800013016	4800013016	500639399	FE3253	2.151.234	21/06/2021
4600090000	4800013016	4800013016	500639399	FE3253	13.186.476	21/06/2021
4600090000	4800013018	4800013018	500639417	FE3253	34.682.644	21/06/2021
4600090000	4800013018	4800013018	500639457	FE3253	4.718.399	22/06/2021
4600090000	4800013020	4800013020	500639415	FE3253	1.550.530	21/06/2021
4600090000	4800013021	4800013021	500639407	FE3253	3.368.433	21/06/2021
4600090000	4800013021	4800013021	500639408	FE3253	5.609.223	21/06/2021
4600090000	4800013022	4800013022	500639455	FE3267	496.543	22/06/2021
Valor Total Facturado						
					88.000.442	

Cód. FO-ADQU-120		Versión. 10	
Formato		FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o	
Interventoría		Alcaldía de Medellín	



Hasta la fecha no se ha tenido la necesidad de adelantar procesos sancionatorios que lleven a la imposición de multas, sanciones o cláusulas penales e incumplimientos. La garantía que avala el cumplimiento de todas las obligaciones surgidas del contrato se encuentra vigente. El Municipio se reserva la revisión de los trabajos o bienes durante la vigencia de las garantías y realizar las reclamaciones de ley a que haya lugar.

4. INFORME JURÍDICO:

Contrato	Número Pedido	Documento Material	Nro. Factura	Vir. Recibido	Fecha Contabiliza	Descripción grupo de compras pedido	Valor Facturado		
									94.149.857
4600090000	4800013010	500642041	FE3322	565.091	21/07/2021	Movilidad			
4600090000	4800013011	500642038	FE3322	2.680.432	21/07/2021	Dagred			
4600090000	4800013012	500642046	FE3322	335.054	21/07/2021	De la No Violencia			
4600090000	4800013013	500642053	FE3322	335.054	21/07/2021	Seguridad			
4600090000	4800013014	500642033	FE3322	13.462.321	21/07/2021	Incl.Social y Fila			
4600090000	4800013015	500642034	FE3322	834.423	21/07/2021	Participación Cuid			
4600090000	4800013016	500642030	FE3322	21.397.954	21/07/2021	Cultura Ciudadana			
4600090000	4800013018	500642054	FE3322	17.560.421	21/07/2021	Suministros y Serv			
4600090000	4800013018	500642054	FE3322	25.598.957	21/07/2021	Suministros y Serv			
4600090000	4800013020	500642032	FE3322	1.461.692	21/07/2021	Desarrollo Econom.			
4600090000	4800013020	500642032	FE3322	167.600	21/07/2021	Desarrollo Econom.			
4600090000	4800013021	500642035	FE3322	9.212.694	21/07/2021	Medio Ambiente			
4600090000	4800013022	500642072	FE3323	538.164	21/07/2021	Salud			

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial de honorarios del periodo reportado mes de mayo por valor de \$94.149.857.

Atentamente,

FREDY ALFONSO AGUDELO BOLIVAR
Subsecretario de Gestión de Bienes
Supervisor

Proyecto y elaboró: Liriana Tangarife David. Apoyo Técnico, Administrativo, Financiero y contable

Revisó y Aprobó: Alejandro Cortes Gaviria. Administrativo-Financiero y Contable

Revisó y Aprobó: Natalia Berrio Correa. Jurídico

Natalia B
Aljandro Cortes

- (otros aspectos relevantes)

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Suramericana	2947435-2	Cumplimiento	01-ABR-2021	01-MAY-2022	01 de Abril de 2021	2.851.005.767
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	01-ABR-2021	31-DIC-2024	01 de Abril de 2021	1.425.502.884

